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Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 r.

AN AUKTURY
309 M
2'8 04 2021
INFORMACJA NA STRONE INTERNETOWA

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.10.2021

Dotyczy: trybu podstawowego — Sprawa 11/2021

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP
w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym na
opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Dostosowanie
pomieszczeri w czesci budynku nr 177 w kompleksie wojskowym na potrzeby

Placowki Zandarmerii Wojskowej, modyfikuje zapisy do SWZ.
Rozdziat Il ust. 3
Jest: .

Maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej —

maksymalnie 185 dni w tym:
a) Etap | — opracowanie Programu Inwestycji maksymalnie 75 dni od daty
podpisania umowy
b) Etap Il — opracowanie Projektu budowlanego maksymalnie 80 dni od

daty podpisania umowy

c) Etap lll — opracowanie Projektu wykonawczego (j. projekty wykonawcze,
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ZKZ, inne wymagane

opracowania) maksymalnie 110 dni od daty podpisania umowy
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d) Etap IV — petnienie nadzoru autorskiego — od czasu rozpoczecia do
zakonczenia robét budowlanych (wstepnie planuje sie 30 nadzoréw

autorskich)
Powinno by¢:
Maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej —
maksymalnie 185 dni w tym:
a) Etap | — opracowanie Programu Inwestycji maksymalnie 75 dni od daty
podpisania umowy

b) Etap Il — opracowanie Projektu budowlanego maksymalnie 80 dni od
daty podpisania umowy po przestaniu pisemnej informacji przez
Zamawiajgcego o zatwierdzeniu Programu Inwestycji i mozliwosci

rozpoczecia kolejnych etapow zamowienia

c) Etap lll — opracowanie Projektu wykonawczego (tj. projekty wykonawcze,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ZKZ, inne wymagane
opracowania) maksymalnie 110 dni od daty podpisania umowy po
przestaniu pisemnej informacji przez Zamawiajgcego o zatwierdzeniu
Programu Inwestycji i mozliwosci rozpoczecia kolejnych etapow
zamowienia

d) Etap IV — petnienie nadzoru autorskiego — od czasu rozpoczecia do
zakonczenia rob6t budowlanych (wstepnie planuje sie 30 nadzoréw

autorskich)

Ponadto Zamawiajgcy modyfikuje nastepujgce zatgczniki do Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia:

— Zatgcznik nr 01b SWZ na Zatgcznik nr 01c do SWZ

— Zatgcznik nr 4.1 do SWZ na Zatgcznik nr 4.1a do SWZ

— Zatgcznik nr 4.2 do SWZ na Zatgcznik nr 4.2a do SWZ

— Zatgcznik nr 05 do SWZ na Zatacznik nr 05a do SWZ

— Zatgcznik nr 20 do SWZ na Zatacznik nr 20a do SWZ

We wszystkich miejscach w SWZ nalezy przyja¢ Zatacznik nr 01c, 4.1a, 4.2a,05a
oraz 20a do SWZ.
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Niniejsze pismo wraz z zatgcznikami stanowi integralng cze$é¢ SWZ
W postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym na
opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Dostosowanie
pomieszczen w czesci budynku nr 177 w kompleksie wojskowym na potrzeby

Placéwki Zandarmerii Wojskowej - Sprawa 11/2021.

Zatgcznik nr 1 na 8 str. — Formularz ofertowy (zatgcznik nr 1c do SWZ)
Zatagcznik nr 2 na 2 str. — Wycena ofertowa PI (zatgcznik nr 4.1a do SWZ)
Zatacznik nr 3 na 3 str. — Wycena ofertowa DPK (zatgcznik nr 4.2a do SWZ)

Zatacznik nr 4 na 3 str. — Wykaz oso6b skierowanych przez Wykonawce (Zatacznik
nr 5a do SWZ2)

Zatgcznik nr 5 na 1 str. — Wycena ofertowa na petienie nadzoru autorskiego
(Zatgcznik nr 20a do SWZ)

Z powazaniem

SZEF ZARZADU
Jin /

ptk/Darjisz MACIAG

Anna CHETNIK tel. 261 849 377
28.04.2021 r.
(2612)
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