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Odpowiedź na zadane pytanie 

(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) 
 

dotyczy: Zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu 
uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” Projekt 
realizowany w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 – 
Konwersja; Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne. 

 

 Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 listopada 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), publikuje treść zapytania 

Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:  

Pytanie: 

„Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej: ustawa Pzp) wnoszę o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach dotyczących treści 

dokumentacji przetargowej niniejszego zadania: Pytanie nr 1 Zwracamy się z wnioskiem 

o modyfikację SWZ w zakresie terminów wskazanych w rozdziale V pkt 1. na następujący: 

1. Zamawiający ustala następujące terminy wykonania zamówienia: 1) ETAP I opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności 

bądź zgłoszenia wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia podpisania umowy: 

12 miesięcy 2) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: 8 miesięcy od uzyskania 

Decyzji o pozwoleniu na budowę. Po rozeznaniu rynku w zakresie firm projektowych, 

doświadczeniu własnym nabytym podczas realizacji kontraktów w formule „zaprojektuj 

i zbuduj”, a także wymóg uzgodnienia dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków 

i prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem konserwatorskim oraz z uwagi na panującą 

sytuację epidemiologiczną i brak wiążących terminów urzędów na rozeznanie wnioskowanych 

spraw dotyczących prac projektowych i realizacji robót budowlanych wnosimy o powyższe 

wydłużenie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia wprowadzenia do SWZ zmian dotyczący terminów wykonania 

zamówienia. Uzasadniając naszą decyzję informujemy, że takie zmiany pozbawiłaby inwestycję 

ustalonych terminowych źródeł finansowania. 

 
STAROSTA 
         - 
Jacek Gross 
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