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Żyrardów, 24.10.2024 r.

ZP.271.2.43.2024.MP
[bookmark: _GoBack]	Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 t. j.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa bieżni czterotorowej oraz placu treningowego z oświetleniem i logo klubowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.
Pytanie nr 2
Zamówienie obarczone jest wadą ponieważ przyjmuje termin realizacji zamówienia na okres zimowy. Biorąc pod uwagę harmonogram robót niemożliwy do zmiany, co powoduje, że nawierzchnia sztuczna jest wykonywana na końcowym etapie, należy obiektywnie stwierdzić, że nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu umowy w wymaganym terminie ze względu na rygorystyczne wymagania technologiczne.
W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy na do 31.05.2025 r.tj. do okresu kiedy mogą obiektywnie wystąpić odpowiednie warunki do jego wykonania.
Odpowiedź
W Polsce kalendarzowa zima rozpoczyna się 22 grudnia, a termin realizacji zamówienia wynosi 35 dni od podpisania umowy i  do tego czasu wszystkie prace powinny być wykonane. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski  
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