	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska 
w km 7+019 do 7+857
	

	Część zadania/czynność
	Termin na wykonanie dla Wykonawcy

	Etap I

	1. Pozyskanie map/y do celów projektowych 
	

	2. Złożenie Zamawiającemu projektu wstępnego do akceptacji  wraz z informacją odpowiedniego operatora sieci teletechnicznej o braku wolnych zasobów a w przypadku wolnych zasobów kopię  wniosku (zawierającego potwierdzenie złożenia) o odstępstwo od obowiązku budowy kanału technologicznego złożonego do właściwego ministra
	Do 70 dni od daty zawarcia umowy

	3. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu wstępnego – zakończenie etapu I
	Do 90 dni od daty zawarcia umowy

	Etap II

	4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia 
	Do 110 dni od daty zawarcia umowy

	5. Złożenie raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli konieczny - prawo opcji) właściwemu organowi
	

	6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub inne stanowisko właściwego organu o braku podstaw do wydania takiej decyzji
	

	7. Złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest konieczne)
	Do 160 dni od daty zawarcia umowy

	8. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest konieczne)
	

	9. Opracowanie projektu stałej i/lub zmiennej organizacji ruchu
	

	10. Złożenie Zamawiającemu projektu budowlanego do akceptacji 
	Do 210 dni od daty zawarcia umowy

	11. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu budowlanego.
	

	12. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub decyzji ZRID
	

	13. Złożenie uzyskanego nieostatecznego pozwolenia na budowę i/lub nieostatecznej decyzji ZRID – zakończenie etapu II
	Do 340 dni od daty zawarcia umowy

	Etap III

	14. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub ostatecznej  decyzji
	

	15. Opracowanie projektów wykonawczych 
	

	16. Opracowanie dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (STWiORB, przedmiary oraz kosztorysy) 
	

	17. Złożenie dokumentacji do odbioru (poz.14-16)-zakończenie etapu III
	Do 425 dni od daty zawarcia umowy

	Etap IV

	18. Stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego
	

	19. Dokumentacja geodezyjno-prawna nie odebrana we wcześniejszych etapach (np. dokumentacja w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) – zakończenie etapu IV
	Do 465 dni od daty zawarcia umowy



