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Znak sprawy: IRG.271.79.2023                                  Rabka-Zdrój, 23.10.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową drogi 
gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+515,91 - 1+630,71 w miejscowości Rabka-
Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym
– działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku
z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestnika 
postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie nr 1:

„Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania co najmniej do 15.02.2024 r., gdyż ze 
względu na obszerny zakres robót, a także wymagane reżimy technologiczne dla konstrukcji 
wykonywanych z betonu (pale, oczepy) oraz dla nawierzchni bitumicznych, przewidziany 
przez Zamawiającego termin jest nierealny. Według Wykonawcy minimalny termin realizacji, 
licząc od dnia podpisania umowy wynosi:
- zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 2 tygodnie,
- prace rozbiórkowe 1 tydzień,
- zabezpieczenie / przełożenie istniejących sieci 1 tydzień,
- roboty geotechniczne (pale wiercone + kotwy mikropalowe) 4 tygodnie,
- oczep żelbetowy, kanaliz. deszcz., kanaliz. sanit. 2 tygodnie,
- podbudowy 1 tydzień,
- nawierzchnie, prace wykończeniowe 2 tygodnie,
RAZEM 13 tygodni.
Zakładając, że otwarcie ofert nastąpi w przewidywanym terminie, umowa będzie mogła 
zostać podpisana około 15 listopada. Najszybszy więc termin realizacji to około 14 lutego 
2024 r., nie licząc przerwy świąteczno-noworocznej.
Dodatkowo należy stwierdzić, że nieakceptowalne jest przerzucanie na Wykonawcę 
odpowiedzialności odszkodowawczej za utraconą dotację, w sytuacji kiedy to Zamawiający 
określił warunki realizacji zadania w taki sposób, że jest ono niewykonalne w zakładanym 
terminie. 
Brak zmiany SWZ w wyżej opisanych kwestiach do dnia 23.10.2023 r. stanowić będzie w 
pełni uzasadnioną przesłankę do złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ze względów związanych z dofinansowaniem zadania termin pozostaje bez zmian.

2. Pytanie nr 2: 

„Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie odcinka drogi na czas prowadzenia 
robót?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Odcinek ul. Zakopiańskiej, na którym występuje osuwisko w obecnej chwili jest 
wyłączony z ruchu kołowego.
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie roboty należy prowadzić w taki 
sposób, aby w miarę możliwości nie utrudniać komunikacji oraz nie utrudniać 
użytkowania przylegających terenów. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić 
dojście i dojazd do terenów przyległych, ograniczając do niezbędnego minimum 
uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

Zamknięcie drogi Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z odpowiednimi 
służbami oraz z mieszkańcami.

3. Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt tymczasowej organizacji ruchu? Prosimy o 
udostępnienie”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Projekt czasowej organizacji ruchu na okoliczność wyłączenia z ruchu odcinka drogi
w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. 

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  dokumentami  zamówienia
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wprowadzenia,  utrzymania  i  rozbiórki
tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  realizacji  robót  budowlanych  oraz
wprowadzenia  stałej  organizacji  ruchu  po  zakończeniu  robót  budowlanych.

4. Pytanie nr 4:

„Czy Etap I robót został zakończony? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w pkt. 4 SWZ.”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W obecnej chwili Wykonawca etapu I jest w trakcie jego realizacji. 

Zgodnie z ustaleniami pisemnymi z Inwestorem etapu I, po zakończeniu robót zostanie
przekazana do Gminy Rabka-Zdrój geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kotew 
gruntowych, na podstawie której możliwa będzie ostateczna korekta położenia pali 
eliminująca przypadki uszkodzenia kotew gruntowych w trakcie realizacji pali 
wierconych z etapu II.

5. Pytanie nr 5:

„Jeśli Etap I robót nie został zakończony, prosimy o informację, kiedy planowane jest 
zakończenie tego etapu i przekazanie placu budowy wykonawcy etapu II"

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zakończenie etapu I planowane jest na listopad 2023 r. 

6. Pytanie nr 6:

„Proszę o udostępnienie projektów organizacji ruchu”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Projekt czasowej organizacji ruchu na okoliczność wyłączenia z ruchu odcinka drogi
w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. 

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  dokumentami  zamówienia
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wprowadzenia,  utrzymania  i  rozbiórki
tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  realizacji  robót  budowlanych  oraz
wprowadzenia  stałej  organizacji  ruchu  po  zakończeniu  robót  budowlanych.

7. Pytanie nr 7:

„Proszę o potwierdzenie, że roboty przewidziane etapem I zostały wykonane”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

W obecnej chwili Wykonawca etapu I jest w trakcie jego realizacji. 



                                                                                                        

8. Pytanie nr 8:

„Proszę o informację jaka firma prowadzi prace na pobliskim torowisku”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. Kraków.

9. Pytanie nr 9:

„Proszę o informację czy firma prowadząca prace na pobliskim torowisku będzie prowadzić 
prace w czasie trwania inwestycji.”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Inwestor etapu I nie przewiduje prowadzenia prac na pobliskim torowisku w czasie
trwania inwestycji.

10. Pytanie nr 10:

„Proszę o potwierdzenie całkowitego zamknięcia drogi na czas prowadzenia prac”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Odcinek ul. Zakopiańskiej, na którym występuje osuwisko w obecnej chwili jest 
wyłączony z ruchu pieszego i kołowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie roboty należy prowadzić w taki 
sposób, aby w miarę możliwości nie utrudniać komunikacji oraz nie utrudniać 
użytkowania przylegających terenów. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić 
dojście i dojazd do terenów przyległych, ograniczając do niezbędnego minimum 
uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

Zamknięcie drogi Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z odpowiednimi 
służbami oraz z mieszkańcami.

11. Pytanie nr 11:

„Proszę o wykreślenie zapisów SWZ mówiących o całkowitym przerzuceniu kosztów dotacji 
na Wykonawcę w przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia do 15.12.2023 r. 
Przedmiotowy zapis wprowadzony jest wbrew obowiązującemu prawu i godzi w dobre 
interesy Wykonawcy a także informuje o tym, że Zamawiający jest świadomy awykonalności 
zadania w założonym czasie”.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zgodnie z SWZ.

12. Pytanie nr 12:

„Proszę o informację, dlaczego przetarg nie został ogłoszony odpowiednio wcześnie w celu 
zabezpieczenia odpowiedniego czasu na wykonanie prac. Całość przedsięwzięcia 
potrzebuje min. 3 miesięcy na wykonanie, jednak Zamawiający przewiduje mniej niż 1,5
miesiąca”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte niezwłocznie po
opracowaniu  niezbędnej  dokumentacji  projektowej,  która  stanowi  podstawę  do
prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia oraz po uzyskaniu decyzji na realizacje
robót.

13. Pytanie nr 13:

„ Pytanie - dot. rozdział 9 SWZ (warunek zdolności technicznej lub zawodowej): Wykonawca 
wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, jakim musi 
wykazać się wykonawca składający ofertę, poprzez możliwość wykazania się 
doświadczeniem w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a nie 
pięciu, jak obecnie wymaga tego Zamawiający. Zdaniem Wykonawcy zdarzenia w postaci 
osuwisk nie występują na tyle często, aby stanowiły one przedmiot wielu inwestycji 
budowlanych - co ostatecznie skutkuje zawężeniem konkurencyjności z uwagi na 



                                                                                                        

potencjalnie mniejszą liczbę ofert, jakie otrzymać może Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu. W interesie Zamawiającego leży otrzymanie dużej ilości ofert, z uwagi na 
możliwość uzyskania tym samym korzystnej ceny ofertowej."

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający,  mając na względzie argumenty Wykonawcy oraz w celu zapewnienia
odpowiedniego  poziomu  konkurencji  w  postępowaniu  zmienia  warunek  udziału  
w  postępowaniu  dotyczący  „zdolności  technicznej  lub  zawodowej”,  zmieniając
warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy, tj.:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
jedną (1) robotę budowlaną związaną z zabezpieczeniem lub stabilizacją osuwiska o
wartości  brutto nie mniejszej  niż 3 000 000,00 zł  (trzy miliony złotych 00/100) oraz
potwierdzi  dowodami  że  roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,  
w szczególności poda informację że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone*.

*Zamawiający  informuje,  iż  w  przypadku  wykazywania  na  potrzeby  potwierdzania
spełniania  przez  Wykonawcę  niniejszego  warunku  udziału  w  postępowaniu  robota
budowlana  polegająca  na  zabezpieczeniu  lub  stabilizacji  osuwiska  (...)  może  być
wykonana jako odrębne zadanie lub może być wykonana w ramach zadania jako jeden
z jego elementów. 

Zgodnie z postawionym warunkiem Wykonawca w celu potwierdzenia jego spełnienia
zobowiązany  jest  do  podania  wartości  brutto  wykonanej  roboty  budowlanej
polegającej  na  stabilizacji  lub  zabezpieczeniu  osuwiska  (...)  a  nie  wartości  brutto
całego zadania.

Jeżeli  robota  budowlana  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  jest  jednym  z
elementów  zrealizowanego  zadania  Wykonawca  winien  podać  np.  wartość  całego
zadania w tym wartość elementu (zabezpieczenia lub stabilizacji osuwiska) zadania na
potwierdzenie spełnienia warunku.

Zamawiający  dopuszcza  dowody  wykonania  robót  budowlanych,  o  których  mowa
powyżej  z  ceną  wyrażoną  w  innej  walucie  niż  PLN,  mieszczącej  się  w  tabeli
Narodowego Banku Polskiego (NBP). 

W takim przypadku Zamawiający przeliczy cenę każdej  oferty  wyrażoną w walucie
innej  niż  polska  stosując  średni  kurs  NBP  z  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  o
zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Narodowy  Bank  Polski  nie  publikuje  średniego  kursu  danej  waluty,  za  podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji  ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym
zostanie on opublikowany. 

Pozostałe zapisy SWZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu pozostają bez
zmian.

14. Pytanie nr 14:

„Pytanie 2 - dot. rozdziału 8 SWZ (termin realizacji zamówienia): Wykonawca wnosi o
wydłużenie wymaganego terminu realizacji robót z uwagi na to, że obecny termin realizacji 
(15.12.2023 r.), biorąc pod uwagę, iż otwarcie ofert planowane jest na 03.11.2023 r., jest 
niemożliwy do dotrzymania.
Opierając się bowiem na wieloletnim doświadczeniu Wykonawcy, podpisanie umowy 
nastąpiłoby dopiero w okolicach końca listopada, co daje wykonawcom zaledwie 2 - 3 
tygodnie na realizację zadania przy utrudnionych warunkach pogodowych, tak typowych dla 
obecnej pory roku np. opady deszczu.”



                                                                                                        

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Ze względów związanych z dofinansowaniem zadania termin pozostaje bez zmian.

15. Pytanie nr 15:

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia drogi na czas 
prowadzonych prac?”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Odcinek ul. Zakopiańskiej, na którym występuje osuwisko w obecnej chwili jest 
wyłączony z ruchu pieszego i kołowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie roboty należy prowadzić w taki 
sposób, aby w miarę możliwości nie utrudniać komunikacji oraz nie utrudniać 
użytkowania przylegających terenów. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić 
dojście i dojazd do terenów przyległych, ograniczając do niezbędnego minimum 
uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

Zamknięcie drogi Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z odpowiednimi 
służbami oraz z mieszkańcami.

16. Pytanie nr 16:

„Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na 
niesprzyjające warunki pogodowe?”.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zgodnie z SWZ.

17. Pytanie nr 17:

„Czy Zamawiający występowanie śniegu w grudniu uzna za nadzwyczajne zjawiska
pogodowe i wyrazi zgodę na tej podstawie na przedłużenie terminu wykonania robót?”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zgodnie z SWZ.

18. Pytanie nr 18:

„Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu wykonania robót o okres zimowy w którym 
nie będzie dało się prowadzić robót ze względu na warunki atmosferyczne?”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zgodnie z SWZ.

19. Pytanie nr 19:

„Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na 
czas oczekiwania na opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu?”

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zgodnie z SWZ.

20. Pytanie nr 20:

„Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na 
czas oczekiwania na dostawę materiałów w szczególności dwuteowników i żerdzi kotew 
gruntowych?”

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zgodnie z SWZ.



                                                                                                        

21. Pytanie nr 21:

„Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku nie 
zakończenia bądź opóźnień w realizacji etapu I (realizowanego w ramach innej inwestycji) 
przed terminem przekazania palcu budowy wyłonionemu Wykonawcy? Zgodnie z opisem 
zawartym w dokumentacji projektowej zakres robót etapu I stanowi zabezpieczenie placu 
budowy etapu II, więc zakończenie robót etapu I wydaje się niezbędne przed rozpoczęciem 
etapu II”.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zgodnie z SWZ. Zamawiający posiada zapewnienia od Inwestora etapu I o terminowym
zakończeniu realizacji zadania.

22. Pytanie nr 22:

„Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku 
stwierdzenia występowania niezgodności w dokumentacji projektowej?"

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zgodnie z SWZ.

23. Pytanie nr 23:

„Czy Zamawiający dopuszcza realizację robót niezgodnie ze sztuką budowlaną i 
wymaganymi normami m.in. betonowania w ujemnych temperaturach, nie 
zachowanie okresów wiązania mieszanki betonowej, zaczynu itp.?”

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi
normami.

24. Pytanie nr 24:

„Jeżeli Zamawiający wymaga realizacji robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganymi 
normami to wnosimy o wydłużenie terminu realizacji robót o 6 miesięcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Ze względów związanych z dofinansowaniem zadania termin pozostaje bez zmian.

25. Pytanie nr 25:

„W opinii Wykonawcy wskazany przez Zamawiającego termin zakończenia robót został 
wskazany omyłkowo i powinna być to data rozpoczęcia robót. Prosimy o poprawę oczywistej
omyłki.”

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Ze względów związanych z dofinansowaniem zadania termin pozostaje bez zmian.

26. Pytanie nr 26:

„Zamawiający zgodnie z SWZ wskazał termin otwarcia ofert na dzień 3.11.2023. Jest to 
najwcześniejszy dzień możliwy na otwarcie ofert o ile do postepowania nie wpłyną
pytania które spowodują wydłużenie tego terminu. W dniu 3.11.2023 Zamawiający może 
najwcześniej wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na które wykonawca będzie
miał czas do 10.11.2023 r. Jeżeli dokumenty będą spełniać wymagania i Zamawiający 
będzie mógł wybrać daną ofertę to podpisanie umowy nastąpi najwcześniej w okolicach 17 
listopada. Biorąc pod uwagę powyższe maksymalny termin na realizacje tego zadania 
będzie wynosił jeden miesiąc kalendarzowy przypadający na okres zimowy.
Czas ten pozwoli na opracowanie i uzgodnienie organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, na prace budowlane niestety zabraknie czasu. Proszę o potwierdzenie że 
Zamawiający zdaje sobie z tego sprawę a pomimo tego zamierza kontynuować 
postepowanie przetargowe?”

Odpowiedź na pytanie nr 26:



Z-ca BURMISTRZA 
mgr Małgorzata Gromala

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi
własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);

                                                                                                        

Ze względów związanych z dofinansowaniem zadania termin pozostaje bez zmian.

27. Pytanie nr 27:

„Realizacja robót na terenach osuwiskowych jest szczególnie wrażliwa na warunki 
pogodowe w trakcie prowadzenia prac. Wykonywanie robót ziemnych i geotechnicznych w 
grudniu na przedmiotowym terenie jest w opinii Wykonawcy niebezpieczne i z dużą dozą 
prawdopodobieństwa może doprowadzić do pogorszenia parametrów gruntów, a co za tym 
idzie do wystąpienia ruchów osuwiskowych którym z założenia te roboty mają
przeciwdziałać. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zapoznał się z ryzykiem 
prowadzenia prac w miesiącu grudniu i jest świadomy że roboty nie są możliwe do 
zrealizowania w wyznaczonym terminie”

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Ze względów związanych z dofinansowaniem zadania realizacji zadania musi nastąpić
w roku bieżącym.

28. Pytanie nr 28:

„Wnosimy o przeniesienie postepowania przetargowego na okres wiosenny”

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający
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