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Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - 

Program inwestycji strategicznych 
Bieliny, dnia 19 maja 2023 r. 

 
 

Wyjaśnienia nr 1/2023 
 
Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących 
do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR”  

Znak postępowania: ZGGŚ-270.PGR.01.2023 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.  
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

  

Zapytanie od Wykonawcy: 

1. Dotyczy podziału zadania na części oraz płatności. Zakładając, że na każdym z zadań 

roboty będzie wykonywał inny wykonawca, prosimy o informację, czy jeżeli któryś z 

Wykonawców nie ukończy zadania w terminie, to pozostali Wykonawcy otrzymają 

wynagrodzenie po zakończeniu i odbiorze swoich zadań? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że stosunki zobowiązaniowe Zamawiającego z Wykonawcami 

wybranymi w każdej z Części zamówienia zostały ukształtowane w taki sposób, żeby 

umożliwić finansowanie realizacji każdej z Części zamówienia, nawet mimo 

nieukończenia realizacji danej Części w pierwotnie zakładanym terminie. Zamawiający 

zwraca uwagę, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych Częściach zostały 

zastrzeżone na korzyść Zamawiającego (wierzyciela), dając Zamawiającemu możliwość 

ich odpowiedniego skrócenia. Przedstawiając wytyczne do Harmonogramów Rzeczowo-

Finansowych Zamawiający będzie także uwzględniał poziom ryzyka związany z realizacją 

danej Części zamówienia, wynikający w szczególności z zakresu przedmiotowego danej 

Części, czy sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Udzielenie Wykonawcom wytycznych 

przed przedstawieniem przez nich Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych ma przy tym 

na celu odpowiednią koordynację realizacji poszczególnych Części i korelacji wypłaty 

wynagrodzeń na rzecz poszczególnych Wykonawców.  

Na marginesie Zamawiający zwraca uwagę, że realizację zamówienia we wszystkich 

Częściach będzie nadzorował Inspektor Nadzoru, co także ogranicza ryzyko 

nieukończenia realizacji zamówienia w każdej z Części w pierwotnie zakładanym terminie. 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

2.  Dotyczy podziału zadania na części oraz płatności. Zakładając, że na każdym z zadań 

roboty będzie wykonywał inny Wykonawca, prosimy o informację, czy jeżeli jeden z 
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Wykonawców ukończy zadanie przed terminem, to zostanie mu wypłacone 

wynagrodzenie po zakończeniu i odbiorze robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych Częściach 

zostały zastrzeżone na korzyść Zamawiającego (wierzyciela), dając Zamawiającemu 

możliwość ich odpowiedniego skrócenia. Jeśli zatem Wykonawca zrealizuje należycie 

całość przedmiotu Umowy w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym (będącym wynikiem uzgodnień Stron), to nawet jeśli termin ten przypadnie 

przed końcowym terminem realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczonym na 13 miesięcy, to 

zaktualizuje się jego roszczenie wypłatę należnego mu wynagrodzenia. 

 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone przedmiary robót są wiążące w związku z 

ryczałtowym charakterem zamówienia. Brak pełnej dokumentacji projektowej 

uniemożliwia weryfikację zawartych w przedmiarach ilości i rodzaju prac do 

wykonania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie postanowienie Działu III – Warunki 

zamówienia Rozdziału 1 – Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 SWZ, zgodnie z którym 

wszystkie dokumenty stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wzajemnie się 

uzupełniają i jako takie łącznie określają zakres przedmiotowy zamówienia. Braki w 

dokumentacji projektowej w zakresie robót uwzględnionych jako roboty do wykonania w 

przedmiarze obligują tym samym Wykonawcę do uwzględnienia tych robót w wycenie 

zgodnie z przedmiarem.  

 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

4. Prosimy o potwierdzenie, że prace mają być prowadzone wyłącznie w istniejącym pasie 

drogowym? Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem, na którym 

planowana jest inwestycja? 

 

Odpowiedź: 

Prace mają być wykonane w pasie drogowym, a Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenami, na których planowane są inwestycje. 

 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

5. Część 1 – Gmina Bodzentyn. Zgodnie z przekrojem poprzecznym należy wykonać 

podbudowę z kruszywa grubości 20 cm, w specyfikacji technicznej grubość 

podbudowy wynosi 15 cm. Prosimy o weryfikacje przedmiaru robót i podanie 

poprawnej grubości do wyceny robót. 

 

Odpowiedź: 

Prawidłowe wielkości znajdują się w przedmiarze robót. 

 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 
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6. Część 1 – Gmina Bodzentyn. Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego planowanej 

inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu przekazujemy załącznik graficzny przedstawiający lokalizację planowanej 

inwestycji. 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

7. Część 1 – Gmina Bodzentyn. Prosimy o określenie średnicy przepustów do 

oczyszczenia. 

 

Odpowiedź: 

Średnica przepustów to 120 cm. 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

8. Część 3 – Gmina Pawłów. Istniejąca nawierzchnia drogi w miejscowości Łomno 

znajduje się w dużej części na terenach prywatnych, natomiast w pasie drogowym 

znajdują się istniejące ogrodzenia, skrzynki gazowe. Prosimy o weryfikację 

przedmiaru robót i dodanie pozycji dotyczących przestawienia ogrodzeń, wykonania w 

nowym śladzie drogi, przestawienie skrzynek gazowych, zabezpieczenia istniejącego 

wodociągu. Poniżej rzut ekranu z zagospodarowania terenu. 

 

 
 

Odpowiedź: 

Roboty budowlane mają być wykonywane w istniejącym śladzie drogi, bez potrzeby 

likwidowania ogrodzeń i skrzynek gazowych. 

Załączony do pytania rzut ekranu zagospodarowania terenu nie jest materiałem 

miarodajnym i może nie odzwierciedlać realnych granic pasa drogowego. Istniejący 

wodociąg będzie znajdował się w poboczu drogi. 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

9. Część 3 – Gmina Pawłów. W związku z brakiem możliwości wykonania rowów 

przydrożnych, brak wystarczającego pasa drogowego prosimy o dodanie pozycji: 

wykonanie cieku muldowego w celu odbioru wód powierzchniowych z drogi. Powyższe 

rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć mieszkańców przed zalewaniem i umożliwi 

odprowadzenie wody do istniejącego przepustu pod drogą. 
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Odpowiedź: 

Przedmiar robót nie przewiduje wykonania cieku muldowego. 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

10. Część 3 – Gmina Pawłów. W związku z wizją lokalną prosimy o dodanie pozycji 

kosztorysowej przebrukowanie istniejących zjazdów wraz z regulacją wysokościową 

krawężnika. 

 

Odpowiedź: 

Zaktualizowano przedmiar o dodatkową pozycję kosztorysową (przedmiar w załączeniu). 

 

Zapytanie od Wykonawcy: 

11. Część 3 – Gmina Pawłów. W związku z wizją lokalną prosimy o dodanie pozycji 

kosztorysowej wymiana istniejącego przepustu pod drogą. 

 

Odpowiedź: 

Na chwilę obecną nie ma konieczności wymiany przepustu pod koroną drogi. 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA: 
 
W związku z istotnymi zmianami SWZ dotyczącymi zakresu zamówienia, Zamawiający, działając 

w trybie art. 286 ust. 1 i 3 oraz ze względu na art. 284 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia nr 2023/BZP 

00197858 z dnia 28 kwietnia 2023 r. -  Sekcja VIII – PROCEDURA: 

Pkt 8.1) Termin składania ofert: 25 maja 2023 r. godz. 9:00.  

Pkt 8.3) Termin otwarcia ofert: 25 maja 2023 r. godz. 9:30. 

Pkt 8.4) Termin związania ofertą: 23 czerwca 2023 r. 

 


