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Przygotowanie i realizacja konsultacji 
społecznych – I etap –  warsztaty z mieszkańcami

1.10.2024 15.01.2025

Przygotowanie i opracowanie dokumentu 
diagnozy 

1.10.2024 28.02.2025

Desk research (metoda badawcza polegająca na 
analizie i przetwarzaniu danych z istniejących 
źródeł)

1.10.2024 25.05.2025

Procedowanie projektu uchwały w sprawie 
aktualizacji Strategii przez Radę Miasta Poznania 
– bieżąca współpraca z komisjami Rady Miasta 
Poznania

1.10.2024 28.11.2025

Spotkania z przedstawicielami podmiotów 
opiniotwórczych

2.01.2025 1.08.2025

Spotkania z ekspertami zewnętrznymi 2.01.2025 31.08.2025

Raport z konsultacji społecznych po I etapie 16.01.2025 31.01.2025

Opracowanie projektu aktualizacji Strategii 1.03.2025 22.04.2025

Konsultacje społeczne projektu Strategii – II etap 23.04.2025 28.05.2025

Raport z działań partycypacyjnych (konsultacji 
społecznych) po II etapie

29.05.2025 27.06.2025

Ewaluacja ex ante 30.06.2025 5.08.2025

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
(wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu o odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu 
aktualizacji Strategii)

30.06.2025 5.08.2025

Opiniowanie przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego

5.08.2025 5.09.2025

Korekta projektu Strategii uwzględniająca ew. 
uwagi po opiniowaniu

6.09.2025 1.10.2025

Przekazanie projektu uchwały w sprawie 
aktualizacji Strategii do Biura Rady Miasta

1.10.2025 20.10.2025

Procedowanie projektu uchwały w sprawie 
aktualizacji Strategii przez Radę Miasta Poznania

20.10.2025 28.11.2025
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