Zał. Nr 3 do umowy
Harmonogram i zakres wykonania zlecenia obejmujący:

Prowadzenie prac remediacyjnych środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS 1 JW. 1300 Pruszcz Gdański, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WZS-515.31.2020.MJ.6 z dnia 19.05.2021 r. 
w oparciu o Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim oraz Operat wodnoprawny na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim w tym montaż, eksploatacja systemów i monitoring środowiska.
Wykonawcy zostaną udostępnione:

· dokumentacje określające stan środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS  JW 1300 Pruszcz Gdański,
· decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WZS-515.31.2020.MJ.6 z dnia 19.05.2021 r. ustalająca plan remediacji, 
· decyzja RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
znak GD.RZŚ.4220.2.2021.NJ.4 z dnia 06.07.2021 r. o wydaniu oceny wodnoprawnej dla działania polegającego na rekultywacji wód podziemnych 
w tym rejonie , 
· Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim,
· Operat wodnoprawny na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
I. 





Etap I
1. Opracowanie następującej dokumentacji projektowej 
a) projektu technicznego instalacji oczyszczania z uwzględnieniem konstrukcji 
i lokalizacji otworów oraz branży technologicznej, sanitarnej i elektrycznej,
b) projektu robót geologicznych na wykonanie piezometrów monitoringowych,
c) projektu zasilania w energię systemów remediacji lub wniosku do zgłoszenia budowy przyłącza, o ile wymóg ich sporządzenia zostanie potwierdzony 
na etapie uzgadniania projektu technicznego instalacji oczyszczania. 
2. Projekt techniczny otworów technologicznych i instalacji oczyszczania winien uwzględniać ustalenia decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WZS-515.31.2020.MJ.6 z dnia 19.05.2021 r. ustalającej plan remediacji, Projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim oraz operatu wodnoprawnego na rekultywację wód podziemnych w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim.
3. Dopuszcza się odstępstwa od rozwiązań technicznych wskazanych w projekcie planu remediacji w zakresie instalacji oczyszczania, pod warunkiem uzyskania równoważnych lub lepszych warunków w zakresie zasięgu jego oddziaływania 
(w tym zapewnienia wymaganego przepływu powietrza w otworach napowietrzających) i wydajności oczyszczania.
4. Założenia projektów o których mowa w pkt 1 winny uwzględniać:

a)  aktualny stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i umożliwić ewentualną rozbudowę systemu w kierunku migracji zanieczyszczeń (lit a, b), 
b) warunki eksploatacji systemu energetycznego JW 1300 w Pruszczu Gdańskim i jego dotychczasowe obciążenie (lit a, c),
c) powinny one zawierać:

· określenie sposobu zabudowy otworów technologicznych/ monitoringowych z uwzględnieniem budowy geologicznej – w tym położenia jej elementów względem poziomu zwierciadła wody i utworów spoistych (lit a, b),
· określenie metodyki prowadzenia wierceń (lit a,b),
· określenie punktów poboru prób gruntu (lit a,b),
· opis zastosowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi, 
w szczególności wykazanie zapewnienia odpowiednich parametrów przepływu powietrza w instalacji (lit a),
· załącznik graficzny przedstawiający lokalizację urządzeń, otworów technologicznych i monitoringowych oraz przebiegu przewodów technologicznych wykonany na podkładzie mapy ewidencyjnej (lit a)
· dodatkowy załącznik graficzny sporządzony na podkładzie mapy zasadniczej (o klauzuli ZASTRZEŻONE) przedstawiający lokalizację urządzeń, otworów technologicznych i monitoringowych oraz przebiegu przewodów technologicznych (lit a) / przyłącza energetycznego (lit c) - jako odrębna teczka 
5. Złożenie celem uzgodnienia: 

a) po 1 egz. projektu, o którym mowa w pkt 1. lit a) do RZI w Gdyni, 22 BLT 
w Malborku  (Administrator / Użytkownik terenu) oraz RCI w Gdyni, 
b) 1 egz. projektu, o  którym mowa w pkt 1 lit b) do RZI w Gdyni,
c) po 1 egz. projektu, o którym mowa w pkt 1. lit c) do RZI w Gdyni, 22 BLT 
w Malborku oraz RCI w Gdyni, o ile będzie opracowywany. 
Projekt techniczny instalacji oczyszczania podlega komisyjnemu opiniowaniu 
w RZI w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia projektu (przewiduje się spotkanie z Wykonawcą w ramach pracy komisji w siedzibie Zamawiającego).
6. Złożenie w RZI Gdyni 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu, o którym mowa w pkt 1 lit a) wraz z kopią w wersji elektronicznej na 2 nośnikach CD z podziałem części jawnej i o klauzuli ZASTRZEŻONE w terminie do 90 dni od podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu).
7. Złożenie w imieniu RZI w Gdyni uzgodnionego w RZI projektu robót geologicznych, o którym mowa w pkt 1 lit b) w odpowiedniej ilości egzemplarzy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie do właściwego organu administracji geologicznej w terminie do 45 dni od podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu)
8. Złożenie w RZI Gdyni 1 egz. projektu, o którym mowa w pkt 7 wraz z kopią 
w wersji elektronicznej na nośniku CD oraz poświadczeniem złożenia wniosku 
o jego zatwierdzenie do właściwego organu administracji geologicznej.
9. Złożenie w RZI Gdyni 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu o którym mowa 
w pkt 1 lit c) wraz z kopią w wersji elektronicznej na 2 nośnikach CD z podziałem części jawnej i o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz dokumentem uprawniającym 
do korzystania z sieci energetycznej JW 1300 na potrzeby systemu remediacji 
w terminie do 5 mies. od podpisania umowy tj. do dnia ........  (określenie daty 
i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu).
10. Uzyskanie od właściwego organu administracji geologicznej 
w imieniu RZI w Gdyni decyzji zatwierdzającej sporządzony w ramach umowy projekt robót geologicznych. 

11.  Złożenie do RZI w Gdyni decyzji, o której mowa w pkt 10 oraz 2 egz. zatwierdzonego projektu robót geologicznych, a także jeśli wersja zatwierdzonego projektu będzie różna od złożonego zgodnie z pkt 8 – kopię projektu w wersji elektronicznej (na nośniku CD).
II. 





Etap II

1. Realizacja projektu technicznego instalacji oczyszczania, projektu robót geologicznych oraz ew. projektu zasilania w energię systemów remediacji, opracowanych w etapie I umowy w tym :
1) odwiercenie i zabudowa 95 otworów technologicznych (napowietrzających) min Ø50 mm (wg. decyzji RDOŚ Ø 50-110 mm wg decyzji o ocenie wodnoprawnej Ø 50 mm) do gł. 3,4 - 5,6 m ppt., 
2)  odwiercenie i zabudowa 11 otworów pomiarowych - piezometrów (A-K) 
Ø 110 mm umożliwiających pobór wody o głębokości co najmniej 3 m poniżej zw. wody ( tj do 3,9 - 6,1 m ppt. w zależności od lokalizacji), 
3) wykonanie instalacji napowietrzania środowiska gruntowo-wodnego wraz 
z bioreaktorem w tym doprowadzenie przewodów wentingowych – powietrzno-ciśnieniowych do 95 otworów technologicznych. Dopuszcza się dowóz 
i prowadzenie iniekcji gotowego preparatu posiadającego atest PZH,
4) pobór 50 prób początkowych gruntu z wierceń otworów technologicznych – jednorazowo, ze stref najbardziej zanieczyszczonych i wykonanie analiz 
w zakresie: suma benzyn C6-C12, suma olejów C12-C35, węglowodory aromatyczne – toluen, etylobenzen, ksylen, styren, naftalen oraz wodoprzepuszczalność. 
2. Wyniki wykonanych otworów technologicznych należy opracować w formie dokumentacji wynikowej zawierającej informację o stanie środowiska gruntowego oraz lokalizacji i konstrukcji otworów, sporządzonej jako dokumentacja jawna 
na podkładzie mapy ewidencyjnej.
3. Wyniki robót geologicznych wykonania piezometrów monitoringowych należy opracować w formie dokumentacji geologicznej zgodnej z zatwierdzonym projektem robót geologicznych zawierającej ponadto informację o stanie środowiska gruntowego oraz lokalizacji i konstrukcji otworów, sporządzonej jako dokumentacja jawna na podkładzie mapy ewidencyjnej.

4. Wykonanie otworów monitoringowych oraz złożenie w imieniu RZI w Gdyni uzgodnionej w RZI dokumentacji geologicznej, o której mowa w pkt 3 
w odpowiedniej ilości egzemplarzy do właściwego organu administracji geologicznej w terminie do 5 mies. od daty podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi 
na etapie przygotowania umowy do podpisu).
5. Wykonanie otworów technologicznych wraz z analizami laboratoryjnymi początkowych prób gruntu oraz złożenie do RZI w Gdyni 3 egz. pozytywnie zaopiniowanej dokumentacji wynikowej, o której mowa w pkt. 2 wraz z kopią 
w wersji elektronicznej na płycie CD, w terminie do 7 mies. od daty podpisania umowy tj. do dnia ................... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu).
6. Sporządzenie raportu dotyczącego zamontowanej instalacji systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, zawierający opis zastosowanych urządzeń i materiałów wraz z podaniem podstawowych parametrów urządzeń 
i elementów instalacji (w tym długość przewodów, z wyszczególnieniem odległości do najdalej położonych otworów) i sprawdzeniem dotrzymania założonych 
w projekcie parametrów systemu napowietrzania. Raport winien być sporządzony jako dokumentacja jawna na podkładzie mapy ewidencyjnej.
7. Wykonanie instalacji, o której mowa w pkt 1 ppkt 3), oraz przedłożenie do RZI 
w Gdyni raportu z jej montażu w terminie do 7 mies. od podpisania umowy 
tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu) - dopuszczalne jest przesłanie wersji elektronicznej drogą mailową. 
8. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego jeśli potrzeba jego wykonania zostanie potwierdzona na etapie uzgadniania w terminie w terminie do 7 mies. od podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie 
w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu)
9. Prace geodezyjne w zakresie:
inwentaryzacji powykonawczej instalacji oczyszczania wraz z instalacją elektryczną (jeśli nie wykonano przyłącza elektroenergetycznego, o którym mowa w pkt 8) oraz lokalizacją piezometrów monitoringowych, a także otworów technologicznych i odpowietrzających w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą 
i wysokościową oraz sporządzenie operatu geodezyjnego z pomiaru powykonawczego (dokumentacja o klauzuli ZASTRZEŻONE - na podkładzie mapy zasadniczej), zawierającego dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą. Prace winny być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
10. Złożenie w RZI w Gdyni wersji papierowej operatu geodezyjnego z pomiaru powykonawczego (inwentaryzacji powykonawczej), o którym mowa w pkt 9)  
w terminie do 8 mies. od podpisania umowy tj. do dnia...... (określenie daty 
i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu).
11. Sporządzenie dokumentacji wynikowej przyłącza elektroenergetycznego wraz 
z operatem geodezyjnym z pomiaru powykonawczego przyłącza (dokumentacja 
o klauzuli ZASTRZEŻONE - na podkładzie mapy zasadniczej), zawierającego dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Prace geodezyjne winny być wykonane przez uprawnionego geodetę i złożenie przedmiotowej dokumentacji do RZI  w terminie do 8 mies. od podpisania umowy tj. do dnia...... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi 
na etapie przygotowania umowy do podpisu)
III. 





Etap III
Etap właściwej remediacji
Etap prowadzenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego stanowi realizację decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WZS-515.31.2020.MJ.6 z dnia 19.05.2021 r. oraz Projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie MPS zlokalizowanego na terenie JW 1300 w Pruszczu Gdańskim, T.Kołomański, I. Grzegorzewska, czerwiec 2018 r.
Prace będą rozliczane, na podstawie:

· zestawień wyników prac remediacyjnych i kopii dziennika remediacji obejmującego dany okres rozliczeniowy tj.:
· I kwartału

· II kwartału,

· III kwartału, lub
· sprawozdania rocznego (uwzględniającego prace prowadzone do 30 listopada w tym roczny monitoring) oraz kopii dziennika remediacji obejmującego okres IV kw. 
Prace obejmują:
1. Obsługę procesu remediacji i eksploatację systemów zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie remediacji (systemy napowietrzania w miesiącach grudzień, styczeń luty – pozostają wyłączone):

1) zapewnienie ciągłości pracy systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego w okresie marzec – listopad oraz minimalizację kosztów usunięcia szkód ekologicznych; 
2) prowadzenie dozoru pracy systemów w sposób zapewniający ich ciągłość i minimalizujący ich awaryjność w szczególności poprzez ich automatyzację i/lub zdalny monitoring procesów oczyszczania lub dozór osobisty 
z częstotliwością nie mniejszą niż 3 x w mies. 

3) bieżący nadzór techniczny procesu oczyszczania oraz obsługa 
i konserwacja systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego Powietrze będzie zatłaczane jednocześnie do 48 – 63 otworów technologicznych, 47 – 32 otworów  pozostanie wówczas w trybie odpowietrzania;

4) odpompowywanie wody zanieczyszczonej i zagospodarowanie odpadu 
- w przypadku wystąpienia wolnego produktu na zwierciadle – wypompowanie min. 250 l wody - pompą samossąca – czynność należy powtarzać, 
aż do momentu gdy po 24 h nie pojawi sią wolny produkt; Prace odnotowywać w dzienniku remediacji z oznaczeniem otworów, w których prowadzono szczerpywanie (pompowanie wód zaolejonych);
5) namnażanie bakterii i dawkowanie bioroztworów - w ilości ok 50 l na otwór napowietrzający (4,75 m3 na sesję, 9,5 m3 rocznie) 2 serie dawkowania biopreparatu w roku: po jednej w II i III kwartale; 
6) prowadzenie dziennika prac remediacyjnych, z bieżącymi danymi wszelkich badań, napraw, konserwacji i awarii pracujących systemów;
7) przedłożenie Zamawiającemu atestu PZH na stosowane preparaty 
w terminie 14 dni roboczych przed przystąpieniem do bioremediacji.

2. Nadzór hydrogeologiczno-technologiczny procesu remediacji, w tym: 

1) pomiary poziomu zwierciadła wody, miąższości paliwa (po 24h przestoju) i dna otworu (zasypu) we wszystkich otworach technologicznych i obserwacyjnych
 - 1 x na mies. przez 4 lata remediacj i 1 raz na kwartał w kolejnych latach 
2) bieżąca kontrola efektywności prowadzenia prac, regularna kontrola pracy wszystkich systemów i prowadzenie pomiarów, korekta lokalizacji i ustawień urządzeń.
3. Monitoring procesu remediacji:

1) pobór prób wody z 11 otworów pomiarowych A-K oraz 2 próbek z rowów melioracyjnych (rejon między otworami O27 i K, oraz na wys. otworu O20 )– 1x na pół roku, 
2) pobór prób wody z 7 wybranych otworów napowietrzających – 1 x na kwartał

3) pobór 7 prób gruntu w zmiennych 7 lokalizacjach (1próba na otwór) – 1 x na pół roku, 

4) zakres badań laboratoryjnych wody: 

a) substancje ropopochodne zgodnie z aktualnym rozporządzeniem 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych wód podziemnych, suma WWA, suma BTEX, benzen, benzoapiren - 4 x w roku i 

b) fenole (indeks fenolowy), OWO, pH, potencjał redox (Eh), przewodność elektrolityczną właściwą, wodorowęglany (HCO3) – 1x w roku,
5) zakres badań laboratoryjnych gruntu: wodoprzepuszczalność oraz substancje powodujące ryzyko: suma benzyn C6-C12, suma olejów C12-C35, węglowodory aromatyczne: toluen, etylobenzen, ksyleny, styren (JWA) i naftalen (WWA), 
4. Przekazanie Zamawiającemu kwartalnych zestawień przeprowadzonych prac wraz z wynikami badań laboratoryjnych oraz kopią dziennika rekultywacji w terminie 14 dni roboczych od zakończenia danego okresu rozliczeniowego – nie dotyczy IV kw.  i sprawozdania rocznego (dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznej drogą mailową). 
5. Złożenie do RZI w Gdyni sprawozdań, o których mowa w pkt 4 w wersji papierowej w 2 egz.

6. Przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia sprawozdania rocznego 
z wykonanych prac, przedstawiającego w formie graficznej zmiany stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, oraz zawierającego 
m.in. zbiorcze zestawienie wyników prowadzonych prac i pomiarów oraz wyników analiz z sieci monitoringu lokalnego jak również ocenę skuteczności prowadzonych prac remediacyjnych (dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznej drogą mailową).
7. Złożenie do RDOŚ w Gdańsku w imieniu Zamawiającego uzgodnionego w RZI 
w Gdyni sprawozdania rocznego do 31 grudnia roku sprawozdawczego.  
8. Złożenie do RZI w Gdyni sprawozdań rocznych w wersji papierowej 
w 2 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD wraz z poświadczeniem złożenia sprawozdania rocznego do RDOŚ w Gdańsku.
9. Pobór 15 próbek gruntu (badanie o zakresie monitoringu końcowego) w strefie prac naprawczych w celu weryfikacji osiągniętego efektu ekologicznego 
i wykonanie analiz na wodoprzepuszczalność oraz zawartość substancji powodujących ryzyko: węglowodory aromatyczne: toluen, etylobenzen, ksyleny, styren (JWA) i naftalen (WWA) – najpóźniej do 01.09.2028 r., jeśli wskazania 
z monitoringu półrocznego będą przesłanką do oceny o osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego badania wykonać wcześniej.
10. Sporządzenie sprawozdania podsumowującego wyniki prac remediacyjnych z lat 2023-2026. W sprawozdaniu tym winna zostać zawarta ocena osiągniętego efektu poprawy jakości wód gruntowych i gruntu oraz ewentualne proponowane zmiany do decyzji uzgadniającej projekt planu remediacji (w tym rekomendowane metody oczyszczania i zakres dalszego ich stosowania - jeśli konieczne będzie kontynuowanie prac) z uwzględnieniem aktualnego stanu środowiska gruntowo-wodnego.

11. Złożenie do RZI w Gdyni 3 egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego sprawozdania, o którym mowa w pkt 10 wraz z wersją elektroniczną na płycie CD 
w terminie do dnia 28.02.2027 r. 
12. Sporządzenie sprawozdania końcowego – podsumowującego wyniki prac remediacyjnych w ciągu całego okresu ich prowadzenia. W sprawozdaniu tym winna zostać zawarta ocena osiągniętego efektu poprawy jakości wód gruntowych i gruntu.
13. Złożenie do RZI w Gdyni 4 egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego sprawozdania, o którym mowa w pkt 12 wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w terminie do 60 dni od zakończenia prowadzenia eksploatacji systemów napowietrzania. 
14. Przekazanie dziennika rekultywacji rejonu MPS.

IV.





Etap IV
1. Demontaż systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego oraz 
ew. likwidacja otworów technologicznych w zakresie (i ilości) według uzgodnienia 
z Zamawiającym po uwzględnieniu ustaleń sprawozdań z powadzenia remediacji wraz ze złożeniem raportu z demontażu systemów oczyszczania i ew. likwidacji otworów technologicznych w terminie do 60 dni od zakończenia prowadzenia ich eksploatacji.
V.


Dodatkowe informacje dot. opisu zamówienia
1. Możliwość przekazywania dokumentacji drogą elektroniczną w ramach realizacji umowy nie dotyczy dokumentacji opatrzonej klauzulą niejawności, 
tu: ZASTRZEŻONE.

2. Przewiduje się Zastosowanie w ramach umowy zamówień, o których mowa 
w art. 415 ust. 2 pkt 6. ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, tj. możliwość udzielenia Wykonawcy umowy zamówienia uzupełniającego w okresie 5 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 
w łącznej kwocie nie przekraczającej 949 740,00 zł netto w zakresie i na warunkach określonych  w opisie przedmiotu zamówienia (dokument SWZ).
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