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1

Branża drogowa - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym.
14.02.2021 28.02.2021 X

1.1.2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 

grubości 10 cm
14.02.2021 28.02.2021 X

1.1.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 01.03.2021 06.03.2021 X

1.1.4 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 01.03.2021 06.03.2021 X

1.1.5

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek
21.03.2021 31.03.2021 X

1.1.6 Rozebranie obrzeży kamiennych wraz z ławą betonową 07.03.2021 20.03.2021 X

1.1.7 Rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą betonową 07.03.2021 20.03.2021 X

1.1.8

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
21.03.2021 31.03.2021 X

2 Branża drogowa - roboty w zakresie nawierzchni dróg

2.1 Podbudowy

2.1.1

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV głębokości 61 cm - pod nawierzchnią zjazdów
01.04.2021 08.05.2021 X X

2.1.2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm - pod chodnikiem
01.04.2021 08.05.2021 X X

2.1.3 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 09.05.2021 19.06.2021 X X

2.1.4

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu 

asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
20.06.2021 30.06.2021 X

2.2 Nawierzchnie

2.2.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 

cm (warstwa wiążąca)
01.07.2021 14.08.2021 X X

2.2.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 10 

cm - wyniesienie przejść dla pieszych
15.08.2021 28.08.2021 X

2.2.3 Chodniki z kostki betonowej STOP 01.07.2021 28.08.2021 X X

2.2.4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa ścieralna) AC 11S
15.08.2021 28.08.2021 X

2.2.5

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
01.07.2021 11.09.2021 X X X

2.2.6

Zjazdy z kostki kamiennej 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem
01.08.2021 11.09.2021 X X

2.2.7 Nawierzchnia poboczy z kruszyw łamanych gr. 12 cm 01.08.2021 11.09.2021 X X

3 Branża drogowa - elementy ulic

3.1

Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej
09.05.2021 19.06.2021 X X

3.2 Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych 09.05.2021 19.06.2021 X X

4 Branża drogowa - urządzenia bezpieczeństwa ruchu

4.1 Oznakowanie pionowe

4.1.1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 01.09.2021 11.09.2021 X

4.1.2

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
01.09.2021 11.09.2021 X

4.1.3 Dedykowany znak D-6 podświetlany 01.09.2021 11.09.2021 X

4.2 Oznakowanie poziome

4.2.1 Oznakowanie poziome 01.09.2021 11.09.2021 X

4.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

4.3.1 Bariery ochronne U-12a 01.09.2021 11.09.2021 X

5 Branża drogowa - obiekty inżynieryjne przepust i rowy

5.1

Wykonanie przepustu wraz z wykonaniem robót ziemnych, ławy i zasypki nad 

przepustem oraz ściankami czołowymi
09.05.2021 26.06.2021 X X

5.2

Umocnienie skarp i dna rowów brukiem kamiennym na wlocie i wylocie 

przepustu
09.05.2021 26.06.2021 X X
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6

Branża drogowa - regulacja i naprawa urządzeń infrastruktury 

podziemnej

6.1

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz 

studzienek telefonicznych
15.08.2021 28.08.2021 X

6.2 Zabezpieczenie kabli teletekomunikacyjnych i energetycznych rurą ochronną
15.08.2021 28.08.2021 X

7 Kanalizacja deszczowa

7.1 Roboty ziemne

7.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym.
01.04.2021 10.04.2021 X

7.1.2

Wykonanie robót ziemnych pod kanalizację wraz z wywozem gruntu z wykopu i 

utylizację
11.04.2021 24.04.2021 X

7.2 Roboty instalacyjne

7.2.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 11.04.2021 29.05.2021 X X

7.2.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm 11.04.2021 29.05.2021 X X

7.2.3 Zasypanie wykopów podłużnych dla kanalizacji deszczowej 11.04.2021 29.05.2021 X X

7.2.4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 11.04.2021 29.05.2021 X X

7.2.5 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 11.04.2021 29.05.2021 X X

7.2.6 Podłoża betonowe o grubości 10 cm 11.04.2021 29.05.2021 X X

7.2.7 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm 11.04.2021 29.05.2021 X X

7.2.8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm 11.04.2021 29.05.2021 X X

7.2.9 Próba szczelności kanałów rurowych 29.05.2021 31.05.2021 X

8 Branża elektrycznba - oświetlenie drogowe

8.1 Wymiana opraw oświetleniowych i wysięgników 11.07.2021 31.08.2021 X X

8.2 Wykonanie oświetlenia dla pieszych wraz z robotami ziemnymi i pomiarami
11.07.2021 31.08.2021 X X

9 Branża teletechniczna - kanał technologiczny

9.1

Wykonanie kanału technologicznego wraz z robotami ziemnymi i montazem 

studni telekomunikacyjnych
16.05.2021 31.08.2021 X X X X

10 Prace projektowe

10.2 Wykonanie dokumentacji projektowej - ETAP I (Mapa do celów projektowych)
5 000,00 zł 30.09.2021 20.12.2021 X X X X

10.2 Wykonanie dokumentacji projektowej - ETAP II 19 000,00 zł 21.12.2021 31.03.2022 X X X X
SUMA NETTO 1 833 957,59 zł

VAT 421 810,25 zł

SUMA BRUTTO 2 255 767,84 zł

16 302,00 zł

9 931,75 zł

2021 2022

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików

369 300,02 zł

2021 2022

76 508,00 zł

5 238,75 zł

19 438,96 zł

4 863,56 zł

251 189,95 zł

469 301,90 zł

23 778,71 zł

2021 2022

400,00 zł

237 095,94 zł

326 608,05 zł


