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WZP.271.1.17.2023                         Zgorzelec, dnia 27 kwietnia 2023 r.  

  

                    

 

Zawiadomienie 

o unieważnieniu postępowania  

 

Zamawiający –  Gmina Miejska Zgorzelec, działając na podstawie art. 

260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień 

publicznych (t j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: ustawą  

Pzp), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o ud zielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pod nazwą: „Remont niecki basenu odkrytego przy ul. 

Maratońskiej w Zgorzelcu”, na podstawie art. 256 ustawy Pzp, z uwagi 

na wystąpienie okoliczności powodujących,  że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione .   

 

 

Uzasadnienie:  

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,  zgodnie 

z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14 kwietnia 2023 r. poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00177594. 

W tym samym dniu Zamawiający udostępnił na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec  Specyfikację  Warunków 

Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.  

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został wyznaczony 

na dzień 04 maja 2023 r. godz. 10:00.  

Przedmiotowe zamówienie obejmuje swym zakresem opracowanie 

dokumentacji  projektowej wraz z wykonaniem, na podstawie tej 

dokumentacji,  robót budowlanych mających na celu remont niecki 

basenu odkrytego. Wyremontowany w ramach przedmiotowego 

postępowania obiekt miał służyć mieszkańcom/społeczności  w zakresie 

sportu i nauki pływania, a także rekreacji .  

W dniu 26 kwietnia br. Prezes Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp.  

z o.o. (CSR) - Zarządca obiektu , poinformował Zamawiającego, iż 

podczas prac mających na celu przygotowanie basenu miejskiego do 

sezonu letniego stwierdzono, iż układ zasilania w wodę bądź układ 

https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
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f i ltracji wody jest nieszczelny.  Z uwagi na konieczność zlecenia prac 

mających na celu zlokalizowanie nieszczelności oraz fakt ,  że prace te 

wiążą się z szeroko zakrojonymi pracami ziemnymi brak jest możliwości 

przygotowania obiektu do sezonu letniego.  

Nie można było zaplanować wspomnianych prac wcześniej ponieważ 

stan instalacji był poprawny. Instalacja wodna na basenie miejskim  była 

kontrolowana jesienią 2022 roku. Jest to standardowa procedura 

mająca na celu zabezpieczenie obiektu przed okresem zimowym. 

Wówczas nie stwierdzono usterek, które wymusiłyby zlecenie naprawy 

tej instalacj i.    

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od CSR oraz po przeprowadzonej 

wizj i lokalnej na basenie przez pracowników Zamawiającego (z 

Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycj i) stwierdzono znaczne 

wysięki wody w niecce basenu średniego. Pomimo kilku dni z nie wielką 

ilością opadu deszczu na dnie niecki basenu utrzymuje się woda. 

Prawdopodobną przyczyną zawilgocenia dna basenu jest podwyższony 

stan wody gruntowej lub woda przedostająca się z nieszczelnego 

układu zasilania i f i ltracj i. Nieszczelności w armaturze potwierdzają 

zapadnięcia nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy studniach, w 

których znajdują się zawory sieci wodnej. Napływająca i utrzymująca 

się woda na dnie basenu oraz zawilgocenie ścian niecki uniemożliwia 

prawidłowe przeprowadzenie prac remontowych opisanych w 

przedmiocie zamówienia w prowadzonym postepowaniu.   

W związku z wyżej opisaną sytuacją zakres prac przewidziany w 

przedmiotowym postępowaniu, mającym na celu wyłonienie wykonawcy 

remontu niecki średniego basenu , znacznie odbiega od stanu 

faktycznego. Przeprowadzenie remontu niecki basenu średniego w 

zakresie wskazanym w SWZ nie wyeliminował by problemu napływu 

wody do niecki oraz zawilgocenia ścian, który wymagałby 

przeprowadzenia prac ziemnych polegających na wykonaniu drenażu 

oraz hydroizolacj i niecki basenu.  

 

Wszystkie wyżej wymienione prace  znacząco zmieniają zakres prac 

remontowych ujętych w prowadzonym postępowaniu, jak również 

znacząco zwiększają koszty realizacj i.  

Wobec przedstawionych powyżej okoliczności faktycznych  wskazać 

należy, iż w ocenie Zamawiającego, dalsze prowadzenia 

przedmiotowego postępowania stało się nieuzasadnione.  
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Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp „Zamawiający może unieważnić 

postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli 

wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione”.  

Powyższy przepis  formułuje przesłankę unieważnienia postępowania  

o zasadniczo fakultatywnym charakterze, na co wprost wskazuje 

posłużenie się zwrotem „zamawiający może unieważnić  postępowanie”.  

Przesłanka unieważnienia z art. 256 ustawy Pzp jest nieostra  

i pozostawia Zamawiającemu pewien luz decyzyjny co do tego, w jakiej 

sytuacji uzna, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. Przy czym oczywiste jest, że chodzi o okoliczności, 

które zaistniały lub ujawniły się po wszczęciu postępowania, ale nie 

później niż do upływu terminu składania ofert  (komentarz do ustawy 

Prawo zamówień publicznych Andrzela Gawrońska -Baran i in.).  

W komentarzu Włodzimierza Dzierżanowskiego i in. do art. 256 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wskazano, iż „Przesłankę należy 

rozumieć tak, że chodzi o okoliczności, które wystąpiły po wszczęciu 

postępowania. Ich  wystąpienie musi być bowiem następcze wobec 

czynności wszczęcia postępowania, gdyż w innych przypadkach nie 

sposób mówić o okolicznościach, które „wystąpiły”, a takiego słowa użył 

ustawodawca. Okoliczności wcześniejsze wobec wszczęcia 

postępowania istnieją, a nie „występują”. Ustawodawca nie wymaga 

przy tym, aby były to okoliczności niemożliwe do przewidzenia. Nawet 

więc gdy zamawiający, wszczynając postępowanie, l iczył się z 

ewentualnością wystąpienia takich okoliczności, które mogły być wręcz 

bardzo prawdopodobne, i mimo to wszczął postępowanie –  następcze 

wystąpienie tych okoliczności daje podstawę do unieważnienia 

postępowania, gdy jego kontynuacja jest nieuzasadniona ” . 

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia  5 stycznia 2023 r., sygn. 

akt KIO 3454/22, przedstawiona została argumentacja , iż l iteralna 

wykładnia przepisu art. 256 ustawy Pzp prowadzi do wniosku, że 

okoliczności stanowiące podstawę dla unieważnienia procedury, 

jakkolwiek nie muszą mieć charakteru istotnego czy niemożliwego do 

przewidzenia przed wszczęciem postępowania, ale powinny być nowe w 

tym znaczeniu, że muszą wystąpić już po wszczęciu procedury 

przetargowej, jak też niweczyć cel, dla którego postępowanie zostało 

wszczęte.  

Z kolei w komentarzu do ustawy Prawo zamówień publicznych  pod 

redakcją Huberta Nowaka, Mateusza Winiarza (Warszawa 2021),  

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(256)&cm=DOCUMENT
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w zakresie odnoszącym się do artykułu 256, wskazano, iż:   

„Celem art. 256 Pzp jest umożliwienie zamawiającym zakończenia 

prowadzonych postępowań w sytuacji wystąpienia innych niż  

przewidziane w art.  255 Pzp okoliczności, które powodują, że dalsze 

prowadzenie tych postępowań mija się z celem. Przepis ma 

przeciwdziałać  pozyskiwaniu nieodpowiednich lub niepożądanych 

świadczeń. Urzeczywistnia więc zasady celowości i efektywności 

wydatków publicznych.  Z drugiej strony regulacja uwzględnia potrzebę 

ochrony wykonawców przed ponoszeniem daremnych kosztów 

uczestnictwa w postępowaniu. Z tego względu art. 256 Pzp daje 

możliwość unieważnienia postępowania odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert.  

Przyczyną unieważnienia postępowania na podstawie komentowanego 

przepisu jest wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze 

prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Rozwiązanie to 

umożliwia zamknięcie postępowania, gdy okoliczności zmienią się do 

tego stopnia, że prowadzenie postępowania i zawarcie umowy na 

warunkach zamówienia stracą dla zamawiającego sens ” .  

Dodatkowo z odwołaniem do wskazanej powyżej przesłanki zwieńczenia 

postępowania następuje jego unieważnienie w sytuacji, w której 

konieczna byłaby tak istotna zmiana ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, 

że czynność ta miałaby doprowadzić do istotnej zmiany charakteru 

zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności 

znacznie zmieniać zakres zamówienia.  

Swoboda modyfikacji  treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ jest 

bowiem ograniczona, w szczególności nie może powodować zmiany 

prowadzącej do istotnej zmiany charakteru, w tym zakresu zamówien ia.  

Stosownie do komentarza Andrzeli Gawrońskiej –  Baran i in.,  

w zakresie przepisu art. 256 ustawy Pzp,  cyt. : „Pomimo fakultatywności 

podstawy unieważnienia przewidzianej w komentowanym przepisie,  w 

innych przepisach Prawa zamówień publicznych określa się wprost 

sytuacje, w któ rych zamawiający ma obowiązek unieważnić (nie używa 

się już w nich sformułowania „może unieważnić")  postępowanie o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Dotyczy to 

następujących okoliczności:  

1) gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają 

charakter zamówienia  w porównaniu z pierwotnie określonym, w 

szczególności znacznie zmieniają zakres  zamówienia (zob. art. 90 

ust. 3 p.z.p.);  

2) gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru 

zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności 
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prowadziłyby do znacznej zmiany  zakresu zamówienia (zob. art. 137 

ust. 7 p.z.p.).”.  

W doktrynie wskazuje się, że " (...) jeżeli  zamawiający wszczął 

postępowanie oraz udostępnił SWZ, a następnie dochodzi do wniosku, 

np. w związku ze zmianą okoliczności lub pozyskaniem nowych 

wiadomości, że nie jest celowe i zasadne dalsze prowadzenie 

postępowania w kształcie określonym postanowieniami SWZ  

i  niezbędna jest zmiana, to powinien ocenić znaczenie i wpływ zmiany 

na postępowanie. Jeżeli zmiana prowadziłaby do istotnej zmiany 

charakteru zamówienia, a jednocześnie jest niezbędna do osiągnięcia 

celu zamówienia, to zamawiający nie wprowadza zmiany, ale będzie 

upoważniony do unieważnienia postępowania. Prawną podstawę do 

unieważnienia postępowania stanowi art. 256 p.z.p., który umożliwia 

unieważnienie postępowania, jeżeli dalsze jego prowadzenie jest 

n ieuzasadnione (por. wyrok KIO z dnia 7 września 2022 r. , sygn. akt 

KIO 2201/22).  

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, należy 

stwierdzić, że dalsze prowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest nieuzasadnione .  

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający podjął decyzję  o 

unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art.  256 

ustawy Pzp. 

 

Z up. Burmistrza Miasta 
 
Edyta Kałuża 

(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych) 

 

 

 

 

Pouczenie:  

Wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki 

ochrony prawnej określone  w Dziale IX ustawy Pzp.  


