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KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

w ŻARACH 

 

Żary, dnia 11 maja 2023 r. 

PK.2370.2.2023 

Uzupełnienie treści SWZ 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że zostały uzupełnione zapisy 

SWZ – Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Przy składaniu oferty należy uwzględnić 

następujące uzupełnienie/wyjaśnienie dot. wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiany i uzupełnienia 

są zaznaczone kolorem czerwonym w tekście jednolitym OPZ tj. Załącznik Nr 1 do SWZ 

PK.2370.2.2023 Wersja 2 z dnia 11.05.2023 r. 

 

Branża ogólnobudowlana: 
- Doprecyzowano, że posadzki betonowe należy wykonać z izolacją przeciwwilgociową i termiczną na 
parterze budynków KP i JRG oraz z izolacją paroizolacyjną i akustyczną na piętrze budynków KP i 
JRG i poddaszu budynku KP – tj. we wszystkich pomieszczeniach w budynkach KP  i JRG do 
poziomu podkład betonowy lub posadzka betonowa zbrojona (bez posadzek wykonanych we 
wcześniejszym etapie tj. w pomieszczeniach B009, B028, B029, A019). 
- Doprecyzowano, że należy również zabudować urządzenia sanitarne – wcześniej wykazano literalnie 
tylko piony instalacyjne. Temat łączy się wykonaniem wszystkich ścian działowych w zabudowie 
lekkiej gipsowo kartonowej. 
- Doprecyzowano w dziale branża ogólnobudowlana, że należy wykuć otwory z ich przesklepieniem 
dla montażu hydrantów wnękowych – wskazane jest to również w branży sanitarnej. 
- Dodano zapis że należy wykonać montaż podokienników z konglomeratu gr. 3 cm szerokości 35 cm 
przy wszystkich oknach wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach KP i JRG. Podokienniki są 
wymagane na obecnym etapie ponieważ ich montaż jest konieczny przed wykończeniem ścian. 
- Doprecyzowano że w zakres etapu nie wchodzi pokrycie posadzek płytkami, panelami i 1 cm 
warstwą posadzki przemysłowej  oraz wykończenie skosów poddasza budynku KP (wełna, płyty GK). 
Na poddaszu wykańczamy tylko ściany i podłogi na opisanych zasadach bez skosów. 
Branża sanitarna: 
W zakresie kanalizacji sanitarnej: 
Wskazano że zakres kanalizacji sanitarnej dotyczy również kanalizacji technologicznej. Instalacja 
kanalizacji sanitarnej i instalacja kanalizacji technologicznej zostały wykonane do poziomu 
przedstawionego w OPZ (etap III z 2020 r.) W obecnym etapie należy dokończyć instalacje kanalizacji 
sanitarnej i technologicznej w opisanym zakresie. 
– Doprecyzowano że nie jest wymagane podejście do koryta do mycia węży ponieważ podejście jest 
przygotowane w posadzce a koryto na obecnym etapie nie będzie podłączane. 
W zakresie instalacji hydrantowej: 

Projekt nie przewiduje wykonania izolacji termicznej rur hydrantowych. Jednak grozi to skraplaniem 

się wody na sufity podwieszone.  

- Doprecyzowano, że konieczność wykonania izolacji nie wynika z projektu.  

Branża elektryczna: 
- Dodano zapis, że należy wykonać montaż 1 obwodu nieuwzględnionego w projekcie do zasilania 3 

rolet w pomieszczeniach A.021, A.022, A.023 wykonać z rozdzielnicy RG1 z dodatkowym 

zabezpieczeniem B10A przewodem o przekroju YDY 3x1,5 mm2 z puszkami połączeniowymi na 

przyciski sterowania lokalizowanymi w pobliżu okien w miejscu uzgodnionym w trakcie realizacji robót. 

- Dodano zapis, że należy wykonać montaż 3 obwodów nieuwzględnionych w projekcie do zasilania 

12 rolet (4 rolety na obwód) w pomieszczeniach A.106, A.107, A.108 (2), A.118, A.119, A.120, A.121, 
A.122, A.123, A.124, A.125 wykonać z rozdzielnicy T1/1 z dodatkowymi zabezpieczeniami B10A 
przewodem o przekroju YDY 3x1,5 mm2 z puszkami połączeniowymi na przyciski sterowania 
lokalizowanymi w pobliżu okien w miejscu uzgodnionym w trakcie realizacji robót. 
Obecnie przewód do zasalania i sterowania rolet (4 x 1,5 mm2) jest podłączony do napędu rolety i 
postawiony z 2 metrowym zapasem). 
- Doprecyzowano że ramach Montaż obwodów oświetlenia zewnętrznego do rozdzielnicy T03 do 

podłączenia jest 10 opraw, a nie 5 jak w projekcie  
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap VI” 
 

w ramach inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach” 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy strażnicy Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach przy 

ul. Zielonogórskiej 34 w Żarach w VI etapie inwestycji. 

 

Zamawiający w ramach realizacji etapu VI oczekuje wybudowania: 
- otynkowania ścian wewnątrz budynku KP i JRG 
- wykonania posadzek betonowych w budynku KP i JRG 
- wykonania instalacji elektrycznej 
- wykonania podejść do instalacji teletechnicznych 
- wykonania instalacji sanitarnych 
 
Zakres prac do wykonania w etapie VI: 
 
Branża ogólnobudowlana: 
- Tynkowanie ścian wszystkich pomieszczeń w budynkach  KP  i JRG,  tynki cementowo wapienne 

kat. III. (bez pomieszczeń otynkowanych we wcześniejszym etapie tj. B009, B028, B029)  
- Wykonanie posadzek betonowych z izolacją przeciwwilgociową i termiczną na parterze budynków 

KP i JRG oraz z izolacją paroizolacyjną i akustyczną na piętrze budynków KP i JRG i poddaszu 
budynku KP – tj. we wszystkich pomieszczeniach w budynkach KP  i JRG do poziomu podkład 
betonowy lub posadzka betonowa zbrojona (bez posadzek wykonanych we wcześniejszym etapie 
tj. w pomieszczeniach B009, B028, B029, A019). 

- Wykonanie wszystkich ścian działowych w zabudowie lekkiej gipsowo kartonowej. 
- Wykonanie zabudowy urządzeń sanitarnych oraz pionów instalacyjnych (np. woda, kanalizacja). 
- Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami B.125 - B.126. 
- Wybicie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami A.109-A.111 (jest wmurowane nadproże),  
- Wymurowanie ściany nad skrzynią hydrantową w pomieszczeniu B.019,  
- Wymurowanie ściany pod schodami przy szybie windy (zamiast zabudowy GK). 
- Wykucie otworów z ich przesklepieniem dla montażu hydrantów wnękowych. 
- Montaż podokienników z konglomeratu gr. 3 cm szerokości 35 cm 
 
W ramach robót branży ogólnobudowlanej należy wykonać pokrycie ścian (tynki) przygotowane do 
wykończenia w kolejnym etapie (malowanie, płytki) i posadzki betonowe przygotowane do pokrycia 
w kolejnym etapie. W zakres etapu nie wchodzi malowanie ścian, układanie płytek i pokrycie 
posadzek płytkami, panelami i 1 cm warstwą posadzki przemysłowej  oraz wykończenie skosów 
poddasza budynku KP (wełna, płyty GK).  
 
Branża sanitarna: 
W zakresie kanalizacji sanitarnej i technologicznej: 

- Wykonanie wszystkich rurociągów kanalizacji sanitarnej.  
- Wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i pozostawienie ich zakorkowanych bez podejścia pod 

koryto do mycia węży. 
- Wykonanie wszystkich wpustów podłogowych. 
- Wyprowadzenie wywiewek ponad dach. 
- Montaż wszystkich wymaganych projektem stelaży pod „biały montaż”. 
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania: 

- Wykonanie w całości rurociągów instalacji c.o.  
- Wykonanie podejścia do grzejników ze ściany zachowując wymagane dla projektowanych 

grzejników rozstawy (grzejniki będą montowane na późniejszym etapie robót.  
- Wykonanie izolacji wykonanych rurociągów zgodnie z projektem. 
- Wykonanie próby szczelności rurociągów powietrzem.  
- Doprowadzenie rurociągu c.o. do kotłowni. 
W zakresie instalacji ciepła technologicznego: 
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- Wykonanie rurociągów instalacji ciepła technologicznego. 
- Zakończenie rurociągu zaworami na 2 piętrze budynku KP przy centralach nad posadzką. 
- Zakończenie rurociągu zaworami w dwóch pomieszczeniach central wentylacyjnych przy wieży. 
- Wykonanie podejść zakończonych zaworami pod nagrzewnice w hali garażowej. 
- Wykonanie izolacji wykonanych rurociągów zgodnie z projektem 
- Wykonanie próby szczelności rurociągów powietrzem 
- Doprowadzenie rurociągu c.t. do kotłowni 
W zakresie instalacji wodociągowej: 

- Wykonanie całego zakresu instalacji wodociągowej (bez wykonania montażu urządzeń 
w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego) 

- Doprowadzenie instalacji do pomieszczenia wodomierzowego.  
- Doprowadzenie instalacji c.o. do kotłowni. 
- Wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i pozostawienie ich zakorkowanych. 
- Podłączenie instalacji do zabudowywanych stelaży pod „biały montaż”. 
- Wykonanie izolacji wykonanych rurociągów zgodnie z projektem. 
- Wykonanie próby szczelności rurociągów powietrzem. 
W zakresie instalacji hydrantowej: 

- Wykonanie całego projektowanego zakresu instalacji hydrantowej (bez urządzeń w pomieszczeniu 
wodomierzowym B.004).  

- Montaż hydrantów wraz z wyposażeniem (w tym wykucie otworów w celu montażu hydrantów 
wnękowych). 

- Doprowadzenie instalacji do pomieszczenia wodomierzowego.  
- Wykonanie izolacji wykonanych rurociągów zgodnie z projektem. 
- Wykonanie próby szczelności rurociągów powietrzem.  
 

W ramach robót branży sanitarnej należy wykonać wszystkie prace w tym zakresie, aby nie ingerować 

w pokrycie ścian i podłóg w kolejnych etapach. Na obecnym etapie nie będą montowane urządzenia 

na instalacjach (za wyjątkiem opisanych) oraz nie będzie wyposażane pomieszczenie kotłowni 

i wodomierza. Należy zabezpieczyć przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany wydzielania 

pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Branża elektryczna: 
- Prefabrykacja i montaż rozdzielnicy Tg (garaż)  - ze zmianą zabezpieczeń obwodów zasilających 

bramy garażowe (14 obwodów od Tg 32 do Tg 45) na 1 fazowe B10A. 
- Prefabrykacja i montaż rozdzielnicy T2/2. 
- Prefabrykacja i montaż rozdzielnicy TW (winda). 
- Montaż instalacji WLZ z RG2 do tablicy Tg (garaż) część nierezerwowana YDYżo 5x10 mm2. 
- Montaż instalacji WLZ z RG2r do tablicy Tg (garaż) część rezerwowana - YLY 5x70 mm2. 
- Montaż instalacji WLZ z RG2/2 do tablicy T2/2 część nierezerwowana - YLY 5x25 mm2. 
- Montaż instalacji WLZ z RG2/2r do tablicy T2/2 część rezerwowana - YLY 5x25 mm2. 
- Montaż instalacji WLZ z RG2/2 do tablicy T2/3 część nierezerwowana - YLY 5x25 mm2. 
- Montaż instalacji WLZ z RG2/2r do tablicy T2/3 część rezerwowana - YLY 5x16 mm2. 
- Montaż instalacji WLZ z RG1 do tablicy TW (winda) – YLY 5x10 mm2. 
- Montaż zasilania sprężarki w pom. nr B.129 z rozdzielnicy RG2/2r - YDY 5x6 mm2. 
- Montaż tras kablowych w pom. nr B.009 (hala garażowa). 
- Montaż obwodów instalacji siłowej, gniazd wtykowych i oświetlenia zasilanych z tablicy rozdzielczej 

Tg (garaż) z uwzględnieniem zmiany przewodów 14 obwodów od Tg 32 do Tg 45 na 3 x2,5 mm2 
(obwody od Tg 32 do Tg 45 są wyprowadzone ponad bramy i zakończone w puszkach 
połączeniowych pod sufitem). 

- Montaż obwodów instalacji siłowej, gniazd wtyczkowych i oświetlenia zasilanych z tablicy T2/2 
(obwody do urządzeń, gniazd wtyczkowych i oświetlenia w pomieszczeniach B.028, B.029, B.032) 
z podłączeniem pozostałych obwodów wykonanych w IV etapie (pozostawiony zapas kabla). 

- Montaż obwodów instalacji zasilania urządzeń na hali garażowej B.009 z rozdzielnicy 
komputerowej RK1. 

- Montaż tras kablowych w pomieszczeniu A.019 (garaż). 
- Montaż obwodów instalacji gniazd wtyczkowych siłowych i oświetleniowych zasilanych 

z rozdzielnicy RG1 w pomieszczeniu A.019 w tym montaż 3 obwodów nieuwzględnionych 
w projekcie do zasilania 3 bram garażowych (przewód 3x2,5 mm2 zabezpieczenie B10A obwody 
są wyprowadzone ponad bramy i zakończone w puszkach połączeniowych pod sufitem). 

- Montaż obwodów oświetlenia zewnętrznego do rozdzielnicy T03 (zostały ułożone przewody od 
opraw w attyce nad bramami budynku JRG do garażu i zakończone wewnątrz garażu pod sufitem 
– 10 opraw zamiast projektowanych 5). 
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- Wykonanie połączeń instalacji elektrycznych we wszystkich puszkach łączeniowych w całym 
obiekcie w instalacjach wewnętrznych. 

- Montaż 1 obwodu nieuwzględnionego w projekcie do zasilania 3 rolet w pomieszczeniach A.021, 
A.022, A.023 wykonać z rozdzielnicy RG1 z dodatkowym zabezpieczeniem B10A przewodem 
o przekroju YDY 3x1,5 mm2 z puszkami połączeniowymi na przyciski sterowania lokalizowanymi 
w pobliżu okien w miejscu uzgodnionym w trakcie realizacji robót. 

- Montaż 3 obwodów nieuwzględnionych w projekcie do zasilania 12 rolet (4 rolety na obwód) w 
pomieszczeniach A.106, A.107, A.108 (2), A.118, A.119, A.120, A.121, A.122, A.123, A.124, A.125 
wykonać z rozdzielnicy T1/1  z dodatkowymi zabezpieczeniami B10A przewodem o przekroju YDY 
3x1,5 mm2 z puszkami połączeniowymi na przyciski sterowania lokalizowanymi w pobliżu okien w 
miejscu uzgodnionym w trakcie realizacji robót. 

-  
 
W ramach robót branży elektrycznej należy zamontować w budynkach KP, JRG i Wieży wszystkie 

rozdzielnice, WLZ, obwody, trasy kablowe niewykonane w etapie IV oraz wykonać połączenia 

w puszkach (żadne połączenia nie zostały wykonane). Należy wykonać wszystkie prace elektryczne 

aby nie ingerować w tym zakresie w pokrycie ścian i podłóg. W zakres etapu nie wchodzi montaż 

gniazd, włączników, opraw oświetleniowych. Należy zabezpieczyć przepusty instalacyjne branży 

elektrycznej przechodzące przez ściany wydzielania pożarowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 
Branża teletechniczna: 
W zakresie systemu telekomunikacyjnego, sieci LAN i CCTV: 
- Wykonanie tras kablowych z koryt kablowych w obiekcie.   
- Wykonanie orurowania rurkami typu peszel wszystkich podejść do gniazd teletechnicznych i kamer 

w miejscach przewidzianych do wykonania tynków, rurki wyprowadzić do tras kablowych nad 
stropem podwieszonym. 

- Wykonanie orurowania w posadzce do gniazd podłogowych. 
- Montaż puszek instalacyjnych do gniazd teletechnicznych montowanych na ścianach. 
- Montaż puszek podłogowych do gniazd montowanych w posadzce. 
W zakresie systemu KD, RTV, BMS, nagłośnienia użytkowego i alarmowego, systemu przyzewowego 
w toalecie dla niepełnosprawnych, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu alarmowania 
oraz systemu awaryjnego otwierania bram:  
- Wykonać w miejscu podejścia do urządzeń przed tynkowaniem ścian orurowanie rurkami typu 
peszel. 
 
W ramach robót branży teletechnicznej należy ułożyć wszystkie trasy kablowe, rury, puszki branży 

teletechnicznej w celu ułożenia przewodów i montaż osprzętu w kolejnym etapie bez konieczności 

ingerencji w pokrycie ścian i podłóg. W zakres etapu nie wchodzi układanie przewodów i montaż 

urządzeń branży teletechnicznej oraz zabezpieczanie przepustów instalacyjnych branży 

teletechnicznej przechodzące przez ściany wydzielania pożarowego. 

 
WAŻNE! 
Dla Instalacji należy przeprowadzić wymagane próby i pomiary. 
 

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót. Inwestor udostępnia pełny zakres dokumentacji projektowej Spis 

wszystkich dostępnych rysunków znajduje się w opisie projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych. Zakres zamówienia jest węższy niż udostępniona dokumentacja i został 

przedstawiony powyżej.   

 

Powyższy zakres robót został uwzględniony w dołączonych przedmiarach robót. Zamawiający dołożył 

największej staranności w celu ustalenia przedmiaru robót. Weryfikacja udostępnionych przez 

Zamawiającego przedmiarów robót należy do Wykonawcy. Przedmiary robót podano 

w celu ułatwienia wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej, jednak za kalkulację wynagrodzenia 

ryczałtowego na podstawie przedmiarów robót odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w zakresie opisanym w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia. 
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Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji budynków 

i zgłoszenia wszelkich uwag, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

Niezgłoszenie uwag oznacza akceptację stanu faktycznego. 

 

W latach 2017-2022 zostały wykonane następujące prace: 

 

W etapie wstępnym w 2017 r. zostały wybudowane: 

Przyłącze gazowe (do granicy działki). 

Przyłącze wodociągowe (z hydrantem do granicy działki). 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej ( od studni KS1 do studni KS2). 

 

W etapie I w 2018 r. zostały wybudowane: 

Fundamenty i ściany fundamentowe 3 budynków: 

- budynku KP bez fundamentów windy i bez fundamentów biegów schodowych SCH3 i SCH4, 

- budynku JRG bez kanału serwisowego i bez fundamentu biegu schodowego SCH 2, 

- budynku wieży ze starterami rdzeni i klatki schodowej. 

Przyłącze elektroenergetyczne (do granicy działki). 

Ogrodzenie stałe i tymczasowe. 

Zjazd z drogi publicznej (tymczasowy budowlany). 

Usunięcie 5 drzew (na wprost wyjazdu z budynku JRG). 

 

W etapie II w 2019/2020 r. zostały wybudowane: 

Budynek KP - stan surowy otwarty w tym: 

- wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej na ścianach fundamentowych, 

- obsypywanie ścian fundamentowych wewnątrz budynku,  

- wykonanie robót murowych ścian nośnych,  

- wykonanie stropu z płyt stropowych strunobetonowych, 

- wykonanie elementów konstrukcyjnych słupów, belek, podciągów, 

- wykonanie ścian żelbetowych, 

- wykonanie płyty stropowej – wylewki, 

- wykonanie konstrukcji żelbetowej klatek schodowych SCH3 i SCH4, 

- wykonanie fundamentów windy,  

- wykonanie konstrukcji stalowej dachu,  

- malowanie konstrukcji farbami do gruntowania oraz dwukrotnie farbami nawierzchniowymi farbą 

pęczniejącą,  

- ułożenie foli wstępnego krycia,  

- ułożenie pokrycia dachowego dachówki cementowej, 

- montaż rynien dachowych, 

- montaż obróbek blacharskich, 

- zabezpieczenie powierzchni dachu jednowarstwowo papą termozgrzewalną. 

Budynek JRG - stan surowy otwarty w tym:  

- wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej na ścianach fundamentowych, 

- obsypywanie ścian fundamentowych wewnątrz budynku, 

- wykonanie robót murowych ścian nośnych, 

- wykonanie stropu z płyt stropowych strunobetonowych, 

- wykonanie elementów konstrukcyjnych słupów, belek, podciągów, 

- wykonanie konstrukcji żelbetowej klatki schodowej SCH 2, 

- wykonanie płyt stopowych – wylewek w deskowaniu systemowym, 

- zabezpieczenie powierzchni dachu (płyt dachowych) jednowarstwowo papą termozgrzewalną. 

Podziemna linia SN (usuniecie kolizji napowietrznej linii SN z budynkiem). 

 

W etapie III w 2020 r. zostały wybudowane: 

Budynek KP i JRG 

- kanał serwisowy JRG – płyta żelbetowa, ściany, izolacja, przykrycie balami, schody stalowe, 

- podłoża z piasku JRG+KP, 
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- podłoża betonowe JRG+KP, 

- ścianki działowe z nadprożami nad otworami drzwiowymi 

- dach JRG i KP część z dachem płaskim w tym izolacja z wełny mineralnej, pokrycie dachu 2x papą 

termozgrzewalną  z wywinięciem pasa poniżej warstwy cieplnej od strony zachodniej budynku oraz na 

ściany budynku wyższego, montaż belki drewnianej dla montażu obróbek i rynien – strona wschodnia, 

montaż obróbek blacharskich na połączeniu z częścią wyższą, montaż włazów, montaż klapy 

dymowej, wykonanie pasa niepalnego z blachy ocynkowane na granicach stref ppoż., montaż rynien, 

rur spustowych (rury spustowe odprowadzające wody z dachu dwuspadowego KP), montaż na dachu 

JRG konstrukcji wsporczej dla montażu klimatyzatorów. 

Budynek wieży 

- ściany fundamentowe z izolacją, 

- ściany z pustaków porotherm P+W gr. 25 cm, ściany pomieszczenia C101 z pustaków  porotherm 

P+W gr.38 cm, 

- dylatacja na połączeniu z częścią JRG, 

- konstrukcja żelbetowa – stropy, schody, rdzenie, wieńce, stropodach itp., 

- podłoża i posadzki, 

- tynki zewnętrzne (wewnątrz wieży), 

- drzwi,  

- fasada - ściana osłonowa z profili zamkniętych ocynkowanych malowanych proszkowo, profile 

konstrukcyjne wypełnione siatką metalową aluminiową fasadową, 

- montaż balustrad, pochwytów, pomostów, drabin schodów przy wieży, 

- malowanie farbą silikonową pom.C101 i C001, 

- dach wieży w tym montaż wyłazu, paroizolacja, izolacja termiczna z warstwą spadkową, pokrycie 

papą termozgrzewalną z wywinięciem na murki ogniowe, montaż wpustu dachowego z podłączeniem 

rur spustowych i wyprowadzeniem na  dach JRG, obróbka murków ogniowych, montaż wentylatora 

dachowego, montaż masztu, montaż balustrady stalowej. 

Instalacje wewnętrzne 

- instalacja kanalizacji technologicznej w tym montaż instalacji podposadzkowej z wyprowadzeniem 

rur pod elementy odwodnienia i montaż korków, montaż studzienki ściekowej w kanale serwisowym z 

pompą zatapialną i połączenie rurociągiem ciśnieniowym z instalacją grawitacyjną, montaż 

separatora, podłączenie instalacji do studzienki kanalizacyjnej, 

- kanalizacja sanitarna podposadzkowa w tym wykonanie instalacji podposadzkowej na podsypce i 

obsypce z piasku z wyprowadzeniem pionów i podejść 0,5m powyżej podłoża betonowego 

i zamknięcie instalacji korkami, podłączenie do studzienki kanalizacyjnej przyłącza zewnętrznego, 

- instalacja napełniania wozów i do hydrantu zewnętrznego w tym ułożenie instalacji z rur PE 

w warstwie podłoża piaskowego, wyprowadzenie instalacji na zewnętrz budynku dla hydrantu, 

wyprowadzenie instalacji pod nasady zmieniając w podłożu materiał na rury ocynkowane, 

wyprowadzenie instalacji w pomieszczeniu wodomierza zmieniając rury na ocynkowane. 

Instalacje zewnętrzne 

- przyłącze kanalizacji zewnętrznej w tym montaż rur PCV fi 200 od KS2 do KS3, montaż studni KS3, 

- instalacja wodociągowa do hydrantu w tym ułożenie rurociągu do miejsca lokalizacji hydrantu 

i zakorkowanie z oznaczeniem miejsca, 

- przyłącze wodociągowe w tym doprowadzenie przyłącza wodociągowego do pomieszczenia 
wodomierza i zakończenie zaworem. 
 

W etapie IV w 2021/2022 r. zostały wybudowane: 

Budynek KP 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych roztworem bitumicznym oraz płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego z ułożeniem foli kubełkowej, 
- fasady aluminiowe przeszklone zewnętrzne aFS1, aFS2 i aFS3,  

- stolarka okienna zewnętrzna, 
- żaluzje fasadowe ze sterowaniem elektrycznym chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem w 
15 oknach na południowej elewacji budynku KP tj. 3 oknach na parterze (pomieszczenia A.021, 
A.022, A.023) i 12 oknach na pierwszym piętrze (pomieszczenia A.106, A.107, A.108 (2), A.118, 
A.119, A.120, A.121, A.122, A.123, A.124, A.125), 
- parapety zewnętrzne, 
- stolarka drzwiowa zewnętrzna do pomieszczeń A.017 (aDz02) i A.018 (aDz01), 
- stolarka drzwiowa wewnętrzna pomiędzy pomieszczeniami A.019 – A.018 (aD06), 
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- tymczasowe zaślepienie otworu drzwiowego płytą OSB pomiędzy pomieszczeniami A.001  - A.019, 
- ocieplenie ścian wełną gr. 20 cm z wykończeniem okładziną z klinkieru ceramicznego. 
- posadzka w garażu. 
Budynek JRG 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych roztworem bitumicznym oraz płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego z ułożeniem foli kubełkowej, 
- fasada aluminiowa przeszklona zewnętrzna bFS3 w systemie słupowo-ryglowym,  
- stolarka okienna zewnętrzna w tym stolarka okienna w pomieszczeniach B.101 (bOW2), B.115 
(bOW1) i B.118 (bOW1), 
- parapety zewnętrzne, 
- stolarka drzwiowa zewnętrzna do pomieszczenia B.001 (2 x bDz01), 
- stolarka drzwiowa wewnętrzna pomiędzy pomieszczeniami B.009 – B.0012, B.009 – B.0013, B.009 – 
B.0014, B.009 – B.0015 (4 x bD01) oraz do pomieszczeń B.006, B.007, B.008, B.027, B.031 (5 x 
bD06); B.032, B.033 (2 x bD02); , B.034 (1 x bD07).   
- tymczasowe zaślepienie otworów płytą OSB, pomiędzy pomieszczeniami B.009 – B.005, B.009 – 
B.001 (przy B.010 i B.016),  
- ocieplenie ścian wełną gr. 20 cm z wykończeniem wyprawą tynkarską silikatową barwioną w masie, 
- attyka o konstrukcji z profili stalowych ocieplonych wełną mineralną obłożoną płytą fermacell, 
wierzchnia warstwa- tynk silikatowy. 
- posadzka w garażu z odwodnieniem liniowym, 
- tynkowanie ścian wewnętrznych w garażu w tym ocielenie ścian wewnętrznych (graniczących z 
pomieszczeniami socjalnymi wełną mineralną gr. 20 cm. 
Wieża 
- tynki zewnętrzne zwykłe, opierzenia, 
- napis na elewacji.  
Wiata (w całości w zakresie budowlanym) w tym: 
- stopy i ławy fundamentowe, 
- słupy żelbetowe, 
- ściany fundamentowe, 
- ściany z tynkowaniem, 
- konstrukcja stalowa, 
- siatkowanie i furtki, 
- pokrycie dachu  blachą trapezową oraz attyka,  
- rynny i rury spustowe. 
Sieci sanitarne zewnętrzne 
-  instalacja kanalizacji deszczowej (rury, studzienki rewizyjne, przykanaliki z podłączeniem rur 
spustowych na budynkach, wpusty ściekowe, separator koalescencyjny ze zintegrowanym 
osadnikiem), 
- instalacja wodociągowa zewnętrzna (hydrant zewnętrzny naziemny). 
- instalacja gazowa zewnętrzna (od przyłącza do szafki gazowej na ścianie budynku).  
Instalacja oświetlenia zewnętrznego  
- rozdzielnice zewnętrzne 
- przewody na ścianie budynków (w rurach w ociepleniu ścian zewnętrznych z podłączeniem 
przewodów do rozdzielnic (bez lamp)), 
- oświetlenie terenu (rury przepustowe, przewody w gruncie/rurach przepustowych - wszystkie zapas 
przewodu przeprowadzony przez fundament słupów i zapasem zwiniętym bez słupów i lamp, 
fundamenty pod 15 słupów oświetleniowych), 
Instalacja teletechniczna zewnętrzna 
- kanalizacja kablowa ze studniami telekomunikacyjnymi z wprowadzeniem do budynku (przepusty 
kablowe). 
Instalacje elektryczne 
- WLZ od linii ogrodzenia do wejścia do budynku.  
- WLZ na zewnątrz budynku. 
- Instalacja uziemiająca - otok z bednarki.  
- instalacja odgromowa. 
Instalacje elektryczne wewnętrzne 
- rozdzielnice z pełnym wyposażeniem z liniami zasilającymi w budynkach KP, JRG, wieży i wiacie. 
(bez 3 rozdzielnic TG, T2/2, TW i ich linii zasilających) 
- przewody z montażem puszek (bez osprzętu oświetleniowego i gniazd wtykowych) z podejściem pod 
wszystkie urządzenia (bez przewodów i zamocowań w pomieszczeniach A.019 garaż B.009 garaż, 
B.029 stanowisko myjni, B.028 stanowisko warsztatowe oraz wiata. 
Nawierzchnie utwardzone 
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- podniesienie poziomu terenu pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy 
zastosowaniu gruntu zgromadzonego na terenie budowy.  
- nawierzchnie utwardzone z obramowaniem (drogi, chodniki, place), w tym dwóch zjazdów, 
nawierzchni pod wiatą i fragmentu chodnika w pasie drogowym na północ od zjazdu, bez nawierzchni 
boiska i torów ćwiczeń oraz bez chodnika wokół boiska, chodnika wokół toru ćwiczeń i chodnika w 
pasie drogowym na południe od zjazdu oraz bez wprowadzenia oznakowania poziomego (malowanie 
przejścia dla pieszych, oznakowanie miejsc parkingowych). 
Ogrodzenie 
- ogrodzenia stałe w części północno zachodniej budynku z bramą przesuwną z automatem i furtką z 
instalacją kontroli dostępu oraz w części południowo wschodniej z bramą przesuwną z automatem i 
furtką dwuskrzydłową z kontrolą dostępu,  
- ogrodzenie tymczasowe budowlanego ażurowe  w elementach 3.5x2 m z podstawą betonową 
zbrojoną  wraz z dwoma bramami zamykaną na kółkach jezdnych – brama na zjeździe głównym oraz 
brama na środku zjazdu przed budynkiem JRG.  
 

W etapie V w 2022/2023 r. zostały wybudowane: 

-17 bram garażowych z osprzętem z oraz fragmentem instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

(przewody zakończone w puszkach łączeniowych do podłączenia obwodów i teletechniki w kolejnym 

etapie). 

 

Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę. 

 

Lokalizacja i dane działki 
Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem teren działek o nr ewidencyjnych 321/22 i 320/5 w Żarach przy 
ul. Zielonogórskiej 34, jednostka ewidencyjna 081110_2, obręb 0008 Kadłubia będące w trwałym 
zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Budowa będzie odbywała się 
na działce 321/22. 
 
Stan istniejący: 
Na działce znajduje się dwukondygnacyjny budynek Komendy Powiatowej (KP), dwukondygnacyjny 
budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG), budynek wieży, wiata parkingowa, plac manewrowy, 
drogi i chodniki.  Budynki i wiata są wykończone zewnętrznie i zamknięte. Działki zostały wytyczone 
geodezyjnie. Teren inwestycji jest ogrodzony na wysokość 180 cm. Jest wykonane ogrodzenie stałe 
oraz ogrodzenie tymczasowe panelowe na podstawach z dwoma bramami budowlanymi. Na teren 
inwestycji prowadzą dwa utwardzone zjazdy z drogi publicznej. Do granicy działki 321/22 
doprowadzono uzbrojenie podziemne (przyłącze gazowe, przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze 
wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej). Budynek jest podłączony do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Wody opadowe z dachów budynków  i terenu są odprowadzane instalacją kanalizacji 
deszczowej do otwartego zbiornika. Sieć wodociągowa jest doprowadzona do budynku (zaślepiona 
rura w pomieszczeniu wodomierza), na zewnątrz jest zabudowany nawodniony hydrant ppoż. 
Infrastruktura podziemna na terenie inwestycji została wybudowana (woda, prąd, gaz, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna). Wzdłuż zachodniej granicy działki 
321/22 jest umieszczona podziemna kablowa linia średniego napięcia przechodząca w linię 
napowietrzną poprzez wyprowadzenie na słup znajdujący się przy południowej granicy działki. Na 
działce 320/5 znajduje się kanalizacja deszczowa i studnie chłonne należące do GDDKiA 
(odwodnienie ronda i drogi krajowej - nie koliduje z pracami budowlanymi, należy zapewnić dostęp dla 
służb drogowych).  
 
Projektowane zagospodarowanie terenu 
Nie są wykonane/ zagospodarowane tereny sportowe oraz teren zielony w północnej części działki. 
 
Zieleń istniejąca:  
Istniejące drzewa nie kolidują z inwestycją. Nie wymagane są prace związane z usuwaniem drzew, 
krzewów itp. 
 
Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrów zabytków 
Działki nr ew. 321/22 i 320/5 objęte opracowaniem znajdują się w terenie niezabudowanym. Nie są 
objęte strefą ochrony konserwatorskiej. 
 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody 
oraz odprowadzania ścieków dla potrzeb związanych z budową. Dostawa energii elektrycznej 
wymaga uzgodnień Wykonawcy z Enea (są wydane warunki przyłączeniowe, na terenie budowy jest 
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wykonana instalacja prądu budowalnego przez wykonawcę etapu IV). Dostawa wody wymaga 
uzgodnień Wykonawcy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Żarach. Odprowadzanie ścieków (z 
wykorzystaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej wymaga uzgodnień Wykonawcy z Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji w Żarach. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego. Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno – techniczne na 
okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

Wykaz dokumentacji  dotyczącej realizacji zadania: 

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo 

– Gaśniczą w Żarach 

 

1. Pozwolenie na budowę Decyzja nr 223-2018 z 26.03.2018 r. 
 
2. Projekt budowlany 
2.1. Branża – architektura i konstrukcja, 
2.2. Branża – przyłącza, 
2.3. Branża – drogi wewnętrzne, 
2.4. Branża – instalacje zewnętrzne, 
2.5. Branża – instalacje sanitarne, 
2.6. Branża – instalacje elektryczne, 
2.7. Branża – zjazd z drogi publicznej. 
 
3. Projekty wykonawcze  
3.1. Branża – architektura, 
3.2. Branża – konstrukcja, 
3.3. Branża – sanitarna -  centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne, 
3.4. Branża – sanitarna -  wentylacja i chłodzenie, 
3.5. Branża – sanitarna -  woda i kanalizacja, 
3.6. Branża – sanitarna -  instalacje zewnętrzne, 
3.7. Branża – elektryczna -  budynki, 
3.8. Branża – elektryczna -  oświetlenie terenu, 
3.9. Branża – teletechniczna, 
3.10. Branża – drogowa, 
3.11. Branża – drogowa – projekt stałej organizacji ruchu, 
3.12. Ogrodzenie tymczasowe. 

 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
4.1. STWiORB architektura i konstrukcja 
4.2. STWiORB sanitarne 
4.3. STWiORB sanitarne zewnętrzne 
4.4. STWiORB elektryczne 
4.5. STWiORB teletechniczne 
4.6. STWiORB drogi 
 
5. Przedmiary robót dla etapu VI  
5.1 Budowlane – przedmiar 
5.2  Sanitarne - przedmiar 
5.3 Elektryczne – przedmiar 
5.4  Teletechnika - przedmiar 
 


