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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie 

tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn.: 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Teren objęty opracowaniem leży w bezpośrednim otoczeniu Zamku Książąt Pomorskich i 

stanowi teren przynależny funkcjonalnie do obiektu. Objęty jest ochrona konserwatorska (obszar 

Starego Miasta, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr. Rej.: A-1 nr decyzji K1.O.I-3/52 z dnia 

28 listopada 1952 roku). Na działce nr 7/6 zlokalizowany jest budynek Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie, wpisany do rejestru zabytków pod nr. Rej.: A-805, nr decyzji Kl.V-0/3/55 z dnia 22 kwietnia 

1955 roku. Teren objęty projektowaniem podlega również ochronie archeologicznej. 

Rys historyczny: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie powstawał w kilku etapach na przestrzeni czterech 

stuleci (XIV – XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, która powstała w XIV w. została rozbudowana 

przy końcu wieku XV i przekształcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-tych XVI w. 

Następnym etapem była wielka późnorenesansowa przebudowa Wzgórza Zamkowego za Jana 

Fryderyka w latach 1573 – 82, którą poprzedziło wyburzenie większości średniowiecznych budynków. 

Powstał okazały, czteroskrzydłowy zamek, który w latach 1616 – 21 otrzymał jeszcze dodatkowe 

skrzydło – muzealne zwane obecnie menniczym. Po śmierci Bogusława XIV – ostatniego z rodu 

Gryfitów w 1637 roku zamek zaczął stopniowo podupadać, choć nominalnie pełnił nadal rolę siedziby 

panującego – króla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny moment dla książęcej rezydencji nastąpił w 1677 

roku, gdy szwedzki Szczecin był oblegany przez wojska brandenburskie. Wtedy to ostrzał artyleryjski, 

prowadzony od strony północnej, spowodował wielkie zniszczenia w najważniejszej części zamku – 

skrzydle północnym, w którym mieściły się apartamenty książęce i kościół zamkowy. Wnętrze kościoła 

poniosło wówczas dotkliwe straty. Przypuszcza się, że zniszczone zostały wówczas całkowicie 

dekoracje malarskie i najważniejsze sprzęty takie jak ambona i ołtarz oraz wspominane w źródłach 

epitafia z postaciami książąt. Kościół został wprawdzie wyremontowany i otrzymał nową ambonę, 

niemniej do dawnej świetności nigdy nie powrócił. 

Za czasów panowania królów pruskich (po 1720) zamek nie był już rezydencją panujących, 

znalazły tu pomieszczenia urzędy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, usuwając 

m. in. stropy czy sklepienia. Największe zniszczenia dotknęły zwłaszcza Skrzydło Południowe (Dawny 

Duży Dom). Zostało ono całkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. W pozostałych 
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skrzydłach przebudowano tak znacznie wnętrza (zwłaszcza w zachodnim i wschodnim), że na początku 

XX w., w trakcie rewaloryzacji zamku, trudno było doszukać się dawnego renesansowego układu 

komnat. Stosunkowo najmniejsze przekształcenia dotknęły Skrzydło Północne, zachowały się tu dawne 

podziały na komnaty ze sklepieniami wspartymi na filarach oraz renesansowe wnętrze kościoła 

zamkowego – choć pozbawione w XVIII w. niemal całkowicie wystroju. W XIX w. do tego właśnie 

skrzydła dobudowana została Loża Królewska (ryzalit od strony północnej) i narożna wieża neogotycka. 

Kościół otrzymał około 1863 nowy wystrój, nawiązujący do wczesnorenesansowego. Na początku XX 

w., gdy urzędy opuściły zamek, rozpoczęto jego rewaloryzację (m.in. wykonano nową polichromię w 

kościele). Rozpoczęte na zamku prace przerwała wojna, która przyniosła mu nieomal całkowitą zagładę. 

Legło w gruzach skrzydło południowe i mennicze, silnie zniszczone były skrzydła zachodnie i 

wschodnie. Stosunkowo najmniej ucierpiało skrzydło północne i wieże Zegarowa i Więzienna, ocalały 

sklepienia wielu komnat i kościoła. Powojenna odbudowa zakładała przywrócenie zamkowi szaty 

renesansowej, bez dodatków późniejszych epok. Toteż od strony północnej usunięto partie 

dobudowane w XIX w., a skrzydło południowe odtworzono na podstawie ikonografii, nadając mu cechy 

stylowe wczesnego renesansu. W żadnym skrzydle nie rekonstruowano wystroju wnętrz. Zachowane 

dość dobrze sklepione komnaty Wieży Zegarowej czy Wieży Więziennej (gdzie odkryto renesansowe 

malowidła z 1574) nie były przewidywane do zwiedzania, a służyć miały jako zaplecze Opery. W 

ówczesnej koncepcji odbudowy zamku nie podkreślano, a wręcz zatarto historyczne przeznaczenie 

poszczególnych pomieszczeń.  

Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzińcach pozwoliły na ujawnienie 

miejsca usytuowania średniowiecznej zabudowy Wzgórza Zamkowego. Odkryto relikty kościoła św. 

Ottona i Sali Rycerskiej – z XIV w. oraz kancelarii książęcej z końca XV w. Miejsce ich odnalezienia 

zostało zaznaczone w bruku dziedzińców.  

Mimo licznych przekształceń i ogromnych zniszczeń zamek zachował w sobie wiele z dawnej 

substancji zabytkowej. Zachowane są fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydła południowego 

i wschodniego, komnaty w Wieży Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, relikty dawnej zabudowy 

odkryte na dziedzińcach. Na elewacjach skrzydeł północnego i wschodniego oraz skrzydła muzealnego 

eksponowane są płaskorzeźbione płyty renesansowe. Wiele okien zachowało renesansowe obramienia 

(niektóre z datą 1577).  

Budynek realizuje funkcję muzealne, kulturalne i oświatowe Układ funkcjonalny, konstrukcja 

budynku oraz wyposażenie dostosowano do podstawowych założeń i potrzeb funkcjonalnych w tego 

typu obiektach. Na dziedzińcach Zamkowych corocznie odbywa się kilkadziesiąt imprez kierowanych 

do szerokiego ogółu społeczeństwa.  

III. OBSZAR OBJĘTY ZAMÓWIENIEM 

 

Dane ogólne do opracowywanej dokumentacji projektowej: 

 

Powierzchnia objęta projektowaniem – około 7 839 m2, w tym: 

Skarpa północna (działka 7/9)  i taras północny (cześć działki 7/6) – powierzchnia około 5 966 m2, 

Taras wschodni (część działki 7/6) – powierzchnia około 1 083 m2, 
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Taras południowy (część działki nr 7/6) – powierzchnia około 790 m2, 

Lokalizacje poszczególnych tarasów i skarp zawiera szkic sytuacyjny, załączony poniżej. 

 

 

 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 

 

Projektowane prace budowlane i inżynierskie mają charakteryzować się jak najmniejszym 

wpływem na istniejące zabytki architektoniczne i relikty archeologiczne. Proponowane rozwiązania i 

elementy wyposażenia należy dobierać (w sposób racjonalny) z uwzględnieniem jak najmniejszego 

zużycia energii elektrycznej. Przy wyborze wariantów rozwiązań technicznych obowiązuje zasada 

gospodarności pod względem wydatkowania środków finansowych i oszczędności energii. 

Opracowywana dokumentacja projektowa nie może faworyzować żadnej konkretnej technologii 

lub producenta, jak również ograniczać możliwości wyboru przez wykonawców poszczególnych 

rozwiązań technologicznych. W przypadku konieczności określenia konkretnej technologii lub 

producenta wybór musi być jasno uzasadniony z przedstawieniem analizy wybranego rozwiązania oraz 

możliwych wariantów alternatywnych.  

 

Opracowywana dokumentacja ma uwzględniać etapowe wykonywanie prac budowlanych. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu zostało zaplanowane w celu podkreślenia i 

wyeksponowania historycznego charakteru budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, powinno 
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więc nawiązywać do stylu okresu budowy Zamku – renesansu. Zastosowane rozwiązania techniczne 

muszą w sposób trwały zabezpieczyć stateczność skarp i tarasów, jednocześnie zabezpieczając przed 

negatywnym wpływem wykonywanych robót oraz czynników zewnętrznych relikty archeologiczne 

znajdujące się w ziemi.  

Obiekty powinny spełniać wymogi pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnością  

Ekspozycja gmachu Zamku od strony północnej musi uwzględniać uporządkowanie i 

ograniczenie zieleni wysokiej, zaleca się zastosowanie nasadzeń zamiennych w układzie tarasowym.  

Prace związane z zabezpieczeniem tarasu wschodniego i skarpy wschodniej muszą ograniczać się do 

terenu będącego w zarządzie Zamawiającego. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania 

takich zabezpieczeń bez ingerencji w tereny sąsiadujące projektant będzie musiał uzyskać od właścicieli 

działek przyległych stosowne uzgodnienia i pozwolenia lokalizacji infrastruktury na ich terenie.  

Dla pomieszczeń znajdujących się pod tarasem południowym należy przewidzieć ich osuszenie, 

wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej i przeciwwodnej przegród budowlanych. 

Pomieszczenia muszą zostać wyposażone w konieczne instalacje, w tym wentylację i instalację 

centralnego ogrzewania, zapewniające odpowiednie parametry cieplno-wilgotnościowe w 

pomieszczeniach. Gruntownej renowacji i termomodernizacji musi zostać poddana elewacja od ulicy 

Kuśnierskiej, wraz z opracowaniem nowej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej wzorowanej na 

stolarce istniejącej oraz dostosowanej do zadań statutowych Zamawiającego.  

 

UWAGA 

Z uwagi na fakt, iż na przestrzeni lat zmianie uległy warunki realizacji inwestycji (odkryto 

podziemne tunele), rozporządzenia, akty prawne musi powstać odrębne opracowanie 

projektowe zawierające wszelkie rozwiązania projektowe.  

 

Etap I:  

A. Wykonanie wizualizacji dla zadania „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie" 

B. Opracowanie polegające na badaniu efektywności energetycznej zastosowanych rozwiązań.  

 

Etap II: 

A. Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowe 

zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" 

B. Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby wykonania dokumentacji 

projektowej dotyczącej inwestycji. 

C. Ekspertyzy - wykonanie odkrywek lub odwiertów nawierzchni. Badania powinny zawierać 

analizę poszczególnych warstw oraz grubości, celem aktualizacji dokumentacji projektowej. 

D. Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu 

inwestorskiego. 

1. Dokumentacja powinna zawierać opis funkcjonalny i techniczny. 
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Zakres projektowy: 

− branża architektoniczna 

−  branża konstrukcyjno – budowlana 

− branża sanitarna, 

− branża elektryczna, 

−  branża teletechniczna, 

−  instalacje ppoż.; 

− branża drogowa; 

− zagospodarowanie terenu; 

− rysunki detali (montażu urządzeń oraz instalacji) 

− wykonanie projektu technologii sceny wraz z jej zadaszeniem, 

− wykonanie wizualizacji, a następnie uzgodnienie jej z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

2. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiOR) 

dla projektu każdej z branży: 

3. Opracowanie przedmiaru robót. 

4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 

 

E.  Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrębnego 

pisemnego upoważnienia, niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń oraz decyzji a także 

wszelkich uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych, w tym prawomocnego pozwolenia na 

budowę. 

 

Etap III 

A.  Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 

robót budowlanych dla realizacji inwestycji „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie" na podstawie opracowanej dokumentacji. 

B. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych aż do ich ukończenia i 

odbioru w tym wykonywanie niezbędnych uszczegóławiających rozwiązań projektowych 

wynikłych podczas prowadzenia robót. Postępowania na roboty budowlane aż do należytego 

wykonania robót stanowiących jego przedmiot, nie dłużej jednak niż w terminie 3 lat od dnia 

zawarcia Umowy. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA: 

Etap I 

Wykonawca na tym etapie prac ma za zadanie zaproponować i przedstawić wizualizacje dla zadania 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" oraz wykonać 

opracowanie polegające na badaniu efektywności energetycznej planowanych i zastosowanych 

rozwiązań.  
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Etap II 

A, B, C 

1. Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, 

w szczególności uwzględniający status konserwatorski i charakterystykę budynku, który 

wpisany jest do rejestru zabytków.  

2. Opracowany projekt budowlany powinien spełniać wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 41333, 2127 wraz z późniejszymi zmianami), oraz 

innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

3. Na podstawie Dokumentacji projektowej Zamawiający zamierza zrealizować zadanie 

inwestycyjne polegające na „„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie"  

4. Składowe dokumentacji projektowej, tj.: 

- Projekt budowlany,  

- Projekt wykonawczy 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), 

będą stanowiły elementy opisu przedmiotu zamówienia w postepowaniu o zamówienie 

publiczne na wybór wykonawcy robót dla inwestycji, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

5. Projekty powinny być przygotowane z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, 

bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania 

inwestycyjnego. Dokumentacja nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych 

oraz nazw producentów. Zamawiający będzie oczekiwał od projektanta potwierdzenia, że 

wymagania w zakresie zaprojektowanych rozwiązań spełnia co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców. 

6. Opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi Ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129), oraz przepisów 

wykonawczych do tej ustawy: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2013 r poz.1129) 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

7. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić cały zakres robót, który jest niezbędny do 

pełnego i prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego oraz ich zgodność z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, w szczególności: 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 wraz z 

późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r. nr 81 poz. 

351.) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 

201, poz. 1239 z dnia 13 listopada 2008r.),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 r poz.1129) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. nr 110 

/ 2010 poz.719, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030). 

8. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić również zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

9. Opracowana dokumentacja projektowa powinna umożliwić jednoznaczne określenie rodzaju i 

zakresu oraz ilości robót budowlanych oraz uwarunkowań i technologii ich wykonywania a także 

ich wycenę przez wykonawców robót. 

10. Informacja do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), jeśli na podstawie 

obowiązujących przepisów sporządzenie planu BIOZ dla zaprojektowanego zakresu robót jest 

wymagane. 

11. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie 

określonym w umowie wraz z oryginałami dokumentów, wykazem opracowań oraz 

oświadczeniem o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 
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12. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje 

uzgodnioną przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. 

13. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, materiałów lub norm, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i nie można jego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji 

musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji. W przypadku 

opisu użytych materiałów urządzeń, aparatów za pomocą parametrów technicznych na 

wezwanie zamawiającego Wykonawca wskaże co najmniej trzy wyroby dostępne na rynku 

różnych producentów spełniające podane parametry, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe 

Wykonawca pisemnie uzasadni zastosowanie urządzeń o podanych parametrach. 

14. Wykonawca zaktualizuje dokumentację zoptymalizowaną pod względem zastosowanych 

rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych, kosztów wykonania inwestycji i późniejszych kosztów 

eksploatacji. 

Zamawiający wymaga, aby w zaktualizowanej dokumentacji wykorzystane zostały najnowsze 

technologie i urządzenia oraz aby zaprojektowane instalacje i przegrody zapewniały 

zminimalizowanie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu. 

Wszystkie obliczenia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej należy 

wykonać na podstawie aktualnych norm i przepisów. 

Zamawiający zastrzega konieczność narad i konsultacji z Wykonawcą na etapie projektowania 

zadania: 

1) pierwsza przed przystąpieniem do opracowania projektu, 

2) kolejne, w czasie opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych. 

W naradach i konsultacjach muszą brać udział projektanci poszczególnych branż zgłoszeni 

podczas procedury przetargowej jako osoby pełniące funkcje projektantów realizujących 

zamówienie. Pod rygorem braku możliwości dokonania wiążących ustaleń Zamawiający nie 

dopuszcza zastąpienia podczas konsultacji lub narad projektantów asystentami 

nieposiadającymi uprawnień do projektowania i odpowiedniego doświadczenia. Na 

wszystkich naradach musi być obecna upoważniona oraz wskazana w umowie osoba ze strony 

Wykonawcy (projektanta) 

Narady zwoływane przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w razie potrzeby 

raz w tygodniu mają na celu: 

- przedstawienie sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 

- zgłoszenie problemów wymagających rozstrzygnięcia, 

- przedstawienie rozwiązań wariantowych wymagających decyzji Zamawiającego. 

Terminy konsultacji służących bieżącym ustaleniom Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Zamawiającym. Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania dokonanych ustaleń w formie 

pisemnej notatki z konsultacji i protokołu z narady. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania 

i zgłaszania uwag do wykonanej dokumentacji. 



9/22 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia rodzaju materiału lub rozwiązania 

technicznego jakie ma być zastosowane podczas projektowania i późniejszej realizacji zadania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania grupy eksperckiej, która będzie oceniała 

i opiniowała przekazane podczas projektowania rozwiązania projektowe. 

Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia dokumentacji oraz zastosowanie rozwiązań 

uwzględniających zasady uczciwej konkurencji oraz przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129) 

 

Przy sporządzaniu aktualizacji dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest uwzględnić 

fakt, iż projekt ma stanowić podstawę opisu przedmiotu zamówienia w przygotowywanych przez 

Zamawiającego postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

dotyczących poszczególnych etapów inwestycji. Wykonawca winien przygotować dokumentację 

projektową w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość prawidłowego przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie 

przedmiotowego projektu.  

Sporządzona dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia: 

1) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych  

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty; 

2) w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji – w szczególności przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

3) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub po-

chodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco 

precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

4) określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań 

środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić 

wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a Zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

5) odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, w kolejności preferencji do:  

a. Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 

normy europejskie, 

c. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 

dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 

(Dz. Urz. UEL88 z 04.04.2011, str. 5, z póź. zm.), 
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d. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 

produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art.13 i art.14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr1025/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie normalizacji 

europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i93/15/EWG oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 

87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr1673/2006/WE (Dz. Urz. UEL316 

z14.11.2012, str.12, z późn. Zm.), 

e. norm międzynarodowych, 

f. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez 

instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w 

celu powtarzalnego i stałego stosowania, 

g. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne; 

6) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

a) Polskie Normy; 

b) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z2019r. poz.266 i730); 

c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego. 

7) za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub 

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy Wykonawca winien uwzględnić w kolejności: 

− europejskie aprobaty techniczne; 

− wspólne specyfikacje techniczne; 

− normy międzynarodowe; 

− inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne; 

D. obejmuje wszystkie konieczne działania mające na celu: 

1. Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia, 

niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń oraz decyzji a także wszelkich uzgodnień, opinii 

i zaleceń właściwych podmiotów i organów, w szczególności wnioskowanie o uzyskanie 

pozwolenia na budowę, uwzgledniające status konserwatorski niezbędnej dodatkowej decyzji 
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Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na prowadzenie 

robót w tym obszaru. 

2. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 

uzgodnioną przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż. 

3. Udzielanie niezbędnych wyjaśnień podczas prowadzonych postepowań administracyjnych oraz 

przygotowanie odpowiednich rysunków, szkiców, opisów, rewizji lub wyjaśnień wymaganych 

przez właściwy organ w wyznaczonych terminach. 

 

Etap III 

A. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego na wybór Wykonawcy 

robót. 

Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował w szczególności: 

 wsparcie przy planowaniu i określeniu czasu niezbędnego do wykonania robót w ramach 

zadania inwestycyjnego; 

 udzielenie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji projektowej w terminach 

wymaganych przepisami prawa – 3 dni, umożliwiających wywiązanie się Zamawiającego z jego 

zobowiązań wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

 udzielenie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadanych przez oferentów a także 

konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postepowania przetargowego, 

 przygotowanie niezbędnych wyjaśnień dla Zamawiającego w sprawie dokumentacji ofertowej 

złożonej przez oferentów, 

 przygotowanie, w przypadku konieczności, modyfikacji elementów Dokumentacji projektowej 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia jako załącznik do SWZ. 

 

B. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie będzie obejmował obowiązki projektanta wynikające 

z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z oczekiwaniami 

zamawiającego niezbędnych do pełnej i prawidłowej realizacji zadania, w szczególności: 

 udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji projektowej, 

 udzielanie odpowiedzi na formalne wystąpienia Zamawiającego do 3 dni od dnia otrzymania 

zapytania, 

 pobyty projektanta, z jego inicjatywy, na terenie prowadzonych robót konieczne do 

prawidłowego wypełniania obowiązków oraz udział w procedurach odbiorowych robót 

budowlanych, 

 udział w Radach Budowy (min. 1 x w tygodniu); 

 uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji, a zgłoszonych przez Zamawiającego poprzez potwierdzanie 

akceptacji wprowadzonych zmian w dokumentacji technicznej,  

 uzgadniania z Zamawiającym wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

dokumentacji technicznej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, 
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technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w 

dokumentacji technicznej; 

  opiniowania przedstawionych przez Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich 

przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących 

dokumentacji technicznej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w 

świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych 

nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane 

przez Zamawiającego,  

 dokonania zmian rozwiązań w dokumentacji technicznej – na żądanie Zamawiającego,  

 poprawiania błędów w dokumentacji technicznej, likwidacji kolizji między branżami lub 

uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania prac. 

 Koordynacja zaktualizowanej dokumentacji technicznej oraz współpraca z wykonawcami 

realizującymi prace na terenie oraz w sąsiedztwie obszaru prowadzonych pracz na Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz koordynacja z dokumentacja dla realizacji zadania pn: 

„Odbudowa Skrzydła Północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” oraz zadania pn.: 

„Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zaktualizowaną  dokumentację projektową, należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie: 

1) W postaci papierowej oraz  w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku 

*doc, *xls, *dwg-wersja 12 lub 13) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf, *jpg,) na 

płycie CD lub DVD w układzie jak w wersji papierowej tj.: 

a) projekty budowlane (6 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej).  

b) projekty wykonawcze (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej).  

c) przedmiar robót (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej),  

d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. 

w wersji elektronicznej).  

e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (4 egz. w wersji 

papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej).  

f) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji 

elektronicznej). 

2. Czas realizacji:  

ETAP I –wykonanie wizualizacji dla zadania „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie" oraz opracowanie polegające na badaniu efektywności 

energetycznej zastosowanych rozwiązań- w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy.  

Zamawiający w terminie do 10 dni od dnia przekazania wizualizacji, o której mowa powyżej  

dokona ewentualnych zmian lub zaleci Wykonawcy ich wprowadzenie oraz przedstawi 

Wykonawcy swoje uwagi na piśmie.  
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Wykonawca zobowiązany jest nanieść uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania pisma.  

ETAP II - opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn.: 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" -  

w terminie maksymalnie 120 dni od dnia zaakceptowania wizualizacji wraz z uzyskaniem 

wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę. 

ETAP III – pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych aż do ich 

ukończenia i odbioru w tym wykonywanie niezbędnych uszczegóławiających rozwiązań 

projektowych wynikłych podczas prowadzenia robót. Postępowania na roboty budowlane aż do 

należytego wykonania robót stanowiących jego przedmiot, nie dłużej jednak niż w terminie 3 lat 

od dnia zawarcia Umowy. 

 

3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Z uwagi na fakt, iż na przestrzeni lat zmianie uległy akty prawne oraz aby dokumentacja była czytelna 

z punktu widzenia Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych musi powstać odrębne 

opracowanie projektowe zawierające poniższe elementy: 

1) Materiały geodezyjne 

b. Mapa ewidencyjna zawierająca graficzne przedstawienie stanu własności działek  

w obrębie przedmiotowej inwestycji oraz działek sąsiadujących. 

c. Należy dołączyć aktualne do celów uzyskania pozwolenia na budowę wypisy  

i wyrysy z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 

d. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych – do uzyskania we własnym zakresie 

w wersji elektronicznej z uzbrojeniem i klauzulą „do celów projektowych”, spełniająca 

poniższe wymagania: 

− Podkład powinien być zarejestrowany w składnicy geodezyjnej i uzgodniony w ZUD 

− Skala 1: 500 dla projektu budowlanego i wykonawczego 

− Mapę należy wykonać z opisem siatki współrzędnych co 200 m 

− Występujące punkty osnowy geodezyjnej i repery wysokościowe winny być naniesione 

na mapie. Wraz z opisami stanowią one integralną część projektu 

− Mapa musi odpowiadać treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z 21 lutego 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133) w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie 

2)  Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych i dokonania niezbędnych i 

prawidłowych wyliczeń do przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich.  

3) Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów. Inwentaryzacja i sprawdzenie 

drożności oraz przegląd szczelności (kamera wideo) sieci kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej w obrębie tarasów Zamku. Wykonanie badań geotechnicznych i geofizycznych 

gruntu. 
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4) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego części objętych opracowaniem dokumentacji 

projektowej, w celu określenia aktualnego stanu technicznego, wraz z niezbędnymi wytycznymi 

do zakresu projektowania. Opracowanie dotyczące możliwych zabezpieczeń na wypadek 

pożaru oraz ewentualnych koniecznych odstępstw od warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ekspertyza powinna być podzielona odrębnie na branże 

budowlaną i sanitarną. 

5) Wykonanie badań geologicznych dla terenu objętego projektem. Zakres musi obejmować 

niezbędne badania pozwalające na określenie stanu w jakim znajdują się poszczególne 

elementy terenu objętego opracowaniem. 

6) Uzyskanie wytycznych konserwatorskich w szczególności w zakresie badań archeologicznych 

i ekspozycji reliktów oraz możliwych rozwiązań technologicznych. 

7) Opracowania wyników kwerend dokumentacji archiwalnych i archeologicznych. 

Dotyczy w szczególności dokładnego rozeznania dokumentacji archiwalnej pod kątem 

wystąpienia możliwych przeszkód w realizacji robót w postaci reliktów historycznych i 

archeologicznych. 

8) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycji - 

jeżeli będzie istniała taka konieczność. 

9) Projekt Budowlany (PB) jego zakres powinien być zgodny z treścią ustawy Prawo budowlane 

oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie ma zawierać w 

szczególności osobne opracowania dla poszczególnych branż m. in. ogólnobudowlana 

(architektura i konstrukcja), sanitarna, elektryczna, inne projekty branżowe. Ponadto PB należy 

opracować z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, obowiązujących norm i przepisów 

prawa, w tym przepisów p.poż. w sposób gwarantujący późniejsze opracowanie na jej 

podstawie, dokumentacji projektowej (Projektów wykonawczych i STWiOR) wraz z uzyskaniem 

pozytywnych wymaganych wszelkich uzgodnień, pozwoleń i zgód właściwych organów i 

uprawnionych osób, w szczególności zatwierdzenie przez rzeczoznawców budowlanych 

wszystkich branż i pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 

10) Projekty Wykonawcze (PW) stanowić powinny rozwinięcie i uszczegółowienie projektu 

budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych 

oraz oceny rozwiązań projektowych przez Zamawiającego. Forma i podział na branże 

Projektów Wykonawczych zgodna z Projektem Budowlanym. Projekty wykonawcze mają 

zawierać szczegółowe rozwiązania projektowe (określające w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący - rysunki, wyjaśnienia opisowe), o stopniu dokładności niezbędnym dla potrzeb 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 

wykonawcę i realizacji robót budowlanych.  

Projekt Budowlany i wykonawczy ma zawierać, w szczególności:  

Część opisową z opisem technicznym rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 

technologicznych, instalacyjnych i materiałowych  
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Część rysunkową, rzuty kondygnacji z układem funkcjonalnym pomieszczeń, ich 

przeznaczeniem, wielkością powierzchni i opisem rozwiązań materiałowych wykończeniowych. 

11) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zgodne z obowiązującymi 

normami wykonania prac budowlanych. Projektant odpowiada za prawidłowy odbiór rozwiązań 

projektowych, w tym urządzeń i materiałów oraz technologii wykonania robót. STWiOR muszą 

być wykonane zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, więc nie mogą zawierać nazw 

własnych. Opracowania te winny zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

12) Przedmiary robót powinny być przed sporządzeniem poprzedzone wizją lokalną, pomiarami 

z natury, odpowiadać w pełni przyjętym rozwiązaniom projektowym oraz zapewnić realizację 

kompletnych dla osiągnięcia celu robót budowlanych w warunkach lokalnych Zamawiającego. 

Przedmiary robót służyć mają opracowaniu Kosztorysów Inwestorskich zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami oraz powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania. 

13) Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – wykonana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wraz z opracowaniem  optymalnej organizacji placu budowy. 

 

14) Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą szczegółową. Projektant odpowiada merytorycznie 

za zgodność wyceny zawartej w opracowanym kosztorysie inwestorskim z rozwiązaniami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i opracowanymi na jej podstawie oraz wizji lokalnej 

i przedmiarami. Kosztorysy powinny uwzględniać zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z 

uwzględnieniem przepisów Ustawy o odpadach. Kosztorys inwestorski należy sporządzić 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389). W opracowaniu należy ująć pełny 

zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót niezbędnych do realizacji inwestycji (w tym roboty 

rozbiórkowe, wznowieniowe, odtworzeniowe).  

      Kosztorys inwestorski winien zawierać zbiorcze zestawienie kosztów zadania. 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:  

➢ stronę tytułową zawierającą:  

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 

Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,  

b) nazwę i adres zamawiającego,  

c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,  
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d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich 

podpisy,  

e) wartość kosztorysową robót,  

f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.  

➢ przedmiar robót;  

➢ kalkulację uproszczoną;  

➢ tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 

wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i 

zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;  

➢ załączniki:  

a) założenia wyjściowe do kosztorysowania,  

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku.  

➢ Składniki kosztów powinny być ustalane z uwzględnieniem Wspólnego Słownika Zamówień 

Publicznych (CPV) 

15) Dokumentacja powinna być złożona w segregatory opisane w sposób umożliwiający określenie 

zawartości bez wglądu do segregatora. Każdy segregator powinien zawierać spis zawartości 

danego kompletu opracowania. 

16) Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji. 

Inwestycja musi zostać podzielona na etapy z określeniem kolejności ich realizacji wynikającej 

ze względów technicznych i technologicznych. Każdy z planowanych etapów ma stanowić 

całość funkcjonalno-użytkową. Zakres harmonogramu obejmować powinien ponadto okresy 

realizacji zasadniczych projektowanych robót, okresy realizacji istotnych odcinków/elementów 

robót, wyszczególnienie funkcji i zadań dla wszystkich głównych działań objętych dokumentacją 

w ujęciu tygodniowym od daty rozpoczęcia realizacji poszczególnych etapów inwestycji do jej 

zakończenia.  

VII. INFORMACJE OGÓLNE (założenia projektowe dla zaktualizowanej dokumentacji 

projektowej) 

1. Pomieszczenie „lochów zamkowych” - opracowanie dokumentacji projektowej celem 

przygotowania nowej przestrzenia dla zwiedzających - zagospodarowanie pomieszczeń 

znajdujących się na poziomie -II w skrzydle południowym 

2. Aktualizacja dokumentacji musi zawierać alternatywną zmianę dla konstrukcji ścian oporowych 

zastosowanych w pierwotnym projekcie z użyciem materiałów innowacyjnych w zakresie 

innowacyjnych technologii  konstrukcji zabezpieczających skarpy 

3. Uzupełnienie dokumentacji projektowej w branży teletechnicznej dotyczącej: 

a)  rozmieszczenia instalacji teletechnicznej w przestrzeniach Galerii Gotyckiej -ułożenie 

światłowodu, sieci LAN, WI-FI, monitoringu, kontroli dostępu.  

b) zaprojektowanie i rozmieszczenie punktów logicznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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c) Zaprojektowanie zewnętrznej instalacji WI-FI na potrzeby organizacji wydarzeń 

kulturalnych. 

4. Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie instalacji przeciwpożarowej (rozmieszczenie 

hydrantów, czujek ppoż. itp.) 

5. Wykonawca zobowiązany jest podczas dokonywania aktualizacji dokumentacji w części 

związanej z izolacją tarasów do uwzględnienia wytycznych zawartych w opracowaniu pn.: 

Uszczegółowienie rozwiązań techniczno-materiałowych do dokumentacji projektowej 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w 

zakresie wykonania izolacji przegród betonowych i murowanych oraz naprawy elementów 

żelbetowych  

6. W zaktualizowanej dokumentacji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

szczegółowego rozwiązania drenażu opaskowego. 

7. Uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie: 

a) osuszania sali wystawowej tzw. Galerii Przedmiotu na poziomie –I w skrzydle 

wschodnim  

b) wykonania wzmocnienia i podniesienia zapadniętej posadzki i schodów w Sali Galerii 

Wschodniej Gotyku; 

c) modernizacja sal wystawowych na poziomie –I w skrzydle wschodnim, tj. Galerii 

Wschodniej, Galerii Gotyckiej oraz sali „Małej Gotyckiej” 

d)  instalacji przeciwpożarowej; 

e) systemu bezpieczeństwa; 

f) instalacji oświetlenia awaryjnego 

8. aktualizacja dokumentacji w zakresie automatycznego systemu nawadniania w zakresie 

możliwości nawadniania projektowanej zieleni od strony tarasów. 

9. w dokumentacji w branży elektrycznej należy uwzględnić gniazda elektryczne typu „floor box” 

od strony tarasów na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych. 

10. aktualizacja dokumentacji projektowej branży architektonicznej oraz zagospodarowania terenu 

uwzględniając: 

a) istniejące armat w ilości 4 sztuk; 

b) wykorzystanie zdjętych tymczasowo i zabezpieczonych herbów z piaskowca (5 sztuk) – 

dotychczas znajdujących się na murze oporowym tarasu wschodniego przy skarpie 

północnej, 

11. uzupełnienie dokumentacji o zaprojektowanie oświetlenie pomnika Anny Jagiellonki 

znajdującego się przed wejściem na teren Zamku, 

12. zaprojektować wymianę studni w parkingu przy Wieży Dzwonów, 

13. uzupełnić dokumentację projektową w zakresie elementu małej architektury – fontanny. na 

tarasie skrzydła wschodniego (róg południowego). Wykonawca zobowiązany jest do 

zaproponowania wizualizacji tego elementu. 

14. Projektant zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji 

barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz aktualizacji dokumentacji zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

15. uzupełninie dokumentacji technicznej w zakresie związanym z oczyszczeniem, odświeżeniem 

elewacji oraz renowacji attyki w zakresie objętym opracowaniem z uwzględnieniem wytycznych 

konserwatorskich. 

16. aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

17. przy aktualizacji dokumentacji technicznej w branży architektonicznej oraz konstrukcyjnej 

należy uwzględnić odkryte podziemne konstrukcje (tunele). Szczegółowe informacje o tunelach 

zawarte są w udostępnionych do wglądu przez Zamawiającego materiałach źródłowych. 

18. wykonanie projektu iluminacji tarasów celem wyeksponowania zabytkowej substancji obiektu. 

19. Aktualizacja dokumentacji zieleni winna zawierać: 

a) aktualną inwentaryzację drzew i krzewów na terenie objętym opracowaniem; 

b) propozycja nasadzeń zamiennych na gatunki odporne na działanie czynników 

środowiska oraz odpornych na choroby np. wymiana krzewów liściastych z gatunku 

Buxus sempervirens 'Blauer Heinz', Bukszpan wieczniezielony na inne gatunki 

c) inwentaryzacja dendrologiczna zieleni wraz z zaleceniami dotyczącymi gospodarki 

drzewostanem 

d) wytyczne projektowe co do sposobu wykonywania nasadzeń zieleni 

20. aktualizacja dokumentacji w zakresie szczegółowej analizy na podstawie udostępnionych 

materiałów sposobu posadowienia tarasów zamkowych (opinie Instytutu Techniki Budowlanej) 

21. aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie możliwości prowadzenia działalności 

usługowej w pomieszczeniach znajdujących się na tarasie południowym od strony ulicy 

Kuśnierskiej 

22. Ponadto, aktualizacja dokumentacji projektowej winna obejmować następujące założenia: 

− System wentylacji i kontroli klimatu w salach wystawowych powinien być zintegrowany 

z konstrukcją, tak aby zapewnić jak największe jednoprzestrzenne wnętrza 

nieograniczające różnych wariantów aranżacji ekspozycji.  

− Cała powierzchnia wystawiennicza powinna być dostępna dla osób z 

niepełnosprawnoscią, w tym również z ograniczoną możliwością poruszania się. 

− Należy przewidzieć przestrzenie instalacyjne umieszczone pod podłogami celem 

ułatwienia indywidualnej aranżacji poszczególnych wystaw 

− Należy zastosować specjalistyczne oświetlenie muzealne sterowane automatycznie. 

− Pomieszczenia powinny posiadać polepszony standard zabezpieczeń w stosunku do 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 19 września 2014 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed 

pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub 

utratą. (Dz.U. nr 2014, poz. 1240). 

− Należy zastosować nowoczesne systemy zabezpieczeń pomieszczeń i 

zgromadzonych w nim zbiorów. Tym samym należy uwzględnić integrację różnych 

funkcjonalności na jednej platformie, co umożliwia scentralizowane zarządzanie i 
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obsługę alarmów, a także szybką orientację sytuacyjną. Oprogramowanie musi działać 

z uwzględnieniem zależności przyczyna – skutek poprzez dołączone do niego systemy:  

1) System alarmowy i napadowy (SWiN) posiadający co najmniej:  

a) wczesne wykrywanie potencjalnych włamywaczy,  

b) zabezpieczenia oparte o technikę laserową, •możliwość budowy dowolnych 

układów sieciowych opartych o technologie IP i światłowodowe.  

2) System Telewizji Dozorowej (CCTV) posiadający co najmniej:  

a) system wykrywania twarzy i nietypowych zachowań,  

b) kamery IP megapikselowe o rozdzielczości min Full HD,  

c) światłowodową transmisję sygnału,  

d) możliwość budowy dowolnych układów sieciowych opartych o technologie IP i 

światłowodowe.  

3) System Kontroli Dostępu posiadający co najmniej: 

a)  możliwość budowy dowolnych układów sieciowych opartych o technologie IP i 

światłowodowe,  

4) Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) posiadający co najmniej:  

a) transmisję światłowodową pomiędzy modułami,  

b) możliwość budowy dowolnych układów sieciowych opartych o technologie IP i 

światłowodowe,  

c) czujki automatycznie dopasowujące się do warunków otoczenia,  

d) wizualizację systemu, która ma za zadanie wskazanie miejsca wystąpienia 

zdarzenia wraz ze wszystkimi wskazówkami niezbędnymi do prawidłowego 

zachowania się podczas sytuacji krytycznej,  

e) zasysający system wczesnej detekcji dymu.  

5) Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) posiadający co najmniej:  

a) linie sygnałowe oparte o technologie IP i światłowodowe,  

b) mechanizmy diagnozowania i wykrywania awarii,  

c) możliwość wykorzystywania systemu do prezentacji, konferencji itp.  

6) Indywidualne zabezpieczenie zbiorów posiadające co najmniej:  

a) możliwość rozbudowy systemu w oparciu o technologie IP i światłowodowe.  

7)  Automatykę budynkową Inteligentne sterowanie oświetleniem zintegrowane z 

SWiN i CCTV.  

8) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w wykonaniu dynamicznym, z zasilaniem z 

centralnej baterii System ma wyznaczać najbezpieczniejszą drogę za pomocą 

opraw ze znakami ewakuacyjnymi o zmiennej dynamicznie treści.  

9) Zasilanie awaryjne  

10)  System detekcji wycieku wody System ma zapewnić ochronę i zapobieganie 

ewentualnym zniszczeniom wywołanym zalaniem wodą pomieszczeń, urządzeń. 

23. Branża konstrukcyjna 
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1) Doszczegółowienie rysunków branży konstrukcyjnej, uzupełnienie o przekroje, podanie 

ilości i zasad zbrojenia, określenie co z istniejącymi elementami konstrukcji.   

2) Dokonanie sprawdzenia i uzupełnienia opisu projektu branży konstrukcyjnej. 

3) Dostosowanie dokumentacji w szczególności rozwiązanie związane ze spadkiem rampy do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

4) Uzupełnienie dokumentacji branży konstrukcyjnej o projekt rozbiórki stopów w skrzydle 

południowym (LUX). 

5) Uzupełninie dokumentacji o informację dotycząca zagospodarowania urobku pochodzącego 

z wykopów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" w oparciu o 

następujące dokumenty: 

− Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża w celu realizacji zadania 

pn.: Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz 

zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie w kontekście geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa 

wrzesień 2020 rok. 

− Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża skarp dotyczących 

kompleksowego zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie w kontekście geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa 

lipiec 2020 rok. 

− Opinia techniczna w zakresie weryfikacji założeń projektowych dotyczących kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 

kontekście geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 

2020 rok. 

− Suplement do opinii dotyczącej weryfikacji założeń projektowych dla projektu 

kompleksowego zagospodarowania i modernizacji tarasów i odbudowy skrzydła północnego 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, opracowanie Warszawa luty 2021 rok. 

− Inwentaryzacja tunelu podziemnego Zamku Książąt Pomorskich opracowanie 16.12.2020 r. 

ARIKARA Teresa Elwira Sokołowska. 

− Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na potrzeby uzyskania pozwolenia na wycinkę 

sierpień 2020. 

− Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała 

miejsce w dniu 17 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej 

oddziaływania na skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich, wrzesień 2019 r. 

− Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała 

miejsce w dniu 17 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej 

oddziaływania na skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich- suplement. 
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− Uszczegółowienie rozwiązań techniczno-materiałowych do dokumentacji projektowej 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w 

zakresie wykonania izolacji przegród betonowych i murowanych oraz naprawy elementów 

żelbetowych, TS Tomasz Szczepański Projekty i Ekspertyzy Budowlane 

− Opinia Techniczna dotycząca stateczności skarp zamkowych w kontekście bezpieczeństwa 

Zamku oraz tarasów zamkowych. MDR-projekt sp. z o.o. s. k., kwiecień, 2018. 

− Dokumentacja techniczna, projekt budowlany „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie", grudzień 2015. 

− Dokumentacja techniczna, projekt wykonawczy „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie", grudzień 2015. 

− Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pn."Kompleksowe 

zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie", Projekt Budowlany 

grudzień 2018 

− Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pn."Kompleksowe 

zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie", Projekt 

Wykonawczy, grudzień 2018 

− Opracowanie - orzeczenie o stanie technicznym oraz wytyczne konserwatorskie do planu 

zagospodarowania, część I, II, III, 2011 rok. 

UWAGA: 

Ww. załączniki są do wglądu w Dziale Inwestycji i Remontów Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00÷15.00 po wcześniejszym 

telefonicznym ustaleniu terminu z p. Karolem Krempa pod nr tel.:  91 434 83 39. W związku z 

obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 wgląd do dokumentów odbędzie się przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności. 

 

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą odpowiadać aktualnym przepisom 

architektoniczno-budowlanym. W przypadkach uzasadnionych względami funkcjonalnymi lub 

konserwatorskimi Projektant musi uzyskać stosowne decyzje o odstępstwach od obowiązujących 

przepisów.  

 

Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje przeniesienia na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych w tym prawa do wykorzystywania projektu na potrzeby realizacji zadania 

inwestycyjnego, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w 

szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian i opracowań projektu, 

w tym w szczególności wykonania projektu wykonawczego oraz zezwoleń na rozporządzanie i 

korzystanie z tychże opracowań na polach eksploatacji opisanych we wzorze Umowy 

 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonania opracowań projektowych Wykonawca 

będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac projektowych. 
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Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy 

a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

- poszczególne elementy opracowań projektowych, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, 

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów 

opracowań projektowych, 

 

 

VIII. Ustalenia i obowiązki 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od 

Zamawiającego.  

2. Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu przekazania 

dokumentacji projektowo-technicznej dokona ewentualnych zmian i przedstawi Wykonawcy 

swoje uwagi na piśmie lub prześle je na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest nanieść uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania uwag. 

4. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie 

określonym w umowie wraz z oryginałami dokumentów, wykazem opracowań oraz 

oświadczeniem o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

5. Zapewnienie wykonania opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

6. Dwukrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich w sytuacji przesunięcia terminów wykonania 

robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 


