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Do 
Wszystkich WYKONAWCÓW  
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie  
z art. 275 w trybie podstawowym pn.: „REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI 
BACHÓW, BABICE, SKOPÓW, RUSZELCZYCE, KRZYWCZA, WOLA KRZYWIECKA I 
RECZPOL” 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)  w odniesieniu do zapytań Wykonawców 
dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez 
ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1. 
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 

szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 

2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa 

COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 

możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 

stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania 

jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 

gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania 

będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę 

z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa 

sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają 

nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych 

terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym 



Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na 

ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów 

pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy 

związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu 

wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie 

wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy w § 11 - Załącznik nr 7 do SWZ  

a także zgodnie z zapisem zawartym w § 14 ust. 3 w Projektowanych postanowieniach umowy 

stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ. 

Pytanie 2.   

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 
pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 
szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 
2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa 
COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 
możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 
stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania 
jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 
gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania 
będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę 
z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i 
kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania 
oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może 
spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić 
Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 
Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy 
i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów 
realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał 
Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

 

 

 



Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie 

wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy w § 11 - Załącznik nr 7 do SWZ  

a także zgodnie z zapisem zawartym w § 14 ust. 3 w Projektowanych postanowieniach umowy 

stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ. 

Pytanie 3.   

W SWZ w pkt 16. Podstawy wykluczenia w ppkt. 2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia 

wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji  

V KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW mamy informację, iż również Zamawiający nie 

przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia. Natomiast w Załączniku nr 2 do SWZ  

tj. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Wykonawca ma oświadczyć, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia  

z art. 109 ust. 1 co jest sprzeczne z SWZ oraz ogłoszeniem o zamówieniu, które są wiążące. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę załącznika nr 2 do SWZ.      

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ pn.: Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania oraz  spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 i są wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Wynikiem powyższych 

wyjaśnień będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00024000/01  

z dnia 2021-03-29.      

 Wójt Gminy Krzywcza 

 
    Wacław Pawłowski 
 
  


