Modernizacja i rozbudowa obiektow hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na potrzeby obstugi i konserwacji
instalacji wiatrowych na morzu. Zadanie finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci
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UmowaNr............... /2025

zawarta w dniu ......... 2025 roku w Darlowie pomiedzy Miastem Dartowo,
z siedzibg Urzedu Miejskiego w Dartowie przy pl. Tadeusza Kosciuszki 9, reprezentowanym
przez:

Burmistrza Miasta Dartowo - Arkadiusza Klimowicza

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym, z jednej strony a

zsiedzibgw ... S PIZY o s NIP: ;
REGON: ................. zwanym/g w dalszej czesci umowy Wykonawca, wytonionym w
wyniku przeprowadzenia postepowania przetargowego w trybie przetargu unijnego
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1320/.

Nrsprawy ...................

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn:
,Modernizacja i rozbudowa obiektow hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na
potrzeby obstugi i konserwacji instalacji wiatrowych na morzu” zgodnie z dokumentacjg
projektowg na ktorg skfadajg sie nastepujgce opracowania oraz Specyfikacjag Warunkéw
Zamoéwienia:
1. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
Projekt zagospodarowania terenu
2. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
Projekt budowlany - Hydrotechnika Remont nabrzeza Potudniowego, Gdynskiego,
Szczecihskiego
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3. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
Projekt budowlany - Hydrotechnika nabrzeza nowoprojektowane
4. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
projekt wykonawczy - HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeza Gdynskiego
5. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
projekt wykonawczy - HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeza Potudniowego
6. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
projekt wykonawczy - HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeza Szczecinskiego
7. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo —
projekt wykonawczy - HYDROTECHNIKA Nabrzeza nowoprojektowane
8. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo -
Branza sanitarna — projekt budowlany - instalacje i sieci wodociggowej, kanalizacji
deszczowej
9. Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo
Branza elektryczna — projekt budowlano-wykonawczy - instalacje elektryczne
10.Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo -
Branza drogowa — projekt budowlany
11.Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo -
Branza drogowa — projekt wykonawczy
12. Dokumentacja geotechniczna — 2009 r.
13. Opinia geotechniczna — 2024 r.
14. Inwentaryzacja nabrzeza Szczecinskiego — wrzesien 2024 r.
15. Koncepcja remontu nabrzeza Szczecinskiego — listopad 2024 r.
2. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziataé przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z Szczegotowg
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych poszczegdélnych branz:
1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — HYDROTECHNIKA
Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.
2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — HYDROTECHNIKA
— Nabrzeza nowoprojektowane.
3.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Branza Sanitarna -
Sie¢ kanalizacji sanitarne;.
4 .Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — Branza Sanitarna -
Sie¢ wodociggowa.
5.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Branza elektryczna.

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Branza drogowa
cz. | - Nabrzeza remontowane.

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Branza drogowa
cz. Il - Nabrzeza nowobudowane.
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4. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujgce dokumenty:

- oferta Wykonawcy,

- Specyfikacja Warunkow Zaméwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia;

- dokumentacja projektowa;

5. Dla celéw interpretacji zapisow niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa;

b) Specyfikacia Warunkéw Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do
Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

c) opracowania stanowigce dokumentacje projektowg wymienione w § 1 ust. 1.”;

d) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
wymienione w § 1 ust. 3

e) Oferta Wykonawcy.

§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji zamowienia wynosi 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Protokdélarne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie max. 3 dni
roboczych liczgc od dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Z czynnosci przekazania placu budowy sporzgdzany jest protokét przekazania placu
budowy.
§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajgce obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie

przedmiotu UMOWY WYNOSI ..........ceuenennnn. Szczegoty zastosowanej stawki podatku vat
zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamdwienia maksymalnie
o 15% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Ustalone wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie za wszelkie roboty
towarzyszgce wystepujgce podczas realizacji przedmiotu umowy.
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4. Wypfata wynagrodzenia odbywac sie bedzie zgodnie z przedstawionym Zamawiajgcemu
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy pfatne jest nie czesciej niz jeden raz
w miesigcu, po zrealizowaniu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zakresu
robot.

Ptatnosci realizowane bedg w terminie 14 dni, kazdorazowo termin ptatnosci liczony bedzie
od dnia wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT do UM Dartowo - biuro podawcze UM
Dartowo lub odebrania faktury elektronicznej przestanej na adres: faktury@darlowo.pl lub
odebrania faktury przestanej przez e-PUAP: /um_darlowo/skrytka

6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Rachunek bankowy Wykonawcy dedykowany do realizacji ptatnosci prowadzony jest
wbanku ... NEKONTA ...

8. Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej, trzeciej (i kolejnych) czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zgodnie z harmonogramem jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
Podwykonawcow).

Wykonawca sktada oswiadczenie wg zatgcznika nr 2 do umowy podpisane przez
Wykonawce i Podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Podwykonawcoéw wraz z dowodem zaptaty i kopig faktury VAT lub rachunkéw wystawionych.
Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia wymienionego w zdaniu
poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest
wyptacane przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcow na
podstawie cesji wierzytelnosci, o ktérej zawiadomit Zamawiajgcego Wykonawca.

§4

Harmonogram rzeczowo-finansowy, przekazywanie wnioskoéw materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac
zgodnie z przekazanym w dniu podpisania umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktéry podlega akceptacji Zamawiajgcego i staje sie integralng czescig umowy.
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2. Harmonogram sporzgdza sie w ukfadzie elementow wskazanych przez Zamawiajgcego
do wyceny (tabela elementéw rozliczeniowych) bedgcych podstawg do potwierdzenia
realizacji prac zgodnie z zawartg umowa.

3. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie miesiecznym. Wykonanie catkowitego zakresu
robot jest warunkiem dokonania ptatnosci za wykonane prace przez Zamawiajgcego.

4. Harmonogram sporzadzany jest przez Wykonawce w porzgdku chronologicznym
uwzgledniajgcym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow)
i rodzajéw robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych
zasobow materiatowych, stosowania materiatbw zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
i dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Harmonogram sporzgdza sie w uktadzie
miesiecznym.

5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowe;j
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny
sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapow
postepu w realizacji robdt za ktorych Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wyptaty
wynagrodzenia.

6. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegoélnych asortymentéw robét
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mie¢
wptyw na terminowo$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

7. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 2 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ lub umowie.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajgcego uwag.
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9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwagi lub brak
zgtoszenia uwag uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowego.

10. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

11. Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegodlnych etapow robot, terminu zakonczenia robat,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowag, a zlozenie takiego
harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwiocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

14. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzgcy dla
Stron.

15. Jezeli faktyczny postep robdét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okre$lonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz
w terminie 4 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

16. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
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w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

17. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o0 przedtuzenie terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapdéw robot i do zwrotu
poniesionych kosztow.

18. Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym =zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Zamawiajgcy i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacijg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

19. Niezaleznie od wymienionych przyczyn, Zamawiajagcy moze poleci¢é Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 14 dni kalendarzowych.

20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli wstrzymanie robo6t budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

21. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

22. Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pracownikom
Zamawiajgcego wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Whniosek
materiatowy musi zosta¢ ztozony najpdzniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.

23. Zamawiajacy akceptuje badz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.
7
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§5

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie placu budowy zgodnie z § 2 pkt 2i 3;
2) wyznaczenie przedstawiciela do kontaktu;
3) wyznaczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
4) odebranie prac stuzgcych realizacji przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawnosci
ich wykonania;
5) wyptata wynagrodzenia.

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie Kierownik
Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji, w Urzedzie Miejskim w Dartowie wraz
z pracownikami tego referatu jak réwniez inne osoby wskazane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma prawo wydawania polecen o poddaniu testom i badaniom jakosci, wagi
i ilodci uzytych materiatow. W przypadku, gdy testy i badania potwierdzg, Zze jakos¢, waga
i ilos¢ uzytych materiatow sg prawidtowe, koszt badan obcigza Zamawiajgcego

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z §1 ust. 113 umowy;

2) wskazanie kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robd6t na okres ich
wykonywania oraz taki okres po ich zakohczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za konieczny dla
wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy. Zakres obowigzkow kierownika
szczegotowo w tym zakresie regulujg przepisy ustawy Prawo Budowlane;

3) opracowanie tymczasowej organizacji ruch i jej zatwierdzenie;

4) wskazanie osoby reprezentujgcej Wykonawce podczas trwania robot budowlanych;

5) zorganizowanie placu budowy, zgodnie z przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

6) biezgce informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg
wptyngc na jakos¢ robot, termin wykonania oraz zmiane wynagrodzenia;

7) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym
dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg lub przewiduje sie
wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy;

8) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej
Z przepisami ustawy Prawo Budowlane;

9) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu zapewnienia jakosci;
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10) realizacja robdét zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

11) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z dokumentacjg projektowg w tym STWiORB;
12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie Zz zakresem wskazanym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia iloS¢ wykonanego zakresu,
inne);

13) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenie ich do odbioru;

14) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyng¢ na
jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia;

15) informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia robét w ich sgsiedztwie;

16) uczestnictwo w naradach ;

17) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych
na etapie realizacji robo6t w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;

18) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, tacznie z kosztami utylizaciji;

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robot przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

20) zapewnienie wszystkim pracownikom wykonawcy przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa pracy;

21) wspotpraca z inwestorem w zakresie przeprowadzenia interwencyjnych badan
archeologicznych na etapie prac ziemnych;

22) realizacja umowy zgodnie z zasadg DNSH

W zakresie ochrony srodowiska realizacja rob6t budowlanych wymaga od Wykonawcy
prowadzenia prac zgodnie z zasadg DNSH. DNSH — zasada nieczynienia powaznej szkody
Srodowisku (do no significant harm). Zasada Do No Significant Harm (DNSH) oznacza, ze
zadne dziatania finansowane ze srodkéw unijnych (projekt realizowany jest przy wsparciu
funduszy pomocowych UE) nie mogg pogarszac stanu srodowiska naturalnego i przyczyniaé
sie do eskalacji kryzysu klimatycznego. Dla potwierdzenia spetnienia powyzszej zasady
Wykonawca zobowigzany bedzie na przyktad do:

* przestrzegania obowigzujgcych przepisow dot. ochrony sSrodowiska, w tym tych
wynikajgcych z decyzji Srodowiskowej, na etapie budowy,

» przedstawienia kart, Swiadectw deklaracji potwierdzajgcych pochodzenie, jakosc,
bezpieczenstwo zastosowanych materiatéw, urzadzen itp.

» prowadzenia segregacji odpaddéw w trakcie budowy,

« uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu robaét,

* usuniecia powstatych w czasie wykonywania rob6t odpaddw w sposob zgodny z zapisami
Ustawy o Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzgdku w gminach
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» prowadzenia dziatan skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen
w trakcie budowy,

* prowadzenia prac w porze dziennej,

* budowy, utrzymania i rozbiérki zaplecza budowy,

 zabezpieczenia i ochrony placu budowy

* zabezpieczenia mienia zgromadzonego na placu budowy

5. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe, /odszkodowania/ zwigzane
Zz wyrzgdzeniem zawinionych przez siebie szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji umowy
oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami umownymi.

6. Korespondencja miedzy Zamawiajgcym odbywata sie bedzie w formie e-mail lub pisemne]
ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2 — krotnym awizowaniem uznaje
sie za korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Strony zobowigzujg sie do
niezwtocznego pisemnego poinformowania sie o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany adres.

§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy zmienionej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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12. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapftaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122
ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiehn ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

§ 7

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2023, poz. 1465/.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwienh publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynno$ci:
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- personel obstugi administracyjno — biurowej oraz pracownikéw fizycznych zatrudnionych
przy realizacji robot budowlano — montazowych

2. Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtownym
Wykonawcg, ktorych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§8

Inspektor Nadzoru

1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 umowy Zamawiajgcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy
ustanawia zespot inspektorow nadzoru oraz ich koordynatora.

2. Prawa i obowigzki inspektoréw okreslone zostaty w ustawie Prawo Budowlane oraz
niniejszej umowie.

§9
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

- odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy — w celu potwierdzenia odbioru rob6t w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robét budowlanych,

- odbior koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbidr robdt protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robét oraz prowadzenia przez Wykonawce robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowym realizacji robot budowlanych.

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegolnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzagdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego Zamawiajgcego, wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 2 dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

10. Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez
Zamawiajgcego na podstawie wykonanych i odebranych robét w terenie.
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11. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach
i sprawdzeniach.

13. W celu dokonania odbioru korncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

- oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt.2 lit. a), b) ustawy — Prawo
Budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy — Prawo budowlane,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robot, date rozpoczecia
i zakonczenia robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzone;j
dokumentaciji, uwagi dotyczgce realizacji robaot,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, z potwierdzeniem przez
kierownika budowy, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

- Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robét z ich zbiorczym
zestawieniem, zawierajgcym m.in. powierzchnie warstw konstrukcyjnych, dtugos¢ odcinka
poddanego remontowi

14. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych  przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy
udziale ktoérych wykonat przedmiot umowy.

16. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.
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17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwaé odbiér kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18. Komisja sporzgdza protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany protokoét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robaot.

21. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie, do wysokosci faktycznie wycenionej wady.

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz
drugi.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 5% ceny ofertowej brutto, tj. .; .......coooieiiiiiil. (stownie:
................................................ ), wformie ...

2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
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3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi WWykonawca.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia, W  WwysSOKOSCi  ..........ceceiennnn. (stownie:
................................ ), wterminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamodwienia, tj. od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30%  wysokosci  zabezpieczenia, w  wysoko$Ci  .................. (stownie:
.................................. ), wterminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
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11. Wykonawcy wystepujgcy ze wspoélng ofertg ponoszg solidarng odpowiedzialnosc¢ za
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

12. Jezeli okres na jakim ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, ktory jest zrbwnany z okresem gwaranciji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakosci
na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru kohcowego robét na warunkach okreslonych
w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru korcowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§12
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru kohcowego robot
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
2) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

3) zwitoke w usunieciu wad w okresie gwarancji w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki , liczac od dnia
ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy,

4)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, za kazdy
dzieh zwtoki, gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

5) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzieh zwioki, w stosunku do terminu okreslonego
z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

6) za stwierdzenie wykonywania rob6t budowlanych przez osobe nie pozostajgcg w stosunku
pracy w przypadku gdy taki obowigzek wystgpi w wysokosci 1000 zt za osobe. Wysokosc¢
kary ograniczona jest do 1% od catkowitego wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy,
7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie,

8) wystgpienie okolicznosci wskazanych w §13 ust. 4 pkt 2-6,

9)za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — 2000,00 z,

10) za nie przedtozenie za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 2000,00 z, ,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — 2000,00 zt

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptacenia kary.

3. Niezaleznie od powyzszego Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.
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4. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% od
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatoéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz wierzycieli,
2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzone;j
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robdt na
okres dtuzszy od dwdch tygodni, nie dotyczy to przerw powstatych z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje roboét zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,
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5) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30 dni;
uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od dnia nastgpienia
wymienionej okolicznosci,

6) nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy

7) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w ofercie Wykonawcy.

5. Jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia wynagrodzenia
prac wykonanych na poczet kar umownych.

6. W razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiaty, sprzet
i inne rzeczy optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego
i pozostajg w jego dyspozycji.

7. Jezeli realizacja umowy staje sie niemozliwa na skutek zdarzen catkowicie niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze umowa stata sie
bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwtocznie roboty i odpowiednio
zabezpieczy budowe. Zamawiajgcy wyptaci wowczas Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za roboty zabezpieczajgce
oraz likwidacje placu budowy.

8. Kazda ze Stron moze odstgpic od umowy jezeli druga Strona narusza jej istotne
postanowienia, z tym ze oswiadczenie pisemne o odstgpieniu od umowy musi zostac¢ ztozone
drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach bedgcych
podstawg do odstgpienia od umowy.

W takim przypadku Zamawiajgcy odstepujgcy od umowy ma prawo zgda¢ kara umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego i Wykonawce obowigzuje
nastepujgca procedura:

1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy konieczno$¢ odbioru robot w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Podczas odbioru sporzgdzony
zostanie protokdt inwentaryzacji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg
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harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokét stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury vat przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od dnia podpisania protokotu
inwentaryzaciji, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty, urzgdzenia i inne
elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty stuzgce
odbiorowi jak w przypadku odbioru koncowego,

4) do momentu usuniecia z placu budowy urzgdzen zaplecza, materiatéw, urzgdzen i innych
elementow za bezpieczenstwo na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wszelkie
odszkodowania z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5) z dniem podpisania protokotu Wykonawca zobowigzany jest do udzielania gwarancji
Zamawiajgcemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robat.

10. Niezaleznie od przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych zasadach odstgpienia od
umowy, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie

Cywilnym.

§14
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy poleci¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze
polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do
zatozonych w dokumentacji projektowej,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét objetych przedmiotem umowy lub pominiecia
jakiej$ roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonych w aktualnym harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

4) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcy sporzgdzi
protokodt zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia, ocene ich wptywu na termin
realizacji robot i na wysoko$¢ wynagrodzenia oraz sprawdzi wycene kosztow opracowang
przez Wykonawce w oparciu o ceny w oparciu o naktady Robocizna, Materiat, Sprzet z
powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od Srednich
wartosci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbudu, dla
wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po
analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego, stanowi on podstawe do zmiany umowy
w zakresie wynagrodzenia wykonawcy lub/i terminu realizacji robot.

3. Za wykonanie robdt nieobjetych dokumentacjg projektowg bez zachowania procedury
okreslonej w ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.
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§ 15
Zmiany umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1
pkt 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych w nizej wymienionych przypadkach:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, uzyskania
dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentow obowigzujgcych przy
realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiane jako: diugotrwate opady
deszczu, $niegu, gradu, wystepowanie wiatru, oblodzenia, wysokich i niskich temperatur
trwajgcych nieprzerwanie przez minimum 3 dni, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: umowa, normami
lub innymi przepisami, ktére wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé; w takim przypadku Strony ustalg w pierwszej
kolejnosci faktyczny wptyw powyzszych zdarzen na realizowany harmonogram prac oraz na
koniecznos$¢ jego modyfikacji w wyniku niewykonania zakfadanych robot w pierwotnie
zaktadanym terminie; w zakresie zwtoki spowodowanego iloscig dni z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi przyjmuje sie, ze umowa moze zostac przedituzona o takg ilos¢
dni, przez ktére nie byto mozliwosci realizacji; w przypadku wptywu przestoju na dalszy
harmonogram robaét przedtuzenie terminu bedzie wynikiem konsultacji stron w tej sprawie;
c) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz realizaciji
dodatkowych robdt budowlanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy;

d) wystgpienia utrudnien bedacych wynikiem dziatan, majgcych na celu zapobieganie,
przeciwdziatanie, zwalczanie pandemii lub innych choréb zakaznych. W takim przypadku
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Wykonawca z nalezytg starannoscig sktada do Zamawiajgcego wniosek z informacjg, jak
wskazane okolicznosci miaty i bedg mie¢ wptyw na termin realizacji zadania;

e) wystgpienia awarii na terenie placu budowy, za ktdérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania prac przez Wykonawce;

f) braku mozliwoéci wykonywania prac w zwigzku z wstrzymaniem prac przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami § 16 umowy;

h) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.);
i) koniecznosci prowadzenia dodatkowych uzgodnieh z wtascicielami urzgdzen obcych lub
witascicielami nieruchomosci przylegtych do terenu budowy;

j) wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej przez Wykonawce;

k) wystgpienie wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robot;

[) wstrzymania robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktory Zamawiajgcy uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 14 dni kalendarzowych zgodnie z §4 ust. 19;

) w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt. 2;

m) w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ wykonawce dotychczasowego.

n) w przypadku wydania polecenia zgodnie z § 14, w takim przypadku przy okresleniu zmiany
terminu pod uwage bierze sie okres czasu potrzebny do wykonania wprowadzonych zmian
biorgc pod uwage m.in. rodzaj wprowadzonych zmian i ich wptyw na dotychczasowy
harmonogram prac, ich ilos¢ oraz dostepno$¢ materiatdw budowlanych na rynku.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

25



Modernizacja i rozbudowa obiektow hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na potrzeby obstugi i konserwacji
instalacji wiatrowych na morzu. Zadanie finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci
w ramach komponentu B2.2.3. ,, Budowa infrastruktury terminalowej offshore”

a KRAJOWY Rzeczpospolita SFinan@xgane D(ZEZ
wms_— PLAN nie Europejska
=~ ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3) Strony przewidujg mozliwosé dokonania zmian wynagrodzenia w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz

wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany wymagan i potrzeb

Zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu umowy;

b) w przypadkach okreslonych w pkt. 2;

C) zmiany przepisow dotyczgcych obowigzujgcych stawek podatku VAT,

d) w przypadku wydania polecenia zgodnie z §14;

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami § 16 umowy;

f)  w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ wykonawce dotychczasowego;

g) w przypadkach wymienionych w § 16 umowy;

h)  w przypadkach wymienionych w § 17 umowy.

4) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 — ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

5) Strony dopuszczajg zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamowienia w przypadku
wskazanym w §3 ust. 2.

2. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie ust. 1 pkt. 1, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 1 pkt. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt. 3, zmian na
podstawie ust. 1 pkt . 4, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.

3. Wniosek, o ktorym mowa w pkt. 2 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pbézniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich dokumentow
wymaganych umowg, propozycje rozliczenia przygotowang w oparciu o zasady okreslone
w § 4. We wniosku Wykonawca uzasadnia zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiajgcy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robot, i poinformowania Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji wniosku zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,

e) zmiany numeru rachunku bankowego pod warunkiem pisemnej informacji Wykonawcy
przedstawionej Zamawiajgcemu i podpisanej przez przedstawicieli Wykonawcy.

§ 16
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmiany stawki podatku vat,
minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki ZUS i PPK jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy

1. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo Zamdwien Publicznych umowa moze zostac
zmieniona w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

27


https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT

Modernizacja i rozbudowa obiektow hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na potrzeby obstugi i konserwacji
instalacji wiatrowych na morzu. Zadanie finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci
w ramach komponentu B2.2.3. ,, Budowa infrastruktury terminalowej offshore”

a KRAJOWY Rzeczpospolita SFinan@xgane D(ZEZ
wms_— PLAN nie Europejska
=~ ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

2. W przypadku zmiany, zgodnie z ust. 1 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczgcych podatku od towaru i ustug
lub podatku akcyzowego. Pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawca sktada
w terminie 14 dni od dnia wejscie w zycie przepisow w tym zakresie pod rygorem utraty tego
prawa.

3. W przypadku zmiany, zgodnie z ust. 1 pkt od 2 — 4 Wykonawca sktada do Zamawiajgcego
pisemny wniosek o zmianeg, w ktdorym z nalezytg starannoscig wskazuje wptyw zmian na
wykonania zamowienia oraz na wartos¢ przystugujgcego jeszcze do wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia wraz z podaniem podstawy prawnej zmiany. We wniosku Wykonawca
wskazuje obligatoryjnie nowg wysokos¢ wynagrodzenia. Pisemny wniosek o zmiane
wynagrodzenia Wykonawca skfada w terminie 14 dni od dnia wejscie w zycie przepisow
w tym zakresie pod rygorem utraty tego prawa.

4. Zmiana umowa w przypadkach okreslonych ust. 1 pkt. 1 —4 zostanie poprzedzona analizg
prawidtowosci zaproponowanych zmian przez Wykonawce przez Zamawiajgcego w ciggu
7 dni od dnia ztozenia wniosku.

5. Zmiana umowy wymaga wprowadzenia pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§17
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

1. Przepisy § 17 okreslajg poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia oraz okre$lajg poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia.

2. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych umowa moze zostac
zmieniona w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamodwienia. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
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3. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian wynagrodzenia w pierwszych 6 miesigcach
obowigzywania Umowy oraz po dacie odbioru korncowego robot budowlanych.

4, Kazda ze stron moze zwrdociC sie z pisemnym wnioskiem o waloryzacje
wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) cen produkcji budowlano-
montazowej o ponad 10% w poréwnaniu z ich wartoscig w dniu ztozenia oferty, wynikajgcej
z publikowanych przez Gtowny Urzad Statystyczny ,Wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej".

5. Waloryzacja wynagrodzenia ma zastosowanie do Faktur VAT za wykonany zakres
robot.
6. Wynagrodzenie waloryzowane bedzie zgodnie ze ,WskazZnikami cen produkciji

budowlano-montazowej" publikowanymi przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS),
dotyczacymi miesiecy kalendarzowych od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia,
w ktérym zostata wystawiona faktura VAT za wykonany zakres robét. Wynagrodzenie za
wykonany zakres robot bedzie waloryzowane jednorazowo.

7. Whniosek o waloryzacje wynagrodzenia podlega ztozeniu w terminie do 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego roboét, wniosek ztozony po tym terminie nie podlega
rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawiera¢ wykaz faktur VAT, podlegajgcych waloryzacji,
uzasadnienie spetnienia wszystkich przestanek umownych uprawniajgcych do waloryzacji
wartos¢ wskaznikéw waloryzacji, dotyczgcych wynagrodzenia za wykonany zakres robot
wynikajgcy z tych faktur oraz warto$¢ waloryzaciji obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym
w zatgczniku nr 3 do umowy, ,wzory, okreslajgce sposob wyliczenia wartosci waloryzacji
wynagrodzenia”. Wniosek o waloryzacje wynagrodzenia podlega pisemnej akceptacii
ZAMAWIAJACEGO. W przypadku uwzglednienia wniosku strony podpisujg aneks
do umowy.

W przypadku braku aktualnego wskaznika miesiecznego (GUS) - waloryzacja
wynagrodzenia dla koncowego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona na podstawie
ostatnio opublikowanego wskaznika miesiecznego (GUS).

8. Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek waloryzacji wynosi 10%
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

9. Zmiana wynagrodzenia moze nastepowa¢ w dowolnym okresie trwania umowy,
jednak nie wczesdniej niz przed uptywem 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

11. Waloryzacja bedzie ptatna na podstawie odrebnych faktur wystawianych przez
Wykonawce.

§ 18
Sita wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwiocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robéot budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych.

3. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: stan wojny,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan,
katastrofe statku powietrznego na terenie placu budowy, strajk.

4. O zmianie terminu z powodu ,sity wyzszej” decyduje Zamawiajacy.

§ 19
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych / Dz. U. z 2024 r.,

poz. 1320/ oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, ktére mogg powstac na tle realizacji umowy bedg rozwigzywane miedzy
Stronami przez sgd powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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§ 20
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zal. Nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwa: ,Modernizacja i rozbudowa obiektéw hydrotechnicznych
w Porcie Morskim w Dartowie na potrzeby obstugi i konserwacji instalacji wiatrowych na morzu”

na podstawie umowy nNr: ............cooeeeennen. zdnia........ data odbioru koncowego..........

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwatosc i bezpieczenhstwo uzytkowania.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajgce
wartosc¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robot.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad Ilub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty odbioru
koncowego bezusterkowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwitoka
spowoduje zwiekszenie uszkodzen, koszty zwigzane z usunieciem zwigekszonego uszkodzenia
obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwtocznie,
gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.
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9. Po odbiorze robot zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwarancji, okres gwarancji biegnie na
nowo dla tych robét, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.

Data, podpis
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Zal. Nr 2 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowos¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

""""""""""""" (nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg

*niepotrzebne skresli¢

(rodzaj robot)

na zadaniu ,Modernizacja i rozbudowa obiektéw hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na
potrzeby obstugi i konserwaciji instalacji wiatrowych na morzu”

realizowanym w ramach Umowy Nr........cccceeeeiiiieiiieneeeeennn. Zdnia....ooo
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Miasto Dartowo z

(nazwa Wykonawcy)
oswiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite/czesciowe nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy,
okreslone w umowie............. zdnia...........
w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcg nie wystawitem faktury vat w zwigzku z
podpisang umowg o podwykonawstwo
*niepotrzebne skresli¢
W KWOCIE: ..o SIOWNIE e
za roboty wykonane w okresie od ..........ccccceeeeriinnnee. (o [o TR
NETEO ...
podatek VAT ...
brutto ..o
zgodnie z fakturg/mi VAT nr ..o zdnia ......oooo
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i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 647 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrocona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawcag/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 6471 k. c.

............................................. (Podpis)
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Zal. Nr 3 do umowy

Wzory, okreslajagce sposoéb wyliczenia wartosci waloryzacji wynagrodzenia
Waloryzacja wynagrodzenia WYKONAWCY bedzie odbywa¢ sie w oparciu o wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej, publikowane przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej
GUS), dostepne w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod adresem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN_30.aspx,
lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczgcy kolejnych
miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktoéry zostata
wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony
uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji W (ny przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury VAT za

n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-

montazowej dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty

(miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastapi wystawienie faktury
(miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

WO wl WZ W3 wn—l wn

Wym =a+(1—a) x (100 X 100 X 00 X 100 X e ereee X 100 X 100

)

gdzie:

~Wwm" —wskaznik waloryzaciji dla n-tego miesigca;

.a  — staly wspotczynnik o wartosci =0,5 obrazujgcy czesS¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega

waloryzacji (element niewaloryzowany).

~Wo" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkgiji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

V27 Ws", ... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni =
100)

Whn.1 — wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

SWpn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww )" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla

miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

wl'l

Wum =a+ (1 —a) X (Wym-1) X755
gdzie:
~Wwm" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
~Wwn-1)" —wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpito wystawienie
faktury
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SWpn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczynoéw tj. wskaznik waloryzacji Wy (ny nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.
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