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Załącznik Nr 1 do Zaproszenia ofertowego 

Nr sprawy: ZO/66/SIR/23 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zwany dalej „OPZ”) 

Zadanie: Weryfikacja dokumentacji projektowej wraz z doradztwem technicznym dla 
Inwestora w ramach prac przygotowawczych Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i  Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego 
we  Wrocławiu 

 

1. Informacje ogólne 

1.1 Informacje o Zamawiającym 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego to jeden z większych 
i  nowocześniejszych Szpitali na Dolnym Śląsku prowadzonych przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego.  

Szpital składa się z kompleksu budynków poddanych gruntownej modernizacji oraz nowo 
wybudowanych budynków i obiektów, w których realizowana jest misja ochrony zdrowia na 
oddziałach dla pacjentów dorosłych, a także specjalistyczne oddziały dla młodzieży, dzieci 
i  noworodków. Zorganizowane są także wiodące na Dolnym Śląsku oddziały chorób 
zakaźnych. Proces leczenia pacjentów odbywa się przy użyciu najnowszego wyposażenie 
i  urządzeń przeznaczonych do diagnostyki, badania i terapii. Pacjenci mają zapewniony wysoki 
standard pobytu w 1-4 osobowych salach, wyposażonych we własne łazienki. Na terenie 
Kompleksu szpitala występują obszary wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (Historyczny 
układ urbanistyczny osiedla Karłowice we Wrocławiu, Zespół budynków koszarowych 6 
Pułku Artylerii Konnej, ob. zespół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im.  J.  Gromkiewicza wraz ze skwerem). 

Celem inwestycji jest stworzenie pawilonu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i  Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu 
wchodzącego w skład kompleksu budynków przy ulicy Koszarowej. Planowany budynek będzie 
zlokalizowany na północny wschód od istniejącego budynku pediatrii i połączony 
z  pozostałymi częściami Szpitala przez rozbudowę istniejącego łącznika. Dojście i dojazd do 
planowanego pawilonu odbywać się będzie od strony ul. Sportowej jak i z ciągów istniejącej 
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komunikacji wewnętrznej Szpitala. Projekt obejmuje całą niezbędną inwentaryzacje jak 
również projekty rozbiórek i dowiązania.  

Podział pod względem funkcjonalno-użytkowym: parter należy przeznaczyć na ambulatorium 
i część oddziału pobytu dziennego, na piętrze powinien zostać zaplanowany oddział 
stacjonarny oraz pozostała część oddziału dziennego. Opisywane strefy należy zaprojektować 
z uwzględnieniem wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tabelarycznym spisie 
pomieszczeń w punkcie dotyczącym szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych 
niniejszego opracowania.  

Ambulatorium, poradnia zdrowia psychicznego z izbą przyjęć, która może pracować na 
potrzeby oddziału dziennego ma stanowić strefę Szpitala przeznaczoną na pomoc doraźną, 
oraz umożliwiać prowadzenie terapii rodzinnej oraz wstępnego badania pacjenta.  

Oddział dzienny psychiatryczny pobytu dziennego oraz zespół leczenia środowiskowego dla 
dzieci wraz z pomieszczeniami dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych zgodnie 
z art. 128 prawo oświatowe. Ta część Szpitala mająca pełnić funkcję terapeutyczną realizuje 
obowiązek edukacyjny dla swoich pacjentów na poziomie podstawowym i ponad 
podstawowym. Istotnym postulatem jest maksymalne odseparowanie pacjentów tych dwóch 
grup wiekowych. Parter należy przeznaczyć na sale do prowadzenia edukacji podstawowej 
oraz zerówki, pomieszczenia terapeutyczne, gabinety oraz administrację i pomieszczenia 
obsługujące. Na piętrze powinny znaleźć się pomieszczenia do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych dla dzieci w wieku odpowiadającym klasom szkoły ponadpodstawowej, oraz 
pozostałe sale. 

Oddział psychiatryczny stacjonarny dla dzieci , izba przyjęć, poradnie specjalistyczne to część 
Szpitala przeznaczona dla pacjentów, którzy pozostają na dłuższy czas na leczeniu 
psychiatrycznym, pod ścisłym nadzorem. Część stacjonarną należy projektować w sposób 
umożliwiający jej późniejszą adaptację na potrzeby leczenia ambulatoryjnego. 

UWAGA: Dojście i dojazd do izby przyjęć oddziału dziennego i ambulatorium należy 
projektować bezpośrednio od strony ulicy Sportowej. Izba przyjęć oddziału stacjonarnego 
zlokalizowana na poziomie terenu może być dostępna z ciągów wewnętrznej komunikacji 
Szpitala. Należy unikać funkcjonalno- wizualnego powiązania tych dwóch stref wejściowych.  

Wymagane jest uzyskanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej. Należy uzyskać 
warunki techniczne i przygotować projekt drogowy w dowiązaniu się do istniejącego pasa 
drogowego zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. Przyszły dojazd do obiektu jest mocno 
zadrzewiony - trzeba uzyskać decyzję na wycinkę i ew. przebudować infrastrukturę kolidującą 
z zamierzeniem inwestycyjnym. 

1.2 Cel opisu przedmiotu zamówienia   
Głównym założeniem inwestycji jest zaprojektowanie, a następnie w kolejnym postępowaniu 
przetargowym  budowa nowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu.  

Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie  weryfikacja, analiza, sprawdzenie, ocena i wydanie dla 
Zamawiającego rekomendacji dla opracowanej Dokumentacji projektowej Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. 
Gromkowskiego we Wrocławiu, a także  sprawowanie nadzoru, kontroli i doradztwa nad 
opracowywaniem przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, w szczególności w  zakresie 
zgodności prowadzonych prac z Kontraktem. 
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Wykonawca kompleksowej dokumentacji projektowej ma za zadanie zaprojektować ww. 
budynek o następującej funkcji: 

1. Oddział stacjonarny z 36 miejscami,  
2. Izba Przyjęć 
3. Oddział Dzienny  
4. Działalność edukacyjna 
5. Poradnie Specjalistyczne m in.: 
a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i ich Rodzin 
b) Poradnia Diagnostyki i Leczenia FAS, 
c) Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży (Ośrodek Środowiskowej Opieki, 

Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - poziom referencyjny), 
d) Poradnia Logopedyczna, Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla Dzieci 

i  Młodzieży. 
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będzie przygotowany i ogłoszony 
przetarg na realizacje prac budowlanych. 

1.3 Lokalizacja inwestycji: Wrocław Karłowice: 

 

 

1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych: 

POWIERZCHNIE BUDYNKU I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 
bez łącznika wyniesie ok. 4 tys m2.  
Powierzchnia całkowita zabudowy wyniesie ok.   6,7 tys m2 
Powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 2,9 tys m2  
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ 2,5-4,0 m 
WYSOKOŚĆ BUDYNKU ok. 10 m 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu istniejących budynków 
szpitalnych przy ul. Koszarowej 5. Teren Szpitala jest zagospodarowany, uzbrojony we 
wszystkie potrzebne instalacje i urządzenia, jest ogrodzony oraz posiada wjazdy i drogi 
wewnętrzne, zieleń urządzoną i elementy małej architektury. Na potrzeby inwestycji należy 
uzupełnić komunikację jezdną i pieszą umożliwiającą dojazd oraz spełnienie wymogów 
obowiązujących przepisów. Przed sporządzeniem dokumentacji projektowej i rozpoczęciem 
inwestycji konieczne będzie sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych oraz 
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wykonanie badań podłoża gruntowego oraz po dokonaniu koniecznych uzgodnień, 
przełożenie kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym kolizja 
z  przepompownią ścieków), oraz doprowadzenie do właściwego stanu technicznego. Teren 
przyszłej inwestycji nie został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
W celu uzgodnień należy procedować poprzez uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na podstawie 
uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie należy uzyskać pozwolenia 
wodno-prawnego (jeśli wymagane) i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.   
Na terenie inwestycji znajduje się nasyp gruntu pochodzącego z wykopów fundamentowych 
poprzednich inwestycji. W bilansie mas ziemnych należy dodać obowiązek przywrócenia 
pierwotnego poziomu terenu przez wywiezienie lub przesunięcie zalegających mas ziemnych. 
Hałdę należy zinwentaryzować oraz wykonać dodatkowe badania geologiczne i laboratoryjne 
celem określenia poziomu szkodliwości zalegającego materiału.  Konieczne jest sporządzenie 
inwentaryzacji zieleni istniejącej oraz dokonanie ustaleń i uzgodnień dotyczących korekty 
zieleni. Wymagana jest też inwentaryzacja branżowa sieci, instalacji i urządzeń celem ich 
wykorzystania, przebudowy i/lub rozbudowy. 
 

1.5 Opis i charakterystyka Zadań Inwestycyjnych w ramach zamówienia 
Zamawiający zlecił Projektantowi proces przygotowania inwestycji w zakresie planowania, 
projektowania oraz nadzoru autorskiego w ramach prac przygotowawczych Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im.  J.  Gromkowskiego we Wrocławiu, w skład których wchodzą m.in.:  
Realizacja prac projektowych podzielona na etapy: 

a. Etap I: opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej; 
b. Etap II: opracowanie koncepcji wielobranżowej 
c. Etap III: opracowanie projektu budowlanego 
d. Etap IV: opracowanie projektów wykonawczych 
e. Etap V: opracowanie elementów dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane 
f. Etap VI: uzyskanie pozwolenia na budowę 
g. Etap VII: wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania 

oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane  

h. Etap VIII: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego 
a w konsekwencji projektuje przyszłą realizacje robót budowlanych w zakresie planowanych 

obiektów: 

a) Budynek Główny Szpitala 

b) Budynki towarzyszące istniejące i nowe do zaprojektowania, 

oraz zagospodarowanie terenu inwestycji: 

c) Infrastruktury towarzyszącej 

d) Budowa zjazdów i wjazdów na działkę, 

e) Budowa dróg oraz miejsc parkingowych w obrębie działki,  

f) Sieci oraz przyłączy mediów, 

g) Budowa chodników i ścieżek rowerowych, 

h) Wykonanie nasadzeń i terenów zieleni, 
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i) Wykonanie elementów oznakowania, małej architektury, miejsc rekreacji, np.: plac 

zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna…etc 

j) Wykonanie kanałów technologicznych 

k) Stworzenie oświetlenia 

l) Stworzenie systemów teletechnicznych 

m) Stworzenie innych systemów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu 

Dodatkowo zadanie będzie obejmowało czynności związane z: 
1) rozbiórką wraz z uprzątnięciem terenu Inwestycji,  
2) usuwanie drzew i krzewów,  
3) przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej, zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
4) niwelacja terenu,  
5) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  
6) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.  

2. Przedmiot zamówienia Inżyniera  Kontraktu 
Przedmiotem zamówienia jest analiza, sprawdzenie, weryfikacja, ocena i wydanie dla 

Zamawiającego rekomendacji dla opracowanej Dokumentacji projektowej Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. 

Gromkowskiego we Wrocławiu, a także  sprawowanie nadzoru, kontroli i doradztwa nad 

opracowywaniem przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, w szczególności w  zakresie 

zgodności prowadzonych prac z Kontraktem.  

Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany w szczególności do wykonania następujących usług, 

w podziale na wskazane poniżej zadania, odpowiadające także etapom prac określonym w 

Kontrakcie: 

1) Zadanie I (Etap III Kontraktu) - weryfikacja projektu budowlanego: 7 dni od dnia 

przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej (jej części) do 

weryfikacji; 

2) Zadanie II (Etap IV Kontraktu) - weryfikacja projektów wykonawczych: 7 dni od dnia 

przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej (jej części) do 

weryfikacji; 

3) Zadanie III (Etap V Kontraktu) - weryfikacja elementów dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: 7 dni  

od dnia przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej (jej części) do 

weryfikacji; 

4) Zadanie IV – (Etap VI Kontraktu) – weryfikacja uzyskanego przez Wykonawcę  

pozwolenia na budowę, pod kątem kompletności dokumentacji niezbędnej do 

prawidłowego zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie po 

zakończeniu budowy: 7 dni  od dnia przekazania przez Zamawiającego pozwolenia 

na budowę; 

5) Zadanie V – kontrolowanie procesu projektowego oraz pełnienie bieżącego 

doradztwa dla Zamawiającego w trakcie realizacji zawartego Kontraktu: 
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każdorazowo w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego; 

6) Zadanie VI – wsparcie Zamawiającego przy usuwaniu wad Dokumentacji projektowej  
(ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi): każdorazowo w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
wykonać weryfikacje projektu budowlanego i  wykonawczego oraz materiałów 
przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i  wydawanymi decyzjami 
administracyjnymi. 

 

Inżynier Kontaktu wykonując swoje obowiązki wynikające z Umowy będzie uwzględniał treść 
Kontraktu, dążąc do jego sprawnej realizacji i możliwie najpełniejszego zabezpieczenia 
interesów Zamawiającego związanych z realizacją tego Kontraktu. Jeśli Inżynier Kontraktu  
przez własne zaniedbanie i niewłaściwą weryfikacje dokumentacji; na podstawie której na 
etapie robót budowlanych powstaną roszczenia finansowe wobec Zamawiającego, nie 
zidentyfikuje wszystkich błędów; to Inżynier Kontraktu  będzie odpowiadał finansowo przed 
Zamawiającym proporcjonalnie do zidentyfikowanej i poniesionej szkody przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania usługi przez Inżyniera Kontraktu: 

Oczekiwany termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do  dnia 20.08.2024 r. 

a) Zamawiający informuje, że Wykonawca Dokumentacji ma zrealizować projekt w 
okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak okres ten jest terminem 
orientacyjnym i może uleć zmianie w zależności od nieznanych obecnie uwarunkowań 
zewnętrznych. Inżynier Kontraktu oświadcza, że akceptuje terminy wykonania 
Dokumentacji przez Wykonawcę i będzie oczekiwał w gotowości do realizacji zadania, 
które będzie obejmowała zawarta Umowa. W załączeniu Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej: 
60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru Dokumentacji projektowej.  

2. 1 Usługi weryfikacji Projektu Budowlanego 
Obejmujące Usługi Inżynier Kontraktu na etapie opracowywania Projektu Budowlanego 
z  uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień polegające m.in. na weryfikacji projektu 
z  przepisami, warunkami technicznymi, wymaganiami Inwestora, kompletności opracowania, 
wraz rekomendacją czy dokumentacja nadaje się do dalszych prac projektowych. 

Zadanie to dotyczy etapu opracowywania Projektów Budowlanych i obejmuje czynności 
wymagane do wykonania przez Inżyniera Kontraktu od dnia przyjęcia zatwierdzonej 
Zamawiającego koncepcji do momentu podpisania protokołu odbioru Projektów 
Budowlanych przez Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia wad Projektów Budowlanych 
do momentu ich ostatecznego usunięcia.  
 
W zakres tego Zadania wchodzą wszystkie obowiązki wymagane od Inżyniera  Kontraktu 
w  wyżej wskazanym okresie, a w szczególności: 
1) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem przez Wykonawcę projektów 
budowlanych (wraz z usuwaniem wad), w szczególności w zakresie zgodności prowadzonych 
prac z Kontraktem, na podstawie którego jest wykonywany oraz zgodności z przepisami prawa 
(a także z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami itp.), a także w zakresie 
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kompletności i prawidłowości sporządzanej dokumentacji, w tym jej wzajemnej zgodności, 
poprawności technicznej.  
2) Pełnienie bieżącego doradztwa dla Zamawiającego w trakcie realizacji Kontraktu. 

3) W ramach Umowy współpraca oraz wsparcie Zamawiającego i na każde jego wezwanie 

wydawanie opinii (rekomendacji) w zakresie. 

4) Wsparcie Zamawiającego przy usuwaniu wad Dokumentacji projektowej  (ujawnionych w 

okresie jej gwarancji lub rękojmi).  

5) Doradztwo Zamawiającemu związane z optymalizacją rozwiązań projektowych m.in. 
w  zakresie tzw. inżynierii wartości (value engineering), pod względem stosowania rozwiązań 
projektowych optymalnych w szczególności z punktu widzenia: technicznego, ekonomicznego, 
z punktu widzenia konserwacji i eksploatacji, technologii i organizacji procesu budowy 
i  unikania zagrożeń dla wykonywania robót budowlanych, minimalizacji wpływu na 
środowisko na etapie realizacji inwestycji oraz po wykonaniu robót budowlanych oraz 
skrócenia czasu trwania Inwestycji.  
6) Weryfikacja prac projektowych zmierzająca do prawidłowego zaprojektowania styku oraz 
powiązań przyłączenia sieci i istniejących już obiektów i infrastruktury, w tym uzgodnień 
z  zarządcami dróg i uzbrojenia terenu, w tym z użytkownikami infrastruktury zarządzających 
wewnątrz szpitala. 
7) Weryfikacja wykonywania badań podłoża, opracowania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych oraz – w zależności od potrzeb – uzupełniającej 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, w tym projektu robót 
geologicznych wraz z uzyskaniem zgód i decyzji zatwierdzających. Dodatkowo wymagana jest   
weryfikacja przeprowadzonych badań zanieczyszczeń gruntu wraz z opracowaniem raportu, 
a  w przypadku konieczności nadzór nad opracowaniem i uzyskaniem zgód na remediację 
gruntu. 
8) Nadzorowanie przygotowanych materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, 
pozwoleń, opinii bądź stanowiska właściwych organów lub innych podmiotów wymaganych 
odrębnymi przepisami, w tym zgodności: z uzyskaną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach, (względnie wymaganą nową decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej lub pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
ustalających lokalizację inwestycji, czy decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych  
9)  Weryfikację wykonania opracowań projektowych w zakresie ich kompletności i 
wzajemnej zgodności oraz zgodności z dokumentami powiązanymi,  
a) weryfikację wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych 
błędów,  
b) weryfikację zgodności wykonania opracowań projektowych z właściwymi decyzjami,  
c) weryfikację zgodności wykonania opracowań projektowych z przepisami prawa i normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  
d) weryfikację prawidłowości zaprojektowania granic terenu inwestycji w tym m.in. pasa 
drogowego w kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego terenu, zajętości terenu 
e) weryfikację dokumentacji projektowej (w zakresie tzw. inżynierii wartości – value 
engineering) pod względem stosowania rozwiązań projektowych optymalnych z punktu 
widzenia:  
- technicznego (mając za cel trwałość i niezawodność przedmiotu inwestycji, przy 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych),  
- ekonomicznego (mając za cel minimalizację kosztów całego cyklu życia przedmiotu inwestycji 
z zachowaniem najlepszego stosunku jakości do ceny),  
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-z punktu widzenia konserwacji i eksploatacji (mając za cel minimalizację kosztów konserwacji 
i eksploatacji z zachowaniem jakości i sprawności technicznej),  
- funkcjonalności przedmiotu projektowanej inwestycji,  
- technologii procesu budowy i unikania zagrożeń dla wykonywania robót budowlanych,  
- minimalizacji wpływu na środowisko,  
przy czym powyższe kryteria optymalizacji mogą zostać dookreślone przez Zamawiającego; 
10) Pozostałe usługi wsparcia, w zależności od potrzeb Zamawiającego, a szczególności 
w  zakresie kolejności wykonywania robót budowlanych i innych analiz niemających 
charakteru ekspertyz oraz koordynacja wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu 
w zakresie Projektów Budowlanych, wraz z jego ostatecznym przyjęciem przez Zmawiającego. 

2.2 Usługi weryfikacji Projektu Wykonawczego 
Obejmuje usługi Inżyniera Kontraktu na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego przez 
Wykonawcę polegające m.in. na weryfikacji projektu z przepisami prawa, warunkami 
technicznymi, wymaganiami Inwestora, kompletności opracowania, wraz z odbiorem tych 
prac. 

Zadanie to dotyczy etapu opracowywania Projektów Wykonawczych i obejmuje czynności 
wymagane od Inżyniera Kontraktu od dnia rozpoczęcia prac projektowych przez Wykonawcę 
Kontraktu, do momentu podpisania protokołu odbioru Projektów Wykonawczych, 
a  w  przypadku stwierdzenia wad Projektów Wykonawczych do momentu ich ostatecznego 
usunięcia. 

W zakres tego Zadania wchodzą wszystkie obowiązki wymagane od Inżyniera - Kontraktu 
w  wyżej wskazanym okresie, a w szczególności:  
1) stałe sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych 
(wraz z wskazywaniem wad), w szczególności w zakresie zgodności prowadzonych prac 
z  Kontraktem, na podstawie którego jest wykonywany oraz zgodności z przepisami prawa 
(a  także z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami itp.), a także w zakresie 
kompletności i prawidłowości sporządzanej dokumentacji, w tym jej wzajemnej zgodności,  
2) stałe doradztwo Zamawiającemu związane z optymalizacją rozwiązań projektowych m.in. 
w zakresie tzw. inżynierii wartości (value engineering), w tym koordynacja z pracami 
projektowymi prowadzonymi przez inne podmioty dotyczącymi inwestycji sąsiadujących lub 
powiązanych z inwestycją będącą przedmiotem Kontraktu, zmierzająca do prawidłowego 
zaprojektowania styku oraz powiązań sąsiadujących odrębnie projektowanych inwestycji,  
3) pozostałe usługi wsparcia, w szczególności w zakresie rozliczania Kontraktu, jego 
monitoringu, sprawozdawczości rzeczowo-finansowej i analiz w zakresie kolejności 
wykonywania opracowań projektowych, kolejności wykonywania robót budowlanych i innych 
analiz niemających charakteru ekspertyz oraz koordynacja wszystkich czynności związanych 
z  realizacją Kontraktu w zakresie Projektów Wykonawczych, wraz z jego ostatecznym 
rozliczeniem – na warunkach określonych w Umowie i Kontrakcie.  
 
Weryfikację zgodności wykonania opracowań projektowych z Kontraktem m.in:  
a) weryfikację zgodności wykonania opracowań projektowych z Kontraktem,  
b) weryfikację wykonania opracowań projektowych w zakresie ich kompletności i wzajemnej 
zgodności oraz zgodności z dokumentami powiązanymi,  
c) weryfikację wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych 
błędów,  
d) weryfikację zgodności wykonania opracowań projektowych z właściwymi decyzjami,  
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e) weryfikację zgodności wykonania opracowań projektowych z przepisami prawa i normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
W odniesieniu do Dokumentów Wykonawcy Kontraktu wymagających skierowania do 
realizacji: po zakończeniu przez Inżyniera Kontraktu weryfikacji danego Dokumentu 
Wykonawcy Kontraktu i przedstawieniu Zamawiającemu raportu potwierdzającego jego 
prawidłowość i możliwość skierowania go do realizacji. 
Inżynier  Kontraktu jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac 
projektowych, przeglądu lub zatwierdzania, Dokumentów Wykonawcy Kontraktu, zgodnie 
z  Umową, postanowieniami Kontraktu. 
 

2.3 Uzgodnienie ostatecznej wersji dokumentacji projektowej 
Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji i oceny dokumentacji projektowej (i potencjalnie 
różnych wariantów projektu) dostarczonej przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym 
Projektanta. Inżynier Kontraktu przedstawi swoją opinię w formie pisemnej w zakresie: 

• kompletności otrzymanej dokumentacji, 

• oceny dostarczonej przez Projektanta dokumentacji projektowej na roboty budowlane 
(w tym kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych – STWiORB) pod kątem wymogów przepisów prawa (w tym Roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
[Dz.U.2021.2454] oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grud-
nia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosz-
tów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
[Dz.U.2021.2458]). 

• spełnienia wymogów standardów budowlanych i wymogów określonych w dokumen-
tacji przetargowej, 

• oceny poszczególnych rozwiązań pod kątem ekonomicznym i funkcjonalnym w zakre-
sie swojej specjalizacji (wpływ zaproponowanych rozwiązań na bieżące koszty utrzy-
mania inwestycji). 

Inżynier Kontraktu  wskaże w dokumentacji projektowej wszelkie niezgodności z Prawem 
Budowlanym, innymi przepisami obowiązującego prawa lub przyjętymi standardami 
budowlanymi, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie inwestycji w przyszłości, 
w  tym wysokie koszty eksploatacji przyszłego Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeśli zostaną 
wprowadzone poprawki w dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu oceni kolejne jej 
wersje, aż do momentu, kiedy ostateczna wersja dokumentacji projektowej zostanie 
uzgodniona. 

Podstawą do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru tego etapu będzie 
zaakceptowany przez Zamawiającego raport sprawdzenia ostatecznej dokumentacji 
projektowej. 
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3. Wymagania w stosunku do Inżyniera Kontraktu 
Inżynier Kontraktu oświadczy, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach, wiedzy 
i  doświadczeniu, które będą zaangażowane (w miarę potrzeby) w realizację Zamówienia 
i  zapewnią należyte wykonanie Zamówienia.   

Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapewni (w miarę potrzeby) do należytego wykonania we-
ryfikacji Dokumentacji projektowej nw. osoby o odpowiednich uprawnieniach zawodowych: 

1) Projektant architektury 
2) Projektant konstrukcji 
3) Projektant branży medycznej 
4) Projektant instalacji sanitarnych 
5) Projektant instalacji elektrycznych 
6) Geodeta 
7) Projektant dróg 
8) Projektant gazów medycznych 
9) Rzeczoznawca ds. p.poż. 
10) Rzeczoznawca ds. SANEPID 

Osoby, które będą zaangażowane w realizację niniejszej Umowy będą posiadały odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie i zapewnią należyte  wykonanie zamówienia. 

Inżynier Kontraktu powinien zarządzać czasem wykonywania przez Personel czynności 
związanych z realizacją Zamówienia w taki sposób, by zapewnić należytą – sprawną, płynną, 
niezakłóconą i nieprzerwaną realizację Zamówienia. 

W tym czasie  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest również pozostawać w dyspozycji 
telefonicznej i mailowej Zamawiającego, to jest odbierać telefony od Zamawiającego, a w razie 
braku takiej możliwości w danej chwili, oddzwaniać niezwłocznie, jak również niezwłocznie 
udzielać odpowiedzi na wiadomości elektroniczne od Zamawiającego. Na potrzeby niniejszego 
zamówienia „niezwłocznie” oznacza nie później niż dnia następnego.  

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych 
z  Wykonawcą Projektu w siedzibie Zamawiającego, które odbywają się nie rzadziej niż dwa 
razy w miesiącu.  

 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca musi samodzielnie dysponować własnym 
biurem, niemniej Zamawiający na czas narad technicznych i koordynacyjnych zapewni sale 
na której będą się odbywać przedmiotowe spotkania. 

4. Wymagania szczegółowe w stosunku do weryfikacji dokumentacji 
 

4.1 Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej – koreferat projektu budowlanego 

Raport będzie kompleksową weryfikacja opracowania zrealizowanego przez Projektanta (w na 
podstawie przyjętej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej i wielobranżowej) 
z  punktu widzenia zgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ, celowi który 
ma służyć, jak również z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa. 

Weryfikacja Dokumentacji Projektowej musi zawierać: 
1. z punku widzenia wymogów opisanych w umowie Projektanta, 
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2. poprawności dokumentacji w części rysunkowej, w szczególności poprawności 
koordynacji branżowej, poprawności wykonania tabel zestawieniowych, 
wymiarowania, opisów materiałów,  
3. poprawności opracowania części obliczeniowej, a w szczególności poprawności 
przyjętych obciążeń, schematów obliczeń statycznych i wytrzymałościowych, obliczeń 
cieplno- wilgotnościowych i innych,  
4. kompletności Dokumentacji Projektowej z punktu widzenia przepisów prawa oraz 
celom jakim dokumentacja ma służyć, a także zgodności z wydaną decyzją 
o  środowiskowych uwarunkowaniach i wydanymi przez gestorów sieci warunkami 
technicznymi oraz innymi decyzjami administracyjnymi. 
5. jakości przyjętych rozwiązań technicznych,  
6. funkcjonalności rozwiązań projektowych,  
7. uwarunkowań wykonawczych, eksploatacyjnych i dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowania oraz bezpieczeństwa osób;  
8. ekonomiki przyjętych rozwiązań technicznych, a w szczególności relacji cen 
do  jakości proponowanych materiałów i urządzeń.  
9. uwzględnienia w przyjętych rozwiązaniach technicznych wymogów poszczególnych 
gestorów sieci, wymienionych w pozyskanych uzgodnieniach, opiniach i decyzjach 
administracyjnych, potwierdzenie uzyskania ostatecznych uzgodnień w zakresie 
poszczególnych branż,  
10. stopnia zaawansowania Projektu Budowlanego względem wymagań wskazanych 
w  OPZ na wykonanie dokumentacji projektowej,  
11. identyfikacja błędów w dokumentacji projektowej oraz interpretacja wpływu 
przedmiotowych błędów na wykonanie robót budowlanych wraz z przedstawieniem 
propozycji zmian, gdzie według opinii sprawdzającego i jego zawodowego 
doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe; określenie wpływu przedmiotowych 
zmian na technologię prowadzenia robót w stosunku do dokumentacji pierwotnej,  
12. wskazanie zakresu koniecznego uszczegółowienia, uściślenia bądź uzupełnienia 
dokumentacji projektowej, ze względu na niekompletność, wątpliwość czy brak 
jednoznaczności w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych,  
13. potwierdzenie poprawności przyjętych rozwiązań w odniesieniu do pozostałych 
elementów projektowanych w ramach zadania (konstrukcje, sieci, instalacje), w tym 
potwierdzenie bezkolizyjności rozwiązań (w odniesieniu do wszystkich urządzeń 
infrastruktury technicznej w zakresie pozostałych branż, oraz na podstawie planszy 
zbiorczej (projekt zagospodarowania terenu),  
14. sprawdzenie dokumentacji w tym branżowej pod względem uwarunkowań 
wykonawczych (weryfikacja pod kątem realizacji zadania i technologii prowadzenia 
robót, z uwzględnieniem niezbędnego terenu i możliwości technologicznych, a także 
w  odniesieniu do sąsiedniego zagospodarowania terenu,  
15. identyfikacja ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót 
budowlanych i stron trzecich, ze względu na przyjęte rozwiązania techniczne, wymogi 
gestorów sieci, technologię robót i realizację zadania. Weryfikacja czy dokumentacja 
zawiera zwroty, bądź informacje, że dopuszczone są rozwiązania „równoważane”, 
16.Weryfikacja przekazanej dokumentacji będzie dokonywana na bieżąco. Czas 
weryfikacji dokumentów nie może być dłuższy niż 10 dni od momentu przekazania 
danego etapu do zweryfikowania Inżynierowi Kontraktu. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje także (w razie potrzeby) dokonanie ponownej 
weryfikacji dokumentacji technicznej i uzgodnień uzupełnionego lub poprawionego 
przez Doradcę Technicznego o wnioski wynikające z koreferatu stanowiącego 
przedmiot niniejszego zamówienia. 
Koreferat powinien zawierać także podsumowanie wykonanych prac sprawdzających 
i  wnioski dla Zamawiającego, tj.:  
1. Ocenę poprawności sporządzonej Dokumentacji Projektowej; 
2. Informację czy na podstawie sprawdzanej dokumentacji można zrealizować 
inwestycję;  
3. Wskazanie zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji inwestycji;  
4. Inne uwagi i konkluzje mające znaczenie dla inwestycji. 
5. Spis dokumentacji, podlegającej sprawdzeniu. 
 

4.2 Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej – koreferat projektu wykonawczego i 

materiałów przetargowych (STWIORB, PR, KI) 

Zakres i szczegółowość nie mniejsza niż ww. pkt. 4.1 Raport z weryfikacji dokumentacji 
projektowej . 
 

5. Wymagania Zamawiającego dot. zdolności technicznej lub zawodowej   
Inżyniera Projektu: 

Osoba  posiadający uprawnienia budowlano-konstrukcyjne bez ograniczeń lub 

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz jest 

wpisana odpowiednio na listę Polską Izbę Inżynierów Budownictwa lub na listę Izby 

Architektów  Rzeczpospolitej. 

Legitymuje się następującym doświadczeniem: należycie wykonał (jako projektant) 

co  najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej 

w  zakresie architektury lub konstrukcji obiektów użyteczności publicznej o powierzchni 

całkowitej co najmniej 1 000 m2  - warunek konieczny do udziału w postępowaniu. 

 

Uwaga! 

Przez obiekty użyteczności publicznej, Zamawiający definiuje budynki  w rozumieniu Dział 
I § 3 Ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (TJ Dz.U. 
z  2022 r. poz. 1225).   - przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, 
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
w  tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 
w  transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz 
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 
 

6. Załączniki Zamawiającego 
Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia udostępni Inżynierowi  Kontraktu dokumentację 
projektową przygotowaną przez Projektanta w ramach wcześniejszego postępowania 
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przetargowego, która będzie przedmiotem oceny przez Inżyniera Kontraktu a następnie na jej 
podstawie będzie realizowana budowa. 

6.1 Wymagania do Projektanta (OPZ, przyjęta koncepcja) 
Zakres zamówienia realizowanego przez Projektanta znajduje się na stronie Zamawiającego 
wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmianami oraz wyjaśnieniami opisu przedmiotu 
zamówienia. 

Link do dokumentacji: https://platformazakupowa.pl/transakcja/723832 

6.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
Zamawiający przed rozpoczęciem prac projektowych zlecił wstępną koncepcję i uzyskał 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest podstawą do rozpoczęcia  procesu 
inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/723832

