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Nr sprawy: WIPP.ZP.271.3.2021 
załącznik nr 6a do SWZ 

 

 
Szczegółowy zakres obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

1. INFORMACJE O INWESTYCJI 
1.1. Nazwa zadania 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II i 
przyległych ulic w Solcu Kujawskim” 

1.2. Dokumentacja projektowa  

Inwestycja   realizowana   będzie   w   oparciu   o   dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, 
składająca się z : 
1) Projektu budowlanego „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim” 
2) Projektu budowlanego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 394 w Solcu Kujawskim” 
3) Projektu budowlanego „Budowa ulicy Ułańskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą” 
4) Projektu wykonawczego „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim” 

składającego się z tomów: 

 Projekt zagospodarowania terenu. Zieleń 

 Drogi 

 Branża elektryczna 

 Branża:  Konstrukcja 

 Przyłącza wody oraz sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby rewitalizowanego Placu Jana 
Pawła II oraz przyległych ulic” 

 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA SA 

 Przebudowa gminnych sieci telekomunikacyjnych 
5) Projektu wykonawczego „Budowa ulicy Ułańskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą” składającego się z tomów: 

 Projekt zagospodarowania terenu. Zieleń 

 Drogi 

 Branża elektryczna 

 Kanalizacja deszczowa na potrzeby projektowanych wpustów – ul. Ułańska oraz przebudowa 
sieci wodociągowej na potrzeby zmiany lokalizacji hydrantu 

 Instalacje telekomunikacyjne 
6) Projektu stałej organizacji ruchu. 
7) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
opracowanych przez PPD Wrotech Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław 

1.3. Decyzje administracyjne 

Dla zadania inwestycyjnego objętego usługą nadzoru inwestorskiego wydane zostały decyzje 
administracyjne: 1) Decyzja 1587/2019 z dn. 16.08.2019 r (znak WB.6740.909.2019) na 
przebudowę Placu Jana Pawła II (nawierzchnia placu, miejsc postojowych, chodnika, ciągów 
pieszo-jezdnych) wraz z obiektami małej architektury; przebudowę chodnika i peronu 
przystankowego z wiatą oraz przebudowę złącza kablowego ZK-3a; budowę parkingu na 
samochody osobowe; elektroenergetyczną linię kablową zasilania dla fontanny oraz wodociąg 
zasilający fontannę wraz z instalacją nawadniania; sieć kanalizacji deszczowej; budowę i 
przebudowę linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działek 
nr 488, 784/2, 785/2, 698/1, 698/2 w miejscowości Solec Kujawski gmina Solec Kujawski.; 2) 
Decyzja WN.673.15.2019 z dn. 26.08.2019 r . zezwalająca na realizację inwestycji drogowej 
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polegającej na rozbudowie ulicy Ułańskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej. 3) potwierdzenie (WIR.I.7843.2.141.2019.MO)  przyjęcia 
zgłoszenia z dn. 18.06.2019 r dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych 
polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 394 w zakresie wymiany nawierzchni 
placu Jana Pawła II między ul. T. Kościuszki a ul. Wolności oraz między ul. Bydgoską a ul. 
Toruńską, budowy zatoki autobusowej z wiatą i zatoki postoju taxi przy ul. T. Kościuszki, 
budowy zatoki autobusowej przy ul. Toruńskiej, budowy dwóch zjazdów publicznych dla 
obsługi komunikacyjnej projektowanego parkingu w km 0+612 ul. Toruńska strona lewa oraz 
km 7+450 ul. Wolności strona lewa oraz budowie infrastruktury towarzyszącej tj. budowie 
przyłącza wody km 7+585 pl. Jana Pawła II, sieci kanalizacji deszczowej km 0+475 pl. Jana Pawła 
II, przyłącza teletechnicznego wraz budową kanalizacji kablowej w km 7+595 pl. Jana Pawła II, 
przyłącza elektrycznego km 7+580 pl. Jana Pawła II, przebudowie sieci teletechnicznej od km 
7+668 do km 7+740 ul. T. Kościuszki, przebudowie sieci elektroenergetycznej km 7+655 ul. T. 
Kościuszki; przyłącza kanalizacji deszczowej km 0+632 ul. Toruńska. 
 

2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  
 
2.1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie  funkcji  Inżyniera   dla  inwestycji  opisanej  w  pkt.  
1.1,  jak  również pełnienie funkcji   inspektora   nadzoru   inwestorskiego   zgodnie   z   przepisami   
polskiego   prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na budowę, a w tym:  
1) Ustanowienie Inspektorów Nadzoru robót branżowych  zgodnie z ofertą Wykonawcy ze 

wskazaniem Inspektora Nadzoru – Koordynatora;  
2) Zwoływanie i  przewodniczenie naradom  technicznym organizowanym w zależności od 

potrzeb, lecz nie rzadziej niż  raz na dwa tygodnie,  w których  udział  będą brali 
przedstawiciele  wszystkich zaangażowanych w realizację inwestycji stron  (Wykonawca  
Robót,  Podwykonawcy,  Inwestor, Inżynier,  Projektant  oraz  inni  oficjalni  obserwatorzy) 
oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy 
Robót w terminie 3 dni od dnia narady; 

3) Udział w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy zgodnie z procedurami określonymi 
w ustawie Prawo budowlane oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy  Robót  bieżącego 
utrzymania porządku na terenie budowy jak również odpowiedniego zabezpieczenia 
podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego;  

4) Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy na roboty budowlane;  

5) Wydawanie poleceń Kierownikowi Budowy i kierownikom robót branżowych;  
6) Wnioskowanie   do   Wykonawcy   Robót   o   zmianę   Podwykonawcy,   którego   kwalifikacje   

lub wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub  
dotrzymania terminów;  

7) Wnioskowanie do Wykonawcy  Robót  o  usunięcie  z  terenu  budowy każdej osoby spośród 
personelu  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy, która  zachowuje się niewłaściwie lub  jest 
niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;   

8) Egzekwowanie  od  Wykonawcy  Robót  prowadzenia  prac  zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie  
przyrody oraz  Ustawą  Prawo  ochrony  środowiska  w  szczególności  warunkami 
koniecznymi  do  realizacji wynikłymi z przeprowadzonego postępowania środowiskowego;  

9) Wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej 
zgodnie z przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  
dnia  21lutego1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 
133); 
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10) Odbiór od Wykonawcy Robót następujących dokumentów:  

 projektów tymczasowej organizacji ruchu, 

 harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i wszystkich aktualizacji tego 
harmonogramu,  

 planu BIOZ,  

 informacji o wytwarzanych odpadach,  

 programu zapewnienia jakości,  
oraz weryfikacja wyżej wymienionych dokumentów przed przedłożeniem ich do 
zatwierdzenia Zamawiającemu;  

11) Ustalenie, w  porozumieniu z Zamawiającym, formy i zakresu szczegółowego  harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót jaki będzie zobowiązany opracować Wykonawca Robót  i 
przekazanie tych zaleceń Wykonawcy Robót; 

12) Weryfikacja, w porozumieniu z Zamawiającym  oraz akceptacja opracowanego przez 
Wykonawcę szczegółowego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robót,  monitorowanie  
postępu  robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz weryfikacja i akceptacja kolejnych 
aktualizacji harmonogramu;  

13) Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczność dokonania zmian jakości, ilości lub 
technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w 
umowach o roboty budowlane oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem Budowy protokołów 
konieczności  w przypadku konieczności  wykonania zamówień dodatkowych, zaniechania 
wykonania  robót  określonych  dokumentacją  projektową  czy  wykonania  robót  
zamiennych  i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu;  

14) Potwierdzanie faktu, że umowy o roboty budowlane nie mogą być realizowane z powodu siły 
wyższej lub jej następstw i w przypadku wstrzymania robót przez Wykonawcę Robót 
potwierdzanie stanu zaawansowania  robót  na  dzień  ich  wstrzymania  oraz  wydanie  
polecenia  wznowienia  robót  po ustaniu przyczyn spowodowanych siłą wyższą lub jej 
następstwami; 

15) Akceptacja opracowanego przez Wykonawcę Robót planu BIOZ;  
16) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy;  
17) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem organizacji robót;  
18) Sprawdzanie i wydawanie decyzji  odnośnie  materiałów,  które  należy traktować jako 

własność Zamawiającego oraz wskazywanie w porozumieniu z Zamawiającym, miejsca 
składowania tych materiałów;  

19) Kontrola Wykonawcy Robót w zakresie umożliwienia prowadzenia nadzoru archeologicznego 
oraz wydawanie poleceń odnośnie właściwego zabezpieczenia miejsc wykopalisk i  znalezisk, 
obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania;  

20) Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót o zwiększenie tempa robót; 
21) Prowadzenie  kontroli  jakości  wszystkich  wykonywanych  robót,  wbudowywanych  

materiałów, wyrobów i  urządzeń, a w szczególności  sprawdzanie ich zgodności z  
wymaganiami  STWiOR i Dokumentacji  projektowej  oraz  zapobieganie  zastosowania  
materiałów,  wyrobów  i  urządzeń wadliwych  i  nie  dopuszczonych  do  obrotu  i  
stosowania  w  budownictwie  poprzez  ewentualną decyzję o wstrzymaniu robót lub 
usunięciu wad w określonym terminie;  

22) Poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót;  
23) Dokonywanie  odbiorów  jakościowych  materiałów  przeznaczonych  do  wbudowania  

zgodnie  z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych; 

24) Zlecanie  Wykonawcy  Robót  wykonania  dodatkowych  badań  robót,  materiałów,  
wyrobów  i  urządzeń,  które  budzą  wątpliwości  co  do  ich  jakości  a  w  przypadku  
wbudowania  przez Wykonawcę  Robót  niezaakceptowanych  przez  Inżyniera  materiałów,  
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wyrobów  i  urządzeń wydanie  polecenia  o natychmiastowym ich demontażu, usunięciu i 
zastąpieniu zaakceptowanymi; 

25) Wydanie polecenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonania dodatkowych badań 
materiałów, w placówce badawczej zaakceptowanej przez Zamawiającego;.  

26) Kontrola wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami ST; 

27) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na terenie budowy;  
28) Kontrola zagospodarowania materiałów z odzysku  
29) Dokumentowanie  robót (wpisy  do  dziennika  budowy)  oraz  prowadzenie  identyfikacji  

robót podlegających  zakryciu  metodą fotograficzną  (cyfrową),  która  polega na bieżącym 
dokumentowaniu każdej roboty  budowlanej przed  jej zakryciem i  stanowi  dokument 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót; 

30) Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni od daty zgłoszenia tych robót do odbioru wpisem Wykonawcy Robót do dziennika 
budowy;  

31) Uczestniczenie w czynnościach obmiarów robót  dokonywanych  przez  Wykonawcę  Robót  
przed ich zakryciem i na koniec każdego miesiąca przed ich zafakturowaniem;  

32) Kontrola  prawidłowości  sporządzonego  przez  Wykonawcę  Robót  zestawienia  wartości  
robót wykonanych w danym miesiącu co do zakresu i ich wartości oraz potwierdzanie kwoty 
należnej Wykonawcy Robót do zapłaty;  

33) Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych;  

34) Potwierdzenie  wiarygodności  wyników  badań,  w  tym  laboratoryjnych,  przedstawianych  
przez Wykonawcę Robót, poprzez przeprowadzanie na swój koszt badań kontrolnych.   

35) Inżynier  Kontraktu  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  
niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  
Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inżynier  Kontraktu  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  
badaniach  przy  ocenie zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  
STWiOR.  Może  również  zlecić,  sam  lub poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu laboratorium.  W  takim  przypadku  
koszt  badań    których  wynik  jest  niezgodny  z wymaganiami  stawianymi  w  STWiOR  
obciąża  Wykonawcę  Robót.  Koszt  badań  kontrolnych,  których wynik jest zgodny z 
wymaganiami STWIOR  obciąża Inżyniera Kontraktu;  

36) Ścisła  współpraca  z  Projektantem  w  zakresie  sprawowanego  przez  niego  nadzoru  
autorskiego  i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji 
projektowej;  

37) W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie 
rozstrzyganie takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem;  

38) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach  powstałych w trakcie realizacji  
zadania, w  tym o roszczeniach finansowych i dotyczących  zmiany  terminu  realizacji  przez    
Wykonawcę robót budowlanych,  w terminie maksymalnie do 3 dni od daty zaistnienia 
roszczeń;  

39) Ocena  słuszności  roszczeń.  Ocena  powinna  mieć formę pisemną  i zostać przedstawiona 
Zamawiającemu;  

40) Kontrola  i opiniowanie dokumentów  roszczeniowych  Wykonawcę  Robót, a w tym 
sporządzanie  kompletu  dokumentów    niezbędnych  do  rozszerzenia zakresu  umów o  ich  
realizację; 

41) Przedstawianie   Zamawiającemu  pisemnych zaleceń  na temat  wyceny  wszelkich 
nieprzewidzianych robót;  

42) Potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości inwestycji do odbioru końcowego,  
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43) Przygotowanie, we współpracy z Wykonawcą Robót, dokumentów do odbioru końcowego 
zadania, w tym dokumentacji powykonawczej  z podziałem uwzględniającym różnych 
właścicieli wybudowanej bądź przebudowanej infrastruktury,   

44) Koordynowanie odbiorów specjalistycznych,  
45) Inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane.  
46) Wystąpienie   do   Zamawiającego   o   powołanie   komisji   odbioru   końcowego   i   

następnie powiadomienie  o  odbiorze  wszystkich  uczestników  procesu  inwestycyjnego  i  
przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.  

47) Po  zakończeniu  robót  sprawdzenie  stanu  uporządkowania  terenu  budowy  i  odbiór  
terenu budowy od Wykonawców Robót;  

48) Przygotowanie listy wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym z propozycją 
terminu ich usunięcia. Wyliczenie kwot wstrzymanych do momentu ich usunięcia przez 
Wykonawcę Robót.  Wyliczenie  wysokości  potraceń  za  wady  stwierdzone  przy  odbiorze  
końcowym  i przedłożenie propozycji potrąceń do zatwierdzenia Zamawiającemu;  

49) Sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę Robót szczegółowego rozliczenia 
przysługującego mu wynagrodzenia i określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy Robót;  

50) Sprawdzanie Raportów przedkładanych przez Wykonawcę Robót;  
51) Rozliczenie  oraz  inwentaryzacja  wykonanych  robót  w  przypadku  rozwiązania,  

wypowiedzenia umowy lub wstrzymania prac na budowie,  pośredniczenie pomiędzy      
Zamawiającym i Wykonawcą  Robót wraz z późniejszym  przekazaniem  zinwentaryzowanych 
i rozliczonych prac/robót, kolejnemu Wykonawcy Robót;  

52) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją Kontraktu  w  tym  udzielania  Zamawiającemu  wszelkich  dostępnych  informacji  i  
wyjaśnień  w terminie do 14 dni od daty wpływu pisma;  

2.2. Pozostałe zadania  Inżyniera Kontraktu  
2.2.1. Inżynier Kontraktu będzie decydować o:  

1) Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych 
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  

2) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawców Robót; 

3) Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów 
oraz sprzętu i środków transportu Wykonawców Robót; 

4) Wstrzymaniu  robót  prowadzonych  w  sposób  zagrażający  bezpieczeństwu  lub  niezgodnie  
z wymaganiami Kontraktu.  

 
2.2.2. Inżynier Kontraktu  będzie wnioskować do Zamawiającego o:  

  

1) Zlecenie  usunięcia  wad  stronie  trzeciej  w  przypadku  gdy  Wykonawca  Robót  nie  usunie  
ich  w wyznaczonym terminie;  

2) Zmianę  terminu  wykonania  robót  objętych  Kontraktem,  kiedy  zmiana  taka  nie  wynika  z  
winy Wykonawcy Robót, lub spowodowana jest opóźnieniem robót przez Wykonawcę Robót;  

 
2.2.3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sporządzić następujące raporty z postępu prac , w 

podanym zakresie i terminach: 

1) raporty miesięczne sporządzane w okresie realizacji robót, w ciągu 10 dni od zakończenia 
miesiąca, którego dany raport dotyczy zawierające: 

- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 

- nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym  harmonogramem, 

- plan robót i finansowanie na kolejny miesiąc/ miesiące, 

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

- dokumentację fotograficzną dokumentującą postęp robót, 
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- wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 

- wykaz wystąpień Wykonawców Robót  i sposób ich rozpatrzenia. 

2) raport końcowy w terminie 30 dni od wystawienia protokołu odbioru końcowego robót 
zawierający: 

- końcowe rozliczenie kwoty umownej zgodnie z umową Wykonawcy Robót, 

- rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, 

- opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Wykonawcy, 

- całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: 
sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy Robót budowlanych, 
instrukcje zmian, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, 
świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany 
powykonawczy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów OT itp. 

2.3.  Czynności pozostające wyłącznie w zakresie Zamawiającego  
Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do:  

1) Składania oświadczeń wobec Wykonawcy Robót o jednostronnym ograniczeniu zakresu 
umów.  

2) Składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą Robót.  

3) Podpisywania aneksów do umowy z Wykonawcą Robót, w tym aneksów zwiększających 
zakres zadania. 

4) Podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcę Robót.  

5) Składania oświadczeń o zmianie ceny lub terminu realizacji umowy z Wykonawcą Robót.  
 

3. WYMAGNIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO  
3.1.  Wymagany skład personelu Inżyniera Kontraktu  
Wykonawca  wskaże  w  ofercie  personel,  który  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  
zamówienia, legitymujący się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem określonym w SWZ. 
Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany przez Zamawiającego skład personelu nie pozwala  na  
zrealizowanie  zamówienia,  powinien  przewidzieć  zatrudnienie  dodatkowych  osób,  a 
wynagrodzenie  dla  tych  osób  uwzględnić  w  cenie  oferty.  Podobnie  w  cenie  oferty  powinno  
być uwzględnione wynagrodzenie personelu pomocniczego.  
Zamawiający wymaga aby  wśród personelu Inżyniera Kontraktu znaleźli się co najmniej:  

 Inspektor Nadzoru robót drogowych  - Koordynator 

 Inspektor  Nadzoru  robót  instalacyjnych  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  
elektrycznych  i  elektroenergetycznych  

 Inspektor   Nadzoru   robót   instalacyjnych   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.  

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA: 


