
Dotyczy:  postępowania  dla  zadania  pod  nazwą:  „Budowa  zabezpieczeń  przeciwpowodziowych  na
terenie Miasta Rydułtowy” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj

Dnia  30  maja  2022  r.  za  pośrednictwem  platformy  zakupowej  zostało  złożone  zapytanie
o następującej treści:

„zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące. treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) oraz załączników do SWZ, obowiązujących w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:

Dot. projektu Umowy: 
 

1 W związku z brzmieniem § 1 ust.  13 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie na jakiej
podstawie  Zamawiający obciąża Wykonawcę  odpowiedzialnością  za ewentualne błędy
i nieprawidłowości  Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
Wykonawca  wskazuje,  iż  cena  ofertowa  zostaje  ustalona  na  podstawie  informacji
przedstawionych  przez  Zamawiającego  w  dokumentacji  przetargowej,  w  tym  przede
wszystkim w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca działający z należytą
starannością  nie  jest  w   stanie  przewidzieć  wszystkich  ryzyk  niewskazanych  przez
Zamawiającego, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, a tym bardziej nie jest
w stanie stwierdzić czy PFU zawiera wady lub błędy. Natomiast zgodnie z wyrokiem KIO
z dnia 22 stycznia 2014r. (sygn. akt 24/14) Zamawiający ma obowiązek uwzględnić i podać
wszystkie informacje, mające wpływ na sporządzenie oferty i skalkulowanie ceny. Jeżeli nawet
istnieje pewne ryzyko co do zakresu usługi w całym okresie jej realizacji, to nie może ono być
w całości przerzucane na wykonawcę, który powinien mieć pewność w odniesieniu do stałych
elementów,  pozwalających na przyjęcie  założeń kalkulacyjnych ekonomiczności  kontraktu  za
zaoferowaną cenę . 
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2 W związku z treścią pyt. Nr 1 wnosimy o usunięcie  § 1 ust. 13 projektu umowy.

3 W związku  z  brzmieniem  §  6  ust.  5  projektu  umowy  –  w  celu  przygotowania  oferty
w zakresie  nadzoru  autorskiego  -  wnosimy  o  wskazanie  maksymalnej  ilości  obecności
w miejscu realizacji umowy. 

4 W związku z brzmieniem § 9 ust. 2 projektu umowy wnosimy o wyjaśnienie jakie ilości
i jakie parametry  wykonawca winien przyjąć w celu przygotowania oferty Wskazać należy,
iż  za  opis  przedmiotu  zamówienia  odpowiada  Zamawiający,  który  winien  przygotować
dokumentacje w taki  sposób ażeby umożliwić przygotowania rzetelnej  oferty.  Tak więc
konieczne  jest  doprecyzowanie,  które  elementy  winny  podlegać  wycenie  i  w  jakim
zakresie, w związku z czym wnosimy o doszczegółowienie w/w przepisu § 9 ust. 2 kub
jego usunięcie.

5 W  związku  z  brzmieniem  §  10  ust.  13  projektu  umowy  prosimy  o  potwierdzenie,  że
wszystkie oświadczenia wskazane w tym przepisie wykonawca zobowiązany jest dołączyć
przy drugiej fakturze, zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt . 1 pzp, z którego wynika, iż w przypadku
zamówień  na  roboty  budowlane,  których  termin  wykonywania  jest  dłuższy  niż  12
miesięcy,  jeżeli  umowa  przewiduje  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy
w częściach,  warunkiem  zapłaty,  przez  zamawiającego,  drugiej  i  następnych  części
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,
o których  mowa  w  art.  464  ust.  1,  biorącym  udział  w  realizacji  odebranych  robót
budowlanych.

6 W związku z brzmieniem § 10 ust. 13 pkt. 2 projektu umowy wnosimy o potwierdzenie,  iż
Zamawiający ma na myśli   wyłącznie  wymagalne należności  podwykonawców zgodnie
z wyżej powołanym art. 447 pzp.

7 W związku z brzmieniem § 10 ust. 14 projektu umowy wnosimy o jego usunięcie, gdyż
brak płatności na rzecz podwykonawcy może wynikać z uzasadnionych przyczyn jak np.
potrącenie z karami umownymi lub innymi wierzytelnościami wykonawcy , niewykonanie
przez podwykonawcę prac określnych w fakturze (faktura wystawiona bezzasadnie) itp.
Wskazać należy, iż zgodnie z § 12 ust. 24 projektu umowy zamawiający przed dokonaniem
bezpośredniej płatności zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia i dalsze
działania uzależnić od tych wyjaśnień . Tak więc również w przypadku nieprzedstawienia
wymaganych dokumentów Zamawiający winien umożliwić złożenie wyjaśnień i dopiero po
ich otrzymaniu podjąć dalsze działania.

8 W związku z brzmieniem § 11 ust.  7 projektu umowy wnosimy o jego zmianę poprzez
dodanie, iż zamawiający przed odstąpieniem od umowy wyznaczy wykonawcy dodatkowy
termin na złożenie oświadczenie i dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu będzie
uprawniony do odstąpienia.

9 W  związku  z  brzmieniem  §  12  ust.  27  projektu  umowy  wnosimy  o  wyjaśnienie  co
Zamawiający rozumienie pod pojęciem wielokrotnie.
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10 W związku z brzmieniem § 14 ust.  16 projektu umowy wnosimy o jego zmianę w ten
sposób,  że  koszty  badań,  które  potwierdza  należytą  jakość  wykonanych  robót  pokryje
Zamawiający.  

11 W związku z brzmieniem § 15 ust.  6 projektu umowy wnosimy o jego zmianę poprzez
dodanie,  że  wykonanie  zastępcze  może  nastąpić  dopiero  po  bezskutecznym  upływie
dodatkowo wyznaczonego terminu na usunięcie wad. 

12 W  związku  z  brzmieniem  §  16  projektu  umowy  wnosimy  o  dodanie,  ze  Zamawiający
zobowiązany będzie także zapłacić za nabyte lub zamówione w celu realizacji niniejszej
umowy materiały i urządzenia,

13 W  związku  z  brzmieniem  §  23  ust.  8  projektu  umowy  wnosimy  o  usunięcie  bądź
wydłużenie  terminu,  w  którym  wykonawca  winien  przedłożyć  wniosek  o  zmianę
wysokości wynagrodzenia. Termin 30 dni od wejścia w życie przepisów jest terminem zbyt
krótkim na oszacowanie jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia mają zmiany przepisów
prawa. 

14 W związku z  brzmieniem § 24 ust.  3  projektu  umowy wnosimy o  jego zmianę w ten
sposób,  że  dopuszczalne  są  kolejne  waloryzacje  jeżeli  doszło  do  wydłużenia  terminu
realizacji umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

15 Czy  jest  możliwość  bezpośredniego  zużycia  urobku  uzyskanego  z  wykopu  ziemi  spod
zbiornika np. jako podwyższenie wałów przeciwpowodziowych czy całość należy wywieść
na składowisko odpadów?”.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust.2 i 6 w zw. z art. 286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela
następujących wyjaśnień:

Ad.1 i 2 Zamawiający modyfikuje treść SWZ oraz projektu umowy w następujący sposób: W SWZ
w rozdziale I skreśla się ust. 18 zaś w projekcie umowy skreśla się w § 1 ust. 13.

Ad.3. Zamawiający określił wynagrodzenie za nadzór autorski jako ryczałtowe. Wymogi co do jego
wyceny  zawiera  SWZ  w  opisie  sposobu  obliczenia  ceny.  Liczba  wizyt  w  ramach  nadzoru
autorskiego  uzależniona  jest  stopniem  szczegółowości  opracowanego  w  ramach  niniejszego
przedmiotu zamówienia projektu (dokumentacji projektowej).

Ad. 4. Zamawiający nie przychyla się do wniosku pytającego.

Ad.5.  Zamawiający potwierdza.

Ad.6. Zamawiający potwierdza, iż chodzi o wymagalne należności.

Ad.7. Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego oraz modyfikuje treść projektu umowy
w zakresie § 10 ust 14 w następujący sposób:
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§10 ust  14 projektu umowy otrzymuje brzmienie:  Brak przedłożenia któregokolwiek z  dokumentów,
o których mowa w ust. 13, spowoduje niezapłacenie faktury Wykonawcy bez prawa naliczania odsetek,
chyba  że  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  należnego  wynagrodzenia,  a  wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  odpowiednio
pomniejszone  (potrącone)  o  karę  umowną  z  tytułu  braku  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy określoną w § 17 ust. 1 pkt 5 umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 24 umowy .

Ad.8. Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego oraz modyfikuje treść projektu umowy
w zakresie §11 ust.7, który otrzymuje brzmienie:

§11 ust.7 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „7. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce przez
okres dłuższy niż 14 dni,  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na złożenie
oświadczenia,  o  którym  mowa w  ust.  2,  a  po  jego bezskutecznym  upływie  Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy.”.

Ad.9.
Zamawiający  posłużył  się  w  tym  miejscu  wprost  sformułowaniem  ustawowym  określonym
w przepisie art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.  Zgodnie z komentarzem do ustawy Prawo zamówień
publicznych,  który  jest  dostępny  na  stornie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych:
„  „Wielokrotne”  dokonywania  zapłaty,  w  ślad  za  słownikiem  języka  polskiego,  to  częste,
powtarzające się, kilkakrotne bezpośrednie zapłaty”.

Ad.10.  Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego oraz modyfikuje treść projektu umowy
w zakresie § 14 ust. 16 w następujący sposób: 
§ 14 ust. 16 umowy otrzymuje brzmienie:  Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od
Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania
dodatkowych  badań  poza  miejscem  wyprodukowania  lub  terenem  budowy  dotyczących
materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 

Po ust. 16 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:
„17.  Jeżeli  wyniki  badań  wykażą,  że:  materiały  bądź  roboty  budowlane  nie  są  zgodne
z wymaganiami   STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty
tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty
są  zgodne  z  wymaganiami  STWiORB  oraz  odpowiednimi  normami  i  posiadają  odpowiednie
aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.”.

Ad.11.Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego oraz modyfikuje treść projektu umowy
w zakresie § 15 ust. 6 w następujący sposób:

„§15 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek powstałych
w  okresie  gwarancji  w  terminie  określonym  w  ust.  4,  Zamawiający  wyznaczy  Wykonawcy
dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu Zamawiający
ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. Bezskuteczny upływ terminu, o którym
mowa w zadaniu poprzedzającym, będzie zakwalifikowany jako odmowa usunięcia wady.”.
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Ad.12. Zamawiający przychyla się do wniosku pytającego oraz modyfikuje treść projektu umowy
w zakresie § 16, który otrzymuje brzmienie:

„§16
Odstąpienie od umowy lub przerwanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:
1)  odebrać wykonane roboty, 
2)  zapłacić za wykonane roboty, 
3)  zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

2.  Wykonawca  sporządzi  wykaz  nabytych materiałów  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być   
wykorzystane przez niego do realizacji  innych robót nieobjętych niniejszą umową,  w celu  
zwrotu kosztów ich nabycia.”.

Ad.13.  Zamawiający  wydłuża  termin  na  złożenie  wniosku  do  60  dni  od  dnia  wejścia  w życie
przepisów wprowadzających zmiany.

Ad.14. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad.15.  W pkt 5.5 programu funkcjonalno – użytkowego Zamawiający przedstawił  „Bilans mas
ziemnych” jako informację pomocniczą dla Wykonawcy. Z przedstawionego bilansu wynika jaka
jest  orientacyjna  objętość  gruntu  do  ponownego  wbudowania.  Grunty  użyte  do  ponownego
wbudowania (wykonania nasypów i skarp) muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Grunty
i  materiały  dopuszczone  do  budowy  nasypów  powinny  spełniać  wymagania  określone
w PN-S-02205. 
Ponadto ilekroć w programie funkcjonalno – użytkowym jest mowa o miejscu wskazanym przez
Zamawiającego  celem  wywiezienia  gruntu  i  materiałów  nadmiernych  lub  nieprzydatnych  do
ponownego  użycia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  określenia  tego  miejsca  we  własnym
zakresie i poniesienia wszelkich kosztów związanych z wywozem, utylizacją, składowaniem, itp.
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