
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                             Szczecin, 22.08.2023r. 

                         Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023 

 

 

DO   WYKONAWCÓW 
 

 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Budowa zdolności przeładunkowej 
portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 

Na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
S.A. zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący: 

 
W  Warunkach Szczególnych Kontraktu: 
 
Klauzula 8.3 Program otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Skreśla się pierwszy akapit klauzuli  i nadaje mu następujące brzmienie: 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program (w postaci papierowej i zapisu 
elektronicznego) w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej w terminie 7 dni od Daty Rozpoczęcia. 
Program pozostanie zgodny w strukturze Robót z Harmonogramem Realizacji Robót. Program oraz 
wszystkie jego aktualizacje będą złożone w formie pisemnej i edytowalnej wersji elektronicznej  
w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się czytelnością, być sporządzony  
w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i Robót. Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię Programu. 
Program będzie zawierał: 
 

i. kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną 
graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów 
Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót wraz z uwzględnieniem terminu 
wykonania Prób Końcowych dla każdego asortymentu Robót oraz dla pozostałych Robót,  
a także uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 

ii. okresy na przeglądy Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie inne przedłożenia, 
zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, 
oraz 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

iii. kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz 
iv. daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 
v. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 

vi. zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w zakresie 
niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

vii. planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.: 
ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz 

viii. rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia 
Robót, oraz 

ix. szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy Personelu 
Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, oraz 

x. szacowane przeroby i płatności (netto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 
aktualizacje, uwzględniając ostatnią przewidzianą w Programie płatność w kwocie nie większej 
niż 10% i nie mniejszej niż 8% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, oraz 

xi. koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 
xii. datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 
 

Program ten będzie stanowił nienaruszalną bazę, a wszystkie aktualizacje Programu i harmonogramów 
będą odnosić się do tego programu bazowego. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy 
kopię Programu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót  
w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc lub każdorazowo jeżeli zajdzie 
potrzeba aktualizacji (w szczególności kiedy stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót lub  
ze zobowiązaniami Wykonawcy) i dostarczany Inżynierowi jako część miesięcznego Raportu o postępie 
składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 

 
W akapicie drugim w zdaniu pierwszym: 
zwrot „w ciągu 21 dni” zastępuje się zwrotem „w ciągu 14 dni” 
 
W akapicie drugim przed ostatnim zdaniem dodaje się zapis: 

 
W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
przedmiotowe zastrzeżenia w swoich działaniach. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować i prowadzić Roboty z uwzględnieniem Decyzji stanowiących 

Część IV Kontraktu.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Klauzula 10.1        Przejęcie Robót otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Skreśla się akapit pierwszy klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 
Z wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik Prób Końcowych], Roboty będą 
przejęte przez Zamawiającego, gdy: 

 
(i) Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, włącznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 8.2 

[Czas na Ukończenie] i z wyjątkiem tego, co jest dopuszczone na mocy pkt. a) poniżej, 
(ii) przejdą Próby Końcowe, 
(iii) zostało wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót lub Odcinka, lub należy przyjąć, że zostało 

wystawione zgodnie z niniejszą klauzulą,  
(iv) Wykonawca zgodnie ze wskazówkami i pod nadzorem Inżyniera, przekazał Inżynierowi wszelkie 

niezbędne - zgodnie z Prawem i Kontraktem - dokumenty dla uzyskania Pozwolenia na 
Użytkowanie dla całości Robót lub Odcinka, chyba że uzyskanie wszelkich niezbędnych 
dokumentów jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz uzyskał  
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie dla Robót lub 
Odcinka,   

(v) wszelkie przyległe działki/posesje/budynki niezbędne dla Robót zostały doprowadzone do 
porządku. 

 
Po drugim akapicie klauzuli dodaje się następujący zapis (akapit trzeci): 
 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest zobowiązany 
sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane ustawą Prawo budowlane, 
niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzje o Pozwoleniu na Użytkowanie.  
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna. 
 
W akapicie czwartym w zdaniu pierwszym: 
zwrot „W ciągu 28 dni” zastępuje się zwrotem „w ciągu 21 dni” 
 
Skreśla się treść ostatniego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 21 
dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem,  to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało 
wystawione z ostatnim dniem tego okresu. 
 
 
W związku z dokonanymi zmianami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia treść ogłoszenia 
 o zamówieniu nie ulega zmianie. 

 


