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Skoki, dnia 08.12.2021 r. 
Zamawiający: 
Gmina Skoki 
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11 
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803 
www.gmina-skoki.pl 
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583 
 
 
ZP.271.18.2021 
 
                    W Y K O N A W C Y  

 
 
 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  
“Przebudowa drogi gminnej nr 224523P Jabłkowo – Pomarzanki – gr. gminy Kłecko 
(Pomarzany): II etap Pomarzanki ” nr referencyjny: ZP.271.18.2021 
 
 
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: 
ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że cena  ryczałtowa  pozostaje  stała w zakresie  robót ujętych  
w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje tam robót nieprzewidzianych,  
a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu  wszystkich kosztów związanych   
z realizacją przedmiotu umowy  dotyczy wyłącznie kosztów  możliwych do oszacowania   
na podstawie załączonej przez Zamawiającego  dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów  
niemożliwych do przewidzenia  na etapie ofertowania, w szczególności wynikających   
z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych  od wskazanych w dokumentacji   warunków 
gruntowo  geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się  niezinwentaryzowanych    lub błędnie 
zinwentaryzowanych  urządzeń podziemnych itp., oraz,  że w przypadku konieczności wykonania  
robót wynikających z zaistnienia  w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że cena  ryczałtowa pozostaje  stała w zakresie robót  ujętych  
w dokumentacji załączonej do SWZ.    
Zamawiający  nie zakłada  wystąpienia  robót dodatkowych  nie przewidzianych.  Z tego tytułu 
również nie przewiduje  wypłaty Wykonawcy dodatkowego  wynagrodzenia. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje  wszelkimi wymaganymi  prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność  na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie  
nie obciążą Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający  jest w posiadaniu  aktualnej decyzji pozwolenia  na przebudowę drogi gminnej 
Jabłkowo – Pomarzanki – II etap Pomarzanki. Ewentualne braki  posiadania wymaganych decyzji  
nie obciążą Wykonawcy.  
 
Pytanie 3: 
Prosimy  o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną  
potrzebną do wykonania  przedmiotu zamówienia oraz, że  dokumentacja odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów  
istotnych  dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że  udostępnił na stronie prowadzonego postępowania   całą 
dokumentacje projektową, która  odzwierciedla  stan faktyczny  w zakresie wykonania 
przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym. Jakiekolwiek braki  
dokumentów  nie obciążą Wykonawcy. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością   
na cele budowlane  w zakresie całego terenu, na którym będzie  realizowana inwestycja  
a ewentualne braki w tym zakresie  nie obciążą Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Inwestycja przebudowy drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki – II etap Pomarzanki będzie  
w całości realizowana  w pasie drogowym drogi gminnej, której zarządcą jest Zamawiający. Z tego 
tytułu  Zamawiającemu przysługuje pełne prawo dysponowania   nieruchomością. Ewentualne 
braki  w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. 
 
Pytanie 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku  napotkania na niezinwentaryzowane  lub błędnie  
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku  konieczności  
dokonania ich przebudowy, Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia  ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wystąpienia  niezinwentaryzowanych  lub błędnie 
zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i konieczności wykonania ich  przebudowy (patrz 
odpowiedź na pytanie nr 1).  Z tego powodu Wykonawca  nie otrzyma dodatkowego 
wynagrodzenia oraz wydłużenia  terminu wykonania zadania. 
 
Pytanie 6: 
Z uwagi na brak jednoznacznych  zapisów w SWZ i wzorze umowy na temat okresu rękojmi, bardzo 
prosimy o potwierdzenie, że  okres rękojmi ma być równy okresowi gwarancji 
Odpowiedź: 
Okres rękojmi na wykonane roboty budowlano – drogowe wynosi 60 miesięcy. 

 
Pytanie 7: 
W nawiązaniu do zapisów  par. 6 pkt. 3 wzoru umowy bardzo prosimy, że  określona kwota 

zabezpieczenia  NWU w kwocie 37.717,76 jest wpisana omyłkowo i nie ma zastosowania   

dla przedmiotowego zadania.  

Odpowiedź: 
Wpisana kwota  37.717,76 zł ZNWU nie ma zastosowania do przedmiotowego  postępowania. 

Została wpisana pomyłkowo we wzorze umowy. ZNWU wynosi 5% wynagrodzenia umownego 

brutto. 
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Pytanie 7: 
Proszę zwrócić uwagę, iż błędnie została  wskazana data (rok) związania z ofertą: 

Wykonawca będzie  związany z ofertą  przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.01.2021r.  

Odpowiedź: 
Wykonawca  będzie związany z ofertą do dnia 15.01.2022r. (Błędnie wpisano 2021r.) 

 
                
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
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