
Krotoszyn, dnia 08.07.2021r. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. 

„Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie – II przetarg” 

 

 

 

1) Dotyczy SST D.05.03.13. 

Zapisy ww. specyfikacji wskazują na tradycyjną mieszankę SMA8. Prosimy o 

potwierdzenie, że należy zastosować tę właśnie mieszankę na warstwę ścieralną. 

W przypadku odmowy prosimy o załączenie stosownej SST dla mieszanki SMA8 LA. 

 

 

Odpowiedź 

W załączeniu SST dla SMA8 LA 

 

 

2) W odpowiedziach z dnia 06.07.2021 r. Zamawiający zamieścił dwa wzory umowy. 

Prosimy o wskazanie, który jest prawidłowy, gdyż nie są tożsame. 

 

Odpowiedź 

 wstawiono aktualny wzór umowy z ujętymi poniższymi poprawkami w poprzednim 

komunikacie 

 
3) Dotyczy odpowiedzi na pytanie w sprawie terminu realizacji.  

 
W związku z odpowiedzią Zamawiającego dotyczącą terminu realizacji zadania, 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie terminu realizacji. Podane odpowiedzi dotyczą 

bardziej sposobu fakturowania, w treści których podany był okres, po którym można 

wystawić fakturę, a nie terminu realizacji o który wnosił Wykonawca.  

Ponadto nawet gdyby przyjąć że ilości miesięcy, które Zamawiający podał w sposobie 

fakturowania dotyczą realizacji, to nie są one spójne z załączonymi wzorami umów w 

dwóch różnych wariantach.  

Gdyby nawet przyjąć, że na cały okres realizacji ma być czas jak w odpowiedzi 

Zamawiającego 13-mcy, to nie jest on spójny z projektem umowy, gdzie w treści jest 

wpisana raz data wykonania 31.10.2022 r., a w drugim projekcie 14 m-cy od przekazania 

placu budowy.  

Ponadto gdyby obliczyć odpowiedni czas na realizację i zachować poprzedni, który był 

przed zmianą, tylko zastąpić to liczbą miesięcy to należałoby przyjąć 14,5 miesięcy na 

realizację od przekazania placu budowy, a nie jak Zamawiający podał raz 13 a raz 14 

miesięcy.  

Zdaniem Wykonawcy sformułowania w projekcie umowy, aby zachować poprzedni 

termin realizacji, jednak zgodnie z art. 436 PZP po zmianie powinny brzmieć: 

1. Ustala się termin wykonania całości robót od dnia przekazania placu budowy 14,5 



miesięcy. 

2. Etap 1 prowadzonych prac: od ul. Mahle do ul. Przemysłowej (do starej cegielni) – 

termin realizacji 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy. 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej – termin realizacji 8 miesięcy od daty przekazania 

placu budowy. 

3. Plac budowy zostanie przekazany w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 

Ponadto w związku z powyższym należałoby dostosować zapisy w kwestii fakturowania, 

aby zachować terminy podane do realizacji j.w., i zdaniem Wykonawcy powinny 

brzmieć: 

1. Rozliczenie inwestycji podzielone będzie na 3 część: 

   a) Wykonanie 1 etapu prac na kwotę do 50% wartości zamówienia  do 5 miesięcy od 

przekazania placu budowy 

   b) Po wykonaniu robót związanych z kanalizacją sanitarną do 8 miesięcy od 

przekazania placu budowy 

   c) Po wykonaniu wszystkich pozostałych robót do 14,5 miesięcy od przekazania 

placu budowy. 

 

Prosimy o wprowadzenie powyższych zmian, zaproponowanych przez Wykonawcę.  

 
Odpowiedź 

 wstawiono aktualny wzór umowy i SWZ  z ujętymi poprawkami w poprzednim komunikacie 

 

 


