OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje podstawowe
        1.1  Miejsce realizacji Zadania: Żmigród
        1.2  Zamawiający: Gmina Żmigród, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród 
        1.3  Definicje 

   Przedmiot zamówienia – usługa pełnienia Nadzoru Inwestorskiego dla Zadania pn.: „Nowa siedziba Urzędu

   Miejskiego w Żmigrodzie- adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie.”
   Projekt / Zadanie – zadanie pn. „Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie- adaptacja budynku przy ul.     

   Batorego w Żmigrodzie.”” 
   Nadzór Inwestorski/Inżynier/Inżynier Kontraktu – wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego na   

   podstawie zapytanie ofertowego.
   Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem (zwanym także Nadzorem   

   Inwestorskim)
   Wykonawca robót – oznacza, wykonawcę, który podpisał Kontrakt na roboty budowlane.
   Kontrakt – oznacza umowę na roboty budowlane, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót    

   budowlanych, zarządzaną przez Inżyniera, zgodnie, z którą będą realizowane roboty budowlane. 

   PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej    

   „ustawa Pzp”.
   KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024, poz. 1061.)
   PB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024, poz. 725.)
2. Opis i cel przedsięwzięcia: 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Nadzór Inwestorski” dla Zadania pn.: „Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie- adaptacja budynku przy ul. Batorego 
w Żmigrodzie.”
2.2   Usługa Nadzoru Inwestorskiego, realizowana w ramach Projektu, polegać będzie na nadzorze
        technicznym i merytorycznym przez cały okres realizacji Projektu tj. zarządzaniu zadaniami
        inwestycyjnymi, w tym przygotowaniu, organizacji, nadzorze, koordynacji i zakończeniu całego procesu
        inwestycyjnego związanego z realizacją Projektu. Oznacza to co najmniej pełnienie obowiązków
        inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego
        zgodnie z przepisami PB, kontroli zgodności wykonywanych robót m. in. z dokumentacją projektową, 
        wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontroli zgodności
        wykonywanych dostaw i usług, sporządzanie raportów, koordynowanie rozliczeń finansowych Projektu
        oraz uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym.
2.3 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:
        Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach adm. Miasta Żmigród.

        Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn „Nowa siedziba   

        Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie- adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie.”  
                       W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu                                           

                       użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu    

                      Miejskiego, wraz z rozbiórką Sali gimnastycznej, wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem                

                      terenu.

3. Zakres Usługi
a. Zakres czynności 
Czynności Inżyniera w ramach organizacji, nadzoru i koordynacji całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych i dostaw w ramach projektu i pełnienia obowiązków Inżyniera / inspektora nadzoru Inżynierskiego, zgodnie z warunkami zawartego Kontraktu, przepisami PB, PZP wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw:
1) koordynację i nadzór nad realizacją Zadania;

2) współpracę z podmiotami pełniącymi nadzór autorski, w tym przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej współpracy;

3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzanie i potwierdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz dostaw: urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia i innych wymaganych postanowieniami umowy o roboty budowlane;

5) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów;

6) akceptowanie przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych (w formie pisemnej), wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

7) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;

8) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;

9) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających;

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;

12) organizowanie i prowadzenie narad technicznych (Rad Budowy) z udziałem Wykonawcy, Kierownika budowy, przedstawiciela wykonawcy robót budowlanych oraz przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób, w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu wraz z ich protokołowaniem; 

13) wprowadzanie w trakcie realizacji robót budowlanych (w porozumieniu z podmiotem pełniącym nadzór autorski) zaleceń Zamawiającego i/lub wykonawcy robót budowlanych;

14) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z umową o roboty budowlane i przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych;

15) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z umową o roboty budowlane i z zachowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

16) analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych, na etapie realizacji umowy o roboty budowlane wraz z ich pisemnym zaopiniowaniem, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do postanowień umowy o roboty budowlane;

17) weryfikowanie faktur wykonawcy robót budowlanych wraz z ustalaniem wartości wykonanych robót, na zasadach i w sposób określony w umowie o roboty budowlane;

18) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp. w sposób i na zasadach opisanych w umowie o roboty budowlane;

19) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót, wykonawcy robót budowlanych;

20) w razie konieczności - sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę umowy o roboty budowlane takiego wniosku wniosku) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie wykonawcy robót budowlanych; 

21) wydawanie - zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane- wykonawcy robót budowlanych, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia stanowiska w formie pisemnej dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

22) żądanie od wykonawcy robót budowlanych, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

23) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Zadania ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy robót budowlanych, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót budowlanych, katastrof budowlanych itp.;

24) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umowy o roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych i podwykonawców, a w przypadku niewłaściwego wywiązywania się z tych umów: inicjowanie działań celem egzekwowania należnych kar umownych i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań;

25) przygotowywanie i uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym w sposób i zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane; 

26) egzekwowanie i nadzór nad realizacją zaleceń komisji odbiorowej, w tym nad usunięciem przez wykonawcę robót, budowalnych stwierdzonych przy odbiorze usterek dających się naprawić;

27) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

28) opiniowanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i prace towarzyszące zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych;

29) przygotowanie projektów aneksów na realizację robót zamiennych, dodatkowych i/lub uzupełniających, jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, wraz z:

a) uzasadnieniem faktycznym, formalnym, rzeczowym dowodzącym bezspornie spełnienia przesłanek przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych i umowie o roboty budowlane dla zawarcia takiego aneksu;

b) dokonaniem szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości tych robót;

i przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie przewidzianym w umowie o roboty budowlane;

30) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych;

31) sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w umowie o roboty budowlane;

32) pisemne opiniowanie wystąpień i wniosków wykonawcy robót budowlanych, w szczególności dotyczących zmiany terminu wykonania robót budowlanych;

33) wydawanie wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w umowie o roboty budowlane - poprzedzonych uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych zgody Zamawiającego i potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

34) rozliczenie umowy o roboty budowlane, w przypadku przerwania jej realizacji z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Umowie;

35) przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, inwentaryzacji wykonanych robót i zweryfikowanie faktur wykonawcy robót budowlanych po ostatecznym ich rozliczeniu;

36) w przypadku przerwania robót budowlanych- wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, robotami zabezpieczającymi itp.;

37) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie obmiarów robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych - o ile są niezbędne;

38) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych;

39) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminów wykonania robót w ramach umowy o roboty budowlane;
40) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wspomaganie Zamawiającego w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz akceptacja wyników wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z umową o roboty budowlane;

41) powiadamianie wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady, zaś w przypadku, jeśli wykonawca robót budowlanych nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie- wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z ustawą -Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami umowy o roboty budowlane) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych i z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót, a także wartości obniżenia w związku z ww. okolicznościami wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;

42) sporządzenie protokołów odbioru, listy wad innych dokumentów, w sposób i na warunkach opisanych w umowie o roboty budowlane;

43) przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania w sposób i na warunkach opisanych w umowie o roboty budowlane;

44) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, w sposób i na warunkach opisanych w umowie o roboty budowlane;

45) w okresie gwarancji i rękojmi: nadzorowanie zgodnego z zapisami umowy o roboty budowlane wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, w sposób i na zasadach określonych w umowie o roboty budowlane;

46) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Zadaniem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych, w terminie 5 lat od podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych;

47) wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego na jego pisemne żądanie;

48) koordynowanie prac inspektorów nadzoru;

49) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego; 

50) organizowanie pracy osób skierowanych do realizacji Umowy w taki sposób, aby umowa o roboty budowlane był nadzorowana i wykonywana zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminach w niej określonych;

51) pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym, na każdym etapie robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi, w tym bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;

52) rozliczanie umowy o roboty budowlane w oparciu o dokumenty finansowe i wytyczne Zamawiającego;

53) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane,

54) współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, projektantami, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie umowy o roboty budowlane w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów; 

55) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień ww. umowy oraz przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;

56) prowadzenie i przechowywanie korespondencji – w przypadkach przewidzianych niniejszą Umową, przy czym językiem korespondencji jest język polski;

57) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów;

58) udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane;

59) przygotowanie dokumentów i współuczestnictwo w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu

60) uczestnictwo w inspekcjach gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji i rozwiązywaniu sporów, w szczególności egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę;

61) składanie raportów, na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie;

62) wykonanie i przechowywanie dokumentacji fotograficznej robót zanikowych (zakrywanych).
b. Czynności Inżyniera w ramach sporządzania raportów: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w formie pisemnej: 

1) raportów kwartalnych, 

2) raportu końcowego z wykonania umowy o roboty budowlane, 

3) raportu końcowego z wykonania Umowy oraz 

4) raportu w przypadku zawieszenia realizacji umowy o roboty budowlane, jej rozwiązania bądź odstąpienia od niej.

2. Raporty kwartalne będą obejmować każdy kolejny następujący po sobie kwartał kalendarzowy, przy czym raporty te: 
1) będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, którego dotyczy raport,

2) będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy raport kwartalny zostanie przedłożony w dacie/terminie, dla której będzie on obejmował okres krótszy niż 1 kwartał.

3. Raporty kwartalne będą zawierać:

1) w odniesieniu do Umowy:

a) opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy w raportowanym okresie,

b) dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy o roboty budowlane:

· z punktu widzenia terminu realizacji umowy o roboty budowlane oraz

· z punktu widzenia czasu trwania Umowy (raport będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Umowie - jeśli wystąpią),

· stan finansowania Umowy.

· informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy, 

2) w odniesieniu do umowy o roboty budowlane:

a) analizę działań przeprowadzonych przez Wykonawcę,

· w raportowanym okresie;

· narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań;

b) informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym) jw. i o jego zgodności z postanowieniami umowy o roboty budowlane;

c) opis robót, usług i dostaw zrealizowany przez wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie;

d) analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, 

e) wykaz oraz stan płatności, to znaczy:

· oświadczeń i rozliczeń wykonawcy robót budowlanych,

· częściowych faktur wykonawcy robót budowlanych, przyjętych przez Zamawiającego,

f) prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia wykonawcy robót budowlanych, aneksy do umowy o roboty budowlane, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na terminowe przesunięcie ukończenia robót;

g) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty te będą sporządzane i przedkładane przez Wykonawcę do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

4. Raport końcowy z wykonania umowy o roboty budowlane zostanie złożony do 14 dnia od podpisania protokołu końcowego odbioru robót i będzie zawierał w szczególności:

1) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji umowy o roboty budowlane korespondujące z Opisem Przedmiotu Umowy dla Zadania,

2) pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót budowlanych) wszystkich raportów.

3) wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a) oświadczeń wykonawcy robót budowlanych,

b) częściowych faktur wykonawcy robót budowlanych, przyjętych przez Zamawiającego,

c) wykaz płatności nieprzyjętych z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy;

4) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

5) analizę ważniejszych problemów,

6) opis czynności wykonawcy robót budowlanych niezbędnych (zgodnie z umową o roboty budowlane) od przekazania placu budowy do upływu okresu rękojmi i gwarancji;

7) zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane wraz z podaniem:

a) terminów i zasad wykonania tych czynności, 

b) obowiązków stron umowy o roboty budowlane i Wykonawcy,

c) terminów przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji,

d) istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

5. Raport końcowy z wykonania Umowy będzie zawierał szczegółowe informacje na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy o roboty budowlane, stan finansowania Umowy, listę wykonanych raportów.

6. Wykonawca zobowiązany jest także sporządzić raport końcowy z wykonania Umowy w przypadku, gdy jej ustanie następuje z powodu odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron. Do raportu, o którym mowa w niniejszym ustępie postanowienia ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku, jeżeli realizacja umowy o roboty budowlane zostanie zawieszona, rozwiązana lub złożone zostanie oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia zaistnienia którejś z ww. przesłanek. 

8. Przekazanie Zamawiającemu każdemu z raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem przekazania raportu.

c.  Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, Wypowiedzeniu:
W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w Kontrakcie – Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robót.

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.
4. Inżynier, w ramach Kontraktu, nie będzie miał prawa:
1) zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu;

2) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania Robót budowlanych innemu iż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym został podpisany Kontrakt;

3) zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiającego.

5.  Dodatkowe obowiązki Inżyniera:
1) Zapewnienie należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie doświadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem.
2) Zapewnienie na czas wykonywania umowy Inżyniera odpowiedniego wsparcia logistycznego, administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w niniejszym OPZ.
3) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
4) Występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, gdy:

a) podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową,
b) podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania Kontraktu i/lub zasadnicze zmiany techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne.
5) Monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i niezwłocznie pisemnie przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych dokumentów.
6) Gromadzenie i przechowywanie wszelkich danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Projektu.
7) Przenoszenie obowiązków na asystentów i delegowanie im uprawnień, a także zmiany.
6. Wymagany personel Inżyniera:
1. Wykonawca powinien dysponować przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz kierować do jej wykonywania osoby posiadające wykształcenie i uprawnienia zawodowe adekwatne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz zgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osoby skierowanej do realizacji Umowy. Zmiana taka jest możliwa, po wcześniejszym, w terminie, co najmniej 10 dni przed planowaną zmianą, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca obowiązkowo przedstawia Zamawiającemu wniosek o zmianę osoby, o której mowa w ust. 1 w następujących przypadkach:

1) niewykonywania lub nienależytego wykonania  obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,

2) jeżeli zmiana taka stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w szczególności długotrwałej choroby lub rezygnacji ww. osoby).

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby skierowanej do realizacji Umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona bądź nienależycie wykonuje  obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dokonania takiej zmiany.

5. W przypadku zmiany osoby skierowanej do realizacji Umowy, niezależnie, czy dokonywana jest ona na wniosek Wykonawcy, czy żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi wykazać, że osoba zaproponowana przez Wykonawcę spełnia warunki określone dla niej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. W okresie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca może udzielić urlopu (przerwy w realizacji obowiązków) osobom skierowanym do realizacji Umowy, na następujących warunkach:

1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów (przerw) tych osób oraz zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem,

2) terminy urlopów (przerw) zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego i nie będą dłuższe, niż 14 następujących po sobie dni,

3) wszystkie osoby zastępujące, o których mowa w pkt 1), muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Osoba pełniąca zastępstwo musi posiadać kwalifikacje do pełnienia danej funkcji, jednakże nie musi spełniać pozostałych wymagań, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Za działanie lub zaniechanie osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie.

7. Wynagrodzenie Inżyniera

Wynagrodzenie Inżyniera, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m. in. z wynagrodzeniem Personelu Inżyniera, sprzętem Inżyniera i inne oraz opłaty wszystkich opłat administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inżyniera.

Wynagrodzenie Inżyniera jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia zostały wskazane w Umowie.
8. Monitoring i Ocena

W okresie wykonywania umowy należy ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, dostaw i usług przygotowane według wzorów, które ma opracować Inżynier.
Zamawiający








 Wykonawca

Strona | 1
16

