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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
 
DOTYCZY: WI-K/PN/230613/2 

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DW 
910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA 
GÓRNICZA”. 

 
 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 

z ich wyjaśnieniami, tj.: 

1 Zapytanie 

Zgodnie z pkt. 46 SWZ zwracamy się z poniższymi pytaniami do dokumentacji przetargowej:  
1. Według dokumentów przetargowych Zmawiający nie przewiduje dodatkowego 
wynagrodzenia Nadzoru z tytułu ewentualnego wydłużenia okresu umowy na wykonanie 
nadzorowanych robót budowlanych.  
 
Przepis art. 144 ustawy Pzp, wskazuje, że umowy co do zasady cechuje stałość i wyłącznie okoliczności 
przewidziane w SIWZ lub przewidziane w art. 144 ustawy Pzp mogą stanowić podstawę zmiany umowy. 
Tym samym uprawniony jest pogląd, że właściwością (naturą) stosunków zobowiązaniowych 
zawieranych w trybie ustawy Pzp jest ich niezmienność. Wykonawca zaś na etapie kalkulacji oferty 
przetargowej zobowiązany jest w oparciu o dokonany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia 
oszacować swoje wynagrodzenie, uwzględniając w nim ryzyka związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Wskazujemy, że przedmiotowe postanowienie umowy stawia wymóg uwzględnienia 
w ofercie przetargowej okoliczności, które nie zostały przewidziane w warunkach umowy czy w opisie 
przedmiotu zamówienia, a więc Zamawiający oczekuje tym samym od wykonawców skalkulowania 
w ofercie ryzyk niemożliwych do zidentyfikowania na etapie przygotowania oferty.  
Zamawiający, wymagając skalkulowania w cenie oferty okoliczności i ryzyk nieprzewidywalnych, pozwala 
na składanie ofert o charakterze spekulacyjnym, wbrew zasadom wyrażonym w przepisach art. 29 -31 
Ustawy PZP, co w konsekwencji doprowadzi do złożenia w postępowaniu ofert, które nie będą 
porównywalne. Zgodnie z doświadczeniem życiowym, żaden z uczestników postępowania nie jest 
w stanie dokonać rzeczowej i wiarygodnej analizy przedłużenia kontraktu z winy Wykonawcy robót 
budowlanych, gdyż jest to ocena niemożliwa do skalkulowania. Zamawiający nadużywa swoich 
uprawnień w zakresie obarczania wykonawców ryzykami niemożliwymi do zidentyfikowania 
i niemożliwymi do skalkulowania w cenie oferty.  

Oczywistym jest, że to Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu, dokonuje opisu przedmiotu 

zamówienia, a przede wszystkim ustala warunki przyszłej umowy i takich uprawnień co do zasady 

Konsultant nie kwestionuje. Niemniej jednak wnosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego dodatkowego 

wynagrodzenia związanego z wydłużeniem się terminu realizacji umowy. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wskazuje, że w pkt. 29 SWZ oraz w § 4 ust. 6 Projektowanych Postanowień Umownych 

przewidział możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależenie Zamawiający wyjaśnia, że ewentualna 

zmiana Umowy jest formalnie dopuszczalna także na podstawie regulacji art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2 Zapytanie 

Zamawiający w pkt 21.2 wskazuje, iż „Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika 
Projektu, osobno dla personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robót budowlanych”, natomiast 
w punkcie 21.4 OPZ wskazuje, że to Konsultant będzie ponosił koszty utrzymania w tym czynsz.  
Wnosimy o wskazanie wysokości czynszu zaplecza biurowego które zapewni Wykonawca w celu 

wiarygodnego skalkulowania ceny ofertowej. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika Projektu, 

osobno dla personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robót budowlanych. Z powyższego tytułu 

Konsultant nie ponosi kosztów.  

3 Zapytanie 

Dzień dobry, zwracam się z pytaniem, czy doświadczenie w kryterium dodatkowym osoby pełniącej 
funkcję Inżyniera Kontraktu oraz Głównego Inspektora Nadzoru Robot Drogowych musi spełniać 
wymagania odpowiednio: Dla Inżyniera Kontraktu-realizacja inwestycji, w skład których wchodziła 

budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości (każda) min. 3,0 km o łącznej wartości robót 
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drogowych co najmniej 60 mln PLN brutto. Dla Głównego Inspektora Robót Drogowych- realizacja 
inwestycji polegających na budowie lub przebudowie drogi publicznej o długości (każda) min. 3,0 km, 
o łącznej wartości robót drogowych co najmniej 60 mln PLN brutto każda ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że osoby zadeklarowane na ww. stanowiska muszą być tożsame z osobami 

wykazywanymi dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w ramach ich doświadczenia ma 

zawierać się doświadczenie zadeklarowane w kryterium. 
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