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Sygn. 159632

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt 42/BZP-
U.500.12/2022/MD „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu 
Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)”

 

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na
podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniami do treści SWZ 
udziela stosownych wyjaśnień:

PYTANIE  16

OPZ pkt 3.2: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia w terminie 14 dni, od daty 
zawarcia Umowy, zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru, inwestora prywatnego 
firmę Granaria, Narodowe Muzeum Morskie, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku oraz użytkownika kładki obrotowej na Wyspę Spichrzów, harmonogramu rzeczowo – 
finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.

a) Prosimy o określenie przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego wszelkich 
dat granicznych oraz punktów styku, które Wykonawca winien uwzględnić w szczególności w części 
rzeczowej harmonogramu w celu możliwości jego uzgodnienia z jednostkami wskazanymi powyżej 
jak wynika to z pkt 3.2 OPZ.

b) Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do OPZ  etapowanie 
robót jest wiążące dla Wykonawców czy możliwa jest zmiana w zakresie terminów wykonania 
poszczególnych odcinków lub wydłużenie odcinków, na których Wykonawca będzie mógł otworzyć 
front robót?
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c) Prosimy o zmianę zapisów i ustalenie terminu 14 dni na sporządzenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego i złożenie go do wymienionych podmiotów. Jak Zamawiający wyobraża sobie 
możliwość wpłynięcia przez Wykonawcę na termin w jakim niezależne od Wykonawcy strony 
zaakceptują przedłożony harmonogram?

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający informuje, że:

Ad. a) wszelkie daty graniczne będą wynikać z dokonanych uzgodnień z podmiotami wskazanymi 
w pkt. 3.2 OPZ. Punkty styku wynikają z zapisów w pkt 4.5 OPZ oraz zakresów dokumentacji 
projektowych. W załączeniu Załącznik nr 19  Dokumentacja projektowa pn.: „Remont Długiego 
Pobrzeża od Mostu Zielonego do targu Rybnego (km 0+000,00 – km 0+640,00)”

Ad. b) zmiany etapowania wymagają uzgodnienia i akceptacji firmy Granaria i Zamawiającego.

Ad. c) wprowadzono zmiany w zapisach zmianą treści SWZ w dniu 24 marca 2022.

PYTANIE  17 

OPZ pkt 4.5. Z przedstawionego podziału robót pomiędzy DRMG a GRANARIA wynika  m.in., że w 
zakresie GRANARIA będzie wykonanie konstrukcji podbudowy wraz z nawierzchniami. Prosimy o 
udostępnienie projektu „Remont Długiego Pobrzeża od Mostu Zielonego do targu Rybnego (km 
0+000,00 – km 0+640,00)” w celu możliwości ustalenia zakresu wykonania zasypów za konstrukcją 
nabrzeża pod planowane podbudowy.

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający udostępnia w załączeniu dokumentację projektową dla zadania Granarii pn.: 
„Remont Długiego Pobrzeża od Mostu Zielonego do targu Rybnego (km 0+000,00 – km 0+640,00)”. 
W załączeniu Załącznik nr 19  Dokumentacja projektowa pn.: „Remont Długiego Pobrzeża od Mostu 
Zielonego do targu Rybnego (km 0+000,00 – km 0+640,00)”

PYTANIE  18

OPZ pkt 4.11: Co należy rozumieć przez zapis: „Koszt w zakresie firmy Granaria winien być 
przedstawiony i rozliczony z firmą Granaria”? Czy Wykonawca ma być odpowiedzialny za 
kompleksową organizację ruchu i częścią kosztów obciążyć firmę Granaria czy zarówno 
Wykonawca jak i firma Granaria będzie odpowiedzialna za organizację ruchu i należy przyjąć 
podział kosztów? Czy Zamawiający posiada jakieś uzgodnienie z firmą Granaria, na podstawie 
którego Wykonawca będzie mógł obciążyć firmę Granaria kosztami organizacji ruchu?
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ODPOWIEDŹ 18

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu we 
współpracy z firma Granaria, gdzie uwzględniony zostanie obszar realizacji robót przez firmą 
Granaria. Wykonawca jak i firma Granaria będą odpowiedzialni za organizację ruchu w 
komplementarnym zakresie. Partner PPP zobowiązał się do współpracy przy opracowaniu TOR.

PYTANIE  19

OPZ pkt 4.12: Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób etapowania?

ODPOWIEDŹ 19

Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 16 b).

PYTANIE 20

OPZ pkt 4.33 ppkt f): Prosimy o usunięcie. Zamawiający przewidział pozycje rozliczeniowe  dla 
wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i budowlanych. Czy pomimo wyraźnego wskazania 
pozycji rozliczeniowych w przedmiarze robót, Zamawiający nie zamierza płacić za te prace 
Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 20

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wywóz i utylizację 
odpadów nie ujętych w pozycjach kosztorysowych. Usuwa się z OPZ pkt 4.33 ppkt f)

PYTANIE 21

OPZ pkt 4.34: Czy Zamawiający wymaga prowadzenia monitoringu oddziaływania prowadzonych 
robót (w tym monitoring drgań) przez cały okres realizacji robót kafarowych? 

ODPOWIEDŹ 21

Zamawiający potwierdza. Na każdej kamienicy przy przebudowywanym nabrzeżu oraz wybiórczo 
na nabrzeżu wzdłuż Wysypy Szafarnia w trakcie prac kafarowych (pogrążanie ścianek, pali, 
wykonywanie kotew gruntowych) Wykonawca ma prowadzić ciągły monitoring drgań, wibracji oraz 
osiadań.

PYTANIE 22

OPZ pkt 4.43: Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót (min. 7 
dni) do akceptacji Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych, atesty itp. dla 
materiałów, które będą wbudowane na zadaniu. Prosimy o wyjaśnienie, że Zamawiający ma na 
myśli złożenie tych dokumentów na 7 dni przed realizacją fragmentu asortymentu robót, który 
wymaga zastosowania materiałów, które nie były wcześniej stosowane podczas inwestycji. Jak 
rozumiemy Zamawiający chyba nie wymaga złożenia pełnej dokumentacji materiałowej na 7 dni 
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przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę ogólnie? Wybór materiałów, dostawców a tym samym 
ustalenie i sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami specyfikacji trwa zwykle przez 
większość okresu budowy.

ODPOWIEDŹ 22

Zamawiający informuje, że wprowadzono zmiany w zapisach zmianą treści SWZ w dniu 24 marca 
2022.

PYTANIE 23

OPZ pkt 4.50: Prosimy o wskazanie terminu jaki przysługuje Zamawiającemu na weryfikację i 
zatwierdzenie kompletnej dokumentacji odbiorowej. Zamawiający nie może uzależnić możliwości 
zakończenia robót przez Wykonawcę od przedłużającego się okresu weryfikacji i zatwierdzania 
dokumentacji odbiorowej.

ODPOWIEDŹ 23

Zamawiający wyjaśnia, że sprawdzenie dokumentacji odbiorowej i potwierdzenie jej kompletności 
nastąpi w terminie 14 dni od daty jej przekazania.

PYTANIE 24

OPZ pkt 4.55: Zdublowane zapisy w zakresie pkt 4.43 – prosimy o usuniecie z OPZ pkt

4.43.

ODPOWIEDŹ 24

Zamawiający informuje, że wprowadzono zmiany w zapisach zmianą treści SWZ w dniu 24 marca 
2022.

PYTANIE 25

OPZ pkt 4.57: Prosimy o usunięcie zapisu z OPZ. Przedmiot zamówienia opisany został 
dokumentacja projektową. Wykonawca nie może odpowiadać za ewentualne „(…) prace 
dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 
projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 
projektowej (…)” Wykonawca nie może odpowiadać za ewentualne wady, błędy i uproszczenia 
zastosowane w dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ 25

Zamawiający informuje, że wprowadzono zmiany w zapisach zmianą treści SWZ w dniu 24 marca 
2022.

PYTANIE 27

Zgodnie z zapisami SST-09 Roboty czerpalne / odmuleniowe do wykonania prac refulacyjnych 
przewidziano wykorzystanie pogłębiarek ssąco – refulujących. W pkt 2.16 Opisu Technicznego 
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Projektu niedopuszczalne jest z kolei zastosowanie pogłębiarek ssąco – refulujących. Prosimy o 
jednoznaczne sprecyzowanie wymagań co do sposobu prowadzenia robót

ODPOWIEDŹ 27

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się pogłębiarek ssąco – refulacyjnych.  Zaktualizowana 
zapisy SST-09. Zamawiający informuje, że wprowadzono zmiany w zapisach SST-09 zmianą treści 
SWZ w dniu 24 marca 2022 r.

PYTANIE 28

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel stosowania stalowych rur osłonowych w rejonie głowic pali CFA 
skoro zgodnie z rysunkami Projektu Wykonawczego przestrzeń za istniejącymi ściankami 
szczelnymi należy zasypać gruntem z wykopów oraz piaskiem?

ODPOWIEDŹ 28

Zamawiający wyjaśnia, że rury osłonowe służą do wykonania trzonu pala CFA, gdyż w tych 
miejscach jest pustka z wodą, co uniemożliwiałoby wykonanie ciągłego trzonu. Należy zastosować 
technologię wykonywania pali CFA w rurze obsadowej. Zasyp należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją. W załączeniu zamienny nr 2 ZAMIENNY Zał. Nr 1 do OPZ Projekty Budowlane 
oraz zamienny nr 2  ZAMIENNY Zał. Nr 2 do OPZ Projekty Wykonawcze.

PYTANIE 29

Ze względu na bliskość zabudowy projektowane ścianki będzie należało pogrążać w technologii 
wciskania hydraulicznego odcinkami zgodnie z etapowaniem robót. Pogrążenie projektowanej 
ścianki przez wciskanie hydrauliczne wymusi z kolei konieczność stosowania dłuższych grodzic oraz 
następnie ich obcinania do projektowanego poziomu w wyniku braku możliwości odpowiedniego 
ustawienia maszyny do wciskania na projektowanej ściance, którą należy ustawiać „grzbietem do 
grzbietów” w stosunku do ścianki istniejącej. Prosimy o wprowadzenie do przedmiarów długości 
ścianek uwzgledniającej naddatki min. 0,75 m oraz pozycje rozliczeniowe związane z cięciem 
ścianek szczelnych do projektowanych rzędnych. Jednocześnie zaznaczamy, że kwestie te nie 
wynikają z technologii, która pozostaje do wyboru po stronie Wykonawcy ale wprost z założeń 
dokumentacji projektowej opracowanej  przez Zamawiającego oraz opisu przedmiotu zamówienia 
tym samym Zamawiający powinien uwzględnić te kwestie w materiałach przetargowych co pozwoli 
na odpowiednie porównanie ofert otrzymanych w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ 29

Zamawiający informuje, że w pozycji kosztorysowej nr 22 i 23 dotyczącej pogrążania ścianek 
uwzględnić naddatek materiału w wielkości 75 cm na każdym brusie. Wprowadza się pozycję 
dodatkową: Obcięcie ścianki szczelnej [mb] - 454mb. Odcięty materiał należy zezłomować i 
przedstawić zamawiającemu potwierdzenie jego zezłomowania. W załączeniu zamienny NR 4 
kosztorys ofertowy  - zamienny załącznik nr 4 do OPZ.

PYTANIE 30 
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Prosimy o udostępnienie badania urobku przeznaczonego do wydobycia z dna w rejonie nabrzeża

ODPOWIEDŹ 30

Zamawiający informuje, że nie posiada badań osadów dna w rejonie nabrzeża

PYTANIE 31

Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej analizy statystycznej stanów wody. Jest to 
element projektu budowlanego wymagany zgodnie z rozdziałem 1 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

ODPOWIEDŹ 31

Na przekrojach poprzecznych projektowanych naniesiono wszelkie niezbędne charakterystyczne 
poziomy wód wraz z poziomami zerowymi morza. W pkt. 2.2 opisy PZT zawarto niezbędne 
informacje o które Wykonawca prosi. Powyższe informacje zostały zweryfikowane z Urzędem 
Morskim na etapie uzgodnienia operatu wodnoprawnego oraz projektu budowlanego.

PYTANIE 32
Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej analizy obliczeniowej głębokości akwenu przy 
budowlach. Jest to element projektu budowlanego wymagany zgodnie z rozdziałem 3 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

ODPOWIEDŹ 32
Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 3.2 opisu PZT zawarto obliczenia głębokości akwenu przy 
budowlach. Powyższe informacje zostały zweryfikowane z Urzędem Morskim na etapie 
uzgodnienia operatu wodnoprawnego oraz projektu budowlanego.

PYTANIE 33
Prosimy o uzupełnienie obliczeń statycznych dołączonych do projektu budowlanego o wymogi 
stawiane w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie tj. w szczególności – „obliczeniowe przekroje geotechniczne, w których zawarte są 
przyjęte do obliczeń właściwości fizyczne i mechaniczne gruntu, a także miarodajne poziomy wód 
w akwenie morskim oraz gruncie i ich wzajemne powiązanie”.

ODPOWIEDŹ 33
Zamawiający informuje, że w projekcie budowlanym zawarto część obliczeniową. Przekroje 
geotechniczne zostały przyjęte do obliczeń wraz ze stanami wód. Dokumentacja projektowa 
została opracowana przez osoby z uprawnieniami i została sprawdzona zgodnie z przepisami. 
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Zamawiający nie widzi konieczności udostępniania takich informacji na etapie przetargu. Do 
wyceny prac należy przewidzieć materiały udostępnione przez Zamawiającego. 

PYTANIE 34

Prosimy o uzupełnienie obliczeń statycznych projektu budowlanego o określenie obliczeniowej 
nośności pali kotwiących CFA.

ODPOWIEDŹ 34

Zamawiający informuje, że w projekcie budowlanym zawarto obliczenia dotyczące pali CFA. 
Dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby z uprawnieniami i została sprawdzona 
zgodnie z przepisami. Zamawiający nie widzi konieczności udostępniania takich informacji na 
etapie przetargu. Do wyceny prac należy przewidzieć materiały udostępnione przez 
Zamawiającego. 

PYTANIE 35
Prosimy o przedstawienie obliczeń z uwzględnieniem współpracy istniejących konstrukcji 
nabrzeża.

ODPOWIEDŹ 35

Zamawiający informuje, że projektant, przeanalizował wpływ nowoprojektowanej konstrukcji na 
istniejącą zabudowę Długiego i Rybackiego Pobrzeża, czego wynikiem jest dobrana technologia 
robót. Dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby z wymaganymi uprawnieniami 
i została sprawdzona zgodnie z przepisami. Zamawiający nie widzi konieczności udostępniania 
takich informacji na etapie przetargu. Do wyceny prac należy przewidzieć materiały udostępnione 
przez Zamawiającego. 

PYTANIE 36
Prosimy o przedstawienie analizy wpływu nowo projektowanych konstrukcji na istniejącą 
zabudowę Długiego i Rybackiego Pobrzeża

ODPOWIEDŹ 36

Zamawiający wyjaśnia, że nowoprojektowana konstrukcja poprawi stabilność nabrzeża oraz 
zabezpieczy obiekty w sąsiedztwie przed degradacją od strony wody – nieszczelność ścianki, która 
powoduje osuwanie się zasypów pod nawierzchniami. Obiekty w sąsiedztwie – kamienice są 
posadowione na oddzielnych fundamentach, podobnie jak żuraw. Prace przy kamienicach i 
żurawiu były prowadzone w latach 1969-1974 prace kafarowe prowadzone były w formie wbijania 
ścianek. W dokumentacji projektowej założono pogrążanie ścianek metodą bezwibracyjną lub 
bezrezonansową. Na każdej kamienicy przy przebudowywanym nabrzeżu oraz wybiórczo na 
nabrzeżu wzdłuż Wysypy Szafarnia w trakcie prac kafarowych (pogrążanie ścianek, pali, 
wykonywanie kotew gruntowych) Wykonawca ma prowadzić ciągły monitoring drgań, wibracji oraz 
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osiadań. Projektant, przeanalizował wpływ nowoprojektowanej konstrukcji na istniejącą zabudowę 
Długiego i Rybackiego Pobrzeża, czego wynikiem jest dobrana technologia robót,

PYTANIE 37
Zgodnie z § 46 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie pkt 
2: „Obliczenia konstrukcji budowli morskich wykazują, że we wszystkich możliwych do 
przewidzenia przypadkach projektowych, w stadium realizacji budowy i użytkowania, spełnione są 
warunki sprawdzanych stanów granicznych”. Prosimy o przedstawienie obliczeń uwzględniających 
przejściowe stany montażowe konstrukcji (zgodnie z etapowaniem przewidzianym w 
harmonogramie Zamawiającego), w szczególności: a) stan przejściowy przy rozebranej konstrukcji 
żelbetowej nabrzeża, b) stan przejściowy uwzględniający pogrążenie nowej ścianki szczelnej, c) stan 
przejściowy uwzględniający zasyp przestrzeni za ścianką szczelną przed wykonaniem kotew 
mikropalowych oraz połączenia nowej ścianki ze starą konstrukcją nabrzeża, d) stan przejściowy 
uwzględniający wykonanie pali CFA, konstrukcja ścianki szczelnej w dalszym ciągu nie jest 
połączona ze starą konstrukcją nabrzeża.

ODPOWIEDŹ 37

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie prace fundamentowe (pogrążanie nowej grodzicy, skleszczenie 
konstrukcji ścianki, zabezpieczenie ściągów istniejących, kotwienie ścianki szczelnej kotwą 
gruntową iniekcyjną,  wykonanie pali CFA, naprawy pali Wolfsholza) mają zostać wykonane przed 
wykonaniem zasypów gruntem i filtra.
W zależności od sekcji, prace fundamentowe muszą być wykonane w komplecie, tj. np. sekcja nr 2:
- ścianka szczelna,
- skleszczenie ścianki nowej ze starą ścianką
- zbrojenie i betonowanie częściowe  oczepu zwieńczającego ścianki szczelne
- wykonanie pala CFA
- zasyp 
- zbrojenie i betonowanie pozostałej części oczepu z płytą nabrzeża zwieńczającego ścianki 
szczelne.
Analogiczne założenia dotyczą pozostałych sekcji. Projektant, przewidywał stany obliczeniowe w 
odmiennej kolejności technologicznej (najpierw kotwa potem zasyp, a nie na odwrót) od tych o 
które pyta Wykonawca, ze szczególnym uwzględnieniem stanów najbardziej wytężonych. 
Dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby z wymaganymi uprawnieniami i 
została sprawdzona zgodnie z przepisami. Zamawiający nie widzi konieczności udostępniania 
takich informacji na etapie przetargu. Do wyceny prac należy przewidzieć materiały udostępnione 
przez Zamawiającego. 

PYTANIE 38
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Prosimy o uzupełnienie części projektu o szczegóły przeprowadzenia nowych pali CFA przez 
istniejącą ściankę drewnianą.

ODPWIEDŹ 38

Zamawiający informuje, że wprowadza się dodatkową pozycję kosztorysowa ”Wycięcie otworu w 
palisadzie drewnianej w miejscu usytuowania rury osłonowej o przekroju 80x80cm do wykonania 
pala CFA. Poniżej zestawiono parametry ścianki szczelnej. 

Sekcja

Dł. Ścianki 
szczelnej 

drewnianej 
[m]

Ilość 
przejść 
przez 

śc. 
szczelną 

[szt.]

Przekrój 
wycięcia

2 - 6 6,0 19 80x80cm
19 - 22 4,0 13 80x80cm
23 - 24 4,0 16 80x80cm
29 4,0 4 80x80cm
30 - 34 3,5 19 80x80cm
38 4,0 4 80x80cm
39 5,0 4 80x80cm
40 5,0 3 80x80cm

RAZEM 82
Wprowadza się dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym oraz zaktualizowany rysunek nr 3 – 
Plan pogrążania ścianek szczelnych w Projekcie Wykonawczym w którym zaznaczono miejsca 
przejść. W załączeniu zamienny NR 4 kosztorys ofertowy - zamienny załącznik nr 4 do OPZ 
oraz zamienny Zał. Nr 1 do OPZ Projekty Budowlane oraz zamienny Zał. Nr 2 do OPZ Projekty 
Wykonawcze

PYTANIE 39
Montaż wskazanych w dokumentacji projektowej stalowych rur osłonowych pali CFA wymaga 
zastosowania kafara lub wibratora co z kolei wiąże się z powstaniem niepożądanych drgań.

ODPOWIEDŹ 39

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować technologię wykonywania pali CFA w rurze 
obsadowej.

PYTANIE 40
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Prosimy o wyjaśnienie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia kolizji z historycznymi 
konstrukcjami nabrzeża co jest pominięte w dokumentacji przetargowej.

ODPOWIEDŹ 40 

Zamawiający wyjaśnia, ze przy każdorazowym wystąpieniu kolizji z historycznymi konstrukcjami 
nabrzeża należy postępować zgodnie z zapisami decyzji PWKZ na prowadzenie badań 
archeologicznych. Jednocześnie w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji. Zamawiający 
rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu w oparciu o treść zawartej umowy i 
obowiązujące przepisy prawa.

PYTANIE 41

Wykonanie projektowanej studni D1500 D13 wymagać będzie poważnych ingerencji w istniejące 
fundamenty średniowiecznej bramy. Jak zostanie rozwiązana kwestia kolizji z obiektem do rejestru 
zabytków?

ODPOWIEDŹ 41

Zamawiający informuje, że odpowiedź jest analogiczna z odpowiedzią na pytanie 40.

PYTANIE 42

Prosimy o podanie szczegółów przeprowadzenia rurociągu pomiędzy studniami D12 i D13 – 
istnieje poważne ryzyko naruszenia zabytkowej konstrukcji bramy.

ODPOWIEDŹ 42

Zamawiający informuje, że odpowiedź jest analogiczna z odpowiedzią na pytanie 40.

PYTANIE 43

Prosimy o przedstawienie sposobu postępowania z kolizjami istniejącego uzbrojenia terenu 
nabrzeża

ODPOWIEDŹ 43

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji Zamawiający rozpatrzy 

każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu w oparciu o treść zawartej umowy i 

obowiązujące przepisy prawa.

PYTANIE 44

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uzyskania badań kwalifikujących urobek z robót 
czerpalnych jako zanieczyszczony, Zamawiający pokryje koszty związane z utylizacją zgodnie z 



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Zadań Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

ustawą o odpadach. Na chwilę obecną oferenci nie posiadają wiedzy jak wycenić te roboty na 
podstawie niekompletnych materiałów, których przygotowanie spoczywa na Zamawiającym.

ODPOWIEDŹ 44

Zamawiający informuje, że cały urobek z robót czerpalnych należy wywieść na legalne składowisko 
i uwzględnić koszt jego składowania/utylizacji. Natomiast gdy urobek z robót czerpalnych będzie 
nadawał się do wykorzystania i Wykonawca uzyska badania kwalifikujące Zamawiający podejmie 
decyzję o możliwości wykorzystania tego materiału.  

PYTANIE 45
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej pozwolenia na budowę części 
hydrotechnicznej

ODPOWIEDŹ 45
Zamawiający wyjaśnia, że pozwolenie na budowę części hydrotechnicznej zostanie przekazane 
wybranemu w postępowaniu Wykonawcy.

PYTANIE 46
Prosimy o wprowadzenie do przedmiarów pozycji związanych z pełnieniem nadzoru 
archeologicznego i konserwatorskiego.

ODPOWIEDŹ 46
Zamawiający, wyjaśnia, że zgodnie z zapisami OPZ nadzór archeologiczny i konserwatorski zapewni 
Wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy.

PYTANIE 47
Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z użytkownikami kładki na Ołowiankę oraz kładki obrotowej 
w zakresie konieczności zachowania żeglowności Motławy w celu umożliwienia dostaw m.in. 
mieszanki betonowej w okresie prac?

ODPOWIEDŹ 47
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami zał. nr 8 do SWZ – OPZ pkt. 3.2 Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu realizacji robót z użytkownikiem kładki na Wyspę 
Spichrzów oraz pkt. 4.20 w zakresie prowadzenia robót od strony wody Wykonawca zobowiązany 
jest opracować i uzgodnić z Kapitanatem Portu Gdańsk sposób obsługi komunikacyjnej placu 
budowy oraz harmonogram i organizację robót od strony akwenu z uwzględnieniem 
tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

PYTANIE 50
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w złożonym przez Wykonawców kosztorysie 
ofertowym podania co najmniej: ceny roboczogodziny, stawki kosztów pośrednich, zysku oraz 
kosztów zakupu z podaniem sposobu za obliczenie tych stawek. Stawki te będą brane pod uwagę 
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przy wycenie robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych w sporządzanych na etapie 
realizacji kosztorysach szczegółowych 

ODPOWIEDŹ 50
Zamawiający nie potwierdza.  Kosztorys ofertowy to kosztorys uproszczony, w którym zamawiający 
nie wymaga podania co najmniej: ceny roboczogodziny, stawki kosztów pośrednich, zysku 
oraz kosztów zakupu z podaniem sposobu za obliczenie tych stawek. Stawki te nie będą 
brane pod uwagę przy wycenie robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych w 
sporządzanych na etapie realizacji kosztorysach szczegółowych. W par. 8  umowy są 
dokładnie opisane jakie stawki będą obowiązywać w sporządzaniu kalkulacji 
szczegółowych dla robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych.

PYTANIE 51
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Wykonawcy powinni przyjąć do wyceny technologię 
wciskania hydraulicznego jako metodę pogrążania ścianki szczelnej. Na chwilę  obecną zapisy 
dokumentacji przetargowej są co najmniej niejasne co z kolei może przedłożyć się na błędną 
wycenę wykonania kluczowych elementów inwestycji. Dobór technologii pogrążania ścianki 
szczelnej w odległości około 3 m od jednego z największych zabytków Gdańska (Żuraw) powinien 
być przedmiotem szczegółowych ustaleń dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ 51 
Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji założono pogrążanie ścianek metodą bezwibracyjną lub 
bezrezonansową. Dodatkowo założono na czas prac fundamentowych prowadzenie monitoringu 
drgań i osiadań. Nie dopuszcza się metod wibracyjnych pogrążania ścianek szczelnych. 

PYTANIE 59
Prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych dokumentacji geologiczno –
inżynierskiej.

Odpowiedź 59
Zamawiający załącza dokumentację geologiczno –inżynierską. W załączeniu Zał. nr 21 - 
Dokumentacja geologiczno –inżynierska.

PYTANIE 60
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
projektowej:
a) warunków gruntowo wodnych,
b) warunków konserwatorskich w tym konieczności dokonania uzgodnień konserwatorskich, 
c) warunków konstrukcyjnych, w szczególności stanu technicznego istniejących konstrukcji,
d) występowania niezinwentaryzowanych konstrukcji lub ich odmiennego usytuowania w
stosunku do dokumentacji projektowej,
e) pozostałości po historycznych konstrukcjach nabrzeża, w szczególności ściankach
szczelnych, murach Moliera, konstrukcjach kaszyc, narzutach kamiennych,
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f) przebiegu sieci i instalacji,
Wykonawca otrzymana dodatkowe wynagrodzenie adekwatne do zakresu koniecznych do 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych a termin realizacji ulegnie stosownej zmianie.

ODPOWIEDŹ 60
Zamawiający informuje, że rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu w 
oparciu o treść zawartej umowy i obowiązujące przepisy prawa

PYTANIE 99
Prosimy o załączenie planów batymetrii dna w celu wyliczenia robót czerpalnych. W dokumentacji 
podano tylko informację 3000m2, a roboty czerpalne powinny być rozliczone w m3.

ODPOWIEDŹ 99
Zamawiający załącza plan batymetrii dna wykonany w 2022r. Zmiana m2 na m3 została 
wprowadzona wyjaśnieniami do treści SWZ w dniu 27.05.2022 r. W załączeniu Załącznik nr 20 Plan 
batymetrii

PYTANIE 100
Prosimy o podanie tolerancji bagrowniczej.

ODPOWIEDŹ 100
Zamawiający informuje, że tolerancję bagrowniczą należy wykonać zgodnie z Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – par. 31 ust. 3 pkt. 2

PYTANIE 101
Czy zamawiający posiada badania urobku? Jeśli tak to prosimy o ich przekazanie.

ODPOWIEDŹ 101
Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi napytanie 30.

PYTANIE 102
Czy zamawiający potwierdza zakres prac czerpalnych w ilości 3000m2 i co z ewentualnym uskokiem 
dna na granicy zakresu, który powstanie wg załączonych przekrojów charakterystycznych. Czy 
wykonawca ma go w jakiś sposób umocnić, pozostawić skarpę dna.

ODPOWIEDŹ 102
Zamawiający wyjaśnia, że założono zakres prac czerpalnych pasem 6m wzdłuż przebudowywanego 
nabrzeża 500*6=3000m2. Głębokość podczyszczania – max. 1m. Razem robót czerpalnych 3000m3. 
Sposób wykonania umocnienia w dnie został uzgodniony z Urzędem Morskim i należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją.

PYTANIE 103
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Dobrana w dokumentacji projektowej ścianka szczelna o Wx=1560 cm3/m jest zbyt wiotka  dla 
metody wciskania hydraulicznego (wg dokumentacji metoda bezwibracyjna lub bezrezonansowa). 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma na etapie przygotowania oferty wycenić ścianki 
szczelne wskazane w dokumentacji projektowej, jednak w przypadku  konieczności zmiany profilu, 
długości, sztywności ścianek szczelnych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście 
wbudowany rodzaj / profil ścianki.

ODPOWIEDŹ 103
Zamawiający informuje, że istniejące ścianki, to profil Larssen IIn. Projektant przewidział falę o 
podobnych wymiarach. Dodatkowo, decyzje administracyjne nie pozwalają na głębsze wejście w 
tor wodny. Zgodnie z posiadaną wiedzą profil GU 16-400 (dawniej G-62) jest dostępny w sprzedaży. 
Jednostka rozliczeniową pogrążania ścianek jest mb wykonania. Wszelkie roboty towarzyszące w 
związku z pogrążaniem ścianek wynikające z technologii powinny być uwzględnione w cenie 
wykonania. Jednym z parametrów decydujących o zastosowaniu materiału jest wysokość fali, która 
wynosi 29cm. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
pozostałymi elementami opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnieniami SWZ. 
Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy mogą być 
wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach określonych w par. 15 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy 
(załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu. Zamawiający 
przypomina, że Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie odpowiedzialność za 
jego prawidłową realizację i ukończenie.

PYTANIE 104

W przypadku zastosowania projektowej grodzicy podczas pogrążania ścianki konieczne może być 
zastosowanie metod wspomagających pogrążanie takich jak podpłukiwanie lub podwiercanie, 
których nie da się przewidzieć i oszacować na etapie przygotowania oferty. Prosimy o 
potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w przypadku konieczności 
stosowania dodatkowych metod wspomagających pogrążanie ścianek na odcinkach, które będą 
tego wymagały. Prosimy o wprowadzenie do przedmiaru robót poz: Wspomaganie pogrążania 
ścianek szczelnych w ilości 10 mb. Rzeczywista ilość zostanie rozliczona kosztorysem 
powykonawczym. 

ODPOWIEDŹ 104
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się podpłukiwania. Jednostką rozliczeniową pogrążania 
ścianek jest mb wykonania. Wszelkie roboty związane z pogrążaniem ścianek wynikające z 
technologii powinny być uwzględnione w cenie wykonania. Roboty należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz pozostałymi elementami opisu przedmiotu zamówienia 
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oraz wyjaśnieniami SWZ. Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia 
Wykonawcy mogą być wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach określonych w par. 15 ust. 
1 pkt 2) Wzoru umowy (załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane postanowienia stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego 
wystąpieniu. Zamawiający przypomina, że Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie 
odpowiedzialność za jego prawidłową realizację i ukończenie. 

PYTANIE 105

Wskazany w dokumentacji projektowej profil ścianki szczelnej o Wx=1560 cm3/m przy założonej 
wysokości profilu 29 cm sprowadza się tylko do jednego możliwego typu grodzic (GU 16- 400), który 
jest dostarczany przez jednego dostawcę i z jednej huty. Prosimy o dobór projektowy grodzic do 
wykonania konstrukcji nabrzeża w sposób, który nie wyklucza możliwości dostaw grodzic przez 
innych dostawców, np. grodzice typu VL produkcji Huty Witkowice lub innego dopuszczonego do 
obrotu w EU. Jako doświadczony Wykonawca mamy doświadczenia związane z zakupem stalowych 
ścianek szczelnych i w obecnym czasie często niektóre profile są trudno dostępne z uwagi na mały 
zakres produkcji lub wręcz niemożliwe do pozyskania z uwagi na wycofanie z produkcji. Narzucenie 
tylko jednego rodzaju profilu ścianki jest dość ryzykowne ze względu na możliwy problem z 
zakupem wskazanych grodzic.

ODPOWIEDŹ 105
Zmawiający wyjaśnia, że istniejące ścianki, to profil Larssen IIn. W związku z tym w dokumentacji 
projektowej przyjęto falę o podobnych wymiarach. Dodatkowo, decyzje administracyjne nie 
pozwalają na głębsze wejście w tor wodny. Profil GU 16-400 (dawniej G-62) jest dostępny w 
sprzedaży. Jednym z parametrów decydujących o zastosowaniu tego materiału jest wysokość fali, 
która wynosi 29cm. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
pozostałymi elementami opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnieniami SWZ. 
Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy mogą być 
wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach określonych w par. 15 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy 
(załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu. Zamawiający 
przypomina, że Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie odpowiedzialność za 
jego prawidłową realizację i ukończenie.

PYTANIE 106
Dokumentacje projektowa zakłada pogrążanie nowych grodzic grzbietem do grzbietów istniejących 
ścianek. Założenie ślizgania się nowej ścianki po istniejącej może doprowadzić do powstania 
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problemów odchodzenia nowych ścianek od zakładanego kierunku i osi a w  konsekwencji otwarcia 
dużych przestrzenie pomiędzy nową i starą ścianką szczelną, co uniemożliwi wykonanie 
projektowanego wypełnienia przestrzeni jedynie w postaci pala betonowego. Prosimy o 
potwierdzenie, że: 
a) w przypadku utworzenia się dużych otwartych przestrzeni pomiędzy nową i starą ścianką 
(rozejścia się styku grzbietów ścianki), a tym samym konieczności wykonania dodatkowych 
zabiegów uszczelniających, w celu ograniczenia wypełnienia w postaci pali, Wykonawca otrzyma 
dodatkowe wynagrodzenie a termin wykonania ulegnie stosownej zmianie,
b) w przypadku znacznego wychylenia pogrążanych ścianek grzbietami do grzbietów ścianek 
istniejących a tym samym konieczności ich przebijania, zmiany trasy, stosowania dodatkowych 
zabiegów prowadzących do doprowadzenia ścianki do projektowanej geometrii, Wykonawca 
otrzyma dodatkowe wynagrodzenie a termin wykonania ulegnie stosownej zmianie.

ODPOWIEDŹ 106
Zamawiający informuje, że pogrążanie nowych grodzic należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i wcześniej udzielonymi odpowiedziami. Jednocześnie Roboty należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozostałymi elementami opisu przedmiotu 
zamówienia oraz wyjaśnieniami SWZ. Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu 
spełnienia świadczenia Wykonawcy mogą być wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach 
określonych w par. 15 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy (załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane 
postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie 
po jego wystąpieniu. Zamawiający przypomina, że Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie 
odpowiedzialność za jego prawidłową realizację i ukończenie.

PYTANIE 107
Czy została wykonana inwentaryzacja podwodna starej ścianki szczelnej oraz nawisu istniejącego 
oczepu. Aby założyć skuteczne zachowanie tolerancji wykonania nowej ścianki w osi metodą 
ślizgania się nowej ścianki po starej istniejącej, musi być znane potwierdzenie pionowości wbicia 
elementów starej ścianki w kierunku prostopadłym do osi ścianki (nachylenie). Ponadto muszą 
zostać zinwentaryzowane największe odchyłki istniejącej ścianki w stronę wody, co pozwoli 
oszacować potencjalne problemy z zachowaniem projektowanej osi ścianki szczelnej, a ostatecznie 
możliwość zachowania projektowanej linii nabrzeża, jak również problemu opisanego w pytaniu 
powyżej. Istniejąca ścianka szczelna pogrążana była parowym kafarem pływającym, w związku z 
czym istnieje duże ryzyko dużych odchyłek od założeń które przyjęto w projekcie, a więc idealnie 
pionowego elementu. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji geometrycznej istniejącej ścianki 
szczelnej, lub zmianę zapisu dotyczącego tolerancji wykonania ścianki szczelnej oraz zachowania 
linii nabrzeża.

ODPOWIEDŹ 107
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Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie 106. Dodatkowo Zamawiający załacza 
ekspertyzę firmy Aquaprojket z 2019 roku z pomiarem batymetrii oraz gr. ścianek szczelnych, 
pomiar batymetryczny z 04.2022, pomiar geodezyjny z 10.2021. Zamawiający nie dysponuje 
pomiarem pionowości ścianek oraz nawisu istniejącego oczepu. Ponadto w trakcie prowadzenia 
robót rozbiórkowych, pionowość ścianek również może ulec zmianie. W załączeniu Zał. nr 20 Plan 
batymetrii , Zał. Nr 22 Pomiar Geodezyjny oraz Zał. Nr 23 Ekspertyza techniczna nabrzeża

PYTANIE 108

Pogrążanie ścianki szczelnej metodą wciskania prowadzi do uszkodzenia zabezpieczenia  
antykorozyjnego praktycznie na całej długości elementu poprzez zaciski maszyny. Zdaniem 
Wykonawcy wykonanie takich powłok nie ma większego sensu ponieważ zostanie uszkodzona na 
znacznej powierzchni. Uszkodzone miejsca stanowić będą miejsca o znacznie obniżonej 
antykorozyjności w stosunku do pozostałych miejsc, co wpłynie na trwałość obiektu. Trwałość 
zależy od najsłabszego elementu, którym będzie uszkodzona powłoka. Czy Zamawiający rozważa 
również inne metody zabezpieczenia trwałości ścianki – np. poprzez zmianę grubości profilu lub 
zabezpieczenie strukturalne?

ODPOWIEDŹ 108
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie 106.

PYTANIE 109
Dokumentacja projektowa zakłada rezerwę na pogrążenie ścianki szczelnej przy założeniu 
pogrążenia grodzicy GU 16-400 wynoszącą: 
18 cm – ( szerokość stopki ceownika C160 + grubość otuliny oczepu + grubość strzemiona oczepu 
+ tolerancja na wbicie ścianki wg STWIOR )
18 cm – ( 6,5 cm + 7 cm + 1,6 cm + 5 cm ) = - 2,1 cm 
Oznacza to w praktyce, że już dokumentacja projektowa zakłada, że nowoprojektowana 
konstrukcja nie zmieści się w projektowanej linii nabrzeża. Jednocześnie należy wskazać, że 
powyższe obliczenia nie uwzględniają minimalnej grubości oczepu dla umożliwienia realnego 
wykonania konstrukcji żelbetowej (min. 10 cm) oraz tolerancji z jaką została pogrążona istniejąca 
ścianka szczelna, która również na tym etapie pozostaje niewiadomą. Po uwzględnieniu tych 
składowych linia nabrzeża może zostać przesunięta nawet o 15-30 cm. Biorąc powyższe pod 
uwagę:
a} Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zmiany przebiegu linii nabrzeża ze 
względu na techniczny brak możliwości zachowania projektowanej linii, to na  Zamawiającym 
spoczywać będzie obowiązek uzyskania zgody na zmianę linii nabrzeża,
b) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zmiany układu projektowanego 
nabrzeża, w szczególności poprzez zmianę - dostosowanie usytuowania ścianek szczelnych oraz 
układu pali i kotew, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie a termin ulegnie stosownemu 
przesunięciu,
c) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności usuwania istniejących ścianek szczelnych 
Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie a termin ulegnie stosownemu przesunięciu;  
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prosimy o wprowadzenie do przedmiaru robót poz: Wyrywanie/usunięcie istniejących ścianek 
szczelnych w ilości 10 mb. Rzeczywista ilość zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym, 
d) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania napraw podwodnych 
konstrukcji żelbetowej oczepu, które wynikać będą z konieczności  betonowania konstrukcji o 
minimalnej grubości pod wodą, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za uzupełnianie 
kawern zaprawami do napraw podwodnych.

ODPOWIEDŹ 109
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie 106. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
zgodnie z zapisami SWZ zał. nr 8 OPZ pkt 4.1  Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania 
umowy do aktualizowania własnym staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz 
uzupełniania ewentualnych pozwoleń zamiennych. Zamawiający nie wyraża zgody na przesuwanie 
się w głąb toru wodnego i nie potwierdza roszczenia z pkt. a - d. Informuje iż z dokumentacją 
projektową, kleszcz został przeniesiony pod oczep i nie wchodzi w oczep. Roboty należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozostałymi elementami opisu przedmiotu 
zamówienia oraz wyjaśnieniami SWZ. Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu 
spełnienia świadczenia Wykonawcy mogą być wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach 
określonych w par. 15 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy (załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane 
postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie 
po jego wystąpieniu. Zamawiający przypomina, że Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie 
odpowiedzialność za jego prawidłową realizację i ukończenie. W załączeniu  zamienny Zał. Nr 1 
do OPZ Projekty Budowlane oraz zamienny Zał. Nr 2 do OPZ Projekty Wykonawcze

PYTANIE 110
W związku z realizacją zadania na obszarze związanym z przebudową historycznych nabrzeży w 
historycznym fragmencie Starego Miasta, należy się spodziewać licznych kolizji z elementami 
związanym ze starymi konstrukcjami takimi jak: 
-  pozostałościami drewnianej belki odbojowej wykonanych na palach o średnicy min. 30 cm, wraz 
z elementami które odpadły i pozostały na dnie,
-  niezlikwidowanymi starymi konstrukcjami starych nabrzeży w trakcie poprzednich realizacji w 
postaci elementów obudowy nabrzeża typu Monier wraz z elementami  kotwiącymi,
- drewniane ścianki szczelne,
-  przeszkody powstałe na skutek procesu budowlanego związanego z odbudową częściowo 
uszkodzonych nabrzeży na przełomie lat 60 i 70 – tych, głównie chodzi o betony podwodne, gruz 
betonowy, pozostawione elementy betonowe pozostawione przez poprzedniego wykonawcę, - 
odmiennym rozstawem istniejących pali prefabrykowanych oraz pali Wolfsholza, które mogą być 
ujawnione dopiero w trakcie rozbiórek.
Powstałe na przełomie lat 60 i 70 – tych istniejące obecnie konstrukcje były wykonywane  wyłącznie 
z wody przed starymi istniejącymi nabrzeżami, co spowodowało, że wszystko co znalazło się 
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pomiędzy nimi jest o nieznanym charakterze i może stanowić znaczące przeszkody  w zakresie 
możliwości wykonania projektowanych pali oraz mikropali. W związku z powyższym prosimy o 
potwierdzenie, że obecny projekt uwzględnia odpowiednie zapasy i możliwość przesunięcia 
rozstawu zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych w postaci pali oraz mikropali, w 
przypadku braku możliwości wykonania w zaprojektowanych miejscach. Jeżeli nie to prosimy o 
potwierdzenie, że wszelkie roboty związane z usuwaniem przeszkód będą miały charakter robót 
dodatkowych za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie a termin realizacji ulegnie 
stosownemu przesunięciu.

ODPOWIEDŹ 110
Zamawiający informuje, roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
pozostałymi elementami opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnieniami SWZ. 
Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy mogą być 
wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach określonych w par. 15 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy 
(załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. W 
przypadku kolizji, wynikających z innej lokalizacji istn. elementów konstrukcji nabrzeża niż to 
wskazano w dokumentacji archiwalnej, przesunięcia projektowanych pali i kotew, Zamawiający 
rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu. Zamawiający przypomina, że 
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ 
i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie odpowiedzialność za jego prawidłową realizację i 
ukończenie. 

PYTANIE 111
Wnosimy o wyjaśnienie w jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć dodatkową długość ścianki,  którą 
będzie trzeba będzie odciąć i zezłomować.

ODPOWIEDŹ 111
Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 29.

PYTANIE 112
Wnosimy o podanie odpowiedzi, jak przyjąć sposób rozliczenia złomowanej ścianki z naddatku 
długości po odcięciu.

ODPOWIEDŹ 112
Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 29.

PYTANIE 115
Mała podatność ścianki szczelnej typu GU na „naciągania“ powoduje, że w przypadku ślizgania się 
nowej ścianki po istniejącej może powstać problem odejścia nowej grodzicy od zakładanego 
kierunku i osi. W przypadku konieczności naciągnięcia - ściągnięcia nowej ścianki i starej razem, a 
więc dociągnięcie nowej do starej ścianki dla profili GU o wartość większą od 10 cm nie będzie 
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niemożliwe. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, w jakim zakresie tolerancji wysokości profilu brusów 
ścianki szczelnej będzie możliwe zastosowanie brusów innego typu oraz dla jakich parametrów 
wytrzymałościowych. Obecnie narzucona projektem ścianka szczelna ma wysokość brusów 29 cm.

ODPOWIEDŹ 115
Zamawiający informuje, że nowa ściankę szczelną należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz pozostałymi elementami opisu przedmiotu zamówienia oraz 
wyjaśnieniami SWZ. Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia 
Wykonawcy mogą być wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach określonych w par. 15 ust. 
1 pkt 2) Wzoru umowy (załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane postanowienia stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego 
wystąpieniu. Zamawiający przypomina, że Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie 
odpowiedzialność za jego prawidłową realizację i ukończenie.

PYTANIE 116
Wykonawca wnioskuje o przekazanie pełnych obliczeń wraz z etapowaniem robót. Ścianka szczelne 
na pewnym etapie robót na niektórych odcinkach przebudowy nabrzeży będzie musiała przenosić 
zwiększony ciężar gruntu, z uwagi na możliwość wysypu gruntowego w tylnej części nabrzeża. 
Wysyp może mieć charakter nagły i nieprzewidziany, jeszcze przed zakończeniem docelowych 
konstrukcji kotwiących część podwodną. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi, czy taka sytuacja 
została przewidziana w obliczeniach.

ODPOWIEDŹ 116
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby z 
uprawnieniami i została sprawdzona zgodnie z przepisami. Zamawiający nie widzi konieczności 
udostępniania takich informacji na etapie przetargu. Do wyceny prac należy przewidzieć materiały 
udostępnione przez Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że rozpatrzy każdy przypadek 
indywidualnie po jego wystąpieniu w oparciu o treść zawartej umowy i obowiązujące przepisy 
prawa. Jednocześnie zaznacza się, że wszelkie zmiany muszą być komplementarne z pozostałymi 
elementami rozwiązań projektowych oraz pozyskanymi uzgodnieniami i decyzjami.

PYTANIE 117 
Wykonanie pali w technologii CFA o projektowanym nachyleniu w piaszczystych gruntach  
nawodnionych może być wykonane jedynie w pełnej rurze obsadowej. Standardowe i możliwe 
wykonanie pali w technologii tradycyjnej technologii CFA to maksymalnie 7:1. Przy większych  
nachyleniach w gruntach nienawodnionych występuje problem z utrzymaniem krawędzi ścian 
formowanego otworu oraz dla takiego nachylenia występuje problem z pogrążeniem zbrojenia. 
Zbrojenie w takim przypadku musi być pogrążane większą głowicą wibracyjną, co i tak nie daje 
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gwarancji uzyskania rzędnych. Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi, czy projektant dopuszcza 
zmianę nachylenia pali oraz wykonanie zasypu przed rozpoczęciem wykonywania pali.

ODPOWIEDŹ 117
Zamawiający informuje, że odpowiedź jest analogiczna z odpowiedzią na pytanie 28.

PYTANIE 118
Przewidziane w projekcie tak krótkie rury osłonowe dla pali CFA stosuje się w końcowym etapie 
wykonania i służą głównie dla celów ochronnych w przypadku gdy górna część pala jest odsłonięta 
i ma kontakt ze środowiskiem innym niż grunt. Jednak jej montaż następuje już po uformowaniu 
pala ze zbrojeniem w pełnym zasypie gruntowym, który dopiero po  związaniu betonu zostaje 
usunięty. Dla celów osłonowych dla etapu realizacji rura powinna zostać znacząco wydłużona, aż 
do gruntów o odpowiedniej strukturze, w tym przypadku gruntów rodzimych, tj. do rzędnej ok -4,0 
m. W związku z powyższym prosimy o podanie dla jakiego etapu przewidziano rurę osłonową i w 
jaki sposób ma nastąpić jej pogrążenie w grunt z uwagi na konieczność wyeliminowania drgań.

ODPOWIEDŹ 118
Zamawiający informuje, że odpowiedź jest analogiczna z odpowiedzią na pytanie 28.

PYTANIE 119
Wnioskujemy o podanie parametrów technicznych i rodzaju materiału dla rur osłonowych dla pali 
CFA oraz określenia ich właściwej długości popartej określeniem parametrów gruntowych 
nadających się do wykonania pali formowanych w gruncie.

ODPOWIEDŹ 119
Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji przyjęto – rury stalowe osłonowe o gr. ścianki 12.5mm.

PYTANIE 120
Wnioskujemy o podanie projektowanej obliczeniowej nośności pali CFA. W obliczeniach  określono 
jedynie siły wewnętrzne w nowo projektowanych ściankach szczelnych i zakotwieniach.

ODPOWIEDŹ 120
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby z 
uprawnieniami i została sprawdzona zgodnie z przepisami. Zamawiający nie widzi konieczności 
udostępniania takich informacji na etapie przetargu. Do wyceny prac należy przewidzieć materiały 
udostępnione przez Zamawiającego. 

PYTANIE 121 
Technologia pali CFA nie daje skutecznej możliwości przewiercenia się przez stare konstrukcje 
występujące w gruncie, szczególnie na wysokości Żurawia, gdzie od strony odlądowej mamy 
zakrytą obecną konstrukcją starego nabrzeża wykonanego jako masywny oczep nabrzeża z okresu 
XVIII wieku, a więc opartego na palach i na drewnianej ściance szczelnej (być może nie jednej), na 
pozostałych odcinkach będą występowały problemy z starymi pozostawionymi konstrukcjami typu 
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Monier, istniejącymi palami żelbetowymi i Wolfsholza wykonanymi w tracie ostatniej przebudowy, 
co będzie powodować, że znalezienie wolnego miejsce pomiędzy tymi przeszkodami będzie 
generowało znaczne utrudnienia i konieczność przesunięcia w planie lub wręcz braku możliwości 
wykonania nowych pali. Czy projektant dopuszcza możliwość wykonania pali w innej technologii, 
spełniających obliczeniową nośność.

ODPOWIEDŹ 121
Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej przyjęto technologie wykonywania pali CFA 
w całości w rurze obsadowej. Pale należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
pozostałymi elementami opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnieniami SWZ. 
Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy mogą być 
wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach określonych w par. 15 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy 
(załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu. Zamawiający 
przypomina, że Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie odpowiedzialność za 
jego prawidłową realizację i ukończenie.

PYTANIE 122
Wnioskujemy o udostępnienie obliczeń dotyczących momentów zginających oraz sił ścinających 
działających na pale CFA. W takim schemacie pracy konstrukcji pale CFA będą przenosić bardzo 
niewielkie siły pionowe, lecz duże siły poziome, co generuje duże momenty zginające.

ODPOWIEDŹ 122
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby z 
uprawnieniami i została sprawdzona zgodnie z przepisami. Zamawiający nie widzi konieczności 
udostępniania takich informacji na etapie przetargu. Do wyceny prac należy przewidzieć materiały 
udostępnione przez Zamawiającego. Pale należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz pozostałymi elementami opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnieniami SWZ. 
Ewentualne zmiany umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy mogą być 
wprowadzone w przypadkach oraz na warunkach określonych w par. 15 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy 
(załącznik nr 9 do SWZ), przy czym wskazane postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę, a nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Zamawiający rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie po jego wystąpieniu. Zamawiający 
przypomina, że Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie treścią wzoru umowy ponosić będzie odpowiedzialność za 
jego prawidłową realizację i ukończenie.

PYTANIE 123
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W przypadku przewiercania tylnej ścianki zamykającej przez nowo wykonywane pale z uwagi  na 
stan istniejącej ścianki, będziemy mieli sytuację z niekontrolowanymi wysypami gruntu w 
przestrzeń która obecnie stanowi wykop odciążający. Jest powszechną wiedzą, że wysypy – 
zapadnięcia się odcinków nawierzchni mają miejsce w ostatnim okresie kilkunastu lat samoistnie 
bez żadnej dodatkowej ingerencji mechanicznej w ściankę zamykającą. Jeżeli projektowane jest 
przechodzenie palami przez i tak znacznie osłabioną ściankę zamykającą to wysypy będą miały 
charakter nagły i nieprzewidziany, jeszcze przed zakończeniem docelowych konstrukcji kotwiących 
część podwodną konstrukcji nabrzeża, co będzie miało wpływ na nowo wykonywaną ściankę 
szczelną poprzez generowanie dodatkowego obciążenia. Zdaniem Wykonawcy, aby uniknąć 
takiego ryzyka i bezpiecznie realizować prace, zasyp powinien być wykonany jeszcze przed 
wykonaniem pali. Wnioskujemy o podanie informacji, na jakim etapie ma być wykonany zasyp 
uzupełniający i czy sytuacje związane z niekontrolowanym dociążeniem konstrukcji są 
uwzględnione w obliczeniach ścianki oraz uwzględnione w tymczasowych zakotwieniach.

ODPOWIEDŹ 123
Zamawiający informuje, że odpowiedź jest analogiczna z odpowiedzią na pytanie 121.

Karol Kalinowski

        Dyrektor

              Podpisano elektronicznie 
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