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MT.2370.2.2022
Ruda Śląska, dnia 02.08.2022 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – „Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rudzie Śląskiej”
Zamawiający na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, odpowiada na pytania Wykonawców wyjaśniając treść SWZ. 
Pytania:
1. Proszę o informację czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał obiekt użyteczności publicznej w formule zaprojektuj i wybuduj o parametrach technicznych wskazanych w SWZ tj. o wartości 20 000 000,00 zł brutto oraz o powierzchni co najmniej 2000 m2.
2. W SWZ w punkcie VI. Warunki udziału w postępowaniu widnieje zapis, o obiekcie o powierzchni 2000 m2 natomiast w punkcie XVII Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma po 10 punktów za każdy projekt budynku użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 3 000 m2. Proszę o wskazanie, która wartość jest poprana.
3. Czy Zmagający przyzna Wykonawcy punkty w ramach kryterium oceny ofert pkt. XVII 3.1 SWZ, jeżeli ten wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat w realizacji robót budowlanych w ramach dwóch oddzielnych  umów, z czego każda z nich dotyczyła budowy zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości każdej z nich co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto.

4. Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy dot. terminu wykonania przedmiotu umowy § 2 pkt 2., Wyznaczony przez Zamykającego termin wykonania etapu I umowy – 45 dni jest nie realny. Prosimy na zwrócenie uwagi na to, że samo uzyskanie pozwolenia na budowę wg. obowiązującego prawa może potrwać do 62 dni,  co w tej sytuacji jest niemożliwe. Biorąc pod uwagę wymagany czas na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz czas na zaprojektowanie budynku, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji Etapu I do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, a co za tym idzie, również o wydłużenie terminu zakończenia całości umowy do 18 miesięcy.  
5. W związku z zapisami w dokumencie PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §2 pkt 2. Jest mowa o przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę w terminie 45 dni od podpisania umowy , okres ten z uwagi na czas potrzebny do uzgodnienia przekładek sieci z ich gestorami ( w załączeniu PZT ) ,czas potrzebny do wykonania prac projektowych terminy administracyjne 65 dni + uprawomocnienie jest nie realny do spełnienia prosimy o urealnienie podanych w umowie terminów 

6. W związku z zapisami w dokumencie PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §2 pkt 9 jest mowa o przekazaniu kosztorysu szczegółowego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, termin ten jest nie realny ,gdyż wykonanie szczegółowych kosztorysów możliwe jest po wykonaniu projektów wykonawczych, prosimy o zmianę terminów. 

7. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert. Proponuję nowy termin składania ofert tj. 23.08.2022r. 
Odpowiedzi:
1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. Zapisy punktu VI SWZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz zapisy punktu XVII SWZ dotyczące kryteriów oceny ofert są niezależne od siebie. Należy je traktować rozłącznie i odnosić do właściwego im zakresu SWZ. Obydwie wartości są poprawne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
6. Zamawiający zmienia wskazane w zapytaniu zapisy w ten sposób, że kosztorys szczegółowy musi zostać przekazany wraz z kompletnym projektem wykonawczym.
7. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
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