
 

 
 
Nr sprawy 271.8.2023 
 

WYJAŚNIENIA Z DNIA 29.03.2023 R.  
dot. przetargu pn. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Jastarni wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. 
 

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:  
- jednoznaczne określenie mocy zaprojektowanych opraw oświetleniowych (w różnych miejscach 
występują różne wartości)  
- brak Projektu usunięcia kolizji kabli energetycznych,  
- uzgodnionego z ENERGA SA, 
 - brak projektu budowy kabla zasilającego przepompownię. 
Odpowiedź 1. Projektant opracował projekt usunięcia kolizji i dokonał wstępnych uzgodnień z 
właścicielem sieci energetycznej. Ze względu na brak prawa do dysponowania terenem 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Zamawiający zmuszony był do uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID ).  Po uregulowaniu stanu 
prawnego nieruchomości Projektant dokona uzgodnienia końcowego projektu z Energa Operator 
SA. Po uzyskaniu uzgodnienia końcowego będzie możliwa realizacja usunięcia kolizji urządzeń 
elektroenergetycznych na podstawie umowy przebudowy sieci.  Szacujemy, że całe 
postepowanie zajmie około 6 tygodni.  

Zasilanie przepompowni projektuje Energa Operator. SA. Ze względu na brak prawa do 
dysponowania terenem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opracowanie i 
zatwierdzenie dokumentacji zajmie około 12 miesięcy.  

  
Pytanie 2. W dokumentacji przetargowej brak projektu na usunięcie kolizji z kablem 4x120 który 
został przekazany w przedmiarze robót. 
Odpowiedź 2. Proszę patrzeć na odpowiedź 1. 
 
Pytanie 3. Czy Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia 
będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego? 
Odpowiedź 3. Tak, wykonawca będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres wykonania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź 4. Poza uzgodnieniem z Energa Operator SA. dotyczącym usunięcia kolizji (patrz 
odpowiedź 1)  Zamawiający dysponuje uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia. Ewentualny brak nie obciąża Wykonawcę robót budowlanych. 
 



Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź 5. Tak, na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzyskał 
decyzję ZRID, dysponuje terenem na którym będzie realizowana inwestycja. Ewentualne braki nie 
będą obciążać Wykonawcy robót budowlanych. 
 
Pytanie 6. Czy należy uwzględnić wykonanie kamerowania wykonanych sieci? 
Odpowiedź 6.  Tak, po wykonaniu rurociągów kanalizacji deszczowej Zamawiający wymaga 
skamerowania i zarejestrowania wykonanych sieci celem potwierdzenia szczelności wykonanych 
elementów.  
 
Pytanie 7. Czy zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu szczegółowego lub ofertowego 
wraz ze składaną ofertą? 
Odpowiedź 7. Nie, Zamawiający nie wymaga przedstawienia, ani kosztorysu szczegółowego, ani 
ofertowego. 
 
Pytanie 8. Czy jest możliwość wykonania odcinka D12-D13 z rur kamionkowych 
przeciskowych? 
Odpowiedź 8. Dopuszcza się zastosowanie rur kamionkowych zamiast PP do przewiertów pod 
warunkiem zachowania projektowanego spadku kanału. Przeanalizować należy ciężar rur w 
stosunku do warunków gruntowo-wodnych. 

 
Pytanie 9. Z uwagi na okres wakacyjny od czerwca do sierpnia zwracam się z zapytaniem czy 
Zamawiający przewiduje w tym okresie możliwość prowadzenia prac budowlanych związanych z 
przebudową drogi? 
Odpowiedź 9. Zgodnie z paragrafem 2 Załącznika nr 3 do SWZ-Projekt umowy: W okresie od 
01.07.2023 r. do 31.08.2023 r. celem zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych Wykonawca 
zobowiązuje się do prowadzenia robót budowlanych poza pasem drogowym ul. Kaszubskiej. 

 
Kierownik Zamawiającego 
Tyberiusz Narkowicz  


