
 
 

 

Pytanie i odpowiedź nr 3  

  

  

 

W oparciu o art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych, zwracamy się niniejszym z następującymi zapytaniami dotyczącymi treści 

specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej w/w postępowania. 

 

1. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 2 § 8 ust. 3 

 

Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej i nałożenie na Wykonawcę 

obowiązku złożenia dokumentacji powykonawczej nie faktycznie na 3 dni przed odbiorem, lecz 

na termin wyznaczonego odbioru lub w terminie 21 dni od daty zgłoszenia do odbioru. 

Dotychczasowe postanowienie odbiegające od normalnych zasad realizacji analogicznych 

kontraktów i skutkuje faktycznie skróceniem określonego w umowie terminu realizacji robót. 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej jest bowiem możliwe dopiero po 

faktycznym zakończeniu wszystkich robót i analogicznie jak pozostałe obowiązki umowne 

wymaga czasu. 

 

Odp.  Zamawiający pozostawia zapis umowny bez zmian.  

Zgodnie z ust 4 w paragrafie 8 :  Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, dokona 

Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, 

Kierownika Budowy, w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru. Tym samym  

skompletowanie dokumentacji powykonawczej na 3 dni przed planowanym terminem odbioru (a 

nie zgłoszeniem robót), oraz nadto wobec zapisu umownego zgodnie z którym:    

Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru 

końcowego z zastrzeżeniem ust. 2. pozwala na skuteczne przeprowadzenia czynności 

odbiorowych, nie skutkuje ponadto skróceniem terminu realizacji.  

 

2. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 2 i 4 oraz § 8 ust. 7, 13 i 14 

 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie znaczenia powyższej jednostki redakcyjnej poprzez 

potwierdzenie, że podstawą do odmowy dokonania odbioru może być brak wszystkich robót 

budowlanych lub stwierdzenie wystąpienia wad istotnych. Zgodnie z utrwaloną praktyką oraz 

orzecznictwem sądów polskich, właśnie niezakończenie wykonania wszystkich robót tzw. wady 

istotne tj. uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a nie 

inne w tym odnoszące się do dokumentacji powykonawczej mogą skutkować odmową 

dokonania odbioru. Powyższy standard ewentualnej odmowy dokonania odbioru wynika z 

ugruntowanego stanowiska sądów polskich  (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku  z dnia 

9 lipca 2013 r. w sprawie sygn. akt: V ACa 332/13 , LEX nr 1356526, Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 września 2013 r., w sprawie sygn. akt: I Aca 324/13, LEX, 

1430812, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia  13 listopada 2014 r., w sprawie 

sygn. akt: I Aca 446/14, LEX 1566937, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 



 
 

lutego 2019 r. w sprawie sygn.. akt. I ACa: 548/18, LEX nr 2669364, Wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 7 listopada 1997 r., w sprawie sygn. akt: II CKN 446/97, OSNC 1998 nr 4, poz. 68, 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 06.09.2016 r. w sprawie sygn. akt: V Ca 

935/15, LEX 2112349, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22.09.2016 r. w sprawie 

sygn. akt: V Ca 1009/15, LEX 3120503. jak również wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 3 

Sierpnia 2017 r. w sprawie sygn. akt I ACa 689/16, LEX 2361840, Wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 5 marca 1997 r. w sprawie II CKN 28/97, OSNC 1997/6-7/90.). 

Odp. Zamawiający pozostawia zapis umowny bez zmian. 

Zestawienie brzmienia ust. 7, 13,14 oznacza, ze chodzi o wady uniemożliwiające użytkowanie 

(wady istotne)  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad/usterek. 

14. Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu powyżej lub też brak potwierdzenia,  że prace zostały wykonane zgodnie z umową i 

obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, może 

spowodować, że Zamawiający nie przystąpi do dokonania odbioru robót. 

 

3. Dotyczy projektu umowy § 3  

 

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie możliwości rozliczeń miesięcznych – powyższe 

przyczyni się o większej konkurencyjności przedmiotowego przetargu z uwagi na rozszerzenie 

kręgu podmiotów składających ofertę.  

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody z powodu zapisów regulaminu projektu finansującego 

inwestycję oraz zasady płatności po zrealizowaniu inwestycji.  

 

4. Dotyczy projektu umowy § 15 

 

Prosimy z uwagi na określony czas realizacji zadania o wprowadzenie zasad waloryzacji 

wynagrodzenia obligatoryjnego dla wszystkich zamówień powyżej 6 miesięcy.  

Odp. Dokonano zmiany projektu umowy. 

  

5. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację do jakiej grupy 

nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu. 

Odp. Podłoże zostało zakwalifikowane do grupy nośności G4 

 

6. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że nawierzchnia na końcu opracowania, która w stanie 

istniejącym zbudowana jest z kamienia polnego, nie jest przeznaczona do rozbiórki.  

Odp. Kamień polny na końcu opracowania przeznaczony jest do rozbiórki 

 



 
 

7. Ze względu na ryczałtowy charakter zadania proszę o dokładne wskazanie miejsca 

przestawienia hydrantu wskazanego na projekcie jako ‘do przestawienia’. Wykonawca musi 

posiadać wiedzę i pełny opis przedmiotu zamówienia dla dokładnej wyceny przetargu. 

Przestawienie hydrantu wiąże się również z przebudową podziemnej armatury podłączonej do 

hydrantu co podnosi koszt wykonania zadania w zależności od odległości przestawienia.  

Odp. Hydrant należy przestawić poza obręb projektowanych nawierzchni.  

 

 

 

 


