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SPW.272.34.2020  

 

Wszyscy oferenci 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej nr 4351W na odcinku 

od msc Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego w ramach zadania 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne - 

Polepszenie warunków mieszkańców. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póżn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W 

związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający dopuści zmianę rodzaju nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego 

z projektowanej kostki betonowej na beton asfaltowy? Jeśli tak to proszę o określenie 

konstrukcji. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej 

na beton asfaltowy, przy czym odcinek od początku opracowania do miejsca oznaczonego 

znakiem C-13a należy wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego typu Holland grubości 

8  cm.  

Zmianie ulegnie konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego na następującą: 

- warstwa ścieralna AC8S  gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca AC16W gr. gr. 4 cm 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 

- mieszanka żwirowo-piaskowa gr. 10 cm, wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa na 

górze warstwy. 

Pytanie 2: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w udostępnionej dokumentacji projektowej czy rzędne dna 

studni/osadników podane na profilach np. D-2.1 i PZT np. D-1.5 są poprawne. Zgodnie 

z schematem studni rys. S-3.1 wysokość osadnika od rzędnej przepływu kolektora DN 400mm 

do dna studni wynosi 0,5m. Zgodnie z profilem D-2.1 rzedną dna osadnika studni S1 wynosi 

102.67 a rzędna przepływu kolektora "odczytana" wynosi około 102.95 w związku z powyższym 

wysokość osadnika nie może wynosić 0,5m. Jeżeli podana rzędna dna osadnika jest prawidłowa 

to wskazany profil spadków kolektora DN 400mm jest niepoprawny przy założeniu osadnika 

o wysokości 0,5m. 

Odpowiedź 2: 

W udostępnionej dokumentacji projektowej rzędne studni oraz osadników, opisane na 

załączonych przekrojach podłużnych rys.: D-2.1, D-2.2, D-2.3, D-2.4, D-2.5 oraz planach 

odwodnienia rys. D-1.5, D-1.6, D-1.7, D-1.8, są prawidłowe. Osadniki studni, poziom kanału 

deszczowego, przykanalików oraz pozostałych elementów odwodnienia opisano jednoznacznie 

na w/w rysunkach. Schemat studni należy traktować, jako rysunek pomocniczy. 

Pytanie 3: 

Prosimy o udostępnienie profili kanalizacji deszczowej z naniesionymi rzędnymi przepływu 

kolektora DN 400mm.  

Odpowiedź 3:  

W udostępnionej dokumentacji projektowej rzędne kanału deszczowego średnicy 400 mm 

zostały opisane na załączonych przekrojach podłużnych rys.: D-2.1, D-2.2, D-2.3, D-2.4,  

D-2.5 oraz planach odwodnienia rys.: D-1.5, D-1.6, D-1.7, D-1.8. 



 
Pytanie 4:  

Prosimy o udostepnienie schematu separatora olejowego z piaskownikiem. Brak 

w udostępnionych materiałach schematu na który powołuje się autor projektu. 

Odpowiedź 4: 

W udostępnionej dokumentacji projektowej rzędne połączenia separatora (studnia S15) oraz 

piaskownika (studnia S14) opisano na załączonym przekroju podłużnym rys. D-2.1 oraz planie 

odwodnienia rys. D-1.5. Na stronie internetowej zostaną umieszczone materiały dotyczące 

separatora i piaskownika. 

Pytanie 5:  

Prosimy o informację czy w trakcie czasu trwania ww. kontraktu będą prowadzone prace 

niezwiązane z niniejszym postepowaniem przetargowym w ramach przebudowy lub rozbudowy 

istn. sieci wod-kan , ele-tele zlokalizowanych lub przebiegających przez teren inwestycji. Jeżeli 

tak prosimy o wskazanie zakresu robót jaki będzie wykonywany, przez jakiego gestora oraz 

w jakim czasie. 

Odpowiedź 5: 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma wiadomości na temat planowanych przebudów lub 

rozbudów istniejących sieci wod-kan , ele-tele zlokalizowanych lub przebiegających przez teren 

inwestycji. 

Pytanie 6:  

Prosimy o informację czy w zakresie robót jest wykonanie drenażu (sączka podłużnego lub 

wkładek z kruszywa).W materiałach przetargowych udostępniono SST „D-03.03.01. Wykonanie 

drenażu (sączka podłużnego oraz wkładek z kruszywa)- analogia” dla którego nie ma zakresu w 

dokumentacji projektowej . Jeżeli należy wycenić ww. zakres to proszę o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź 6: 

W zakresie robót jest wykonanie wkładek filtracyjnych z kruszywa naturalnego wg złączonego 

do dokumentacji projektowej rys. S-1.1. 

Pytanie 7:  

Według zapisów SIWZ, w skład oferowanego zadania wchodzi przebudowa sieci 

energetycznych. Proszę o udostępnienie projektu opisującego powyższy zakres, bo nie ma go 

w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. W przypadku braku występowania 

powyższego zakresu prosimy o wykreślenie zapisów dot. przebudowy sieci 

elektroenergetycznych z SIWZ.  

Odpowiedź 7 

Zmienia się treść zapisów SIWZ poprzez wykreślenie zapisów o przebudowie sieci 

elektroenergetycznych. 

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferowanego zadania nie wchodzą budowa i przebudowa 

sieci teletechnicznej. W udostępnionej dokumentacji oraz w SIWZ nie ma dokumentów 

opisujących ten zakres. 

Odpowiedź 8: 

Przebudowa sieci teletechnicznej nie wchodzi w zakres zadania. 

Pytanie 9:  

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia gestorów sieci elektroenergetycznych 

i teletechnicznych? Prosimy o udostępnienie tych uzgodnień. 

Odpowiedź 9: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 7 i 8. 

Pytanie 10:  

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy kolizyjne z gestorami sieci, takimi jak PGE Orange 

itp. Jeśli tak, to prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający nie posiada umów na przebudowę urządzeń nie wchodzących w zakres 

opracowania. 



 
Pytanie 11: 

Oferent zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji w wersji 

elektronicznej w formacie dwg, docx.   

Odpowiedź 11:  

Zamawiający dysponuje dokumentacją w formatach zamieszczonych na stronie internetowej. 

Pytanie 12: 

Prosimy o załączenie do dokumentów przetargowych tabeli robót ziemnych. 

Odpowiedź 12: 

Do dokumentacji przetargowej załączono dokumentację projektową wraz z przekrojami 

normalnymi poprzecznymi rys. D-4.1, D-4.2, D-4.3, D-4.4, D-4.5, oraz D-5, a także przekroje 

poprzeczne przez przepusty P1,P2,P3 odpowiednio rys. S-2.1, S-2.2, S-2.3. Roboty ziemne 

zostały obliczone na podstawie różnić powierzchni robót ziemnych. 

Pytanie 13:  

Prosimy o załączenie do dokumentów przetargowych przekroi poprzecznych projektowanej 

drogi. 

Odpowiedź 13: 

Do dokumentacji przetargowej załączono dokumentację projektową wraz z przekrojami 

normalnymi poprzecznymi rys. D-4.1, D-4.2, D-4.3, D-4.4, D-4.5, oraz D-5, a także przekroje 

poprzeczne przez przepusty P1,P2,P3 odpowiednio rys. S-2.1, S-2.2, S-2.3 

Pytanie 14: 

Prosimy o informację, czy projekt został sporządzony w układzie współrzędnych 

wysokościowych Kronsztad 86, czy Kronsztad 60? 

Odpowiedź 14: 

Projekt został sporządzony w układzie wysokościowym Kronsztad 86 

Pytanie 15: 

 Czy Zamawiający posiada inwentaryzację drzew już wyciętych i drzew pozostających do 

wycinki? 

Odpowiedź 15: 

Wycinka drzew dotyczyła działek o numerach 341/1, 349/1, 356/1, 364 z obrębu 0052 oraz 1/1, 

2/1, 5/1, 6/1 z obrębu 0054. Przedmiary robót zostaną skorygowane. Niemniej jednak w dalszym 

ciągu obowiązuje zapis SIWZ „Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji 

lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj. 

projektu budowlanego oraz przedmiaru robót z faktycznym stanem i warunkami terenowymi. 

Przedmiary robót stanowią jedynie pomoc w wycenie robót budowlanych”.  

Pytanie 16:  

W przedmiarze znajduje się pozycja: Montaż kabiny sanitarnej przenośnej 2 szt oraz 2 szt. kabin 

dla osób niepełnosprawnych – czy wykonanie przedmiotowych robót wchodzi w zakres 

inwestycji? W przypadku konieczności wyceny proszę o podanie parametrów technicznych. 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający zmienia SIWZ poprzez rezygnację z montażu kabin sanitarnych. 

Pytanie 17: 

W przedmiarze znajduje się pozycja: Montaż ławki betonowej wraz ze stolikiem 4 kpl. – czy 

wykonanie przedmiotowych robót wchodzi w zakres inwestycji? W przypadku konieczności 

wyceny proszę o podanie parametrów technicznych. 

Odpowiedź 17: 

Wykonanie tych elementów wchodzi w zakres inwestycji. Ławka powinna być betonowa, 

tworząca monolit ze stolikiem. Długość ławki/stolika 2,00 m. Poniżej podajemy przykładowe 

rozwiązanie: 



 

 
Pytanie 18:  

W przedmiarze znajduje się pozycja: Montaż koszy betonowych wraz z montażem – czy 

wykonanie przedmiotowych robót wchodzi w zakres inwestycji? W przypadku konieczności 

wyceny proszę o podanie parametrów technicznych. 

Odpowiedź 18: 

Wykonanie tych elementów wchodzi w zakres inwestycji. Kosze powinny być betonowe, 

z daszkiem, dostosowane stylistycznie do ławki. Poniżej podaję przykładowe rozwiązanie. 

 
 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi na czas 

prowadzonych robót w szczególności dla potrzeb budowy obiektu mostowego?  

Odpowiedź 19:  

Zamawiający wyraził swoje stanowisko w tej sprawie w zapisach SIWZ: „Czasowa organizacja 

ruchu powinna uwzględniać ciągłość ruchu pieszego i rowerowego w trakcie budowy mostu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni ciągłość ruchu pieszego i rowerowego w trakcie budowy 

mostu.” Dla odcinków poza mostem wskazane jest takie prowadzenie robót budowlanych, które 

zminimalizuje okres całkowitego wyłączenia przebudowywanego odcinku z ruchu. 

Pytanie 20: 

Oferent informuje o rozbieżnościach w dokumentacji: 

a) Na przekroju normalnym rys. nr 1 jest informacja,  że na km 0+000 – 0+530 należy wykonać 

pełną konstrukcję drogi tj. 63cm, a następnie pojawia się gwiazdka, że na odcinki 0+000 – 

0+260 należy wykonać projektowaną konstrukcje drogi o gr. 48cm, tj. bez warstwy 

stabilizacji cementem 

b) Na przekroju normalnym rys. nr 2 jest informacja,  że na km 0+000 – 0+530 należy wykonać 

pełną konstrukcję drogi tj. 63cm, 

c) Na rys. przekrój konstrukcyjny nr 1 jest informacja: W pikietażu od 0+000 – 0+572 

rozbiórka istniejącej nawierzchni do poziomu 48cm poniżej projektowanej niwelety 

Wykonanie nowej projektowanej konstrukcji 

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju konstrukcji, wraz z kilometrażami ich występowania.  

Odpowiedź 20: 

Zamawiający wyjaśnia, iż: 

- na odcinku o pikietażu od 0+000,00 do 0+640,00 (z wyłączeniem obiektu mostowego) należy 

wykonać konstrukcję nawierzchni grubości 48 cm oraz warstwę stabilizacji grubości 15 cm na 

całej szerokości jezdni, 



 
- na odcinku dróg dojazdowych MOP-u należy wykonać konstrukcję nawierzchni grubości 

48 cm oraz warstwę stabilizacji grubości 15 cm na całej szerokości jezdni, 

- na powierzchniach zjazdów wg planu należy wykonać konstrukcję nawierzchni grubości 48 cm 

oraz warstwę stabilizacji grubości 15 cm na całej szerokości jezdni, 

- na odcinku pikietażu od 0+640,00 do 2+598,98 należy wykonać nakładkę na istniejącej jezdni 

oraz konstrukcję nawierzchni grubości 48 cm oraz warstwę stabilizacji grubości 15 cm na 

poszerzeniach.  

Grubości poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni określono na rys. D-3.1 dokumentacji 

projektowej 

Pytanie 21 

W załączonej dokumentacji brak jest jednoznacznego określenia na jakim odcinku należy 

wykonać pełną konstrukcję drogi, a na jakim wzmocnienie istniejącej konstrukcji nakładką. 

Prosimy o podanie zakresu kilometrażowego. 

Odpowiedź 21: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 20. 

Pytanie 22:  

Prosimy o jednoznaczne określenie odcinka na jakim należy wykonać nakładkę. Na rys. 

przekroju normalnego nr 1 jest informacja, ze na km 0+000 – 0+530 wykonać pełną konstrukcję 

drogi. Następnie na rys. przekroju normalnego nr 4 jest informacja, że na odcinki 0+590 – 0+640 

należy wykonać nową konstrukcję drogi. O pozostałym odcinku brak jest informacji. Czy należy 

rozumieć, że na km 0+640 – 2+598,98 należy wykonać konstrukcję nakładkową wraz 

z wykonaniem poszerzenia? Prosimy o jednoznaczne wskazanie projektowanych konstrukcji. 

Odpowiedź 22: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 20. 

Pytanie 23; 

 W związku z faktem, że na km 0+000 – 0+640 ( patrz pytania powyżej), należy wykonać pełną 

konstrukcję jezdni, czy Zamawiający dopuści wykonywanie stabilizacji podłoża metodą na 

miejscu, pod warunkiem uzyskania wymagań wytrzymałościowych tożsamych dla warstwy 

z mieszanki C3/4 gr. 15cm? 

Odpowiedź 23: 

Nie dopuszcza się wykonania stabilizacji podłoża metodą „na miejscu”. Należy wykonać 

stabilizację podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 dowiezionej 

z wytwórni. Wymagany na górze warstwy wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa. Ponadto 

w przypadku braku możliwości uzyskania bezpośrednio na podłożu rodzimym E2 ≥ 80 MPa, 

należy na poletku próbnym doziarnić grunt rodzimy i wymieszać na głębokości 10÷20 cm, 

określając doświadczalnie konieczną głębokość i ilość kruszywa do uzyskania nośności podłoża 

E2 ≥ 80 MPa 

Pytanie 24: 

Oferent prosi Zamawiającego o informację, czy w zakresie przedmiotowej inwestycji wchodzi 

wykonanie wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją?  

W toku przeprowadzanej wizji lokalnej zauważono, że duża część wycinki została już wykonana, 

jednakże na wschodniej stronie drogi, na docinku pomiędzy projektowanymi parkingami MOP, 

a końcowym kilometrażem (2+598,98) wycinka nie została wykonana. Podobna sytuacja ma 

miejsce na odcinku przebiegającym przez teren zabudowany, gdzie projektowany chodnik 

przebiega przy krawędzi jezdni. Czy wykonanie wycinki tych drzew wchodzi w zakres 

przedmiotowej inwestycji? Jednocześnie Oferent informuje, że w załączonym przedmiarze brak 

jest pozycji uwzględniających wykonanie wycinki drzew, a jedynie pozycje dot. karpinowania 

pni. 

Odpowiedź 24: 

Patrz odpowiedź na pytanie 15. 

Pytanie 25:  

Oferent prosi Zamawiającego o informację, czy w zakresie przedmiotowej inwestycji wchodzi 

rozbiórka/przestawienie istniejących ogrodzeń, kolidujących z przedmiotową inwestycją? 



 
Jednocześnie Oferent informuje, że w przekazanym przedmiarze brak jest pozycji 

przedmiarowych uwzględniających wykonanie tych prac.  

Odpowiedź 25: 

W zakres przedmiotowej inwestycji nie wchodzi rozbiórka/przestawienie 

kolidujących ogrodzeń.  

Pytanie 26:  

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany technologiczne – o ile są korzystne dla Zamawiającego 

i spowodowane są w szczególności, zmianą technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź 26: 

 Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany w umowie w zakresie wskazanym w Istotnych 

Postanowieniach Umowy §28 ust.1 i w SIWZ pkt. XIX. 

Pytanie 27: 

Który materiał z rozbiórki starego mostu jest własnością Zamawiającego i gdzie należy go 

odwieść. 

Odpowiedź 27: 

Zgodnie z zapisami SIWZ „Materiał z rozbiórki (destrukt, warstwy podbudowy) stanowi 

własność Zamawiającego i należy go przetransportować do bazy materiałowej zlokalizowanej 

w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1.” 

Pytanie 28:  

Prosimy o podanie parametrów barieroporęczy na moście. 

Odpowiedź 28: 

Na obiekcie należy zastosować barieroporęcze o parametrach H2W2 wg PN-EN 1317. 

Pytanie 29: 

 Prosimy o przekazanie, jako element SIWZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 

WOOŚ-II.4210.50.2011.DŚ z dnia 06.06.2011 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia lub Raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia 

Odpowiedź 29: 

Decyzja zostanie udostępniona razem z resztą dokumentacji na stronie internetowej. 

Pytanie 30: 

 Prosimy o przekazanie jako element SIWZ  Postanowienie nr WOOŚ-II.4210.24.2015.TR z dnia 

24.06.2015r. wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Odpowiedź 30: 

Decyzja zostanie udostępniona razem z resztą dokumentacji na stronie internetowej. 

Pytanie 31: 

 Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin,  

zwierząt i grzybów gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk 

gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie 

decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 

t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 

i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. 

Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur 

administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia. 

Odpowiedź 31: 

Na dzień uzyskania decyzji ZRID na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk 

roślin,  zwierząt i grzybów gatunków chronionych. 

Pytanie 32: 

Prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający posiada prawomocną i ostateczną Decyzje 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID  obejmującą cały przedmiot 

zamówienia, prosimy o udostępnienie decyzji jako element SIWZ. 

Odpowiedź 32: Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID dla przedmiotu zamówienia. 



 
Pytanie 33: 

 Prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający usunął wszystkie drzewa kolidujące z wykonaniem 

zakresu inwestycji wskazane w Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki 

drzewostanem i projektem nowych nasadzeń zieleni. Projekt zagospodarowania terenu wskazuje 

konieczność wykonania wycinki drzew jednak zakres ten nie został ujęty w przedmiarach. 

Prosimy o informację czy wykonawca powinien uwzględnić wycinkę w wycenie. Jeżeli tak to 

prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości drzew do wycinki wraz ze średnicami jakie należy ująć 

w wycenie.  

Odpowiedź 33: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 15. 

Pytanie 34: 

 Prosimy Zamawiającego o wskazanie miejsca odwozu dłużyc pozyskanych z wycinki drzew. 

Odpowiedź 34: 

Dłużyce pozyskane z wycinki drzew należy przetransportować do bazy materiałowej zlokalizowanej 

w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1.” 

Pytanie 35:  

Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne 

zezwolenia na  usunięcie wszystkich drzew i  krzewów przeznaczonych do wycinki w związku 

z realizacją inwestycji, które zachowuje ważność w trakcie wykonywania prac oraz 

sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań wynikających z treści decyzji, które należy 

uwzględnić w cenie oferty i harmonogramie robót. Prosimy o udostępnienie decyzji jako element 

SIWZ.  

Odpowiedź 35: 

Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji ZRID, zatem ma zastosowanie art.21 ust.2  

„Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych” (DZ.U. z 2018 r. poz. 1474): „Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na 

nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem 

drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się 

przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie 

oraz opłat z tym związanych.” 

Pytanie 36:  

Czy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w okresie lęgowym ptaków w ofercie należy 

uwzględnić koszt nadzoru ornitologicznego nad wycinką drzew i krzewów? Zwracamy uwagę, 

że z dniem 1 marca rozpoczął się okres lęgowy ptaków i wycinki drzew i krzewów w tym czasie 

należy przeprowadzać pod nadzorem ornitologa, a w przypadku stwierdzenia zasiedlonych 

gniazd ptaków, wycinki są możliwe dopiero po wylocie młodych z gniazd.   

Odpowiedź 36: 

Tak, należy uwzględnić koszt nadzoru ornitologicznego nad wycinką drzew i krzewów. 

Pytanie 37: 

 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót z istniejącą 

zielenią w czasie wykonywania prac, która nie została ujęta w posiadanych przez Zamawiającego 

decyzjach, uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, zgodnie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.), leży po stronie Zamawiającego, a koszty 

ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą Wykonawcy.  

Odpowiedź 37: 

Patrz odpowiedź na pytanie 35. 

Pytanie 38: 

 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie 

wodnoprawne obejmujące cały zakres zamówienia, które zachowuje swoją ważność w czasie 

realizacji prac. Prosimy o udostępnienie decyzji jako element SIWZ. 

Odpowiedź 38: 

Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie wodnoprawne obejmujące cały 

zakres zamówienia, które zachowuje swoją ważność w czasie realizacji prac. Decyzja zostanie 

udostępniona wraz z dokumentacją dotyczącą postępowania przetargowego. 



 
Pytanie 39:  

W nawiązaniu do zapisów Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki 

drzewostanem i projektem nowych nasadzeń zieleni na podstawie projektu zagospodarowania 

terenu oraz SST D.01.02.01 i D.01.02.01a prosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty należy 

uwzględnić koszty zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w szczególności 

koszty ręcznego wykonywania robót w pobliżu drzew (zdjęcie humusu, roboty ziemne, 

rozebranie konstrukcji nawierzchni) oraz nadzoru Inspektora Nadzoru Zieleni. Prosimy 

o wyszczególnienie pozycji w kosztorysie. 

Odpowiedź 39: 

 W cenie oferty należy uwzględnić koszty zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki, 

w szczególności koszty ręcznego wykonywania robót w pobliżu drzew (zdjęcie humusu, roboty 

ziemne, rozebranie konstrukcji nawierzchni).  

Pytanie 40:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: M-13.01.00 Beton konstrukcyjny 

w punkcie: 2.4.2 podaje wymaganą nasiąkliwości betonu do 4%.W związku z aktualnymi 

wytycznymi PN EN 206, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury poz. 1642, w których 

trwałość betonu jest projektowana ze względu na oddziaływanie środowiska, poprzez 

odpowiednie dobranie składników oraz właściwości jak: wskaźnik wodno-cementowy, ilość oraz 

rodzaj cementu, minimalna zawartość powietrza, zwracamy się o dopuszczenie nasiąkliwości dla 

betonu konstrukcyjnego ≤ 5%. Nasiąkliwość do 4% jest nie uzasadniona technologicznie m.in. 

ze względu na stosowane domieszki napowietrzające. 

Odpowiedź 40: 

Należy pozostać przy wartości nasiąkliwości dla betonu konstrukcyjnego ≤4%, co jest 

uzasadnione jakościowo m.in. większą trwałością konstrukcji 

Pytanie 41:  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: M-13.01.00 pkt 2.2.2.2 do 

betonu konstrukcyjnego należy zastosować grysy granitowe lub bazaltowe. Czy Zamawiający 

wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa grubego z innych skał zbadanych przez uprawnioną 

jednostkę badawczą spełniającego wymagania dokumentacji. 

Odpowiedź 41: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kruszywa. 

Pytanie 42: 

 Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w pkt. 

2.2.2.4 podaje dopuszczalną zawartość pyłów mineralnych na poziomie: 

w kruszywie grubym do 1,0%, 

w kruszywie drobnym do 1,5%, 

 kruszywa produkowane są w systemie 2+ zgodnie z PN EN 12620 wg której maksymalną 

zawartość pyłów mineralnych określa kategoria: 

w kruszywie grubym f1,5 (dopuszczalna zawartość pyłów do 1,5%), 

w kruszywie drobnym f3 (dopuszczalna zawartość pyłów do 3%). 

Zwracamy się z prośbą o klasyfikację w/w parametru wg aktualnie obowiązującej normy.  

Odpowiedź 42: 

Należy pozostać przy dopuszczalnej zawartości pyłów mineralnych na poziomie: 

- w kruszywie grubym do 1,0%, 

- w kruszywie drobnym do 1,5%,. 

Pytanie 43:  

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w pkt. 

2.2.2.1 podaje wymagania dla kruszywa drobnego i grubego zgodnie z PN-86/B-06712. 

Aktualnie obowiązuje norma: PN EN 12620 wg której kruszywa produkowane są w systemie2+. 

Zwracamy się z prośbą o klasyfikację parametrów kruszyw wg aktualnie obowiązującej normy.  

Odpowiedź 43: 

Należy pozostać przy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: M-13.01.00 Beton 

konstrukcyjny 



 
Pytanie 44: 

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: M.15.03.12 w Tablicy 7 istnieje zapis: 

„Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy wiążącej”. 

M.15.03.12 dotyczy warstwy ścieralnej. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 44: 

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: M.15.03.12 w Tablicy 7 powinno być 

„Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy 

ścieralnej” 

Pytanie 45:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: M.15.03.12 podaje wymagania mieszanki  

mineralno – asfaltowej SMA do warstwy ścieralnej wg Wytycznych Technicznych WT-1 i WT-

2 2008. Czy Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie mieszanki SMA wg aktualnych 

Wytycznych Technicznych: WT-1 2014 oraz WT-2 2014. 

Odpowiedź 45: 

Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie mieszanki SMA wg aktualnych Wytycznych 

Technicznych: WT-1 2014 oraz WT-2 2014. 

Pytanie 46:  

Z przeznaczeniem na jaką kategorię ruchu mają zostać zaprojektowane mieszanki mineralno – 

asfaltowe na obiekcie mostowym. 

Odpowiedź 46: 

Mieszanki mineralno-asfaltowe na obiekcie mostowym mają zostać zaprojektowane na kategorię 

ruchu KR4. 

Pytanie 47:  

W spisie treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w części mostowej w punkcie 12 

widnieje napis: M-15.04.02 Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego. W treści SST brak jest 

wymienionej dokumentacji, a istnieje D-05.03.05-1 dotycząca warstwy wiążącej ale z betonu 

asfaltowego. Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj mieszanki mnineralno – asfaltowej i o jakich 

parametrach należy zastosować do wykonania warstwy wiążącej na obiekcie mostowym. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź 47: 

Brakująca specyfikacja M-15.04.02 zostanie dołączona do dokumentacji. 

Pytanie 48:  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: D-04.07.01a, D-05.03.05a, D-05.03.05b 

podają wymagania wobec kruszyw w oparciu o Wytyczne Techniczne: WT-1 2008 lub WT-1 

2010. Parametry mieszanek  mineralno – asfaltowych klasyfikowane są wg Wytycznych 

Technicznych WT-2 2010. Czy Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie mieszanek 

mineralno - asfaltowych wg aktualnych Wytycznych Technicznych: WT-1 2014 oraz WT-2 

2014. 

Odpowiedź 48: 

Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnych 

Wytycznych Technicznych: WT-1 2014 oraz WT-2 2014 

Pytanie 49:  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: D-04.04.02a tablica 1 str. 86, D-

04.04.02b Tablica 1 str. 100 oraz D-04.05.01a  Tab.1 str. 112 zawierają zapisy typu:  

  
Prosimy o wykreślenie zapisów w nawiasach jako sprzecznych z kategorią deklarowaną. 

Odpowiedź 49: 

Zapisy pozostają bez zmiany. 

Pytanie 50: 

 Czy Zamawiający dokona zmiany w treści wzoru umowy w zakresie § 7 ust 3, który brzmi 

„Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie 



 
w przypadku (…)”, na brzmienie: „Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową 

i rozliczenia inwestycji ulegają zmianie w przypadku (…)”? 

Uzasadnienie: 

Wskazane zapisy projektu umowy są niespójne z zapisami § 7 ust 5 projektu umowy, które 

brzmią: „W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych w ust 3 

(…) Strony sporządzą stosowny Aneks do umowy”. Zapisy § 7 ust 3 mają charakter fakultatywny 

(terminy mogą ulec zmianie), a zapisy § 7 ust 5 maja charakter obligatoryjny (Strony sporządzą 

stosowny Aneks). Powstaje uzasadniona wątpliwość, czy sporządzenie Aneksu do umowy, w 

przypadkach wymienionych w § 7 ust 3 jest zatem zależne od woli Zamawiającego (na co 

wskazują zapisy § 7 ust 3), czy też jest obowiązkiem Stron (na co wskazują z kolei zapisy § 7 ust 

5)? Podkreślamy, że pozostawienie Zamawiającemu prawa do decydowania o wprowadzeniu do 

Umowy zmian w zakresie wydłużenia terminu prac, w sytuacji, gdy podstawą do takiej zmiany 

jest zaistnienie zdarzeń  obiektywnych, a co najmniej nie powstałych z woli i winy Wykonawcy, 

skutkuje tym, że całe ryzyko niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu 

zaistnienia tych zdarzeń, jest przerzucone na Wykonawcę. Umowa pozostawia bowiem 

Zamawiającemu decyzję, czy wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, 

nie wprowadzając nawet żadnych przesłanek wyrażenia takiej zgody. Taki sposób 

sformułowania postanowień umowy wykracza poza dopuszczoną ustawowo granicę swobody 

umów, przez ukształtowanie treści stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się jego 

właściwości oraz zasadom współżycia społecznego, stanowiąc także nadużycie pozycji 

Zamawiającego, jako silniejszej strony stosunku cywilnoprawnego wynikającego z zawarcia 

umowy o charakterze adhezyjnym, przez obarczenie Wykonawcy ryzykiem, które wynika ze 

zdarzeń powstałych niezależnie od woli ani winy Wykonawcy. 

Odpowiedź 50:  

Zapisy pozostają bez zmiany. 

Pytanie 51:  

Prosimy o zmianę zapisów wzoru Umowy w § 8 ust 9, tak aby zmiany Umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia następowały automatycznie, jeśli wynikają ze zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa?  

Uzasadnienie: 

Wzór umowy w § 8 ust 9 zawiera katalog zdarzeń będących podstawą do zmiany Umowy 

w zakresie wysokości wynagrodzenia. Pomimo tego, że okoliczności wymienione w tym 

paragrafie mają umocowanie w zmianach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do oceny, czy Wykonawca udowodnił odpowiednio wpływ 

tych okoliczności, na wnioskowaną zmianę wynagrodzenia. Oznacza to, że Zamawiający 

pozostawia sobie prawo decydowania o tym, czy zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa powinny znaleźć odbicie w treści Umowy oraz po dokonaniu takiej oceny 

dopiero ewentualnie wyrazi zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia. Taki sposób 

sformułowania postanowień umowy wykracza poza dopuszczoną ustawowo granicę swobody 

umów, przez ukształtowanie treści stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się jego 

właściwości oraz zasadom współżycia społecznego, w tym także nadużycie pozycji 

Zamawiającego, jako silniejszej strony stosunku cywilnoprawnego wynikającego z zawarcia 

umowy o charakterze adhezyjnym, przez obarczenie Wykonawcy ryzykiem finansowym, 

wynikającym z dokonania zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

musi mieć poczucie bezpieczeństwa przy realizacji zamówienia publicznego, jest to wyraz 

równowagi stron w zobowiązaniach umownych. Tym samym niedopuszczalne jest przerzucanie 

na Wykonawcę ryzyka finansowego, związanego ze zmianami w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, do których Wykonawca musi się zastosować, a Zamawiający pozostawia 

sobie prawo decydowania o wprowadzeniu zmian w umowie, które będą respektowały skutki 

zmienionych przepisów prawa. 

Odpowiedź 51: Zapisy pozostają bez zmiany. 

Pytanie 52:  

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę wzoru umowy w § 9 pkt 19, który przewiduje, że 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia znajdującego się na 



 
budowie, na zapis wskazujący, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia 

uzbrojenia znajdującego się na budowie, powstałe w skutek działań wykonawcy?  

Uzasadnienie: 

Odpowiedzialność Wykonawcy sformułowana w § 9 pkt 19 ma charakter absolutny, oderwany 

od winy Wykonawcy. Nawet jeśli dojdzie do uszkodzenia uzbrojenia bez winy Wykonawcy (np. 

uzbrojenie nie było uwzględnione w mapach, projektach, ani widoczne podczas wizji na placu) 

to też będzie on za to odpowiedzialny.  

Taki sposób sformułowania postanowień umowy wykracza poza dopuszczoną ustawowo granicę 

swobody umów, przez ukształtowanie treści stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się 

jego właściwości oraz zasadom współżycia społecznego, w tym także nadużycie pozycji 

Zamawiającego, jako silniejszej strony stosunku cywilnoprawnego wynikającego z zawarcia 

umowy o charakterze adhezyjnym, przez obarczenie Wykonawcy ryzykiem odpowiedzialności 

absolutnej, oderwanej od przesłanek odpowiedzialności sformułowanych w kodeksie cywilnym.  

Odpowiedź 52:  

Zapisy pozostają bez zmiany. 

Pytanie 53: 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisów w projekcie Umowy, dotyczących 

obowiązku zapłaty kar umownych przez Wykonawcę w przypadku opóźnienia, w stosunku do 

ustalonych terminów umownych, na obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki 

Wykonawcy? Uzasadnienie: 

W przypadku gdy projekt umowy o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje naliczanie 

kar umownych za opóźnienie, kara umowna przysługiwać będzie Zamawiającemu niezależnie 

od przyczyny niedotrzymania terminu przez Wykonawcę tj. zarówno z przyczyn, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak i tych za które odpowiedzialności nie można mu 

przypisać. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wypracowanym na 

postawie analizy umów zawartych w okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2017 r., przekazanym 

w formie „Raportu dotyczącego stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych” 

w marcu 2018 r.: 

„(…) bardzo ważne jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego 

wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z jednej strony Zamawiający, 

uwzględniając funkcje, jakie kary umowne mają realizować przy wykonywaniu przedsięwzięć 

publicznych, powinni tak kształtować postanowienia umowne dotyczące tego zagadnienia, aby 

odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego.  

Z drugiej zaś strony powinność Zamawiających do należytego zabezpieczenia interesu 

publicznego nie może prowadzić do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za 

zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą, czyli na których powstanie nie mają oni wpływu”. 

Taki sposób sformułowania postanowień umowy wykracza poza dopuszczoną ustawowo granicę 

swobody umów, przez ukształtowanie treści stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się 

jego właściwości oraz zasadom współżycia społecznego, w tym także nadużycie pozycji 

Zamawiającego, jako silniejszej strony stosunku cywilnoprawnego wynikającego z zawarcia 

umowy o charakterze adhezyjnym, przez obarczenie Wykonawcy ryzykiem odpowiedzialności 

absolutnej za niedotrzymanie terminów umownych. 

Odpowiedź 53:  

Zapisy pozostają bez zmiany. 

Pytanie 54:  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację czy w ramach spełnienia warunku 

zaawansowania finansowego (zgodnie z § 6 Wzoru Umowy), Zamawiający uzna zakup materiału 

dostarczonego i odebranego na budowę wraz z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru?  

Odpowiedź 54:  

Zamawiający uzna zakup materiału przeznaczonego do wbudowania pod warunkiem 

dostarczenia go na plac budowy, przedstawieniu dokumentu zakupu pozwalającego na określenie 

jego wartości oraz potwierdzeniem Inspektora Nadzoru. Ponadto wartość materiału nie będzie 

stanowiła więcej niż 20% wartości robót przewidzianych do zrealizowania w danym okresie 

czasu.  



 
Pytanie 55:  

Czy w związku z zapisem Wzoru Umowy „Zamawiający dopuszcza płatności częściowe ponad 

ustalenia wskazane w § 6, na podstawie ustalonego procentu zaangażowania prac. Decyzja o ich 

zastosowaniu leży w wyłącznej gestii Zamawiającego”, w przypadku zrealizowania przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawcę w terminie wcześniejszym niż wskazany w § 6 zaawansowanie 

finansowe, Zamawiający dokona wcześniejszego odbioru i zapłaty za wykonane roboty. 

Odpowiedź 55: 

Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych, których wartość będzie przekraczała wartość 

i termin wynikający z § 6 IPU. 

Pytanie 56:  

Prosimy o udostepnienie warunków odprowadzenia ścieków do kanału Krubki Górki zgodnie 

z pismem nr IWWo/4105a/139/KG/2009 wydane przez WZMiUW.   

Odpowiedź 56: 

Zamawiający umieścił wnioskowaną decyzją razem z resztą dokumentacji na stronie 

internetowej. 

Pytanie 57:  

Prosimy o udostępnienie ZUD dla projektowanej budowy kanalizacji deszczowej. 

Odpowiedź 57: 

Zamawiający umieścił wnioskowaną decyzją razem z resztą dokumentacji na stronie 

internetowej. 

Pytanie 58:  

Prosimy o udostępnienie opinia techniczna nr 220/09 z dnia 12.11.2009 

Odpowiedź 58: 

Opinia techniczna zostanie udostępniona na stronie internetowej. 

Pytanie 59:  

Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami na cele budowlane objętymi decyzją ZRID? 

Odpowiedź 59:  

Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami na cele budowlane objęte decyzją ZRID. 

Pytanie 60: 

Prosimy o udostępnienie formularza oferty, dokumentu JEDZ oraz pozostałych załączników 

w formie edytowalnej. 

Odpowiedź 60: 

Zamawiający udostępnia. 

Pytanie 61:  

Czy Zamawiający zastrzega wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia? Jeśli 

tak to proszę o wskazanie jakie kluczowe części zamówienia są zastrzeżone do wykonania przez 

Wykonawcę i nie mogą być zlecone podwykonawcom. 

Odpowiedź 61:  

Zamawiający w treści SIWZ wskazał kluczowe części zamówienia są zastrzeżone do wykonania 

przez Wykonawcę „(…) w zakresie realizacji zamówienia w części objętej wykonaniem 

kluczowej części zadania, którą jest wykonanie chodników i konstrukcji jezdni”. 

Pytanie 62: 

Czy jeżeli w kryterium oceny ofert: „Zatrudnienie osób w celu przygotowania zawodowego” 

wykonawca wskaże, że zatrudni 2 osoby w celu przygotowania zawodowego, natomiast, po 

publikacji ogłoszenia we właściwym urzędzie pracy nikt chętny się nie zgłosi, to czy w takiej 

sytuacji Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych? 

Odpowiedź 62: 

Jeżeli Wykonawca na etapie składania oferty zadeklaruje zatrudnieni 2 osób w celu 

przygotowania zawodowego, to musi te osoby zatrudnić, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną 

naliczone kary umowne. Do decyzji Wykonawcy pozostawia się decyzję miejsce poszukiwania 

takich osób, niemniej jednak należy zauważyć iż nie są to jedynie urzędy pracy. 

Pytanie 63: 

 Zgodnie z dokumentacją techniczną warstwa wyrównawcza do 10cm ma zostać wykonana 

z betonu asfaltowego AC22W. Jest to mieszanka gruboziarnista dla której minimalna grubość 



 
warstwy wynosi 7cm. Biorąc pod uwagę, że warstwa wyrównawcza jest warstwą o zmiennej 

grubości zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań i zastosowanie do wykonania warstwy 

wyrównawczej mieszankę o uziarnieniu AC16W zgodnie z WT-2 2014. 

Odpowiedź 63: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W PMB 25/55-60 wg WT-1 

i WT-2 2014. 

Pytanie 64:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przeanalizował zasadność wycinki drzew i nie widzi 

możliwości jej ograniczenia. 

Odpowiedź 64: 

Zamawiający przeanalizował zasadność wycinki drzew i nie widzi możliwości jej ograniczenia. 

Pytanie 65:  

Prosimy o udostępnienie pisma nr 4129 z  dnia 21.10.2015 r. wydanego przez Centrum Wsparcia 

Teleinformatycznego Sił Zbrojnych sprawie infrastruktury teletechnicznej. Wymienione pismo 

jest podstawą opracowania dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź 65: 

Pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej razem z resztą dokumentacji. 

Pytanie 66:  

Prosimy o udostępnienie pisma nr ZZWT/590/15 z dnia 26.10.2015 r. wydanego przez Zespół  

Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie sprawie infrastruktury 

teletechnicznej. Wymienione pismo jest podstawą opracowania dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź 66: 

Pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej razem z resztą dokumentacji. 

Pytanie 67:  

Prosimy o aktualizację i urealnienie terminów „zaawansowania finansowego” zawartych 

w tabeli w siwz i umowie. W tabeli daty podane są ze szczegółowością do miesiąca. Jednocześnie 

pod tabelą zamawiający pisze: „Przy ocenie spełnienia powyższego warunku będą brane pod 

uwagę tylko roboty wykonane i zapłacone według stanu na dzień przewidywany w tabeli.” 

Szczegółowość miesięczna oznacza np. zarówno 1 lipca, jak i 31 lipca może być tym dniem . 

Tym samym dane z tabeli i zapis pod tabelą są ze sobą w sprzeczności. I mogą być przedmiotem 

sporu sądowego. Wykonawca nie musi i nie może się domyślać o jaką datę dzienną chodzi 

Zamawiającemu w zapisie np. 07.2020 (lipiec 2020 roku). Ze względu na terminy zapisane w 

siwz i/lub umowie: tj. otwarcie ofert 19.06.2020; związanie z ofertą 60 dni; prawo Wykonawcy 

do rozpoczęcia robót nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy; prawo do odbioru 

przez Zamawiającego robót w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę, zapłata 

za wystawioną fakturę ok 30 dni itp.– jest fizyczną niemożliwością ze strony Wykonawcy 

dochować chociażby pierwszego terminu zawartego w tabeli. Musiałby już wykonywać roboty i 

to przed terminem otwarcia ofert i podpisaniem umowy. Dlatego na takie zapisy Wykonawca 

kategorycznie się nie zgadza i żąda jednolitości i urealnienia zapisów w SIWZ i w umowie 

(oczywiście ze dokładnością dat co do dnia), z uwzględnieniem realnego terminu podpisania 

umowy i faktu, że od zakończenia etapu robót odbiorów i wystawienia faktury do czasu 

zaakceptowania i zapłaty ze strony Zamawiającego może upłynąć co najmniej 30 dni a faktycznie 

w związku z terminami procedur odbiorowych nawet do 60 dni. 

Odpowiedź 67: 

Zmianie ulega część opisu przedmiotu zamówienia w sposób następujący: 

Było: 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) budowę nawierzchni z betonu asfaltowego  

b) budowę chodników z kostki brukowej bet. gr. 8 cm 

c)  budowę ciągów pieszo-rowerowych z bezfazowej kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

d) budowę zjazdów indywidualnych i publicznych z grafitowej kostki brukowej 

betetonowej gr. 8 cm 

e) budowę 20 miejsc parkingowych 

f) budowę mostu o konstrukcji żelbetowej 



 
g) budowę studni, przykanalików i wpustów deszczowych 

h) przebudowę sieci elektroenergetycznej 

Jest: 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) budowę nawierzchni z betonu asfaltowego  

b) budowę chodników z kostki brukowej bet. gr. 8 cm 

c)  budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

d) budowę zjazdów indywidualnych i publicznych z grafitowej kostki brukowej 

betetonowej gr. 8 cm 

e) budowę 20 miejsc parkingowych 

f) budowę mostu o konstrukcji żelbetowej 

g) budowę studni, przykanalików i wpustów deszczowych  

h) usunięto podpunkt h 

 

oraz 

 

Było: 

Wykonawca zapewni taki sposób prowadzenia robót budowlanych, który pozwoli mu na 

osiągnięcie w określonym terminie następującego zaawansowania finansowego: 

Lp. Termin 
Wartość narastająco 

(brutto) 

1. 07.2020 2% 

2. 09.2020 7% 

3. 10.2020 20% 

4. 12.2020 34% 

5. 04.2021 36% 

6. 06.2021 43% 

7. 08.2021 52% 

8. 09.2021 60% 

9. 10.2021 70% 

10. 12.2021 74% 

11. 04.2022 76% 

12. 06.2022 90% 

13. 07.2022 100% 

Jest: 

Wykonawca zapewni taki sposób prowadzenia robót budowlanych, który pozwoli 

mu na osiągnięcie w określonym terminie następującego zaawansowania finansowego: 

Lp. Termin 

Wartość 

narastająco 

(brutto) 

1. 31.10.2020 10% 

2. 20.12.2020 19% 

3. 30.04.2021 21% 

4. 30.06.2021 30% 

5. 31.08.2021 50% 

6. 30.09.2021 65% 



 
7. 31.10.2021 70% 

8. 31.12.2021 71,5% 

9. 30.04.2022 76% 

10. 30.06.2022 90% 

11. 31.07.2022 100% 

 

Pytanie 68:  

W związku z dużym prawdopodobieństwem, że harmonogram zaawansowania finansowego 

robót zgodnie par. 6 Umowy, określony jako sztywne daty nie  będzie mógł być dotrzymany 

z uwagi na fakt, że potencjalny termin podpisania umowy z Wykonawcą wypadnie minimum 

pod koniec lipca (przy założeniu otwarcia ofert w dniu 19 czerwca przy 

uwzględnieniu dokonania wyboru a następne uwzględnienia terminu odwołania do KIO) 

następnie przekazania terenu Wykonawcy w przeciągu 7 dni od dotrzymania wszystkich 

formalności zwracamy się do Zamawiającego o zmianę określenia zaawansowania finansowego 

robót poprzez wprowadzenie zależności ilości miesięcy tegoż zaawansowania od daty podpisania 

umowy w odniesieniu do procentowego postępu robót, a nie jak w paragrafie 6 sztywnych dat 

(de facto które w obecnym zapisie są przedziałami czasowymi podanymi w miesiącach). Takie 

rozwiązanie wprowadzenia „kamieni milowych” nie będzie zależne od dat kalendarzowych a od 

terminu podpisania umowy. 

Odpowiedź 68: 

Patrz odpowiedź na pytanie 67. 

Pytanie 69:  

Konsekwencją logiczności i równego traktowania stron umowy jest wprowadzenie zmiany 

terminu zakończenia umowy na zapis: „x miesięcy od daty podpisania umowy” (gdzie „x” to 

liczba miesięcy). Ani Zamawiający, ani Wykonawca na obecną chwilę nie jest w stanie 

przewidzieć, z jaką datą będzie podpisana umowa i co stanie na przeszkodzie w okresie realizacji 

w terminowym zakończeniu robót. Np. kolejne ograniczenia ze strony władz państwa. Prosimy 

o dokonanie odpowiednich zmian w siwz i  projekcie umowy w powyższym zakresie. 

Odpowiedź 69: 

Zapisy określające termin zakończenia umowy pozostają bez zmiany. 

Pytanie 70:  

Prosimy o precyzyjne i szczegółowe wypunktowanie, jakie dokumenty mają być dostarczone 

wraz z ofertą w dniu składania ofert, a jakie na etapie oceny ofert. Między innymi na końcu 

rozdziału IX siwz jest zwrot „kosztorys ofertowy”. Tak skrótowy zapis nie określa, czy 

Wykonawca ma go sporządzać i na jakim etapie postępowania przetargowego załączać. 

Odpowiedź 70: 

Do oferty należy załączyć JEDZ i formularz cenowy (patrz odp. 71). Pozostałe dokumenty z 

rozdziału IX będą składane na późniejszym etapie postepowanie na wezwanie Zamawiającego. 

Pytanie 71:  

W siwz w rozdziale IX jest zwrot „kosztorys ofertowy”. W formularzu oferty w punkcie 1 jest 

zwrot „zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem) stanowiącym integralną część oferty”. 

Wykonawca żąda usunięcia powyższych zapisów. Po pierwsze przedmiot zamówienia (oferta) 

ma charakter ryczałtowy. Ceną ofertowa jest kwotą za całość zamówienia, a nie sumą 

składowych pozycji kosztorysowych. Po drugie co do zasady są to dwa różne dokumenty. Po 

trzecie Zamawiający ma obowiązek określenia stopnia szczegółowości tych dokumentów (np. 

formularz cenowy może być z podziałem na wartości ryczałtowe wybranych branż, i nie musi 

być to kosztorys ofertowy). Po czwarte Zamawiający nie określił, na jakiej podstawie ma być 

sporządzony kosztorys (czy na podstawie dokumentacji projektowej, czy na podstawie 

przedmiaru Zamawiającego - który może nie zawierać wylistowania wszystkich niezbędnych 

prac, lub mieć odmienne od projektu ilości przedmiarowe) czy też autorskiego podziału 

Wykonawcy. Po piąte zgodnie z zapisami umowy na etapie realizacji odbiory następują na 

podstawie oszacowania zakresu prac i procentowego wykonania, nie zaś rozliczania 

obmiarowego. 



 
Odpowiedź 71: 

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w rozdziale IX z „kosztorys ofertowy” na „formularz 

cenowy”. Jednocześnie zamieszcza ujednolicony formularz ofertowy. 

Pytanie 72:  

Prosimy o usunięcie z § 28 pkt 2 umowy zapisu „oraz cen określonych w formularzu cenowym”. 

Zlecenie wykonania robót dodatkowych jest zawarciem nowej umowy między stronami, 

złożeniem nowej oferty finansowej przez Wykonawcę i ewentualne długotrwałe negocjację 

z Zamawiającym. Wykonawca kalkulując koszt robót dodatkowych w innym terminie nie jest 

w stanie przewidzieć w dniu składania oferty głównej czy w momencie zlecenia robót 

dodatkowych nie nastąpi w dłuższym okresie czasu gwałtowna inflacja związana np. 

z analogiczną „epidemią” czy innymi niezależnymi czynnikami, jak np. negocjacje z nowym 

podwykonawcą, dostawcą dla dużo mniejszego zakresu robót. Podpieranie się nieokreślonym 

przez Zamawiającego formularzem cenowym jest w tym momencie nie logiczne 

niesprawiedliwe i krzywdzące dla Wykonawcy. 

Odpowiedź 72: 

Zamawiający pozostawia zapisy IPU bez zmiany. 

Pytanie 73:  

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dysponuje prawami autorskimi do 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do postępowania przetargowego? 

Odpowiedź 73: 

Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik do postępowania przetargowego 

Pytanie 74:  

Zwracamy się z prośbą o wskazanie przez Zamawiającego kto w rozumieniu prawa budowlanego  

będzie prowadził nadzór autorski nad prowadzoną inwestycją w zakresie dokumentacji 

projektowej? 

Odpowiedź 74: 

Nadzór autorski będzie prowadziła jednostka projektowa odpowiedzialna za sporządzenie 

dokumentacji projektowej. 

Pytanie 75:  

Zamawiający w Istotnych Postanowień Umowy w §23  pkt. 4 Wskazał: „4. Usunięcie wad 

gwarancyjnych nastąpi w terminie wyznaczanym przez Zamawiającego”. Zapis ten nie precyzuje 

żadnych szczegółowych wytycznych co do trybu usuwania wad i usterek. W związku 

z powyższym wnosimy o uwzględnienie w zapisie terminu na usunięcie usterek nieistotnych 

w terminie nie krótszym niż 14 dni, natomiast usterek istotnych w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego zgodnie z poniższym zapisem. Wykonawca proponuje zmianę zapisów 

na poniższy. 

„4. Usunięcie wad gwarancyjnych nastąpi w terminie wyznaczanym przez Zamawiającego, 

jednak w przypadku wad i usterek nieistotnych wynosił on będzie nie mniej niż 14 dni, natomiast 

w przypadku Wad i usterek istotnych niezwłocznie z uwzględnieniem niezbędnych terminów 

logistyczno-technologicznych dla przedmiotowego zgłoszenia.” 

Odpowiedź 75: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 76: 

 Zamawiający w Istotnych Postanowieniach Umowy w §19  pkt. 1, ppkt f) , wskazał kary 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. Prosimy 

o zmianę poziomu kar do wysokości 0,05%. Wskazany w umowie poziom kar jest wysoki 

i wyrównany do poziomu Kar zarezerwowanych dla opóźnień w realizacji całej inwestycji. 

Powyższa sytuacja powoduję, przy jednostronnym wskazywaniu terminów usuwania wad 

i usterek, na które Wykonawca nie ma wpływu  może skutkować to bardzo wysokimi karami 

nieadekwatnymi do zakresu przedmiotu zgłoszenia. 

Odpowiedź 76: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 



 
Pytanie 77:  

Prosimy o zastąpienie w Istotnych Postanowień Umowy w §19  pkt. 1, ppkt f) słowa 

„Opóźnienie” na „Zwłokę”. Powyższy zapis daje Zamawiającemu możliwość karania, nawet 

w sytuacji opóźnienia niezależnego od Wykonawcy (nie z jego winy),  np. klęska żywiołowa, 

obostrzenia ustawowe władz państwowych, długotrwałe protesty ludności. 

Odpowiedź 77:  

Patrz odpowiedź na pytanie 53.  

Pytanie 78:  

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z  Istotnymi Postanowieniami Umowy w §19  pkt. 1, ppkt 

f), kary umowne będą naliczane za każdy dzień pozostawania Wykonawcy w zwłoce podczas 

ich usuwania bez względu na ich ilość, a nie za każdy  przypadek  zgłoszonych usterek 

indywidualnie 

Odpowiedź 78: 

Zamawiający potwierdza, że kary umowne będą naliczane za każdy dzień opóźnienia 

w usuwaniu wad lub usterek bez względu na ich ilość, a nie za każdy  przypadek  zgłoszonych 

usterek indywidualnie. 

Pytanie 79: 

Prosi my o udostępnienie decyzji ZRiD dotyczącej przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź 79: 

Decyzja ZRID zostanie umieszczona na stronie internetowej razem z resztą dokumentacji. 

Pytanie 80: 

Prosimy o udostępnienie  operatu wodnoprawnego. 

Odpowiedź 80: 

Operat wodnoprawny zostanie umieszczony na stronie internetowej. 

Pytanie 81:   

Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej. 

Odpowiedź 81: 

Decyzja środowiskowa zostanie umieszczona na stronie internetowej razem z resztą 

dokumentacji. 

Pytanie 82: 

Prosimy o uzupełnienie SST na asfalt lany na którą powołuje się przedmiar M-30.01.05.51 i  M-

30.01 .05.53. Specyfikacja zamieszczona  pod numerem M-15.04.02 jest na beton asfaltowy. 

Odpowiedź 82: 

Zamiast M.30.01.01.55 w przedmiarze powinno być M-15-03.12 (asfalt z mieszanki mineralno-

asfaltoweej SMA dla warstwy ścieralnej).  Zamiast M.30.01.05.53 w przedmiarze powinno być 

M-15.04.02 (asfalt twardolany dla warstwy wiążącej). Dokumentację uzupełniono o brakującą 

specyfikację M-15.04.02.  

Pytanie 83: 

Pros my o uzupełnienie SST na Umocnienie  brzegów cieku na którą powołuje się przedmiar 

M .35.01 .01 .05. 

Odpowiedź 83: 

Dokumentację uzupełniono o brakującą specyfikację. 

Pytanie 84: 

Prosimy o udostępnienie brakujących w udostępnionej dokumentacji  przekrojów poprzecznych 

oraz tabeli robót ziemnych. 

Odpowiedź 84: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12. 

Pytanie 85: 
Rozliczenia częściowe - wg.% zaawansowania,  miesięcznie, FV częściowe.(Par  8.4 Umowy) 

Wynagrodzenie w 2020 nie może przekroczyć kwoty a w 2021 kwoty - Wnosimy o podanie 

limitu środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zadania 

inwestycyjnego. 

Odpowiedź 85:  



 
Limit środków przeznaczony na realizację zadania w poszczególnych latach zależy od kwoty 

zawartej umowy oraz planowanego zaawansowania finansowego robót w danym roku. 

W związku z powyższym w chwili obecnej Zamawiający nie może podać dokładnych kwot 

z rozbiciem na lata. 

Pytanie 86: 

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty 

wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

Odpowiedź 86: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wstrzymanie robót w terminie 14 dni od daty wymagalności 

niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy 

Pytanie 87: 

Kary umowne: 

l) 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze terenu robót czy 

Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0 ,05%? 

2) 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania robót 

budowlanych - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%? 

3) 0,2%  wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu  robót budowlanych - 

czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%? 

4) 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, okresie gwarancji lub rękojmi - czy Zamawiający 

akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%? 

5) 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie odsetek 

ustawowych? 

6) 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieosiągnięcia 

zaawansowania finansowego (patrz SIWZ rozdz. li/lit. (b) i Umowa §6 poniżej- czy 

Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0 ,05%? 

7)  Wnosimy aby kary liczone były za :" zwłokę" a nie za " opóźnienie". 

8) Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do wys .max 10% wartości 

wynagrodzenia GW . 

Odpowiedź 87: 

Zapisy pozostają bez zmiany. 

Pytanie 88:  

Umowa Par. 8.7 : Wnosimy o doprecyzowanie zapisów, że w przypadku nie dostarczenia przez 

GW oświadczeń PW/DPW o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności z danej FV w części nieudokumentowanej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia z danym PW/DPW a nie całości płatności obejmującej 

dany okres rozliczeniowy którego dotyczy FV . 

Odpowiedź 88: 

Zapisy pozostają bez zmiany. 

Pytanie 89:  

Umowa §17 ust. 2; Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa 

Wykonawcę do ich usunięcia oraz wskazania przyczyn powodujących ich powstanie, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin - czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad 

i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą , uwzględniającym 

możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 

Odpowiedź 89: 

Wskazany przez Zamawiającego termin na usuwanie wad zawsze uwzględnia możliwości 

technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

Pytanie 90:  

Umowa §20 ust. 2; W przypadku wyrządzenia  przez Wykonawcę,  lub osoby za które ponosi on 

odpowiedzialność, jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robót i jej nie usunięcia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 



 
usunięcia szkody podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obciążenia  

Wykonawcy wszelkimi kosztami usunięcia szkód i przywrócenia stanu poprzedniego -czy 

Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż wynagrodzenie będzie nie wyższe niż skalkulowane 

w oparciu o systemy informacji o cenach w budownictwie, takie jak np. cenniki Sekocenbud , 

Bistyp, KNR czy Orgbud oraz będzie uwzględniało narzuty zgodne z ofertą Wykonawcy? 

Odpowiedź 90: 

Zamawiający pozostawia zapisy IPU bez zmiany. 

Pytanie 91: 

Umowa  §24 ust. 1;  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości  lub  

w  części)  w przypadku  [...]:  (2)  wydania  sądowego  nakazu  zajęcia majątku Wykonawcy - 

czy Zamawiający  akceptuje  doprecyzowanie:  odstąpienie  od Umowy ,   jeżeli zostanie   

wydany   nakaz   zajęcia   majątku  Wykonawcy   w  stopniu uniemożliwiającym  realizację 

Umowy? 

Odpowiedź 91: 

Zamawiający pozostawia zapisy IPU bez zmiany. 

Pytanie 92: 

Umowa §24 ust. 1; Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub 

w części) w przypadku [...]: (3) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne - czy Zamawiający akceptuje uprzednie 

wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszenia Kontraktu w  racjonalnym terminie, nie  

krótszym niż np.  30 dni i wypowiedzenie Kontraktu po bezskutecznym  upływie tego terminu 

za 30 dniowym okresem wypowiedzenia? 

15. Umowa §26 „W przypadku odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych 

i odebranych robót, czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: w przypadku odstąpienia 

z przyczyn , za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający poniesie koszty rozwiązania 

umów z podwykonawcami i dostawcami - zapłatę za zamówione i niemożliwe do odwołania 

dostawy , kary z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci karę 

z tytułu odstąpienia od Umowy? 

Odpowiedź 92: 

Zamawiający pozostawia zapisy IPU bez zmiany. 

Pytanie 93:  

Umowa §27: W przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć przed zawarciem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany elementów 

wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia na inne dotyczące planowanej budowy lub 

rezygnacji z niektórych elementów zamówienia, a wartość umowy zostanie pomniejszona 

o wartość niewykonanych elementów zamówienia. - 

1)  czy  Zamawiający  akceptuje  ograniczenie  prawa  Zamawiającego  do 

ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego  lub przedmiotowego  

wynikającego ze  specyfiki  przedmiotu  Umowy  - np.  5% ceny lub zakaz ograniczania  

konkretnego i jakiego?) rodzaju robót?; 

2 ) czy  Zamawiający   akceptuje   wymóg   uprzedniego   zgłoszenia   Wykonawcy ewentualnego  

ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części 

robót , której dotyczy ograniczenie?; 

3) jeżeli zgłoszenie  ograniczenia  nastąpi  po zawarciu  przez Wykonawcę  umowy 

podwykonawczej  dotyczącej  realizacji  robót , których  dotyczy  ograniczenie, czy Zamawiający 

 zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty ,które Wykonawca poniósł w wyniku 

ograniczenia? ; 

4 ) czy Zamawiający  akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania? 

Odpowiedź 93: 

Zamawiający pozostawia zapisy IPU bez zmiany. 



 
Pytanie 94:  

Prosimy o potwierdzenie , że w przypadku , gdy oferent w kosztorysie ofertowym zastosuje cenę 

0 ,00 zł , Zamawiający uzna, że koszt realizacji robót opisanych w tej pozycji oferent ujął w 

innych pozycjach kosztorysowych i   nie będzie to powodem odrzucenia oferty. 

Odpowiedź 94: 

Zamawiający oczekuje wypełnienia wszystkich pozycji w formularzach cenowych.  

Pytanie 95: 

Prosimy o uzupełnienie Formularza cenowego mostu o pozycje dotyczącą ścieku skarpowego, 

który jest przedstawiony na rysunkach w dokumentacji technicznej. 

Odpowiedź 95: 

Formularz cenowy zostanie uzupełniony w tym zakresie 

Pytanie 96: 

§14 ust. 1 W terminie 7 dni od poinformowania Zamawiającego o gotowości przystąpienia 

do robót , Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. W przypadku 

niewskazania  terminu w  trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca jest 

obowiązany do odbioru terenu robót w terminie wskazanym  przez Zamawiającego. 

" Prosimy o wyjaśnienie,  o jakim konkretnie  terminie  mowa w zdaniu  drugim  ust. 1 oraz kto 

ma ten termin ewentualnie wskazać." 

Odpowiedź 96: 

Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu gotowości do przystąpienia do robót, to wówczas 

Zamawiający wyznacza termin przekazania terenu robót. 

Pytanie 97: 

Mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia koronawirusa  SARS-

CoV-2 (zwana dalej " COVID-19'J , której wystąpienie i skutki nie zostały przewidziane w SIWZ 

jest niewątpliwie przypadkiem siły wyższej zarówno dla Zamawiającego, jak i oferentów w 

niniejszym postępowaniu przetargowym,  a przy tym, że nikt nie jest w stanie przewidzieć  

dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na realizację niniejszego zamówienia  ani na 

obecnym etapie, ani na etapie składania ofert, wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego 

treści SIWZ przez potwierdzenie, że:ocena przewidywalności wpływu COVID-19  i/lub jego 

skutków na realizację Zamówienia będzie dokonywana według  stanu wiedzy na dzień składania 

ofert; Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności  

związanych  z COVID-19  następujących  po dacie złożenia oferty ; podczas realizacji Umowy , 

Zamawiający , po stwierdzeniu , że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą 

wpłynąć lub wpływa ją na należyte wykonanie Umowy o realizację niniejszego zamówienia, 

dokona - w uzgodnieniu  z Wykonawcą  i  na podstawie przedstawionych  przez Wykonawcę  

dowodów - odpowiedniej zmiany Umowy , w szczególności  przez:  

1)  zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części , lub czasowe zawieszenie 

wykonywania  Umowy lub jej części , 

2)  zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych , 

3)  zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy, 

4)  zmianę wynagrodzenia Wykonawcy ; 

jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca  przedstawi wpływ okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19  na należyte wykonanie Umowy w zakresie objętym jego 

odpowiedzialnością odszkodowawczą , w tym karami umownymi , Zamawiający odstąpi od 

ustalenia i  dochodzenia  kar umownych lub odszkodowań w całości lub w części odpowiednio 

do wykazanego  przez Wykonawcę wypływu wystąpienia COVID-19 na należyte wykonywanie 

Umowy lub na zasadność ustalenia i  dochodzenia tych kar lub odszkodowań  albo ich wysokość. 

Niezależnie od powyższego  wyjaśnienia  treści SIWZ przez Zamawiającego,  dla 

jednoznacznego uregulowania  w Umowie sytuacji Stron związanej  z COVID-19  i 

umożliwienia w tych warunkach realizacji Zamówienia, wnosimy o zmianę SIWZ przez 

wprowadzenie  do wzoru Umowy następującego  postanowienia: " Niezależnie od pozostałych 

postanowień niniejszej Umowy , Strony , mając na uwadze fakt , że trwająca obecnie na świecie 

i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej "COVID-19" ) jest niewątpliwie 

przypadkiem siły wyższej , a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju 



 
COVID-19 i  jego wpływu na realizację niniejszej Umowy , dla umożliwienia realizacji 

niniejszej Umowy w tych warunkach, Strony postanawiają , że: 

1 .  Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i /lub jego skutków na realizację niniejszej 

Umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert ; 

2 .  Wykonawca  nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności  

związanych z COVID-19  następujących po dacie złożenia oferty ; 

2 .  Podczas realizacji niniejszej Umowy , Zamawiający,  po stwierdzeniu, że okoliczności 

związane z wystąpieniem  COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają  na należyte wykonanie  

Umowy o realizację niniejszego zamówienia, dokona - w uzgodnieniu z Wykonawcą  i  na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów- odpowiedniej zmiany Umowy , 

w szczególności  przez: 

1)  zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części , lub czasowe zawieszenie 

wykonywania  Umowy lub jej części , 

2)  zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych , 

3)  zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy , 

4)  zmianę wynagrodzenia Wykonawcy . 

3.  Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca przedstawi wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19  na należyte wykonanie Umowy w zakresie objętym 

jego odpowiedzialnością odszkodowawczą , w tym k arami umownymi , Zamawiający odstąpi 

od ustalenia i  dochodzenia  kar umownych lub odszkodowań w całości lub w części odpowiednio 

do wykazanego  przez Wykonawcę wypływu wystąpienia COVID-19 na należyte wykonywanie 

Umowy lub na zasadność  ustalenia i   dochodzenia tych kar lub odszkodowań albo ich wysokość. 

Należy podkreślić,  że brak potwierdzenia powyższego rozumienia  SIWZ przez Zamawiającego  

lub brak wprowadzenia do Umowy proponowanych zapisów oznaczał będzie w obecnej sytuacji, 

związanej z COVID-19, iż nie jest możliwa na podstawie SIWZ racjonalna ocena przez 

oferentów ryzyka związanego z realizacją Umowy na niniejsze zamówienie,  a zatem oferty 

złożone w niniejszym postępowaniu, o ile w ogóle zostaną złożone, będą zupełnie 

nieporównywalne. Stanowić to będzie o naruszeniu w niniejszym postępowaniu podstawowych 

zasad udzielania  zamówień publicznych, w szczególności  art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 PZP. 

Odpowiedź 97: 

Zamawiający pozostawia zapisy IPU bez zmiany. Kwestie związane z COVI-19 są uregulowane 

w §7 ust.4. 

Pytanie 98: 

 Czy Zamawiający potraktuje obecną sytuację i/lub skutki z niej wynikające jako okoliczności 

siły wyższej uprawniające Wykonawcę do dochodzenia roszczeń (w tym o wydłużenia terminu 

realizacji i zwiększenia  wysokości wynagrodzenia)? 

Przykład: 

W obecnej sytuacji, Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o oferty swoich dostawców, 

podwykonawców, których przedsiębiorstwa (aktualnie) zapewniającą poziom produkcji 

w stopniu wystarczającym do realizacji swoich zobowiązań i w konwekcji realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia w sposób prawidłowy. Po złożeniu oferty, np. w wyniku 

rozwoju epidemii, wprowadzenia  dalszych ograniczeń wynikających z przepisów prawa, 

nasilających się niepokoi społecznych, etc., wyżej wskazane podmioty, czy też sam Wykonawca, 

zmuszone są ograniczyć produkcję lub też całkowicie jej zaniechać. Czy taki przypadki będą 

uznawane przez Zamawiającego  jako okoliczności siły wyższej z konsekwencjami, o których 

mowa w pytaniu nr 1? 

Odpowiedź 98: 

Zamawiający pozostawia zapisy IPU bez zmiany. Kwestie związane z COVI-19 są uregulowane 

w §7 ust.4. 

Pytanie 99: 
W oparciu o jakie współczynniki i założenia Wykonawca ma sporządzać ofertę, w szczególności 

w zakresie kalkulacji kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz terminów wykonania na 

które wpływ mogą mieć obecna sytuacja oraz jej skutki ? 

Odpowiedź 99: 



 
Doświadczony Wykonawca powinien tak skalkulować potrzebne do poniesienia koszty, aby 

uwzględnić każde możliwe ryzyko mogące wystąpić w trakcie realizacji robót. 

Pytanie 100: 

Zgodnie z art . 647 k.c. podstawowym obowiązkiem inwestora w ramach umowy o wykonanie 

robót  budowlanych jest dokonanie odbioru zleconych do wykonania robót. Skuteczne uchylenie 

się od tego obowiązku może nastąpić tylko i wyłącznie wówczas, gdy wystąpiły istotne wady 

przedmiotu umowy , albowiem tylko w takim przypadku można mówić o niewykonaniu 

zobowiązania. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt: 11  CSK 

476/12 " Należy przy tym zauważyć, że zasadniczo w orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że 

zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót obliguje inwestora do ich odbioru, a sam fakt 

istnienia wad i usterek nie uprawnia do odmowy odbioru obiektu  wykonanego zgodnie z 

projektem i zasadami wiedzy technicznej. Odmowa odbioru jest uzasadniona jedynie w 

przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 

"Należy zatem stwierdzić, że przyznanie Zamawiającemu prawa odmowy dokonania odbioru 

całości robót w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których 

mowa w § 15 ust. 2 i wzoru umowy, tj. w sytuacji niedoprowadzenia przed odbiorem terenu 

przyległego, na którym nie są prowadzone roboty i terenu objazdów do stanu nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem robót oraz gdy protokoły odbioru przebudowy urządzeń kolidujących z 

budową nie zostaną podpisane przez właścicieli przed odbiorem końcowym, stanowi naruszenie 

art. 647 k.c. Przesłanki te nie stanowią o tym , że przedmiot umowy został wykonany niezgodnie 

z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub że wykazuje wady istotne. Zwracamy się zatem 

z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w § 15 ust. 5 wzoru umowy przewidział prawo 

odmowy dokonania odbioru całości robót na podstawie przesłanek naruszających art. 647 k.c. 

Niezależnie od powyższego, zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji  § 15 ust. 5 wzoru 

umowy poprzez jego wykreślenie." 

Odpowiedź 100: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. Należy zauważyć, iż Zamawiający zawsze działa w granicach 

wyznaczonych przez obowiązujące przepisy. 

Pytanie 101: 

" Zgodnie z zasadą  proporcjonalności , Zamawiający jest obowiązany zachować niezbędną 

równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania 

zamówienia, a wymaganiami nałożonymi na potencjalnych wykonawców. Zasada ta wymaga 

nie testu porównania dwóch sprzecznych interesów , lecz oceny , czy dany środek jest właściwy 

i  nadaje się do realizacji celu, czy też wykracza poza to, co jest niezbędne, a zatem jest 

nadmierny. Zatrzymanie części wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia usunięcia usterek w 

sytuacji wniesienia przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w kwocie stanowiącej 8% ceny brutto nie sposób uznać za wymaganie 

adekwatne do osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu w postaci należytego 

wykonania  przedmiotu umowy ,  albowiem  prowadzi ono  do podwójnego zabezpieczenia tego 

samego interesu Zamawiającego. 

W  ocenie Wykonawcy , zabezpieczenie należytego wykonania  umowy , o  którym mowa w § 23 

wzoru  umowy dostatecznie zabezpiecza interes Zamawiającego i jednocześnie nie nakłada 

nadmiernych obowiązków na Wykonawcę, które naruszałyby zasadę proporcjonalności. 

Wobec  powyższego, zwracamy się z  prośbą o modyfikację § 16 wzoru  umowy poprzez 

pozbawienie Zamawiającego prawa do zatrzymania części wynagrodzenia umownego jako 

zabezpieczenie usunięcia usterek." 

Odpowiedź 101: 

Zapisu IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 102: 

W opisie technicznym dotyczącym mostu jest zapis (p.8.8): 

" Przewidziano dylatacje bitumiczne o szerokości 60,0 cm w nawierzchni jezdni oraz kapie 

chodnikowej". Rysunek nr M-30.0 przedstawia natomiast dylatację szerokości 50cm. 

Specyfikacja zamieszczona  pod numerem M-15.04.02  jest na beton asfaltowy . 



 
Prosimy o podanie jaką szerokości dylatację bitumiczną należy zastosować oraz o korektę 

Specyfikacji? 

Odpowiedź 102: 

Należy zastosować dla przykrycie dylatacyjne o szerokości 50 cm. Specyfikacja właściwa dla 

przykrycia dylatacyjnego to M-18.01.03. 

Pytanie 103: 

Prosimy o wyjaśnienie  czy określony w §7 pkt.2 termin 29 lipca 2022 r. zakończenia robót 

będących przedmiotem umowy jest terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie . 

Odpowiedź 103: 

Zgodnie z zapisami SIWZ w ramach zadania -tzn. w terminie obowiązywania umowy- 

wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Pytanie 104: 

Prosimy o wyjaśnienie czy kosztorys ofertowy ma być załączony do składanej oferty , czy jest 

to dokument ,który Wykonawca  składa na wezwanie Zamawiającego  . 

Odpowiedź 104: 

Formularz cenowy jest dokumentem, który Wykonawca składa razem z ofertą. 

Pytanie 105: 

Czy Zamawiający w związku panującym stanem pandemii oraz trudną sytuację niektórych 

przedsiębiorstw wyrazi zgodę na obniżenie wysokości wadium do kwoty 200 000 zł oraz 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3% wartości umowy brutto? 

Odpowiedź 105: 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 106: 

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową pobocza drogowe mają być umocnione 

płytami ażurowymi typu EKO o wym.: 60x40x8 [cm]. Proszę o dokładne wskazanie ułożenia 

płyt. Przekrój konstrukcyjny i normalny nie uwzględnia pobocza zabezpieczonego płytami EKO, 

natomiast rysunek D-1.4 Projekt zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno-

wysokościowym i rys. D-1.3 wskazują szczególne miejsca ułożenia płyt ażurowych. 

Odpowiedź 106:  
Roboty w zakresie umocnienienia poboczy płytami ażurowymi typ EKO 60x40x8 [cm] należy 

wykonać na powierzchniach przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze 

robót. 

Pytanie 107:  

Proszę o wskazanie grubości, koloru i wzoru betonowej kostki brukowej wskazanej do 

wykonania nawierzchni na zjazdach. Specyfikacja D-05.03.23a wskazuje dowolność rodzaju 

z zachowaniem wymagań przedstawionych w tablicy 1. 

Odpowiedź107: 

Na zjazdach powinna zostać wykonana kostka w kolorze grafitowym , zgodnie z rysunkiem 

D-3.2 grubości 8 cm, fazowana, typu Behaton. 

Pytanie 108:  

Dno muldy trawiastej (infiltracyjnej) zgodnie z dokumentacją ma być wyłożone płytami 

ażurowymi typu EKO o wym.: 60x40x8 [cm]. Proszę o wskazanie lokalizacji ułożenia płyt 

w dnie muldy – czy powinny być ułożone w rejonie przepustu czy też na całym odcinku 

odwodnienia powierzchniowego? 

Odpowiedź 108: 

Dno muldy należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową rys. S-1.1. Umocnienie płytą 

EKO 60x40x8 [cm] należy wykonać w rejonie przepustów. 

Pytanie 109: 

Bardzo proszę o informację dotyczącą wzmocnienia nawierzchni typu SLURRY SEAL. Czy 

Zamawiający przewiduje wzmocnienie tylko na poszerzeniu jezdni czy na całości konstrukcji? 

Odpowiedź 109 

Wzmocnienie nawierzchni typu SLURRY SEAL należy wykonać na połączeniu nawierzchni na 

odcinkach poszerzenia. 



 
Pytanie 110:  

Czy Zamawiający zobowiązał Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego w myśl 

postanowienia art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? 

Odpowiedź 110: 

Zamawiający zobowiązał Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego w myśl 

postanowienia art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Pytanie 111: 

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Decyzję ZRiD, decyzję 

środowiskową oraz Pozwolenie wodno-prawne dla przedmiotowego postępowania. 

Odpowiedź 111: 

Zamawiający umieścił wnioskowaną decyzją razem z resztą dokumentacji na stronie 

internetowej. 

Pytanie 112: 

Bardzo proszę o informację dotyczącą lokalizacji wykonania warstwy odsączającej nieujętej 

w projekcie, a zawartej w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-04.02.01 Wykonanie 

warstwy odsączającej z mieszanki żwirowo-piaskowej. 

Odpowiedź 112: 

Zgodnie z dokumentacją projektową warstwę z kruszywa z mieszanki żwirowo - piaskowej 

0/31,5 mm zastosowano w konstrukcjach nawierzchni rys. D.3.2. 

Pytanie 113: 

 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji podbudowy na poszerzeniu jezdni z mieszanki 

kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C3/4 z grubości 15 cm na 20 cm i wykonania 

podbudowy pomocniczej i zasadniczej w warstwie łącznej 20 cm w jednej frakcji kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm? 

Odpowiedź 113: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji podbudowy na poszerzeniu. Należy wykonać 

stabilizację podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym klasy C3/4 dowiezionej 

z wytwórni. Wymagany na górze warstwy wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa. Ponadto 

w przypadku braku możliwości uzyskania bezpośrednio na podłożu rodzimym E2 ≥ 80 MPa, 

należy na poletku próbnym doziarnić grunt rodzimy i wymieszać na głębokości 10÷20 cm, 

określając doświadczalnie konieczną głębokość i ilość kruszywa do uzyskania nośności podłoża 

E2 ≥ 80 MPa 

Pytanie 114:  

Zgodnie z projektem pkt. 2.2 Chodnik, ciąg pieszo-rowerowy wskazano, że w rejonie przejść dla 

pieszych należy ułożyć 2 rzędy płyt betonowych żółtych z wybrzuszeniami. Proszę 

Zamawiającego o wskazanie wymiaru płyt i grubości oraz przedstawienie 

szczegółu konstrukcyjnego. 

Odpowiedź 114: 

Wymiar płytki betonowej z wybrzuszeniami koloru żółtego wynosi 30x30x5 [cm]. Technologia 

wykonania analogiczna do technologii ułożenia kostki brukowej 

Pytanie 115:  

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót kontraktowych podczas czasowego 

zamknięcia jezdni z umożliwieniem dojazdu do posesji? 

Odpowiedź 115: 

Wykonawca zobowiązany jest do takiego sposobu  prowadzenia robót, który umożliwi 

mieszkańcom dojazd do posesji. Zamawiający dopuszcza tylko czasowe zamknięcie ruchu, 

w sytuacjach które znajdują uzasadnienie w technologii prowadzonych robót. 

Pytanie 116:  

Czy Zamawiający posiada umowy z Gestorami sieci? Jeśli nie, po czyjej stronie Wykonawcy 

czy Zamawiającego będzie uzyskanie tychże umów oraz kto poniesie koszty ich uzyskania 

Odpowiedź 116: 

Zamawiający nie posiada podpisanych umów z gestorami sieci. W przypadku zaistnienia 

konieczności ich zawarcia stroną za to odpowiedzialną będzie Zamawiający. 



 
Pytanie 117:.  

Czy Zamawiający przewiduje nadzór dendrologiczny, ornitologiczny, archeologiczny, saperski 

podczas realizacji w/w zadania? 

Odpowiedź 117: 

Zamawiający nie przewiduje nadzoru dendrologicznego, ornitologicznego, archeologicznego 

i saperskiego. 

Pytanie 118:  

Proszę o podanie sposobu zabezpieczenia drzew w pasie drogowym podczas robót budowlanych. 

Odpowiedź 118: 

Sposób zabezpieczenia drzew został wskazany w „Inwentaryzacji dendrologicznej i projekcie 

gospodarki drzewostanem oraz projekcie nowych nasadzeń zieleni” w rozdziale 8 

„Zabezpieczenie drzew na budowie”. 

Pytanie 119:  

Opis przedmiotu zamówienia par. III lit h) zakłada przebudowę sieci energetycznej. W projekcie 

pkt. 4 Opis stanu istniejącego jest informacja o istniejącej sieci elektroenergetycznej. SST wraz 

z rysunkami projektowymi nie przewidują robót branżowych sieci elektroenergetycznej. W 

jakim zakresie Wykonawca ma wykonać przebudowę? 

Odpowiedź 119: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7. 

Pytanie 120:  

Czy w przypadku złego stanu istniejącego podbudów drogowych i konieczności zwiększenia 

robót drogowych w zakresie konstrukcji i nawierzchni Zamawiający przewiduje projekt 

zamienny poszerzenia jezdni? 

Odpowiedź 120: 

Zgodnie z treścią zapisów ogłoszenia „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych 

z przedmiotem zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia 

podstawowego”. 

Pytanie 121:  

Zamawiający udostępnił Dokumentację badań podłoża gruntowego zawierający karty sondowań, 

ale bez przekroju geotechnicznego. Czy Zamawiający dysponuje i udostępni pełną dokumentację 

geotechniczną wraz z przekrojami. 

Odpowiedź 121: 

Zamawiający udostępnił wszelką niezbędną dokumentację geotechniczną pozwalającą na 

zapoznanie się z warunkami gruntowymi na terenie inwestycji. 

Pytanie 122:  

Zgodnie z projektem zieleni – „Lasy należą do kompleksu Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (…) Obszar zlokalizowany jest 7,4 km od obszaru Natura 2000 Poligon Rembertów 

PLH140043 oraz leży w obrębie rozległego kompleksu lasów Remertowsko-Okuniewskich (ok. 

80% inwestycji)”. Czy w związku z powyższym Zamawiający wskaże dodatkowe 

drzewa/krzewy nie ujęte w projekcie do wycinki lub zabezpieczenia? 

Odpowiedź 122: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 15 

Pytanie 123: 

W związku z trwającym okresem lęgowym ptaków prosimy o informację czy stwierdzono 

w obrębie zadrzewień przewidzianych do wycinki występowanie gatunków chronionych 

ptaków? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie zezwolenia na odstępstwo od zakazów 

wymienionych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody wydawanych przez RDOŚ / GDOŚ. 

Odpowiedź 123: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 31. 

Pytanie 124: 

 Kto ponosi ewentualne koszty kompensacji przyrodniczej po zniszczonych gniazdach 

i siedliskach? 

Odpowiedź 124: 



 
Zamawiający nie przewiduje zaistnienia sytuacji, w której należałoby przeprowadzić działania 

kompensacyjne po zniszczonych gniazdach i siedliskach. 

Pytanie 125:  

Czyją własnością Wykonawcy czy Zamawiającego będą materiały pochodzące z rozbiórki (min: 

destrukt, drewno, kostka brukowa ) jeśli Zamawiającego, proszę o wskazanie lokalizacji placu 

składowego, oraz po czyjej stronie będą koszty odwozu tych materiałów 

Odpowiedź 125: 

W treści SIWZ określono, które materiały stanowią własność Zamawiającego, gdzie należy je 

odwieźć. Koszt transportu powinien zostać uwzględniony w cenie rozbiórki. 

Pytanie 126:  

Projekt w punkcie 7.11 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne przedstawia: „Skarpy nasypów 

rowów oraz muldy należy utrzymywać jako zatrawione wysoko koszone. Należy kontrolować 

i w przypadku zamulenia wkładów filtracyjnych z kruszywa naturalnego wymienić warstwę 

złoża ze żwiru płukanego 8/31,5 mm”. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego czy chodzi 

o warstwę złoża filtracyjnego płukanego 8/32 mm?  

Odpowiedź 126: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie żwiru płukanego 4/31,5 mm zamiast kruszywa żwiru 

płukanego 8/31,5 mm.  

Pytanie 127: 

Proszę o podanie okresu utrzymania (koszenie, podlewanie) trawników, nowych nasadzeń. 

Odpowiedź 127: 

Okres i zakres utrzymania zieleni został określony w „Inwentaryzacji dendrologicznej i projekcie 

gospodarki drzewostanem oraz projekcie nowych nasadzeń zieleni” w rozdziale 14. 

Pytanie 128: 

 Projekt w punkcie 7.10 Roboty odwodnieniowe przewiduje wykonanie odwodnienia: 

„Projektuje się wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów. Alternatywnie należy 

przewidzieć wykonanie studni depresyjnych. Na czas wykonywania robót montażowych, 

betonowych i izolacyjnych wykopy należy utrzymać w stanie suchym za pomocą pomp będących 

w dyspozycji Wykonawcy. Wodę należy odprowadzić do istniejącego odbiornika po uzyskaniu 

zgody administratora”. Czy Zamawiający uzyskał Decyzję Środowiskową i ma pozwolenie na 

zmianę warunków wodnych poprzez zmianę zwierciadła wody gruntowej (Pozwolenie 

Wodnoprawne)? 

Odpowiedź 128: 

Zamawiający uzyskał decyzję środowiskową WOOŚ-II.4210.50.2011.DŚ z dnia 06 czerwca 

2011 r. RDOŚ nie zawarł w przedmiotowej decyzji  informacji o konieczności uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów pod kanalizację deszczową. Wahania 

zwierciadła wód gruntowych w trakcie pompowania są podobne do procesów naturalnych, a ich 

oddziaływanie jest krótkotrwałe i zawiera się w granicach pasa drogowego.  

Pytanie 129:  

Proszę o wskazanie drzew, które mają być cieniowane oraz wskazanie przez Zamawiającego 

sposobu cieniowania drzew. 

Odpowiedź 129: 

Przez cieniowanie drzew należ rozumieć cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew/krzewów. 

Główne zabiegi cięć dotyczą usuwania posuszu w koronach drzew i krzewów adaptowanych 

oraz gałęzi uszkodzonych. Posusz określono w tabeli inwentaryzacyjnej w kolumnie "posusz %" 

w rozdziale 6 dla każdego z drzew/krzewów osobno. Należy zatem przyjąć, że egzemplarze 

adaptowane, które mają wpisaną przybliżoną wartość % w tej kolumnie lub informację 

w kolumnie "uwagi", że posiadają w koronie uszkodzone konary/gałęzie należy przyciąć. 

W związku z upływem 5 lat od wykonania inwentaryzacji stan ten może aktualnie odbiegać od 

ówczesnego. Należy zatem stosownie zwiększyć zakres prac w koronach drzew. Zgodnie 

z rozdziałem 15: "Drzewa do formowania koron wyznaczyć w terenie, doliczyć ok. 30% do 

podanej ilości. W ramach prac pielęgnacyjnych koniecznie przeprowadzić usunięcie posuszu." 

Potencjalne zwiększenie zakresu prac było przewidziane w dokumentacji. Cięcia formujące 



 
drzew i krzewów dotyczyć też mogą konieczności zachowania skrajni drogi. Potrzebę 

przeprowadzenia tych zabiegów należy oszacować w terenie.  

Dokładne zasady wykonywania cięć opisano na stronach 33-35. "Każdorazowo skonsultować 

rozwiązanie z Inspektorem ds. Zieleni, uwzględniając stan zdrowotny drzewa w momencie 

realizacji prac."  

Należy jednakże pamiętać, że nieuzasadnione przycinanie konarów jak i korzeni drzew będzie 

traktowane jako uszkodzenie zieleni podlegające karom w związku z ochroną przyrody.  

Pytanie 130:  

Kosztorys inwestorski (zakres MOP) przewiduje montaż ławek wraz ze stolikiem. Czy 

Zamawiający przedstawi proponowane wymiary ławek oraz materiał z jakiego mają być 

wykonane? 

Odpowiedź 130: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 17. 

Pytanie 131: 

W przedmiarze robót branży drogowej mowa jest o wykonaniu Podbudowy z betonu asfaltowego 

AC 22 P PMB 25/55-60,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,transport mieszanki 

samochodem samowyładowczym 10-15t na odleg.5km w ilości 8 504 m2 proszę o potwierdzenie 

że w/w podbudowa nie będzie układania na całej powierzchni drogi (warstwy ścieralnej z SMA 

8 jest 18 929 m2) 

Odpowiedź 131: 

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót podbudowa z betonu asfaltowego 

AC22P PMB 25/55-60 grubości 10 cm nie będzie układana na całej powierzchni drogi. 

Pytanie 132:  

Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05a Specyfikacje techniczne dla projektowanych mieszanek 

mineralno-asfaltowych (AC 22P, SMA 8) przedstawiono w oparciu o nieaktualne wymagania 

techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane 

i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę 

wymagań w odniesieniu do mm-a i projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na 

przedmiotowym zadaniu w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. 

Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

Odpowiedź 132: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 45 i 48. 

Pytanie 133:  

Dotyczy D.05.03.05b W specyfikacji technicznej występuje niespójność dotycząca dokumentów 

technicznych w oparciu o jakie należy zaprojektować mieszankę mineralnoasfaltową na warstwę 

wiążącą AC 16W i wyrównawczą AC 22W. W pkt. 2.3 przywołuje się wymagania z 

nieaktualnego dokumentu technicznego WT-1 2008. Zastosowanie w przedmiotowych SST 

wymagań zawartych WT-1,WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany 

kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. W pkt. 5.2 przywołano 

wymagania z nieaktualnego dokumentu techniczne WT-2 2010. Wnosimy o wyrażenie zgody na 

zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania 

techniczne WT-1,WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 

54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

Odpowiedź 133: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 45 i 48. 

Pytanie 134:  

Dotyczy M.15.03.12 Specyfikacje techniczną dla mieszanki SMA na obiekcie mostowym 

opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania WT-1, WT-2 2008. Zastosowanie w SST 

wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany 

kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania 

techniczne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 

i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 



 
Odpowiedź 134: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 45 i 48. 

Pytanie 135:  

Dotyczy M.15.04.02. M.05.03.05-1 Specyfikacje opracowano w oparciu o normę PN-S- 

96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Wnosimy o wyrażenie zgody na 

zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. 

Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na 

wyprodukowaną mieszankę. 

Odpowiedź 135: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 45 i 48 

Pytanie 136: 

 W SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych przedstawiono niewłaściwe 

zawartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że zawartość 

wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie dla projektowanych mieszanek ma być zgodna z 

tabelą 16. obowiązujących wymagań technicznych WT-2 2016 Wykonanie warstw nawierzchni 

asfaltowych, Wymagania Techniczne. 

Odpowiedź 136: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 45 i 48. 

Pytanie 137:  

W związku z niespójnością wymagań technicznych dotyczących projektowanych mieszanek 

mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu wnosimy o wyrażenie zgody na 

projektowanie wg. obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014. 

Odpowiedź 137: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 45 i 48. 

Pytanie 138:  

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę AC 22W PMB 25/55-

60, KR 3. Wnosimy o wskazanie gdzie przywołana mieszanka ma mieć zastosowanie. 

Odpowiedź 138: 

Mieszankę warstwy wyrównawczej AC22W PMB 25/55-60 o grubości zmiennej należy 

zastosować na powierzchniach, na których przewidziano wykonanie nakładki na istniejącej 

nawierzchni. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W PMB 25/55-

60 wg WT-1 i WT-2 2014. 

Pytanie 139: 

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca rodzaju mieszanki mineralno-

asfaltowej, jaką należy zastosować na warstwę wiążącą na obiekcie mostowym. Wnosimy 

o doprecyzowanie rodzaju mieszanki na warstwę wiążącą na moście. 

Odpowiedź 139: 

Nawierzchnię jezdni mostu stanowi warstwa wiążąca o grubości 55 mm wykonana z asfaltu 

twardolanego oraz warstwa ścieralna o grubości 40 mm z asfaltu SMA. 

Pytanie 140:  

Prosimy o udostępnienie specyfikacji, wymagań dla następujących elementów: kabina sanitarna, 

kabina sanitarna dla niepełnosprawnych, ławka betonowa ze stolikiem, kosze na śmieci 

betonowe. 

Odpowiedź 140: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 16 i 17. 

Pytanie 141:  

Prosimy o udostępnienie wszystkich wymienionych dokumentów będących podstawą 

opracowania wymienionych w opisie technicznym w punkcie „2. PODSTAWA 

OPRACOWANIA” 

Odpowiedź 141: 

Zamawiający na stronie internetowej umieści wszelkie niezbędne do realizacji uzgodnienia, 

opinie i decyzje. 



 
Pytanie 142:  

Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego. 

Odpowiedź 142: 

Projekt budowlany został umieszczony na stronie internetowej. 

Pytanie 143: 

Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów: STWiOR, projekt wykonawczy, 

przedmiar, opis techniczny. 

Odpowiedź 143: 

Zamawiający ustala następującą hierarchię dokumentów: umowa, SIWZ, STWiOR, opis 

techniczny, rysunki, oferta. 

Pytanie 144:  

Czy Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe 

w technologii mas chemoutwardzalnych. 

Odpowiedź 144: 

Oznakowanie poziome należy wykonać, jako grubowarstwowe w technologii mas 

chemoutwardzalnych, poza odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego. 

Pytanie 145:  

Zamawiający wymaga osiągnięcia wskazanego w IPU § 6 (2% w lipcu, 7% we wrześniu, 20% 

w październiku 2020r) zaawansowania finansowego. Mając na uwadze termin składania ofert 

19.06.2020 r., 60 dniowy termin związania ofertą, czas niezbędny na przekazanie placu budowy, 

zatwierdzenie umów podwykonawczych, zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu i 

rozpoczęcie robót, procedury odbiorowe, akceptację wyłącznie robót zapłaconych (w tym termin 

płatności 30 dni), - osiągnięcie wymaganego zaawansowania finansowego, przynajmniej w 

pierwszych miesiącach realizacji, zdaniem Wykonawcy nie jest możliwe do osiągnięcia, prosimy 

o zmianę na końcoworoczne wskazanie zaawansowania finansowego.  

Odpowiedź 145: 

Patrz odpowiedź na pytanie 68. 

Pytanie 146:  

Prosimy o zmianę w zakresie określenie czasu realizacji zadania: z daty dziennej na okres 

w miesiącach licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, ewentualnie od daty 

podpisania Umowy. 

Odpowiedź 146: 

Patrz odpowiedź na pytanie 69. 

Pytanie 147: 

 Prosimy o doprecyzowanie postanowień SIWZ, dotyczących terminu, o którym mowa w IPU § 

7 ust. 2 oraz SIWZ pkt 4, poprzez wskazanie jakie zdarzenie będzie uznane przez Zamawiającego 

za "zakończenie robót / zrealizowanie zamówienia". 

Odpowiedź 147: 

Zamawiający uzna zadanie za zakończone po wykonaniu wszystkich robót oraz pozwolenia na 

użytkowanie. 

Pytanie 148: 

Prosimy o wyłączenie okresów zimowych z terminu wykonania robót, jak również z terminu 

wykonania Kamieni Milowych. 

Odpowiedź 148: 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 149: 

 Prosimy o usunięcie z IPU § 6 wymagania osiągnięcia 100% zaawansowania finansowego do 

końca lipca 2022 r. Zamawiający w IPU § 16 ust. 1 dopuszcza dokonanie odbioru końcowego, 

pomimo stwierdzenia usterek nadających się do usunięcia, jednocześnie ograniczając możliwość 

zapłaty całego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy (również IPU § 8 ust. 10). W tej sytuacji, 

pomimo dokonania odbioru końcowego w terminie umownym, Wykonawca może nie osiągnąć 

100% zaawansowania finansowego i może zostać obciążony karą umowną z tego tytułu. 

Odpowiedź 149: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 



 
Pytanie 150: 

 Prosimy o: usunięcie treści IPU § 14 ust. 5 lub ewentualnie o zastąpienie jej zobowiązaniem 

Wykonawcy do przekazania uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu na 7 dni przed 

jej wdrożeniem. Zgodnie z obecnym brzmieniem, Wykonawca nie może rozpocząć robót bez 

przekazania Zamawiającemu uzgodnionego projektu COR. Przygotowanie i uzgodnienie 

projektu COR w tym uzyskanie uprzedniej akceptacji Zamawiającego, o której mowa w SIWZ 

pkt III, nie będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy (IPU § 9 pkt 2)) ani 

w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy (IPU § 24 pkt 4)) 

Odpowiedź 150: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 151: 

 Czy pojęcie "odbioru końcowego przedmiotu umowy" o którym mowa w IPU § 13 ust. 2, jest 

tożsame z pojęciem "odbioru końcowego robót" zawartym w IPU § 15 ust. 4 lit. b). 

Odpowiedź 151: 

Tak, jest tożsame. 

Pytanie 152: 

 Prosimy o wykreślenie w IPU § 16 postanowień dotyczących zatrzymania kwoty jako 

zabezpieczenie usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. Zamawiający dysponuje 

zabezpieczaniem należytego wykonania umowy, brak jest w związku z tym podstaw do żądania 

dodatkowego zabezpieczenia. 

Odpowiedź 152: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 153: 

 Prosimy o wskazanie limitów, o których mowa w IPU § 8 ust. 4. Brak wskazania konkretnych 

kwot, uniemożliwia Wykonawcy ocenę warunków płatności w ramach planowanego zadania. 

Odpowiedź 153: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 85. 

Pytanie 154: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, umożliwiającej 

zmianę wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen na rynku. Umowa realizowana będzie przez 

długi okres, a wykonawca nie ma możliwości kontrolowania cen rynkowych na poszczególne 

produkty czy usługi. 

Odpowiedź 154: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 155: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżnych postanowień zawartych w IPU § 8 ust. 9 oraz SIWZ pkt XIX 

ppkt 4, dotyczących zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany stawki VAT. 

Odpowiedź 155: 

Zamawiający dokonuje korekty pkt 19 ppkt 4 SIWZ na następujące:  

1. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec 

zmianie w przypadku: 

1) przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie, 

2) zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich 

zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

3) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie z 

wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny do 

poprawnego wykonania robót. Przerwy w robotach muszą wynikać z decyzji ustanowionego 

inspektora nadzoru w formie pisemnej, 

4) uzasadnionych przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn niezależnych 

i niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, a wynikających z ograniczeń 

wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, a w szczególności w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub epidemii. 



 
2.Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:  

- stawki podatku od towarów i usług, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

Jeśli Wykonawca na podstawie, którejkolwiek z wyżej wymienionych przyczyn czuje się 

uprawnionym do zmiany wartości wynagrodzenia musi wykazać bezpośredni wpływ tych zmian 

na koszty wykonania zamówienia.   

Pytanie 156: 

 Prosimy o uzupełnienie katalogu okoliczności umożliwiających zmianę terminów umownych, 

zawartego w IPU § 7 ust. 3, o okoliczności niezależne od Stron umowy, bez ograniczania tego 

uprawnienia wyłącznie do ograniczeń wprowadzanych w związku z ogłoszeniem zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii. 

Odpowiedź 156: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 157: 

Czy w przypadku potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, Zamawiający dopuszcza modyfikację wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

Odpowiedź 157: 

W przypadku robót dodatkowych Zamawiający przewiduje dodatkowe płatności, natomiast 

w przypadku robót zamiennych będzie to zależało od bilansu robót pomijanych 

i wykonywanych. 

Pytanie 158: 

Czy Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do formularza Oferty dodatkowego 

"formularza cenowego" w którym mowa w pkt. 1 formularza oferty, oraz o przekazanie 

wytycznych w zakresie sporządzenia przez Wykonawcę tego formularza. 

Odpowiedź 158: 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wypełnionego formularza cenowego. 

Pytanie 159:  

Czy w przypadku wystąpienia odmiennych od wskazanych w dokumentacji projektowej 

warunków gruntowych i terenowych, które nie było możliwe do przewidzenia, dopuszcza 

możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminów umownych. 

Odpowiedź 159: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 157. 

Pytanie 160: 

 Prosimy o zmianę treści IPU §19 ust. 1 poprzez zastąpienie słowa "opóźnienie" słowem 

"zwłoka". Kary umowne powinny być zastrzegane wyłącznie na okoliczność zawinionego 

opóźnienia tj. zwłoki. 

Odpowiedź 160: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 53. 

Pytanie 161: 

 Prosimy o redukcję limitu kar umownych do 5%, redukcję kar umownych ujętych w IPU §19 

ust. 1 lit c -f, h oraz l do 0.05 % wynagrodzenia umownego brutto. 

Odpowiedź 161: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 162: 

 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SIWZ pkt. XI a Ofertą pkt 8 w zakresie terminu 

związania Ofertą.  

Odpowiedź 162: 

Zamawiający umieszcza poprawiony Formularz ofertowy. 



 
Pytanie 163  
Wnosimy o ustalenie stałych okresów gwarancji i rękojmi dla oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego - 1 rok i grubowarstwowego 3 lata oraz dla powierzchni obsianych trawą 

i nasadzeń - 3 lata. 

Odpowiedź 163: 

Zapisy IPU bez zmiany. 

Pytanie 164: 

 Prosimy o doprecyzowanie treści IPU §22 ust. 1 poprzez wskazanie, że termin usunięcia wad 

wyznaczony przez Zamawiającego będzie uzasadniony technologicznie. 

Odpowiedź 164: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 89. 

Pytanie 165: 

 Czy uzyskanie decyzji PnU będzie wymagane w terminie wskazanym w IPU § 7 ust. 2. 

Odpowiedź 165: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 103. 

Pytanie 166: 

 Prosimy o potwierdzenie, że ograniczenie w zakresie powierzania robót podwykonawcom, 

o którym mowa w IPU § 5 ust. 1 robót budowlanych, i nie obejmuje usług i dostaw, w tym nie 

obejmuje obsługi geodezyjnej budowy. 

Odpowiedź 166: 

Zamawiający potwierdza, że ograniczenie w zakresie powierzania robót podwykonawcom, 

o którym mowa w IPU § 5 ust. 1 robót budowlanych, i nie obejmuje usług i dostaw, w tym nie 

obejmuje obsługi geodezyjnej budowy. 

Pytanie 167:  

Prosimy o zmianę treści IPU §19 ust. 1 lit. h) poprzez ustalenie wysokości kary umownej z tytułu 

zwłoki w płatności wynagrodzenia na rzecz dalszych podwykonawców, jako % wartości umowy 

podwykonawczej brutto. 

Odpowiedź 167: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 168:  

Prosimy o doprecyzowanie że oświadczenie, o którym mowa w IPU § 5 ust. 8, będzie dotyczyło 

wyłącznie należności bezspornych. 

Odpowiedź 168: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 169:  

Prosimy o zmianę treści IPU §24 w punktach 3), 4), 5), 7) poprzez ograniczenie uprawnienia 

Zamawiającego do przypadków wystąpienia zwłoki po stronie Wykonawcy. W obecnym 

brzmieniu Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia nawet w przypadku, gdy okoliczności 

skutkujące opóźnieniem są niezależne od Wykonawcy. 

Odpowiedź 169: 

Patrz odpowiedź na pytanie 53. 

Pytanie 170:  

Prosimy o wprowadzenie wymogu wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia 

stwierdzonych uchybień przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od 

umowy w przypadku okoliczności wskazanych w IPU §24 pkt 3), 6) i 9). 

Odpowiedź 170: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany.  

Pytanie 171: 

 Prosimy o korektę błędnego odwołania w IPU §25. Powinno być odwołanie do § 24 ust. 1. 

Odpowiedź 171: 

Zamawiający dokonał korekty w IPU. 

Pytanie 172: 

 Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiar stanowi część opisu przedmiotu umowy. W pkt III 

SIWZ wskazano; "Roboty należy prowadzić zgodnie ze (…) szczegółowymi 



 
przedmiarami robót (...)" 

Odpowiedź 172: 

Przedmiar robót stanowi pomoc w wycenie robót budowlanych.  

Pytanie 173: 

 Prosimy o modyfikację IPU § 9 pkt 3). Przed wejściem na Plac Budowy Wykonawca ma bardzo 

ograniczone możliwości sprawdzenia zgodności projektu budowlanego ze stanem  faktycznym. 

Ponadto, mając na uwadze pomocniczą funkcję, jaką pełni przedmiar robót, nie jest zrozumiałe 

w jakim celu po podpisaniu umowy, Wykonawca miałby dokonywać weryfikacji przedmiaru 

robót jeszcze przed wejściem na Plac Budowy. 

Odpowiedź 173: 

Zapisy IPU pozostają bez zmiany. 

Pytanie 174:  

Czy w zakresie obowiązków Wykonawcy będzie zimowe utrzymanie przebudowywanego 

odcinka drogi. 

Odpowiedź 174: 

Przez cały okres trwania budowy tj. od przekazania terenu budowy do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie za teren budowy we wszystkich aspektach odpowiada Wykonawca. 

Pytanie 175: 

W udostępnionym przedmiarze od Zamawiającego pojawia się poniższa pozycja przedmiarowa 

związana z budową parkingu. Zarówno w opisie jak i SST nie podano parametrów technicznych 

odwodnienia liniowego ponadto legenda na PZT nie wskazuje w ogóle takiego elementu do 

wykonania.  Prosimy o podanie parametrów technicznych odwodnienia liniowego ( szerokość, 

klasa obciążenia)  oraz szczegółu montażowego.  
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06060100 

(analogia) 

Ścieki z korytkowy z kratą żeliwną 

(typu FASERFIX-su- per) (wzdłuż 

miejsc postojowych) 

m 80,00 

Odpowiedź 175: 

Odwodnienie liniowe typu FaserfixSuper 100 należy wykonać wzdłuż miejsc postojowych na 

MOP-ie zgodnie z opisem pozycji przedmiaru robót. Klasa D400, ruszt żeliwny szczelinowy 

czarny, szerokość 179 mm. Sposób wykonania wg wytycznych producenta. 

Pytanie 176:  

Oferent wskazuje na niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonania robót 

bitumicznych na przebudowywanym odcinku drogi DP4351W: 

- projekt drogowy uwzględnia wykonanie pełnego pakietu warstw bitumicznych o grubości 23cm 

(SMA 5cm; AC W 8cm; AC P 10cm) na całym przebudowywanym odcinku, także na odcinku 

na którym należy wykonać nakładkę. Różnica polega na zastąpieniu dolnych warstw 

konstrukcyjnych, istniejącą konstrukcją drogi wyrównaną warstwą bit. Z AC 22 W. 

- załączony przedmiar w poz. 52 wskazuje, że podbudowę z AC 22 P gr. 10cm należy wykonać 

na powierzchni 8 504 m2, czyli jedynie na powierzchni na której ma być wykonana cała 

konstrukcja jezdni, oraz na poszerzeniu i zjazdach. Podana ilość wskazuje, że na odcinku na 

którym należy wykonać nakładkę, nie należy wykonywać warstwy podbudowy bitumicznej 

z AC 22 P gr. 10cm. 

Oferent zwraca się z prośbą do Zamawiającego o naniesienie niezbędnych korekt w załączonych 

dokumentach przetargowych, jednoznacznie wskazując jakie rozwiązanie ma zostać ujęte w 

ofercie. 

Brak korekty w powyższym zakresie może prowadzić do zachwiania zasady równoważności 

ofert, składanych przez Oferentów.   

Odpowiedź 176: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 19. 

Pytanie 177: 

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób 

dorosłych w celu przyuczenia do zawodu, w liczbie zadeklarowanej na etapie składania oferty? 

Odpowiedź 177: 



 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób dorosłych 

w celu przyuczenia do zawodu, w liczbie zadeklarowanej na etapie składania oferty. 

Pytanie 178: 

Czy Zamawiający wskazuje konkretny Urząd Pracy, z którym ma zostać zawarta umowa 

związana z przyuczeniem do zawodu? 

Odpowiedź 178: 

Zamawiający nie wskazuje konkretnego Urzędu Pracy, z którym ma zostać zawarta umowa 

związana z przyuczeniem do zawodu. 

Pytanie 179: 

Czy Zamawiający wskaże konkretne osoby, które mają być zatrudnione w celu przyuczenia do 

zawodu? 

Odpowiedź 179: 

Zamawiający nie wskaże konkretnych osób, które mają być zatrudnione w celu przyuczenia do 

zawodu 

Pytanie 180: 

Czy Zamawiający dopuszcza różne formy zatrudnienia osób zatrudnianych w celu przyuczenia 

do zawodu? 

Odpowiedź 180: 

Zamawiający dopuszcza formy zatrudnienia zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

wymaganiami stawianymi przez SIWZ. 

Pytanie 181: 

Czy Zamawiający wskazuje konkretne stanowiska na jakie mają zastać zatrudnione osoby w celu 

przyuczenia zawodowego? 

Odpowiedź 181: 

Zamawiający nie wskazuje konkretnego stanowiska na jakie mają zastać zatrudnione osoby 

w celu przyuczenia zawodowego. 

Pytanie 182: 

W kosztorysie ofertowym branży drogowej łączna ilość wykopów ( poz. 32, 34 ,43 i poz.44 ) 

wynosi 7 206,4 m3. Natomiast wykonanie nasypów z gruntu z wykopu ( poz.38 ) wynosi 2 665,7 

m3. Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji kosztorysowej Wykonawca ma uwzględnić wywóz 

nadmiaru gruntu z wykopu w ilości 4 540,7 m3 poza teren budowy . 

Odpowiedź 182: 

Koszty wykonanych robót należy uwzględnić w wycenie pozycji kosztorysowych związanych z 

transportem urobku z wykopu. Odległość przewozu zależy od lokalizacji miejsca składowania 

urobku przez Wykonawcę. 

Pytanie 183: 

Zgodnie z tytułem SST "D-04.04.02a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego – dotyczy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego 

mechanicznie" oraz SST "D-04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego – dotyczy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego 

mechanicznie" zamawiający wskazuje konieczność użycia konkretnego materiału tj. kruszywa 

naturalnego. 

Parametrem decydującym o przydatności kruszywa są jego właściwości fizyko-mechaniczne, 

a nie jego pochodzenie (naturalne czy też sztuczne), środowisko powstawania czy też miejsce 

wydobycia. 

W zgodzie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG zastąpionej w 2011 roku przez 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie 

konkretnych rodzajów rozwiązań technologicznych (w tym przypadku rodzajów kruszywa) lub 

ich wykluczanie. 

Wnosimy o zastąpienie tytułu SST "...z kruszywa naturalnego łamanego" na "...z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie" dając możliwość na zastosowanie wszelkich materiałów 

zgodnych ze specyfikacją, 

Odpowiedź 183: 



 
Zamawiający oczekuje zastosowania mieszanki kruszyw niezwiązanych hydraulicznie 

określonych w SST D-04.04.02a. D-04.04.02b. Zamawiający wyjaśnia że zgodnie 

z dokumentacją projektową do warstw podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej 

należy zastosować z mieszankę kruszywa niezwiązanego łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

Pytanie 184: 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 

środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), 

zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 

r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 

25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie: 

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. 

z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 

stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać 

zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie 

całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że 

podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie 

na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że 

powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty 

pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej 

ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z 

powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu 

na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów 

pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy 

związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu 

wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź 184: 

Patrz odpowiedź na pytanie 97. 

Pytanie 185: 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 

środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), 

zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 

r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 

25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie: 



 
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. 

z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 

stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać 

zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie 

całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że 

podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie 

na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen 

produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w 

momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej 

perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co 

może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 

Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy 

i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów 

realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał 

Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź 185: 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 97 i 99.  

Pytanie 186: 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 zamiast 8/31,5? 

Odpowiedź 186: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 187: 

Według SIWZ Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje w szczególności […] pkt. h) przebudowę sieci elektroenergetycznej natomiast 

zamieszczony Formularz cenowy nie zawiera pozycji dot. robót elektroenergetycznych. Jakie 

roboty Zamawiający przewiduje w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej? Prosimy o 

zamieszczenie Formularzy cenowych dotyczących przebudowy sieci elektroenergetycznej lub 

określenie zakresu prac. 

Odpowiedź 187: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7. 

Pytanie 188: 

Prosimy o zamieszczenie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 188: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11. 

Pytanie 189: 

Prosimy o potwierdzenie, że w dnie projektowanego rowu trawiastego należy wykonać warstwę 

z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 8/31,5 gr. 30cm, tak jak w przypadku muldy trawiastej? 

Odpowiedź 189: 

W rejonie MOP-u na długości projektowanych rowów trawiastych działających jako rowy 

chłonno-retencyjne oraz na całej długości muld trawiastych należy wykonać dno z mieszanki 

kruszywa 8/31,5 mm. 

Pytanie 190: 

Prosimy o informację, czy warstwę z mieszanki kruszyw naturalnych frakcji 8/31,5 gr. 30cm 

należy odseparować od warstwy ziemi geowłókniną, czy tylko w rejonie wkładek filtracyjnych? 

Odpowiedź 190: 



 
Zgodnie z dokumentacją projektową warstwę mieszanki z kruszywa 8/31,5 mm należy 

odseparować od ziemi geowłókniną na całej długości muld, rowów chłonno-retencyjnych 

w rejonie MOP-u oraz do odseparowania wkładek filtracyjnych. 

Pytanie 191: 

Oferent prosi Zamawiającego o uzupełnienie załączonej dokumentacji technicznej o lokalizację 

muld poprzecznych, wskazanych na rys. S-1.1 Szczegóły odwodnienia powierzchniowego cz.1.  

Wg. opisu technicznego, pkt. 7.8. muldy mają zostać wykonane „… w rejonie działania wkładek 

filtracyjnych”. Czy w związku ze zlokalizowaniem przez projektanta kilku wkładek filtracyjnych 

w śladzie projektowanego rowu, należy wykonać tam także muldy poprzeczne? Prosimy o 

informację i uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź 191: 

Zgodnie z dokumentacją muldy poprzeczne należy wykonać w rejonie wkładek filtracyjnych. 

Pytanie 192: 

Oferent informuje Zamawiającego, że w załączonym do dokumentacji przetargowym 

przedmiarze MOP, znajduje się błąd polegający na nieuwzględnieniu warstwy podbudowy 

z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm pod nawierzchnią kostkową chodników. Prosimy 

o korektę załączonego przedmiaru 

Odpowiedź 192: 

Nawierzchnia chodnika jest policzona w branży drogowej dla całego odcinka. 

Pytanie 193: 

Wnosimy o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ dotyczących sposobu opisania przedmiotu 

zamówienia w SST D.05.03.26d – Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach 

asfaltowych nawierzchni, w pozycji 1.3 zawarty opis : „ w oczka siatki wpleciony jest w stałych 

odstępstwach skręcony płaski drut stężający, druty siatki pokryte są powłoką antykorozyjna 

będącą stopem cynku i aluminium” Ponadto cechy geometryczne siatki stalowej opisane w pkt. 

1.3, 1.4.1 w pkt. 2.2, wskazują na cechy geometryczne materiału odpowiadającego konkretnemu 

producentowi, który w swojej ofercie handlowej wskazuje opisane cechy. Zastosowany zapis jest 

sprzeczny z ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku w zmianie Prawa zamówień publicznych z art. 29 

a) ust. 3 który ma brzmienie: Przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub producentów, chyba że 

jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamawiania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszy zwrot „lub równoważny”. 

W związku z powyższym kierujemy zapytanie: 

Prosimy o podanie podstawy prawnej na podstawie, której Inwestor wskazuje w jednym 

z dokumentów opisu przedmiotu zamówienia jakim jest SST D. 05.03.26D, gdzie opisuje 

konkretne parametry cech geometrycznych siatki z drutu stalowego konkretnego producenta. 

Odpowiedź 193: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki z drutu stalowego o parametrach równoważnych do 

parametrów określonych w ST, oznakowanych kodem CE, przy zachowaniu wymogu 

zastosowania materiału zapewniającego odpowiednie zakotwienie siatki w konstrukcji drogowej 

na całej szerokości układanych rolek.  Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie produktu przy zastosowaniu którego wartość siły zrywającej wynosi minimum 2,7 

kN.  Ponadto dopuszcza zastosowanie produktu o innych cechach geometrycznych np. innej 

wielkości oczka. 

Pytanie 194: 

Przywołana SST D.05.03.26D, w pkt. 10.3 Aprobata techniczna: IBDiM nr AT/2006-03.11 

posiada status nieaktualnej. Właściwym i prawnym dokumentem odniesienia jest norma 

zharmonizowana PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wymagania w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych. 

W związku z powyższym kierujemy zapytanie: 



 
Wnosimy o podanie prawidłowego prawnie dokumentu odniesienia dla wyrobu jakim jest siatka 

z drutu stalowego dedykowana do wzmocnień konstrukcji nawierzchni.. 

Odpowiedź 194: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 193. 

Pytanie 195: 

W dokumentach przetargowych brakuje SST D-07.05.00 dla balustrad U-11a, w projekcie 

wykonawczym również brak wytycznych.  

Proszę o informację jaki typ balustrad powinniśmy wycenić.  

Odpowiedź195: 

Brakująca SST D-07.05.00 dla balustrad U-11a zostanie umieszczona na stronie internetowej. 

Pytanie 196: 

 Proszę o zamieszczenie wzorów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, kabiny 

sanitarne)jakie należ wbudować podczas realizacji zamówienia 

Odpowiedź 196: 

Patrz odpowiedź na pytania nr 16 i 17. 

Pytanie 197: 

 Prosimy o uszczegółowienie parametrów urządzenia: biobloki. W przedmiarze branży sanitarnej 

została zamieszczona pozycja „Biobloki. Zespół urządzeń składających się na zblokowaną 

oczyszczalnię ścieków, o masie do 8,6 t montowany sposobem półmechanicznym (Montaż 

separatora i piaskownika AWAS SK NG 100)”, a w opisie technicznym nie ma żadnego opisu 

dotyczącego biobloków. 

Odpowiedź 197: 

Pozycję przedmiarową należy traktować wyłącznie jako „analogiczną”. Pozycja dotyczy 

montażu separatora i piaskownika zgodnie z opisem. 

Pytanie 198: 

W punkcie 2.2 specyfikacji D-05.03.26d – ZASTOSOWANIE SIATKI Z DRUTU 

STALOWEGO W WARSTWACH ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI jest zapis: „Siatka 

powinna być wykonana z drutu okrągłego, a sześciokątne oczka powinny mieć wymiary 

118 x 80mm. W płaszczyźnie poprzecznej siatki znajdują się stężenia wykonane ze skręconego 

drutu płaskiego o przekroju prostokątnym 3 × 7 mm, zlokalizowane w odstępach co 235 mm.” 

który wskazuje na cechy siatki stalowej konkretnego producenta. Siatki stalowe do zbrojenia 

nawierzchni asfaltowej mogą być wprowadzone do obrotu tylko na podstawie znakowania CE 

na bazie normy zharmonizowanej PN-EN 15381:2008.  „Geotekstylia i wyroby pokrewne. 

Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach 

asfaltowych”. W normie tej, jako podstawową właściwość siatki stalowej podlegające badaniu, 

podano wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma i wszerz pasma (ponadto wydłużenie 

i trwałość). Zgodnie z przywołaną normą inne parametry siatki stalowej nie podlegają 

obowiązkowym badaniom. 

Odpowiedź 198: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 193. 

Pytanie 199: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki stalowej o sześciokątnych oczkach 

o podstawowych parametrach równoważnych z podanymi w ST, czyli o wytrzymałości na 

rozciąganie większej lub równej 40kN/m (wzdłuż pasma) i 50kN/m (wszerz pasma) ? 

Odpowiedź 199: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 193. 

Pytanie 200: 

Zamawiający w ramach określenia warunków realizacji Zamówienie narzuca Wykonawcy 

konieczność dotrzymania określonego w SIWZ punkt III Opisu przedmiotu zamówienia, dalej 

w paragrafie 6 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, tempa prac 

poprzez wyznaczenie terminów w których Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć określone 

(wskazane przez Zamawiającego) zaawansowanie finansowe. Przy czym Zamawiający wskazał 

iż przy ocenie spełnienia powyższego warunku będą brane pod uwagę tylko roboty wykonane 

i zapłacone według stanu na dzień przewidywany w tabeli. 



 
Lp. Termin Wartość narastająco (brutto) 

1. 07.2020 2% 

2. 09.2020 7% 

3. 10.2020 20% 

4. 12.2020 34% 

5. 04.2021 36% 

6. 06.2021 43% 

7. 08.2021 52% 

8. 09.2021 60% 

9. 10.2021 70% 

10. 12.2021 74% 

11. 04.2022 76% 

12. 06.2022 90% 

13. 07.2022 100% 

Wykonawca pragnie zauważyć iż wskazane w zestawieniu tabelarycznym terminy na osiągnięcie 

zaawansowania finansowego (gdzie pierwszy termin: zaawansowanie finansowe na poziomie 

2% brutto w terminie lipiec 2020r) nie są możliwe do dotrzymania. Brak możliwości 

dotrzymania terminów wskazanych w zestawieniu tabelarycznym wynikają z : 

- procedury zamówienia publicznego; 

- konieczności wypełnienia przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót obowiązków 

formalnych w tym opracowania i uzgodnienia projektów czasowej organizacji ruchu na czas 

budowy – Wykonawca nie ma wpływu na przyspieszenie terminów urzędowych; 

- procedury odbioru robót wskazanych w dział VI ODBIÓR ROBÓT, paragraf 15 Istotnych 

Postanowień Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego sposobu 

prowadzenia robót budowlanych, który pozwoli mu na osiągnięcie w określonym tempie 

wymaganego przez Zamawiającego zaawansowania robót. Nie ma wątpliwości iż określenie 

przez Zamawiającego wymaganego tempa prac nakłada na Wykonawcę konieczność przyjęcia 

określonej organizacji robót, co z kolei ma decydujący wpływ na wysokość oferowanej przez 

niego Ceny ofertowej za realizacji przedmiotowego Kontraktu. W dalszej kolejności 

Wykonawca wskazuje iż zgodnie z Dział VII KARY UMOWNE, §19, podpunkt l) Istotnych 

Postanowień Umowy w przypadku nieosiągnięcia zaawansowania finansowego wskazanego 

w §6 Istotnych Postanowień Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wskazanego w §6. W związku z powyższym Wykonawca, pomimo przekroczenia terminu na 

złożenie pytania do SIWZ zwraca się z prośbą o przedstawienie zaktualizowanych terminów 

w których Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia zaawansowania finansowego 

wymaganych przez Zamawiającego.- 

Odpowiedź 200: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 67. 

Pytanie 201: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie iż wyznaczone przez Zamawiającego niezbędne do 

osiągniecia w poszczególnych terminach zaawansowanie finansowe co do zasady ma na celu 

określenie jedynie minimalnego wymaganego przez Zamawiającego postępu prac i w przypadku 

szybszego tempa prac, Wykonawca, po spełnieniu wymagań formalnych wskazanych w 

Istotnych Postanowieniach Umowy będzie upoważniony do otrzymania za nie zapłaty w danym 

okresie rozliczeniowym. 

Odpowiedź 201: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55. 

Pytanie 202: 

Wykonawca zwraca uwagę na rozbieżne informacje dotyczące wymaganego przez 

Zamawiającego Terminu związania ofertą - wskazane w dział XI Termin związania ofertą SIWZ: 

„Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert” 

oraz w punkcie 8 wzoru Oferty stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ: 



 
„Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert” 

Wykonawca wnosi o korektę zapisów. 

Odpowiedź 202: 

Patrz odp. 162. 

Pytanie 203: 

Wykonawca, ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zwraca się z prośbą 

o odstępnie od konieczności składania na etapie przetargu rozbicia ceny oferty wg. wzoru 

Zamawiającego o nazwie Formularz Cenowy (kosztorys) oraz wykreślenia w punkcie 1 

formularza Oferty fragmentu zdania następującego po słowach: „… w tym kwota podatku VAT 

wynosi … PLN …” , tj. fragmentu „zgodnie z formularzem cenowym (kosztorysem) 

stanowiącym integralną część oferty”. Jednocześnie Wykonawca wnosi o wprowadzenie w 

SIWZ zapisu: „Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Wykazu Cen wg wzorów 

udostępnionych przez Zamawiającego na etapie przetargu”. 

Wykonawca kieruje swoją prośbę do Zamawiającego ze względu na to, iż wymagane przez 

Zamawiającego Formularze Cenowe posiadają wszelkie cennych kosztorysów ofertowych – 

zawierają rozbicie poszczególnych branż na pozycje robót budowlanych wraz ze wskazaniem 

Katalogów Nakładów Rzeczowych jako podstawy wyceny poszczególnych robót oraz wraz ze 

wskazaniem ich ilości. Wykonawca wskazuje iż sam Zamawiający określił je jako kosztorysy w 

samym formularzu Oferty, a te z kolei w podstępowaniu z ceną ryczałtowy mogą mieć jedynie 

charakter informacyjny, ponieważ Wykonawca ma obowiązek ustalenia ceny oferty na 

podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz 

koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 203: 

Zamawiający informuje, iż omyłkowo zostało wpisane słowo kosztorys. Zapisy IPU pozostają 

bez zmiany. 

Pytanie 204: 

Czy Zamawiający będzie wymagał zachowania przejezdności drogi powiatowej nr 4351W 

w okresie prowadzenie prac budowlanych. Dotyczy to w szczególności budowy obiektu 

mostowego na kanale Krupki – Górki. 

Odpowiedź 204: 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w rozdziale III SIWZ. 

Pytanie 205: 

Do oferty należy załączyć wypełnione kosztorysy ofertowe. W załączonych wzorcach 

w kolumnach dotyczących ceny i wartości występują odpowiednio opisy „Cena zł brutto” oraz 

„Wartość zł brutto”. Prosimy o informacje czy Zamawiający oczekuje wypełnienia kosztorysów 

ofertowych cenami jednostkowymi brutto oraz wartościami brutto (uwzględniającymi VAT)? 

Odpowiedź 205: 

Do oferty należy załączyć wypełnione formularze cenowe cenami jednostkowymi brutto oraz 

wartościami brutto. 

Pytanie 206: 

Czy w zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania wchodzi 

wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej? W SIWZ Dział III. Opis przedmiotu 

zamówienia pkt. h) Zamawiający opisał, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w  

szczególności h) przebudowę sieci elektroenergetycznej. Nie dołączono natomiast do SIWZ 

dokumentacji technicznej w tym zakresie - przedmiar, projekt, SST 

Odpowiedź 206: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7. 
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