a 101274010 NI

won 191674916 393:02-06-537 Pruszcz Gdanski, dnia 08.11.2023 r.
Znak sprawy: ZP.271.11.2023 /135

Ogtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Dzienniku Urzegdowym Unii Europejskiej

w dniu 11.07.2023 r. pod numerem 2023/ 131-417361.

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlang
pn.: ,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim”, o wartoéci zaméwienia przekraczajgcej
wyrazong w ztotych rownowartoéé kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa
prowadzonego postepowania

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW NR 11
- wnioski (zapytania o wyjasnienie tresci SWz),
- wyjasnienia tresci SWz,

- Zmiana tresci SWZ

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwier publicznych
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pé2n. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom
tres¢ wnioskéw (zapytan o wyjasnienie tresci SWZ) wraz z wyjasnieniami oraz Zmiane tresci SWZ.

Zamawiajgcy informuje, ze kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjasnienie treéci SWZ) do tresci
specyfikacji warunkdow zamoéwienia (SWZ) s3 nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawcow
0 postugiwanie sie tg numeracjg w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wnioskdow
(zapytan o wyjasnienie tresci SW2).

Zamawiajacy przekazuje treéé wnioskow (zapytari) o wyjasnienie tresci SWZ na ktére jeszcze
nie udzielit odpowiedzi (oznaczone kolorem czerwonym). Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje,
ze tres¢ wyjasnied w odpowiedzi na zapytania _do tresci SWZ zostang przekazane i udostepnione
na stronie internetowej w najblizszym czasie.

Zamawiajacy oznaczyt kolorem niebieskim zZapytania i wyjasnienia na ktore udzielit odpowiedzi
Informacja dla Wykonawcéw nr 8 z dnia 09.10.2023 r.

Zamawiajacy oznaczyt kolorem zielonym zapytania i wyjasnienia na ktére udziela odpowiedzi
Informacjg dla Wykonawcéw nr 11 z dnia 08.11.2023 r.

Jednoczednie Zamawiajgcy wyjasnia, ze ponownie przekazuje tres¢ zapytand wraz z wyjasnieniami,
ktére przekazat w dniu 15.09.2023 r. - Informacja dla Wykonawcéw nr 6 (oznaczone kolorem
czarnym).

. Tresé zapytan do SWZ:

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)
Czy teren zostat sprawdzony pod wzgledem materiatéw niebezpiecznych?
Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)
Zgodnie z Uzgodnieniem 0/GD.Z-3.4111.8.6.2021.Al Zamawiajacy zobowigzany byt zawrze¢ umowe
drogowgq z GDDKIA okreslajgcg warunki realizacji robot. Prosimy o dofaczenie wymaga wynikajgcych z




zawartej umowy a takze projekt tymczasowej organizacji robot zatwierdzony w KWP Gdansk.
Wyiasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w postepowaniu przetargowym udostepnit tres¢ umowy pomiedzy Gming
Miejskq Pruszcz Gdariski a GDDKIA (plik pn. ,11_23 SWZ Tom V Inne - Umowa_GDDKIA-
Gmina_Miejska_Pruszcz_Gd._tresc.pdf”). Zamawiajacy zwraca uwage na zapisy § 2 ust. 20 wzoru
umowy o roboty budowlane (plik pn. ,11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzdr) ZMIENIONY3.pdf”).
Zamawiajgcy przekazuje zawartg umowe wraz z zatacznikiem nr 2 i 3. Zatgcznik nr 1 stanowi
dokumentacja projektowa dotyczgca etapu Il inwestycji.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze harmonogram ramowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy
7 GDDKIA, zostanie zaktualizowany po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF: 11_23 SWZ Tom V Inne —
Umowa zawarta z GDDKIA_i_zat.2-3.pdf

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z trescig pkt 4.4.4 w przypadku wystepowania w podiozu gruntow spoistych w stanie
miekkoplastycznym Projektant wskazat koniecznoéé zastosowania powierzchniowego osuszania
podtoza ,,na miejscu” przy uzyciu spoiw chemicznych. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o ta
pozycje oraz dotgczenie sst.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 23 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wymagania dotyczace nasadzen - $rednica
oraz wysokoé¢ drzew oraz dodanie do przedmiaru iloéci pozostatych elementéw architektonicznych —
wybrukowania na rondzie oraz zainstalowanie kamieni narzutowych .

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 27 (pisownia oryginalna

W dokumentacji przetargowej stwierdzilismy niespdjnos¢ w zakresie uziarnienia dla projektowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy dla kategorii ruchu KR 3. W STWIORB
wskazano mieszanke AC 16 P natomiast w przedmiarze robét podano mieszanke AC 22 P. Prosimy o
wyjasnienie. Jednoczesnie rekomendujemy zastosowanie mieszanki AC 22 P 35/50 dla kategorii
ruchu KR 3-4 ze wzgledu na projektowang grubos¢ 7 cm oraz zrdéznicowanie w uziarnieniu w stosunku
do warstwy wigzacej z AC 16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepnosci migedzywarstwowej,
a tym samym no$nosci oraz trwatosci zmeczeniowej konstrukeji nawierzchni. Proponowana zmiana
pozwoli ujednolici¢ rodzaj mieszanki na warstwe podbudowy z AC 22 P na calym zadaniu i tym
samym usprawni¢ technologie produkcji i wytwarzania.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 28 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanki na warstwe Scieralng na
éciezce rowerowe] (kolor czerwony) i Sciezce pieszo-rowerowej (kolor naturalny czarny) z AC 11 S
50/70. Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane i mozliwos¢ zastosowania mieszanki AC 8 S 50/70, KR 1-
2 (kolor czerwony, kolor naturalny czarny) ktdra jest typowq mieszankg stosowang na Sciezkach
rowerowych i $ciezkach pieszo-rowerowych w zwigzku z niewielkim obcigzeniem ruchu.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie zmienia tresci SWZ.




Zapytanie nr 29 (pisownia oryginalna)

Dotyczy D.05.03.07 STWIORB dla projektowanej mieszanki na asfalt lany oparto o nieaktualne
wymagania WT-1, WT-2 2010. Przywotane dokumenty techniczne zostaty zaktualizowane
i zastgpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane wymagan
w odniesieniu do mm-a i mozliwos¢ projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej w oparciu
0 obowigzujgce dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone
zarzgdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 30 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiajgcy dopuszcza wykonie przejs¢ PPR1,PPR2,PPR3 z typowych prefabrykatéw wykonanych
z betonu C35/45 i stali A lll N wedtug projektu Przepusty drogowe — projekt Transprojekt — Warszawa
Sp.z 0.0. nr17792/07.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie treéci SWZ.
Zamawiajgcy nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy wyjasnia, ze zmiany do Umowy zostaty zawarte w
SWZ Tom | IDW. Na etapie wykonywania Umowy Wykonawca moze wystgpi¢ o zmiane technologii
wykonywania Roboét, jednak kazdorazowo takie wystapienie bedzie analizowane przez
Zamawiajgcego i nie musi zosta¢ uwzglednione.

Nadto Zamawiajacy zwraca uwage na koniecznoéé uzgodnienia wszelkich ewentualnych zmian
w dokumentacji projektowej z Projektantem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i — w zakresie
etapu Il — Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad.

Zapytanie nr 39 {pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym tom I/1 etap 1, pozycja 42 w czynnosciach w zakresie — Krawezniki,
obrzeza i oporniki kamienne wystepuje opornik 15/30/100 cm na tawie betonowej natomiast
na Planie Sytuacyjnym rys. numer 2.1 w przekrojach normalnych A-A, B-B, C-C, D-D wystepuje
opornik kamienny 12/25. Prosze o wiadomos$¢ jakiego materiatu nalezy uzyc.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 40 (pisownia oryginalna)

W projekcie oraz specyfikacji sg rozbieznosci co do materiatu z jakich powinny byé wykonane
elementy studni.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie z jakiego materiatu majg by¢ wykonane studzienki kanalizacyjne
oraz deszczowe (wszystkie elementy, dennice, kregi, piyty, pierscienie odcigzajgce):

-Materiat: Beton/zelbet

-Wytrzymatosé

-Nasigkliwosc

-Mrozoodpornosé

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze elementy studni nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami podanymi w
specyfikacji nr D-10.02.02. KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE.

Zapytanie nr 41 (pisownia oryginalna)

Prosze o wyjasnienie jakiej Srednicy ma by¢ kolektor odwodnienia na obiekcie WD1. W przedmiarze
opisany jest DN200 na rysunkach widnieje DN60

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze kolektor zbierajacy wode z saczkéw na obiekcie WD1 nalezy wykona¢
zgodnie z czescig rysunkowg projektu, tj. o $rednicy DN6O.




Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar rob6t branzy mostowej dla obiektu
WD1, gdzie w dziale nr 7.2 w dotychczasowe] pozycji nr 23 zmieniono $rednice kolektora na DN60
(plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf’, ktory
zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom |1 DP - I 2.3. Przedmiar mostowy WD1.pdf”).
Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostgpnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 1l 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 42 (pisownia oryginalna)

Prosze 0 wyjasnienie jakiej diugosci maja by¢ pale fi1000 na obiektach M1,M2,M3 - w opisie
technicznym i przedmiarach wystepujg pale dtugoéci 20m i 17m na rysunkach sg pale 19m i 17m.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dla posadowienia obiektow mostowych M1, M2, M3 zastosowano pale
£11000 o dtugosciach 19m w osi podpory nr ,, 1" i 17m w osi podpory 2%

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu M1,
gdzie w dziale nr 2.2.1 w dotychczasowej pozycji nr 7 zmieniono iloé¢ pali fil000 na ,19x8+17x11=
339,0 m” (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - I 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf”,
ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - I 2.1.1. Przedmiar mostowy M1.pdf”).
Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 1l 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 43 (pisownia oryginalna)

Prosimy o sprecyzowanie wysokosci deski gzymsowe;j prefabrykowanej na wiadukcie WD1 nad droga
krajowa DK 91. Na rysunku zestawczym nr 3.0 wynosi ona 700 mm, natomiast w przedmiarze 600
mm.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze prefabrykowane deski gzymsowe na wiadukcie WD1 nalezy wykonac
o wysokosci 700 mm.

Zamawiajacy informuje, ze udostgpnia zmieniony przedmiar robot branzy mostowe] dla obiektu
WD1, gdzie w dziale nr 4.3.1 w dotychczasowej pozycji nr 17 zmieniono wysokos$¢ prefabrykowane;j
deski gzymsowej na 700 mm (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom II DP - Il 2.3. Przedmiar mostowy
WD1_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom lI DP - 1l 2.3. Przedmiar
mostowy WD1.pdf").

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 1I 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 44 (pisownia oryginalna)

Prosimy o sprecyzowanie ilosci znakéw wysokosciowych na wiadukcie WD1 nad drogg krajowg DK
91. W przedmiarze ich ilos¢ wynosi 14, natomiast w opracowaniu 11/2.3. omawianego wiaduktu
znajduje sie informacja o 12 znakach wysokosciowych.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wyceni¢ i wykonac¢ 12 znakéw wysokosciowych na wiadukcie WD1.
Zamawiajacy informuje, ze udostgpnia zmieniony przedmiar robot branzy mostowej dla obiektu
WD1, gdzie w dziale nr 11.1 ,Czynnosci w zakresie - Obstuga geodezyjna” w dotychczasowej pozycji
nr 37 zmieniono iloé¢ znakéw geodezyjnych na 12 (plik pod nazwa ,,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.3.
Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom |l DP
- 11 2.3. Przedmiar mostowy WD1.pdf”).

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje i wyjasnia, ze w cenie osadzenia znakow wysokosciowych dla
obiektu nalezy uwzgledni¢ wykonanie statego znaku wysokoSciowego przy obiekcie, zgodnie ze
STWIORB M-20.02.02.

Zamawiajgcy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 11 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf




Zapytanie nr 45 (pisownia oryginalna)

Prosimy o sprecyzowanie na jakiej dtugosci przed i za przepustem P-1 nalezy umieéci¢ materace
gabionowe z powodu nieécistoéci pomigdzy rysunkiem P1-3, a opisem.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze materace gabionowe przy przepuscie P1 nalezy uktadaé¢ 6 m przed wlotem
i9m za wylotem, zgodnie z opisem technicznym.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, 7e udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowe;j
dla obiektu P1, gdzie w dziale nr 2.1.2 w dotychczasowej pozycji nr 7 zmieniono iloé¢ umocnienia dna
i brzegow cieku materacem gabionowym gr. min 17cm uktadanym na geowtdkninie na ,4,8x57,5=
276,0 m2” (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - | 2.2. Przedmiar mostowy P1_zmieniony.pdf”,
ktory zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - 12.2. Przedmiar mostowy P1.pdf”).
Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 1 2.2, Przedmiar mostowy P1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 46 (pisownia oryginalna)

Prosimy o sprecyzowanie ilosci zbrojenia mostu M1 z powodu réznic pomiedzy zestawieniami stali
znajdujgcymi sie na rysunkach, a przedmiarem. Wartoéci zbrojenia nie sy zgodne dla dla kap
chodnikowych [Na rys. M1-5.5 brakuje pretéw f12; poz. M-12.01.01. w przedmiarze] oraz dla piyt
przejsciowych [Wartosci z zestawienia stali na rys. M1-5.4].

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze ilosci zbrojenia dla mostu M1 nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkami
zbrojeniowymi projektu wykonawczego.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt branzy mostowej
dla obiektu M1, gdzie w dziale nr 3.1.1 w dotychczasowej pozycji nr 10 zmieniono ilo¢ zbrojenia
dla kap chodnikowych i ptyt przejsciowych oraz w élad za tym sumaryczng ilos¢ zbrojenia (plik pod
nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje
dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom I DP - 11 2.1.1. Przedmiar mostowy M1.pdf").

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 47 (pisownia oryginalna)

Prosimy o sprecyzowanie ilosci znakéw wysokosciowych na moscie M-1. W przedmiarze ich ilos¢
wynosi 14, natomiast w opracowaniu 11/2.1. 12 znakéw.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze nalezy wycenic i wykona¢ 12 znakéw wysokosciowych na moscie M1.
Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu M1,
gdzie w dziale nr 13.1 ,Czynnosci w zakresie - Obstuga geodezyjna” w dotychczasowej pozycji nr 47
zmieniono ilos¢ znakéw geodezyjnych na 12 (plik pod nazwa »11_23 SWZ Tom Il DP - 1l 2.1.1.
Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf”, ktory zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP -
I12.1.1. Przedmiar mostowy M1.pdf”).

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje i wyjasnia, ze w cenie osadzenia znakéw wysokosciowych dla
obiektu nalezy uwzgledni¢ wykonanie statego znaku wysokosciowego przy obiekcie, zgodnie ze
STWIORB M-20.02.02.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 11 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 50 (pisownia oryginalna

Zamawiajgcy w tomie | IDW SWZ, rozdziat 22 pkt 22.19.13 zawart informacjg, ze gorng granicy
waloryzacji wynagrodzenia (fgcznego wzrostu wartoéci kontraktu) w okresie trwania umowy jest
wartos¢ 3% pierwotnej wartosci umowy.

W chwili obecnej wskaznik inflacji podawany przez GUS wynosi 11,50%. Zamawiajacy okreslit czas
wykonania zadania na 32 miesigce, co przy wspomnianym poziomie inflacji i zaktadanym



harmonogramie finansowania prac niesie duze ryzyko takiego wzrostu cen ustug i towardw, ktory nie
zostanie zrekompensowany dopuszczong przez Zamawiajacego, maksymalng kwota waloryzacji
wynagrodzenia umownego. Zapisy te w sposéb razgcy ograniczaja prawo Wykonawcy do
rekompensaty wzrostu cen towardw, oraz burza rownowage stron umowy.

W zwigzku z tym wnosimy o zmiang zapisow rozdziatu 22 pkt 22.19.13 na nastepujacy:

,...£0rna granicg waloryzacji wynagrodzenia (tagcznego wzrostu wartoéci kontraktu) w okresie trwania
umowy jest wartos¢ 10% pierwotnej wartosci umowy.”

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ie powyzsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.
Nie mniej jednak Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Wykonawca majgc $wiadomosc,
ze waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ do poziomu okreélonego w SWZ, powinien skalkulowac
cene oferty w taki sposob, aby uwzgledni¢ w cenie oferty szacowane i prognozowane wzrosty cen
materiatéw i robocizny ponad zaktadany przez Zamawiajgcego poziom dopuszczalnej zmiany ceny
z tytufu waloryzacji.

Zapytanie nr 51 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktdre zachowujg
waznoé¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze udostepnit Wykonawcom na stronie prowadzonego postgpowania
posiadang dokumentacje niezbedng do wykonania zamowienia.

Zapytanie nr 52 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomosciag
na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 18.

Zapytanie nr 53 (pisownia oryginalna)

Czy teren inwestycji znajduje sig w strefie ochrony archeologicznej? Jezeli tak to po czyjej stronie lezy
poniesienie optat z tytutu nadzoru oraz ewentualnych badan?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje i wyjasnia, ze teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony
konserwatorskiej nieruchomych zabytkéw archeologicznych, co wskazano w decyzji Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZA.5161.97.2023.MK, zataczonej w przedmiotowym
postepowaniu przetargowym.

Zamawiajacy informuje i wyjasnia, ze wykonywanie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi
robotami budowlanym - wszelkie prace ziemne - wraz z opracowaniem niezbednej dokumentacji
i raportéw do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdarisku nalezy wyceni¢ w dziale nr 10.1
w dotychczasowych pozycjach nr 50 przedmiaréw branzy drogowej odpowiednio dla etapu 1
i etapu 2.

Zapytanie nr 54 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowe] zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienie ulegnie stosownemu wydiuzeniu.




Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, Zze powyzisze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy informuje i wyjasnia, ze zmiany do Umowy zostaty zawarte w SWZ Tom | IDW.
W przypadku wystapienia takiej sytuacji, zgodnie z punktem pkt 22.5 ppkt 22.5.7 IDW Tom | SwWe,
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w sytuacji wystapienia na budowie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. Ponadto zgodnie z punktem 22.6. IDW Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreglonych
w rozdziale 22.4. lub 22.5 IDW.

Zapytanie nr 55 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada za bezpieczone petne $rodki zaptaty nalezytego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyjasnienie;

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. Kwestia
zasad finansowania i Zzrédet pochodzenia $rodkéw na sfinansowanie inwestycji nie jest domeng
Wykonawcy. Zamawiajacy w § 7 wzoru umowy — Tom IV SWZ - Umowa (wzér) uregulowat zasady
ptatnosci wynagrodzenia.

Zapytanie nr 56 (pisownia oryginalna)

Czy Wykonawca podczas prowadzenia robét objetych przedmiotem zamoéwienia bedzie zwolniony

z optat za zajecie pasa drogowego?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawca nie ponosi optat za zajecie pasa drogowego podczas
prowadzenia robot objetych przedmiotem zamdéwienia.

Zapytanie nr 57 (pisownia oryginalna)

Czy Wykonawca w ofercie musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z ochrong konserwatorska?
Wyijasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 53.

Zapytanie nr 58 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze kanalizacja sanitarna ma zostaé wyceniona z rur kamionkowych?
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dla kanalizacji sanitarnej nalezy wycenié rury kamionkowe, zgodnie z
projektem.

Zapytanie nr 59 (pisownia oryginalna

Czy Zamawiajgcy posiada przedmiary robét w wersji edytowalnej? Jezeli tak to bardzo prosze
o udostepnienie ich Wykonawecom?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, iz nie udostepnia Wykonawcom przedmiaréw robét w wersji edytowalnej.

Zapytanie nr 60 (pisownia oryginalna)

Czy Wykonawca podczas prowadzenia robdt objetych przedmiotem zaméwienia bedzie zwolniony
z optat za zajecie pasa drogowego?

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 56.




Zapytanie nr 61 (pisownia oryginalna)

W nawigzaniu do ogloszenia na przetarg jak wyzej, oraz checig przygotowania jak najrzetelniejszej
oferty, zwracamy sig z uprzejma prosba o przetozenie terminu sktadania ofert na dzien 25.08.2023r.
z uwagi stopien ztozonosci, wielobranzowosci oraz szerokiego zakresu robot przewidzianych
do realizacji. Mamy oczywiscie nadzieje, ze nie zalezy Zamawiajgcemu na tym aby oferty byly
przygotowywane w pospiechu, bez nalezytej analizy wszystkich okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw
na ich tresé, prosimy o przychylenie sie do naszej prosby o zmiang terminu sktadania ofert
Wyjasnienie:

Zamawiajacy zmienit termin sktadania ofert na dziel 11.10.2023 r. informacja dla Wykonawcow
nr5zdnia 11.09.2023 r.

Zapytanie nr 62 {pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca sie z prosha o ustalenie jako wtasciwego do rozpoznawania sporéw Wykonawcy
z Zamawiajacych sadu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo w sprawie.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze powyisze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajac nie zmienia tre$ci SWZ w tym zakresie.

Zapytanie nr 63 (pisownia oryginalna)

Wykonawca prosi o szczegdtowe doprecyzowanie jakie to obowigzki i zobowigzania bedzie musiat
srealizowaé na rzecz GDDKIA — wskazanie zobowigzania w sposob ogdlny nie pozwala na rzetelng
wycene zadania. Tego nie zapewnia réwniez przedstawienie Wzoru Umowy. Nie ma bowiem
w postanowieniach mowy o cesji.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zadania na takich zasadach,
jak okredlone zostaty w SWZ. Zamawiajacy nie bedzie wymagat od Wykonawcy wykonania
zamowienia w zakresie ktory nie wynika wprost z SWZ i zatacznikéw. Zatem Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania obowigzkéw na rzecz GDDKIA tylko w takim zakresie, jako wprost
okreslony zostat w SWZ i zatgcznikach.

Z umowy z GDDKIiA wynikaja wprost obowigzki zwigzane z wykonywang inwestycja natozone
na Zamawiajagcego. Zatem Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy wykonywania robot
na zasadach okreélonych w tej umowie od momentu przekazania przez Zamawiajgcego terenu
budowy Wykonawcy. Wyjatek stanowig tu obowiazki dotyczace przekazania Zarzadcy Drogi
Inwestycji Drogowej po jej zrealizowaniu, w rozumieniu umowy z GDDKIA, co bedzie lezato po stronie
Zamawiajacego.

Zapytanie nr 64 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wskazanie uzasadnienia dla dostarczenia listy pracownikow zaangazowanych
do wykonania przedmiotu umowy przed zawarciem Umowy — ewentualnie prosimy o zmiang
postanowienia.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymog taki wynika z art. 95 Pzp. Przepis ten stanowi, iz Zamawiajgcy
okreéla w ogloszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zamdéwienia na roboty budowlane wymagania
zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2022 r.
poz. 1510).

W niniejszym postepowaniu czynnosci z zakresu prawa pracy okreslono w rozdziale 3 pkt 3.11 IDW
Tom | SW2Z).




Zapytanie nr 65 (pisownia oryginalna)

Prosimy o skorelowanie terminéw przejecia terenu budowy z terminami dotyczacymi zatwierdzenia
HRF dla zadania.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 1) wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu wykonania
Robot (w cyklu miesigcznym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegblnych elementéw Robdt),
obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu do wykonania na podstawie
uszczegotowienia kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w Tom | SWZ (por. rozdziat 20. IDW),
z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt wraz
7 okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia
i uzgodnienia — nie pézniej niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (...).

Zapis ten nie pozostaje w sprzecznosci z § 9 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy, ktéry stanowi, iz Wykonawca
zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania Robét
zgodnie z harmonogramem. Warunkiem jednak wprowadzenia Wykonawcy na budowe jest
wczesniejsze dostarczenie Zamawiajgcemu wspomnianego harmonogramu rzeczowo finansowego.
Zatem to od sprawnosci dziatania Wykonawecy zalezato bedzie czy wprowadzenie na budowe nastapi
w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Zapytanie nr 66 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, iz dokumentacja projektowa wykonana zostata na aktualnej mapie
do celow projektowych zawierajacej wszystkie sieci infrastrukturalne. Wykonawca nie jest w stanie
wykonac¢ przekopéw kontrolnych na catej diugosci projektowanej drogi w celu wykrycia
infrastruktury niezinwentaryzowanej — prosimy o korekte zapisow. Takie regulacje powodujg ze
wykonawca nie jest w stanie wyceni¢ zadania rzetelnie.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze udostepnit Wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego
postepowania posiadang dokumentacje, w tym mape do celéw projektowych. Zatem te dokumenty
stanowig dla Wykonawcéw podstawe do przygotowania oferty. Zamawiajgcy pozostawia zapis § 2
ust. 9 pkt. 18 umowy.

Zapytanie nr 67 (pisownia oryginalna)

Archeologia. Zapisy umieszczone w Umowie z przywofanym zakresie powodujg po stronie
Wykonawcy niemozliwe do oszacowania ryzyka. W opinii Wykonawcy skuteczniejszym dziataniem po
stronie Zamawiajacego dla uzyskania optymalnej ceny za wykonanie zadania bedzie przejecie ryzyka
znalezisk archeologicznych na siebie, jak co do zasady funkcjonuje to w ramach zaméwien gdzie
przedmiotem zamdwienia jest budowa drogi;

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze powyisze pytanie nie stanowi wniosku Wykonawcy o wyjasnienie tresci
SWZ. Zamawiajgcy nie zmienia tresci SWZ. Nie mniej jednak Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie
2§ 2 ust. 9, Wykonawca zobowigzuje sie do:

pkt 27) zapewnienia realizacji na wtasny koszt i wlasnym staraniem badar archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego przez uprawniona osobeg/osoby nad prowadzonymi Robotami, zgodnie
Z zapisami decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZA.5161.97.2023.MK
z dnia 28.03.2023 r. oraz wypetnienie obowigzkéw zawartych w ww. decyzji,

pkt 30) zaprzestania prowadzonych Robdt, na 7gdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego
podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano na znaleziska, ktore w ich
ocenie mogg stanowic odkrycie archeologiczne,

Ponadto zgodnie z punktem 22.4 ppkt 22.4.9 IDW Tom | SWZ, Strony maja prawo do przedtuzenia
terminu zakoriczenia robét (w tym etapu robot dla ktérego okreélono termin czesciowy) o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakodczenia robét,




w przypadku wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w _ zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatow.

Ponadto zgodnie z punktem 22.5 ppkt 22.5.4 IDW Tom | SWZ Wykonawca jest uprawniony
do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji wystapienia
warunkéw geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
Natomiast zgodnie z punktem 22.6 IDW Tom | SWZ, Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych
w rozdziale 22.4. lub 22,5 IDW.

Zapytanie nr 68 {pisownia oryginalna)

Udostepnienie ternu gestorom. Czy Wykonawca w ramach czasu realizacji ma przyja¢ a priofri
przeszkody w wymiarze czasu podanego w Umowie w zakresie udostepnienia gestorom. Wykonawca
przyjmuje, iz czas ponad wskazane okresy bedzie podstawa do wydfuzenia czasu wykonywania
Umowy.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 17 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sig
udostepnic¢ teren budowy wiascicielom infrastruktury znajdujacej sie na tym terenie, na warunkach
okreélonych przez Zamawiajacego lub tych wiascicieli, w celu jej przebudowy,_o ile wystgpi taka
koniecznoéé. W szczegolnoéci Wykonawca udostepni teren budowy gestorowi sieci wodno-
kanalizacyjnej na czas do 30 dni w celu przebudowy istniejacej sieci wodociggowej oraz na czas
do 90 dni w celu budowy nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, nieobjetej przedmiotem Zamowienia,
a przewidzianej do realizacji na terenie budowy.

Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego postepowania calg
posiadang i dokumentacjg, w tym posiadane mapy i rysunki, nie mniej jednak nie jest w stanie
zapewni¢, ze na terenie budowy nie wystapi np. kolizja z istniejaca infrastrukturg. Dlatego tez
do wzoru umowy wprowadzono zapis w postaci ust. 17 & 2. Na pewno wystgpi konicznos¢
udostepnienia terenu budowy Gestorowi sieci wodno-kanalizacyjnej na czas do 30 dni w celu
przebudowy istniejacej sieci wodociggowej oraz na czas do 90 dni w celu budowy nowej sieci wodno-
kanalizacyjnej, nieobjetej przedmiotem Zaméwienia, a przewidzianej do realizacji na terenie budowy.

Zapytanie nr 69 (pisownia oryginalna)

Czy siatki dla herpetofauny nalezy przewidzie¢ na catej dtugosci budowanego odcinka?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze miejsce realizacji przedsigwzigcia nalezy zabezpieczy¢ ptotkiem z siatki
herpetologicznej, zgodnie z zapisami decyzji nr 4/2021 z dnia 23.04.2021 r. (GK.6220.20.2020/15),
zataczonej w pliku pn.: ,11_23 SWZ Tom Il DP - PB Opinie, Uzgodnienia_cz.1z2.zip” i wyceni¢ w dziale
nr 10.1 w dotychczasowych pozycjach nr 51 przedmiaréw branzy drogowej odpowiednio dla etapu 11
etapu 2.

Zapytanie nr 70 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze rozliczenie odbywac sie bedzie kosztorysowo, na podstawie
przedstawionych i zaakceptowanych kart obmiaru?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasdnia, ze zgodnie z § 7 wust. 1 wzoru umowy, z tytutu prawidtowego
oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie
w kwocie nieprzekraczajacej ceny wykonania Zaméwienia z podatkiem VAT okreslonej w ofercie
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Wykonawcy (...). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi
kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa
w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robét,
podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowieri ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy.
Zatem wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo — ryczattowego.

Zapytanie nr 71 (pisownia oryginalna)

Czy w przypadku zwigkszenia ilosci przedmia rowych, zamawiajacy zaptaci zwiekszone wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane?

Wyijasénienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 7 wust. 1 wzoru umowy, z tytutu prawidtowego
oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wynagrodzenie
w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zaméwienia z podatkiem VAT okreslonej w ofercie
Wykonawcy (...). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi
kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa
w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robét,
podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowien ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy. Zatem
wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo — ryczattowego. Zamawiajgcy
zawart w IDW Tom | SWZ postanowienia pozwalajace na zmiang umowy i rozliczenie z Wykonawca
robot dodatkowych, ktérych zakres lub iloé¢ przekracza zakres robét okreslonych w przedmiarach
robot.

Zapytanie nr 72 (pisownia oryginalna)

Czy w przypadku zmniejszenia ilosci przedmiarowych, za mawiajgcy zaptaci wartosc okreslong pozycja
przedmiarowg?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy, z tytutu prawidtowego
oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie
w _kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zaméwienia z podatkiem VAT okreslonej w ofercie
Wykonawcy (...}. Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi
kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktorym mowa
w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt,
podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowiert ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy.
Zatem wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo — ryczattowego.

Zapytanie nr 73 (pisownia oryginalna

Prosimy o potwierdzenie, ze elementy nie uwzglednione w przedmiarach robét oraz szczegoOtowej
specyfikacji technicznej, podlegajg zaptacie przez zamawiajgcego? - bezposredni zapytac
Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 7 ust. 14 wzoru umowy, podstawe wyceny ewentualnych robét
dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ beda czynniki cenotwércze zawarte w ofercie Wykonawcy.
Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie wystgpowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete wg
udokumentowanych cen, nie wyzszych jednak od cen érednich »SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU”
opublikowanych w kwartale poprzedzajgcym wykonywane raboty.

Zapytanie nr 74 (pisownia oryginalna)
Prosimy o zamieszczenie edytowalnych przedmiardw.
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Wyjasnienie:
Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy udostepnit przedmiary robot, ktore
da sie zaznaczac i kopiowac.

Zapytanie nr 75 (pisownia oryginalna

Czy wykonawca ma w swojej ofercie uwzglgdnic przebudowe sieci wodociggowej w etapie 1?
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze budowa sieci wodociggowej nie jest objeta przedmiotem zamowienia.

Zapytanie nr 76 (pisownia oryginalna)

Czy wykonawca w swojej ofercie ma uwzgledni¢ wyceng rozbiorki istniejgcej kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej nie ujetej w przedmiarze w km 0+01 do km 0+120 projektowanej drogi.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, 7e Wykonawca ma w ofercie wyceni¢ rozbiérki istniejgce] kanalizacji
sanitarne] oraz kanalizacji deszczowej kolidujacej z nowoprojektowang infrastruktura.

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt branzy sanitarnej sie¢ kanalizacji
deszczowej etap |, gdzie dodano nowy dziat nr 1.1.3. ,Czynnosci w zakresie - Rozbidrka istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej” z nowa pozycja nr 4 ,Rozbiorka istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
122m wraz z wywozem i utylizacjg elementéw oraz zasypaniem wykopu i wyréwnaniem terenu
(110m rur DN8OO, 4 studnie rewizyjne, 4 wpusty uliczne)”, ilos¢: 1 kpl.,

(plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf”,
ktory zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.2. Przedmiar sanitarny
kan.deszczowa.pdf”).

Zamawiajacy zwraca uwage na zmiang numeracji czeici pozycji w przedmiarze robot branzy
sanitarnej sie¢ kanalizacji deszczowej etap I.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt branzy sanitarne]j usuniecie kolizji
z siecig kanalizacji sanitarnej etap |, gdzie dodano nowy dziat nr 1.1.3. ,Czynnosci w zakresie -
Rozhiérka istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej” z nowa pozycjg nr 5 ,Rozhidrka istniejgce] sieci
kanalizacji sanitarnej 180m wraz z wywozem i utylizacjg elementéw oraz zasypaniem wykopu i
wyréwnaniem terenu (72m rur DN300, 108m rur DN200, 3 studnie rewizyjne)”, ilosé: 1 kpl.,

(plik pod nazwg ,,11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.1. Przedmiar sanitarny kan.sanitarna_zmieniony.pdf”,
ktory zastepuje dotychczasowy plik ,11 23 SWZ Tom Il DP - | 3.1. Przedmiar sanitarny
kan.sanitarna.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiang numeracji Czgsci pozycji w przedmiarze robdt branzy
sanitarnej usuniecie kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej etap I.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 1 3.1. Przedmiar sanitarny kan.sanitarna_zmieniony.pdf.

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robot branzy sanitarnej sie¢ kanalizacji
deszczowe]j etap Ii, gdzie dodano nowy dziat nr 1.1.3. ,Czynnosci w zakresie - Rozbidrka istniejace]
sieci kanalizacji deszczowe]” z nowg pozycjg nr 4 ,Rozbidrka istniejacej sieci kanalizacji deszczowe]
wraz z wywozem i utylizacja elementéw oraz zasypaniem wykopu i wyrownaniem terenu {(77m rur
DN300, 4 szt. wpustow ulicznych, 1 studnia rewizyjna)”, ilos¢: 1 kpl.,

(plik pod nazwg ,,11_23 SWZ Tom Il DP - |l 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf”,
ktory zastepuje dotychczasowy plik ,11 23 SWZ Tom |l DP - II 3.2 Przedmiar sanitarny
kan.deszczowa.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiang numeracji czesci pozycji w przedmiarze robot branzy
sanitarnej sie¢ kanalizacji deszczowej etap Il.
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Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:
11_23 SWZ Tom Il DP - Il 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 77 {pisownia oryginalna)

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych, prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w ktérej
nalezy uwzgledni¢ pompowanie wody za pomocy igtofiltréw?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszelkie czynnosci w zakresie odwodnienia wykopow, w tym
w szczegolnosci pompowanie wody za pomocy igtofiltréw, nalezy wyceni¢ w poszczegolnych
pozycjach przedmiaru dotyczgcych wykonania wykopéw na czas wykonywania rob6t objetych
przedmiotem zamdwienia.

Zapytanie nr 78 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wyceniac roboty zwigzane z kanalizacjg ttoczna.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej
ttocznej.

Zapytanie nr 79 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, Ze istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej i tlocznej nalezy unieczynnic.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja projektowa zawiera likwidacje kilku istniejacych odcinkow
grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, ktora koliduje z nowym ukiadem drogowym.

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 76.

Zapytanie nr 80 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w ktérej nalezy wskazac odtworzenie faszyny oraz
materacy gabionowych w miejscu budowy obiektu P1

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze umocnienie koryta cieku w obrebie przepustu P1 zaprojektowano
z materacy gabionowych, ktory nalezy wycenic¢ zgodnie z pozycjg 7 (STWIORB M-20.01.15) plik pn.
»11_23 SWZ Tom Il DP - | 2.2. Przedmiar mostowy P1_zmieniony.pdf” (wczeéniej: ,11_23 SWZ Tom ||
DP - 12.2. Przedmiar mostowy P1.pdf”). Wszelkie uszkodzenia istniejgcych elementow infrastruktury
spowodowane prowadzonymi robotami budowlanymi Wykonawca jest zobowigzany naprawié
i przywroci¢ do stanu pierwotnego wlasnym staraniem i na wiasny koszt, zgodnie z zapisami
umownymi (plik pn. ,11_23 SWZ Tom IV Umowa (wz6r) ZMIENIONY3.pdf’).

Zapytanie nr 81 (pisownia oryginalna

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zachowac ciggtosc¢ ruchu pieszo-rowerowego, na min jednej
stronie ciggu pieszego wzdtuz kanatu Raduni.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami wzoru umowy, w szczegdlnosci § 2 ust. 9 pkt. 6 i 14,
Wykonawca musi zapewnic ciggtos¢ ruchu kotowego, pieszych i rowerzystéw na istniejgcych drogach,
sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym podobnych zajmowanych
przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania Robdt, a wiec po obydwu stronach Kanatu
Raduni i na kazdym etapie realizacji inwestycji.

Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce projektu tymczasowej
organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i z podziatem na etapy realizacji Robét.

Zapytanie nr 82 (pisownia oryginalna)
Prosimy o okreslenie istniejacej konstrukcji drogi DK91? W celu rzetelnego skalkulowania robot
rozhidrkowych.
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Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie dysponuje przekrojem istniejgcej konstrukcji drogi krajowej nr 91.
Zamawiajacy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjac warstwy podlegajgce rozbiorce jak dla typowej
konstrukcji KR5.

Zapytanie nr 83 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze etapy | oraz Il mozna rozpoczyna¢ i wykonywac rownolegle.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie ma przeciwwskazan do rozpoczecia i wykonywania etapow | i Il
inwestycji pod warunkiem spetnienia kryteriow harmonogramu ramowego do umowy
Zamawiajgcego z GDDKIiA oraz innych przestanek formalnych uzgodnionych z Zamawiajgcym i
GDDKIA, jak w szczegdlnosci zapisy umowy o roboty budowlane, opracowany i zatwierdzony projekt
tymczasowej organizacji ruchu, itp.

Zapytanie nr 84 (pisownia oryginalna)

W zatgczonej dokumentacji brakuje rysunku ,,5.2 - mur oporowy MO3 - zbrojenie oczepu
zelbetowego”. Prosimy o uzupetnienie.

Wyjaénienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze rysunek 5.2 — mur oporowy MO3 — zbrojenie oczepu zelbetowego zostat
przekazany w informacji dla Wykonawcow nr 1 z dnia 28.07.2023 r.

Zapytanie nr 85 (pisownia oryginalna)

Na mostach MO1, MO2, MO3 zaprojektowane sg polimerowe urzadzenia dylatacyjne. Jest to bardzo
drogie rozwigzanie. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode aby zastosowac zamiennie urzgdzenia bitumiczne
lub jednomodutowe?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ.

Zapytanie nr 86 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje rozwiazan projektowych w zakresie posadowienia i
konstrukcji obiektéw mostowych?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze powyisze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajgcy wyjasnia, ze zmiany do Umowy zostaty zawarte w
SWZ Tom | IDW. Na etapie wykonywania Umowy Wykonawca moze wystgpic
o zmiane technologii wykonywania Robdt, jednak kazdorazowo takie wystapienie bedzie analizowane
przez Zamawiajgcego i nie musi zosta¢ uwzglednione.

Nadto Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$é uzgodnienia wszelkich ewentualnych zmian
w dokumentacji projektowej z Projektantem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i — w zakresie
etapu Il — Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad.

Zapytanie nr 87 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby na obiektach mostowych, zamiast izolacji natryskowej, wykonac
izolacje z papy termozgrzewalnej?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ.

Zapytanie nr 88 (pisownia oryginalna)
W kosztorysie dla przejscia PPR-3 brakuje pozycji zwigzanej z wykonaniem izolacji
bitumicznolateksowej na odziemnych czesciach podpar. Prosimy o uzupetnienie.
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Wyjaénienie:

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt branzy mostowej dla obiektu
PPR3, gdzie w dziale nr 4.1.1 w dotychczasowej pozycji nr 10 zmieniono ilosé
na 4,35x(7,7+6,7+7,7)+5,1x27,08= 234,24 m2 oraz dodano nowy dziat nr 4.2,2 ,,Czynnosci w zakresie -
IZOLACJA BITUMICZNO — LATEKSOWA” z nowg pozycjg nr 12 »1zolacja na odziemnej czesci podpor
przepustu”, ilos¢: (5,6+4,8)x27,08= 281,63 m2 (plik pod nazwa »11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.2
Przedmiar mostowy PPR3_zmieniony.pdf”’, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom ||
DP - 112.2. Przedmiar mostowy PPR3.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiane numeracji czesci pozycji w tym przedmiarze.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.2. Przedmiar mostowy PPR3_zmieniony.pdf.

Zapytanie nr 89 (pisownia oryginalna)

W ktorych pozycjach przedmiarowych nalezy ujgé wykonanie fundamentow (0,25m x 0,5m) pod
mury oporowe M01 do M04?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wykonanie fundamentéw pod mury oporowe nalezy uwzgledni¢ w cenie
wykonania muru oporowego, zgodnie ze STWIORB M-20.01.08.

Zapytanie nr 90 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania powtoki antygrafi na $cianach przejsc pieszo
rowerowych oraz powierzchni podp6r mostow i wiaduktu? Jesli tak, prosimy o uzupetnienie
przedmiarow i przekazanie odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonanie powtoki antygraffiti nie jest objete przedmiotem zamdwienia.

Zapytanie nr 91 (pisownia oryginalna)

Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej w plikach dwg lub w edytowalnych pdf-ach.
Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, iz nie udostepnia Wykonawcom dokumentacji projektowe] w plikach dwg
ani w edytowalnych pdf-ach.

Zapytanie nr 92 (pisownia oryginalna

Prosimy o przekazanie przedmiardw robdt w wersji edytowalnej.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy udostepnit przedmiary w wersji
ktora da sie kopiowad i zaznaczaé.

Zapytanie nr 93 (pisownia oryginalna

Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nie nalezy skiada¢ kosztoryséw ofertowych
dla poszczegéinych branz, jedynie zbiorczy kosztorys — zat. Nr 6 do IDW.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawca wraz z ofertg sktada zbiorczy kosztorys dla etapu | i Il — plik
w formacie xlsx: 11_23 zafgcznik nr 6 - kosztorys ofertowy (wzor).xslx

Zapytanie nr 94 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji
administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbednych do prowadzenia prac budowlanych,
ktdre zachowujg waznosc na czas trwania budowy oraz, ze ewentualne braki w tym zakresie w zaden
sposob nie obcigzg Wykonawcy.
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Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy
informuje jednak, e udostepnit Wykonawcom caty posiadang dokumentacja niezbedna
do przygotowania oferty i wykonania inwestycji, w tym w szczegélnosci decyzjg ZRID z zatgcznikami.

Zapytanie nr 95 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit kompletng dokumentacje projektowg
i 7e ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposéb nie bedg obcigzaty Wykonawcy robot.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, Zze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy
informuje jednak, ze udostepnit Wykonawcom catg posiadang dokumentacjy niezbgdng
do przygotowania oferty i wykonania inwestycji.

Zapytanie nr 96 (pisownia oryginalna)

Zwracamy sie z proshg o przesunigcie terminu sktadania ofert przetargowych o miesiac, czyli na 11
wrzeénia 2023. Zakres zadania jest bardzo skomplikowany, zawiera szeroki asortyment branz i rob6t.
Wigze sie to z koniecznoscig uzyskania znacznej iloéci ofert od podwykonawcéw oraz od dostawcow,
co w okresie wakacyjnym, ze wzgledu na sezon urlopowy jest bardzo utrudnione. Wydtuzenie okresu
sktadania ofert pozwoli na rzetelniejsze przygotowanie wycen, co bedzie miafo korzystniejszy
ekonomicznie wptyw dla Zamawiajacego.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy zmienit termin sktadania ofert na dziei: 11.10.2023 r. Informacjq dla Wykonawcow nr 5
z dnia 11.05.2023 r.

Zapytanie nr 97 (pisownia oryginalna)

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wymaganymi
prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do
wykonania zamoéwienia, ktére zachowuja waino$¢ na okres wykonania inwestycji, a skutek
ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajgcy
informuje jednak, ze udostepnit Wykonawcom calg posiadang dokumentacjg niezbedng
do przygotowania oferty i wykonania inwestycji, w tym w szczegélnosci decyzje ZRID z zatgcznikami.

Zapytanie nr 98 (pisownia oryginalna)

Dot. zapisu z 1_AN — etap | - Prosimy o informacje kto ponosi koszt przy stwierdzeniu nadmiernych
osiadan nasypu.

FRUICAT FY TRLITAYYLLT

4.5. Zabezpieczenie statecznosci skarp nasypow

Przewidziano budowe nasypu dragowegn metodg obserwacyjng. W razie stwierdzenia w trakcie
budowy nasypu nadmiernych osiadan, zostang podjete dziatania zapewniajgce ograniczenie ich
wielkosci do wartoScl dopuszezalnych na etapie eksploatacji. Minimalny okres pomiaréw osiadan
przewiduje sie nie krétszy niz 3 miesiace (50 dni).

Zastosowanie metody obserwacyjnej przewidziano w dwoch przypadkach, jakie wystepuja wzdtuz
projektowanej drogi:

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 99 (pisownia oryginalna)

Dot. zapisu z 1_AN — etap | pkt. 4.6 — Prosimy o informacje, czy monitoring osiadart ma by¢
prowadzony we wszystkich miejscach gdzie byty wzmocnienia czy tylko i wytgcznie w miejscach
wysokich nasypdw np. h>3m.
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Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 100 (pisownia oryginalna)

Wg SST D-04.02.01A — punkt 2.2. zapisane jest, ze nalezy stosowac geowtdknine o dwukierunkowej
wytrzymatosci na rozciaganie 40kN, a w Projekcie punkt 4.2, ze 70kN. Zwracamy sie o jednoznaczne
okreslenie parametréw geowtékniny.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzisze pytanie.

Zapytanie nr 101 (pisownia oryginalna)

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian w projekcie
konstrukcji nawierzchni w stosunku do udostepnionej w dokumentacji przetargowej przy zatozeniu
osiggnigcia co najmniej réwnorzednych lub wyzszych parametrow (trwatosci zmeczeniowej
konstrukcji) w stosunku do pierwotnej wersji. Ewentualne zmiany przeprowadzone muszg byé w
oparciu o obowigzujgce rozporzadzenia i aktualne branzowe wymagania techniczne za zgodg
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, po uzgodnieniu przez Nadzér Autorski.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajgcy nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy wyjasnia, ze zmiany do Umowy zostaty zawarte w
SWZ Tom | IDW. Na etapie wykonywania Umowy Wykonawca moze wystgpicé
0 zmiang technologii wykonywania Robét, jednak kazdorazowo takie wystgpienie bedzie analizowane
przez Zamawiajgcego i nie musi zosta¢ uwzglednione.

Nadto Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$¢ uzgodnienia wszelkich ewentualnych zmian
w dokumentacji projektowej z Projektantem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i — w zakresie
etapu Il — Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad.

Zapytanie nr 102 (pisownia oryginalna)

Dotyczy pkt. 20.1 b), Rozdziat 20 Instrukeji dla Wykonawcéw, Tom 1 SWZ

W zwigzku z postawionym w pkt. 20.1 b), Rozdziat 20 Instrukcji dla Wykonawcéw, Tom 1 SWZ
wymogiem dotyczgcym maksymalnej kwoty franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu budowy
zwracamy sig z prosba o dostosowanie wymogéw w tym zakresie do realnych pozioméw rynkowych,
mozliwych aktualnie do uzyskania i dostosowanych do przedmiotu zaméwienia i dopuszczenie
wyzszych franszyz, takie okreslonych kwotowo. Postawiony wymég jedynie procentowe;j
maksymalnej kwoty franszyzy jest powszechnie nieakceptowany przez rynek ubezpieczeniowy i
aktualnie bardzo trudny do spetnienia. Poziom franszyz w ubezpieczeniu ryzyk budowlano-
montazowych jest uzalezniony od indywidualnej oceny ryzyka danej inwestycji. Standardem jest
stosowanie facznie franszyz procentowych i kwotowych oraz réznicowanie poziomu udziatu wiasnego
w zaleznosci od zwigkszonego ryzyka przy danej lokalizacji inwestycji oraz przedmiotu i zakresu robét
kontraktowych. Okreslenie przez Zamawiajacego dopuszczalnej wartosci franszyzy jedynie
procentowo powoduje znaczne ograniczenie liczby towarzystw ubezpieczeniowych sktonnych
przedstawi¢ ofertg ubezpieczenia a w skrajnych przypadkach faktyczny brak ofert ubezpieczenia, co
uniemozliwia wywigzanie sie z Umowy. Ponadto spetnienie takiego wymogu znaczgco wptywa na
wzrost kosztow, a co za tym idzie takie Ceny ofertowej, bez racjonalnego uzasadnienia. Zwracamy
uwage, ze to Wykonawca ponosi ryzyko szkody powstatej w czasie realizacji zadania, zatem poziom
franszyz w polisie ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych powinien stanowi¢ wypadkowa
mozliwych do uzyskania warunkéw rynkowych oferty ubezpieczenia i akceptowalnego przez
Wykonawceg poziomu zachowku na ryzyku. Wskazujemy, ze dopuszczenie franszyz okreslonych takze
kwotowo oraz w wysokosci zgodnej z aktualnag praktyka rynkowg nie pogorszy warunkow
ubezpieczenia kontraktu.
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Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z postanowieniami rozdziatu 20 IDW Tom | SWZ, do zobowigzan
Wykonawcy, ktére muszg byé spetnione przed zawarciem umowy nalezy m.in.: ubezpieczenie
przez Wykonawce budowy od wszystkich ryzyk na nastgpujacych warunkach:

(...)

b) franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10% wartosci szkody,

(...)

Zatem jedynym ograniczeniem dot. franczyz redukcyjnych jest to, aby nie byta ona wyzsza niz 10%
wartoéci szkody. To Wykonawca bedzie zawierat umowg ubezpieczenia, zatem Wykonawca moze
wynegocjowaé z ubezpieczycielem kwestie wysokosci franczyz redukcyjnych. Z punktu widzenia
zamawiajacego istotne jest tylko to, aby franszyza redukcyjna byta nie wyisza niz 10% wartosci
szkody.

Zapytanie nr 103 (pisownia oryginalna)

Dotyczy DM 00.00.00. Czy Zamawiajacy dopuszcza ruch wahadtowy na DK 91? Czy nalezy zapewnic
ciagly przejazd w dwdch kierunkach podczas wprowadzania Tymczasowe]j Organizacji Ruchu?
Wyiasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci
do ,[..Jwykonania wszelkich projektéw (w szczegblnosci: projektu tymczasowej organizacji ruchu
wraz z niezbednymi uzgodnieniami z podziatem na etapy realizacji Robdt [...]". Zatem na etapie
opracowania przez Wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruchu i jego uzgadniania, w
szczegblnosci z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad, zostanie okreslony dopuszczalny
spos6b i warunki prowadzenia ruchu na drodze krajowej nr 91, w poszczeg6lnych okresach realizacji
Robdt.

Zapytanie nr 104 (pisownia oryginalna)

Dotyczy DM 00.00.00. Czy Zamawiajgcy dopuszcza plyty betonowe jako nawierzchnie na
tymczasowym objezdzie dla drogi DK 917

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 103.

Zapytanie nr 105 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 1 - Prosimy o informacje w jaki sposéb nalezy wykona¢ droge z plyt azurowych. Na
przekroju A-A brak pokazanej drogi pomimo jej obecnosci na planie sytuacyjnym w miejscu
przekroju. Czy nalezy wykonac opornik po catej dfugosci drogi?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 106 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 1 - o informacje jaki rodzaj ograniczenia $ciezki rowerowej od strony jezdni nalezy
zastosowacé. Na planie sytuacyjnym pokazane jest obrzeze, a na rysunku normalnym opornik
kamienny.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 107 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 1 - Prosimy o informacje jaki rodzaj ograniczenia ciggu pieszo-rowerowego nalezy
zastosowac. Na planie sytuacyjnym pokazane jest obrzeze, a na rysunku normalnym opornik
kamienny.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.
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Zapytanie nr 108 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 1 - Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku cpr w km ~0+115 nalezy zastosowac jedynie
Sciek korytkowy na krawedzi jezdni, a w przypadku cpr w km ~0+152 nalezy zastosowac zaréwno
sciek korytkowy jak i obrzeze kamienne.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 109 {pisownia oryginalna)

Dot. etapu 1 - Prosimy o przekazanie szczegétu potaczenia cpr ze Sciezkg rowerowg. Czy nalezy
wykonac opaske z kostki 9/11 czy postawi¢ obrzeze kamienne? Brak Jednorodnego rozwigzania na
planie sytuacyjnym.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 110 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 1 - Prosimy o wskazanie rodzaju nawierzchni na wyspach kanalizujgcych oraz wyspie
prowadzace;j.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 111 (pisownia oryginalna

Dot. etapu 1 - Prosimy o wskazanie lokalizacji balustrad dla pieszych. Brak balustrad zaréwno na
planie sytuacyjnym jak i przekrojach normalnych. M.in. w przypadku przekroju A-A wysokos¢ skarpy
wymusza zastosowanie ochrony pieszych oraz rowerzystéw.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 112 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 2 - Na przekroju normalnym F-F (km 17+561) brak bariery ochronnej, ktorej symbol
znajduje sig na planie sytuacyjnym. Prosimy o wskazanie, ktére rozwigzanie jest prawidfowe.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 113 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 2 - Prosimy o informacje w jaki sposdb nalezy zakoriczyé krawed? nawierzchni bitumicznej
drogi DK91 w miejscu, w ktérym nie wystepuje éciek korytkowy. Brak przekroju normalnego dla danej
sytuacji. Na przekrojach poprzecznych wszedzie zaznaczono $ciek korytkowy.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 114 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 2 - Prosimy o wskazanie prawidtowe] lokalizacji bariery ochronnej dla przekroju D-D.
Zgodnie z planem sytuacyjnym bariera jest przesunigta z uwagi na widocznos¢ i umieszczona w pasie
zieleni - brak zachowanej szerokosci pracujacej (okoto 3m od krawedzi jezdni). Zgodnie z przekrojem
normalnym bariera znajduje sie w odlegtosci 1m od krawedzi jezdni.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 115 (pisownia oryginalna)
Dot. etapu 2 - Obiekt WD-1. Zgodnie z projektem drogowym na drodze DK91 zlokalizowana jest
obustronna bariera ochronna. Na przekroju mostowym bariera wystepuje tylko po jednej stornie.
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Zgodnie z planem drogowym bariera ochronna (nie umieszczona w projekcie mostowym) znajduje sig
w konstrukeji obiektu mostowego. Prosimy o przedstawienie poprawnego rozwigzania.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 116 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 2 - Na facznicy nr 3 bariera ochronna urywa sie w km ~0+700. Prosimy o potwierdzenie,
7e na odcinku od km ~0+675 (koniec bariery na obiekcie WD-1) do km ~0+700 nie nalezy stosowac
bariery ochronnej.

Wyjaénienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 117 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 2 - Prosimy o potwierdzenie, ze w km ~0+550 tgcznica 1 str. prawa nie nalezy stosowac
bariery ochronnej. Brak bariery na planie sytuacyjnym branzy drogowej, bariera widoczna na
przekroju przepustu PPR3.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 118 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 2 - Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsc przejécia nawierzchni bitumicznej drogowej
w nawierzchnie mostowa — z asfaltu lanego.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasénia, 7e zgodnie z czescig opisowg projektu ,Na dfugosci 5m na dojazdach do
obiektéw nalezy wykonac warstwy nawierzchni (Scieralng i wigzqcq) takie same jak na obiekcie”.

W zwigzku z tym:

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu M1,
gdzie w dotychczasowym dziale o nr 1.1.1 ,Czynnoséci w zakresie - NAWIERZCHNIA Z ASFALTU
LANEGO” zmieniono ilosci w dotychczasowych pozycjach:

Poz. nr 1 — byto: 223,1m?, zmieniono na: 292,2m*

Poz. nr 2 — byto: 214,72m’, zmieniono na: 281,32m?

Poz. nr 3 — bylo: 8,38m?, zmieniono na: 10,88m°*

(plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf”, ktory
zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom || DP - 11 2.1.1. Przedmiar mostowy M1.pdf”).

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar rob6t branzy mostowej dla obiektu M2,
gdzie w dotychczasowym dziale o nr 1.1.1 ,Czynnosci w zakresie - NAWIERZCHNIA Z ASFALTU
LANEGQ” zmieniono ilosci w dotychczasowych pozycjach:

Poz. nr 1 - byto: 191m?, zmieniono na: 251,35m?

Poz. nr 2 — byto: 183,04m?, zmieniono na: 240,89m?

Poz. nr 3 — byto: 7,96m?, zmieniono na: 10,46m?

(plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.2. Przedmiar mostowy M2_zmieniony.pdf”, ktory
zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - [1 2.1.2. Przedmiar mostowy M2.pdf”).

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robot branzy mostowej dla obiektu M3,
gdzie w dotychczasowym dziale o nr 1.1.1 ,Czynnosci w zakresie - NAWIERZCHNIA Z ASFALTU
LANEGO” zmieniono ilosci w dotychczasowych pozycjach:

Poz. nr 1 —byto: 195m?, zmieniono na: 258,71m?

Poz. nr 2 — byto: 87m?, zmieniono na: 248,21m*

Poz. nr 3 — byto: 8m?, zmieniono na: 10,50m?

(plik pod nazwa ,,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.3. Przedmiar mostowy M3_zmieniony.pdf”, ktéry
zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - 11 2.1.3. Przedmiar mostowy M3.pdf”).
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Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu
WD1, gdzie w dotychczasowym dziale o nr 1.1.1 ,,Czynnosci w zakresie - NAWIERZCHNIA Z ASFALTU
LANEGO” zmieniona ilosci w dotychczasowych pozycjach:

Poz. nr 1 —byto: 128m?, zmieniono na: 210,63m?

Poz. nr 2 — byto: 123,6m?, zmieniono na: 203,73m?

Poz. nr 3 — byto: 4,4m?, zmieniono na: 6,90m?

(plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - || 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf’, ktory
zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.3. Przedmiar mostowy WD1.pdf”).

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia pliki w formacie PDF:
11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf
11 23 SWZ Tom Il DP - 1l 2.1.2. Przedmiar mostowy M2_zmieniony.pdf
11_23 SWZ Tom Il DP - 11 2.1.3. Przedmiar mostowy M3_zmieniony.pdf
11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 119 (pisownia oryginalna)

Dot. etapu 2 - Prosimy o jednoznaczne wskazanie przejscia konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR3 w
nawierzchnie facznic dla ruchu KR5.

Wyjaénienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 120 (pisownia oryginalna)

Dot. Etap . Zwracamy sie o udostepnienie przekroju przez wyspe dzielagcg w km okoto 0+065 na ul.
Strzeleckiego.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 121 (pisownia oryginalna)

Dot. Etap I. Zwracamy sie o potwierdzenie, ze dla ciggu pieszo rowerowy zaprojektowano
nawierzchnie bitumiczng koloru czarnego.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 268.

Zapytanie nr 122 (pisownia oryginalna)

Dot. Etap ll. Zwracamy sie o wskazanie lokalizacji wysp dzielgcych z kostki kamiennej 9/11 (pozycja
przedmiarowa nr 17).

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 123 (pisownia oryginalna)

Dot. Etap Il. Dotyczy: Rysunki 5.1, 5.2, 5.3 - Przekroje Poprzeczne. Zwracamy sie o udostepnienie
plikéw w jakosci umozliwiajgcej weryfikacje i odczyt rzednych.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 311.

Zapytanie nr 124 (pisownia oryginalna)

Prosimy o podanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych (rodzaj, grubosé) podlegajgcych
rozbidrce ujetych w pozycji przedmiarowej pkt 2.4 Branza drogowa — tom 1I/1 — etap 2 ,,Czynnosci w
zakresie — Rozbidrki istniejgcych elementéw nawierzchni”.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.
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Zapytanie nr 125 (pisownia oryginalna)

Prosze o informacje czy istnieje mozliwos¢ odstepstwa od zakazu poruszania si¢ pojazdami powyzej
12 t (znak B-5) na ul. Raciborskiego od strony ul. Grunwaldzkiej dla samochoddw dostarczajgcych
materiaty na budowe.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, Zze o odstepstwo od zakazu poruszania si¢ pojazdami o masie powyzej 12 t na
ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdanskim nalezy zwréci¢ sie do Zarzadcy tej drogi, tj. do Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

Zapytanie nr 126 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajgcy zostaje posiadaczem (wytworcg) destruktu asfaltowego powstajgcego
w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawce?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 127 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na przetwarzanie odpadow 17 03 027

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, Ze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z § 2 ust. 18 wzoru umowy, materiaty pochodzace z rozbiorki
lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢ z Zamawiajgcym na podstawie protokotu
odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce
sie do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt
zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

Zatem w przypadku materiatéw nadajacych sie do wykorzystania, a pochodzacych z rozhiorki
w ramach roboty budowlanej, obowigzkiem Wykonawcy jest przetransportowac te materiaty w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie miasta Pruszcz Gdanski. O tym jakie beda to
materiaty, okaze sie podczas prowadzonych robét. Wéowczas Zamawiajgcy zdecyduje ktdre materiaty
nalezy zutylizowac, a ktdre przetransportowaé we wskazane miejsce w Pruszczu Gdanskim. Utylizacja
materiatow nienadajgcych sie do wykorzystania nastapi na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami w
zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699
z péin. zm.), poprzez wytworce odpaddw rozumie sie przez to kazdego, kidrego dziatalnosc lub
bytowanie powoduje powstawanie odpadow (pierwotny wytwdrca odpaddw), oraz kaidego, kto
przeprowadza wstepng obrobke, mieszanie lub inne dziatania powodujgce zmiane charakteru lub
sktadu tych odpadéw; wytworca odpadow powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie
budowy i rozbiorki jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ie umowa o swiadczenie ustugi
stanowi inaczej. Zamawiajacy nie reguluje tej kwestii inaczej, zatem wytwaorca odpadow bedzie
Wykonawca.

W przypadku sktadowania materiatow nadajgcych sie do wykorzystania nie jest potrzebny wpis
do BDO jako ze w takim wypadku te materiaty pochodzace z rozbidrki nie beda traktowane jako
odpad, a jako materiaty budowalne do wykorzystania przy innych robotach budowlanych.

W kontekscie podstawy prawnej sktadowania materiatdow pochodzgcych z rozbidrki, Zamawiajgcy nie
bedzie ich traktowat jako odpad, a jako materiaty do ponownego wykorzystania. Zatem nie musi mie¢
w tym wzgledzie specjalnej podstawy prawnej.

Zapytanie nr 128 (pisownia oryginalna)

Czy mieszanka mineralno-asfaltowa, z ktérej wykonano droge przeznaczong do rozbiérki powstata po
31 grudnia 2000 r.?

Whyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie ma wiedzy o dacie powstania mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorej
wykonano droge przeznaczong do rozbidrki.
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Zapytanie nr 129 {pisownia oryginaina)

Zwracamy sie o ujednolicenie parametrow i wtasciwosci elementéw betonowych dla studzienek
kanalizacyjnych dla kanalizacji deszczowej. Opis techniczny, STWIORB oraz szczegot studni kanalizacji
deszczowej podajg rozne wiasciwosci i parametry. Dodatkowo wykonawca zwraca uwage na mata
ilos¢ producentow wytwarzajacych studnie o nasigkliwosci betonu do 4% (parametr wskazany na
szczegole studni kanalizacji deszczowej) w zwigzku z czym prosimy o pozostawienie parametru
nasigkliwosci betonu do 5% wskazanego w opisie technicznym pkt. 4.4

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjac¢ studnie betonowe z betonu o nasigkliwosci <5%
jak w pkt. 4.4 opisu technicznego.

Zapytanie nr 130 (pisownia oryginalna)

Dokumentacja projektowa dla kanalizacji deszczowej (STWIORB oraz opis techniczny pkt. 4.4.)
zakfada wbudowanie studni rewizyjnych z monolityczng kinetg betonowa. Wykonawca zwraca uwage
na brak potrzeby stosowania kinet w studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej. W zwiazku z
powyzszym prosimy o zmiane zapisow tj. wbudowanie studni rewizyjnych z monolityczng dennicg
(bez kinet).

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie zmienia tresci SWZ.

Zapytanie nr 131 (pisownia oryginalna)

Dotyczy kanalizacja deszczowa — etap | oraz Il. Zwracamy sie o dodanie pozycji przedmiarowych na
usuniecie istniejgcych kanatéw KD wskazanych na planie sytuacyjnym do usuniecia.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 76.

Zapytanie nr 132 {pisownia oryginalna)

Dotyczy kanalizacja deszczowa — etap |. Zwracamy sie 0 potwierdzenie, ze w zaprojektowanych
studniach wpadowych (D8; D22) nalezy wykona¢ po dwa osadniki przed wlotem dla kazdej ze studni.
Szczegodt konstrukeyjny studni wpadowej wskazuje na jeden wlot natomiast plan sytuacyjny pokazuje
dwa wloty na kazdej studni wpadowej. Prosimy o ewentualng korekte przedmiaru w poz. 21.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na studniach wpadowych D8 i D22 nalezy wykonaé¢ po dwa osadniki,
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 133 i 317.

Zapytanie nr 133 (pisownia oryginalna)

Dotyczy kanalizacja deszczowa — etap |. Zwracamy sie o poprawe opisu pozycji przedmiarowej nr 21 z
»~Montaz osadnika z klapg przed wylotem do studni wg KPED 01.14 z betonu C25/30” na ,Montaz
osadnika z kratg przed wylotem do studni wg KPED 01.14 z betonu C25/30". Opis pozycji sugeruje
wycene klapy przed wylotem do studni wpadowej natomiast szczegot konstrukcyjny zawiera jedynie
krate wlotowa.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, Zze nalezy wyceni¢ montaz osadnika z kratg przed wylotem do studni wg KPED
01.14 z betonu C20/25.

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy sanitarnej - sie¢ kanalizacji
deszczowej etap 1, gdzie w dziale nr 1.2.7. poprawiono nazwe na ,Czynnosci w zakresie - montaz
osadnika z_krata przed wylotem do studni wg KPED 01.14 z betonu C20/25” oraz poprawiono w
dotychczasowe] pozycji nr 21 (obecnie nr 22) nazwe na ,Montaz osadnika z kratg przed wylotem do
studni wg KPED 01.14 z betonu C20/25” oraz zmieniono ilo$¢ na 4 kpl. (plik pod nazwa ,11_23 SWZ
Tom Il DP - 1 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf”, ktory zastepuje dotychczasowy
plik ,11 23 SWZ Tom |l DP - 1 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa.pdf”).
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Zamawiajacy zwraca uwage na zmiane numeracji czesci pozycji w przedmiarze robdt branzy
sanitarnej - sie¢ kanalizacji deszczowej etap I.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP -1 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 134 (pisownia oryginalna)

Dotyczy kanalizacja deszczowa — etap Il. Zwracamy sie 0 poprawe opisu pozycji przedmiarowej nr 22
z ,Montaz osadnika z klapg przed wylotem do studni wg KPED 01.14 z betonu C25/30” na ,Montaz
osadnika z kratg przed wylotem do studni wg KPED 01.14 z betonu C25/30”. Opis pozycji sugeruje
wycene klapy przed wylotem do studni wpadowe] natomiast szczegdt konstrukcyjny zawiera jedynie
krate wlotowag.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy wyceni¢ montaz osadnika z kratg przed wylotem do studni wg KPED
01.14 z betonu C20/25.

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy sanitarnej - sie¢ kanalizacji
deszczowej etap 2, gdzie w dziale nr 1.2.8. poprawiono nazwe na ,,Czynnosci w zakresie - montaz
osadnika z kratg przed wylotem do studni wg KPED 01.14 z betonu C20/25” oraz poprawiono w
dotychczasowej pozycji nr 22 (obecnie nr 23) nazwe na ,,Montaz osadnika z kratg przed wylotem do
studni wg KPED 01.14 z betonu €20/25" (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 3.2. Przedmiar
sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,,11_23 SWZ Tom Il DP
- 113.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiane numeracji czesci pozycji w przedmiarze robot braniy
sanitarnej sie¢ kanalizacji deszczowej etap Il.

Zamawiajgcy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11 23 SWZ Tom Il DP - 1l 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 135 (pisownia oryginalna)

Dotyczy kanalizacja deszczowa — etap |. Zwracamy sie o potwierdzenie, iz w pozycji 22 i 23 nalezy
wyceni¢ réwniez montaz klapy zwrotne;j.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach dotychczasowych pozycji nr 22 i 23 (obecnie nr 23 | 24)
przedmiaru robot branzy sanitarnej - sie¢ kanalizacji deszczowej etap 1, nalezy wycenié¢ réwniez
montaz klapy zwrotnej oraz wykonanie umocnienia narzutem kamiennym wylotu, a takze dna i skarp
cieku naturalnego w obrebie wylotu na dtugosci 5 m w gére i 5 m w dot cieku, liczac od osi wylotu.
Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt branzy sanitarnej - sie¢ kanalizacji
deszczowej etap 1, gdzie w dziale nr 1.2.8. ,Czynnosci w zakresie - montaz wylotéw kanalizacji”
poprawiono nazwe dotychczasowej pozycji nr 22 (obecnie nr 23) na ,Montaz wylotu
prefabrykowanego o $rednicy 300mm wraz z klapg zwrotng oraz wykonanie umocnienia narzutem
kamiennym wylotu, a takze dna i skarp cieku naturalnego w obrebie wylotu na diugoséci 5 m w gére i
5 m w dét cieku, liczac od osi wylotu” oraz nazwe dotychczasowej pozycji nr 23 (obecnie nr 24) na
»Montaz wylotu prefabrykowanego o srednicy 400mm wraz z klapg zwrotng oraz wykonanie
umocnienia narzutem kamiennym wylotu, a takze dna i skarp cieku naturalnego w obrebie wylotu na
dtugoséci 5 m w gore i 5 m w dét cieku, liczac od osi wylotu” (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom || DP - |
3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23
SWZ Tom Il DP - 1 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa.pdf”).

Zamawiajacy zwraca uwage na zmiang numeracji czesci pozycji w przedmiarze robét branzy
sanitarnej - sie¢ kanalizacji deszczowej etap 1.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP -1 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf
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Zapytanie nr 136 (pisownia oryginalna)

Dotyczy kanalizacja deszczowa — etap |I. Zwracamy sig o potwierdzenie, iz w pozycji 23 i 24 nalezy
wycenic rowniez montaz klapy zwrotnej.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach dotychczasowych pozycji nr 23 i 24 (obecnie nr 24 i 25)
przedmiaru rob6t branzy sanitarnej - sie¢ kanalizacji deszczowej etap 2, nalezy wycenic¢ rowniez
montaz klapy zwrotnej oraz wykonanie umocnienia narzutem kamiennym wylotu, a takze dna i skarp
cieku naturalnego w obrebie wylotu na dtugosci 5 m w gére i 5 m w dot cieku, liczgc od osi wylotu.
Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy sanitarnej - sie¢ kanalizacji
deszczowej etap 2, gdzie w dziale nr 1.2.9. ,Czynnosci w zakresie - montaz wylotow kanalizacji”
poprawiono nazwe dotychczasowej pozycji nr 23 (obecnie nr 24) na ,Montaz wylotu
prefabrykowanego o $rednicy 300mm wraz z klapa zwrotng oraz wykonanie umocnienia narzutem
kamiennym wylotu, a takze dna i skarp cieku naturalnego w obrebie wylotu na dtugos$ci 5 m w gére i
5 m w dof cieku, liczac od osi wylotu” oraz nazwe dotychczasowej pozycji nr 24 (obecnie nr 25) na
»Montaz wylotu prefabrykowanego o $rednicy 500mm wraz z klapg zwrotng oraz wykonanie
umocnienia narzutem kamiennym wylotu, a takze dna i skarp cieku naturalnego w obrebie wylotu na
dtugosci 5 m w gére i 5 m w dét cieku, liczac od osi wylotu” (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom || DP - ||
3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf”, ktory zastepuje dotychczasowy plik ,11_23
SWZ Tom Il DP - Il 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiane numeracji czeéci pozycji w przedmiarze robodt branzy
sanitarnej sie¢ kanalizacji deszczowej etap 2.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - Il 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 137 (pisownia oryginalna)

Dotyczy kanalizacja deszczowa — wyloty kanalizacyjne etap | oraz Il zwracamy sie o uzupetnienie
dokumentacji projektowej o:

a) szczegot wylotu kanalizacyjnego (prefabrykatu), b) szczegdt umocnienia dna i skarpy cieku
naturalnego w obrebie wylotu kanalizacji deszczowej narzutem kamiennym (opis techniczny
wskazuje dtugos¢ min. 5 m w goére i w dot cieku) oraz naniesienie na plan sytuacyjny wskazanego
umochnienia,

c) szczegdt umocnienia dna i skarpy rowu drogowego w obrebie wylotu kanalizacji deszczowej
narzutem kamiennym oraz naniesienie na plan sytuacyjny wskazanego umocnienia.

Dodatkowo w przedmiarach dla obu etapéw kanalizacji deszczowej brak jest pozycji przedmiarowych
na wykonanie wyzej opisanych umocnieri. Zwracamy sie o dodanie brakujgcych pozycji
przedmiarowych.

Wyjasnienie:

Ad. lit. a) Zamawiajacy wyjasnia, ze szczegdty wylotu kanalizacyjnego zostaly pokazane na rysunku
nr 5 projektu wykonawczego branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa etap 1 oraz na rysunku nr 8
projektu wykonawczego branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa etap 2.

Ad. lit. b) oraz lit. c) Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 135 i 136.

Zamawiajacy wyjasnia, ze umocnienie wylotu kanalizacyjnego narzutem kamiennym nalezy wykonaé
wg schematu pokazanego na rysunku nr 5 projektu wykonawczego branzy sanitarnej — kanalizacja
deszczowa etap 1 oraz na rysunku nr 8 projektu wykonawczego branzy sanitarnej — kanalizacja
deszczowa etap 2.

Zamawiajacy wyjasnia, ze umocnienie narzutem kamiennym dna i skarpy rowu drogowego (cieku
naturalnego) w obrebie wylotu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ na diugosci5mwgoreismw
dét cieku, liczac od osi wylotu, w sposéb analogiczny jak dla umocnienia wylotu wg schematu
pokazanego na rysunku nr 5 projektu wykonawczego branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa etap
1 oraz na rysunku nr 8 projektu wykonawczego branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa etap 2.
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Zapytanie nr 138 (pisownia oryginalna)

Dotyczy kanalizacja deszczowa — etap |l, przedmiar poz. 20. Zwracamy sig¢ 0 poprawe ilosci z 40 szt
na 43 szt zgodnie z projektem oraz zestawieniem ilosciowym.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robot branzy sanitarnej - sieC kanalizacji
deszczowej etap 2, gdzie poprawiono w dotychczasowe] pozycji nr 20 (obecnie nr 21) pn. ,Studzienki
éciekowe uliczne betonowe o érednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu” ilos¢ na 43 szt. (plik pod
nazwa ,11 23 SWZ Tom Il DP - Il 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf’, ktory
zastepuje  dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 3.2. Przedmiar sanitarny
kan.deszczowa.pdf’).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiang numeracji czesci pozycji w przedmiarze robot branzy
sanitarnej sie¢ kanalizacji deszczowej etap Il.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - Il 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 139 (pisownia oryginalna :

Zwracamy sie o potwierdzenie, iz zakres inwestycji nie obejmuje swoim zakresem
budowy/przebudowy sieci wodociggowej i nie nalezy wycenia¢ budowy sieci wodociggowej
wskazanej w projekcie dla etapu | (PW b. sanitarna, sie¢ wodociggowa i k. sanitarnej).

W przeciwnym wypadku prosimy o korekte przedmiaru.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiot zamoéwienia nie obejmuje budowy sieci wodociggowej.

Zapytanie nr 140 (pisownia oryginalna)

Zwracamy sie o potwierdzenie, iz zakres inwestycji w zakresie budowy/przebudowy kanalizacji
sanitarnej ogranicza sie do budowy sieci grawitacyjnej na odcinku Sp1 — Si3 (kanat DN200 mm L=127
m, kanat DN300 mm L=57 m) oraz Sp1.5 do Sp1.4.1 (kanat DN300 mm L=20 m} w etapie |. Dodatkowo
wykonawca zwraca sie o poprawe profilu podiuznego sieci kanalizacji sanitarnej cz.2 (rys. 4)
dofgczonego do PW b. sanitarna, sie¢ wodociggowa i k. sanitarnej, na ktérym wskazano,
e projektowane rzedne terenu sg rowne rzednym terenu istniejgcego.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 316.

Zamawiajacy wyjasnia, ze na rysunkach profilu obowigzujgce s3 rzedne terenu projektowanego.

Zapytanie nr 141 (pisownia oryginalna)

Zwracamy sie o ujednolicenie parametrow i wtasciwosci elementéw betonowych dla osadnika przed
wlotem do studni wpadowej (kanalizacja deszczowa). STWIORB oraz szczeg6t studni i przedmiar
rézne wiasciwosci i parametry. Prosimy o potwierdzenie, iz nalezy zastosowac osadnik zgodnie
z parametrami zawartymi na rysunku ,studnia wpadowa”.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, Zze nalezy wyceni¢ osadnik przed wlotem do studni wpadowej zgodne
z parametrami zawartymi na rysunku ,studnia wpadowa”.

Zapytanie nr 142 (pisownia oryginalna)

Dot. pkt 3.6.2 IDW. Wykonawca wskazuje, iz przepis art. 99 ust. 6 PZP zobowigzuje Zamawiajgcego
do wskazania precyzyjnych i zrozumialych kryteridw rownowaznosci. Prosimy o wskazanie
w jaki sposéb Zamawiajacy bedzie oceniat rownowaznosc.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informacje, ze informacjg nr 4 usungt z IDW Tom | SWZ. zapisy dot. réwnowaznosci.
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Zapytanie nr 143 (pisownia oryginalna)

Dot. ust. 3.11 IDW. Wykonawca wnosi by z tego obowiazku zostaty wytgczone osoby wspétpracujace
w ramach prowadzonej przez nich dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca wskazuje, iz nie ma
mozliwosci narzucenia osobom wspétpracujgcym zawarcia umowy o prace, gdy jest to dla nich z
roznych wzgledéw mniej korzystne. Brak takiego wytgczenia skutkowa¢ moze dyskryminacjg oséb
prowadzgcych dziatalnosc¢ gospodarcza.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymog wynika z art. 95 Pzp. Przepis ten stanowi, Ze Zamawiajgcy okre$la
w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zamoéwienia na roboty budowlane wymagania
zwigzane z realizacjg zamoOwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1510).

W niniejszym postepowaniu czynnosci z zakresu prawa pracy okreslono w rozdziale 3 pkt 3.11 IDW

Tom | SWZ).

Zapytanie nr 144 (pisownia oryginalna)

Dot. pkt 3.14.1 IDW. Prosimy o informacje, czy w przypadku nieotrzymania dofinansowania
Zamawiajgcy przewiduje ograniczenie zakresu zamowienia? Jezeli tak, to jaka bedzie minimalna
wartosc Swiadczenia stron, zgodnie z art. 433 pkt 4) PZP.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie uzaleznia zakresu przedmiotu zamdwienia do wykonania okreélonego
w dokumentach zaméwienia od ewentualnego dofinansowania o ktdre bedzie sie ubiegaé.

Zapytanie nr 145 (pisownia oryginalna)

Dot. pkt 3.15.3 IDW. Prosimy o wyjasnienie jak przedmiotowy zapis wplywa na obowigzki
Wykonawcy. Wykonawca musi znac¢ peten zakres obowigzkéw oraz ryzyk w celu przygotowania
rzetelnej kalkulacji oferty.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z punktem 3.15.3. IDW Tom | SWZ, Wykonawca przyjmuje,
ze w celu uzyskania dofinansowania Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany do wykonania
zobowigzan wynikajagcych z umowy o dofinansowanie, a w szczegélnoéci udokumentowania
wykonanych robdt protokotami odbioru i fakturami. Na etapie sktadania ofert Zamawiajacy nie
udostepnit Wykonawcom umowy o dofinansowanie, poniewaz takiej nie posiada (etap ubiegania sie
o dofinansowanie). Zatem w tym, zakresie oczywistym jest, ze Zamawiajgcy nie moze wymaga¢ od
Wykonawcy wykonania zamowienia na podstawie blizej nie sprecyzowanych postanowiert umowy o
dofinansowanie. Zatem obowigzkiem Wykonawcy w zwigzku z ewentualnym dofinansowaniem
inwestycji na pewno bedzie udokumentowanie wykonanych robo6t protokotami odbioru i fakturami.

Zapytanie nr 146 (pisownia oryginalna)

Dot. pkt 3.15.4 IDW. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowy zapis jest niezgodny z przepisem art. 99
i 433 pkt 3) PZP, gdyz naktada na Wykonawce niesprecyzowanie i nieograniczone obowigzki jakie nie
bedg podlegaty wycenie. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku obcigzenia Wykonawcy
dodatkowymi obowigzkami Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty zwigzane z ich wykonaniem.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z punktem 3.15.4. IDW Tom | SWZ, 3.15.4., majgc na uwadze
powyzsze, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania wszelkich niezbednych i celowych czynnosci,
aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu wywigzanie sie wzgledem instytucji dofinansowujacej w sposdb
kompletny i terminowy z zobowigzan wynikajgcych z umowy o dofinansowanie, jak tez zobowigzan
innych uprawnionych podmiotéw w zakresie wynikajgcym z umowy o dofinansowanie lub przepisow
obowigzujgcego prawa. Na etapie skiadania ofert Zamawiajacy nie udostepnif Wykonawcom umowy
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o dofinansowanie, poniewaz takiej nie posiada {etap ubiegania sig o dofinansowanie). Zatem w tym,
zakresie oczywistym jest, ze Zamawiajacy nie moze wymagac od Wykonawcy wykonania zamdwienia
na podstawie blizej nie sprecyzowanych postanowieri umowy o dofinansowanie. Zatem obowigzkiem
Wykonawcy w zwigzku z ewentualnym dofinansowaniem inwestycji na pewno bedzie
udokumentowanie wykonanych robét protokotami odbioru i fakturami, jak tez Wykonanie
zamdwienia zgodnie z dokumentacjg.

Zapytanie nr 147 (pisownia oryginalna)

Dot. rozdz. 6 IDW. Wykonawca wskazuje, iz z uwagi na niepewnos¢ co do terminu przekazania placu
budowy Wykonawca nie bedzie uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w zwigzku z
czym faktyczny termin na prowadzenie prac bedzie krétszy niz zakreslony przez Zamawiajgcego, co
bedzie miato bezposrednie przetozenie na oferowang cene. Wnosimy by terminy liczone byty od dnia
przekazania placu budowy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie zmienia tresci SWZ. Zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 3 wzoru umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia od Zamawiajacege terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robot zgodnie z harmonogramem..

Zapytanie nr 148 (pisownia oryginalna)

Dot. rozdz. 6 lit. a-b IDW. Prosimy o wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajgcy przewiduje termin
realizacji przedmiotu zamowienia okreslony data. Zgodnie z art. 436 pzp Umowa zawiera
postanowienia okreslajgce w szczegdlnosci planowany termin zakonczenia ustugi, dostawy lub robét
budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegdlnych czesci ustugi,
dostawy lub roboty budowlanej, okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach. Wobec
powyzszego Wykonawca wnosi o dokonanie stosownej zmiany w zakresie terminu realizacji.
Ponadto, nalezy wskazaé, iz przetarg nie zostat jeszcze rozstrzygniety i nie jest znany termin
podpisania umowy, zatem Wvykonawca nie jest w stanie dokonac rzetelnej kalkulacji przy
zastosowaniu w/w termindw, gdyz nie jest znany czas przeznaczony na osiggniecie tych kamieni
milowych. Wykonawca podkreéla, iz termin podpisania umowy z réznych przyczyn moze ulec
przesunieciu na niekorzys¢ Wykonawcy (m.in. z uwagi na przedtuzenie terminu, wniesienie
odwotania etc.).

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy zmienit SWZ w tym zakresie Informacjg dla Wykonawcow nr 4 z dnia 21.08.2023 r.

Zapytanie nr 149 {pisownia oryginalna)

Dot. ust. 17.3 IDW. Prosimy o potwierdzenie, ze:

a) Zamawiajgcy zatgczyt do SWZ cata dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkdw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

b) w przypadku wystgpienia brakéw lub bteddw w zakresie opisu przedmiotu zamowienia
okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci wykonania robdt wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

c) Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robét, ktérych koniecznos$é wykonania
nie byta mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zatgczonej do SWZ.

d) OPZ nie zawiera luk ani niejasnosci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajgcy whrew ustawowemu
obowigzkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamdwienia w sposob
niejednoznaczny i niewyczerpujacy, skoro zaktada istnienie luk badz niejasnosci w OPZ, co ma wptyw
na ztozenia przez wykonawcéw konkurencyjnych ofert.
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Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dofaczyt do SWZ i udostepnit catg posiadang dokumentacje niezbedng
do wykonania przedmiotu zaméwienia, na podstawie ktorej zostata wydana decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej.

Zmawiajgcy wyjasnia, ze nie przerzuca odpowiedzialnosci za dokumentacje projektowa
na Wykonawce. Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wymaga od Wykonawcy, aby ten na tyle szczegétowo
przeanalizowat dokumentacje udostepniong przez Zamawiajgcego, aby znalezé w niej wszystkie
mozliwe bigdy. Powyzszy zapis nalezy czytac zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej,
ktora w jednym z wyrokéw orzekta, iz ,(...) Skoro to nie wykonawca jest autorem tej dokumentacji,
to nalezy zgodzic sie ze stanowiskiem, Ze spoczywa na nim obowigzek przeanalizowania
dokumentaciji i zgtoszenia btedéw oraz zapoznania sie z terenem budowy i zgtoszenie ewentualnych
nieprawidtowosci, jednakze chodzi w takim przypadku o takie kwestie, ktére powinien wykryé
profesjonalny wykonawca robét budowlanych przy dochowaniu nalezytej starannosci. Nie oznacza to
obowigzku sprawdzenia dokumentacji w celu wykrycia wszelkich btedéw lub tez badania terenu
budowy w sposéb wykraczajacy poza obowiazek wykonawcy robot. W zwigzku z tym wykonawca
robdt budowlanych nie powinien by¢ obcigzany odpowiedzialnoscig za wszelkie ryzyka zwigzane z
ewentualnymi btedami, brakami dokumentacji technicznej lub terenu, lecz jedynie za takie, ktdre
jako profesjonalista jest w stanie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci”, wyrok z dnia 8
listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2017/19, KIO 2027/19.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot nie uwzglednionych w przedmiarze robét, to stanowic¢
beda one roboty dodatkowe. Podstawa wyceny ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych
stanowi¢ bedg czynniki cenotwércze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktére
nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie wyiszych
jednak od cen Ssrednich ,SEKOCENBUDU” Iub ,ORGBUDU” opublikowanych w kwartale
poprzedzajagcym.

Zapytanie nr 150 (pisownia oryginalna)

Dot. ust. 17.5 IDW. Wskazujemy, ze niniejsze postepowanie jest prowadzone w systemie ,buduj”
wobec czego odpowiedzialno$¢ za dokumentacje ponosi Zamawiajgcy, co wynika bezposrednio z art.
647 kc. To Zamawiajgcy w sSwietle art. 103 w zw. z art. 99 pzp, obowigzany jest sporzadzi¢
dokumentacje w sposdb precyzyjny, albowiem stuzy ona do opis przedmiotu zamdéwienia ktdry
bedzie podlegat wycenie w ramach niniejszego zamdwienia publicznego. Przerzucenie obowigzku za
dokumentacje projektowg na Wykonawce, narusza wprost zapisy art. 433 pkt 3 pzp i stanowi
nieuprawnione przeniesienie na Wykonawce obowigzkéw spoczywajacych na Zamawiajgcym.
Podnosimy, iz w ww. zakresie wypowiedziata sie Krajowa Izba Odwotawcza, ktéra w wyroku do
sprawy o sygn. akt KIO 3260/21 podniosta: ,Jak juz wyzej wskazano, sporzadzenie dokumentacji
przetargowej jest obowigzkiem zamawiajgcego i to zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé za jej
wady. Tym samym nie jest dopuszczalne przerzucenie odpowiedzialnosci za prawidtowo$é wykonania
tej dokumentacji na wykonawcow”. ,Wykonawcy przed ztozeniem ofert majg obowigzek zapoznaé
sie z t3 dokumentacjg i mogg zgda¢ wyjasnienia jej tresci, jak tez mogag kwestionowaé jej tre$é¢ w
drodze odwotania, niemniej jednak nie moze to oznacza¢ przerzucenia odpowiedzialnosci za
prawidtowos¢ wykonania tej dokumentacji na wykonawcéw”. Wobec powyzszego wnosimy o
usuniecie zapisu ust. 17.5 IDW.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dotgczyt do SWZ i udostepnit catg posiadang dokumentacje niezbedng
do wykonania przedmiotu zamoéwienia, na podstawie ktérej zostata wydana decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej.

Zmawiajgcy wyjasnia, iz nie przerzuca odpowiedzialnosci za dokumentacje projektows
na Wykonawce. Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga od Wykonawcy, aby ten na tyle szczegétowo
przeanalizowal dokumentacje udostepniong przez Zamawiajgcego, aby znaleZé w niej wszystkie
mozliwe btedy. Powyzszy zapis nalezy czytac zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej,
ktoéra w jednym z wyrokow orzekta, iz ,(...) Skoro to nie wykonawca jest autorem tej dokumentacji,
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to nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem, 2e spoczywa na nim obowigzek przeanalizowania
dokumentacji i zgtoszenia btedéw oraz zapoznania sie z terenem budowy i zgtoszenie ewentualnych
nieprawidlowosci, jednakze chodzi w takim przypadku o takie kwestie, ktdre powinien wykryé
profesjonalny wykonawca robét budowlanych przy dochowaniu nalezytej starannosci. Nie oznacza
to obowigzku sprawdzenia dokumentacji w celu wykrycia wszelkich btedéw lub tez badania terenu
budowy w sposob wykraczajacy poza obowigzek wykonawcy robot. W zwigzku z tym wykonawca
robét budowlanych nie powinien byé obcigzany odpowiedzialnoscig za wszelkie ryzyka zwigzane z
ewentualnymi btedami, brakami dokumentacji technicznej lub terenu, lecz jedynie za takie, ktdre
jako profesjonalista jest w stanie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci”, wyrok z dnia 8
listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2017/19, KIO 2027/19.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wykonania robdt nie uwzglednionych w przedmiarze robét, to stanowic
beda one roboty dodatkowe. Podstawg wyceny ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych
stanowi¢ bedg czynniki cenotwdércze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatow i sprzetu, ktére
nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie wyzszych
jednak od cen Ss$rednich ,SEKOCENBUDU” Ilub ,ORGBUDU” opublikowanych w kwartale
poprzedzajacym.

Zapytanie nr 151 (pisownia oryginalna)

Prosze o potwierdzenie, ze wynagrodzenia za wykonane prace jest wynagrodzeniem ryczattowym,
a wartosc kontaktu to warto$¢ maksymalna. W przypadku potwierdzenia rozliczenia ryczattowego,
prosimy o wprowadzenie stosownych zapisdéw w PPU.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy, z tytulu prawidlowego
oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego wynagrodzenie
w_kwaocie nieprzekraczajacej ceny wykonania Zamdwienia z podatkiem VAT okreslonej w ofercie
Wykonawcy (...). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi
kosztorysowo, na podstawie uszczegotowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktorym mowa
w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt,
podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowien ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy. Zatem
wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo — ryczattowego. Zamawiajgcy
zawart w IDW Tom | SWZ postanowienia pozwalajgce na zmiane umowy 1 rozliczenie z Wykonawcg
robot dodatkowych, ktorych zakres lub ilos¢ przekracza zakres robot okreslonych w przedmiarach
robot.

Zapytanie nr 152 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajacy w przypadku wynagrodzenia ryczattowego przewiduje obnizenie ceny kontaktowej
przy zatozeniu, ze w przypadku zmniejszenia ilosci faktycznie wykonanych robot, nie zaptaci z
a roboty niewykonane?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy, z tytutu prawidlowego
oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcege wynagrodzenie w
kwocie nieprzekraczajagcej ceny wykonania Zamoéwienia z podatkiem VAT okreslonej w ofercie
Wykonawcy (...). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi
kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcey, o ktdrym mowa
w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robét,
podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowien ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy. Zatem
wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo — ryczattowego. Zamawiajgcy
zawart w IDW Tom | SWZ postanowienia pozwalajgce na zmiane umowy i rozliczenie z Wykonawceg
robdt dodatkowych, ktérych zakres lub iloé¢ przekracza zakres robét okredlonych w przedmiarach
robét.
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Zapytanie nr 153 (pisownia oryginalna)

Dokumenty kontraktowe nie okreslaja w jasny sposob jaki charakter rozliczenia posiada kontrakt —
czy ryczattowy czy obmiarowy. Zataczone do dokumentacji kosztorysy i przedmiary nie pozwalajg
Wykonawcy wyceni¢ wszystkich zakreséw robot. W zwigzku z powyzszym w przypadku potwierdzenia
rozliczenia kosztorysowego konieczne jest uzupetnienie przez Zamawiajgcego szczegdtowych
kosztorysow ofertowych.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 7 wust. 1 wzoru umowy, z tytutu prawidtowego
oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie w
kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamdwienia z podatkiem VAT okre$lonej w ofercie
Wykonawcy (...). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi
kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktorym mowa
w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt,
podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowiert ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy. Zatem
wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo — ryczattowego. Zamawiajgcy
zawart w IDW Tom | SWZ postanowienia pozwalajgce na zmiane umowy i rozliczenie z Wykonawca
robot dodatkowych, ktérych zakres lub ilos¢ przekracza zakres robét okreslonych w przedmiarach
robot.

Zapytanie nr 154 (pisownia oryginalna

Dot. ust. 22.4 IDW. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 4) PZP?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
jest przestanky ustawowa. Realizacja uprawnienia zmiany umowy okreslonego w tym przepisie
jest uzalezniona od spetnienia przestanek w nim okreslonych.

Zapytanie nr 155 (pisownia oryginalna)

pkt 22.4.2 IDW.

1. Czy dla wykazania wplywu ,zaistnienia” niekorzystnych warunkéw atmosferycznych wystarczy
wykazanie, ze byly to warunki inne niz dopuszczone przez ST? Jesli nie — jakie inne okolicznosci
wymagaja wykazania?

2. Co bedzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne sg niekorzystne w
przypadku, gdy ST nie przewidujg, aby dla wykonania robdt musiaty panowaé okreslone warunki?
Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 156 {(pisownia oryginalna

Dot. pkt 22.4.4 IDW. Czy Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem "istotny". Prosimy o wskazanie jakie
réznice warunkow terenu bedg uprawnia¢ Wykonawce do zmiane umowy a jakie zostang uznane
za nieistotne.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z punktem 22.4.4. IDW Tom | SWZ, Strony majg prawo
do przediuzenia terminu zakoriczenia robdt (w tym etapu robdt dla ktdrego okreslono termin
czesciowy) o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt, w sytuacji wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych. Zamawiajgcy nie
zdefiniowat pojecia istotny, zatem w pierwszej kolejnosci pojecie to nalezy interpretowac jezykowo
zgodnie ze sztukg budowlang, jak i na gruncie jezyka prawnego, w tym jezyka doktryny prawniczej.

31



Zapytanie nr 157 (pisownia oryginalna)

Dot. pkt 22.5.1 IDW. Czy zamawiajacy zapewnia rowniez nadzor autorski? Jesli nie — co w przypadku,
gdy wystapi konieczno$é zmiany dokumentacji projektowej, np. celem wykonania robo6t
dodatkowych, rob6t zamiennych badz zamdwien dodatkowych? Jesli tak, w jaki sposéb Zamawiajgcy
przewiduje sprawowanie nadzoru autorskiego? Czy nadzor autorski bedzie objety osobng Umowa?
Jaka iloé¢ nadzoréw autorskich Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji inwestycji? Czy bedg to
pobyty na budowie, czy tez odpowiedzi (hp. w formie elektronicznej) na sygnalizowane przez
Wykonawce problemy? Wskazujemy, Zze niniejsze zamoéwienie odbywa sie w formule ,buduj”, a
wykonawca nie ma w obowiazku (zgodnie z art. 647 kc) sporzadzania i uzupetniania dokumentacji
projektowej. Jednoczeénie Wykonawca nie ma mozliwosci ingerowania w prawa autorskie
niezbywalne, jakie przystuguja autorowi projektu.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zapewnienie nadzoru autorskiego lezy po stronie Zamawiajgcego. Nadzor
autorski sprawowany bedzie przez autora dokumentacji projektowej na podstawie zawartej umowy o
wykonanie dokumentacji projektowej, udostepnionej Wykonawcom. Zatem wszelkie uzupetnienia,
btedy lub braki w dokumentacji bedg lezaly po stronie autora dokumentacji projektowej
(zamawiajgcego).

Zapytanie nr 158 (pisownia oryginalna)

Dot. pkt 22.5.2 IDW. Czy Zamawiajgcy rozliczy w ramach robét dodatkowych/zamiennych usuwanie
btedow/niejasnosci wystepujgcych w dokumentacji projektowe;j.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot nie uwzglednionych
w przedmiarze robot - roboty dodatkowe. Podstawg wyceny ewentualnych robot dodatkowych lub
zamiennych stanowic bedg czynniki cenotwdrcze zawarte w ofercie Wykonawcy.

Ceny materiatow i sprzetu, ktére nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete
wg udokumentowanych cen, nie wyzszych jednak od cen $rednich ,,SEKOCENBUDU” lub ,ORGBUDU”
opublikowanych w kwartale poprzedzajgcym.

Zapytanie nr 159 (pisownia oryginalna)

Dot. pkt 22.5.4, 22.5.5 IDW. Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem "istotny".
Jakie przestanki nalezy bra¢ pod uwage przy ocenie istotnosci?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z punktem 22.5.4 IDW Tom | SWZ, Wykonawca jest uprawniony
do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia
warunkdw geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktdre mogg skutkowac w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie zdefiniowat pojecia istotny, zatem w pierwszej kolejnosci pojecie to nalezy
interpretowaé jezykowo, zgodnie ze sztukg budowlang, jak i na gruncie jezyka prawnego,
w tym jezyka doktryny prawniczej.

Zapytanie nr 160 (pisownia oryginalna)

Dot. pkt 22.5.7 IDW. Wnosimy o wskazanie podmiotow ktore Wykonawca bedzie musiat dopusci¢ do
terenu budowy. Czy Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy i przekaze go podmiotom
trzecim? Jezeli nie, to w jaki sposob Zamawiajacy ureguluje odpowiedzialno$¢ kierownika budowy
Wykonawcy za teren budowy wynikajacg z Ustawy prawo budowlane? Czy Wykonawca bedzie mogt
kara¢ podmioty trzecie za naruszenie zasad BHP? Czy Wykonawca bedzie mégt wydawac podmiotom
trzecim wigzace decyzje tgcznie z usunieciem ich z terenu budowy?
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Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze na tym etapie nie jest w stanie okresli¢c wszystkich podmiotéw, ktore
ewentualnie Wykonawca zobowigzany bedzie wpuscic na teren budowy w zwigzku
z np. koniecznoscia usuniecia kolizji.

Na podstawie § 2 ust. 17 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy
wiadcicielom infrastruktury znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub tych wiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystapi taka koniecznoi¢. W
szczegOInosci Wykonawca udostepni teren budowy Gestorowi sieci wodno-kanalizacyjnej na czas do
30 dni w celu przebudowy istniejace] sieci wodociggowej oraz na czas do 90 dni w celu budowy
nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, nieobjetej przedmiotem Zamowienia, a przewidzianej do realizacji
na terenie budowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie odpowiedzialny za budowe, zatem i whasciciele
infrastruktury znajdujgcej sie na tym terenie chcgc usungé np. kolizje bedg zobowigzani dostosowac
si¢ do zasad wyznaczonych na budowie, w tym kierownika budowy. Nie mniej jednak dziatania
Wykonawcy powinny by¢ oparte o zasady wspdtpracy, zatem nie moze on swoimi dziataniami
uniemozliwia¢ wejscia na teren budowy wiascicielom infrastruktury znajdujgcej sie na tym terenie.
Wykonawca ma obowigzek powiadamiania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zaistnienia konfliktu
na linii Wykonawca — gestor sieci (lub podmiot przez niego skierowany do wykonania robét), w celu
jak najszybszego rozwigzania sporu, i nieblokowania realizacji inwestycji przez Wykonawce.

Zapytanie nr 161 {(pisownia oryginalna)

Dot. pkt 22.5.7 IDW. Czy Zamawiajgcy przewiduje dopuszczenie na plac budowy innych
wykonawcow? Jezeli tal - to jakich i w jakim zakresie czasowym i przedmiotowym?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na tym etapie nie jest w stanie okresli¢ wszystkich podmiotéw ktore
ewentualnie Wykonawca zobowigzany bedzie wpuscic na teren budowy w zwigzku z np.
koniecznoscig usuniecia kolizji.

Na podstawie § 2 ust. 17 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sie udostepnic¢ teren budowy
wiascicielom infrastruktury znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub tych wtiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznosé. W
szczegllnosci Wykonawca udostepni teren budowy Gestorowi sieci wodno-kanalizacyjnej na czas do
30 dni w celu przebudowy istniejgcej sieci wodociggowe] oraz na czas do 90 dni w celu budowy
nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, nieobjetej przedmiotem Zamdwienia, a przewidzianej do realizacji
na terenie budowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie odpowiedzialny za budowe, zatem i wtasciciele
infrastruktury znajdujgcej sie na tym terenie chcac usunaé np. kolizje bedg zobowiazani dostosowaé
sie do zasad wyznaczonych na budowie, w tym kierownika budowy. Nie mniej jednak dziatania
Wykonawcy powinny by¢ oparte o zasady wspotpracy, zatem nie moze on swoimi dziataniami
uniemozliwia¢ wejscia na teren budowy wtascicielom infrastruktury znajdujgcej sie na tym terenie.
Wykonawca ma cbowigzek powiadamiania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zaistnienia konfliktu
na linii Wykonawca — gestor sieci (lub podmiot przez niego skierowany do wykonania robét), w celu
jak najszybszego rozwigzania sporu, i nieblokowania realizacji inwestycji przez Wykonawce.

Zapytanie nr 162 (pisownia oryginalna)

Dot. ust. 22.15, 22.16 IDW. Prosimy o skrocenie przedmiotowego terminu z 14 do 7 dni. Wskazujemy,
iz tak dtugi okres oczekiwania na akceptacje inzyniera a nastepnie Zamawiajgcego moze miec
bezposrednie przetozenie na termin realizacji umowy. Wskazujemy, iz brak akceptacji w zakresie
robot dodatkowych/zamiennych moze prowadzi¢ do zatrzymania frontu robét.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy informuje, ze nie zamierza swoimi dziataniami
blokowa¢ dziatania Wykonawcy. Nie mniej jednak kazdy przypadek nalezy traktowac indywidualnie,

33



i jest to czas niezbedny do podjecia wlasciwej decyzji, w tym przeprowadzenia konsultacji z autorem
dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 163 (pisownia oryginalna)

pkt 22.19.8.1 IDW. Wykonawca wnosi o zmiane zapisow dot. mechanizmu waloryzacji
wynagrodzenia, , poprzez:

a. zwiekszenie limitu waloryzacji do 15%

b. rozpoczecie waloryzacji poczawszy od 3 miesigca realizacji niniejszej umowy,

Wykonawca pragnie wskazaé, ze wskazany powyze] wniosek uzasadnia ksztattujgca sie linia
orzecznicza Krajowej lzby Odwotawczej.

W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, I1zba wskazata:

,Do Zamawiajacego nalezy okreélenie wysoko$ci zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku
zastosowania okreslonego przez niego wskaznika. Winno to jednak nastepowac z uwzglednieniem
sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.”

»Zdaniem Odwotujgcego przewidziana w Umaowie tgczna maksymalna wartosé zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy netto (..), jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
dotyczgcych waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentnosci
Swiadczen stron Umowy, nie niwelujgcy ryzyk zwigzanych ze zmianami kosztow wykonania
zamowienia publicznego. (...) Zamawiajacy nie wykazat (..), dlaczego nie moze okreslic wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zwazywszy na aktualny poziom inflacji, ktéra
przekracza 17% i rozbiezne prognozy co do zmian tego poziomu, majac na uwadze, ze okres
obowigzywania Umowy wynosi 72 miesigce, dla zachowania zgodnosci z zasadami wspotzycia
spotecznego, za uzasadnione nalezy uznaé podwyzszenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie
doszto do zdecydowanego zachwiania rownowagi ekonomicznej stron na niekorzys¢ Wykonawcy, jak
tez, aby nadmierne podwyziszenie wynagrodzenia nie doprowadzito do negatywnych konsekwencji
dla Zamawiajacego. (...} Izba uznat

»W ocenie Izby, zwazywszy na obecnie chserwowang dynamike zmian cen oraz przyjetg w Umowie
procedure akceptowania zmian wynagrodzenia, nalezy uznac¢ za wskazane, aby pierwsza waloryzacja
miata miejsce po 6 miesigcach obowigzywania Umowy, a nie po 12 miesigcach, jak to obecnie wynika
z Umowy. Izba nie dopatrzyta sie naruszenia wskazanych w odwotaniu przepisow prawa poprzez
zastosowanie przez Zamawiajacego jedynie wskaznika zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych.
Z przepisdw tych nie wynika, ze do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, Zamawiajacy
ma obowigzek zastosowac jednoczesnie wskaznik wzrostu wynagrodzen.”

Pragniemy podnies¢, ze podoba argumentacja Izby zostata podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO
440/22 oraz 1676/22.

Ponadto, Wykonawca wskazuje, iz zaproponowana waloryzacja ma charakter pozorny poniewaz
sytuacja na rynku wskazuje, ze taki poziom zmiany wynagrodzenia nie odzwierciedla i nie bedzie
odzwierciedlat obecnej i prognozowanej zmiany cen na rynku. Tym samym takie okreslenie
maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia stanowi naruszenie art. 439 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy
Pzp, w szczegblnosci z punktu widzenia celu, dla ktérego przepisy te zostaty ustanowione (za: wyrok
KIO z dnia 2 marca 2022 r., sygn. akt KIO 440/22).

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, Zze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy
informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy okreslit w dokumentach zamoéwienia dopuszczalny
poziom waloryzacji Wynagrodzenia, zatem Wykonawca kalkulujgc cene oferty i obserwujgc rynek
powinien skalkulowac cene oferty w oparciu o sygnaty i prognozy ptynace z rynku, biorgc pod uwage
witasny rynek dostawcow. Praktycznie nigdy nie jest mozliwe okreslenie poziomu walaryzacji ktéry
bytby w petni satysfakcjonujgcy dla Wykonawcy i zniwelowatby jego ryzyko gospodarcze. Nalezy tez
podkresli¢, iz cho¢ inflacja dalej wykazuje tendencje wzrostowa, to jednak ceny materiatéw
budowlanych nie rosng juz w takim tempie, jak przed kilkoma miesigcami.
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Zapytanie nr 164 (pisownia oryginalna

Dot. pkt 22.19.8.1 ppkt 8) IDW. W zwigzku z podjeta decyzjg Ministerstwa Infrastruktury o
zwigkszeniu limitu waloryzacji kontraktow infrastrukturalnych do poziomu 10% kwoty kontraktowej,
zwracamy sig z wnioskiem o podjecie przez Zamawiajgcego analogicznej decyzji w zakresie limitu
przyjgtego dla niniejszego zaméwienia publicznego. Jako podstawe swojej decyzji, Ministerstwo
wskazato znaczgcy w ostatnim okresie wzrost inflacji oraz niespotykany dotad wzrost cen materiatow
budowalnych. Podnosimy, ze przedmiotowa korekta w znacznym stopniu usprawni realizacje zadania
i przyczyni sie¢ do obnizenia cen ofertowych, ktére nie bedg musialy uwzgledniaé ryzyka
nieprzewidzianych kosztoéw. Jak wskazuje orzecznictwo: ,Takie nieadekwatne do rzeczywistosci
rynkowej okresélenie zasad waloryzacji nie daje bowiem stronom umowy szans na rzetelng zmiane
wysokosci wynagrodzenia odzwierciedlajgcg zmiany cen zwigzanych z realizacjg zamowienia, a w
konsekwencji - czyni waloryzacje pozorna, iluzoryczng, niespetniajgcg celdw, dla ktorych zostat
ustanowiony ww. przepisu, jezeli tres¢ tych postanowien w istocie nie pozwala na realng waloryzacje
wynagrodzenia wykonawcy. (wyrok KIO z dnia 2 marca 2022 r., KIO 440/22). Taki zabieg moze by¢
poczytywany jako naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz naduzycie pozycji dominujacej. Majac
powyzsze na wzgledzie, wnosimy o dostosowanie poziomy waloryzacji do warunkéw rynkowych, tj.
inflacji powyzej 17%.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, Zze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajgcy
informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajgcy okreslit w dokumentach zaméwienia dopuszczalny
poziom waloryzacji Wynagrodzenia, zatem Wykonawca kalkulujgc cene oferty i obserwujac rynek
powinien skalkulowac ceng oferty w oparciu o sygnaty i prognozy ptynace z rynku, biorgc pod uwage
wtasny rynek dostawcéw. Praktycznie nigdy nie jest mozliwe okreélenie poziomu waloryzacji ktéry
bytby w pehi satysfakcjonujacy dla Wykonawcy i zniwelowatby jego ryzyko gospodarcze.
Nalezy tez podkredlic, iz cho¢ inflacja dalej wykazuje tendencje wzrostows, to jednak ceny
materiatow budowlanych nie rosng juz w takim tempie, jak przed kilkoma miesigcami.

Zapytanie nr 165 (pisownia oryginalna)

pkt 22.19.13 IDW. Wskazujemy, iz zaproponowanych wskaznik jest nierzeczywisty i odbiega od
sytuacji na geopolitycznej. Wskazac nalezy, iz w ostatnim poziom wzrostu cen materiatdw wynidst az
14,7%. Brak sprawnego mechanizmu waloryzacyjnego stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji
i jest naduzyciem pozycji dominujacej Zamawiajacego. Nadto, czeé¢ Wykonawcoéw, nie mogac
skalkulowac¢ taki wysokiego ryzyka bedzie odstepowaé od skiadania ofert, co spowoduje, iz
Zamawiajgcy nie bedzie mogt wybra¢ najkorzystniejszej oferty lub bedzie musiat uniewaznié
postepowanie z uwagi na wygorowane ceny. Tym samym takie okreslenie maksymalnej wartosci
zmiany wynagrodzenia stanowi naruszenie art. 439 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, w szczegdlnosci z
punktu widzenia celu, dla ktdrego przepisy te zostaty ustanowione (za: wyrok KIO z dnia 2 marca
2022 r., sygn. akt KIO 440/22). W zwigzku z podjeta decyzjg Ministerstwa Infrastruktury o
zwigkszeniu limitu waloryzacji kontraktéw infrastrukturalnych do poziomu 20% kwoty kontraktowej,
zwracamy si¢ z wnioskiem o podjecie przez Zamawiajgcego analogicznej decyzji w zakresie limitu
przyjetego dla niniejszego zamodwienia publicznego. Jako podstawe swojej decyzji, Ministerstwo
wskazato znaczgcy w ostatnim okresie wzrost inflacji oraz niespotykany dotgd wzrost cen materiatéw
budowalnych. Podnosimy, ze przedmiotowa korekta w znacznym stopniu usprawni realizacje zadania
i przyczyni sie do obnizenia cen ofertowych, ktére nie beda musialy uwzglednia¢ ryzyka
nieprzewidzianych kosztéw.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy
informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy okreslit w dokumentach zamdéwienia dopuszczalny
poziom waloryzacji Wynagrodzenia, zatem Wykonawca kalkulujgc cene oferty i obserwujgc rynek
powinien skalkulowac cene oferty w oparciu o sygnaly i prognozy ptynace z rynku, biorac pod uwage
wtasny rynek dostawcéw. Praktycznie nigdy nie jest mozliwe okreslenie poziomu waloryzacji ktory
bytby w petfni satysfakcjonujacy dla Wykonawey i zniwelowatby jego ryzyko gospodarcze.
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Nalezy tez podkreslic, iz cho¢ inflacja dalej wykazuje tendencje wzrostowg, to jednak ceny
materiatow budowlanych nie rosng juz w takim tempie, jak przed kilkoma miesigcami.

Zapytanie nr 166 (pisownia oryginalna)

Dot. Tom Il IDW. Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii waznosci dokumentacji projektowej na
kontrakcie z podziatem na sktadowe czesci dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz
SST. Okreélenie takiej hierarchii jest niezbedne w celu ustalenia jednoznacznych procedur
postepowania w przypadku pojawienia sie ewentualnych rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 12 wzoru umowy, dokumenty tworzgce systemowy opis
przedmiotu Umowy majg byc traktowane jako kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajace sie
i uzupetniajgce. Do celdw interpretacji dokumenty bedg miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgca

kolejnoscia:

1. Umowa,

oraz

2, SWZ —-Tom |. IDW,

3. SWZ —Tom Il. dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany,

b) projekt techniczny,

c) projekt wykonawczy,

d) przedmiar robot,

4. SWZ —Tom lll. STWIORB,

5. SWZ —Tom V Inne,

— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,

6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
T Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

Zapytanie nr 167 (pisownia oryginalna)

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zmawiajacy zweryfikowat dokumentacje projektowa
i potwierdza jej kompletnosé i rzetelnosc.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze powyisze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ
w rozumieniu 284 ust. 1 Pzp. Nie mniej jednak Zamawiajgcy informuje, ze udostepnit Wykonawcom
opis przedmiotu zamoéwienia w postaci dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych w  takim zakresie, jaki znajduje sie w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Zapytanie nr 168 (pisownia oryginalna)

Dot. &1 pkt 8) PPU. Prosimy o potwierdzenie, iz pod pojeciem Robot Zamawiajacy rozumie jedynie te
roboty, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowa umowa
bedzie realizowana w systemie ,wybuduj” zatem Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ jedynie
te obowiazki, ktére wynikajg z przedstawionej dokumentacji projektowe].

Wyjaénienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymaga wykonania zamowienia zgodnie z dokumentacjg udostepniong
Wykonawcom i w zakresie w niej okreslonym. Oczywistym jest, ze Zamawiajgcy nie wymaga
od Wykonawcy wykonania zamdwienia w zakresie, ktory nie zostat okreslony w SWZ.

Zapytanie nr 169 (pisownia oryginalna)

Dot. §2 ust. 1 lit. b) PPU. Czy zamawiajgcy wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie w terminie realizacji wskazanym w §4 PPU? Prosimy o wylaczenie z terminu realizacji
czasu niezbednego do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Uzyskanie ewentualnego pozwolenia
na uzytkowanie uzaleznione jest bowiem od dziatania organow administracji publicznej, za ktérego
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to dziatania lub zaniechania Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. Prosimy rowniez
o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnodci w szczegélinogcei
poprzez obowigzek zaptaty kar umownych w sytuacji, gdy pomimo faktycznego zakonczenia
wykonania wszystkich robét w terminie umownym i ztozenia w tym terminie stosownego wniosku do
odpowiedniego organu nie zostanie wydane odpowiednie pozwolenie na uzytkowanie.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 22 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem
dla Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wszelkich wybudowanych, rozbudowanych
i przebudowanych drég, obiektéw oraz infrastruktury technicznej i towarzyszacej. Pozwolenie
na uzytkowanie powinno nastgpi¢ w terminie okreslonym umowg (32 miesigce od daty zawarcia
umowy).

Zapytanie nr 170 (pisownia oryginalna)
Dot. §2 ust. 6 PPU. Wykonawca wskazuje, iz natozenie takich obowigzkéw prowadzi¢c moze do
naruszenia przepisow o ochronie danych osobowych a Wykonawca nie jest uprawniony do
przetwarzania danych osobowych pracownikéw w sposob przekraczajacy przepisy RODO. W opinii
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: , przekazywanie zamawiajgcemu kopii umow o
prace oraz zakresow obowigqzkéw os6b zatrudnionych u wykonawcy jest réwnoznaczne z
udostepnieniem szerokiego zakresu danych osobowych, ktdre nie sg zamawiajgcemu niezbedne z
punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spetniania przez wykonawce wymagan w zakresie
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi. Dostep do informacji stanowigcych dane osobowe nie
jest bowiem niezbedny dla weryfikacji spefnienia okreslonych warunkéw [wymogow] przez
wykonawce. W opinii Generalnego Inspektora dla realizacji tego celu wystarczajgce byfoby
przedstawienie przez wykonawce stosownych oswiadczer czy zaswiadczer fub zanonimizowanych
dokumentow.” Powyisze znalazto réwniez potwierdzenie w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r.
Naczelnego Sadu Administracyjnego (sygn. akt | OSK 249/09). Wykonawca wnosi o uregulowania
ponizszych zapisow w taki sposob by wystarczajgce byty dowody, ktdre zostaty wczesniej
zanonimizowane przez Wykonawce.
Wyijasnienie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze powyzsze postanowienia nie naruszajg postanowien RODO.
Praktyka przyjeta w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdanski w zakresie weryfikacji oéwiadczen poprzez
uzyskanie kopii dokumentéw potwierdzajacych stan faktyczny jest zgodna z art. 95 Pzp | nalezy ten
artykut odczytywac facznie z art. 438 Pzp. Dokumenty przedfozone przez wykonawce nie wymagaja
anonimizacji. Opinia jaka postuzyt sie wykonawca odnosi sie do stanu prawnego z 2009 roku i nie
przewidywata korespondencji miedzy art. 95 a art. 438 Pzp. Kolejne nowelizacje Pzp poszerzytly
kompetencje zamawiajacego i zakres obowigzkéw dla wykonawcy. Przepis art. 95 Pzp stanowi
implementacjg art. 18 ust. 2 dyrektywy klasycznej oraz art. 36 ust. 2 dyrektywy sektorowej, ktore
zobowigzuja panstwa cztonkowskie do zapewnienia wprawie krajowym, aby przy realizacji zaméwien
publicznych wykonawcy przestrzegali majgcych zastosowanie obowigzkéw, m.in. w dziedzinie prawa
pracy, ustanowionych w przepisach unijnych, krajowych, uktadach zbiorowych badz w przepisach
migdzynarodowego prawa pracy wymienionych we wiasciwych zatgcznikach do dyrektyw klasycznej i
sektorowej.
Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z § 2 ust. 4 wzoru umowy, Wykonawca wyraza zgode na
kontrolowanie przez Zamawiajacego lub osoby dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego (na przyktad
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 wykonuja osoby zawarte
w (zaktualizowanej przez Wykonawce) liscie os6b wykonujgcych wskazane czynnosci okreélone w
przedmiarze Robot; Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegéinosci do:

1) z3adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,
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3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) jadania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) zadania poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentéw,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzk6w pracownika.

Zapytanie nr 171 (pisownia oryginalna)

Dot. §2 ust. 9 pkt 7) PPU. Prosimy o potwierdzenie, iz w przedmiotowym zapisie mowa o wykonaniu
jedynie takich drég i objazddw, ktore wynikajg z dokumentacji projektowe;j.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 7 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sig
do wykonania wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich niezbednych tymczasowych drog
dojazdowych do terenu budowy, objazdéw i tymczasowych drég zapewniajgcych ciggtosc
przejezdnosci drogi krajowej nr 91 dwukierunkowo, z nawierzchnig o nosnosci zblizonej do istniejgcej
drogi krajowej nr 91, uzgodnionej z Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Gdansku, w trakcie wykonywania Robdt, a takze utrzymywania tych drog w dobrym stanie
technicznym w trakcie realizacji Umowy, a nastepnie — po zakoriczeniu wykonywania Robot/realizacji
Umowy — rozebrania tych drdg i uporzadkowania terenu po ich rozbiérce. Zatem w przedmiotowym
zapisie jest mowa o wykonaniu takich drog i objazdow, ktére sa niezbedne do wykonania inwestycji
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zapytanie nr 172 (pisownia oryginalna)

Dot. §2 ust. 9 pkt 9) PPU. Prosimy o potwierdzenie, iz w przedmiotowym zapisie mowa jedynie
o takich projektach, ktore wynikaja z dokumentacji projektowej.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 9 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz
z niezbednymi uzgodnieniami z podziatem na etapy realizacji Robot, projektow branzowych —
uszczegdtawiajacych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu i demontazu,
warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii spawania, technologii
malowania), ktére beda konieczne dla prawidtowego wykonania Zamowienia przez Wykonawce
lub koniecznoéé¢ ich wykonania przez Wykonawce wynika wprost z dokumentacji projektowej
lub STWiIORB; Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego
z ww. projektéw. Zatem w przedmiotowym zapisie jest mowa o takich projektach, ktore sg niezbedne
do wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zapytanie nr 173 (pisownia oryginalna)

Dot. §2 ust. 9 pkt 10) PPU. Prosimy o szczegétowe wskazanie jaki zakres obstugi geodezyjnej
Wykonawca winien wyceni¢ w swojej ofercie. Wykonawca wskazuje, iz dla przygotowania rzetelnej
oferty, musi on znac peten zakres natozonych na niego obowigzkow.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 10 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do
zapewnienia na wtasny koszt i ryzyko obstugi geodezyjnej prowadzonych Robdt, w tym zapewnienia
zrealizowania geodezyjnego obmiaru powykonawczego wykonanych elementéw powierzchniowych,
liniowych i abjetosciowych do zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robot do kazdego
rozliczenia zaliczki i ptatnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 5-10; zestawienia i obliczenia wykonanych
elementéw powierzchniowych, liniowych i objetosciowych Robét do kazdego rozliczenia zaliczki
i ptatnosci, podpisane przez uprawnionego geodete muszg by¢ kaidorazowo przekazane
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Zamawiajgcemu wraz z rozliczeniem, o ktérym mowa w § 7 ust. 5. Zatem w przedmiotowym zapisie
jest mowa o zapewnieniu obstugi geodezyjnej, ktora jest niezbedna do wykonania inwestycji zgodnie
z umowg i dokumentacjg projektowa.

Zapytanie nr 174 {pisownia oryginalna)

Dot. §2 ust. 9 pkt 13) PPU. Prosimy o wyjasnienie co dokfadnie Zamawiajgcy rozumie, pod pojeciem
»dbania o porzadek na budowie”. Czy przedmiotowy zapis stanowi, iz wszelki odpad budowlany
winien by¢ niezwtocznie usuwany?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze od dnia przejecia terenu budowy to Wykonawca jest odpowiedzialny
za bezpieczenstwo na budowie, w tym za porzadek na jej terenie. Zatem to Wykonawca bedzie
decydowat kiedy odpad bedzie wywozony z budowy, z uwzglednieniem obowigzkéw wynikajgcych
z w szczegolnosci z przepiséw prawa ochrony $rodowiska.

Zapytanie nr 175 {pisownia oryginalna)

Dot. §2 ust. 9 pkt 14) PPU. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze jest w posiadaniu
wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbednych do prowadzenia
prac budowlanych, ktére zachowujg wazno$¢ na czas trwania budowy oraz, 7e ewentualne braki
w tym zakresie w zaden sposob nie obcigzg Wykonawcy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnit Wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania wszystkie posiadane do wykonania zaméwienia decyzje, zezwolenia, uzgodnienia i
opinie.

Zapytanie nr 176 (pisownia oryginalna)

Dot. §2 ust. 9 pkt 18) PPU. Prosimy o potwierdzenie, iz ewentualne kolizje z infrastruktura
niezinwentaryzowang beda rozliczane w ramach robét dodatkowych/zamiennych.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 18 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywania wykopéw kontrolnych oraz badania odkrytego
gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za
wszelkie zaistniale z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnoici ponoszenia
odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociagéw,
kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych uszkodzer i ich skutkéw na wtasny koszt. Z kolei
zgodnie z punktem 22.5.5 IDW Tom | SWZ, Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w
zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji wystgpienia warunkéw terenu budowy
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych. Natomiast z punktu 22. 6 IDW wynika, iz Wykonawca jest uprawniony
do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach
okreslonych w rozdziale 22.4. lub 22.5.

Zapytanie nr 177 (pisownia oryginalna

Dot. par. 2 ust. 15 PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie
udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego. Wskazaé nalezy, iz funkcijg
wykonania zastepczego jest zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji
przysparzajgcej.
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Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z § 2 ust. 15 wzoru umowy, jezeli Wykonawca, mimo wezwania
Zamawiajacego, wykonuje Umowe w sposéb wadliwy albo sprzeczny z jej postanowieniami,
Zamawiajgcy jest uprawniony — bez zgody sadu — do powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej,
na niebezpieczeristwo oraz koszt Wykonawcy. Z powyzszego zapisu jasno wynika, iz przewiduje on
wezwanie. Dla celéw dowodowych oczywistym jest, iz bedzie to wezwanie pisemne. Ponadto
Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadkach okreslonych umowa, w przypadku koniecznosci zlecenia
wykonania zastepczego, Wykonawca obcigzony bedzie uzasadnionymi i udokumentowanymi
kosztami wykonania zastepczego.

Zapytanie nr 178 (pisownia oryginalna)

Dot. §2 ust. 17 PPU. Czy w przypadku udostepnienia terenu budowy gestorom sieci Wykonawcy
bedzie przystugiwato roszczenie i wydtuzenie czasu na realizacje umowy?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjaénia, ze w przypadku udostepnienia terenu budowy gestorom sieci, Wykonawcy
bedzie przystugiwato roszczenie i wydtuzenie czasu na realizacje umowy, o ile roboty wykonywane
przez gestordw sieci beda uniemozliwialy wykonywanie robét przez Wykonawcg, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Zapytanie nr 179 {pisownia oryginalna)

Dot. par. 2 ust. 20 PPU. Prosimy wskaza¢ jakie konkretne obowigzki Wykonawca winien uwzglednic w
ofercie w zwigzki z przedmiotowym punktem. Wykonawca przypomina w tym kontekscie, ze —w mys|
art. 99 ust. 1 Pzp — Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajagc wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjaénia, ze zgodnie z § 2 ust. 20 wzoru umowy, Wykonawca zobowiazuje sie
do wykonywania postanowieri umowy pomigdzy Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku a Gming Miejskg Pruszcz Gdanski dotyczacej zakresu i szczegdtowych warunkow
wykonania Inwestycji Drogowej, tj. Robdt zakresu etapu |l Zamowienia, w odniesieniu
do obowiazkéw Inwestora, opriocz obowigzkow dotyczacych przekazania Zarzgdcy Drogi Inwestycji
Drogowej po jej zrealizowaniu, w rozumieniu tej umowy. Wzér umowy zostat udostepniony
Wykonawcom w  prowadzonym postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Zatem Wykonawca bedzie miat obowigzek wykona¢ tylko te obowigzki, ktére jasno wynikajg z wzoru
umowy udostepnionego Wykonawcom.

Zapytanie nr 180 (pisownia oryginalna)

Dot. §5 ust. 6, 12 PPU. Wykonawca wnosi 0 skrocenie wskazanego w przedmiotowym zapisie terminu
z 14 do 7 dni. Wskazujemy, iz tak dtugi czas oczekiwania na akceptacje projektu bedzie miat
bezposrednie przetozenie na czas realizacji umowy, jak rdéwniez znaczgco opoéini termin
wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy informuje, ze nie zamierza swoimi
dziataniami blokowaé¢ dziatan Wykonawcy. Nie mniej jednak kazdy przypadek nalezy traktowac
indywidualnie i jest to czas niezbedny do podjecia wiasciwe]j decyzji w kontekscie akceptacji umowy
o podwykonawstwo, w tym przeprowadzenia konsultacji z prawnikami Zamawiajacego.

Zapytanie nr 181 (pisownia oryginalna)

Dot. §7 ust. 14 PPU. Wykonawca wskazuje, iz oparcie sie o wskaZniki SEKOCENBUD odbiega o
realnych zmian cen na rynku (ukazuje sie z duzym opoznieniem). Wykonawca wnosi o zmiang na
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o wskaznik CPl, bedgcy wskaznikiem o wiele bardziej
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wiarygodnym 1 oddajgcym realia zmian rynkowych. Wskaznik CPI jest tez stosowany przez
najwiekszych zamawiajacych.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ.

Zapytanie nr 182 (pisownia oryginalna)

Dot. 88 PPU. Czy Zamawiajacy za dzien zakonczenia realizacji Umowy uzna dzien skutecznego
zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 22 wzoru umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem dla
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wszelkich wybudowanych, rozbudowanych
i przebudowanych drdg, obiektow oraz infrastruktury technicznej i towarzyszgcej. Pozwolenie
na uzytkowanie powinno nastgpi¢ w terminie okreslonym umowg (32 miesigce od daty zawarcia
umowy).

Zapytanie nr 183 (pisownia oryginalna)

Dot. §9 ust. 11 PPU. Orzecznictwo i doktryna stojg na stanowisku, ze strony umowy o roboty
budowlane nie mogg uzaleinia¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku
jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych robdt budowalnych (tak m.in. SN w wyroku z dnia
22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest réowniez uznanie dzieta/robdt za
wykonane, tylko w przypadku wystgpienia stanu bezusterkowosci. Przedmiotowy poglad dominuje w
orzecznictwie sadéw powszechnych. Przyktadowo wskazujemy wyrok SA w Szczecinie z dnia
26.04.2017 r. sygn. akt | ACa 1008/16, gdzie Sad stwierdzit: ,Z niewykonaniem zobowigzania z
umowy o roboty budowlane (umowy o dzieto) mamy do czynienia wéwczas, gdy roboty budowlane
nie zostaty wykonane w ogole badz gdy wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia normalne
wykorzystanie rezultatu robét lub odbiera im cechy wyrainie oznaczone w umowie istotnie
zmniejszajgc ich wartos¢”. Podobnie SA w Warszawie, w wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt | ACa
689/16: ,W sytuacji, gdy wykonawca zglosit zakonczenie robdt budowlanych i brak jest wad
istotnych, zamawiajgcy jest zobowigzany do ich odbioru. W protokole z tej czynnosci, stanowigcym
pokwitowanie spefnienia swiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie
ustalen co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad z
terminami ich wusunigcia lub oSwiadczeniem inwestora o wyborze innego wuprawnienia
przystugujgcege mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.
Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady beda na tyle
istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania”. Wnosimy o wykreélenie zdania: ,Dzien
usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowic termin odbioru ostatecznego.”
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, Zze zmienia tre$¢ wzoru umowy.

Zamawiajgcy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie DOC i PDF:
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzér) ZMIENIONY3.doc i 11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzor)
ZMIENIONY3.pdf

Zapytanie nr 184 (pisownia oryginalna)

Dot. par. 9 ust. 9 PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie
udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego. Wskazac nalezy, iz funkcjg
wykonania zastepczego jest zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji
przysparzajgce;j.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z § 2 ust. 15 wzoru umowy, jezeli Wykonawca, mimo wezwania
Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposdb wadliwy albo sprzeczny z jej postanowieniami,
Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu = do powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej,
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na niebezpieczenstwo oraz koszt Wykonawcy. Z powyzszego zapisu jasno wynika, iz przewiduje on
wezwanie. Dla celow dowodowych oczywistym jest, iz bedzie to wezwanie pisemne. Ponadto
Zamawiajacy wyjaénia, iz w przypadkach okreslonych umows, w przypadku koniecznoéci zlecenia
wykonania zastepczego, Wykonawca obcigzony bedzie uzasadnionymi i udokumentowanymi
kosztami wykonania zastepczego, i w zadnym razie to rozwigzanie nie bedzie petni¢ dodatkowych
funkcji przysparzajgcych.

Zapytanie nr 185 (pisownia oryginalna)

Dot. §10 PPU. Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie mégt zawrzeé¢ w postanowieniach
umowy podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie wywigzania sie przez
podwykonawce 2z obowigzku przestrzegania przepisow BHP? Wskazujemy, iz w zakresie
przestrzegania wskazanych przepisow wykonawca musi posiada¢ realny s$rodek dyscyplinujgcy
podwykonawce w tym =zakresie, gdyz to Wykonawca ponosi w catosci ryzyko zwigzane z
przestrzeganiem bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy w calym okresie realizacji
umowy.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze stosunek prawny miedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinien
by¢ uregulowany miedzy tymi stronami, z uwzglednieniem postanowien okreslonych w § 5 wzoru
umowy. Paragraf 5 ust. 8 wzoru umowy stanowi wprost, Ze umowa o podwykonawstwo nie moie
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej
migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zapytanie nr 186 (pisownia oryginalna)

Dot. §10 ust. 2 PPU. Prosimy o wykreslenie wskazanego zapisu. Kara umowna zastrzezona jest w
sposob bardzo ogélny nie wskazujgc na konkretne uchybienie, ponadto zapis nie odwotuje sie do
zasady winy, ktéra jest przestanka mozliwosci naliczenia kary umownej, a takze wskazane
zastrzeienie jest niejednoznaczne i moze powodowac¢ mozliwosé podwdjnego karania albo karania
wykonawcy nawet w przypadku, gdy wedlug zasad ogéinych wykonawca nie ponositby
odpowiedzialnosci, zblizajgc tym samym zasady odpowiedzialnosci za zaptate kary umownej do
odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka. Wskazujemy, ze zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 1387/10
niedopuszczalne jest nakfadanie na wykonawce umowy w sprawie zamodwienia publicznego kar
umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi powstate wskutek okolicznosci, za
ktére nie ponosi on odpowiedzialnosci. Nalezy réwniez podkresli¢, ze roszczenie o zapfate kary
umownej nie powstaje, gdy dtuznikowi nie mozna przypisa¢c winy i odpowiedzialnosci za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zgodnie z § 10 ust. 2 wzoru umowy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane s3 w sposéb niezgodny z Umowa
lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do prawidlowego wykonywania
Umowy —wykonywany jest nadal niezgodnie z umowa, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu 3.000,00 zt tytutem kary umownej za kazdy dzien
wykonywania Umowy w sposob niewtasciwy, niezgodny z jej postanowieniami.

Zakres robot do wykonania okresla dokumentacja projektowa, a sposdb ich wykonania Specyfikacje
techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t. Zatem w przypadku wykonywania umowy niezgodnie z tymi
dokumentami, gdy roboty wykonywane sg w sposéb niezgodny z Umowg lub dokumentacja
techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany
jest nadal niezgodnie z umowa, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu 3.000,00 zt tytutem kary umownej za kazdy dzied wykonywania
Umowy w sposdb niewtasciwy, niezgodny z jej postanowieniami.
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Zapytanie nr 187 (pisownia oryginalna)

Dot. §10 ust. 3 PPU. Wykonawca wskazuje, iz przedmiotowy zapis stanowi klauzule abuzywng,
w zakresie w ktorym przewiduje odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za okolicznosci niezawinione, tj. jest
niezgodny z art. 433 pkt 3) PZP. Wnosimy o przeredagowanie tego zapisu tak by prawo odstapienia
dotyczyto zawinionego zaprzestania realizacji umowy.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zgodnie z § 10 ust. 3 wzoru umowy, w razie, gdyby
Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego zaprzestat realizacji niniejsze]
umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, bgdz nie rozpoczat robot w okresie do 7 dni od daty
przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajgcymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy nie zamierza w zadnym razie naduzywac tego uprawnienia. Zamawiajacy nie zgadza sie
z tezg jakoby powyzsze zapis stanowit naruszenie art. 433 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym
przepisem, projektowane postanowienia umowy nie mogg przewidywaé odpowiedzialnosci
wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé¢ ponosi zamawiajgcy. Z
kwestionowanego przez Wykonawce zapisu wynika wrecz wprost ze dotyczy on sytuacji niezaleznych
od Zamawiajgcego — ,W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres diuzszy niz 14 dni, bgdz nie
rozpoczat robot w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy (...)".

Zapytanie nr 188 (pisownia oryginalna)

Dot. §10 ust. 11 PPU. Wykonawca zwraca uwage, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze roszczen
z tytutu rekojmi za wady. W zwigzku z powyizszym przedmiotowe zabezpieczenie nie powinno byé
wykorzystywane na pokrycie blizej nieokredlonych kosztdw lub poniesionych przez Zamawiajgcego
strat. Wnosimy o wykreslenie ust. 11.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zgodnie z § 10 ust. 11 wzoru umowy, na poczet
kary umownej lub za odstapienie od Umowy albo przewyiszajacego je odszkodowania, Zamawiajgcy
jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zgodnie z opinig
Urzedu Zamowien Publicznych, wydana jeszcze pod rzgdami poprzednio obowigzujgcej ustawy Pzp,
gdzie w nowej ustawie przepisy dot. zabezpieczenia nie ulegly rewolucyjnym zmianom, ,nalezy
stwierdzi¢, iz zamawiajgcy moze pokryé srodkami z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
naleznosci, ktérych dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami umowy, jako
sposobu naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem
zamodwienia, w tym rownie? wykonania zastepczego czy zaptaty zastrzezonej w umowie sumy (kary
umownej)”. Tres¢ opinii:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-
ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/naleznosci-jakie-moga-byc-pokryte-
srodkami-z-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy

Zapytanie nr 189 (pisownia oryginalna)

Dot. §10 ust. 14 PPU. Prosimy o usuniecie wskazanego zapisu albo o jego zmiane. Wskazujemy,
zgodnie z orzecznictwem kumulacja kar umownych za odstgpienie i nienalezyte wykonanie umowy
nie jest dopuszczalna. Zgodnie z uchwatg SN z 18.07.2012 r. (Il CZP 39/12) odstepujgcemu nie
przystuguje roszczenie o zaptate kary umownej na wypadek zwtoki lub opdznienia, jezeli w umowie
zastrzezono réwniez taka kare w zwigzku z odstgpieniem od umowy. Wskazujemy, iz wskutek
odstgpienia dochodzi do rozwigzania umowy ze skutkiem wstecznym, co oznacza, ze w takiej sytuacji
7zadna ze stron nie moze dochodzi¢ kar umownych z tytutu nienalezytego wykonania umowy. Z tego
wzgledu po odstgpieniu od umowy wylgczona jest mozliwos¢ kumulatywnego dochodzenia kary
umownej za odstapienie i kar zastrzezonych na wypadek nienalezytego wykonania umowy.
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Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci wzoru umowy w tym zakresie. Zgodnie z § 10 ust. 12

wzoru umowy, w razie zaistnienia okolicznosci, w ktorych jedna ze Stron odstapi od Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji Robdt wykonanych

b) do czasu odstapienia od Umowy, ktéry to protokét bedzie podstawa rozliczenia Stron,

c) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wtasny,

d) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonywanego przedmiotu
Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacyjnego.

Z kolei zgodnie z § 10 ust. 13 wzoru umowy, odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swdj
charakter pozostajg w mocy po wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstapieniu od Umowy przez jedng
ze Stron, w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace kar umownych i kary za odstgpienie od
Umowy, gwarancji oraz rekojmi, a takie rozstrzygania sporéw przez Staty Sgd Arbitrazowy przy
Okregowej lzbie Radcow Prawnych w Gdarisku.
Zatem z wzoru umowy wyrainie wynika, iz nie w kazdym przypadku odstapienie bedzie miato
skutek wsteczny.
Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 18 stycznia 2019 r. (Sygn. akt. Il CSK 9/17), kara
umowna za opoinienie w wykonaniu umowy moze by¢ dochodzona w odniesieniu do tych
Swiadczen, ktdre po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy w zakresie, w jakim nie zostata
wykonana, zachowuja status Swiadczen spetnionych na podstawie czesciowo wykonanej umowy.
poglad, ze kara umowna obejmujgca szkode wyniktg z niewykonania zobowigzania nie moze by¢
kumulowana z karg umowng za nienalezyte wykonanie zobowigzania ma zastosowanie do tych
przypadkow, gdy w nastepstwie dziatajgcego ex tunc oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy brak jest
podstaw, by twierdzi¢, ze stosunek umowny tgczacy strony utrzymat sie cho¢by w jakiej$ czeéci, ale
trudno go zastosowac do przypadkow, gdy czes¢ swiadczen stron ma zachowac status "umownych”,
czyli spetnionych przez nie w wykonaniu zawartej z kontrahentem umowy i przyjetych jako
$wiadczenia wzajemne z takiej umowy, a od spetnienia i przyjecia jakiej$ ich czesci na tej podstawie
strony odstepuja.

Zapytanie nr 190 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informacje, czy balustrady miedzy obiektami M1, M2, M3 zostaty uwzglednione
w zatgczonych przedmiarach? Prosimy o ewentualne uzupetnienie pozycji.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robot branzy mostowej dla obiektu M1,
gdzie dodano nowy dziat nr 11.3 ,Czynnosci w zakresie - BALUSTRADY STALOWE” z nowa pozycja
nr 40 ,Balustrady zabezpieczajgce pomiedzy obiektami M1 i M2”, ilos¢: 1,0m+2,9m=3,9m (plik pod
nazwg ,11 23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje
dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - |1 2.1.1. Przedmiar mostowy M1.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiane numeracji czesci pozycji w przedmiarze dla obiektu M1.
Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu M2,
gdzie dodano nowy dziat nr 11.3 ,Czynnosci w zakresie - BALUSTRADY STALOWE” z nowg pozycja
nr 38 ,Balustrady zabezpieczajace pomigdzy obiektami M2 i M3”, ilos¢: 1,2m+1,9m=3,1m (plik pod
nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.2. Przedmiar mostowy M2_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje
dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - 11 2.1.2. Przedmiar mostowy M2.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiang numeracji czesci pozycji w przedmiarze dla obiektu M2.
Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia pliki w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf

11_23 SWZ Tom |l DP - 11 2.1.2. Przedmiar mostowy M2_zmieniony.pdf
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Zapytanie nr 191 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informacje, czy dylatacje $cian podpory wg rys. M123-6,11 dla obiektow M1, M2, M3
zostaty uwzglednione w zatgczonych przedmiarach? Prosimy o ewentualne uzupetnienie pozycji.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dylatacje Scian podpor nalezy wyceni¢ w poszczegolnych pozycjach
przedmiaru, dotyczgcych wykonania betonu podpdr, zgodnie ze STWIORB M-13.01.02.

Zapytanie nr 192 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wyjaénienie, jakie dylatacje majg by¢ zastosowanie na obiektach M1, M2, M3, WD1.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na obiektach M1, M2, M3 stosuje sig poliuretanowe, systemowe
urzadzenia dylatacyjne zgodnie ze STWIORB M-18.01.07. Natomiast dla obiektu WD1 nalezy
zastosowac ucigglenie nawierzchni.

Zamawiajacy informuje, 7e udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu
WD1, gdzie zmienia sie dotychczasowy dziat nr 8.1.1 na ,Czynnosci w zakresie - PRZEKRYCIA
DYLATACYINE — ,UCIAGLENIE NAWIERZCHNI” POPRZEZ ZAZBROJENIE SIATKA Z TWORZYWA” oraz
zmienia sie dla tego dziatu nr STWiORB na M-18.01.04 (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom I DP - 11 2.3.
Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP
- 11 2.3. Przedmiar mostowy WD1.pdf”).

Zamawiajacy informuje, ze udostgpnia dodatkows Specyfikacje STWIORB nr M-18.01.04 pn.
,PRZEKRYCIE DYLATACYJNE - ,UCIAGLENIE NAWIERZCHN!” PQPRZEZ ZAZBROJENIE SIATKA
Z TWORZYWA” — plik pod nazwa ,11_23 SWZ Tom Illl STWIORB - STWiORB_Etap_lI_M-
18.01.04.pdf".

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia pliki w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 11 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf

11_23 SWZ Tom llll STWiORB - STWiORB_Etap_lI_M-18.01.04.pdf

Zapytanie nr 193 (pisownia oryginalna

Ze wzgledu na rozbieznosci w przedmiarach i specyfikacjach technicznych prosimy o przekazanie
rysunkéw oraz danych dotyczgcych dylatacji stosowanych na obiektach M1, M2, M3, WD1.
Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 192.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dylatacje nalezy wykona¢ zgodnie z czgscig rysunkowa dokumentacji
projektowej.

Zapytanie nr 194 (pisownia oryginalna)

Dot. Branza mostowa - Wiadukt WD1 nad droga krajowg DK 91 - tom II/2.3 - etap 2
W przedmiarze poz. 7.1 Czynnosci w zakresie — WPUSTY MOSTOWE brak okreslonej ilosci i jednostki
przedmiarowej. Prosze o uzupetnienie.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze na obiekcie WD1 nie wystgpujg wpusty mostowe.

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu
WD1, gdzie usunieto dotychczasowy dziat nr 7.1 pn. ,Czynnosci w zakresie - WPUSTY MOSTOWE"
(plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf”, ktory
zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.3. Przedmiar mostowy WD1.pdf”).
Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 11 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 195 (pisownia oryginalna

W zwigzku z sezonem urlopowym oraz duzym zakresem zamowienia wigzacym sie z koniecznoscig
pozyskania wielu ofert branzowych i materiatowych, prosze o przesunigcie terminu sktadania ofert
0 minimum trzy tygodnie.

45



Wyjasnienie:
Zamawiajacy zmienit termin sktadania ofert na 11.10.2023 r. Informacjg dla Wykonawcow nr 5
zdnia 11.09.2023 r.

Zapytanie nr 196 (pisownia oryginalna)

W rozdziale 6. SWZ Zamawiajgcy wskazat terminy, w ktérych Wykonawca zobowigzany hedzie
do realizacji poszczegdlnych etapéw zaméwienia. Prosimy o udostepnienie harmonogramu,
na podstawie ktérego Zamawiajacy okreslit, ze spetnienie tych kamieni milowych jest realne.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy zmienit SWZ Informacjg dla Wykonawcéw nr 4 z dnia 21.08.2023 r.

Zapytanie nr 197 (pisownia oryginalna)

W zwigzku z okresleniem terminéw kamieni milowych prosimy o wskazanie kiedy Zamawiajgcy
przewiduje podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy zmienit SWZ Informacjqg dla Wykonawcéw nr 4 z dnia 21.08.2023 r.

Zapytanie nr 198 (pisownia oryginalna)

Z powodu zachodzacej mozliwosci przesuniecia terminu podpisania umowy z Wykonawca w zwigzku
z potencjalnym przedtuzeniem sie procedury przetargowej prosimy o zamiane kamieni milowych z
okreslonych datami na okreslone miesigcami lub tygodniami czasu wykonania.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy zmienit SWZ Informacjg dla Wykonawcoéw nr 4 z dnia 21.08.2023 r.

Zapytanie nr 199 (pisownia oryginalna)

Zamawiajagcy we wzorze umowy przewidziat rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty
W oparciu 0 przedmiary robét (rozliczenie kosztorysowe), kt6rych pozycji ani ilosci Wykonawcy nie
mogg samodzielnie modyfikowaé, jednoczesnie ograniczajac maksymalng wysokos$¢ rozliczenia
wartoscig ztozonej oferty. Taki sposéb rozliczenia przeczy zasadzie kosztorysowego rozliczenia robot
wynikajacego m. in. z Kodeksu Cywilnego. W przypadku koniecznoéci wykonania prac, ktére nie byty
przewidziane w przedmiarach na Zamawiajgcym cigzy obowigzek ich rozliczenia i zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. W zwigzku z tym prosimy o wprowadzenie zmiany w akcie umowy par.7
ust.1 umozliwiajacej Wykonawcom rozliczenie wszystkich wykonanych robét w rzeczywiscie
wykonanych ilosciach.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy, z tytutu prawidtowego
oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie w
kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamdwienia z podatkiem VAT okreélonej w ofercie
Wykonawcy (...). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi
kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa
w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robét,
podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowier ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy. Zatem
wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo — ryczattowego. Zamawiajacy
zawart w IDW Tom | SWZ postanowienia pozwalajgce na zmiane umowy i rozliczenie z Wykonawca
robot dodatkowych, ktérych zakres lub iloé¢ przekracza zakres robét okreslonych w przedmiarach
robot.

Zapytanie nr 200 (pisownia oryginalna)
W zwigzku z przewidywanym przez Zamawiajgcego rozliczeniem robdt w oparciu o kosztorys
sporzadzony na podstawie przedmiaru i o maksymalnej wartosci rozliczenia w wysokosci ztozonej
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oferty i z uwagi na zapisy par.7 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze przedmiar w petni oddaje
zakres przedmiotu zamodwienia, a konsekwencje brakéw w przedmiarze nie obcigzg Wykonawcy.
Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 7 wust. 1 wzoru umowy, z tytutu prawidiowego
oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie w
kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamoéwienia z podatkiem VAT okredlonej w ofercie
Wykonawecy (...). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi
kosztorysowo, na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa
w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robot,
podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowien ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy. Zatem
wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo — ryczattowego. Zamawiajgcy
zawart w IDW Tom | SWZ postanowienia pozwalajace na zmiane umowy i rozliczenie z Wykonawca
robot dodatkowych, ktorych zakres lub ilos¢ przekracza zakres robot okreslonych w przedmiarach
robot.

Zapytanie nr 201 (pisownia oryginalna)

Na przekrojach konstrukcyjnych wskazano do zastosowania oporniki kamienne 12x25, podczas gdy
w przedmiarze oraz SST wskazano oporniki 15x30. Prosimy o wskazanie poprawnego wymiaru
opornikéw oraz korekte stosownych dokumentéw.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 202 (pisownia oryginalna)

Prosimy o przedstawienie obliczeri, na podstawie ktdrych okreslono przedmiarowe ilosci robot
ziemnych.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze roboty ziemne obliczono na podstawie rdznic powierzchni opracowanych
przez Projektanta w modelu tréjwymiarowym.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie dysponuje ww. modelem.

Zapytanie nr 203 (pisownia oryginalna)

W opisie technicznym, przedmiarze i na przekrojach wskazano na zastosowanie geotkaniny
wzmacniajgcej 70/70 kN/m, podczas gdy w SST 04.02.01a wskazano geotkanine o wytrzymatosci na
rozcigganie >= 40 kN/m. Prosimy o wskazanie poprawnych parametrow geotkaniny oraz korekte
stosownych dokumentow.

Wyjaénienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 204 {pisownia oryginalna)

W opisie technicznym, przedmiarze i na przekrojach wskazano na zastosowanie ptytek ptukanych
30x30x5 koloru zoftego, podczas gdy w SST 05.03.23 w roznych punktach wskazano na zastosowanie
réznych materiatéw, oprécz powyzszej ptytki rowniez kostke 10x20 gr. 6 i 8 cm koloru szarego.
Jednoczesnie punkt 2.2.1 ww. SST dopuszcza grubosé ptytki ptukanej jako 4-14 c¢cm z zaleceniem
grubosci 5 ¢cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiatu do wykonania warstwy Scieralnej
chodnika oraz o korekte stosownych dokumentdw.

Wyiasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.
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Zapytanie nr 205 (pisownia oryginalna)

Na planie sytuacyjnym wskazano zastosowanie Sciekdw korytkowych oraz tréjkatnych, podczas gdy w
SST 08.05.01a wskazano Scieki trojkgtne, skarpowe, krawezniki betonowe i ptyty chodnikowe.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz korekte stosownych dokumentéw.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 206 (pisownia oryginalna)

Na planie sytuacyjnym oraz w przedmiarze wskazano do wykonania nawierzchnie z ptyt azurowych
(dojazd do obstugi separatoréw). Nigdzie indziej w dokumentacji nie wskazano tych elementdw.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o przekrdj konstrukcyjny, niwelete, opis i SST dotyczacy tej
konstrukcji. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze iloéci przedmiarowe uwzgledniaja wykonanie
warstw konstrukcji lub o ich korekte.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 207 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ dojazd do separatora po potudniowe] stronie rzeki
Rotmanka na odcinku km 0+025-0+105 ul. Strzeleckiego. Wedtug dokumentacji zaprojektowano tylko
jeden separator SEP 1 po pétnocnej stronie.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach inwestycji nalezy wykona¢ takie dojazd do separatora po
pofudniowej stronie Potoku Rotmanka.

Zapytanie nr 208 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zaznaczenie w sposéb graficzny oraz przedstawienie w sposéb opisowy i podanie
kilometrazu granicy miedzy nawierzchniami o konstrukcji zaprojektowanymi dla KR3 oraz KR5 oraz
potwierdzenie, ze ta granica ma odzwierciedlenie w iloéciach przedmiarowych.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 209 (pisownia oryginalna)

Ze wzgledu na to, ze cena mieszanki czerwonej jest kilkukrotnie wyzsza od czarnej, prosimy o
rozdzielenie pozycji przedmiarowych dotyczgcych wykonania warstwy $cieralnej z AC 11 S w kolorze
czarnym od nawierzchni koloru czerwonego.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 210 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze robot dotyczacym wiaduktu WD1 w dziale 7.1. nie wystepuje Zadna pozycja
przedmiarowa. Prosimy o uzupetnienie lub usuniecie dziatu 7.1. z przedmiaru.

Wyijasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 194.

Zapytanie nr 211 (pisownia oryginalna

Do dokumentacji nie zamieszczono opisu technicznego projektu nasadzen, jedynie plan. Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji o szczegdtowy opis nasadzen wraz z parametrami sadzonek koniecznych
do zastosowania.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.
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Zapytanie nr 212 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wskazanie pozycji, w ktérej nalezy wyceni¢ wykonanie makroniwelacji terenu.
Wyiasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzisze pytanie.

Zapytanie nr 213 (pisownia oryginalna)

Prosimy o dofgczenie do dokumentacji tabeli robot ziemnych.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie dysponuje tabelg robét ziemnych.

Zapytanie nr 214 (pisownia oryginalna)

W opinii Wykonawcy czes¢ dokumentacji dotyczaca statej organizacji ruchu zawiera wiele bteddw i
niescistosci, a wyszczegélnione w przedmiarach pozycje dotyczgce oznakowania pionowego znaczgco
odbiegajg zarowno ilosciowo jak i opisowo od znakéw przedstawionych w projekcie statej organizacji
ruchu. Miedzy innymi w przedmiarach podano niepoprawne ilosci tablic srednich, mini oraz E, nie
wymieniono montazu znakdw rozmiaru matego czy tez podano odbiegajgce od projektowanych ilosci
stupkéw. Plan oznakowania nie wskazuje, ktére stupki powinny by¢ ze wspornikiem, a legenda
niejednoznacznie okresla rozmiary tablic — zardwno poprzez kolor linii jak i rozmiar piktogramu
znaku, a na planie wystepujg znaki A-8 z linig odniesienia koloru czarnego (znak sredni), ale z
piktogramem rozmiaru matego. W zwigzku z powyzszym prosimy o weryfikacje tych ilosci i opiséw
oraz zamieszczenie zestawienia oznakowania pionowego do wykonania, aby moiliwe byto
jednoznaczne stwierdzenie jakie oznakowanie nalezy zamontowaé. Jednoczesnie prosimy o
zaktualizowanie przedmiaru do rzeczywistego zakresu robét objetych przedmiotem zamédwienia.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 215 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze zakonczenia ciggow pieszo-rowerowych oraz sciezek rowerowych z
chodnikiem {odejscia z ronda) znakami C-13a sg prawidiowe i bezpieczne dla uzytkownikéw. Prosimy
o odwzorowanie ewentualnej zmiany w przedmiarze.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 216 (pisownia oryginalna)

Rozwigzanie projektowe nie przewiduje wykonania elementow konstrukcyjnych konczacych jezdnie
wraz z chodnikami i §ciezkami rowerowymi przy wylotach ronda oraz ciggi pieszo-rowerowe. Prosimy
0 uzupetnienie dokumentacji i przedmiaréw o te elementy.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 217 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z rysunkiem nr 3 - profil wlotow ronda — jezdnia zachodnia urywa sie 0,91 m ponad
istniejgcym terenem. Prosimy o potwierdzenie statecznosci projektowanego rozwigzania lub o
korekte projektu odwzorowang w przedmiarach. Analogicznie prosimy o rozwigzanie dla wlotu
wschodniego.

Wyijasénienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 218 (pisownia oryginalna)

Zwracamy uwage, ze droga serwisowa ,dojazd do separatora” na odcinku km 0+170 — 0+225
ul. Strzeleckiego nie pozwolili na obstuge separatora SEP 1 z uwagi na kolizje z wysokim nasypem
ciggu pieszo-rowerowego. Prosimy o potwierdzenie, Zze pomimo tego, wykonanie jej stanowi
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~ adekwatng korekte przedmiaru.

3

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 219 (pisownia oryginalna)

Wedtug projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego etapu | naleiy zastosowac bariere
H1/W3/A, wedtug projektu statej organizacji ruchu N2/W3/A, wedtug przedmiaru N2/W3, a wedtug
SST N2/W2 i H1/W2. Prosimy o jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwienia, ujednolicenie
dokumentacji i karekte stosownych dokumentow (przedmiaru).

Wyjaénienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 220 (pisownia oryginalna)

Wedtug projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego etapu Il nalezy zastosowaé bariere
H1/W3/A, wedtug projektu statej organizacji ruchu H1/W2/A, N2/W2/A i H2, wedtug przedmiaru
H1/W2, N2/W2 i H2 a wedtug SST N2/W2 i H1/W2. Prosimy o jednoznaczne okreslenie przedmiotu
zamowienia, ujednolicenie dokumentacji i korekte stosownych dokumentdw (przedmiaru).
Wyjaénienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 221 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie rysunku przekroju normalnego z km 0+146 ul. Strzeleckiego, na ktérym
bedzie wida¢ rozmieszczenie elementéw (barier i S$ciekow) pomiedzy jezdnia a $ciezka
rowerowg/ciggiem ies‘zo_—rowe_rqum.

ot
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Wyjasnienie:
Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 222 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji nie zawarto szczegétowych przekrojéw konstrukcyjnych nawierzchni przez
przepusty PPR 1, PPRZ, PPR 3. Prosimy O zamieszczenie tych rysunkéw, opisu konstrukcji i
aktualizacje przedmiarow.
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Wyijasnienie:
Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 223 (pisownia oryginalna)
Prosimy o zdefiniowanie konstrukcji w ciggu pieszo-rowerowym przy zjazdach do obstugi
separatorow, oznaczonej jako wzmocniona podbudowa wraz z odpowiednig korektg przedmiaru.

%2 nawierzchnia bitumiczna - wzmocniona pocbudowa

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 224 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze dotyczacym robét elektrycznych i teletechnicznych dla etapu Il w pozycjach 30 i 31
jako jednostke dla budowy studni kablowych wskazano metr. Prosimy o korekte.

Wyjaénienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 324.

Zapytanie nr 225 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym etapu | brakuje dziatu 8.2. Prosimy o korekte.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 226 {pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym etapu | pozycja 31 wystepuje po pozycji nr 17. Prosimy o korekte.
Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 227 {pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym etapu Il brakuje dziatu 4.5, a pozycja 14 wystepuje po pozycji 12. Prosimy
o korekte.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 228 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym etapu |l brakuje dziatu 8.2. Prosimy o korekte.
Wyjaénienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 229 (pisownia oryginalna

W przedmiarze drogowym etapu Il brakuje pozycji 47-49. Prosimy o korekte.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 230 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o przekroj poprzeczny sciezki pieszej przy kanale
Nowa Radunia. Z rysunkdw obiektow M1, M2, M3 wynika, ze nalezy zastosowa¢ mury oporowe typu
L, ktérych nie uwzgledniono w dokumentacji drogowej. Jednoczesnie prosimy o odzwierciedlenie
rozwigzania konstrukcyjnego w przedmiarach robat.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.
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Zapytanie nr 231 {pisownia oryginalna)

Na rysunku 3.4 etapu Il projektu drogowego znajdujg sie profile Sciezki rowerowej i chodnika
potnocnego oraz chodnika potudniowego o dfugosciach odpowiednio 172 m i 106 m. Na planie
sytuacyjnym nie oznaczono kilometrazu chodnikéw wzdtuz facznicy, ale elementy te majg w etapie
drugim dtugosci okoto 230 m i 200 m. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci i zamieszczenie petnego
profilu tych elementéw oraz ewentualng korekte przedmiaru.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 232 (pisownia oryginalna)

Na odcinku ok. km 17+230 — 17+340 strona prawa DK 91 znajduje sie zatoka parkingowa z
chodnikiem, oddzielona od jezdni wysepka z kostki betonowej. Zamieszczona dokumentacja
projektowa nie wskazuje koniecznosci rozbiorki tego parkingu, ani nie przedstawia rozwiazania w
zakresie dowigzania go do nowoprojektowanej DK 91. Prosimy o przedstawienie rozwigzania
konstrukcyjnego dotyczacego tego parkingu oraz ewentualng korekte przedmiaru.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 233 (pisownia oryginalna)

Na odcinku km 17+345 — 17+500 po lewej stronie DK 91 na planie sytuacyjnym zaznaczono obszar, na
ktérym nalezy dokona¢ makroniwelacji terenu. Na przekrojach poprzecznych (rysunkach 5.2 i 5.3)
zaznaczono jedynie makroniwelacje po prawej stronie DK 91. Prosimy o zamieszczenie poprawionych
przekrojow poprzecznych oraz ewentualng korekte przedmiaru.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 234 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze robd6t nie zawarto pozycji dotyczgcych wigczenia konstrukcji w stan istniejgcy —
frezowania, geokompozytu, 3 warstw bitumicznych. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru i
zamieszczenie wiasciwych SST.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 235 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym dla etapu | wskazano do wyciecia 12 drzew. Na planie zagospodarowania
terenu zaznaczono do wyciecia 10 drzew (nr 27, 31, 33-40). Prosimy o wskazanie, ktdre 2 drzewa
nalezy jeszcze wycigc.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania cdpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 236 {pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym dla etapu Il wskazano do wycigcia 45 drzew. Na planie zagospodarowania
terenu wskazano do wyciecia 22 drzewa (nr 2-4, 6-7, 10-24, 2x26). Prosimy o wskazanie, ktare 23
drzewa nalezy jeszcze wycigc.

Wyiasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 237 (pisownia oryginalna)

Prosimy o weryfikacje i korekte pozycji przedmiarowych etapu | i Il dotyczgcych wycinki krzewdw. Na
planie zagospodarowania terenu dla etapu | wskazano znacznie mniejszg powierzchnie krzewdw niz
w przedmiarze, natomiast w etapie Il znacznie wigksza.

52



Wyijasnienie:
Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 238 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie katow wlotu i wylotu rurociggu DN 800 w studni D1.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze katy wlotu i wylotu rurociggu DN 800 w studni D1 nalezy wykona¢ jak na
rysunku ponizej:

Zapytanie nr 239 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie stanu technicznego umozliwiajgcego wykonanie dodatkowego otworu
wlotowego kanatu DN 800 w studni D1.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze studnie D1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zapytanie nr 240 (pisownia oryginalna)

Prosimy o przekazanie obliczen hydraulicznych dla przeptywu kanatem DN 800 na odcinku D6-D1 w
celu potwierdzenia braku zastosowania regulatora przeptywu w studni D2 i D1.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie ze stanowiskiem Projektanta zlewnia kanatu nie ulega zmianie
wzgledem stanu istniejgcego. '

Zapytanie nr 241 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegét podigczenia wpustéw do studni D3 i D4 (brak
kaskady).

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na profilach podtuinych jest wykazane podtgczenie poprzez kaskade
zewnetrzng. Rysunek typowy kaskad jest dofaczony do dokumentaciji.

Zapytanie nr 242 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie prawidtowosci rozwigzania wigczenia wpustu w studnie D1 w 3wietle
przeptywu.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie ze stanowiskiem Projektanta, w tej sytuacji zaprojektowane
rozwigzanie wigczenia wpustu w studnie D1 jest prawidtowe. Rozwigzanie to jest podyktowane
projektowanym uktadem drogowym i lokalizacjg odbiornika.

Zapytanie nr 243 (pisownia oryginalna)
Prosimy o wskazanie zakresu regulacji lub wymiany elementéw istniejacych studni oraz
uwzglednienie robdt w przedmiarach.
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Wyiasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku koniecznosci dostosowania istniejgcych studni, wpustow,
wlazdw, zasuw, itp. do projektowanej rzednej nalezy zastosowac pierscienie wyrownujgce.
Zamawiajagcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar rob6t branzy sanitarnej sie¢ kanalizacji
deszczowej etap |, gdzie dodano nowy dziat nr 1.2.9. ,Czynnosci w zakresie - regulacja pionowa
istniejgcych studni, wpustéw oraz zasuw” z nowg pozycjg nr 25 ,Regulacja pionowa istniejgcych
studni, wpustéw oraz zasuw”, ilos¢: 3 kpl. (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.2. Przedmiar
sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP
-13.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiane numeracji czesci pozycji w przedmiarze robot branzy
sanitarnej sie¢ kanalizacji deszczowej etap .

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 244 {pisownia oryginalna)

W nawigzaniu do regulacji formalno-prawnych przygotowania inwestycji, prosimy o uzupetnienie
udostepnionych przedmiarow o szczegotowe zestawienia i obliczenia liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych, o ktérych mowa w ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOIU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przedmiarach przedstawiono obliczenia liczby jednostek, dla tych robot,
dla ktorych bylo to mozliwe. Pozostate jednostki, dla ktdrych podano jedynie wartosci, zostaty
wyliczone na podstawie programu komputerowego.

Zapytanie nr 245 (pisownia oryginalna)

Par. 11 pkt. 3 do 5 - zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowigzany "do wykonania
wszelkich i niezbednych czynnosci, aby umozZliwi¢ Zamawiajgcemu wywigzanie sie w sposob
kompletny i terminowy z zobowigzan wynikajacych z umowy o dofinansowanie, jak tez zobowigzan
innych uprawnionych podmiotow w zakresie wynikajgcym z umowy o dofinansowanie lub przepisow
obowigzujacego prawa". Na tym etapie Wykonawca nie jest w stanie uwzgledni¢ w wycenie
ewentualnych czynnos$ci, do wykonania ktérych bedzie zobowigzany. W zwigzku z tym, prosze
o jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwienia w tym zakresie.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze na etapie sktadania ofert Zamawiajacy nie udostepnit Wykonawcom
umowy o dofinansowanie, poniewaz takiej nie posiada {etap ubiegania sie o dofinansowanie). Zatem
w tym, zakresie oczywistym jest, ze Zamawiajacy nie moze wymagac¢ od Wykonawcy wykonania
zamoéwienia na podstawie blizej nie sprecyzowanych postanowiert umowy o dofinansowanie. Zatem
obowigzkiem Wykonawcy w zwigzku z ewentualnym dofinansowaniem inwestycji na pewno bedzie
udokumentowanie wykonanych robot protokotami odbioru i fakturami.

Zapytanie nr 246 (pisownia oryginalna)

Par. 11 pkt. 3 do 5 - zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowigzany "do wykonania
wszelkich i niezbednych czynnosci, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu wywigzanie sie w sposob
kompletny i terminowy z zobowigzan wynikajgcych z umowy o dofinansowanie, jak tez zobowigzan
innych uprawnionych podmiotéw w zakresie wynikajgcym z umowy o dofinansowanie lub przepisow
obowiazujgcego prawa". Na tym etapie Wykonawca nie jest w stanie uwzglednic w wycenie
ewentualnych czynnosci, do wykonania ktdorych bedzie zobowigzany. W zwigzku z tym, prosze
o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci wykonania czynnosci, ktore beda dla Wykonawcy
kosztotwaorcze, zostang one rozliczone i Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

54



Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na etapie ckiadania ofert Zamawiajgcy nie udostgpnit Wykonawcom
umowy o dofinansowanie, poniewaz takiej nie posiada (etap ubiegania si¢ 0 dofinansowanie). Zatem
w tym, zakresie oczywistym jest, ze Zamawiajacy nie moze wymagac od Wykonawcy wykonania
zamoOwienia na podstawie blizej nie sprecyzowanych postanowien umowy O dofinansowanie.
Zatem obowigzkiem Wykonawcy w zwigzku z ewentualnym dofinansowaniem inwestycji na pewno
bedzie udokumentowanie wykonanych robét protokotami odbioru i fakturami.

Zapytanie nr 247 (pisownia oryginalna)

Par. 2 pkt. 17 umowy - prosze¢ o potwierdzenie, ze wykonawca sieci wod-kan oraz przebudowy sieci
wodociggowe] bedzie zobowigzany do dostosowania sie do harmonogramu opracowanego przez
Wykonawce i zdaje sobie sprawg z narzuconych kamieni milowych.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 68.

Zapytanie nr 248 (pisownia oryginalna)

Par. 2 pkt. 17 umowy - proszg O udostepnienie dokumentacji projektowej zakresu prac
przewidzianych do wykonania przez Gestora sieci wod-kan. Lokalizacja i zakres prac sg niezbedne do
opracowania harmonogramu robot.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 68.

Zapytanie nr 249 (pisownia oryginalna)

W umowie pomiedzy GDDKIA a Gming Miejska Pruszcz Gdanski w par. 3 pkt. 1 przywotany jest
ramowy harmonogram realizacji robdt Inwestycji Drogowej. Proszg o uzupelnienie udostepnionych
dokumentow.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 17.

Zapytanie nr 250 (pisownia oryginalna

Par. 8 ust. 11, 12, 13 umowy — w zwigzku z zapisami o bezusterkowym odbiorze prosze o dopisanie w
ust. 13 zdania , W przypadku wystgpienia innych wad niz wady istotne Zamawiajacy dokona odbioru
Robot”. Nalezy zauwazy¢, ze odbiér robot jest elementem przetomowym w stosunkach pomiedzy
stronami umowy o roboty budowlane, gdyz z jednej strony potwierdza wykonanie zobowigzania i
otwiera wykonawcy prawo do zgdania wynagrodzenia, badz wskazuje na jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie w catosci lub w czeéci wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialnos¢ za wady
ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza poczatek biegu termindw rekojmi za wady. Gdy
zamawiajacy z przyczyn lezgcych po jego stronie uchybia obowigzkowi odbioru robot, nastepuja
skutki zwloki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wplywu na roszczenie wykonawcy,
kt6ry uprawniony jest do zadania wynagrodzenia, a roszczenie jego staje sie wymagalne z chwilg, w
ktérej po spetnieniu obowigzkow przez wykonawce, odbior winien nastapi¢” (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17.02.2000r., sygn.akt: | ACa 1027/99).

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze zmienia wz6r umowy. Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia
zZmieniony wzor umowy.

Plik w formacie DOC i PDF: 11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzér) ZMIENIONY3.pdf oraz 11_23 SWZ
Tom IV Umowa (wzér) ZMIENIONY3.doc

Zapytanie nr 251 (pisownia oryginalna)
Par. 9 ust. 2 umowy — prosze o wykreslenie stowa estetyczng”. Dla kazdego odczucie estetyki jest
inne i jest to kryterium nieobiektywne.
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Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia treéci SW7. Zamawiajacy nie zamierza naduzywaé swoich
uprawnien. Interpretacja tego pojecia odbywata sie bedzie zgodnie 7z zasadami obiektywizmu i sztuki
budowlane;j.

Zapytanie nr 252 {pisownia oryginalna)

Par. 10 ust. 2 i ust. 5 umowy — proszg o usunigcie okreslonych w przywotanych ustgpach kar, gdyz
moze dojs¢ do sytuaciji niedozwolonej kumulacji z innymi tytutami. Do przedmiotowo istotnych
elementéw kary umownej nalezy skonkretyzowanie zobowigzania stron lub strony umowy, ktérego
niewykonanie [ub nienalezyte wykonanie rodzi obowigzek zaptaty kary. W ww. postanowieniu
umownym kara umowna zostata zastrzezona z tytutu wykonywania umowy w sposéb niezgodny z jej
postanowieniami. W zwigzku z tym nie wskazuje ono zdarzenia czy dziatania Wykonawcy, ktére
spowoduje naliczenie tej kary.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia treici SWZ. Zamawiajgcy wyjaénia, iz w przypadku
koniecznosci skorzystania z uprawnienia do naliczenia kary umownej z § 10 ust. 2 i 5, korzystat bedzie
wytgcznie z jednej przestanki okreslonej odpowiednio albo w ust. 2 albo w ust. 5. W zadnym razie nie
zamierza korzystac z obu przestanek za to samo naruszenie.

Zapytanie nr 253 (pisownia oryginalna)

Par. 9 ust. 7 umowy — prosze o potwierdzenie, ze bieg na nowo terminu gwarancji dotyczy tylko tej
naprawionej lub wymienionej czedci i dotyczy napraw istotnych, a nie kazdych.

Woyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze bieg terminu gwarancji, ktora biegnie na nowo dotyczy tylko tej czesci
przedmiotu zamowienia, ktéra byta naprawiana lub wymieniana.

Zapytanie nr 254 {pisownia oryginalna)

Ze wzgledu na réznorodny i skomplikowany asortyment robét oraz przede wszystkim na okres
urlopowy i duzg absencja pracownikéw, prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o okoto 30
dni liczagc od planowanego terminu skfadania ofert. Dodatkowy czas moze wptynaé korzystnie
na koncowg wartosé oferty.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy zmienit termin sktadania ofert na 11.10.2023 Informacjg dla Wykonawcéw nr 5 z dnia
11.09.2023 .

Zapytanie nr 255 (pisownia oryginaina)

Zgodnie z projektem state] organizacji ruchu - rys. 2.1 pokazuje oznakowanie "Slepych" zjazddéw z
ronda tablicami E-1, ktérych lico bedzie skierowane w kierunku pola. Majac na uwadze bezcelowoéé
tego rozwigzania na tym etapie oraz troske o $rodki publiczne, 7 ktorych finansowane jest zadanie,
proszg o rezygnacje z wykonania oznakowania, ktére jest zbgdne i odzwierciedlenie tych zmian w
przedmiarze robét.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 256 (pisownia oryginalna)

par. 2 pkt. 9 ppkt. 26) umowy - prosze o potwierdzenie, ze w zakresie obowiazkéw Wykonawcy jest
zapewnienie nadzoru archeologicznego z zabezpieczeniem potencjalnych zabytkdw bez prowadzenia
badar archeologicznych ratowniczych, ktdrych rozmiaru nie moina okredlic na tym etapie
postepowania.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 26) wzoru umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do zapewnienia realizacji na wilasny koszt i wiasnym staraniem nadzoru przyrodniczego i
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herpetologicznego przez uprawniong osobe/osoby nad prowadzonymi Robotami, zgodnie z zapisami
decyzji Burmistrza Pruszcza Gdarskiego nr 4/2021 z dnia 23.04.2021 r. (znak: GK.6220.20.2020/15).
Natomiast z § 2 ust. 9 pkt 27) wzoru umowy wynika wprost, ze Wykonawca zobowiazuje sie do

zapewnienia realizacji na wiasny koszt i wiasnym staraniem badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego przez uprawniong osobe/osoby nad prowadzonymi Robotami, zgodnie z
zapisami _decyzji Pomoarskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZA.5161.97.2023.MK z

dnia 28.03.2023 r. oraz wypetnienie obowigzkéw zawartych w ww. decyzji.

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 9 punkty od 28 do 32 wzoru umowy, wykonawca zobowiazuje sie do:

28) niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania podczas
prowadzonych prac znalezisk moggcych potencjalnie stanowi¢ odkrycie archeologiczne i natychmiast
zaprzestac prowadzenia Robot w tym miejscu, oraz tymczasowo zabezpieczyé miejsce odkrycia przed
zniszczeniem i dostgpem osob nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu zaprzestania prowadzenia Robdt z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem os6b trzecich i zniszczeniem,

29) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub innego uprawnionego podmiotu, kazdorazowo
ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas prowadzenia Robét znalezisk
mogacych stanowi¢ lub stanowigcych odkrycie archeologiczne, w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego,

30) zaprzestania prowadzonych Robét, na zadanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego
podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano na znaleziska, ktére w ich
ocenie mogg stanowic odkrycie archeologiczne,

31) umozliwienia wstepu na teren Robot przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych podmiotow
uprawnionych, w szczego6lnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

32) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub innemu
uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez koniecznosci wzywania do ich
przekazania.

Zapytanie nr 257 (pisownia oryginalna)

Par. 11 ust. 7 umowy — prosze o wykreslenie tego punktu, gdyz nie mamy wptywu na tresc
ani zarzgdzenie umowg o dofinansowanie pod zadnym wzgledem, wiec nie chcemy ponosi¢ takiej
odpowiedzialnosci.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zgodnie z § 11 ust. 7 wzoru umowy, w przypadku,
gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy poniesie szkode majgtkowg w zwigzku z utratg otrzymanego
dofinansowania na realizacje inwestycji, Wykonawca pokryje t3 szkode w catosci, ptacgc
Zamawiajgcemu sume stanowigcg rownowartosé utraconej kwoty dofinansowania. Zamawiajgcy nie
zamierza naduzywac tego uprawnienia. Interpretacja tego zapisu sprowadzata sie bedzie wytgcznie
do skrajnych sytuacji, gdy to bezposrednie i zawinione przez Wykonawce dziatania lub zaniechania
spowodujg bezposredni wptyw na nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dofinansowania.

Zapytanie nr 258 (pisownia oryginalna

Par. 14 ust. 8 umowy — prosze o zmiane Sadu Arbitrazowego na sgd powszechny jako wytacznie
wtasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia sporow.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy nie zmienia tresci wzoru umowy w tym zakresie.

Zapytanie nr 259 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wyszczegdlnienie/rozbicie elementéw rozbidrek z pozycji nr 6 przedmiaru drogowego
etapu Il na czynniki kosztotworcze obejmujgce rodzaj rozbieranych elementow, ich grubos¢ i udziat
we wskazanej w przedmiarze powierzchni.
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Wyjasnienie:
Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 260 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupefnienie przedmiaru drogowego etapu | o elementy przeznaczone do rozbidrki (styk
istniejgcej i projektowanej ul. Strzeleckiego}.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 261 {pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o plan i wykaz rozbidrek.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 262 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki pozostaja wtasnoscia
Wykonawcy.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 263 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach branzy mostowej pojawia sie pozycja ,,Polimerobetonowe urzadzenia dylatacyjne”,
natomiast w STWIORB sg one okreslone jako dylatacje poliuretanowe. Prosimy o okreslenie, jakie
dylatacje nalezy wykona¢ na obiektach M1, M2 i M3 i ewentualne poprawienie przedmiarow.
Wyiasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, 7e dla obiektéw M1, M2 i M3 zaprojektowano dylatacje poliuretanowe
i nalezy postugiwa¢ sie okreéleniem zgodnym ze STWIORB M-18.01.07 ,Poliuretanowe urzadzenia
dylatacyjne”.

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu M1,
gdzie w dotychczasowym dziale o nr 10.1.1 ,Czynnosci w zakresie - POLIURETANOWE URZADZENIA
DYLATACYJNE” zmieniono nazwe dotychczasowej pozycji nr 36 na ,Poliuretanowe urzadzenia
dylatacyjne” (plik pod nazwg ,11 23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar mostowy
M1_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar
mostowy M1.pdf”).

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt branzy mostowej dla obiektu M2,
gdzie w dotychczasowym dziale o nr 10.1.1 ,Czynnosci w zakresie - POLIURETANOWE URZADZENIA
DYLATACYJNE” zmieniono nazwe dotychczasowej pozycji nr 34 na ,Poliuretanowe urzadzenia
dylatacyjne” (plik pod nazwg ,11.23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.2. Przedmiar mostowy
M2_zmieniony.pdf”, ktory zastepuje dotychczasowy plik ,,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.2. Przedmiar
mostowy M2.pdf”).

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowej dla obiektu M3,
gdzie w dotychczasowym dziale o nr 10.1.1 ,,Czynnosci w zakresie - POLIURETANOWE URZADZENIA
DYLATACYJNE” zmieniono nazwe dotychczasowej pozycji nr 35 na ,Poliuretanowe urzgdzenia
dylatacyjne” (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - I 2.1.3. Przedmiar mostowy
M3_zmieniony.pdf”, ktory zastepuje dotychczasowy plik ,,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.3. Przedmiar
mostowy M3.pdf”).

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia pliki w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom 1l DP - 11 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf

11_23 SWZ Tom Il DP - 1l 2.1.2. Przedmiar mostowy M2_zmieniony.pdf

11_23 SWZ Tom Il DP - 1l 2.1.3. Przedmiar mostowy M3_zmieniony.pdf
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Zapytanie nr 264 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw branizy mostowej o ilosci dylatacji petnych i pozornych kap
chodnikowych.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dylatacje petne oraz pozorne kap chodnikowych nalezy wyceni¢ w cenie
betonu kap chodnikowych.

Zapytanie nr 265 (pisownia oryginalna)

Dotyczy obiektu M1. Prosimy o potwierdzenie ilosci zbrojenia oraz betonu fundamentéw, ustroju
nosnego, kap chodnikowych.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ilosci zbrojenia oraz betonu fundamentdw i ustroju nosnego dla obiektu
M1 s3 prawidtowe w przedmiarze rob6t. Natomiast btednie podano w przedmiarze ilosci betonu kap
chodnikowych dla obiektu M1.

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar rob6t branzy mostowej dla obiektu M1,
gdzie w dotychczasowym dziale o nr 4.1.4 ,Czynnosci w zakresie - BETON KAP CHODNIKOWYCH” w
dotychczasowej pozycji nr 14 zmieniono ilo$¢ betonu na 47,8x0,22+27,8x0,22=16,63m? (plik pod
nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje
dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - I 2.1.1. Przedmiar mostowy M1.pdf”).

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia pliki w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 11 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 266 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o przekroje poprzeczne oraz o niwelety dwdch odcinkéw ciggu
pieszo-rowerowego po zachodniej stronie projektowanej ul. Strzeleckiego na odcinku km 0+025 —
0+125 oraz na w km 0+215. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze roboty dotyczace tych
odcinkdow majg odzwierciedlenie w przedmiarze lub ich ewentualng korekte.

manka :
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Wyias’nienié:
Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 267 (pisownia oryginalna)

Zamawiajacy wymaga, aby po zakoriczeniu inwestycji prowadzony byt monitoring przemieszczen
pionowych na odcinkach wzmocnionych wgtebnie metodami konsolidacyjnymi z czestotliwoscig
1 raz na 6 miesiecy w okresie gwarancji, a po okresie gwarancji 1 raz na rok. Prosimy o okreslenie po
czyjej stronie jest obowigzek prowadzenia takiego monitoringu.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 268 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnia scieralna Sciezki rowerowej ma by¢ wykonana w kolorze
czerwonym. Czy nie tariszym i lepszym w trakcie eksploatacji rozwigzaniem, bytoby wykonanie sciezki
koloru czarnego (naturalnego) asfaltu?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajgcy informuje, ze nawierzchnie Sciezek rowerowych
nalezy wykonac w kolorze czerwonym, natomiast nawierzchnie $ciezek pieszo- rowerowych nalezy
wykonac w kolorze czarnym.

Zapytanie nr 269 (pisownia oryginalna)

Na przekrojach normalnych (rys. 4 Projektu Wykonawczego branzy drogowej) pod nawierzchnig z
kostki kamiennej pojawia sie w opisach, oprdcz podsypki cementowo-piaskowej dodatkowa warstwa
wigzgca AC. Rozumiemy, ze jest to omytka pisarska?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 270 (pisownia oryginalna)
Prosimy o udostepnienie kompletu aktualnych uzgodnien z gestorami sieci oraz ewentualnymi
zarzadcami terendw na ktérych majg by¢ prowadzone prace.
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Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, iz udostepnit Wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania catg posiadang dokumentacje. Zatem te dokumenty stanowia dla Wykonawcow
podstawe do przygotowania oferty.

Zapytanie nr 271 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na wiasny koszt ma zawrze¢ umowe ubezpieczeniowaq
dotyczaca wszelkich ryzyk w ramach tego konkretnego zamierzenia budowlanego

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z postanowieniami rozdziatu 20 IDW Tom | SWZ, do zobowigzan
Wykonawcy, ktére muszg by¢ spetnione przed zawarciem umowy nalezy m.in.: ubezpieczenie przez
Wykonawce, a nastepnie dostarczenie Zamawiajagcemu kopii polis lub innych dokumentdw
ubezpieczeniowych wraz z dowodem opfacenia naleznej i wymagalnej sktadki, potwierdzonych przez
Wykonawece ,za zgodnosc¢ z oryginatem™:

ubezpieczenia budowy — wykonywanej na podstawie umowy, od wszystkich ryzyk na nastepujacych
warunkach:

a) suma ubezpieczenia odpowiadajgca cenie zawarte] w ofercie Wykonawcy,

b) franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10% wartosci szkody,

c¢) wskazanie Zamawiajgcego, jako ubezpieczonego.

W dokumentach ubezpieczenia budowy Wykonawcy musi byé¢ jednoznacznie wskazany kontrakt
(umowa), ktdrego to ubezpieczenie wylacznie dotyczy, tj.: ,,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu
Gdanskim”.

Zamawiajgcy wymaga utrzymania ubezpieczen o ktérych mowa w rozdziale 11 i 20 IDW Tom | SWZ
przez caty okres wykonywania umowy.

W przypadku, gdy dostarczona Zamawiajacemu przed zawarciem umowy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres wykonywania umowy, Wykonawca przedtuza
polise lub inny dokument ubezpieczeniowy na caty okres wykonania umowy w sposdb zapewniajgcy
ciggifosc ubezpieczenia, zgodnie z umowa, dokumenty potwierdzajgce posiadanie przedmiotowego
ubezpieczenia Wykonawca przedkiada kazdorazowo Zamawiajgcemu w kopii poswiadczonej
»Za zgodnosc z oryginatem”.

Zapytanie nr 272 {pisownia oryginalna)

Zwracamy sie z proshg o podanie wymaganego okresu pielegnacji zieleni przez Wykonawce
po odbiorze koncowym.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 273 (pisownia oryginalna)

W §11 wzoru umowy Zamawiajgcy informuje, ze dopiero ubiega sie o $rodki na sfinansowania
zamowienia. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy, w razie nie uzyskania dofinansowania
zewnetrznego, posiada Srodki na pokrycie zobowigzan wzgledem Wykonawcy wynikajgcych z
realizacji niniejszego zamoéwienia.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. Kwestia
zasad finansowania i Zrédet pochodzenia $rodkdw na sfinansowanie inwestycji nie jest domeng
Wykonawcy. Zamawiajgcy w § 7 wzoru umowy — Tom IV SWZ - Umowa (wzor) uregulowat zasady
ptatnosci wynagrodzenia.

Zapytanie nr 274 (pisownia oryginalna)

W §7 ust. 4 wzoru umowy oraz w punkcie 22.19.8.1.SWZ Zamawiajgcy okreslit maksymalny poziom
(tj. 3% wartosci umownej) rewaloryzacji wynagrodzenia. Z uwagi na czas realizacji zamowienia, tj.
prawie 3 lata oraz aktualne odczyty inflacji na poziomie 11% rocznie. Wnosimy o mozliwos¢
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rewaloryzacji cen kontraktowych w oparciu miesieczne wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanymi przez Prezesa GUS, bez zadnych ograniczen.

Wyiasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze niniejsze pytanie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci
SWZ. Zamawiajgcy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zamawiajacy okredlit w dokumentach
zamowienia dopuszczalny poziom waloryzacji Wynagrodzenia, zatem Wykonawca kalkulujgc cene
oferty i obserwujac rynek powinien skalkulowac cene oferty w oparciu o sygnaly i prognozy ptynace z
rynku, biorgc pod uwage wiasny rynek dostawcdw. Praktycznie nigdy nie jest mozliwe okreslenie
poziomu waloryzacji ktory bytby w petni satysfakcjonujacy dla Wykonawcy i zniwelowathy jego
ryzyko gospodarcze. Nalezy tez podkresli¢, iz cho¢ inflacja dalej wykazuje tendencje wzrostows,
to jednak ceny materiatéw budowlanych nie rosng juz a takim tempie, jak przed kilkoma miesigcami.

Zapytanie nr 275 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajgcy posiada uzgodniony z GDDKIA projekt tymczasowej organizacji ruchu?

W §2 ust. 9.7) Zamawiajacy wymaga od Wykonawecy:

» wykonania wifasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich niezbednych tymczasowych drég
dojazdowych do terenu budowy, objazdéw | tymczasowych drég zapewniajgcych ciggfosc
przejezdnosci drogi krajowej nr 91 dwukierunkowo, z nawierzchnig o nosnosci zblizonej do istniejgcej
drogi krajowej nr 91, uzgodnionej z Generalng Dyrekcjq Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Gdarisku, w trakcie wykonywania Robét, a takze utrzymywania tych drég w dobrym stanie
technicznym w trakcie realizacji Umowy, a nastepnie — po zakoriczeniu wykonywania Robdt/realizacji
Umowy — rozebrania tych drog i uporzgdkowania terenu po ich rozbiorce”

Czy Zamawiajgcy otrzymat od GDDKIiA wytyczne dotyczace powyiszych wymagan? Jezeli tak, to
prosimy o ich udostepnienie.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnit Wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania caty posiadang dokumentacje. Zatem dokumenty te stanowig dla Wykonawcow
podstawe do przygotowania oferty.

Zamawiajacy zwraca uwage na zapis §2 ust. 9 pkt. 9 umowy.

Zapytanie nr 276 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiajgcy podtrzymuje decyzje PWKZ o koniecznosci wykonywania robdt ziemnych
mechanicznie jedynie w zakresie warstwy ornej (tj. na grubo$¢ humusu) oraz nasypdéw gruzowych, a
w przypadku pozostatych warstw dopuszcza realizacje tylko recznie?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ.

Zapytanie nr 277 (pisownia oryginalna)

Po zapoznaniu sig z czescig projektu wykonawczego stwierdzam, ze brakuje nastepujgcych
przekrojow poprzecznych: 1. Ulica Strzeleckiego pomigdzy 0+250 a 0+350 nie wystepuje zaden
przekroj poprzeczny. 2. DK 91 od 17+470 do 17+660 posiadamy przekroje, natomiast od 17+100 do
17+470 takowych przekrojow poprzeczny brak. 3. tgcznica nr 1, 2. Wiadomosé powstata w
nawigzaniu do pytania nr. 20.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 278 (pisownia oryginalna)

Prosze o informacje na temat nasadzen - z przedmiaru wynika, ze do nasadzenia sg 2 drzewa - prosze
o podanie rodzaju drzew oraz wielkosci sadzonki.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.
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Zapytanie nr 279 (pisownia oryginalna)

Czy regulacja pionowa studni, wpustow oraz zasuw ma polega¢ jedynie na regulacji wysokosciowej
czy nalezy przyja¢ wymiane ktérychs elementow na nowe?

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 243.

Zapytanie nr 280 (pisownia oryginalna

Prosimy o usunigcie zapisow dot. zadania od Wykonawcy zabezpieczenia zwrotu od Wykonawcy
kwot wynikajagcych z roszczehh podwykonawcy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
(Umowa § 7 pkt 13) - jest to juz objete sankcjg braku zaptaty (Umowa § 7 pkt 11)

Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze nie zmienia tresci SWZ. Zgodnie z § 7 ust. 13 wzoru umowy, Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o
treéci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zwrotu od Wykonawcy kwot wynikajacych z roszczen
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz zwigzanych z tym poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia Zamawiajacy moze
wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy. Natomiast zgodnie z § 7 ust. 11 wzoru umowy,
w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 10, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czedci rowne]j sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zapytanie nr 281 (pisownia oryginalna

Zwracamy sie z proébg o mozliwos¢ ztozenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania oddzielnie na
okres realizacji oraz oddzielnie na okres gwarancyjny z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy nie zmienia tresci SWZ w tym zakresie.

Zapytanie nr 282 (pisownia oryginalna

W nawigzaniu do okreslenia w pkt 20.1 b) SWZ franszyzy w wysokosci 10% wartosci szkody zwracamy
sie z prosba o okreslenie franszyzy kwotowej w wysokosci nie wiekszej niz 100 tys. zt wartosci szkody.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z postanowieniami rozdziatu 20 IDW Tom | SWZ, do zobowigzan
Wykonawcy, ktére muszg byc spetnione przed zawarciem umowy nalezy m.in.: ubezpieczenie przez
Wykonawce, a nastepnie dostarczenie Zamawiajgcemu kopii polis lub innych dokumentéw
ubezpieczeniowych wraz z dowodem oplacenia naleznej i wymagalnej sktadki, potwierdzonych przez
Wykonawce , za zgodnos¢ z oryginatem”:

ubezpieczenia budowy — wykonywanej na podstawie umowy, od wszystkich ryzyk na nastepujgcych
warunkach:

a) suma ubezpieczenia odpowiadajgca cenie zawartej w ofercie Wykonawcy,

b) franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10% wartosci szkody,

c) wskazanie Zamawiajgcego, jako ubezpieczonego.

W dokumentach ubezpieczenia budowy Wykonawcy musi by¢ jednoznacznie wskazany kontrakt
(umowa), ktérego to ubezpieczenie wytgcznie dotyczy, tj.: ,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu
Gdanskim”.

Zamawiajacy wymaga utrzymania ubezpieczen o ktorych mowa w rozdziale 11 i 20 IDW Tom | SWZ
przez caly okres wykonywania umowy.

W przypadku, gdy dostarczona Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres wykonywania umowy, Wykonawca przedtuza
polise lub inny dokument ubezpieczeniowy na caty okres wykonania umowy w sposob zapewniajgcy
ciggloéé ubezpieczenia, zgodnie z umowa, dokumenty potwierdzajace posiadanie przedmiotowego
ubezpieczenia Wykonawca przedktada kazdorazowo Zamawiajgcemu w kopii poswiadczonej ,za
zgodnosc z oryginatem”.
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Zapytanie nr 283 (pisownia oryginalna)

Prosimy o doktadne okreslenie z jakich ptyt azurowych powinna zostaé wykonana droga (dojazd)
do separatoréw?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania od powiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 284 (pisownia oryginalna)

Na catym osiedlu Strzeleckiego sa postawione stupy, ktdre sa zgodne z sylwetka przedstawiong w
projekcie, ale sa niemalowane. Czy nowe stupy muszg by¢ malowane czy odpowiadaé stupom na
osiedlu?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowac stupy stalowe, dwukrotnie malowane proszkowo
na kolor RAL 7016, odporng na promieniowanie UV, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zapytanie nr 285 (pisownia oryginalna)

Dodatkowo projektant postawit wymég zastosowania stupdw bezpiecznych 50NE3. Czy ta norma
musi by¢ zachowana czy moga by¢ stupy o parametrach podobnych z istniejgcymi stupami
na osiedlu?

Wyijasnienie:

Zamawiajacy nie zmienia tresci SWZ.

Zapytanie nr 286 (pisownia oryginalna)

£ uwagi na trudnosci w uzyskaniu ofert od ustugodawcéw i dostawcow materiatow, wynikajgce
z trwajgcego okresu wakacyjnego wnioskujemy o przesuniecie terminu otwarcia ofert o dwa tygodnie
to jest na dzienl 25.08.2023 r.

W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty niezbedne bedzie réwniez dokfadne
przeanalizowanie i uwzglednienie w wycenie udzielonych przez Paristwo odpowiedzi na ewentualne
pytania oferentéw, dodatkowa warto zaznaczy¢, 7e na niektére pytania wcigz nie znamy odpowiedzi.
Zwazywszy na powyzsze, prosimy o pozytywne ustosunkowanie sie do naszej prosby. Przesuniecie
terminu sktadania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych
i konkurencyjnych ofert.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy zmienit termin sktadania ofert na 11.10.2023 r. Informacja dla Wykonawcéw nr 5
zdnia 11.09.2023 r.

Zapytanie nr 287 (pisownia oryginalna)

Dot. branzy mostowej. W obiekcie P1 oraz innych pojawiajg sie pozycje: ,Wykonanie wykopu z wywozem
gruntu i utylizacjq” oraz ,Wymiana gruntu w wykopie”. Czy pozycje wymiany gruntu traktowac jako wykonanie
dodatkowego wykopu i jego wypetnienie gruntem z dokopu czy tylko jako wypetnienie wykopu?
Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przedmiarze dla obiektu P1 w pozycji ,Wymiana gruntu” nie nalezy
uwzglednia¢ dodatkowego wykopu, a jedynie wypetnienie wykopu gruntem.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robét branzy mostowe;j
dla obiektu P1, gdzie w dziale nr 1.1.1 »~Czynnosci w zakresie - WYKOPY W GRUNCIE
NIESPOISTYM/SPOISTYM” w dotychczasowej pozycji nr 1 zmieniono ilos¢ wykonania wykopu
z wywozem gruntu i utylizacjg na ,50,5x52=2626 m3” (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom IIDP -1 2.2.
Przedmiar mostowy P1_zmieniony.pdf”, ktdry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP
-12.2. Przedmiar mostowy P1.pdf”).

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP -1 2.2. Przedmiar mostowy P1_zmieniony.pdf
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Zapytanie nr 288 (pisownia oryginalna)

Dot. Branzy mostowej. W opisie dot. obiektu PPR3 znajduje sie zapis o posadowieniu obiektu

na kolumnach betonowych. W przedmiarze brak pozycji dotyczacej posadowienia. Prosimy

o uzupetnienie przedmiaru lub poprawienie opisu technicznego.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, 7e szczegoly dotyczace posadowienia obiektu PPR3 w postaci kolumn
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym branzy geotechnicznej, tom I1/5, plik pod nazwa ,11_23
SWZ Tom Il DP - II 5 PW geotechniczna wzmocnienie podtfoza.zip” oraz w przedmiarze roboét — plik
pod nazwg , 11 23 SWZ Tom Il DP - II 5. Przedmiar geot. wzmoc. grunt..pdf”.

Zapytanie nr 289 (pisownia oryginalna)

W przedmiarach branzy sanitarnej brak jest pozycji na demontaze istniejgcych sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Prosimy o wyjasnienie czy wyzej wymienione roboty nalezy uwzglednic
w wycenie. Jesli tak to prosimy o zmiang w przedmiarach i informacje w jaki sposob nalezy te sieci
zlikwidowac.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 76.

Zapytanie nr 290 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowac wpusty
kraweznikowo-jezdniowe w catym zakresie inwestycji

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy wyceni¢ wpusty zwykte w catym zakresie inwestycji.

Zapytanie nr 291 {pisownia oryginalna)

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 28.07.2023 - czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie
objazdu na czas budowy wiaduktu WD1?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami §2 ust. 9 pkt. 9 wzoru umowy Wykonawca jest
w szczegoOlnosci zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, z podziatem na etapy realizacji Robat.

Natomiast zgodnie z §2 ust. 9 pkt. 7 wzoru umowy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:
»Wykonania witasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich niezbednych tymczasowych drog
dojazdowych do terenu budowy, objazdéw i tymczasowych drdg zapewniajgcych ciggtosc
przejezdnosci drogi krajowej nr 91 dwukierunkowo, z nawierzchnig o nosnosci zblizonej do istniejgcef
drogi krajowej nr 91, uzgodnionej z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Gdanisku, w trakcie wykonywania Robot, a takze utrzymywania tych drég w dobrym stanie
technicznym w trakcie realizacji Umowy, a nastepnie — po zakoriczeniu wykonywania Robdt/realizacji
Umowy — rozebrania tych drdg i uporzgdkowania terenu po ich rozbiorce”.

Zapytanie nr 292 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze drogowym etapu | w pozycjach 10 i 11 dotyczgcych oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukeyjnych wskazano mniejszg powierzchnie niz suma powierzchni warstw bitumicznych.
Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 293 (pisownia oryginalna)

W ktérych pozycjach przedmiaru nalezy uwzgledni¢ wykonanie wiaczenia projektowanej konstrukcji
w stan istniejacy opisane w pkt 4.1. opisu projektu drogowego tj. frezowanie, warstwe wyrownawczg,
geokompozyt, warstwe wigzgcg oraz Scieralng?
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Wyjasnienie:
Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 294 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie SST dotyczacej wykonania wilgczenia projektowanej konstrukeji w stan
istniejgcy.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 295 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie koniecznoséci wykonania poboczy — nie wyszczegdlniono takiej powierzchni
na planach sytuacyjnych. Jednoczesnie w przypadku koniecznosci ich wykonania prosimy
0 zaznaczenie ich na planach sytuacyjnych.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 296 (pisownia oryginalna)

Na przekroju normalnym C-C dla etapu | zaprojektowano po prawej stronie pobocze szerokosci 0,5m.
Na planie sytuacyjnym dolna krawedz skarp znajduje sie w odlegtosci ok. 0,35 m od krawedzi
nawierzchni  ciggu. Prosimy o przedstawienie prawidlowego projektowego rozwigzania
i odzwierciedlenie tego w przedmiarze robdt. Jednoczesnie prosimy o wskazanie, ktére z tych
rozwigzan objete jest przez ilosci m3 robdt ziemnych wskazanych przedmiarze i ewentualng ich
korekte.

Wyjagénienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 297 (pisownia oryginalna)

Na planie sytuacyjnym zieleni dla etapu | nie zaznaczono do wykonania nawierzchni azurowych
dojazdu do separatoréw, w tych miejscach zatozono zaktadanie trawnikéw / darniowanie. Prosimy
o wskazanie prawidtowego zakresu do realizacji i odzwierciedlenie tego w przedmiarze robét.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie.

Zapytanie nr 298 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres robdt oznaczonych na planie sytuacyjnym zieleni etapu | (rys. 6
projektu wykonawczego) jako zaktadanie trawnikow/darniowanie na warstwie humusu gr. 15 cm, jest
w petni objety przez pozycje nr 30 przedmiaru robét etapu I.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 299 (pisownia oryginalna

W par. 12 ust. 3 lit. a-d wskazano elementy sktadowe dokumentacji projektowej. Prosimy
o doprecyzowanie czy wskazana hierarchia a-d stanowi o hierarchii waznosci dokumentéw w ramach
ust. 3.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 12 wzoru umowy, dokumenty tworzgce systemowy opis
przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie
| uzupetniajgce. Do celow interpretacji dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujacg
kolejnoscia:

1. Umowa,
oraz
Zi SWZ —Tom I. IDW,
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3: SWZ — Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) projekt techniczny,

c) projekt wykonaweczy,

d) przedmiar robot,

4, SWZ —Tom lll. STWIORB,

5. SWZ —-Tom V Inne,

— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,

6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

Zatem tylko takg hierarchie dokumentow ustanowit zamawiajacy. Zatem dokumenty mieszczace sie w
danym punkcie hierarchii, maja moc réwnorzedng.

Zapytanie nr 300 (pisownia oryginalna

W zwigzku ze znaczacy iloscig rozbieznosci pomiedzy planem sytuacyjnym, przekrojami normalnymi
oraz przedmiarami zapisy par. 12 ust. 3 wzoru umowy 53 niewystarczajaco precyzyjne. Prosimy
u ustalenie hierarchii waznosci poszczegdlinych elementow sktadowych projektéw (plan sytuacyjny,
przekroje normalne, przekroje poprzeczne, plan sytuacyjny zieleni, itp.)

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z § 12 wzoru umowy, dokumenty tworzgce systemowy opis
przedmiotu Umowy majq by¢ traktowane jako kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajace sie
i uzupetniajgce. Do celdw interpretacji dokumenty bedg miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcy

kolejnoscia:

1. Umowa,

oraz

2. SWZ —Tom |. IDW,

3. SWZ — Tom Il. dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany,

b) projekt techniczny,

c) projekt wykonawczy,

d) przedmiar robot,

4. SWZ — Tom lll. STWIORB,

5. SWZ—-Tom V Inne,

— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,

6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czgsci Umowy w niej wskazane.

Zatem tylko taka hierarchig dokumentow usta nowit zamawiajacy. Zatem dokumenty mieszczace sig w
danym punkcie hierarchii, majg moc rownorzedna.

Zapytanie nr 301 (pisownia oryginalna
Zamieszczona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie umozliwia Wykonawcy weryfikacji
podanych w przedmiarach ilosci robot ziemnych. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o tabele robot
ziemnych oraz przekroje poprzeczne:
- dla etapu | od km 0+250 do korica zakresu etapu dla ciggu gtéwnego ul. Strzeleckiego /
tacznicy £3, dla odndg ronda oraz dla ciggdéw pieszo-rowerowych odchodzacych od jezdni
ciggu gtownego.
- dla etapu Il od km 17+000 do km 17+190 dla ciggu gtéwnego DK 91 oraz od km 0+500 {wg
kilometrazu ul. Strzeleckiego) do wigczenia w DK 91 dla tacznic £1, £2,£3.
Wyijasnienie:
Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.
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Zapytanie nr 302 (pisownia oryginaina)

Na przekroju normalnym A-A w km 17+165 po prawej stronie zaznaczono do wykonania
makroniwelacje terenu. Na planie sytuacyjnym w tym miejscu nie zaznaczono do wykonania
makroniwelacji. Prosimy o korekte rysunkéw do stanu odzwierciedlajgcego planowany zakres
zamowienia i wskazanie pozycji przedmiarowe] oraz ilosci obejmujacej ten zakres robét.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie Przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 303 (pisownia oryginalna)

Na wszystkich udostepnionych planach sytuacyjnych chodniki, drogi rowerowe i ciagi pieszo-
rowerowe obramowane s3 obrzezami kamiennymi (pomarariczowa linia), podczas gdy na przekrojach
normalnych jedynie zewnetrzna krawedz chodnika obramowana jest obrzezem, a pozostate krawedzie
opornikiem kamiennym (w zaleznoéci od dokumentu 12x25 lub 15x30). Prosimy o sprostowanie
rozbieznosci, korekte stosownych rysunkéw oraz odzwierciedlenie w przedmiarze dokonanych korekt.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 304 (pisownia oryginalna)
Zgodnie z zamieszczonym przekrojem normalnym D-D dla etapu | (przekrdj przez rondo) za
chodnikiem nalezy wykona¢ pobocze o szerokosci 1m i za nim wykona¢ skarpe 1:1,5. Na planie
sytuacyjnym od km 0+275 za chodnikami zaznaczono gorne krawedzie skarp, nie pozwalajgce na
wykonanie takich poboczy. Prosimy o:

- podanie, ktére rozwigzanie jest prawidtowe,

- korektg stosownych rysunkow i dokumentow,

- potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci wykonania poboczy o szerokoéci 1m

projektowane skarpy zmieszcza sie w granicach projektowanego pasa drogowego,

- potwierdzenie lub korekte iloéci przed miarowych dotyczacych tego zakresu robét
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 305 (pisownia oryginalna)

Prosimy o weryfikacje przedmiarowych ilogci poboczy do wykonania dla etapu I. Wskazana
w przedmiarze ilo$¢ 450 m2 jest niewystarczajgca nawet do wykonania pobocza wzdtuz ciggu
gtéwnego na odcinku od km 0+000 do ronda (0k. 270 m x 2 x 1 m = 540 m2), ani nie uwzglednia
pozostatych poboczy projektowanych wzdtuz ciggodw pieszo-rowerowych czy za chodnikami
na odcinku 0+270 do korica etapu |.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 306 (pisownia oryginalna)

Na przekrojach normalnych etapu II wyszczegolniono 0,5 m opaski na nawierzchni bitumicznej.
Prosimy o potwierdzenie, 7e elementy te nie maja innej konstrukcji niz reszta nawierzchni
bitumicznej.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyisze pytanie,

Zapytanie nr 307 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wskazanie w projekcie i na planie robot do wykonania objetych pozycjami 6, 9-17, 19

oraz 21 przedmiaru usunigcia kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej etapu | (przedmiar 1/3.1).
Wyijaénienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze pozycje nr 6, 9-17, 19 oraz 21 przedmiaru robét usuniecia kolizji z siecig
kanalizacji sanitarnej etapu | dotyczyly zakresu robot kanalizacji sanitarnej tfocznej, ktdry zostat
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wytgczony z realizacji w ramach inwestycji, stad nie nalezy ich wycenia¢. Zamawiajgcy informuje, ze
usuwa z tego przedmiaru robdt pozycje nr 6, 9-17, 19 oraz 21, dla ktdrych ilos¢ jednostek wynosita 0.
Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt w zakresie usuniecia kolizji z siecig
kanalizacji sanitarnej etapu |, gdzie usunieto pozycje nr 6, 9-17, 19 oraz 21, dla ktdrych ilos¢ jednostek
wynosita 0 (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.1. Przedmiar sanitarny
kan.sanitarna_zmieniony.pdf”, ktdory zastepuje dotychczasowy plik ,11 23 SWZ Tom Il DP - | 3.1.
Przedmiar sanitarny kan.sanitarna.pdf”).

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiang numeracji czesci pozycji w tym przedmiarze.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.1. Przedmiar sanitarny kan.sanitarna_zmieniony.pdf.

Zapytanie nr 308 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informacje czy nalezy wyceniac pozycje przedmiarowe, w ktérych podano ilo$¢ wynoszaca
0 jednostek.

Wyijasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 307.

Zapytanie nr 309 (pisownia oryginalna)

W zwiazku z bardzo duzg iloscig rozbieznosci i sprzecznosci wystepujacych w zamieszczonej
dokumentacji prosimy o przeredagowanie par. 2 ust. 16 umowy. Wykonawca nie jest w stanie
potwierdzi¢, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty nie sg wadliwe, kompletne, wzajemnie
niesprzeczne oraz uzupetniajace sie, na co wskazujg bardzo liczne rozbieznosci wskazane w pytaniach
wystanych do Zamawiajgcego.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 16 wzoru umowy, Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od
Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktdre sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania
Umowy. W szczegdlnosci oswiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacja
projektowg, STWIORB oraz przedmiarem Robdt i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz
wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne i uzupetniajgce sie, a
takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzy¢. Powyzszym zapisem Zamawiajgcy nie przenosi
odpowiedzialnosci za ewentualne wady dokumentacji projektowej na wykonawce. Zamawiajgcy nie
wymaga od Wykonawcy na etapie sktadania ofert szczegdtowego sprawdzania dokumentaciji
projektowej aby wychwyci¢ wszystkie mozliwe btedy, ale tylko takiego sprawdzenia dokumentacji,
ktory jest wymagany jest od profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego zawodowo
zajmujgcego sie robotami budowlanymi. Zgodnie z art. 355 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, dtuznik
obowigzany jest do starannosci ogdlnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (nalezyta
starannos¢). Nalezytg staranno$¢ diuznika w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarczej okresla sie przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci. Po wyroku
Sgdu Najwyzszego z dnia z 5 czerwca 2014 r. w sprawie o sygnaturze IV CSK 626/2013, stracity na
ostrosci prezentowane poglady, iz watpliwosci wynikajace z niejasnych postanowief SIWZ, nie
dajgcych usungé sie w drodze wyktadni dokonywanej przez wykonawce powinny obcigza¢ zawsze
strone, ktdra ten SIWZ zredagowata czyli Zamawiajgcego (co wielokrotnie podnosit Odwotujacy). Sad
Najwyzszy w ww. wyroku w sposéb odmienny ocenit poglad, ze zadawanie pytan Zamawiajgcemu
nalezato uwazac tylko za uprawnienie wykonawcy. SN wskazat na znaczenie art. 38 Pzp w kontekscie
przepisow Kodeksu cywilnego wyznaczajacych ogolne reguty wykonywania zobowigzan. Zgodnie z
omawianym wyrokiem Sgdu Najwyzszego art. 38 Pzp w zwigzku z art. 354 § 2 k.c. w okolicznosciach
konkretnego zamowienia publicznego daje nie tylko wykonawcy uprawnienie, ale takze naktada na
niego obowigzek zwrdcenia sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Sad wskazat takze, ze od
profesjonalisty w danej dziedzinie, uzasadnione jest wymaganie wiekszej starannosci niz od innych
uczestnikéw rynku, a to skutkuje potrzebg zwrdcenia sie do Zamawiajgcego udzielenie potrzebnych
interpretacji postanowien SIWZ, celem wtasciwego przygotowania oferty.
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Zapytanie nr 310 (pisownia oryginalna)

Dot. przejazdu pieszo-rowerowego PPR3W przedmiarze poz. 9 Prefabrykaty przepustu o przekroju
wewnetrznym 3,0m x 4,5m z betonu klasy C40/50 podana jest ilo$¢ 22m. Na rysunku PPR3-3 przepust
ma 24m dtugosci. Prosze o korekte przedmiaru.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, Zze nalezy wycenic przepust PPR3 o dtugosci 24 m.

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt branzy mostowej dla obiektu
PPR3, gdzie w dziale nr 3.3.1 ,Czynnoéci w zakresie - PREFABRYKATY PRZEPUSTOW” w
dotychczasowe] pozycji nr 9 ,Prefabrykaty przepustu o przekroju wewnetrznym 3,0m x 4,5m z
betonu klasy C40/50” zmieniono ilos¢ na 24 m (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 2.2.
Przedmiar mostowy PPR3_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11 23 SWZ Tom ||
DP - 1l 2.2. Przedmiar mostowy PPR3.pdf").

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 1 2.2. Przedmiar mostowy PPR3_zmieniony.pdf.

Zapytanie nr 311 (pisownia oryginalna)

Rysunki Przekrojow Poprzecznych sg nieczytelne i nie jestesmy w stanie odczyta¢ wartosci: Nr. Rys:
5.1, 5.2 Znak sprawy: ZP.271.11.2023 Zwracam sie z prosbg o wystanie wersji edytowalnej.
Wyjasnienie:

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia rysunki przekrojow nr 5.1, 5.2, 5.3 projektu wykonawczego
branzy drogowej etap Il w wersji pdf nieskanowanej, gdzie czytelne sg wartosci (plik pod nazwg
»11_23 SWZ Tom I DP - Il 1. PW b. drogowa_rys.5.1,5.2,5.3.pdf”.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - Il 1. PW b. drogowa_rys.5.1,5.2,5.3.pdf.

Zapytanie nr 312 (pisownia oryginalna)

Prosze sprecyzowanie czy do budowy kanatu technologicznego wykorzysta¢ wspomniane w czesci
opisowej oraz rysunkach studnie SKR-2 oraz SK-1 czy uwzglednione w przedmiarze studnie SKR-2 oraz
SKR-1.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przedmiarach robét, w zaleznosci od etapu uwzgledniono studnie SKR-1
i SKR-2, ktore nalezy wycenic.

Zapytanie nr 313 (pisownia oryginalna)

Czyjg wiasnoscig bedzie materiat z rozbiorki?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami § 2 ust. 18 umowy ,Materialy pochodzgce z rozbiorki
lub  demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢ z Zamawiajgcym na podstawie protokofu
odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce
si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt
zgodnie z przepisami szczegolnymi” .

Zapytanie nr 314 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie materiatu na potrzeby budowy?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z zapisami § 2 ust. 18 umowy ,Materiaty pochodzqce z rozbidrki
lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢ z Zamawiajgcym na podstawie protokotu
odzysku materiatow i dostarczyc na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Materialy nienadajgce
si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wiasny koszt
zgodnie z przepisami szczegdlnymi”.

Jednoczesnie o ewentualnym wykorzystaniu materiatow z rozbiérek na potrzeby budowy bedzie
decydowat kazdorazowo Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Zapytanie nr 315 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres realizacji kanalizacji sanitarnej w ramach zaméwienia zawarto na
rysunku ,11_23 SWZ Tom V Inne” i ze w ramach inwestycji nie nalezy wykonac¢ sieci kanalizacji
sanitarnej tfoczne;j.

Wyjaénienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zakres realizacji kanalizacji sanitarnej w ramach zamodwienia zawarto
na rysunku ,11_23 SWZ Tom V Inne - Zakres realizacji kan. sanitarnej.pdf”.

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 78.

Zapytanie nr 316 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informacje czy w ramach inwestycji budowe kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢
na budowie studni rozpreznej S1? 12. Prosimy o informacje czy w ramach inwestycji istniejaca
studnie kanalizacji sanitarnej Si3 nalezy poddac catkowitej renowacji?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zakres realizacji kanalizacji sanitarnej w ramach zamodwienia zawarto
na rysunku ,,11_23 SWZ Tom V Inne - Zakres realizacji kan. sanitarnej.pdf”.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze budowe kanalizacji sanitarnej nalezy zakoriczy¢ na studni Spl.5, bez
wykonania studni rozpreznej S1 i bez jej wigczenia w Sp1.5.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy w ramach inwestycji wyceni¢ wymiane istniejgcej studni Si3 na
nowg studnie (dotychczasowa poz. nr 22 przedmiaru branzy sanitarnej w zakresie kanalizacji
sanitarnej, a w przedmiarze zmienionym poz. nr 11}.

Zapytanie nr 317 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z Przedmiarem- Branza Sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej — tom 1/3.2 -etap 1 nalezy
wykonac esadnik wg KPED 01.14 w ilosci 2 kpl. Na planie sytuacyjnym zaznaczone s3 4 kpl. Prosimy o
wyjasnienie, ktéra ilosc jest poprawna.

Wyijasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 133.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy wyceni¢ montaz osadnika z kratg przed wylotem do studni wg KPED
01.14 z betonu C20/25 w ilosci 4 kpl.

Zapytanie nr 318 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiajacy wymaga by kable zasilajgce oraz kanalizacja teletechniczna prowadzone byly
w rurach UV w miejscach gdzie zaprojektowano je jako podwieszane?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze kable podwieszane pod obiektami mostowymi nalezy podwieszaé w rurach
UV i takie nalezy wycenic.

Zapytanie nr 319 (pisownia oryginalna)

11 23 SWZ Tom Il DP - 11 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT W przedmiarze nie uwzgledniono stupow
z oprawami typu E, ktdre widniejg na rysunkach oraz schematach elektrycznych. Prosze o informacje
czy uwzglednic te stupy w ofercie.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze w ofercie nalezy wyceni¢ oprawy typu E w obydwu etapach.

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robdt branzy elektroenergetycznej/
branzy telekomunikacyjnej etap 2, gdzie w dziale nr 1 ,,0swietlenie zewnetrzne” dodano pozycje nr 6
»~Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 480 kg h=5m” w ilosci 9 szt. oraz dodano
pozycje nr 13 ,Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - naswietlacz LED 24W"” w
ilosci 9 szt., a takze dla dotychczasowej pozycji nr 7 (obecnie nr 8) ,Montaz przewoddéw do opraw
o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m”
zmieniono ilos¢ na 48 kpl.przew. (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom |l DP - Il 4.1,4.2. Przedmiar
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elektryczny-TT_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - |l
4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT.pdf”).
Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiang numeracji czesci pozycji w tym przedmiarze.

Zamawiajgcy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robot branzy elektroenergetycznej/
branzy telekomunikacyjnej etap 1, gdzie w dziale ,OSwietlenie zewnetrzne” dla dotychczasowe;j
pozycji nr 7 ,Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 480 kg h=5m” zmieniono iloé¢
na 15 szt.,, dla dotychczasowej pozycji nr 9 zmieniono nazwe na ,Montaz przewodéw do opraw
oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m,
8+15+12 = 35,000” oraz ilos¢ na 35 szt., dla dotychczasowej pozycji nr 11 ,,Montaz opraw oswietlenia
zewnetrznego na wysiegniku - naswietlacz LED 24W” zmieniono iloé¢ na 15 szt., dla dotychczasowej
pozycji nr 20 ,Badanie linii kablowej N,N,- kabel 4-zylowy” zmieniono ilo$¢ na 35 szt., dla
dotychczasowej pozycji nr 22 ,,Nastepny pomiar instalacji odgromowej” zmieniono ilo$¢ na 35 szt.,
dla dotychczasowej pozycji nr 24 ,Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy
nastepny pomiar)” zmieniono ilo$¢ na 35 szt. (plik pod nazwg ,,11_23 SWZ Tom Il DP - | 4.1,4.2.
Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP
-14.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT.pdf").

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 11 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony.pdf

11_23 SWZ Tom Il DP -1 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 320 (pisownia oryginalna)

Dot. roz. 22 pkt. 22.19, ppkt. 22.19.8.1.- 6} IDW. Z uwagi na charakter rob6t, wnosimy o zmiane
wskaznika cen na ogdlny wskaznik cen produkcji budowlano — montazowych lub na wskaznik cen
produkcji budowlano — montazowych w oparciu o ,Budowa obiektéw inzynierii ladowej i wodnej”.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze informacja dla Wykonawcéw nr 4 z dnia 21.08.2023 r. zmienit wskaznik
cen na wskaznik cen produkcji budowlano — montazowych w oparciu o ,,Budowa obiektow inzynierii
ladowej i wodnej”.

Zapytanie nr 321 (pisownia oryginalna)

ETAP I: Kanat Technologiczny

Projekt Techniczny i Wykonawczy:

W PT i PW zamieszczony jest ten sam rysunek z czesci budowlanej (2.pdf): Prosimy o wskazanie
zakresu realizacji dotyczgcego ETAPU | (0+000 — 0+404) ul. Strzeleckiego w PW i PT.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na rysunku nr IT-1.1 Plan sytuacyjny oznaczono studnie z podziatem
zakresow miedzy Gmine Miejskg Pruszcz Gdariski a GDDKIA (podziat na etapy | i ll).

Zapytanie nr 322 (pisownia oryginalna)

ETAP I: Kanat Technologiczny

Projekt Techniczny i Wykonawczy:

Na rysunku 2.pdf (PW,PT ETAP |) zaprojektowana jest bfednie budowa kanatu technologicznego jako
KTul w miejscach przejs¢ poprzecznych pod projektowanym rondem. Zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2015 roku oraz z opisem w PT i PW str. 6 przy przejéciach pod
ciggami jezdnymi i ciekami wodnymi winien by¢ zaprojektowany kanat KTp1 a nie jak wskazano KTp1.
Prosimy o prawidtowe wskazanie zakresu prac z podziatem na budowe kanatu KTul i KTp1 w Tabeli
nr 5.2 ust. 2 oraz w przedmiarze rohét.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, Ze udostepnia:
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Zmieniony rysunek nr IT-1.1 Plan sytuacyjny projektu budowlanego (plik pod nazwa ,11_23
SWZ Tom Il DP - PB_IT-1.1_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf’, kt6ry zastepuje dotychczasowy
rysunek IT-1.1 Plan sytuacyjny projektu budowlanego plik pn. ,2.pdf” zamieszczony w
ramach dotychczasowego pliku pn. ,11_23 SWZ Tom Il DP - PB 4.2. Kanat techn., usuniecie
kolizji telekom..zip”),

Zmieniony rysunek nr IT-1.2 Plan sytuacyjny projektu budowlanego (plik pod nazwg ,11_23
SWZ Tom Il DP - PB_IT-1.2_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf”, ktéry zastepuje dotychczasowy
rysunek IT-1.2 Plan sytuacyjny projektu budowlanego plik pn. ,3.pdf” zamieszczony w
ramach dotychczasowego pliku pn. ,11_23 SWZ Tom Il DP - PB 4.2. Kanat techn., usuniecie
kolizji telekom..zip”),

Zmieniony projekt techniczny kanatu technologicznego, usuniecia kolizji telekomunikacyjnych
etap | (plik pod nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - | 4.2 PT kanatu techn., usuniecia kolizji
telekom_zamienny.zip”), ktdry zastepuje dotychczasowy projekt techniczny kanatu
technologicznego, usuniecia kolizji telekomunikacyjnych etap I (plik pod nazwg ,11_23 SWZ
Tom Il DP - 1 4.2 PT kanatu techn., usuniecia kolizji telekom.zip”),

Zmieniony rysunek nr IT-1.2 Plan sytuacyjny projektu technicznego etap Il (plik pod nazwa
»11_23 SWZ Tom Il DP - PT_IT-1.2_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf”’, ktéry zastepuje
dotychczasowy rysunek nr IT-1.2 Plan sytuacyjny projektu technicznego etap Il plik pn.
»2.pdf” zamieszczony w ramach dotychczasowego pliku pn. ,11_23 SWZ Tom I DP - 11 4.2 PT
kanat techn., usuniecia kolizji telekom..zip”),

Zmieniony  projekt  wykonawczy kanatu  technologicznego, usuniecia kolizji
telekomunikacyjnych etap | (plik pod nazwg ,11 23 SWZ Tom |l DP - | 4.2 PW kanatu techn,
usuniecia kolizji telekom_zamienny.zip”), ktéry zastepuje dotychczasowy projekt
wykonawczy kanatu technologicznego, usuniecia kolizji telekomunikacyjnych etap | (plik pod
nazwg ,11_23 SWZ Tom |l DP - | 4.2 PW kanatu techn, usuniecia kolizji telekom.zip”),
Zmieniony  projekt  wykonawczy  kanafu  technologicznego, usuniecia  kolizji
telekomunikacyjnych etap Il (plik pod nazwg ,,11_23 SWZ Tom Il DP - 1l 4.2. PW kanatu techn.,
usunigcie  kolizji telekom_zamienny.zip”), ktory zastepuje dotychczasowy projekt
wykonawczy kanatu technologicznego, usuniecia kolizji telekomunikacyjnych etap Il (plik pod
nazwg ,11_23 SWZ Tom Il DP - Il 4.2. PW kanatu techn., usunigcie kolizji telekom.zip”),

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia pliki w formacie PDF/ZIP:

11_23 SWZ Tom Il DP - PB_IT-1.1_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf

11_23 SWZ Tom Il DP - PB_IT-1.2_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf

11_23 SWZ Tom Il DP - 1 4.2 PT kanatu techn., usuniecia kolizji telekom_zamienny.zip
11_23 SWZ Tom Il DP - PT_IT-1.2_Plan sytuacyjny_zamienny_pdf

11_23 SWZ Tom Il DP - 1 4.2 PW kanatu techn, usuniecia kolizji telekom_zamienny.zip
11 23 SWZ Tom Il DP - 1l 4.2. PW kanatu techn., usuniecie kolizji telekom_zamienny.zip

Zapytanie nr 323 (pisownia oryginalna)

ETAP II: Kanat Technologiczny

Projekt Techniczny i Wykonawczy:

W PT i PW zamieszczony jest ten sam rysunek z czesci budowlanej (2.pdf): Prosimy o wskazanie
zakresu realizacji dotyczacego ETAPU Il (0+365 — 0+818) ul. Strzeleckiego w PW i PT.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na rysunku nr IT-1.1 Plan sytuacyjny oznaczono studnie z podziatem
zakresow miedzy Gmine Miejskg Pruszcz Gdanski a GDDKIA (podziat na etapy | i ll).

Zapytanie nr 324 (pisownia oryginalna)

ETAP II: Kanat Technologiczny
Projekt Techniczny i Wykonaweczy:
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Na rysunku 2.pdf (PW,PT ETAP Il) wskazano w pkt. ST-5.1 i ST-5.2 studnie typu SK-1. Taki typ studni
nie wystepuje w PW i PT 2.2 Zestawienie Montazowe ani w przedmiarze robot. Prosimy o wskazanie
prawidtowego typu studni kablowych do budowy.

Wyijasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.

Zamawiajacy wyjasnia, ze w zmienionym projekcie wykonawczym kanatu technologicznego, usuniecia
kolizji telekomunikacyjnych etapu Il tabela montazowa dla budowy kanatu technologicznego zostata
uzupetniona o studnie SK-1.

Zamawiajacy informuje, ze udostepnia zmieniony przedmiar robot branzy elektroenergetycznej/
branzy telekomunikacyjnej etap 2, gdzie w dziale nr 4 ,Budowa kanatu technologicznego” dodano
pozycje nr 34 ,,Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w konstrukcji obiektu
mostowego” w ilosci 2 kpl. (plik pod nazwa ,, 11_23 SWZ Tom 1l DP - 11 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-
TT_zmieniony.pdf”, ktdry zastepuje dotychczasowy plik ,11_23 SWZ Tom Il DP - 11 4.1,4.2. Przedmiar
elektryczny-TT.pdf”).

Dodatkowo w dotychczasowych poz. nr 30 i 31 (obecnie: 32 i 33) tego przedmiaru robét zmieniono
jednostki z ,m” na ,kpl.”

Zamawiajgcy zwraca uwage na zmiane numeracji czesci pozycji w tym przedmiarze.

Zamawiajacy przekazuje i odpowiednio udostepnia plik w formacie PDF:

11_23 SWZ Tom Il DP - 11 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony.pdf

Zapytanie nr 325 (pisownia oryginalna)

ETAP II: Kanat Technologiczny

Projekt Techniczny i Wykonawczy:

Przez rzeke Radunia zaprojektowany jest kanat KTp 1 o dtugosci 102mb. Prosimy o wskazanie
technologii budowy kanatu, czy ma by to przewiert sterowany czy podwieszenie rur KTpl
do konstrukcji mostu. Prosimy réwniez o uzupetnienie rozwigzan technicznych co do technologii
budowy kanatu KTp1 w przejsciu przez rzeke Radunia.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze kanalizacja teletechniczna ma zosta¢ podwieszona do konstrukcji obiektu
mostowego zgodnie z technologig obiektu mostowego.

Zapytanie nr 326 (pisownia oryginalna)

ETAP II: Kanat Technologiczny

Projekt Techniczny i Wykonawczy:

Na rysunku 2.pdf (PW,PT ETAP Il) zaprojektowane s3 do budowy odcinki kanatu technologicznego
KTul oraz KTpl. Prosimy o prawidtowe wskazanie zakresu prac z podziatem na budowe kanatu KTul i
KTpl w Tabeli nr 2.2 ust. 3 oraz w przedmiarze robét.

Wyijasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.

Zapytanie nr 327 (pisownia oryginalna)

ETAP II: Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych

Projekt Techniczny i Wykonawczy:

Kolizja nr 4. Kabel opto LIMES. Prosimy o uzupetnienie o rozwigzan technicznych przebudowy kabla
ADQ(ZN)BY48) o schemat wyprostowany oraz schemat optyczny. Przedstawiony zakres prac w PT i
PW oraz na rysunku 2.pdf nie pozwala na prawidtowe wykonanie przebudowy i przetgczenia kabla
wiasnosci LIMES. Prosimy rowniez o aktualizacje 3.5 Zestawienia montazowego ust. 2 dotyczgcego
prawidfowej catej dtugosci kabla 48] wraz z zapasami przewidzianymi przy montazu zigczy
optycznych. W uzgodnieniu LIMES z dnia 09.04.2021r. wskazano, iz do przebudowy jest kanalizacja
teletechniczna. W opisie PW i PT istnieje zapis, iz nalezy przebudowac kanalizacje o ilosci rowniej
istniejgcej (JAKIEJ ????), natomiast w 3.5 Zestawieniu montazowym ust. 3 podano do budowy
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rurocigg HDPE 40/3,7 (dtugos¢ 334mb) a w przedmiarze podano budowe kanalizacji 4 otworowe;j.
Prosimy o podanie prawidtowego rodzaju kanalizacji lud rurociggu do budowy wraz z aktualizacje
zestawienia i przedmiaru robot. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty nadzoru prac ze strony LIMES
maja by¢ ujete w wycenie Oferenta.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej schematy rozwigzan
technologicznych nie byly wymagane, tym samym nie znajdujg sie w projekcie. Do wykonania
przebudowy nie sg wymagane.

Zapytanie nr 328 (pisownia oryginalna)

ETAP II: Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych

Projekt Techniczny i Wykonawczy

Kolizja nr 3. Kabel opto ABW. Prosimy o uzupetnienie o rozwigzan technicznych przebudowy kabla Z-
XOTKtsdD24J o schemat wyprostowany oraz schemat optyczny. Przedstawiony zakres prac w PT i PW
oraz na rysunku 2.pdf nie pozwala na prawidlowe wykonanie przebudowy i przetgczenia kabla
wiasnosci ABW. Prosimy réwniez o aktualizacje 4.5 Zestawienia montazowego ust. 2 dotyczacego
prawidlowej catej dlugosci kabla 24) wraz z zapasami przewidzianymi przy montazu ztgczy
optycznych.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej schematy rozwigzan
technologicznych nie byly wymagane, tym samym nie znajdujg sie w projekcie. Do wykonania
przebudowy nie sg wymagane.

Zapytanie nr 329 (pisownia oryginalna)

ETAP II: Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych

Projekt Techniczny i Wykonawczy

Kolizjanr1, 2,5, 6, 7. Przebudowa niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych. Zgodnie z
informacja projektanta, ze przebudowie podlegaja sieci niezidentyfikowane a w opisie PW i PT
zamieszczono tresé ,uzyskac¢ od Wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robot oraz
uzgodni¢ warunki (nadzor nad robotami, szczegoly dotyczace pomiardw, przefgczen, itp.)”. Zdaniem
Oferenta zakres prac dotyczacy Kolizji nr1, 2, 5, 6, 7 jest niemozliwy do wyceny i realizacji ze wzgledu
na brak danych co do rodzaju sieci i typu kabli do przebudowy i przetgczenia. Lakoniczne wskazanie w
5.5 Zestawieniu montazowym ilosci i typu studni oraz budowy rurociggu HDPE 40/3,7 bez wskazania
rodzaju i typu kabli do przetgczen uniemozliwia wycene prac. Prosimy o uzupetnienie danych co do
rozwigzan technicznych Kolizji nr 1, 2, 5, 6, 7 wraz z przedstawieniem Warunkow Technicznych na
podstawie ktérych ma byé przebudowana sieé.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.

Zamawiajacy wyjasnia, ze na etapie prac projektowych zwrdcono sie zaréwno do operatoréw sieci
teletechnicznych, jak i do zasobéw geodezyjnych w celu identyfikacji sieci teletechnicznych. Z uwagi
na brak informacji w zakresie wtasnosci pozostatych sieci teletechnicznych, opisanych w projekcie
jako niezidentyfikowane, nalezy zatozy¢ koniecznos¢ ich przebudowy. Na etapie realizacji inwestycji,
w czasie robot ziemnych, bedzie mozliwos¢ identyfikacji istniejgcych sieci oraz potwierdzenia czy
nalezy je przebudowac.

Zapytanie nr 330 (pisownia oryginalna)

ETAP | i ll: Kanat Technologiczny i Kolizje telekomunikacyjne

Przedmiary robot:

Po udzieleniu odpowiedzi na powyzsze pytania Oferenta prosimy o aktualizacje przedmiaru robét o
zakresy i rodzaje prac do wykonania.

75



Wyjagnienie:
Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 322.
Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 324.

Zapytanie nr 331 (pisownia oryginalna)

Po zapoznaniu sig¢ z projektem drogowym stwierdzamy ze wykonawca ma obowigzek montazu na
odcinku nasypow reperdw roboczych talerzowych, wnosimy o dodanie do przedmiaru pozycji
ustawienia reperdw roboczych oraz prosimy o doktadny plan z lokalizacjg reperdw.

Wyijasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze prowadzenie monitoringu budowy nasypdéw stanowi element rozliczeniowy
ujety w STWIORB. W projekcie nie wskazano lokalizacji, natomiast przewidziano wykonanie minimum
2 reperéw w przekroju pomiarowym w odlegtosciach miedzy przekrojami nie wiekszych niz 50m.
Lokalizacje reperéw nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym przed przystapieniem
do wykonania robét ziemnych.

Zapytanie nr 332 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, ze rozpoznanie saperskie lezy po stronie zamawiajgcego

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 333 (pisownia oryginalna)

Prosze o zweryfikowanie zakresu robdt elektroenergetycznych w odniesieniu do ponizszych pytan.
Na planach sytuacyjny dofaczonych do dokumentacji widniejg przebudowane obwody oéwietleniowe
zasilane z istniejacej szafki oswietleniowej (zaznaczone kolorem zéltym na dotgczonym planie
sytuacyjnym) Obwody te nie sg uwzglednione w przedmiarze, nie ma ich na schematach oéwietlenia
(oznaczone czesciowo stupy 1/12A , 1/12E (rys IE-2.3)-nie ujete w przedmiarze stupy: 1/11.1, 1/11.2,
1/11.3,1/11.4 1/12.1, 1/12.2, 1/12.3-nie ujete na schemacie, nie ujete w przedmiarze Ponadto brak
typow i diugosci linii zasilajgcych te obwody Zakres prac zwigzanych z tym obszarem robét jest
pominigty w przedmiarze (dtugos$¢ trasy, rury) Prosze o uscislenie czy rury ostonowe majg byé
uktadane w wykopie otwartym czy metodg bezwykopowa. Prosze o uzupetnienie dokumentacji w
tym zakresie.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 334 {pisownia oryginalna)

Kto bedzie prowadzit nadzdr nad realizacjg robot?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze postepowanie na wytonienie inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zostato jeszcze wszczete.

Zapytanie nr 335 (pisownia oryginalna)

Projekt drogowy zaktada rozne sposoby wzmocnienia podtoza pod nasypami np. wymiana gruntu czy
osuszanie podtoza poprzez zastosowanie spoiw chemicznych o réznych grubosci warstwy
w zaleznosci od uzyskanego modutu odksztatcenia podtoza E2.

Zgodnie z ST D-02.01.01 Wykonanie nasypéw, cena jednostki obmiarowej 1 m3 wykonania nasypéw
obejmuje rowniez przygotowanie podtoza pod nasyp zgodnie z dokumentacja projektows, czyli z
zastosowaniem roznych sposobow jego wzmocnienia.

W jaki sposob Wykonawca na etapie przygotowywania oferty, ma wyceni¢ wzmocnienie podtoza pod
budowg nasypu, gdzie sposoby i zakresy nie zostaty wybrane przez Projektanta i uwzglednione w
przedmiarze?

Nie ma tez mozliwosci zawarcia w cenie jednostkowej wykonania nasypu (m3), réwnies wykonanie
wzmocnienia podtoza (m2), ktérego sposéb i zakres nie zostat jednoznacznie okreslony a ma byé
rozliczany kosztorysowo.
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Prosimy zatem o dodanie pozycji kosztorysowych, okreslajgcych wybrane sposoby wraz ilosciami (w
m2) wzmocnienia podtoza pod nasypami.

Wyjaénienie:

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyzsze pytanie.

Zapytanie nr 336 (pisownia oryginalna)

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajgcego z 9 pazdziernika 2023 r. i zamieszonej w tym dniu
podpisanej umowy zawartej pomiedzy Gming Pruszcz Gdanski a GDDKIA, Wykonaweca prosi o
potwierdzenie, ze termin realizacji zadania pn. ,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim”
wynosi (zgodnie z IDW zmieniong informacjg nr 4 ) 32 miesigce i Zamawiajgcy nie wskazuje zadnych
termindw posrednich (kamieni milowych), w zwigzku z czym termin wskazany w par. 3 umowy z
GDDKIA, tj. termin na zrealizowanie inwestycji drogowej do 30.04.2026 r. nie jest terminem
obowigzujgcym.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz termin wykonania zamowienia wynosi 32 miesigce, i Zamawiajgcy nie
wskazuje zadnych termindw posrednich. Termin okreslony w § 3 ust. 1 umowy zawartej z GDDKIA
wynika z wczesniejszych ustalen pomiedzy Zamawiajagcym a GDDKIA, i moze ulec zmianie.

Zapytanie nr 337 (pisownia oryginalna)

W zwigzku z odpowiedzig na Zapytanie nr 72 Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
przekroczenia pozycji okreslonych w przedmiarach Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
okreslone zgodnie z zestawieniem rzeczywiscie wykonanych jednostek.

Wyjasnienie:

Vide w odpowiedzi na zapytanie nr 71.

Il. Zatgczniki:

1. 11_23 SWZTom |l DP -13.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

2. 11_23 SWZ Tom Il DP - PB_IT-1.1_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf

3. 11_23 SWZ Tom Il DP - PB_IT-1.2_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf

4. 11_23 SWZ Tom Il DP - 1 4.2 PT kanatu techn., usuniecia kolizji telekom_zamienny.zip
5. 11_23 SWZ Tom Il DP - PT_IT-1.2_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf

6. 11_23 SWZ Tom Il DP -14.2 PW kanatu techn, usunigcia kolizji telekom_zamienny.zip
7. 11_23 SWZ Tom Il DP - 1l 4.2. PW kanatu techn., usuniecie kolizji telekom_zamienny.zip
8. 11_23SWZTom IIDP -1l 1. PW b. drogowa_rys.5.1,5.2,5.3.pdf

9. 11_23SWZTom Il DP-114.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony.pdf

10. 11_23 SWZ Tom Il DP - | 3.1. Przedmiar sanitarny kan.sanitarna_zmieniony.pdf

11. 11_23 SWZ Tom Il DP - Il 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf

12. 11_23 SWZ Tom Il DP - | 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony.pdf

lll. Zamawiajacy oswiadcza oraz informuje, ze:

1. Niniejsza informacja stanowi integralng czesé SWZ.

2. Niniejszg informacje Zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um pruszczgdanski).
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