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1. Zakres pełnienia Nadzoru Inwestorskiego / Wykonawca / 

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa 
wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P 
Koziegłowy –Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A  km 7,532 linii kolejowej 
nr 353,w ramach projektu POIIŚ pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami 
– ETAP III. 

1.1. Zakres zamówienia   

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i 
realizacją zadania inwestycyjnego, w szczególności:  

a) Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi ; 

b) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktu w zakresie  
rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej; 

c) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla 
Kontraktu; 

d) Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach, postanowieniami uzgadniającymi warunki realizacji przedsięwzięcia oraz innymi 
decyzjami administracyjnymi w tym zakresie 

Nadzór Inwestorski w zakresie opiniowania i koordynacji prac projektowych jest zobowiązany w 
szczególności do: 

 Bieżącego dokonywania, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji 
Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawców, zgodnie z Umową, postanowieniami 
Warunków Kontraktu, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, oraz 
obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego (dla „Projektuj i buduj”); 

 Weryfikacji wykonywanej dokumentacji projektowej, w szczególności: koncepcji programowo-
przestrzennej, Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego i STWiORB i dokumentacji 
powykonawczej, pod względem  jej zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi  oraz wiedzą 
techniczną; 

 Weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, w 
kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego terenu, zajętości terenu oraz prawidłowości podziałów 
nieruchomości; 

 Weryfikacji rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, biorąc pod 
uwagę przyszłą eksploatację i utrzymanie ; 

 Nadzorowania badań geologicznych i weryfikacji i opiniowania dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej;  

 Weryfikacji i nadzorowania wykonania dokumentacji niezbędnej do wystąpień o uzgodnienia 
formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami 
sieci, zarządcami dróg; 
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 Weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących się 
postępowaniach o wydanie decyzji; 

 Weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawców wymienionych w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu; 

 Czynnego udziału w posiedzeniach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych na wniosek 
Zamawiającego; 

 Opiniowania podczas realizacji Robót wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach, które będą 
podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

 Przekazywania do realizacji zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i projektach 
technologicznych sporządzanych przez Wykonawcę Robót po wcześniejszej weryfikacji 
i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera i Nadzór Autorski oraz po akceptacji 
przez Zamawiającego; 

1.2. Ogólne uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia  

Budowa bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na linii kolejowej 353 Poznań- Wschód-Skandawa wraz z 
dojazdami    w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica ( gm. Swarzędz, pow. 
Poznański , woj. wielkopolskie) realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu 
drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P prowadzona będzie w systemie 
„projektuj i buduj”. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 
administracyjnych (w tym pozwoleń wodnoprawnych,  decyzji ZRID) oraz innych dokumentów zezwalających 
na wykonanie robót budowlanych, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie do 
użytkowania. 
 
Celem inwestycji jest znaczące zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników krzyżujących się tras tj. drogi 
powiatowej DP 2407P z linią kolejową nr 353 , poprzez likwidację na terenie kolejowym przejazdu 
kolejowego na rzecz skrzyżowania dwupoziomowego wraz z dostosowaniem obecnej infrastruktury do 
nowych warunków terenowych związanych z budową skrzyżowania dwupoziomowego. 

Przekazanie Wykonawcy Robót Placu Budowy nastąpi w terminie 14 dni od uzyskania decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności . 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących elementów : 
 budowę obiektu inżynieryjnego (wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego) oraz przebudowę 

infrastruktury kolejowej, w zakresie koniecznym do jego budowy pod szlakiem kolejowym nr 353 
Poznań Wschód – Skandawa , 

 budowę, przebudowę i dowiązanie projektowanego układu drogowego do istniejącej sieci dróg oraz 
infrastruktury pieszo - rowerowej (planowana długość układu drogowego to ok. 0,62km), wymiana 
nawierzchni odcinka drogi łączącej ul. Dworcową z dojazdem do wiaduktu od strony południowej , 

 budowę i przebudowę instalacji i sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie koniecznym 
do prawidłowego funkcjonowania obiektów drogowych i infrastruktury kolejowej, 

 budowę, przebudowę elementów infrastruktury drogowej (odwodnienie, oświetlenie), urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania poziomego i pionowego, 

 likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A (nr przejazdu 353 007,532) w km 7,532 linii 
kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa i przebudowa elementów linii kolejowej w kolizji z 
budowanym obiektem inżynierskim, 

 usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem oraz nasadzenia 
rekompensacyjne. 
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2. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu 

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego do koordynacji prac zespołu nadzorującego oraz do kontaktów 
z Zamawiającym zwanego dalej Inżynierem będzie jednocześnie pełnił obowiązki Inspektora Nadzoru 
specjalności inżynieryjnej  mostowej. 

2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno - prawne podstawy do 
jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Kontrakt na wykonanie robót budowlanych.  
Nadzór Inwestorski będzie wykonywał obowiązki i czynności określone w Umowie a także w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót i STWiORB. 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany świadczyć Usługę z należytą starannością, zgodnie z najlepszą 
praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w zakresie swojej kompetencji. Odpowiada za wszystkie 
podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy 

2.2. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy kontrolowanie rozliczeń budowy. 

2.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą  
z wykonawcą robót budowlanych. 

2.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek w cenie umowy zawartej z Zamawiającym wyposażyć 
zaplecze biurowe przekazane przez Wykonawcę robót w sprzęt niezbędny do wykonywania swoich 
zadań jak: komputery, kserokopiarki, telefony itp. 

2.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiada wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania robót w 
zakresie poniżej wymienionych branż wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które 
podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek zapewnić do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędny 
personel, w tym: 

a) zespół weryfikatorów dokumentacji projektowej: 

- weryfikator branży mostowej, 

- weryfikator branży drogowej, 

- weryfikator specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 

- weryfikator specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 

- weryfikator w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych ( 
tory kolejowe ), 

- weryfikator specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie projektowania sieci trakcyjnych, 

- weryfikator specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych i gazowych, 

- weryfikator specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

b) zespół Inżyniera nadzorującego realizację robót 

- inżynier pełniący jednocześnie obowiązki inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej, 

- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów 
budowlanych  (zakres torów kolejowych), 
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- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 

- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, 

-   inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych, 

- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, 

- specjalista ds. rozliczeń robót budowlanych i kosztorysowania, 

- geolog, 

- geodeta, 

- specjalista ds. technologii i materiałów, 

- specjalista ds. roszczeń, 

- specjalista ds. ochrony środowiska. 

2.6. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w szczególności: 

2.6.1. czynny nadzór nad realizacją projektu ,zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną,  terenem 
budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem; 

2.6.2. sprawdzenie kompletności dostarczonej przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego dokumentacji 
projektowej i wskazanie ewentualnych braków; 

2.6.3. sprawdzenie dostarczanej przez Zamawiającego/Wykonawcę dokumentacji projektowej (także 
sprawdzenie zamiennej) i wskazywanie ewentualnych braków i niezgodności z projektem 
budowlanym zatwierdzonym decyzją ZRID.  

Z ww. sprawdzenia należy sporządzić raport wraz z wykazem różnić w ww. dokumentacjach oraz 
rekomendacją Inżyniera Nadzoru dotyczącą sposobu rozwiązania ewentualnych rozbieżności na 
etapie wykonywania robót budowlanych. 

Raport należy przedstawić w terminie 21 dni od przekazania dokumentacji przez Zamawiającego / 
Wykonawcę robót. 

2.6.4. uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy, (przekazanie Wykonawcy 
placu budowy planowane jest terminie 14 dni od uzyskania decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności) ;  

2.6.5. sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót: trasy, docelowego ukształtowania terenu objętego 
robotami oraz pozostałych prac w zakresie pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i weryfikacja ich 
zgodności z dokumentacją projektową; 

2.6.6. organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak nieuzasadnionych przerw 
w realizacji robót przez ich Wykonawcę;  

2.6.7. sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót, zatwierdzenie programów zapewnienia jakości (PZJ), 
specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowej wykonanych przez Wykonawcę; wszystkie 
odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
oraz robót budowlanych wymagają zgody Zamawiającego;  

2.6.8. prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót 
i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz 
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dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę 
robót; 

2.6.9. akceptowanie organizacji, receptur i technologii wykonania robót zgodnie z wymaganiami SST; 
2.6.10. akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, parametrów 

technicznych, cech i źródeł pochodzenia; 
2.6.11. kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności 

oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót 
budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

2.6.12. egzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych badań i pomiarów, przeprowadzenie badań 
własnych kontrolnych w ilości min. 10 % tożsamych badań wykonywanych przez Wykonawcę robót, 
w tym właściwości geometryczne drogi, chodnika / ścieżki rowerowej (badania własne Inżyniera ); 

Inżynier jest zobowiązany uzyskać dostęp do akredytowanego Laboratorium, w którym muszą zostać 
wykonane na jego zlecenie i na jego koszt w ramach Wynagrodzenia Umownego, badania kontrolne 
w ramach realizacji Kontraktu w zakresie i ilości jw. 

2.6.13. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń (potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych ; 

2.6.14. przeprowadzanie kontroli laboratorium Wykonawcy robót w celu sprawdzenia, czy stosowane 
urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy robót posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań, 
uczestnictwo w badaniach przeprowadzonych w tym laboratorium przez Wykonawcę robót w czasie 
trwania budowy; 

2.6.15. sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i kalibracji sprzętu 
do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę robót i na tej podstawie – dopuszczenie do 
użytku; 

2.6.16. opiniowanie harmonogramu realizacji robót oraz zmian do niego, programu BIOZ, kontrolowanie 
przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP; 

2.6.17. sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową (w tym z projektami wykonawczymi, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót a także Zasadniczym Przedmiarem Robót 
Stałych – ZPRS sporządzonym przez Wykonawcę robót ) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, 
normami i przepisami BHP; 

2.6.18. kontrolowanie ilości i terminowości wykonanych robót poprzez: 
a) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 
b) dokonywanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu) 

niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od powiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną 
Inspektora Nadzoru, zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego całości robót,  

c) sprawdzanie zakresu rzeczowego i ilościowego zrealizowanych robót (udział w obmiarach 
wykonanych robót, wykonywanie własnych pomiarów kontrolnych) oraz kontrolę i akceptację 
wyliczeń w księdze obmiarów ,  

d) sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat okresowych „Zestawień wartości wykonanych robót” w 
terminie maksimum 10 dni od złożenia przez Wykonawcę Robót zestawienia, kosztorysów oraz 
pozostałych dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 

e) opiniowanie podwykonawców robót ; 
2.6.19 Składanie w ciągu 5 dni (w ciągu 3 dni drogą elektroniczną) po zakończeniu każdego miesiąca raportów 
miesięcznych z postępu robót w którym należy przedstawić: 

a) szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku 
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budowy, 
b) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót, 
c) informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich 

eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących 
wpłynąć na termin zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji), 

d) do raportu należy dołączyć listę obecności pracowników Inspektora Nadzoru na budowie, 
każdego dnia raportowanego miesiąca, 

e) do oceny realizacji inwestycji, raportu należy dołączyć raport sporządzony  przez Wykonawcę 
robót budowlanych, w którym poza postępem prac winny znaleźć się min. wykaz personelu na 
budowie i sprzętu, zestawione miesiącami od początku budowy do miesiąca raportowanego, 
ponadto wykaz podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego i inne informacje 
niezbędne 

f) rozliczenie inwestycji bieżące, narastające oraz planowane a także w miarę potrzeb  inne 
informacje i raporty na wniosek Zamawiającego. 

Pierwszy raport należy złożyć w ciągu 5 dni (3 dni drogą elektroniczną) po zakończeniu miesiąca 
następnego po miesiącu, w którym została podpisana umowa z Inżynierem na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego; 

2.6.20 opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez Wykonawcę robót) 
wniosków Wykonawcy robót w sprawie robót zamiennych w stosunku do dokumentacji, robót 
dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski oraz udział w 
sporządzaniu przez Wykonawcę robót protokołów konieczności; 

2.6.21. uzgadnianie z projektantem sprawującym nadzór autorski i opiniowanie w trakcie realizacji, zmian i 
uzupełnień dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub wnioskami wykonawcy robót; 

2.6.22. sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, rozliczenie kontraktu 
zawartego z Wykonawcą  robót w przypadku jego wypowiedzenia; 

2.6.23. sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich 
kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych 
sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót oraz sprawdzanie 
kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i kontraktem zawartym 
w Wykonawcą robót; 

2.6.24. przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej 
oraz skontrolowaniu i zaakceptowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o 
gotowości robót do odbioru końcowego, opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z 
uzasadnieniem); 

2.6.25. przygotowanie obiektów oraz dokumentów do odbioru końcowego, przeprowadzenie odbioru 
końcowego przy udziale Zamawiającego, skład komisji i termin odbioru wyznacza Zamawiający; 

2.6.26. sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu przed budową, a także w trakcie budowy 
i odbiorów robót oraz robót zanikających (wraz z opisem) i przekazanie Zamawiającemu w formie 
elektronicznej, 

2.6.27. akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a 
także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków 
roboczych wyłączonych z ruchu; 

2.6.28. kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót  placu budowy w okresie zimowym oraz 
w przypadku rozwiązania umowy; 

2.6.29. dostosowanie godziny pracy Inspektorów Nadzoru wchodzących w skład Zespołu Nadzorującego do 
godzin pracy Wykonawcy robót. Inżynier lub w uzasadnionych przypadkach jego zastępca będzie na 
stałe na budowie w godzinach pracy Wykonawcy robót. Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż 
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będą na budowie na każde wezwanie Inżyniera, Zamawiającego lub o ile będzie to konieczne, zgodnie 
z ich własną oceną; 

2.6.30. zapewnienie pobytu Inspektorów Nadzoru w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego 
wykonania zamówienia; wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane podpisami na 
liście obecności i w miarę potrzeb wpisami do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru zobowiązany 
jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania istotnych dla właściwej realizacji elementów 
robót; Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli 
robót/budowy nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, 
w tym również zgłoszenia telefonicznego; 
Inżynier zobowiązany jest do ciągłego monitorowania działań podległego personelu w zakresie 
niezbędnym dla właściwej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania 
robót – zakończony odbiorem końcowym; 

2.6.31. organizowanie w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu rad budowy z udziałem członków 
zespołu Inżyniera, Wykonawców robót , Zamawiającego i zaproszonych osób; 

2.6.32. sporządzania protokołów z rady budowy lub narady koordynacyjnej lub innych spotkań  i 
przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy (Wykonawcom) Robót w terminie 2 dni roboczych 
od dnia, w którym odbyło się spotkanie 

2.6.33. sprawdzanie kompletności i prawidłowości sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji 
powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do pozyskania przez wykonawcę robót pozwolenia na 
użytkowanie; 

2.6.34. przeprowadzanie kontroli uporządkowania terenów przyległych do budowy i dowiązania elementów 
drogi do terenów przyległych; 

2.6.35. powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót, rozbieżnościach między 
dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym i innych zgłaszanych przez Wykonawcę robót 
zagadnieniach oraz analiza i przedstawianie Zamawiającemu stanowiska w powyższych sprawach; 

2.6.36. czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, zapewnienie nadzoru 
środowiskowego, którego głównym zadaniem jest: kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z 
wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, bieżący nadzór nad 
prowadzonymi robotami w celu ograniczenia strat w środowisku;  

2.6.37. nadzór nad poprawnością, sporządzonych przez Wykonawcę , dokumentów niezbędnych do 
wprowadzenia wszelkich zmian do Umowy , w szczególności: protokołów konieczności, kosztorysów, 
w tym weryfikacja kwalifikacji robót pod kątem przepisów Prawa zamówień publicznych oraz zapisów 
Umowy ;  

2.6.38. wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
wymaganych przez Zamawiającego; 

2.6.39. rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania 
inwestycyjnego i rozwiązywanie problemów z tym związanych; 

2.6.40. wsparcie Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a 
Wykonawcą , dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i 
wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu. 

2.6.41. realizacja wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez Zamawiającego, które będą 
niezbędne do poprawnej i terminowej realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego.  

2.6.42. zobowiązanie  wstrzymania się od wszelkich zachowań sprzecznych z interesem Zamawiającego lub 
mogący mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę oraz wszystkie 
podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązanie wynikające z Umowy 
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2.6.43. zobowiązanie działania w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiającego oraz ujawnianie 
Zamawiającemu wszelkich możliwości konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne informowanie 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na jakość świadczonej Usługi 

2.6.44. identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją nienależytego lub 
nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy  przez Wykonawcę . Informacja o zagrożeniu 
nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót winna być przekazana 
Zamawiającemu niezwłocznie po powzięciu takiej informacji 

2.6.45. przygotowanie propozycji wyliczenia  należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych lub 
odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz 
współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy  

2.6.46. formułowanie wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć decyzje w zakresie 
rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kwot zatrzymanych 

2.7. Wymagania wobec personelu Wykonawcy  przy realizacji zamówienia (dot. Zespołu Inżyniera 
nadzorującego realizację robót ) 

Personel Inżyniera jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących 
oraz w instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie 
Zamawiającego i zobowiązany jest do ich przestrzegania 
 

3. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji: 

3.1. w okresie rękojmi i gwarancji Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do gromadzenia zgłoszeń 
dotyczących wad obiektu oraz wykonywania przeglądów na wykonane roboty, na każde wezwanie 
Zamawiającego, jednak nie mniej niż 1 w przeciągu każdego  roku począwszy od daty odbioru 
końcowego. Protokoły z przeglądów sporządza Inspektor Nadzoru. Przeglądy należy wykonywać przy 
udziale użytkowników, Wykonawcy robót i Zamawiającego; 

3.2. zgłaszanie do Wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu z użytkownikami 
i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia; 

3.3. nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i 
ich odbiór; 

3.4. potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót i usunięcia wad po okresie rękojmi; 
3.5. sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów do 

odbioru pogwarancyjnego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 
pogwarancyjnego oraz udział w pracach komisji związanych z tym odbiorem. 

3.6. Wykonanie pomiarów hałasu zgodnie z pkt.26 DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach nr. 
WOS.6220.1.14.2020-17 z dnia 13.10.2020. 

3.7. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania jednego przeglądu rocznie w ciągu 84 miesięcy od 
odbioru ostatecznego. 

4. Zasady ustalania wynagrodzenia za nadzory 

4.1. Wynagrodzenie za wykonanie Nadzoru Inwestorskiego jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
4.2. W przypadku zmiany zakresów rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót (różnice ilościowe, 

roboty zamienne, roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe, zamówienia uzupełniające) 
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie ulega zwiększeniu. 

4.3. W przypadku przedłużenia okresu realizacji robót o więcej niż 3 miesiące Zamawiający zwiększy 
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego Nadzoru 
Inwestorskiego. W przypadku wydłużenia realizacji robót o więcej niż 3 miesiące zwiększenie 
wynagrodzenia może zostać zrealizowane tylko poprzez aneks do umowy podstawowej. 
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W przypadku niewykorzystania ilości nadzoru w postaci jednostek czasu wskazanych w harmonogramie 
pracy personelu nadzoru przez poszczególne osoby będące w zespole inżyniera/inspektora nadzoru 
ryczałt będzie odpowiednio zmniejszony w rozliczeniu końcowym. 

4.4.4.3. Cena ofertowa powinna obejmować koszty sprzętu pomiarowo – kontrolnego, wyposażenia 
technicznego (najmu i wyposażenia zaplecza), koszty wyjazdów, transportu, badań laboratoryjnych i 
innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Rozliczenie wykonania nadzoru 

5.1. Podstawą do wystawienia przez Nadzór Inwestorski faktury będzie raport miesięczny z postępu robót 
sporządzony przez Inżyniera. 

5.2. Rozliczenie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Nadzór Inwestorski faktur 
wg następujących zasad: 

a) 90% kwoty wynagrodzenia umownego za każdy miesiąc nadzoru w wysokości wynikającej z 
zaangażowania personelu nadzoru inwestorskiego w danym miesiącu w wartości netto (bez podatku 
VAT)  

b) 10% kwoty wynagrodzenia umownego rozliczona zostanie w ciągu 30 dni od daty odbioru 
ostatecznego robót budowlanych.  

6. Dokumentacja projektowa 

Opis inwestycji zawarty został wymieniony w punkcie 1.2. Opisu przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby 
Inspektor Nadzoru dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia oraz w jego okolicy w celu 
dokonania oceny i wstępnej weryfikacji dokumentów i informacji otrzymanych w ramach niniejszego 
postępowania. 
 
7. Termin realizacji 

7.1. W ramach zamówienia Inżynier jest zobowiązany pełnić niezbędne czynności związane z nadzorem 
realizacji umowy o roboty budowlane i nadzorem inwestorskim w okresie od podpisania umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji robót budowlanych do odbioru ostatecznego oraz 
w okresie rękojmi i gwarancji łącznie z odbiorami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi (w ramach opcji) 
wraz z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem.  

Przy czym: 
- odbiór końcowy jest to odbiór polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. W terminie 14 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca 
przekaże do Nadzoru Inwestorskiego dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą 
odbieranych Robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, o ile jest wymagane, 
- odbiór ostateczny jest to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania całości przedmiotu 
Umowy. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy powinien być dokonany w ciągu 3 dni od dostarczenia 
Zamawiającemu zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości przedmiotu 
Umowy, zostały uzyskane wszystkie niezbędne dokumenty zezwalające na użytkowanie, 
- odbiory (przeglądy) gwarancyjne to przeglądy dokonywane w okresie gwarancji co kwartał (w 
przypadku braku widocznych wad co pół roku – na obopólny wniosek Zamawiającego celem sprawdzenia 
usuwania zgłoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych, 
- odbiory pogwarancyjne to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w zależności od okresu 
gwarancji, mające na celu potwierdzenie, iż Wykonawca usunął wszystkie wykryte i zgłoszone wady, a 
obiekt budowlany jest wolny od wad. 

 
7.2 Okres gwarancji i rękojmi wynosi 84 m-ce. 
Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji nie dłużej niż w ciągu 84 miesięcy od daty 
podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót budowlanych. W tym okresie Zamawiający ma prawo do 
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skorzystania z prawa opcji corocznie lub według potrzeb Zamawiającego. Przewiduje się minimum jeden 
przegląd gwarancyjny w danym roku kalendarzowym. 
W przypadku wykonania opcji wynagrodzenie za wykonanie przeglądu gwarancyjnego rozliczane będzie 
zgodnie z  ceną jednostkową podaną w ofercie za  przegląd gwarancyjny . Wykonawca wystawi fakturę za 
wykonanie przeglądu gwarancyjnego po zakończeniu przeglądu gwarancyjnego i akceptacji wniosków z 
przeglądu przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. 
 

8. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska 
Inżynier w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do: 

1. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót 
2. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót i - w razie 

stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do 
niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności, Inżynier jest zobowiązany do identyfikowania 
ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku 
z realizacją Robót, w tym m.in.: 

 uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska, 

 zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych. 

9. Ogólne postanowienia 

Zamawiający przekaże na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów: 

 umowy z Wykonawcą robót (Projektantem), 

 posiadaną dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

 posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację Umowy na roboty budowlane, 

 inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, 

 oraz poinformuje o umowach cywilno – prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 
i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


