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Odpowiedzi na pytania +modyfikacja SIWZ

Dotyczy postepowania pn.: )
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 548
STOLNO-WABRZEZNO KM 0+005 DO KM 29+619 Z WYLACZENIEM WEZLA

AUTOSTRADOWEGO W M.LISEWO OD KM 14+144 DO KM 15+146
z podzialem na dwie czeSci:

cz¢$¢ 1 - Etap I od km 0+005 -14+144,
czes$¢ 2 - Etap II od km 15+ 146 do km 29+619.

W zwigzku z licznymi pytaniami do zamowienia publicznego na w/w zadanie zlozonym przez
Wykonaweow do dnia 15.06.2020 r. wlgcznie + pytaniami po terminie, na podstawie art. 38 ust.
2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843
z pozn. zm.) Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy (zwany dalej: w»Zamawiajagcym”)
dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie wg ponizszego oraz udziela odpowiedzi na pytania.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie 7:

Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zaméwienia (z podziatem na czesel) jakg
ustalit Zamawiajacy na prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego (na podstawie
kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).

Odpowiedz 7:

Warto$¢ netto szacunkowa zamdéwienia wynosi 129 330 230,32 zl, w tym dla cz.l -
62 733 090,33 zl netto, dla cz.2 — 66 597 139,99 zI netto.

Pytanie 8:

Wykonawca wnosi o podanie ,.orientacyjnej wartosci zaméwienia” (z podzialem na czesci) jaka
przyjeto na wykonanie prac w planie postgpowan o udzielenie zaméwien na podstawie Art. 13a.
Prawa Zaméwien Publicznych lub przestanie $ciezki dostepu do w/w dokumentu.

Odpowiedz 8:

Informacja dost¢pna na stronie Zamawiajacego: http://bip.zdw-by dgoszcz.pl/2cid=15

Pytanie 9:

Wykonawca wnosi o podanie ilosci $rodkow budzetowych (z podzialem na czesei) jakie
Zamawiajacy zabezpieczyt na prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego.
Odpowiedz 9:

Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢é na zrealizowanie zamowienia zostanie
podana bezposrednio przed otwarciem ofert — zgodnie art. 86 ust. 3.
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Pytanie 10:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dysponuje gruntem niezbednym do realizacji
zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy dysponuje gruntem na podstawie wydanej decyzji ZRID nr 6/ZRID/2014 z dnia
25.06.2014r.

Pytanie 11:

Wykonawea wnosi o wyszczegélnienie, ktore materialy pochodzace z rozbidrek nalezy przewiezé
na sktadowisko Zamawiajacego.

Odpowiedz 11:

Materialy opisano w dokumentacji projektowej — SST. Material betonowy typu: kostka,
kraweznik, obrzeze, korytka $ciekowe itp. oraz znaki pionowe i urzadzenia BRD (porgcza,
bariery sprezyste) nadajgce si¢ do powolnego wbudowania sa wlasnodcia Zamawiajgcego i
nalezy je przewiezé na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, odleglosé do. 35 km.

Pytanie 12:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, czy w ramach inwestycji, Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢
wykonania odcinka probnego.

Odpowiedz 12:

Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wykonania odcinkéw prébnych zgodnie z zapisami
SST.

Pytanie 13:

Jesli Zamawiajacy potwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, Wykonawca wnosi
o doprecyzowanie powierzchni oraz lokalizacji wykonania odcinka prébnego.

Odpowiedz 13:

Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ wykonania odcinkéw probnych zgodnie z zapisami
SST, minimalna powierzchnia odcinka probnego 350 m2, a lokalizacja bedzie wskazana na
etapie realizacji.

Pytanie 14:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy odcinki probne mogg by¢ wykonane w obrebie
przebudowywanego placu oraz pozostawione jako elementy docelowe.

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy potwierdza, odcinki probne beda wykonywane w obrebie placu budowy, jesli

spelnia wymagania SST, b¢dg mogly pozostaé jako elementy docelowe.

Pytanie 15:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiajgcy bedzie wymagal
wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia technicznego (wtazow, wpustow, zaworéw itd.).
Odpowiedz 15:

Zamawiajacy potwierdza konieczno§¢é wykonania regulacji zgodnie z zapisami SST.

Pytanie 16:

Jesli w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia
technicznego (wlazéw, wpustow, zaworéow itd.), Wykonawca wnosi o zamieszczenie planu
obrazujacego rozmieszezenie poszezegdlnych sieci.

Odpowiedz 16:

W dokumentacji projektowej wskazano istnicjace elementy uzbrojemia terenu. Nalezy
wykona¢ wszystkie regulacje urzadzen w granicach decyzji ZRI1D.

Pytanie 17:

Wykonawca wnosi o informacje, czy w zakresie wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia
technicznego nalezy wymieni¢ wszystkie elementy betonowe oraz Zeliwne na nowe oraz czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie elementow rozbiorkowych.
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Odpowiedz 17:

Do wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia technicznego Wykonawea jest zobowigzany
uzy¢ nowe elementy betonowe, natomiast elementy zeliwne Wykonawea wykorzysta elementy
rozbiérkowe o ile beda si¢ nadawaly do ponownego wbhudowania.

Pytanie 18:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez instytucje bedace stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne
braki zostang uzupehione przez Zamawiajacego.

Odpowiedz 18:

Zamawiajgcy posiada jedynie aktualne uzgodnienia w zakresie sieci gazowej. Jesli zaistnieje
koniecznos¢ aktualizacji uzgodnien to Wykonawca musi je zaktualizowaé na wlasny koszt.

Pytanie 19:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy do jego obowiazkéw nalezy wykonanie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

Odpowiedz 19:

Tak. Wykonanie dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji lezy po stronie Wykonawcy

Pytanie 20:

Wykonawca wnosi o udostepnienie planu rozbiérek, celem weryfikacji ilosci przedmiarowych.
Odpowiedz 20:

W dokumentacji projektowej wskazano elementy do wykonania rozbiérek. Powyisze nalezy
wyceni¢ zgodnie z pozycjami kosztorysowymi.

Pytanie 21:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, ktére informacje przyja¢ jako determinujace w przypadku
rozbieznosci miedzy Specyfikacjg Techniczna, a projektem lub miedzy projektem, a przedmiarem.
Odpowiedz 21:

W takim przypadku Wykonawca powinien postapié¢ zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, tj. wystapié
do Zamawiajgcego o zajecie stanowiska.

Pytanie 22:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy humusowanie nalezy wykonaé o grubosci 20cm (wg opisu
technicznego projektu wykonawczego), czy wg kosztorysu (poz. 105 i 106 cz. drogowa odcinek 1 i
poz. 101 1 102 cz. drogowa odcinek 2)

Odpowiedz 22:

Grubos$é humusowania przyjaé 10 cm

Pytanie 23:

Wykonawca wnosi o uzupetnienie kosztorysu ofertowego dla odcinka nr 2 cz. drogowej o brakujaca
pozycj¢ "- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, gr. 8 cm, szarej, ukladanej na w-wie
stabilizacji RM 1,5-2,5MPa gr. 3 cm - ciag pieszo-rowerowy na wysokosci zjazdow".

Odpowiedz 23:

Zamawiajjcy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 24:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, czy podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (CBR>=60), SE>=40) dla konstrukcji zjazdéw
publicznych na odcinku drogi o przekroju drogowym ma mieé¢ grubosé 22c¢m (zgodnie z opisem
technicznym), czy 20cm (zgodnie z po.z nr 59 w kosztorysie ofertowym dla czgsci drogowej
odcinka nr 2).

Odpowiedz 24:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poZniejszym terminie.

Pytanie 25:



Jesli podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (CBR>=60, SE>=40) dla konstrukcji zjazdéw publicznych na odcinku drogi o
przekroju drogowym ma mie¢ grubo$¢ 22cm (zgodnie z opisem technicznym), Wykonawca wnosi o
uzupehienie brakujgcej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedz 25:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 26:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy szarg kostke bezfazowa o gr. 8cm nalezy wyceni¢ jako
material z odzysku, czy jako nowy.

Odpowiedz 26:

Nalezy wycenié¢ zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 27:

W nawiazaniu do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia str. 2-4 pkt 2.4. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie,
czy branzowe kosztorysy ofertowe obejmujg zakres robot pomniejszony o roboty wykonane przez
poprzedniego Wykonawcg.

Odpowiedz 27:

Kosztorys ofertowy obejmuje roboty, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem dokumentacji
projektowej.

Pytanie 28:

W projekcie wykonawczym dla statej organizacji ruchu znajduje sie informacjg o wykonaniu tarcz
znakéw z blachy z aluminium lub stopow aluminium o grubosci min 1,5mm. Natomiast w
SSTWOIRB dopuszczone jest wykonanie tarcz znakéw z elementow stalowych lub aluminium gr.
Min. 1,5mm. Wykonawca wnosi o dopuszczenie wykonania tarcz znakow z blachy stalowej o
grubosci 1,25mm.

Odpowiedz 28:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie blachy stalowej o gr. 1,25 mm do tarcz znakow.

Pytanie 29:

W kosztorysie brak pozycji gniazda RS. Wykonawca wnosi 0 podanie ilosci, specyfikacji oraz
uwzglednienie w kosztorysie lub udzielenie informacji w jakiej pozycji nalezy ten koszt
uwzglednid.

Odpowiedz 29:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 30:

Wykonawca wnosi o informacj¢ czy znaki C-9 i U-5¢ umieszczone na azylach majg by¢ znakami
aktywnymi. Jezeli tak — Wykonawca zawraca si¢ z prosba o podanie ilosci, specyfikacji oraz
uwzglednienie w kosztorysie lub poinformowanie w jakiej pozycji nalezy ten koszt uwzglednic.
Jezeli nie — Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy majg by¢ to pylony U-5a (nieaktywne).
Odpowiedz 30:

W dokumentacji przyjete znaki nieaktywne.

Pytanie 31:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy azyle przy przejéciach dla pieszych majg by¢ wykonane
z kostki betonowej, czy prefabrykowane.

Odpowiedz 31:

Azyle nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows — nawierzchnia z kostki betonowej
w kolorze czerwonym.

Pytanie 32:

7 uwagi na brak pozycji odnoszacych si¢ do wigczen przebudowywanego odcinka gazociggu $/c

Del80 do czynnej sieci gazowej (4 odcinki po 2 wlgczenia) w kosztorysie ofertowym (odcinek nr 2

branza gazowa) oraz brak informacji nt. koniecznodci ich wykonania w opisie technicznym,

Wykonawca wnosi o uzupelnienie kosztorysu ofertowego o brakujgce pozycje, badz informacje,
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czy wartos¢ tych wlaczen nalezy dopisaé do pozycji nr 4: . Montaz rurociagéw z PEHD SDR 11
PW16 Del80™.

Odpowiedz 32:

Wiaczenia do czynnej sieci gazowej w iloSci 8 szt. nalezy uwzglednié w pozycji: 4 Montaz
rurociggéw z rur PEHD SDR11 PN16 Dz180.

Pytanie 33:

D.04.02.01A Podloze ulepszone z mieszanki niezwigzanej — w p. 2.2. opisano materiat do budowy
warstwy ulepszonego podioza jako kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 natomiast w Tablicy 2 wystepuje wskaznik CNR — co rozumie si¢ jako brak wymagan co do
przekruszenia lub przelamania ziarn kruszywa. Czy Zamawiajacy zaakceptuje mieszanke kruszyw
0/31,5 nieprzekruszona i nieprzetamang na warstwe ulepszonego podloza?

Odpowiedz 33:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie nieprzekruszone;j i nieprzelamanej mieszanki
kruszyw 0/31,5 do podloza ulepszonego z mieszanki niezwiazanej.

Pytanie 34:

D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca/mrozoochronna opisana w projekcie jako ulepszone podloze
(warstwa mrozoochronna) z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (CBR>40, SE>35). Prosimy o
wyjasnienie z jakiego materialu ma zosta¢ wykonana ta warstwa. Opis w projekcie jest niespojny ze
specyfikacjg techniczng, w ktérej nie ma mowy o uziarnieniu i parametrach tj. CBR i SE. Czy
warstwa ta ma petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej?

Odpowiedz 34:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poZniejszym terminie.

Pytanie 35:

D.04.04.02A Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne;. Prosimy o dostosowanie
wymagan materialowych zawartych w specyfikacji do obowigzujacych dzi$ norm i wytycznych.
Odpowiedz 35:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 36:

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki z kruszywa niezwigzanego. Prosimy o doprecyzowanie czy
mieszanka niezwigzana 0/31,5 ma by¢ famana (jak sugeruje opis warstwy w projekcie) czy
nietamana co dopuszcza zapis specyfikacji poprzez parametr CNR?

Odpowiedz 36:

Do podbudowy z mieszanki z kruszywa niezwigzanego nalezy zastosowa¢ mieszanke
kruszywa lamanego 0/31,5mm.

Pytanie 37:

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC. Specyfikacja dotyczy drog bocznych KR 2.
W Tabeli 7 podano wymagania dla AC 22 P KR?2 Jak dla KR 3-4 co determinuje wykonanie innych
badan i okreslenie innych parametréw niz wymagane jest to dla kategorii ruchu KR 1-2
w aktualnych Wytycznych Technicznych. Wnosimy o zgod¢ na zastosowanie mieszanki AC 22 P
KR 1-2 50/70 wg WT-2 2014.

Odpowiedz 37:

Zamawiajacy akceptuje zastosowanie mieszanki AC22P KR 1-2 50/70 wg WT-2 2014 na drogi
boczne. :

Pytanie 38:

D.05.02.01 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego. Niniejsza specyfikacja opisuje mieszanke AC
16 W KR 4 PMB 25/55-60. W kosztorysie ofertowym mieszanka ta jest opisana z asfaltem PMB
45/80-65. Prosimy o poprawienie opisu w kosztorysie.

Odpowiedz 38:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 39:



D.05.02.01 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego. Niniejsza specyfikacja opisuje mieszankg AC
16 W KR 4 PMB 25/55-60. W kosztorysie ofertowym specyfikacja ta przypisana jest rowniez do
warstwy wigzacej na zjazdach jednakze brak w niej opisu tej mieszanki. Czy Zamawiajacy zgodzi
sie na mieszanke AC 16 W KR 1-2 50/70 zgodng z WT-2 2014 na zjazdach?

Odpowiedz 39:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 40:

D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki SMA. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze do mieszanki SMA
8 ma zosta¢ zastosowany asfalt PMB 45/80-65 jak zostalo to opisane w projekcie? Przytoczona
specyfikacja odsyta do WT-2 i pozostawia dowolno$¢ w wyborze sposérod asfaltow wymienionych
w tablicy 25 WR-2 2014.

Odpowiedz 40:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pOzniejszym terminie.

Pytanie 41:

D.06.03.01 Pobocza gruntowe z mieszanki niezwigzanej. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze na
pobocza ma zosta¢ zastosowana mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 o barwie jasnej?
Odpowiedz 41:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péiniejszym terminie.

Pytanie 42:

D.06.03.01 Pobocza gruntowe z mieszanki niezwigzanej. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze nie
zezwoli na zastosowanie na pobocza mieszanki z kruszywa wapiennego nawet jesli spelni ono
wszystkie wymagania specyfikacja?

Odpowiedz 42:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poZniejszym terminie.

Pytanie 43:

Zgodnie z trescig SIWZ Zamawiajacy posiada materialy budowlane po poprzednim Wykonawcy
zgromadzone na placach skladowych wzdluz przedmiotowe;j inwestycji. Wykonawca bedzie
zobowigzany przeja¢ odplatnie przedmiotowe materialy na poczet realizacji budowy po
komisyjnym stwierdzeniu przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacym przydatnosci tych
materiatéw do uzycia. Wykonawca zwraca sig z pytaniem, na jakiej zasadzie i po jakich cenach
nastapi przejecie ww. materiatow? Czy warto$¢ przejetych materiatdw bedzie pomniejsza¢ wartos¢
wynagrodzenia umownego Wykonawcy?

Odpowiedz 43:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 44:

Zgodnie z pkt 4.3. SIWZ, § 1.5 oraz § 17 ust. 1 Umowy Wykonawca na wykonane roboty
budowlane udzieli gwarancji, ktéra dotyczy calosci robot budowlanych wykonanych réwnieZ przez
poprzedniego Wykonawcg i odebrane przez Zamawiajgcego. Wykonawca wnosi 0 wykreslenie
przedmiotowego zapisu oraz ograniczenie udzielanej przez Wykonawce gwarancji do robot
budowlanych zrealizowanych wylacznie przez Wykonawce, a nie jego poprzednika. Wykonawca
nie znajduje podstaw dla jakich mialby i powinien przyjmowac odpowiedzialno$¢ oraz obejmowac
wlasna gwarancja roboty zrealizowane przez poprzednika, ktére to roboty Zamawiajacy odebral bez
udzialu Wykonawey. Powyzsze zobowiazanie stanowi probe przeniesienia na Wykonawcg razaco
nadmiernego ryzyka kontraktowego.

Odpowiedz 44:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 45:

Wykonawca wnosi o wykreslenie oéwiadczenia z tresci § 3 ust. 1 Umowy, zgodnie z ktorym

.,Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5

jest kompletna z punkiu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ (...)", a W konsekwencji pozostawienie §

3 ust. 1 Umowy o nastgpujacym brzmieniu: Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
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umowy zgodnie ze zlozong ofertq. Na etapie opracowania oferty, jej zlozenia oraz podpisania
umowy z Zamawiajgcym, Wykonawca nie ma mozliwoéci dokonania wiazacej oceny, czy
przygotowana przez Zamawiajgcego dokumentacja ma charakter kompletny. Powyzsza ocena
mozliwa bedzie dopiero w toku realizacji zamoéwienia.

Odpowiedz 45:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 46:

Zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy (jak réwniez definicjg ,.Odbioru czesciowego™) dopuszcza sig
dokonywanie czgsciowych odbioréw i czesciowego fakturowania nie czesciej niz raz na 3 miesiace.
Mozliwos¢  czestszego fakturowania dopuszczalna jest za dodatkowa pisemna zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany, poprzez wprowadzenie 1-miesiecznego
rozliczenia czgSciowego (wraz z comiesigeznymi odbiorami czgsciowymi). Rozliczenie miesi¢czne
stanowi dominujgcg praktyke rynkowa i umozliwia zachowanie ptynnosci finansowej Wykonawcy.
Odroczenie platnosci wynagrodzenia do okreséw trzymiesiecznych prowadzié moze do
oczywistego zachwiania réwnowaga finansowa Wykonawcy, zobowiazanego w tym czasie do
ponoszenia kosztow realizacji inwestycji, w tym zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcow.

Rownoczesnie, jako calkowicie niewystarczajace nalezy uznaé wprowadzenie mozliwosci
czgstszego rozliczenia wykonawey, po uzyskaniu dodatkowej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
gdyz zapis ten pozostaje dla wykonawcy nieegzekwowalny, a stanowi jedynie o uprawnieniu
Zamawiajgcego.

Odpowiedz 46:

Zamawiajacy sprecyzowal zapisy dotyczace odbioréw czesciowych. Patrz § 4 ust. 3 pkt 1).
Wartos¢ dodatkowego odbioru nie moze byé mniejsza niz 3 000 000,00 zI brutto.

Pytanie 47:

Wykonawcea zwraca si¢ z prosbg o wyjasnienie, w jakim terminie Inzynier Kontraktu zobowigzany
jest do zweryfikowania przedlozonej przez Wykonawce dokumentacji sprzedazowej (§ 8 ust. 1.2
Umowy).

Odpowiedz 47:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich dokumentow sprzedazowych od
Wykonawcy. Zapis wprowadzono do umowy — patrz § 6 ust. 1 pkt 2).

Pytanie 48:

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o dokonanie korekty § 8 ust. 1.6 Umowy poprzez wskazanie, iz
udostgpnienie dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego nastapi ,w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Wykonawca lub od dnia ztozenia przez Wykonawce
wniosku o udostepnienie dokumentéw, w celu sporzadzenia kopii”. Mozliwosé otrzymania
dokumentéw posiadanych przez Zamawiajacego nie powinna ograniczaé sie do jednorazowego
udostepnienia, ale do udostgpniania dokumentéw za kazdym razem, gdy bedzie tego wymagac
realizacja inwestycji.

Odpowiedz 48:

Zamawiajacy uwzglednil wniosek. Patrz § 6 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy.

Pytanie 49:

Zgodnie z § 8 ust. 2.11 Umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in. udostepnienie terenu
budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli
tacy wystapia. Czy Zamawiajacy przewiduje zlecenie prac innym wykonawcom w okresie realizacji
inwestycji i w jaki sposob prace te zostang skoordynowane z pracami oraz harmonogramem
Wykonawcy?

Odpowiedz 49:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 50:



Wykonawca zwraca si¢ z prosba o wykreslenie § 12 ust. 1.2 Umowy, stanowiacego podstawe do
naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytulu zwloki w rozpoczgciu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Wykonawca odpowiada za terminowg realizacje zadania
inwestycyjnego i zwloka w jego wykonaniu stanowi podstawe do naliczenia kary umownej (§ 12
ust. 1.1 Umowy). Obciazenie Wykonawcy dodatkowg karg umowng, zwigzang ze zwloka
w rozpoczeciu prac prowadzi¢ moze do dublowania kar umownych. W ocenie Wykonawcy, dla
Zamawiajacego kluczowe winno by¢ zakoficzenie inwestycji w przewidzianym terminie, chocby
przy jej péZniejszym rozpoczeciu. Majgc na uwadze powyzsze, wnosimy jak wyzej.

Alternatywnie, Wykonawca wnosi o uzupelnienie ww. zapisu o zastrzezenie, iz kary nie zostang
naliczone w przypadku dochowania terminu koficowego wykonania umowy.

Odpowiedz 50:

Zamawiajacy uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 51:

Wykonawca wnosi o istotne zmniejszenie wysokosci kary umownej przewidzianej w § 12 ust. 1.5
Umowy, poprzez uzaleznienie jej wysokosci od wartosci danej umowy o podwykonawstwo — 1 %
tej wartosci, a nie od wartosci catego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, co stanowi razgcg
dysproporcje wysokosci kary umownej do ewentualnego naruszenia i (mozliwej) szkody po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz 51:

Zamawiajacy dokonal modyfikacji zasad nakladania kar umownych. Patrz § 16.

Pytanie 52:

Wykonawca wnosi o wykreslenie kary umownej okreslonej w § 12 ust. 1.9 Umowy, naliczanej
z tytulu nieudokumentowania przediuzenia okresu i/lub zwigkszenia wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i okresu rgkojmi. W ocenie Wykonawcey, kluczowe dla
Zamawiajacego powinno by¢ posiadanie wlasciwego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz usuniecia wad w okresie rekojmi, nie za$ dokumentowanie przediuzenia okresu lub
zwiekszenia wartosci zabezpieczenia przez Wykonawce. W przypadku uchybienia obowigzkom
przedluzenia okresu zabezpieczenia lub zwigkszenia jego wartosci, Zamawiajacy posiada
uprawnienia do wyplaty $rodkéw z zabezpieczenia, a zatem dodatkowe karanie Wykonawcy w tym
zakresie, pozostaje nieuzasadnione i prowadzi wylgcznie do nieuzasadnionego wzbogacania si¢
Wykonawcy.

Odpowiedz 52:

Zamawiajacy uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 53:

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o zréwnanie wartosci kar umownych, przewidzianych na
wypadek odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zgodnie z § 12 ust. 1.7 oraz ust. 3.3 Umowy, kara ktérag moze zosta¢ obcigzony Wykonawca
ustalona zostala na poziomie 20% wartosci umownej brutto, zas kara ktéra moze zosta¢ obcigzony
Zamawiajacy wynosi 10% warto$ci umownej brutto. Wykonawca wnosi o ustanowienie rowne;j
kary w obu przypadkach, na poziomie 10% wartosci umownej brutto.

Odpowiedz 53:

Zamawiajacy czesciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 54:

Wykonawca wnosi o ustanowienie limitu maksymalnego kar umownych, ktory zgodnie z
dominujaca praktyka rynkowa ustalony powinien zosta¢ na poziomie 15/20% wartosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Odpowiedz 54:

Zamawiajacy uwzglednil wniosek wprowadzajac limit kar na poziomie 20 %. Patrz § 16 ust. 3
WZOru umowy.

Pytanie 55:

Zgodnie z § 14 ust. 1.1 Umowy jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié

odbioru do czasu usuniecia wad. Wykonawca podkresla, iz zgodnie z jednolitym stanowiskiem
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doktryny i orzecznictwa, wystapienie wad o charakterze nieistotnym nie uprawnia do odmowy
odbioru robot. Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem czy w przypadku
wykrycia wad nieistotnych podczas czynnosci odbiorowych, Zamawiajgcy bedzie w dalszym ciggu
zobowigzany do dokonania odbioru robét czy bedzie miat prawo do jego odmowy.

Odpowiedz 55:

Zamawiajgcy sprecyzowal zasady odbioru w przypadku ujawnienia wad w podziale na istotne
i nieistotne. Patrz § 12 wzoru umowy.

Pytanie 56:

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu § 15 ust. 4 Umowy Jako nieznajdujacego zadnego
uzasadnienia, a stanowigcego niepotrzebny formalizm procedury odbiorowe;j.

Odpowiedz 56:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu.

Pytanie 57:

Wykonawca wnosi o uzupetnienie § 18 ust. 1 Umowy, poprzez. wprowadzenie obowigzkowego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem
dodatkowego 14 dniowego terminu, przed mozliwoscig skorzystania z uprawnienia do odstgpienia
od Umowy, na podstawie nastepujgcych punktéw: ust. 1.4; ust. 1.5; ust. 1.6; ust. 1.11 Umowy.
Roéwnoczesnie Wykonawca zwraca si¢ z prosba o doprecyzowanie tresci ust. 1.11 Umowy poprzez
wskazanie konkretnych postanowien umownych, ktérych (ewentualne) naruszenie skutkuje
mozliwoscia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

Odpowiedz 57:

Zamawiajacy czeSciowo uwzglednil wniosek i zmodyfikowal zasady . Patrz § 17 ust. 1 wzoru
umowy.

Pytanie 58:

W celu zachowania transparentnosci umowy, Wykonawca wnosi o wprowadzenie do jej tresci
mozliwosci umownego odstapienia od umowy przez Wykonawce, w sytuacji:

a. opoznienia Zamawiajgcego z zaplata wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy o 30 dni;

b. zwloki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy trwajacej dluzej niz 30 dni:

¢. naruszenia innych postanowien umowy przez Zamawiajacego.

Odpowiedz 58:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowans zmiang.

Pytanie 59:

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o potwierdzenie, iz przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia, na
podstawie wskazanej w § 20 ust. 1.1 Umowy, uprawnia Wykonawce do otrzymania zwrotu kosztow
ogolnych zwigzanych z koniecznoscig realizacji prac w czasie przedtuzonym.

Odpowiedz 59:

Zamawiajycy nie potwierdza. Zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia zostaly okreslone § 19
ust. 4 wzoru umowy. Poza wskazanymi w umowie przypadkami wysokos$¢ wynagrodzenia
moze zosta¢ zmieniona w oparciu o przepis art. 144 ustawy PZP. Wykonawca kalkulujac
ofert¢ z nalezyty staranno$cia winien uwzglednié ryzyko wykonywania prac w czasie
przediuzonym.

Pytanie 60:

Prosimy informacj¢, czy Beneficjentem wadium sktadanego w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych jest Zamawiajacy tj. Wojewddztwo Kujawsko —Pomorskie PI. Teatralny 2, 87-
100 Torun; czy prowadzacy postgpowanie -Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ul.
Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Odpowiedz 60:

Beneficjentem wadium skladanego w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
jest Zamawiajacy tj. Wojewodztwo Kujawsko —Pomorskie PI. Teatralny 2, 87-100 Torun,
w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy ul. Dworcowa 80, 85-010
Bydgoszcz.



Pytanie 61:

Zamawiajacy w SIWZ zawarl zapis o zobowigzaniu Wykonawcy do odplatnego przejgcia
materialéw budowlanych po poprzednim Wykonawcy, zgromadzonych na placach sktadowych
wzdtuz przedmiotowej inwestycji. Prosimy o podanie rodzaju, ilosci oraz ceny materiatow, ktorych
dotyczy powyzszy zapis

Odpowiedz 61:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 62:

Zamawiajacy w SIWZ zawarl zapis o zobowigzaniu Wykonawcy do odplatnego przejgcia
materialow budowlanych po poprzednim Wykonawcy, zgromadzonych na placach skladowych
wzdluz przedmiotowej inwestycji. Prosimy o podanie ceny materiatow, ktorych dotyczy powyzszy
zapis oraz sposobu rozliczenia.

Odpowiedz 62:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6éZniejszym terminie.

Pytanie 63:

Zamawiajacy w SIWZ zawarl zapis o zobowiazaniu Wykonawcy do odplatnego przejecia
materiatéw budowlanych po poprzednim Wykonawcey, zgromadzonych na placach sktadowych
wzdluz przedmiotowej inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, Ze W.w. material zostanie
zaakceptowany do wbudowania.

Odpowiedz 63:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 64:

Zamawiajacy w SIWZ zawarl zapis o zobowigzaniu Wykonawey do odplatnego przejecia
materialéw budowlanych po poprzednim Wykonawcy, zgromadzonych na placach sktadowych
wzdtuz przedmiotowej inwestycji. Prosimy o okreslenie:

- ¢zy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy gwarancji na przekazywane materialy, w sposob
analogiczny do gwarancji jaka Wykonawcy otrzymuja od producentow tych materialow.

- czy Zamawiajacy jest w stanie dopeni¢ formalnosci wynikajacych z ustawy o odpadach,
w przypadku gdyby materiaty te byly traktowane jak odpady w rozumieniu tej ustawy.

- czy Zamawiajacy posiada dokumenty jakosciowe (deklaracje, certyfikaty) jakie sa wymagane dla
materialow stosowanych w budownictwie.

Odpowiedz 64:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 65:

Prosimy o okreélenie czy place skladowe, na ktorych znajduje si¢ material, ktory zgodnie z SIWZ
jest w posiadaniu Zamawiajacego i ktory Wykonawca jest zobowigzany odptatnie przejaé, sag wolne
od roszczen Whascicieli w kwestii optat. Jezeli nie, to prosimy o okreslenie kto bgdzie zobowiazany
do uregulowania tych zobowiazan oraz podanie ich wysokosci.

Odpowiedz 65:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 66:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Zamawiajacy w dokumencie Szczegblowe warunki realizacji przedmiotu
zamowienia w pkt. 15.4 okredlil, ze koszt wymagan ogdlnych bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokoéci wykonanych i potwierdzonych przez IK robot. W zwigzku z tym prosimy o dodanie
pozycji kosztorysowej dotyczacej wymagan ogoélnych.

Odpowiedz 66:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6éZniejszym terminie.

Pytanie 67:
Dotyczy cz.1 oraz 2, branza drogowa. Prosimy o okreslenie czy w zakresie zadania sg fragmenty
zjazdow, znajdujace si¢ poza linig rozgraniczajaca inwestycji.
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Odpowiedz 67:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 68:

Dotyczy cz.1 oraz 2, branza drogowa. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie mieszanki cementowo-emulsyjnej metoda in-situ.

Odpowiedz 68:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 69:

Dotyczy cz.1 oraz 2, geodezja. Prosimy o okreslenie czy Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania
pomiaréw przemieszczen oraz prosimy o okreslenie dla jakich obiektow i przez jaki okres nalezy
takie pomiary prowadzi¢.

Odpowiedz 69:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 70:
Dotyczy cz.1 oraz 2. Proszg o zalgczenie uzgodnien z gestorami sieci wraz z pozwoleniem wodno-

prawnym.
Odpowiedz 70:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 71:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o wyjasnienie wymaganego rodzaju oznakowania poziomego drogi :
chemoutwardzalne czy termoplastyczne.

Odpowiedz 71:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 72:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o okreslenie tekstury oznakowania poziomego
Odpowiedz 72:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 73:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o okrelenie pod jakie warstwy konstrukcyjne Zamawiajacy bedzie
wymagal wykonania skropienia emulsjg asfaltowa oraz dozowanie dla kazdej z warstw

Odpowiedz 73:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 74:

Prosimy o podanie hierarchii waznosci dokumentéw.

Odpowiedz 74:

Zamawiajgcy uzupelnil zapis umowy o hierarchi¢ dokumentow. Patrz § 1 ust. 3.

Pytanie 75:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o wskazanie kolejnosci waznosci dokumentéw przetargowych
w zakresie dokumentacji projektowej, ktory z dokumentow jest wazniejszy SST, opis techniczny,
rysunki?

Odpowiedz 75:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 21.

Pytanie 76:
Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o okredlenie czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany konstrukcyjne
jezdni, chodnikéw oraz ciggdéw pieszo-rowerowych.
Odpowiedz 76:
Zamawiajjcy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.
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Pytanie 77:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o okreslenie czy Wykonawca bedzie zobowigzany do montazu wagi
oraz podanie ilo$ci oraz wymagania techniczne.

Odpowiedz 77:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 78:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o okreslenie grubosci usunigcia ziemi urodzajnej/humusu.
Odpowiedz 78:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 79:

Prosimy o zalgczenie decyzji ZRID wraz ze zmianami.

Odpowiedz 79:

Zamawiajgcy zalacza decyzje¢ ZRID, zmiany do niej s3 procedowane.

Pytanie 80:

Prosimy o zataczenie Protokotéw IK, przywolanych na planach orientacyjnych, na podstawie
ktorych sklasyfikowano poszczegolne odcinki do rozbiorki.

Odpowiedz 80:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 81:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Wykonawca wnosi o ustalenie odmiennych okresow gwarancji jakosci dla:
- oznakowania poziomego cienkowarstwowego — 1 rok

- oznakowania poziomego grubowarstwowego — 3 lata

- powierzchni obsianych trawa i nasadzen — 3 lata

Odpowiedz 81:

Zamawiajacy dokonal cz¢Sciowej modyfikacji zapisow — patrz. § 13 ust. 1. Wykonanie
nasadzen drzew i krzewéw oraz wykonanie oznakowania poziomego - gwarancja wynosi 60
m-cy; okres gwarancji na piel¢gnacje¢ powierzchni obsianych trawg wynosi 12 miesigey

Pytanie 82:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o wskazanie wymaganego okresu pielegnacji dla zieleni.
Odpowiedz 82:

Okres gwarancji na pielegnacj¢ powierzchni obsianych trawa wynosi 12 miesigcy.

Pytanie 83:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Wykonawca wnosi o podzial pozycji dotyczacej wymiany gruntu na grunt
z mieszanki niezwiazanej 0/63 lub wzmocnienie gruntu( kosztorys drogowy poz. 56 (dla cz.1) oraz
poz 53 (dla cz.2) na: - wzmocnienie gruntu geosyntetykiem z jednostkg m2 - wymiana gruntu na
grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 z jednostkg m3

Odpowiedz 83:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 84:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o okreslenie lokalizacji wymiany gruntu (wymiana gruntu na grunt z
mieszanki niezwiazanej 0/63 lub wzmocnienie gruntu (kosztorys drogowy poz. 56 (dla cz.1) oraz
poz 53 (dla cz.2))

Odpowiedz 84:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 85:
Dotyczy cz.l oraz 2. Prosimy o okreslenie poziomu robot ziemnych, od ktérego Zamawiajacy
bedzie uznawal wymiane gruntu (np. poziom po zdjgciu humusu)
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Odpowiedz 85:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 86:

Dotyczy cz.2. Prosimy o okreslenie grubosci oraz lokalizacji wymiany gruntu (kosztorys drogowy
poz. 53)

Odpowiedz 86:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 87:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o wskazanie szczegélu dot. wykonania wzmocnienia podtoza
1 konstrukcji nasypéw geosyntetykiem.

Odpowiedz 87:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 88:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o okreslenie czy material znajdujacy sie w pasie drogowym, a nie
uwzgledniony do wbudowania (np. glina, materialy rozbiorkowe), zostanie usuniety przed
przej¢ciem placu budowy, jezeli nie, to czy koszt usuniecia tych materialow nalezy uwzglednié¢
w ofercie. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowe;.

Odpowiedz 88:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 89:

»Zgodnie z SSTWiORB dla odc.1 i odc.2 D.06.03.01 POBOCZE GRUNTOWE Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEIJ, pkt. 2.2.2. zamawiajacy zakazuje uzycia konkretnego materiatu tj. kruszywa
wapiennego. Parametrem decydujgecym o przydatnosci kruszywa sa jego wlasciwosei fizyko-
mechaniczne, a nie jego pochodzenie, $rodowisko powstawania czy tez miejsce wydobycia.
W zgodzie z dyrektywg Unii Europejskiej 89/106/EWG zastagpionej w 2011 roku przez
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie
konkretnych rodzajow rozwigzan technologicznych (w tym przypadku rodzajow skaty) lub ich
wykluczanie. Wnosimy o zastapienie wykreslenie zapisu , Nie dopuszeza si¢ stosowania kruszywa
wapiennego.” w obu dokumentacjach.

Odpowiedz 89:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 90:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.04.07.01 W pkt. 2.2 wskazano do zaprojektowania mieszank¢ na warstwe
podbudowy AC 22P 50/70, KR 1-2. W pkt. 5.2 tablica 7 podano wymagania zawartosé wolnych
przestrzeni przy zatozeniu ubijania i uderzen 2 x75 oraz odpornosé na deformacje trwate, ktore
nalezy wykona¢ dla mieszanki AC 22P dla kategorii ruchu KR 3-7. Wnosimy zmiang zapisow
w pkt. 5.2 tablica 7 i podanie wlasciwych wymagan dla mieszanki AC 22P, KR 1-2 zgodnych
z przywolanym w pkt. 10.2 dokumentem WT-2 2014 lub potwierdzenie, ze mieszanke AC 22P, KR
1-2 nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami WT-1, WT-2 2014

Odpowiedz 90:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 91:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.04.07.01 W pkt. 2.2. wskazano do zaprojektowania mieszanke AC 22P, KR
1-2. W pkt. 5.8 tablica 11 podano zawarto$¢ wolnych przestrzeni dla mieszanki AC 22P, KR 3-6.
Wnosimy o zmiang zapisoéw w pkt. 5.8 tablica 11 i podanie zawartosci wolnych przestrzeni
w wykonanej warstwie dla mieszanki AC 22P, KR 1-2 zgodnie z przywolanym w pkt. 10.2
dokumentem technicznym WT-2 2016 lub potwierdzenie, ze dla projektowanej mieszanki AC 22P,
KR 1-2 zawartos¢ wolnych przestrzeni ma by¢ zgodna z WT-2 2016.

Odpowiedz 91:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.
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Pytanie 92:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.04.07.01 W pkt. 2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanke¢ na warstwe
podbudowy AC 22P 50/70, KR 1-2. W pkt. 5.2 tablica 7 podano wymagania zawartos¢ wolnych
przestrzeni przy zalozeniu ubijania i uderzen 2 x75 oraz odpornos¢ na deformacje trwatle, ktore
nalezy wykonaé dla mieszanki AC 22P dla kategorii ruchu KR 3-7. W przypadku podtrzymania
wskazanych w SST wymagan, wnosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie mieszanki WyZzszej
kategorii AC 22P, KR 3 przy zastosowaniu asfaltu 35/50 wg. obowigzujacych wymagan WT-1,
WT-2 2014,

Odpowiedz 92:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 93:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.04.07.01, D.05.03.11, D.05.03.13A W STWIORB dla mieszanki AC 22P,
KR 1-2 w pkt. 6.4.17 tablica 14, dla mieszanki AC 11 S pkt. 6.4.18 tablica & oraz dla mieszanki
SMA 8 pkt. 6.4.18 tablica 10 dotyczacych czestotliwosci badan dla materiatow mamy zapis 0
przeprowadzaniu badan zgodnie z ZKP oraz sprzeczny zapis ,Przy kazdej nowej dostawie”.
Whnosimy o wykreslenie przywotanego zapisu i potwierdzenie, ze badania kontrolne materialow
wypelniacza, kruszywa, lepiszcza nalezy prowadzi¢ zgodnie z Zakladowa Kontrolg Produkcji.
Odpowiedz 93:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 94:

Dotyczy cz.1 oraz 2. W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak STWIORB dla mieszanki AC
16 W, KR 1-2. Wnosimy o potwierdzenie, ze mieszank¢ AC 16W, KR 1-2 nalezy zaprojektowac¢ w
oparciu o obowigzujgce wymagania WT-1, WT-2 2014.

Odpowiedz 94:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 95:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.05.02.01 W STWIORB w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanke
AC 16 W, KR 3-7 przy uzyciu lepiszcza PMB 25/55-60. W zwiazku z zapisem w pkt. 2.2
.Dopuszcza si¢ do stosowania innych typow asfaltow pod warunkiem zgodnosci z WT-2 2014 oraz
przy zachowaniu parametréw mieszanki mineralnoasfaltowej. Zmiana rodzaju asfaltu powinna
zostaé zaakceptowana przez projektanta” wnosimy o potwierdzenie, ze do mieszanki AC 16W, KR
3-7 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 35/50 zgodnie z WT-2 2014 zamiast
wskazanego asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60.

Odpowiedz 95:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 96:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.05.02.01 W STWIORB w pkt 2.4 dla mieszanki AC 16 W,KR 3-7 nie
przedstawiono wymagan dla kruszywa nietamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem
WT1-2010 oraz obecnie obowiazujacym dokumentem technicznym WT-1 2014 . Zgodnie
z przytoczonymi instrukcjami technicznymi material ten nalezy stosowa¢ do mm-a do warstwy
wigzacej dla kategorii ruchu KRI1-7. Wnosimy o uzupelnienie tresci STWIORB, badz
potwierdzenie, ze nalezy do projektowania mm-a stosowa¢ materiaty zgodnie z w/w instrukcjami
technicznymi oraz wykreslenie zapisu z pkt 2.4 ,,Dopuszcza si¢ do stosowania kruszywo nietamane
pod warunkiem spelnienia wymagan okreslonych w WT-1 2010, po akceptacji projektanta”.
Odpowiedz 96:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 97:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.05.02.01 W STWIORB w pkt 2.4 dla mieszanki AC 16 W,KR 3-7 nie
przedstawiono wymagan dla kruszywa tamanego drobnego o ciaglym uziarnieniu do D<8 mm, co
jest niezgodne z dokumentem WT1-2010 oraz obecnie obowigzujacym dokumentem technicznym

WT-1 2014 . Zgodnie z przytoczonymi instrukcjami technicznymi materiat ten nalezy stosowaé do
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mm-a do warstwy wiazacej dla kategorii ruchu KR1-7. Wnosimy o uzupelnienie tresci STWIORB,
badz potwierdzenie, ze nalezy do projektowania mm-a stosowaé materialy zgodnie z w/w
instrukcjami technicznymi.

Odpowiedz 97:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 98:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.05.02.01 STWIORB dla mieszanki na warstwe wigzaca AC 16 W, KR3-7
opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Wnosimy
0 wyrazenie zgody na zmiang wymagai w stosunku do mm-a i projektowanie zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami WT-1, WT-2 2014.

Odpowiedz 98:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 99:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.05.02.01 W pkt. 6.4.12 podano niewlasciwa zawartosé wolnych przestrzeni
w wykonanej warstwie dla mieszanki AC 16W, KR 3-7. Wnosimy o zmiang zapiséw lub
potwierdzenie, ze zawarto$¢ wolnych przestrzeni ma by¢ zgodne z WT2- 2016, czesé 1l
"Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych tablica 16.

Odpowiedz 99:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 100:

Dotyczy cz.1 oraz 2. D.05.02.01 Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie granulatu asfaltowego w ilosci 20% do projektowanej mieszanki na warstwe wiazaca
AC 16 W, KR 3-7 zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami technicznymi WT-2 2014,
Zastosowanie granulatu asfaltowego nie obnizy wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Odpowiedz 100:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 101:

Dotyczy cz.1 oraz 2. W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla Jjakiej nalezy
zaprojektowa¢ mieszanki na zjazdy publiczne. Wnosimy o potwierdzenie, ze mieszanki AC 11S
i AC 16 W projektowane na zjazdy publiczne nalezy zaprojektowaé dla kategorii ruchu KR 1-2
W oparciu 0 obowigzujace wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014 lub wskazanie kategorii ruchu
dla mm-a i doprecyzowanie lepiszczy do mm-a

Odpowiedz 101:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6ézniejszym terminie.

Pytanie 102:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Specyfikacje techniczne zawicraja wiele bledow i niejasnosci w zakresie
wymagan, kategorii ruchu i wytycznych do projektowania. Wnosimy o potwierdzenie, ze na
przedmiotowym zadaniu nalezy zastosowa¢ mieszanki zaprojektowane wg. obowigzujacych
wymagan WT-1, WT-2 2014. Przywotane dokumenty techniczne zostaty przywolane w kazdej ze
STWIORB w pkt. 10.2.

Odpowiedz 102:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 103:

Szczegbélowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia — OPZ. Pkt. 12.1 podpunkt 1 opisuje iz
Wykonawca jest zobowiazany - do utrzymania zimowego i letniego drég na odcinku
wykonywanych robét budowlanych. Prosimy o wyznaczenie zakresu i przekazanie danych
niezbednych do oszacowania kosztow. Prosimy réwniez o udostepnienie danych z lat poprzednich
dotyczacych zakreséw robot utrzymaniowych na odcinku przebudowywanej drogi.

Odpowiedz 103:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.
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Pytanie 104:

Dotyczy Szczegdtowych warunkdéw realizacji przedmiotu zamowienia — OPZ. Pkt 15.1.
Wyposazenie biura. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy na pomieszczenia biura zaakceptuje
kompleks zbudowany z konteneréw o powierzchni co najmniej 100m2 fgcznie.

Odpowiedz 104:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 105:

Dotyczy Szczegélowych warunkow realizacji przedmiotu zamOwienia — OPZ. Pkt. 8.4, 8.5, 8.6.
Prosimy o wyjasnienie wymaganego zakresu inwentaryzacji drog i budynkéw (odleglos¢ od
realizowanej inwestycji),

Odpowiedz 105:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 106:

Prosimy o dodanie zapisu we wzorze umowy: Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru
rob6t wylacznie w sytuacji w ktorej przedmiot umowy nie nadaje sig do umdwionego uzytku
Odpowiedz 106:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowans zmiang¢. Zamawiajacy sprecyzowal zasady
odbioru w przypadku ujawnienia wad w podziale na istotne i nieistotne. Patrz § 12 wzoru
umowy.

Pytanie 107:

Dotyczy § 17 ust 9 wzoru umowy, wnosimy o skrécenie okresu na zglaszanie wad do 14 dni.
Odpowiedz 107:

Zamawiajacy czesciowo uwzglednil wniosek patrz §13 ust. 8

Pytanie 108:

Dotyczy § 15 ust 1 wzoru umowy, wnosimy o skrocenie okresu odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu do 3 dni.

Odpowiedz 108:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang na 3 dni. Patrz § 8 ust. 1.

Pytanie 109:

Dotyczy cz.1 oraz 2. Prosimy o wskazanie powierzchni, konstrukcji oraz lokalizacji odcinkéw
probnych.

Odpowiedz 109:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 110:

Dotyczy OPZ pkt 15.2.10. Prosimy o okreslenie szczegélowych parametrow niwelatora (optyczny,
laserowy).

Odpowiedz 110:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poéZniejszym terminie.

Pytanie 111:

Prosimy o okreslenie czy Zamawiajagcy zamierza wprowadza¢ na plac budowy innych
wykonawcow, o ktorych mowa w §8 ust. 2.11 Umowy. W przypadku odpowiedzi twierdzacej
prosimy o przekazanie szczegolow odnosnie zakresow i czasu realizacji robot przez tych
wykonawcow w celu uwzglednienia w Ofercie ograniczen wynikajgcych z koniecznosci
udostepnienia im placu budowy przez Wykonawce.

Odpowiedz 111:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 112:
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W Umowie - preambuta - pkt.1 lit b) uzalezniono dokonanie odbioru technicznego od skutecznego
zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie. Pytanie w jaki sposob Zamawiajacy bedzie badal
skutecznos¢ tego wniosku. Przypominamy, ze po otrzymaniu decyzji PnU dokonuje si¢ odbioru
koncowego. Prosimy o rozwazenie czy odbior techniczny nie powinien odbywa¢ sie przed
zlozeniem wniosku o decyzje PnU.

Odpowiedz 112:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 113:

Prosimy o wprowadzenie w §8 ust. 1.2 Umowy terminu w jakim Inzynier dokona weryfikacji
dokumentacji sprzedazowe;j.

Odpowiedz 113:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 114:

Prosimy o wykreslenie w §15 ust.3 Umowy odniesienia do §15 ust.4. W §15 ust.4 wskazano
dokumenty niezbgdne do dokonania odbioru konicowego tymczasem §15 ust.3 dotyczy odbioru
technicznego.

Odpowiedz 114:

Zamawiajacy dokonal korekty zapisow. Patrz § 8 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 115:

Prosimy o korektg¢ w §15 ust.5 i 5.1 Umowy blednego odniesienia do §4 ust. 51 6.
Odpowiedz 115:

Zamawiajgcy dokonal korekty zapisow. Patrz § 8 wzoru umowy.

Pytanie 116:

Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku wykonania robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie zostanie skalkulowane w oparciu wylacznie o ceny Sekocenbud zgodnie z §5 ust. 5
1 6 Umowy, czy pierwszenstwo beda mialy ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego zgodnie z ust.
8, oraz czy w przypadku robot dodatkowych w rozumieniu art.144 ust.1 pkt 2 PZP, stosowane beda
wylgcznie stawki Sekocenbud zgodnie z ust.9 §5 Umowy.

Odpowiedz 116:

Zamawiajgcy dokonal korekty zapisow. Patrz § 3 wzoru umowy.

Pytanie 117:

Prosimy o korekte §5 ust.3 Umowy poprzez wskazanie, ze roboty dodatkowe (w rozumieniu art.
144. Ustep 1 pkt 2 ustawy pzp) beda rozliczane na podstawie aneksu do umowy podstawowej
zgodnie z trescig §6 ust.7 Umowy.

Odpowiedz 117:

Zamawiajacy dokonal korekty zapiséw. Patrz § 3 wzoru umowy.

Pytanie 118:

Prosimy o wykreslenie tresci pkt 7.12 OPZ. Roboty dodatkowe, zlecone przez Zamawiajgcego
innemu wykonawcy moga prowadzi¢ do wstrzymania robét Wykonawcy oraz skutkowaé
niedotrzymaniem terminéw umownych. Wykonawca na etapic przygotowania Oferty nie jest
W stanie antycypowaé przyszlych decyzji Zamawiajacego, co do zlecenia robot dodatkowych
innych wykonawcom i uwzglgdni¢ ewentualnych konsekwencji tych, niezaleznych od Wykonawcy,
okolicznosci w Ofercie. Ponadto wskazujemy, ze zmiana terminéw umownych w tej sytuacji bedzie
mozliwa w oparciu o §20 ust. 1.1. lit. d) Umowy

Odpowiedz 118:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 119:
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Prosimy o wskazanie, czy w przypadku koniecznosci wykonania rob6t podstawowych, nie ujetych
w kosztorysie ofertowym, rozliczenie tych robot nastapi na zasadach okreslonych w §5 Umowy.
Odpowiedz 119:

Zamawiajacy dokonal korekty zapisow. Patrz § 3 wzoru umowy.

Pytanie 120:

Prosimy o potwierdzenie, ze kara umowna §12 ust. 1.2 Umowy dotyczy jedynie rozpoczgcia catosci
robdt a nie poszczegolnych zakresow okreslonych odrgbnymi pozycjami w harmonogramie.
Nakladanie odrebnych kar umownych w odniesieniu do rozpoczecia kazdej roboty nie
znajdowaloby uzasadnienia. Z punktu widzenia Zamawiajacego istotny jest bowiem termin
zakoficzenia przedmiotu zamdwienia a na wypadek zwloki Wykonawey w tym zakresie
Zamawiajgcy zastrzegl juz kare umowna.

Odpowiedz 120:

Zamawiajacy usungl karg z katalogu. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 121:

Wykonawca wnosi o ustalenie limitu kar umownych na poziomie 20% wynagrodzenia umownego
brutto

Odpowiedz 121:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 54

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, ze ,,roboty utrzymaniowe, wskazane w tresci §12 ust. 1.13 Umowy, to
roboty tozsame z robotami utrzymaniowymi wskazanymi w OPZ zalacznik nr 1.

Odpowiedz 122:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 123:

Wykonawca wnosi 0 zmiang razagco wygdérowanej kary umownej okreslonej w §12 ust. 1.5 Umowy.
Odpowiedz 123:

Zamawiajacy czeSciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 124:

Dotyczy: Umowa §19 IDW pkt. 18.2. Zamawiajacy okreslit wymagania w zakresie ubezpieczen,
niemniej wskazane zostaly one w spos6b bardzo ogolny. Nie podana zostala kwota ubezpieczenia.
Prosimy o podanie wymaganej kwoty ubezpieczenia

Odpowiedz 124:

Wymagana suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz cena ofertowa brutto. Patrz § 14 ust.
3 wzoru umowy.

Pytanie 125:

Wykonawca wnosi o wyréwnanie kar umownych z tytulu odstgpienia od umowy. W tym momencie
w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy — kara wynosi 20% wartosci umowne;j
brutto, natomiast z winy Zamawiajacego — 10%.

Odpowiedz 125:

Zamawiajacy cz¢Sciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 126:

Dotyczy postanowien OPZ pkt 9.18. W celu umozliwienia prawidlowego skalkulowania Oferty
prosimy o wskazanie jakie materialy z rozbiérki Zamawiajacy sklasyfikuje jako przydatne do
ponownego wykorzystania, oraz ktore z tych materialtow bedg musialy zosta¢ przewiezione do
RDW Wabrzezno. Prosba o potwierdzenie, ze wiasno$¢ Zamawiajacego beda stanowily wylgcznie
te materialy, ktére Zamawiajacy poleci przewiez¢ do RDW Wabrzezno.

Odpowiedz 126:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.
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Pytanie 127:

Dotyczy OPZ pkt 7.1 oraz pkt 9. Z uwagi na to, ze Wykonawca na tym etapie nie zna wymagan
1 postanowien ewentualnej umowy o dofinansowanie, nie jest w stanie ocenié i przewidzie¢ zakresu
swoich ewentualnych obowigzkow, ktére maja posrednio dla Wykonawcy z tej umowy wynikac.
Prosimy o wykreslenie lub doprecyzowanie zapisow.

Odpowiedz 127:

Wspélpraca z Wykonaweg bedzie wynikaé z postanowien uchwaly NR 49/2321/19 Zarzadu
Wojewoédztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniajacy uchwale w
sprawie przyznania dofinansowania na realizacj¢ projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.05.01.00-
04-0004/17 pn. ,,Rozbudowa drogi Wojewddzkiej nr 548 Stolno-Wabrzeino od km 0+005 do
29+619 z wylaczeniem wezla autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do 15+146” wraz z
zalagcznikami.

Pytanie 128:

Prosimy o potwierdzenie, Zze propozycje zastosowania materialéw rownowaznych Wykonawca
bedzie mogt przedlozy¢ Zamawiajgcemu na etapie realizacji robot zgodnie z §9 ust.4 Umowy.
Odpowiedz 128:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 129:

Dot. Czgs¢ 1. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o brakujaca SST dot. Ustawienia fotoradaru
Odpowiedz 129:

Dokumentacja techniczna nie obejmuje budowy fotoradaru

Pytanie 130:

Konstrukcja ciagu glownego DW 548 zaklada wykonanie warstw asfaltowych lezacych na
podbudowie mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), ktéra spoczywaé ma bezposrednio na
warstwie ulepszonego podioza stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym. Taki ukiad
konstrukeyjny sprawia, Ze istnieje ryzyko wystapienia spekan odbitych w warstwach asfaltowych
od stosunkowo sztywnych warstw zwiagzanych (wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Péfsztywnych — KTKNPiP — modul przyjmowany dla warstwy MCE to 1 500 MPa),
lezacych bezposrednio ponizej. Prosimy o potwierdzenie przyjetych zalozen projektowych.
Odpowiedz 130:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 131:

SIWZ, Instrukcja dla Wykonawcow, punkt 3.3, zawiera zapis dotyczacy wykonanych elementow
ukladu drogowego: ,Dokumentacja projektowa przedstawia odcinki wykonanych przez
poprzedniego Wykonawcg robot budowlanych elementéw ukladu drogowego rozbudowy DW 548,
ktore zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg nalezy pozostawi¢. (...)”. Prosimy o przekazanie
wynikow inwentaryzacji wykonanych robdt.

Odpowiedz 131:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 132:

SIWZ, Instrukcja dla Wykonawcow, punkt 3.3, zawiera zapis dotyczacy wykonanych elementow
ukfadu drogowego: .Dokumentacja projektowa przedstawia odcinki wykonanych przez
poprzedniego Wykonawcg robot budowlanych elementéw ukladu drogowego rozbudowy DW 548,
ktére zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacja nalezy pozostawi¢. Nie mniej jednak majac na
uwadze okres ktory uplyngl od czasu przeprowadzania inwentaryzacji do realizacji robot
budowlanych jak réwniez panujace warunki atmosferyczne, wykonawca jest zobowiagzany do
wykonania biezgcej inwentaryzacji i badan stanu wykonanych elementéw drogowych jak réwniez
sieci uzbrojenia terenu pod katem mozliwosci ich wykorzystania przy obecnej realizacji”.
Odpowiedz 132:

19



Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 133:

Dot. odcinka nr 1 i nr 2, kosztorysy ofertowe branzy drogowej poz. 10. Prosimy o doprecyzowanie
grubodci rozbieranego kruszywa. Prosimy rozbicie pozycji na konkretne grubosci i powierzchnie
rozbieranego kruszywa lub podanie pozycji na rozbiorke kruszywa w jednostce m3.

Odpowiedz 133:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6éZniejszym terminie.

Pytanie 134:

Dot. odcinka nr 1 kosztorys ofertowy branzy drogowej poz. 15. Prosimy o wskazanie grubosci
rozbieranej kostki brukowej oraz grubosci rozbieranej podbudowy z kruszywa famanego.
Odpowiedz 134:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 135:

Dot. odcinka nr 2 kosztorys ofertowy branzy drogowej poz. 14. Prosimy o wskazanie grubosci
rozbieranej kostki brukowej oraz grubosci rozbieranej podbudowy z kruszywa famanego.
Odpowiedz 135:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 136:

Dot. odcinka nr 1 kosztorys ofertowy branzy drogowej poz. 34. Prosimy o wskazanie grubosci
rozbieranej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz grubosci rozbieranej podbudowy.

Odpowiedz 136:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 137:

Dot. odcinka nr 2 kosztorys ofertowy branzy drogowej poz. 32. Prosimy o wskazanie grubosci
rozbieranej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz grubosci rozbieranej podbudowy

Odpowiedz 137:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poéZniejszym terminie.

Pytanie 138:

Dot. odcinka nr 1 kosztorys ofertowy branzy drogowej poz. 37. Prosimy o wskazanie grubosci
rozbieranej nawierzchni zjazdéw z kruszywa.

Odpowiedz 138:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poéZniejszym terminie.

Pytanie 139:

Dot. odcinka nr 2 kosztorys ofertowy branzy drogowej poz. 34. Prosimy o wskazanie grubosci
rozbieranej nawierzchni zjazdow z kruszywa.

Odpowiedz 139:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 140:

Dot. odcinka nr 1 i odcinka nr 2. Kosztorys ofertowy branzy drogowej wskazuje pozycje mowigce
o wykonaniu humusowania wraz z obsianiem trawa skarp i terenow plaskich. W przypisanym do
ww. pozycji SST D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $cieckow mowa jest
dodatkowo o wykonaniu darniowania, umocnienia faszyna, wzmocnieniu skarp geokratg
komorkowa, brukowaniu. Wspomniany zakres robét wymieniony w SST nie ma odzwierciedlenia
w kosztorysie ofertowym. Prosimy o informacj¢ czy w ramach zadania nalezy wykonaé
darniowanie, umocnienie faszyna, wzmocnienie skarp geokrata komorkows i brukowanie? Jezeli
tak, to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym z podaniem ilosci dla
poszczegodlnych robot
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Odpowiedz 140:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 141:

SIWZ, Instrukcja dla Wykonawcow, punkt 3.3, zawiera zapis dotyczacy wykonanych elementéw
ukladu drogowego: ,Dokumentacja projektowa przedstawia odcinki wykonanych przez
poprzedniego Wykonawcg robét budowlanych elementéw ukladu drogowego rozbudowy DW 548,
ktore zgodnie z przeprowadzona inwentaryzacja nalezy pozostawi¢. Nie mniej jednak majac na
uwadze okres ktéry uplynal od czasu przeprowadzania inwentaryzacji do realizacji robot
budowlanych jak réwniez panujace warunki atmosferyczne, wykonawca jest zobowiazany do
wykonania biezgcej inwentaryzacji i badan stanu wykonanych elementéw drogowych jak réwniez
sieci uzbrojenia terenu pod katem mozliwosci ich wykorzystania przy obecne; realizacji”. Prosimy
o okreslenie, czy w przypadku oceny stanu wykonanych warstw konstrukcyjnych drogi przez
poprzedniego wykonawcg, pozytywny wynik oceny trwalosci konstrukcji (z uwzglednieniem
wykonania pozostalych warstw przewidzianych w projekcie) bedzie wystarczajgcym
potwierdzeniem dobrego stanu tychze warstw i bedzie mogl byé podstawa do ich wykorzystania
przy obecnej realizacji.

Odpowiedz 141:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6zniejszym terminie.

Pytanie 142:

Dot. czgsci 11 2. Prosimy o informacje jakiej $rednicy nalezy wykonaé przykanaliki. Zgodnie ze
specyfikacja techniczng oraz profilami podtuznymi przykanaliki sa srednicy 200 mm, zgodnie z
opisem czgsci 1 1 czgsei 2 Srednicy 160mm.

Odpowiedz 142:

Srednica przykanalikéw 200mm

Pytanie 143:

Dot. czgsei 1 i 2. Prosimy o zalgczenie zestawienia przykanalikow z wpustami ulicznymi ktére
pozostaty do wykonania w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowiedz 143:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 144:

Dot. czgsci 1 1 2. Prosimy o zalgczenie szczegdlu rozwigzania wylotéw przykanalikéw do rowu
i wprowadzenie odpowiednich pozycji do kosztorysu ofertowego

Odpowiedz 144:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 145:

Dot. czesci 1 i 2. Na planach sytuacyjnych oznaczono rury ochronne dwudzielne PE srednicy 315
1 400. Prosimy o informacj¢ czy w zakres zadania wchodzi ulozenie rur dwudzielnych na
istniejgcych sieciach i wprowadzenie odpowiedzianych pozycji do kosztorysu ofertowego
Odpowiedz 145:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 146:

Dot. czgsei 11 2. W zwigzku z tym, Ze rury dwudzielne nie sa produkowane z materiatu PE, w
przypadku koniecznosci ich wykonania prosimy o wskazanie materiatu z jakiego maja by¢
wykonane.

Odpowiedz 146:

Nalezy stosowaé¢ rury PE SDR 17 przez ich rozcigcie i spawanie poléwkowe drutem PE.
Dopuszcza sie stosowanie rur z innych materialéw o sztywnosci obwodowej min SN8 w tym
rur stalowych spawanych poléwkowo izolowanych na budowie powlokami lub tasmami
w klasie min B30.
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Pytanie 147:

Dot. czesei 1 i 2. Prosimy o informacj¢ czy w ramach regulacji istniejagcych studni nalezy
uwzglednié¢ wymiang lub uzupetnienie wlazoéw zeliwnych.

Odpowiedz 147:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 148:

Dot. czesci 1 1 2. Prosimy o informacje czy w ramach regulacji istniejacych studzienek sciekowych
dn 500 nalezy uwzgledni¢ wymiane lub uzupetnienie wpustow ulicznych zeliwnych.

Odpowiedz 148:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 149:

Dot. czesci 1 1 2. Prosimy o informacje czy w ramach regulacji istniejacych studzienek $ciekowych
dn 500 nalezy uwzgledni¢ wymiang lub uzupeinienie pierScieni odciazajacych 1 plyt
nastudziennych.

Odpowiedz 149:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6éZniejszym terminie.

Pytanie 150:

Dot. czesci 1 . Zgodnie z pozycja 10 kosztorysu ofertowego kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
montaz kanatéw z rur VIPRO d=600mm w ilosci 457,0m, zgodnie z zalgczona dokumentacjg brak
kanatéw dn 600 do wykonania. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 150:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 151:

Dot. czesei 1 . Zgodnie z pozycjami 31 i 32 kosztorysu ofertowego kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé - montaz kanatéw z rur PCV d=160mm SN8 i SN12 o tacznej diugosci 2158m., zgodnie
z zalaczonymi planami sytuacyjnymi do wykonania jest {acznie 1428 m . Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz 151:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 152:

Dot. czesci 2. Prosimy o zalgczenie zestawienia studni pozostatych do wykonania w ramach czgsci
2

Odpowiedz 152:

Dolgcza si¢ zestawienie studni

Pytanie 153:

Dot. czesci 2. Zgodnie z kosztorysem ofertowym kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ montaz
kanatow z rur VIPRO d=600mm w ilosci 2022m, zgodnie z zalaczong dokumentacja brak kanatow
dn 600 do wykonania. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 153:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 154:

Dot. czesei 2. Zgodnie z pozycja 9 kosztorysu ofertowego kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
studnie dn 1200 w ilosci 21 kpl., zgodnie z zataczong dokumentacjg do wykonania jest 6 kpl. studni
dn 1200 . Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz 154:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 155:
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Dot. czgsci 2. Zgodnie z pozycjami 19 i 20 kosztorysu ofertowego kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ - montaz kanaléw z rur PCV d=160mm SN8 i SN12 o lacznej ditugosci 2251m., zgodnie z
zalaczonymi planami sytuacyjnymi do wykonania jest lacznie 1437 m . Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz 155:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 156:

W dokumentacji techniczne;j jest zapis: * Do budowy kanalizacji nalezy stosowaé rury PVC-U SN8
ze sciankg lita wg PN-EN 1401 z fabrycznie wmontowana uszczelka EPDM. Dla kanatow
utozonych z przykryciem mniejszym niz 0,8 m stosowaé rury PVC-U SN12 ” | czy zamawiajacy
poprzez przytoczony wyzej zapis rozumie i potwierdza , ze nalezy zastosowaé rury typu PVC-U
SN8 lub SN12 z uszczelkami z pierscieniem stabilizujacym z PP trwale mocowanymi w kielichu
rury w trakcie zautomatyzowanego procesu produkcyjnego podczas termoformowania kielicha,
ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco wokol uszezelki z pierscieniem
PF?

Odpowiedz 156:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 157:

Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze roboty dodatkowe/zamienne beda rozliczane na podstawie
wskaznikow/publikatorow z kwartatu w ktérym zostanie zawarty aneks dotyczacy wykonania robét
dodatkowych/zamiennych?

Odpowiedz 157:

Zamawiajgcy dokonal korekty zapisow. Patrz § 3 wzoru umowy.

Pytanie 158:

Wykonawca wskazuje, ze kwartalne odbiory i fakturowanie wplyna na wzrost cen wykonania
przedmiotu umowy z uwagi na konieczno$¢ kredytowania Zamawiajacego przez Wykonawce i nie
jest to mechanizm rozliczen racjonalny z pktu widzenia ustawy o finansach publicznych
Odpowiedz 158:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 46.

Pytanie 159:

Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze dodatkowe zabezpieczenie Wykonawca bedzie musiat
przediozy¢ w terminie 14 dni po zwarciu stosownego aneksu pod rygorem skorzystania przez
Zamawiajgcego z dotychczasowej gwarancji.

Odpowiedz 159:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 160:

Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze ewentualne utrudnienia zwiazane z epidemig COVID 19 lub
kolejnymi (np. COVID 20) bedzie uwazal za Sile Wyzsza ktéra moze uzasadniaé Zmian¢ czasu
realizacji oraz zmiang wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedz 160:

Zamawiajacy uwzglednil zapisy dotyczgce epidemii — patrz § 19 ust. 2 pkt 2) oraz § 19 ust. 4.

Pytanie 161:

Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze moZe odstapi¢ od Umowy po 30 dniach zwloki Zamawiajgcego
w wymagalnej ptatnosci lub odmowie przystapienia do dokonania/zakoriczenia odbiorow?
Odpowiedz 161:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 162:
Dotyczy odc. 11 ode. 2: W ramach realizacji robét nalezy rozebra¢ warstwe podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci do 55cm. Czy Zamawiajacy dysponuje dokladniejszym szacunkiem
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w zakresie grubosci warstwy podbudowy z kruszywa lamanego lub wynikami inwentaryzacji
wykonanych warstw?

Odpowiedz 162:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 163:

Dotyczy odc. 1 i odc. 2: W ramach realizacji robo6t nalezy rozebraé warstwe podbudowy i warstwy
nawierzchni. Okreslone sa grubosci projektowe poszezegélnych warstw. Czy Zamawiajacy
dysponuje wynikami inwentaryzacji wykonanych warstw w zakresie ich faktycznej grubosci?
Odpowiedz 163:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 164:

Dotyczy ode. 11 ode. 2: W ramach realizacji robét nalezy rozebra¢ warstwe podbudowy z kruszywa
lamanego o grubosci do 55cm. Prosimy o informacje z jakiego rodzaju kruszywa wykonano
powyzsza warstwe i jaki jest powdd jej usunigcia z  konstrukcji nawierzchni?
Czy problem stanowi jako$¢ wbudowanego materiatu czy sposob jego wbudowania ( zageszczenie,
grubosé, rownosé )? Czy Zamawiajacy dopuszcza ponowne zastosowanie mieszanki kruszywa
tamanego po rozbiéree do innych warstw konstrukeji nawierzchni?

Odpowiedz 164:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 165:

Dotyczy odc. 1 i odc. 2: W ramach realizacji robot nalezy rozebra¢ warstwe podbudowy
7z mieszanki MCE i ponownie wykorzystaé na czgsci zakresu. Prosimy o informacje jaki jest powdd
jej usunigcia z konstrukcji nawierzchni?

Czy problem stanowi jako$¢ wbudowanego materiatu ( np. bl¢dnie dobrane proporcje sktadnikow )
czy sposéb jego wbudowania ( wymieszanie, zageszczenie, grubos¢, rownos¢ )? W jakim zakresie
Zamawiajacy dopuszcza ponowne zastosowanie mieszanki MCE po rozbiérce — jako sktadnik
nowej mieszanki MCE?

Odpowiedz 165:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 166:

Dotyczy odc. 1 i ode. 2: W ramach realizacji robot nalezy rozebra¢ warstwe ulepszonego podioza
stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym i ponownie wykorzysta¢ na czesci zakresu.
Prosimy o informacj¢ jaki jest powdd jej usunigcia z konstrukcji nawierzchni?
Czy problem stanowi jako$¢ wbudowanego materiatu ( np. blednie dobrane proporcje skladnikow )
czy sposob jego wbudowania ( wymieszanie, zaggszczenie, grubosé, rownos¢ )? W jakim zakresie
Zamawiajacy dopuszcza ponowne zastosowanie mieszanki ulepszonego podioza po rozbiorce —
jako sktadnik nowej mieszanki ulepszonego podtoza?

Odpowiedz 166:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 167:

Dotyczy odc. 1 i odc. 2: W ramach realizacji robot Zamawiajacy zaklada czesciowe rozebranie
wykonanych warstw nawierzchni, podbudow i ulepszonego podtoza. Jednoczesnie wskazano, ze
Wykonawca ma przeprowadzi¢ ponowng inwentaryzacj¢ i oceng jakosci powyzszych warstw
7 uwagi na dziatanie warunkow atmosferycznych i ruchu lokalnego. Czy Zamawiajagcy dopuszcza
opracowanie Programu Naprawczego dla odcinkéw podlegajacych rozbiorce w celu pozostawienia
wykonanych warstw konstrukcji nawierzchni pod warunkiem ich wzmocnienia dodatkowymi
warstwami/materiatlami?

Odpowiedz 167:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 168:
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Dotyczy ode. 1 i odc. 2: Zgodnie z dokumentacja projektowa zalozono wykonanie warstw
ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 o wskazniku CBR > 40%
i wskazniku SE > 35 w konstrukcji zjazdow, ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie powyzszych warstw z mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym, np. cementem klasy C1,5/2? Powyzsze rozwigzanie zwigkszy trwalo$é powyzszych
konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz 168:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 169:

Dotyczy odc. 1 i odc. 2: Zgodnie z dokumentacja projektows zalozono wykonanie warstw
ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa niezwiazanego o wskazniku CBR > 40% i wskazniku
SE > 35 w  konstrukcji  zjazdow, ciggéw  pieszych i  pieszo-rowerowych.
W przypadku braku spetnienia tzw. warunki szczelnosci dla mieszanki 0/31,5 zgodnie z SST D-
04.02.01a pkt. 2.1 nalezy stosowa¢ geowlokning/geotkning w celu separacji warstwy od podioza.
Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz 169:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 170:

Dotyczy odc. 11 odc. 2: Zgodnie z SST D-04.04.02A do mieszanki typu MCE nalezy stosowaé
wylacznie kruszywa pochodzgce z przekruszenia skaly litej. Nowa Instrukcja GDDKiA dla
mieszanek MCE dopuszcza stosowanie kruszyw o pochodzeniu ze skal poldowcowych lub
nielamanych.

Czy Wykonawca moze zastosowaé kruszywa nietamane do MCE wg Instrukcji GDDKIA dla
mieszanek MCE?

Odpowiedz 170:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 171:

Dotyczy odc. 1 1 odc. 2: Zgodnie z SST D-04.04.02A do mieszanki typu MCE nalezy stosowaé
wylacznie cement portlandzki CEM 1. Nowa Instrukcja GDDKIA dla mieszanek MCE dopuszcza
stosowanie rowniez cementéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM 11 co ogranicza naturalny
skurcz podbudowy i zmniejsza ryzyko tzw. spekan odbitych. Czy Wykonawca moze zastosowaé
cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II do mieszanki MCE zgodnie z Instrukcja GDDKiA?
Odpowiedz 171:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 172:

Dotyczy ode. 1 i odc. 2: SST D-04.04.02A dla mieszanki typu MCE dopuszcza wykonanie
mieszanki w technologii na miejscu oraz w mobilnej wytworni — prosimy o potwierdzenie, ze
technologia produkcji i wbudowania mieszanki MCE jest dowolna.

Odpowiedz 172:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 173:
Dotyczy odc. 1 1 ode. 2: SST D-04.07.01 dla mieszanki AC22P na podbudowe dla ruchu KR2

w Tablicy 7 wskazuje na kategori¢ KR2-4 i wymagana jest odporno$¢ mieszanki na deformacje
trwale ( koleinowanie ). Zgodnie z WT-2 2014, na ktére powoluje sie powyzsza SST
dla mieszanek na ruch lekki KR2 nie wymaga si¢ odpornosci na deformacje trwale. Prosimy
o informacj¢ czy mieszanka AC22P na drogi boczne dla ruchu KR2 ma spetnia¢ dodatkowe
wymagania SST czy standardowe wymagania wg WT-2 2014 dla ruchu KR2?

Odpowiedz 173:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

Pytanie 174:
25



Dotyczy odc. 1 odc. 2: SST D-05.02.01 dla mieszanki AC16W na warstwe wigzgcg dla ruchu KR4
pkt. 2.2 wskazano na zastosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 25/55-60.
Jednoczesnie w tym samym punkcie wskazano na mozliwo$¢ zastosowanie innych asfaltow wg
WT-2 2014 po akceptacji Projektanta. Wymagania Techniczne WT-2 2014 dopuszczaja
zastosowanie do mieszanki AC16W na ruch KR4 asfaltu drogowego 35/50. Z uwagi na istotng
réznice w cenie zakupu asfaltu prosimy o jednoznaczng informacj¢ juz na tym etapie czy
Wykonawca moze zastosowa¢ dowolny rodzaj asfaltu zgodnie z WT-2 2014 pod warunkiem
spelnienia wymagan dla gotowej mieszanki wg SST.

Odpowiedz 174:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6éZniejszym terminie.

Pytanie 175:

Dotyczy odc. 1 i odc. 2: SST D-05.02.01 dla mieszanki AC16W na warstwe wigzacg dla ruchu KR4
nie zawiera informacji nt. mozliwosci stosowania dodatku granulatu asfaltowego. Powyzszy
dodatek jest dopuszczony do stosowania wg WT-2 2014. Prosimy o jednoznaczna informacjg czy
Wykonawca moze zastosowaé mieszankg AC16W z dodatkiem granulatu asfaltowego na zasadach
okreslonych w WT-2 2014.

Odpowiedz 175:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 176:

Dotyczy odc. 1 i odc. 2: SST D-05.02.01 pkt. 6.4.3.1 wskazuje na koniecznos¢ badan réwnosci
warstwy wiazacej przy pomocy profilografu ( IRI ). Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy
dopuszcza badanie warstwy wigzacej planografem lub metoda faty i klina?

Odpowiedz 176:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 177:

Zgodnie z SST D-05.03.01 nawierzchni¢ betonowg nalezy wykona¢ w tzw. technologii 2-
warstwowej ukladaja na mokro 2 warstwy z betonu cementowego z wykoficzeniem gornej warstwy
poprzez odkryte kruszywo. Zwracamy uwagg, ze powyzsza technologia jest stosowana na drogach
klasy S i A przy zastosowaniu specjalnego zestawu 2 ukladarek do betonu. Zakres i rodzaj
przewidzianych robét betonowych na DW548 ( zatoki, miejsca postojowe, przejazdy awaryjne )
uniemozliwia zastosowanie powyzszej technologii. Prosimy o udostgpnienie wiasciwej SST dla
standardowej nawierzchni betonowe;.

Odpowiedz 177:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6éZniejszym terminie.

Pytanie 178:

Zgodnie z SST D-05.03.13A Tablica nr 2 do mieszanki SMASS dla ruchu KR4 dopuszcza sie
stosowanie asfaltow wg WT-2 2014. Powyzsze wymagania dopuszczaja zastosowanie asfaltu
modyfikowanego PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65. Opis techniczny wskazuje na drozszy asfalt
modyfikowany PMB 45/80-65. Prosimy o informacj¢ czy Wykonawca moze zastosowaé asfalt
modyfikowany PMB 45/80-55 zgodnie z WT-2 2014 dla ruchu KR4.

Odpowiedz 178:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 179:

Odcinek nr 2 — od km 15+146 do km 29+619. Prosze o odpowiedZ czy wartos¢ przylaczen do
czynnej sieci gazowej nalezy doda¢ do pozycji nr 4: ,montaz rurociggéw z rur PEHD SDR11 PN16
Dz1807, czy nalezy ujaé te koszty w innej pozycji?

Odpowiedz 179:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6Zniejszym terminie.

Pytanie 180:
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W zwigzku z tym, ze w doswiadczenie kierownika budowy nie jest punktowane pod katem okresu
trwania zadania oraz okresu petnienia funkcji kierownika budowy / robét drogowych, prosimy o
usuniecie kolumny odpowiedzialnej za uzupetnienie ww. informacji.

Odpowiedz 180:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ — zalgcza formularz ofertowy zamienny z dnia
03.07.2020 r.

Pytanie 181:

W zwigzku przewidywang duza wartoscia kontraktu wnosimy o zmiane zapisu umowy w par. 6 pkt
4 na zapis ,,Faktury powinny by¢ skladane nie czesciej niz raz w miesigcu”.

Odpowiedz 181:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 46.

Pytanie 182:
Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dokonal aktualizacji przedmiaréw po zakoriczeniu robét przez

poprzedniego Wykonawce.
Odpowiedz 182:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 183:

Czy Zamawiajacy posiada prawa autorskie do calego opracowania projektowego zalaczonego do
przetargu.

Odpowiedz 183:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 184:
Czy Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski nad projektem i kto bedzie go sprawowal?

Odpowiedz 184:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 185:
Wnosimy o wyznaczenie terminu na sprawdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji

sprzedazowej nie dtuzszy niz 14 dni.
Odpowiedz 185:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 47.

Pytanie 186:

Czy Zamawiajacy dokonal aktualizacji projektu o prace wykonane przez poprzedniego
wykonawce? Jezeli tak wnosimy o przekazanie aktualnego.

Odpowiedz 186:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 187:

Czy Zamawiajacy dokonal aktualizacji uzgodnien do projektu? Jezeli tak wnosimy o przekazanie
aktualnych uzgodnien.

Odpowiedz 187:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 188:
W projekcie wykonawezym branzy elektroenergetycznej Odcinek I nie zamieszezono uzgodnien do

projektu. Wnosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz 188:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 189:
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Dot. odcinka 1. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania prac na terenie zarzadzanym
przez PKP.

Odpowiedz 189:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 190:

Dot. odcinka 1. Jezeli wystepuje wejscie z pracami na teren PKP prosimy o zalaczenie brakujacych
uzgodnien projektu ze spotkami PKP.

Odpowiedz 190:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 191:

Dot. odcinka 1. Po czyjej stronie bedzie poniesienie kosztow wejscia na teren PKP.
Odpowiedz 191:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 192:

Czy Zamawiajgc posiada Umowe na wejscie na teren PKP.
Odpowiedz 192:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poézZniejszym terminie.

Pytanie 193:

Czy Zamawiajacy podpisal z Enea Operator umowe na przylacze zgodnie z zapisami
w uzgodnieniu? Jezeli tak prosimy o jej zamieszczenie.

Odpowiedz 193:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 194:

Czy Zamawiajacy posiada umowe o przylaczenie do sieci z Energg Operator zgodnie z zapisami
w uzgodnieniu?

Odpowiedz 194:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 195:

Prosimy o udostepnienie decyzji ZDRID lub pozwolenia na budowg¢ na mocy, ktorej beda
wykonywane roboty.

Odpowiedz 195:

Zamawiajacy zalacz decyzje ZRID.

Pytanie 196:

Prosimy o udostepnienie decyzji Srodowiskowe; .
Odpowiedz 196:

Zamawiajacy zalgcza decyzje Srodowiskowa.

Pytanie 197:

Czy Zmawiajacy posiada wersj¢ edytowalng projektu? Jezeli tak prosimy o udostgpnianie.
Odpowiedz 197:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 198:

Czy Zmawiajacy posiada uzgodnienia oraz zatwierdzenie do projektu SOR .
Odpowiedz 198:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 199:
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W jakiej pozycji kosztorysu wykonawca ma uwzgledni¢ koszty zwiazane z aktualizacja warunkow
technicznych wynikajace z umowy par.1 pkt2.

Odpowiedz 199:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 200:
Czy Zamawiajgcy w ramach nadzoru autorskiego zapewni aktualizacje dokumentacji projektowej?

Odpowiedz 200:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 201:

Czy Zamawiajacy, w przypadku koniecznosci wykonania nowego lub zamiennego opracowania
projektowego , zapewni takie opracowanie?

Odpowiedz 201:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie 202:

Wnosimy o zmiang w drafcie Umowy bledu literowego .,przesiewnie kapliczek”.
Odpowiedz 202:

Zamawiajacy dokonal zmiany bledu pisarskiego (modyfikacja w dalszej czesci)

Pytanie 203:

Prosimy o zmiang okresu gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego na 3 lata.
Odpowiedz 203:

Patrz odpowiedz na pytanie 81.

Pytanie 204:

Prosimy o zmiang okresu gwarancji na wykonanie zieleni do 1 roku.
Odpowiedz 204:

Patrz odpowiedz na pytanie 81.

Pytanie 205:

Wnosimy o wykreslenie zapisu wzoru umowy par. 5 ust. 7. ,,W przypadku koniecznosci wykonania
robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza przedmiot umowy okreslonego w §1,
ktorych ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robét a
w konsekwencji kosztorysie ofertowym zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej ilogci
jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonaé¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

7.1.sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez Wykonawce ushugi
nadzoru — a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta
sprawujgcego nadzor autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajgcego.”

Powyzszy zapis spowoduje koniecznosé wstrzymywania robot przez Wykonawce oraz koniecznogé
wykonywania dodatkowych operatow, badan i pomiaréw kazdorazowo przed rozpoczeciem robét
trudno policzalnych w tym rozbidrek, robét ziemnych, ktérych ilos¢ nie mozna w sposob
uproszczony sprawdzi¢ w terenie.

Odpowiedz 205:

Zamawiajjcy nie wyraza zgody

Pytanie 206:

Czy Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie na teren budowy innych wykonawcéow wg par. 8 pkt
1T umowy? Jezeli tak prosimy o wskazanie rodzaju i zakres prac wykonywanych przez innych
wykonawcow.

Odpowiedz 206:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 49,
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Pytanie 207:

Whnosimy o przekazanie wzoru raportu tygodniowego.

Odpowiedz 207:

Wzér raportu tygodniowego bedzie przekazany Wykonawcy na etapie organizacji prac
budowlanych.

Pytanie 208:

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu projektu czasowej organizacji ruchu, jezeli tak prosimy o
udostepnianie wraz z uzgodnieniami.

Odpowiedz 208:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 209:

W zwigzku z par. 8 ust 2.18 Wykonawca wnosi o informacje jakie sa zalecenia Zamawiajgcego
dotyczace etapowosci robot.

Odpowiedz 209:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 210:

W jakiej pozycji Wykonawca ma uwzglgdni¢ wymagania dotyczace wyposazenia pomieszczen
Kierownika Projektu zawarte w OPZ pkt 15.2 7

Odpowiedz 210:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 211:

W zwigzku z wymaganiami zawartymi w OPZ pkt 15.2.5 prosimy o wskazanie wymaganej
czgstotliwosci kalibracji urzadzenia — ptyty dynamicznej.

Odpowiedz 211:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poéZniejszym terminie.

Pytanie 212:

W zwigzku z wymaganiami zawartymi w OPZ pkt 15.2.5 prosimy usunigcie zapisu dotyczacego
wymogu kalibracji urzadzenia — ptyty dynamicznej przez okres gwarancji na roboty budowlane
udzielonej przez Wykonawce robot.

Odpowiedz 212:

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w péZniejszym terminie.

Pytanie 213:

W zwigzku z wymaganiami zawartymi w OPZ pkt 15.2. dotyczace wyposazenia pomieszczen
Kierownika Projektu oraz zapisem w umowie par. 12 pkt 1.14 —

,Z tytulu nie przekazania sprzetu, wyposazenia pomieszczen Kierownika Projektu, w wysokosci
500 z1 brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od 15 — go dnia po zawarciu umowy.”
wnosimy o zmiang¢ na

.Z tytulu nie przekazania sprz¢tu, wyposazenia pomieszczen Kierownika Projektu, w wysokosci
500 zt brutto za kazdy rozpoczety dziet zwloki liczony od 31 — go dnia po zawarciu umowy.”
Odpowiedz 213:

Zamawiajacy doprecyzowal zapisy. Patrz § 16 ust. 2 pkt 17 wzoru umowy.

Pytanie 214:

W zwiazku z duza wartoscig zamowienia Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci kar z par 12
pkt 1.1-1.3, 1.6, 1.8, 1.11 do poziomu 0,01%.

Odpowiedz 214:

Zamawiajacy czeSciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy
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Pytanie 215:

W zwigzku z duzg wartoscig zaméwienia Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci kar z par 12
pkt 1.4 do 2 000 z1.

Odpowiedz 215:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 216:

Wykonawca wnosi o wprowadzeni terminu na usunigcic wad w oznakowaniu czasowym
uwzgledniajacy czas na mobilizacje wykonawey tj. 72 godziny.

Odpowiedz 216:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 217:

Wykonawca wnosi o zmiang zapisu z par. 12 pkt 1.5

1.5. Za nie przediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane oraz projektu jej zmian, nie przedlozenie potwierdzonego za zgodnosé
z oryginalem kserokopii Umowy o podwykonawstwo dla rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, nie
przediozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty, za brak zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie zaplaty, za brak
dokumentéw — JEDZ - wymaganych od Zamawiajacego w celu wprowadzenia aneksem
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego podwykonawcy.

Odpowiedz 217:

Zamawiajjcy cz¢Sciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 218:

Wnosimy o zréwnanie kar za odstgpienie od umowy do 10% wartosci umowy dla Wykonawcey
i Zamawiajgcego par. 12 pkt. 1.7 oraz 3.3.

Odpowiedz 218:

Zamawiajacy cz¢Sciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 219:

W zwigzku z krétkim terminem realizacji kontraktu tj. 18 m-cy wraz z ostateczng decyzja
0 pozwoleniu na uzytkowanie , z uwagi na konieczno$¢ sporzadzenia wielu dodatkowych projektow
(np. projekt czasowej organizacji ruchu ) oraz aktualizacji uzgodnief i warunkéw, wnosimy
o wydtuzenie do 24 m-cy .

Odpowiedz 219:

Zamawiajjcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 220:

Dot. par. 6.4 Odbior czgsciowy robot budowlanych/rozliczenia. Wnosimy o zmiane postanowienia
tak aby odbiory czgsciowe mogly by¢ dokonywane w terminach miesigcznych. Zwracam uwage iz
koniecznos¢ dokonywania rozliczen a tym samym rozliczen w terminach dtuzszych niz miesigczne
bedzie powodowa¢ doliczenie do oferty kosztéw finansowych zwigzanych z finansowanie platnosci
do Podwykonawcéw. Z punktu widzenia Finansow Publicznych taki sposéb rozliczania jest
nieefektywny i narazajacy Zamawiajacego na ponoszenie kosztéw ktérych mozna by unikna¢
Odpowiedz 220:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 46.

Pytanie 221:
Par. 15.5.1 Wnosimy zmiang postanowienia umownego tak aby procedura odbiorowa zostala

skrocona, co usprawni rozliczenia i poprawi ptynno$é. 7 dni na wyznaczenie odbioru czesciowego
oraz 7 dni na jego zakonczenie od chwili rozpoczecia odbior

Odpowiedz 221:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 222:

Par. 14.1.1 Wnosimy zmiane postanowienia umownego tak aby w przypadku stwierdzenia wad
nieistotnych w odbiorze koficowym, Zamawiajacy dokonal odbioru (zamiast slowa , moze”™) wraz
ze wskazanie terminu usuniecia wad nieistotnych. Zwracamy uwage iz brak odbioru w przypadku
wad nieistotnych jest niezgodny z przepisami prawa oraz linig orzeczniczg

Odpowiedz 222:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 55.

Pytanie 223:

Whnosimy o wprowadzenie prawa Wykonawcy do wstrzymania robot w przypadku braku zaptaty
przez Zamawiajgcego powyzej 15 dni od daty wymagalnosci oraz prawo do odstgpienia w
przypadku braku zaplaty przez Zamawiajgcego powyzej 30 dni

Odpowiedz 223:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowans zmiang.

Pytanie 224:

Whnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,05% wartosci wynagrodzenia za dzien zwioki
stosunku do terminu zakonczenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Odpowiedz 224:

Zamawiajacy czeSciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 225:

Whnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,05% wartosci wynagrodzenia za dzien zwioki
w rozpoczeciu robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego zatacznik nr 2 do
umowy,

Odpowiedz 225:

Zamawiajacy usungl kare z katalogu. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 226:

Wnosimy o zmiane wysokosci kary umownej na 0,05% wartosci wynagrodzenia za dzien zwloki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze gwarancyjnym lub w okresie
rekojmi

Odpowiedz 226:

Zamawiajacy czeSciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 227:

Wnosimy o zmiane wysokosci kary umownej na 2.000 PLN 4. Za niezgodne z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w
oznakowaniu, niewlasciwa lokalizacja znaku lub wykonanie oznakowania niezgodnie 2z
odpowiednimi przepisami i zatwierdzonym projektem tymczasowe;j organizacji ruchu

Odpowiedz 227:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie 228:

Whnosimy o zmiane wysokosci kary umownej na 2.000 PLN za nieuzasadnione przerwanie
realizacji rob6t z przyczyn obcigzajacych Wykonawcg trwajace diuzej niz 14 dni kalendarzowych.
Obecny zapis w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w
wykonywaniu robot jest razaco wysoki w stosunku do wartosci zamowienia w porownaniu do
zdarzenia.

Odpowiedz 228:

Zamawiajacy czesciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 229:
Whnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 10% wartosci wynagrodzenia z tytulu odstgpienia
od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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Odpowiedz 229:
Zamawiajacy czesciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 230:

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 2.000 PLN z tytutu nie przedstawienia zawartych
umow o pracg w trakcie realizacji (na zadanie Zamawiajacego)

Odpowiedz 230:

Zamawiajgcy czeSciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 231:

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 2.000 PLN za kazdorazowe nieudokumentowanie
przedtuzenia okresu i/lub zwigkszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 16 Umowy, najpézniej w dniu uplywu terminu
zabezpieczenia, Wykonawca

Odpowiedz 231:

Zamawiajacy usunal karg z katalogu. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 232:

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 2.000 PLN z tytulu nieprzekazania kompletu
dokumentéw do gotowosci do odbioru czgsciowego i technicznego robot

Odpowiedz 232:

Zamawiajacy cz¢Sciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 233:

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,05% wartosci wynagrodzenia za dzien zwloki za
niezrealizowanie ustalonego terminu po$redniego (kamienia milowego)

Odpowiedz 233:

Zamawiajgcey czesciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 234:

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,05% wartosci wynagrodzenia za dzien zwloki za
niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia milowego) w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego w ktérym termin
posredni (kamieri milowy) mial by¢ zachowany. Kary beda naliczane z przyczyn za Kktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Kary nie zostana naliczone jedynie w przypadku
dochowania terminu koncowego wykonania umowy

Odpowiedz 234:

Zamawiajjcy cz¢Sciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 235:
Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 2.000 PLN zwloki.” 12. Za kazda

nieusprawiedliwiong nieobecnosé¢ Kierownika Budowy na radzie budowy.
Odpowiedz 235:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 236:

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 200 PLN za kazda godzing zwloki powyzej 24
godzin po otrzymaniu polecenia od Inzyniera Kontraktw/Kierownika Projektu w rozpoczeciu robot
utrzymaniowych

Odpowiedz 236:

Zamawiajacy cz¢Sciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy.

Pytanie 237:
Wnosimy o wprowadzenie limitu kar umownych na poziomie 10% wynagrodzenia ogotem brutto.

Odpowiedz 237:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 54.
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Pytanie 238:

Umowa Par. 6.3.2 - Kwoty wyptacone Podwykonawcom lub skierowane do depozytu sagdowego
pomniejsza¢  beda  naleznosci ~ Wykonawecy — wskazane  na fakturze =~ Wykonawcy.
Zwracamy uwage na zapis niezgodny z art. 143¢.6 UPZP. Wnosimy o dostosowanie postanowienia
par. 6.3.2 do powszechnie obowigzujgcego prawa (art. 143¢.6 UPZP) czyli jedynie w przypadku
bezposredniej platnosci do PW, Zamawiajacy moze dokonac potragcenia kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy

Odpowiedz 238:

Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisu. Patrz § 4 ust. 8.

Pytanie 239:

Umowa Par. 18.1.10 — "prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w przypadku
przekroczenia terminu realizacji o wigcej niz 30 dni." Wnosimy zmiane postanowienia umownego
tak aby prawo do odstgpienia przystugiwato Zamawiajgcemu po 45 zwloki.

Odpowiedz 239:

Zamawiajacy cze¢Sciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 17 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 240:

Umowa Par. 201.1 Wnosimy zmiang postanowienia umownego tak aby w przypadku zmiany
terminu realizacji zamowienia (par 20.1.1), jezeli taka zmiana nie byla zawiniona przez
Wykonawce, Wykonawca mial prawo do zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztow
takiego przesunigcia.

Odpowiedz 240:

Zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zostaly okreslone § 19 ust. 4 wzoru umowy. Poza
wskazanymi w umowie przypadkami wysoko$¢ wynagrodzenia moze zostaé zmieniona w
oparciu o przepis art. 144 ustawy PZP. Wykonawca kalkulujac oferte z nalezyta starannoscia
winien uwzglednié¢ ryzyko wykonywania prac w czasie przedluzonym.

PYTANIA ZADANE PO TERMINIE:

Pytanie 241:

Wykonawca prosi o zamieszczenie aktualnych uzgodnien z Pomorskg Spotka Gazownicza w temacie
rozwigzania kolizji nr 2, 3,4 i 5. Zamieszczone przez Inwestora warunki techniczne oraz uzgodnienia s3 nie
wazne.

Odpowiedz 241:

Pytanie 242:

Wykonawca prosi o zamieszczenie uzgodnionego z PSG  schematu wlaczeniowego dla
przebudowywanych kolizji.

Odpowiedz 242:

Pytanie 243:

Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z SST D.02.03.02 nie jest wymagane wykonanie warstwy
GWN przy wykonywaniu nasypéw drogowych z materiatu o odmiennych parametrach
technicznych w stosunku do kruszywa stosowanego do wykonania nasypu.

Odpowiedz 243:

Pytanie 244:
Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z SST D 02.03.02 pkt 2.5 warstwe podstawy nasypu nalezy

wykonaé z kruszywa tamanego o frakcji 0/32 mm.
Odpowiedz 244:

Pytanie 245:
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Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z SST D 04.05.1b do warstwy ulepszonego podioza nalezy
zastosowac kruszywo frakcji 0/22,4 mm zgodnie z pkt 2,2 SST.
Odpowiedz 245:

Pytanie 246:
Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z SST D 04.02.1b Zamawiajacy dopusci do wykonania
warstwy ulepszonego podloza tylko i wylacznie z mieszanki produkowanej w mieszarkach

stacjonarnych.
Odpowiedz 246:

Pytanie 247:

Prosimy o potwierdzenie, iz na wymiany gruntu zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej oraz SST
04.02.01¢ nalezy zastosowa¢ kruszywo frakcji 0/63 mm.

Odpowiedz 247:

Pytanie 248:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej do ulepszonego podioza
z mieszanki niezwigzanej nalezy uzy¢ kruszywa o frakcji 0/31,5 mm.

Odpowiedz 248:

Pytanie 249:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z SST D 04.04.02a Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania
warstwy MCE wykonywanej na miejscu i nalezy ja wykonaé w mieszarkach stacjonarnych.
W obowigzujacej SST 04.04.02a pkt 5.6 oraz 5.7 istnieje sprzecznosé co do mozliwosci wykonania
przedmiotowej mieszanki.

Odpowiedz 249:

Pytanie 250:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy dopusci wykonywanie odcinkéw probnych dla
poszezegdlnych warstw konstrukcyjnych na terenie budowy w ramach wykonywanych powierzchni
drég.

Odpowiedz 250:

Pytanie 251:

Prosimy o potwierdzenie, z¢ Zamawiajacy dopusci do stosowania kruszywa wapienne do
wykonania warstw podbudowy niezwiazanej spetniajace wymagania SST D 04.04.02

Odpowiedz 251:

Pytanie 252:
Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z zapisami SST D 05.02.01 do produkeji MMB na warstwe

wigzaca nalezy uzy¢ asfalt modyfikowany polimerami.
Odpowiedz 252:

Pytanie 253:

Prosimy o potwierdzenie, Zze nawierzchnie betonowe zatok, miejsc postojowych, pierscienie ronda
1 powierzchni przejezdnych nalezy wykona¢ jako dyblowane i zbrojone kotwami zgodnie z SST D
05.03.01

Odpowiedz 253:

Pytanie 254:
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Prosimy o zalaczenie planu dylatacji dla nawierzchni betonowych dyblowanych i kotwionych.
Odpowiedz 254:

Pytanie 255:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci wykonanie nawierzchni betonowych metoda
posadzkarska. Zgodnie z zapisami SST D 05.03.01. do wykonania nawierzchni betonowych nalezy
uzy¢ maszyn z formg $lizgowa . Biorac pod uwage zakresy prac do wykonania tj. powierzchnie
zatok, pierécien ronda oraz miejsca postojowe uzycie opisanej w SST metody moze by¢ technicznie
niemozliwe.

Odpowiedz 253:

Pytanie 256:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci uzycie asfaltu zwyklego nie modyfikowanego
polimerami do wykonania MMB na warstwg scieralng SMA.

Odpowiedz 256:

Pytanie 257:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie w jakiej technologii nalezy wykona¢ oznakowanie poziome
grubowarstwowe tj. chemoutwardzalnej czy termoplastycznej.

Odpowiedz 257:

Pytanie 258:

Prosimy o jednoznaczne okreSlenie parametrow drzew do wykonania nasadzen. tj. okreslenie
obwodu pnia na wysokosci 1 m.

Odpowiedz 258:

Pytanie 259:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3.4.b Wykonawca ma ujac
w cenie zakup nowych rur do wykonania przepustéw. Zapis w obecnym ksztalcie moze
powodowac, iz niektorzy Oferenci na obecnym etapie post postepowania zaloza wykorzystanie rur
z rozbiorki.

Odpowiedz 259:

Pytanie 260:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3.4 UWAGA Wykonawca ma przejaé odptatnie materiaty pozostale
na budowie po poprzednim Wykonawcy. Prosimy o zalgczenie wykazu materialow wraz z kosztami
jakie Wykonawca bedzie zobligowany ponies¢ wobec Zamawiajgcego.

Odpowiedz 260:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 43.

Pytanie 261:

W zwiazku z zapisami SIWZ pkt 4.3 - dot. udzielenia gwarancji na roboty wykonane przez
poprzedniego Wykonawce prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku, gdy wykonane roboty nie
spelnig wymagan dokumentacji i SST Wykonawca zobligowany bedzie do ich rozbiorki
i ponownego wykonania, co bedzie stanowilo podstawe do zwigkszenia jego wynagrodzenia
zgodnie z obmiarem robot.

Odpowiedz 261:

Zgodnie z zapisem 3.4 SIWZ str. 7 Inwestycja bedzie rozliczana obmiarowo.

Pytanie 262:
W nawiazaniu do zapiséw wzoru umowy par 6 Zasady rozliczen i platnosci pkt 4 zwracamy si¢ do

Zamawiajacego z pro$bg o zmiang terminu platnosci z 3 msc na 1 msc obligatoryjnie.
Odpowiedz 262:
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Jak odpowiedz na pytanie nr 46.

Pytanie 263:

Prosimy o zalgczenie aktualnej decyzji srodowiskowe;.
Odpowiedz 263:

Zamawiajacy zalycza decyzje Srodowiskows.

Pytanie 264:

Prosimy o zalaczenie aktualnej decyzji ZRID.
Odpowiedz 264:

Zamawiajacy zalacza ZRID.

Pytanie 265:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacej warstwy
MCE przewidzianej do rozbiorki bez jej rozbierania w przypadku gdy pelni ona wymagania
wynikajace z dokumentacji projektowej i sst.

Odpowiedz 265:

Pytanie 266:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie warstwy
z kruszywa gr 17 1 20 cm przewidzianej do rozbiérki bez jej rozbierania w przypadku gdy pelni ona
wymagania wynikajgce z dokumentacji projektowej i sst.

Odpowiedz 266:

Pytanie 267:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie warstwy
ulepszonego podloza z gruntu stab. ziaristym dodatkiem hydrofobowym gr.30cm przewidzianej do
rozbiorki bez jej rozbierania w przypadku gdy pelni ona wymagania wynikajace z dokumentacji
projektowe;j i sst.

Odpowiedz 267:

Pytanie 268:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci wykorzystanie istniejacych nawierzchni
bitumicznych bez ich rozbiérki lub frezowania jesli Wykonawca udowodni spetnianie przez nie
wymagan SST i dokumentacji.

Odpowiedz 268:

Pytanie 269:
Prosimy o zalgczenie planu rozbiorek w celu wlasciwego opisu przedmiotu zaméwienia.
Odpowiedz 269:

Pytanie 270:

Prosimy o potwierdzenie, iz ilo$¢ humusu zgromadzona na budowie jest wystarczajaca do
zahumusowania skarp i nie ma potrzeby jego zakupu.

Odpowiedz 270:

Pytanie 271:

Przedmiar poz56 odcl i 53 ode2 ,,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu” — Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji wymiany lub wzmocnienia
gruntu opisanego t3 pozycja przedmiarows.

Odpowiedz 271:

Pytanie 272:
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Przedmiar poz56 odcl i 53 odc2 ,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu”- Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy pozostawia
Wykonawczy decyzje o wymianie lub wzmocnieniu gruntu?

Odpowiedz 272:

Pytanie 273:
Przedmiar poz56 odcl i 53 odc2 ,,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmochnienie gruntu” — Wykonawca wnosi o podanie glgbokosci wymiany gruntu.

Pytanie 274:

Przedmiar poz56 odcl i 53 odc2 ,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu” oraz SST D.04.02.01c ,,Wymiana lub wzmocnienie gruntu” — Wykonawca
wnosi o pokazanie na przekroju konstrukcyjnym wzmocnienia gruntu za pomocg siatki wraz
z podaniem wszystkich grubosci wzmocnienia podloza i konstrukeji pod ktérg nalezy je wykonac.
Odpowiedz 274:

Pytanie 275:

D.04.02.01¢ ,,Wymiana lub wzmocnienie gruntu” oraz pozycja nr 56 przedmiaru na odcinku 11 53
na odcinku 2 opisana jako .wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu” — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jaki material ma zosta¢ zastosowany
przy wymianie gruntu: grunt opisany w niniejszej specyfikacji technicznej czy mieszanka
niezwigzana 0/63, ktorej parametry nie zostaly okreslone?

Odpowiedz 275:

Pytanie 276:
Wykonawca wnosi o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej.
Odpowiedz 276:

Pytanie 277:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiazacej AC 16 W
KR 47

Odpowiedz 277:

Pytanie 278:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy podbudowy AC 2P
KR 2?

Odpowiedz 278:

Pytanie 279:

Dotyczy § 3 ust. 3 Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zapis § 3 ust. 3 nie dotyczy czynnosci, ktorych
doswiadczony Wykonawca nie mogl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji udostgpnionej przez
Zamawiajgcego na dzien zlozenia oferty.

Odpowiedz 279:

Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie 280:

Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 2.1. Umowy

Do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czgsciowych nie moze przekroczy¢ 95%
warto$ci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy

Wykonawca wnosi o usunigcie wymogu wskazanego w § 6 ust. 2.1. Umowy — w przypadku, gdy
warto$¢ robot, ktorych dotyczag faktury czesciowe przekroczy 95% wartosci wynagrodzenia,
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skutkowac to bedzie catkowicie nieuzasadnionym zatrzymywaniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy dysponowaé bedzie zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy na poczet ewentualnych roszczen.

Odpowiedz 280:

Zamawiajjcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie 281:

Dotyczy § 6 ust. 4 Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czgsciowego. Faktury powinny by¢ skladane nie
czesciej niz co 3 miesiace. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé fakturowania czesciej niz 3 miesigce
za dodatkowa, pisemna zgoda Zamawiajacego.

Z uwagi na wielkos¢ i czas realizacji inwestycji, Wykonawca zwraca sie o zmiang mozliwosci
fakturowania czgéciowego raz na miesigc, zgodnie z zaawansowaniem robot budowlanych, a nie co
trzy miesigce, ewentualnie o mozliwos¢ fakturowania cze$ciowego o wartosci faktury czesciowej
min. 5 mln. zt. Plan fakturowania zaproponowany przez Zamawiajacego przyczyni si¢ do wzrostu
kosztow finansowania tym samym za$ do zwigkszenia cen ofertowych, przez co zmniejszy si¢
konkurencyjnos¢ ofert sktadanych w przetargu.

Odpowiedz 281:

Jak odpowiedz na pytanie nr 46.

Pytanie 282:

Dotyczy § 8 ust. 2 pkt 2.11. Umowy

Udostgpnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
trwania budowy, jesli tacy wystapia

Wykonawea zapytuje jakie inne zadania inwestycyjne bedg realizowane przez Zamawiajacego
w okolicach placu budowy w czasie realizacji prac budowlanych przez Wykonawce. Jesli
Zamawiajacy nie przewiduje takich prac, Wykonawca wnosi o wykreslenie przywolanego zapisu.
Odpowiedz 282:

Jak odpowiedz na pytanie 111.

Pytanie 283:

Dotyczy § 8 ust. 2 pkt. 2.12 Umowy

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze § 8 ust. 2. pkt. 2.12. dotyczy wylacznie uszkodzenia lub
zniszczenia majgtku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz 283:

Zamawiajacy nie potwierdza powyiszego, wskazujae, ze Wykonawca jest zobowiazany
zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia.

Pytanie 284:

Wykonawca wskazuje, Ze kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego Sg razaco
wygorowane i wnosi o obnizenie kar przywotanych w § 12 ust.:

1.5 —do 0.1% wartosci umownej brutto za kazdy nieprzedtozony dokument,

1.7 —do 10% wartosci umownej brutto,

1.8 —do 500 zI za kazdy przypadek nieokazania umowy o prace,

1.9 —do 1 000,00 zt brutto,

1.10 —do 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

1.12 —do 1 000,00 1 brutto, prosimy réwniez o wyjasnienie, co Zamawiajacy uznaje pod pojeciem
»~nieusprawiedliwiona nieobecno$¢™ i jaki bedzie mechanizm usprawiedliwienia takiej
nieobecnosci,

1.16 — do 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

1.17 — do 500,00 z} za kazdy przypadek,

1.18 — do 500,00 z} za kazdy dzief zwloki.

Odpowiedz 284:
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Zamawiajacy czeSciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 16 wzoru umowy. Zamawiajjcy uzna
nieobecno§é za usprawiedliwiong w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych,
poniewaz udzial Kierownika Budowy na radzie budowy jest obowigzkowy.

Pytanie 285:

Wykonawca zwraca si¢ o ustalenie limitu kar umownych na 20% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto. Wykonawca podkresla, ze kary umowne nie stanowig odszkodowania Zamawiajgcego, lecz
sa wylacznie $rodkiem dyscyplinujacym, ktéry ma zapewnié nalezyte i terminowe wykonanie
Umowy. ,.Laczna warto$é kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto™.

Odpowiedz 285:

Jak odpowiedz na pytanie nr 54.

Pytanie 286:

Wykonawca zwraca si¢ o ustalenie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu realizacji
Umowy w sposob adekwatny do jego obowiazkow okreslonych Umowa poprzez wprowadzenie
nastepujacego zapisu: ,,L.aczna odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu realizacji Umowy zostaje
ograniczona do wysokosci Wynagrodzenia i nie obejmuje utraconych korzyséci ani szkod
posrednich.”

Odpowiedz 286:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie 287:
Wykonawca wnosi o skrocenie terminu wskazanego w §13 ust. 2 ¢), d), e), f) i g) do 7 dni, co

znacznie usprawni proces podzlecania robot przebieg realizacji inwestycji.
Odpowiedz 287:

Pytanie 288:

Wykonawca wnosi o wykreslenie wymogu wskazanego w § 13 ust. 2d) tir. trzecie Umowy —
w przypadku zmiany sytuacji rynkowej i podwyzszenia cen dotyczacych czgsci robot, Wykonawca
bedzie szukat tanszego podwykonawcy w innej branzy. Wykonawca proponuje zapis mowiacy, ze
suma wynagrodzen podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, ktéry to zapis skutecznie uchroni Zamawiajgcego przed ponoszeniem solidarnej
odpowiedzialnosci w kwocie wyzszej niz kwota wynagrodzenia umownego

Odpowiedz 288:

Zamawiajacy czeSciowo uwzglednil wniosek. W przypadku gdy projekt umowy/umowa
przewiduje wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcey przekraczajaca kwoty wynikajace z
oferty Wykonawcy, projekt/umowa musi zawiera¢ zapis ograniczajacy odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do kwot
przyslugujacych Wykonawcey (patrz § 11 ust. 4 pkt 3) oraz ust. 9. Dodatkowo Zamawiajjcy
wprowadzil zapis, Ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Pytanie 289:

Wykonawca zwraca si¢ o dopisanie uprawnienia Wykonawcy do dokonania jednostronnego
odbioru, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego dokonania: ,, W przypadku,
gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca
uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego
podstawie.”

Odpowiedz 289:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zmiang. Zamawiajacy sprecyzowal zasady
odbioru w przypadku ujawnienia wad w podziale na istotne i nieistotne. Patrz § 12 wzoru
umowy.

Pytanie 290:
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Wykonawca prosi o zmiang w § 17 ust. 7 zapisu o zapewnieniu reakcji serwisowej w okresie
gwarancyjnym — na ,,24 godziny od otrzymania przez Wykonawce pisemnego lub nadanego faksem
zgloszenia lub innym mozliwie najszybszym terminie uzgodnionym przez Strony”.

Odpowiedz 290:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane

Pytanie 291:

W odniesieniu do § 18 ust. 1.1 i 1.11 Umowy Wykonawca wnosi o nastepujace zmiany
w przywolanych punktach:

1.1. Wykonawca wnosi o dopisanie, ze uprawnienie przystuguje Zamawiajacemu wylacznie, gdy
okolicznosci te nastepujg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey i gdy zwloka przekracza 14
dni,

1.11. Wykonawca wnosi o dopisanie, ze uprawnienie przystuguje Zamawiajagcemu wylacznie, gdy
naruszenia Wykonawcy sg razgce i ustawiczne.

Odpowiedz 291:

Zamawiajgcy czgsciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 17 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 292:

Wykonawca wnosi o dopisanie uprawnienn Wykonawcy do odstgpienia od Umowy w przypadku
razgcego naruszenia Umowy przez Zamawiajacego:

.»Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy:

1. Zamawiajacy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,

2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokolu odbioru,
3. Wykonawca nie moze realizowa¢ robot przez okres dhuzszy niz 30 dni z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstapienia od Umowy w ciggu 90 dni
od zaistnienia danej okolicznosci.”

Odpowiedz 292:

Zamawiajjcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 293:

Wykonawca wnosi, aby przed skorzystaniem z prawa do odstapienia od Umowy, Zamawiajacy
zobowigzany byl do pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania danych naruszen
1 wyznaczenia mu dodatkowego odpowiedniego terminu.

Odpowiedz 293:

Zamawiajgcy czgSciowo uwzglednil wniosek. Patrz § 17 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 294:

Wykonawca wnosi, aby przypadki, o ktérych mowa w § 20 ust. 1.4. uprawnialy Wykonawce do
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wymienione okolicznosci sa sytuacjami, w ktorych
zmienia si¢ przedmiot zaméwienia, co w sposéb bezposredni moze wplyna¢ na koniecznosé
poniesienia dodatkowych kosztow przez Wykonawce i powinno skutkowaé podwyzszeniem jego
wynagrodzenia.

Odpowiedz 294:

Zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia zostaly okreslone § 19 ust. 4 pkt 5 (wezesniej § 20
ust. 1.2 lit ¢) wzoru umowy, ktory odsyla do ust. 7 (wezesniej § 20 ust. 1.4).

Pytanie 295:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz podczas kalkulacji wartosci kontraktu oferent moze zakladaé
swobodne wykorzystanie wszystkich materialow z demontazu?

Odpowiedz 295:

Pytanie 296:
Wykonawea wnosi o wyjasnienie czyjg wilasnoscia sa materialy rozbiérkowe nadajace sie¢ do
ponownego wbudowania, ale nie wykorzystane podczas realizacji przedmiotu zamowienia?
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Odpowiedz 296:

Pytanie 297:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, ktore materialy rozbiorkowe sa wlasnoscia Zmawiajacego,
a oferent nie moze kalkulowa¢ ich ponownego wykorzystania w procesie budowlanym?
W przypadku zakwalifikowania jaki§ materialtow do w/w grupy Wykonawca wnosi o podanie
miejsca ich docelowego sktadowana.

Odpowiedz 297:

Pytanie 298:

Przedmiar odc. 1 poz. 10 oraz odc. 2 poz. 10

,,- rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. do 55cm”

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz na przebudowywanym odcinku drogi wystgpuje asortyment
do rozbiérki o wskazanej grubosci i powierzchni.

Odpowiedz 298:

Pytanie 299:

Przedmiar odc. 1 poz. 10 oraz odc. 2 poz. 10

.- Tozebranie podbudowy z kruszywa famanego gr. do 55cm”

Wykonawca wnosi o wskazanie (okreslenie kilometrazu dla kazdego z odcinkéw) miejsca
wykonania prac rozbiérkowych opisanych w przywolanych pozycjach przedmiarowych.
Odpowiedz 299:

Pytanie 300:

Przedmiar odc. 1 poz. 12

- rozebranie warstwy kruszywa gr. 17cm do ponownego wbudowania™

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz na przebudowywanym odcinku drogi wystepuje asortyment
do rozbidrki o wskazanej grubosci i powierzchni.

Odpowiedz 300:

Pytanie 301:

Przedmiar odc. 1 poz. 12

- rozebranie warstwy kruszywa gr. 17c¢cm do ponownego wbudowania™

Wykonawca wnosi o wskazanie (okreslenie kilometrazu dla kazdego z odcinkéw) miejsca
wykonania prac rozbiérkowych opisanych w przywolanych pozycjach przedmiarowych.
Odpowiedz 301:

Pytanie 302:

Przedmiar odc. 1 poz. 13 oraz odc. 2 poz. 12

.- rozebranie warstwy kruszywa gr. 20cm do ponownego wbudowania™

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz na przebudowywanym odcinku drogi wystgpuje asortyment

do rozbiérki o wskazanej grubosci i powierzchni.
Odpowiedz 302:

Pytanie 303:

Przedmiar odc. 1 poz. 13 oraz odc. 2 poz. 12

.- rozebranie warstwy kruszywa gr. 20cm do ponownego wbudowania”

Wykonawca wnosi o wskazanie (okrelenie kilometrazu dla kazdego z odcinkow) miejsca
wykonania prac rozbiérkowych opisanych w przywotanych pozycjach przedmiarowych.
Odpowiedz 303:

Pytanie 304:
Przedmiar odc. 1 poz. 14 oraz odc. 2 poz. 13
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.- rozebranie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stab.ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
gr.30cm do ponownego wbudowania”

Wykonawea wnosi o potwierdzenie, iz na przebudowywanym odcinku drogi wystepuje asortyment
do rozbiorki o wskazanej grubosci i powierzchni.

Odpowiedz 304:

Pytanie 305:

Przedmiar odc. 1 poz. 14 oraz odc. 2 poz. 13

.~ Tozebranie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stab.ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
gr.30cm do ponownego wbudowania”

Wykonawea wnosi o wskazanie (okreslenie kilometrazu dla kazdego z odcinkow) miejsca
wykonania prac rozbiérkowych opisanych w przywolanych pozycjach przedmiarowych.
Odpowiedz 305:

Pytanie 306:

Przedmiar odc. 1 poz. 14 oraz odc. 2 poz. 13

.- Tozebranie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stab.ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
gr.30cm do ponownego wbudowania”

Wykonawca wnosi wyjasnienie jaki sposéb ponownego wykorzystania materialu z demontazu
przewiduje Zamawiajacy (jakie warstwy konstrukcyjne mozna/nalezy wykona¢ z pozyskanego
surowca rozbidrkowego)?

Odpowiedz 306:

Pytanie 307:

Przedmiar odc. 1 poz. 14 oraz odc. 2 poz. 13

.~ Tozebranie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stab.ziamistym dodatkiem hydrofobowym
gr.30cm do ponownego wbudowania”

Wykonawca wnosi o wskazanie pozycji przedmiarowych dla odc. 1 oraz odc. 2, ktorych kalkulacja
powinna uwzglednia¢ wykorzystanie surowca rozbiorkowego?

Odpowiedz 307:

Pytanie 308:

Przedmiar odc. 1 poz. 31, 32, 33, 35, 35 oraz odc. 2 poz. 29, 30, 31, 33, 34

Wykonawca — wnosi o  rezygnacje z  wykorzystania  materialu  rozbiorkowego.
Oszczgdnosci uzyskane dzigki wykorzystaniu elementéw z demontazu ,w poréwnaniu do wartosci
calego zamowienia to okolo 0,1%. Prefabrykaty rozbiorkowe, z uwagi na wiek 3-4 lat, beda
optycznie odbiegaly od nowych elementéw co wplynie niekorzystnie na wizualny odbior calego
przedsigwzigcia. Na wbudowane materialy z demontazu Wykonawca nie bedzie posiadat gwarancji
od producenta, a zgodnie z warunkami postepowania okres udzielonej gwarancji na wykonane
roboty budowlane to 84 miesiace.

Odpowiedz 308:

Pytanie 309:

Przedmiar odc. 1 poz. 31, 32, 33, 35, 35 oraz odc. 2 poz. 29, 30, 31, 33, 34

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopudci ponowne wykorzystanie wigkszej
ilosci prefabrykatow jak wskazane w przedmiarze 50%?

Odpowiedz 309:

Pytanie 310:

Przedmiar odc. 1 poz. 31, 32, 33, 35, 35 oraz odc. 2 poz. 29, 30, 31, 33, 34

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci ponowne wykorzystanie wickszej
ilosci prefabrykatow jak wskazane w przedmiarze 50%?

Odpowiedz 310:

Pytanie 311:

Przedmiar odc. 1 poz. 73, 74 oraz odc. 2 poz. 70, 71
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.,Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej”

..- warstwa grubosci 17 cm”

.- warstwa grubosci 17 cm z materiatu z odzysku”

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz ilos¢ destruktu uzyskana z frezowania nawierzchni
bitumicznych jest wystarczajaca do wykonania projektowanej podbudowy z mieszanki mineralno-
cementowo-emulsyjnej z zachowaniem parametrow wskazanych w specyfikacjach?

Odpowiedz 311:

Pytanie 312:

Przedmiar odc. 1 poz. 90, 91, 92 oraz odc. 2 poz. 87, 88, 89

.- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.srednio Scm”

.- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.$rednio 10cm”

.- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.§rednio 25cm”

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz na przebudowywanym odcinku drogi wystgpuje asortyment
do rozbiorki o wskazanej gruboscei i powierzchni.

Odpowiedz 312:

Pytanie 313:

Przedmiar odc. 1 poz. 90, 91, 92 oraz odc. 2 poz. 87, 88, 89

.- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.srednio 5cm”

.- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.$rednio 10cm”

.- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.srednio 25¢cm”

Wykonawca wnosi o wskazanie (okreslenie kilometrazu dla kazdego z odcinkow) miejsca
wykonania prac rozbiérkowych opisanych w przywolanych pozycjach przedmiarowych.
Odpowiedz 313:

Pytanie 314:

Przedmiar odc. 1 poz. 90, 91, 92 oraz odc. 2 poz. 87, 88, 89

.- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.érednio Sem”

.- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.srednio 10cm”

- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr.srednio 25¢cm”

Wykonawca wnosi o wyjasnienie podanych w przedmiarze ilosci oraz grubosci nawierzchni
bitumicznych do frezowania?

Wskazane ilodci oraz grubosci sa wigksze od tozsamych asortymentow w przetargu z roku 2016,
a duza cze$¢ prac rozbiorkowych zostata wykonana przez przedsigbiorstwo Trakcja PRKIl S.A.,
ktore nie ukonczylto zadania?

Przedmiary z 2016r.:

KOSZTORYS OFERTOWY 5a

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

- frezowanie na gleboko$¢ 2 cm 645,00 m2

- frezowani ena gleboko$¢ 3 cm 8 385,00 m2

- frezowanie na glebokos¢ 4 cm 50 310,00 m2

- frezowanie na gleboko$é 4,5 cm 6 450,00 m2

- frezowanie na gleboko$¢ 5 cm 47 730,00 m2

KOSZTORYS OFERTOWY 5h

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

- frezowanie na gtebokos¢ 5 cm 93 189,00 m2

Zgodnic z najlepsza wiedza Wykonawcy (odwierty i pomiary wykonane w czasie wyceny na
potrzeby postepowania przetargowego w 2016 roku) Srednia grubos$¢ warstw bitumicznych wahata
si¢ w przedziale 8-10cm.

Przedmiar poz56 odel i 53 odc2 ,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu” — Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji wymiany lub wzmocnienia
gruntu opisanego tg pozycja przedmiarows.

Odpowiedz 314:

Pytanie 315:
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Przedmiar poz56 odcl i 53 odc2 ,,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu”- Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy pozostawia
Wykonawczy decyzje o wymianie lub wzmocnieniu gruntu?

Przedmiar poz56 odcl i 53 odc2 ,,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu” — Wykonawca wnosi o podanie glebokosci wymiany gruntu.

Odpowiedz 315:

Pytanie 316:

Przedmiar poz56 odcl i 53 odc2 ,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu” oraz SST D.04.02.01¢ ,,Wymiana lub wzmocnienie gruntu” — Wykonawca
wnosi 0 wskazanie na przekroju konstrukcyjnym wzmocnienia gruntu za pomoca siatki wraz
z podaniem wszystkich grubosci wzmocnienia podtoza i konstrukeji pod ktora nalezy je wykonac.
Odpowiedz 316:

Pytanie 317:

D.04.02.01c ,,Wymiana lub wzmocnienie gruntu” oraz pozycja nr 56 przedmiaru na odcinku 1 i 53
na odcinku 2 opisana jako ,wymiana gruntu na grunt z mieszanki niezwigzanej 0/63 lub
wzmocnienie gruntu” — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jaki material ma zostaé zastosowany
przy wymianie gruntu: grunt opisany w niniejszej specyfikacji technicznej czy mieszanka
niezwigzana 0/63, ktorej parametry nie zostaly okreslone?

Odpowiedz 317:

Pytanie 318:

Prosimy o podanie wymagan dla organizacji, utrzymania i wyposazenia Zaplecza Inzyniera wg DM
00.00.00 pkt. 1.5.6.

Odpowiedz 318:

Pytanie 319:

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci/gwarancji za roboty
wykonane przez poprzedniego Wykonawce.

Odpowiedz 319:

Pytanie 320:
Dot. Ode.1 i Odc.2. Branza drogowa. Prosimy o podanie lokalizacji oraz ilosci wzmocnienia
podtoza geosyntetykiem wg poz. 42 Kosztorysu ofertowego dla odcinka 1 oraz poz. 39 dla odcinka

2,

Odpowiedz 320:

Pytanie 321:

Dot. Odc.1 i Ode.2. Branza drogowa. Prosimy o podanie lokalizacji oraz ilosci geosyntetykow dla
konstrukcji nasypéw wg poz. 42 Kosztorysu ofertowego dla odcinka 1 oraz poz. 39 dla odcinka 2.
Odpowiedz 321:

Pytanie 322:

Dot. Odc.1. Branza drogowa, kosztorys drogowy poz. 9. Prosimy o podanie grubosci humusu do
zdjecia.

Odpowiedz 322:

Pytanie 323:

Dot. Odc.1. Branza drogowa, kosztorys drogowy poz. 56 Wymiana gruntu na grunt z mieszanki
niezwigzanej 0/63 lub wzmocnienie gruntu m2 w ilosci 58 435,00; Prosimy o wskazanie lokalizacji
miejsc, gdzie zaprojektowana jest wymiana gruntu zgodnie z pozycjg kosztorysowa.

Odpowiedz 323:

Pytanie 324:
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Dot. Odc.1. Branza drogowa, kosztorys drogowy poz. 56 Wymiana gruntu na grunt z mieszanki
niezwiazanej 0/63 lub wzmocnienie gruntu m2 w ilosci 58 435,00; Prosimy o podanie grubosci
wymiany gruntu zgodnie z pozycjg kosztorysowa

Odpowiedz 324:

Pytanie 325:

Dot. Odc.2. Branza drogowa, kosztorys drogowy poz. 9. Prosimy o podanie grubosci humusu do
zdjecia.

Odpowiedz 325:

Pytanie 326:

Dot. Odc.2. Branza drogowa, kosztorys drogowy poz. 53 Wymiana gruntu na grunt z mieszanki
niezwiazanej 0/63 lub wzmocnienie gruntu m2w ilosci 58 756,00; Prosimy o wskazanie lokalizacji
miejsc, gdzie zaprojektowana jest wymiana gruntu zgodnie z pozycja kosztorysowa.

Odpowiedz 326:

Pytanie 327:

Dot. Odc.2. Branza drogowa, kosztorys drogowy poz. 53 Wymiana gruntu na grunt z mieszanki
niezwigzanej 0/63 lub wzmocnienie gruntu m2 w ilosci 58 756,00; Prosimy o podanie grubosci
wymiany gruntu zgodnie z pozycja kosztorysows.

Odpowiedz 327:

Pytanie 328:

Dotyczy cz.1 oraz cz.2. Prosimy o okreslenie koloru kostki na wyspach dzielacych.
Odpowiedz 328:

Zgodnie z dokumentacja projektowa- rysunkami ,,przekroje typowe” Kolor czerwony na
wyspach dzielacych.

Pytanie 329:

Dotyczy cz.1. Zamawiajacy w kosztorysie drogowym oraz w kosztorysie zasilanie zawart pozycje
dotyczace budowy stacji meteorologicznej. Prosimy o okreslenie ilosci stacji meteorologicznych,
ktore nalezy wybudowa¢ w ramach zadania.

Odpowiedz 329:

Pytanie 330:

Dotyczy cz.1 oraz cz.2. Prosimy o okreslenie dfugosci oraz pochylenia skarp, dla ktérych
zaprojektowano schody. Jest to niezbgdne dla prawidlowej wyceny pozycji.

Odpowiedz 330:

Pytanie 331:

Dotyczy cz.2. Branza gaz — gazociag $/c De 180. Kosztorys nie uwzglednia wiaczen do czynnej
sieci gazowej wraz z materiatami niezbednymi do wykonania tych wlaczen. Prosimy o dodanie
pozycji kosztorysowe;.

Odpowiedz 331:

Pytanie 332:

Dot. odc_1. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu Pozwolenia na Budowe / ZRID? Ktéry dokument?
Odpowiedz 332:

Zamawiajacy posiada Decyzje ZRID.

Pytanie 333:

Dot. odc_1. Czy wazne jest Pozwolenie na Budowe / ZRID? Na ktéry odcinek i do kiedy?
Odpowiedz 333:

Zamawiajacy posiada Decyzj¢ ZRID dotyczy dwoch odeinkéw, od 2014r.
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Pytanie 334:

Dot. odc_2. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu Pozwolenia na Budowe / ZRID? Kt6ry dokument?
Odpowiedz 334:

Zamawiajacy posiada Decyzje ZRID.

Pytanie 335:

Dot. odc_2. Czy wazne jest Pozwolenie na Budowg / ZRID? Na ktéry odcinek i do kiedy?
Odpowiedz 335:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 333.

Pytanie 336:

W jakiej pozycji Wykonawca ma uja¢ zalozenie rur ostonowych na istniejacych sieciach kanalizacji
sanitarnej

Odpowiedz 336:

Pytanie 337:
W jakiej pozycji Wykonawca ma uja¢ wyposazenie i rozruchy przepompowni $ciekow.
Odpowiedz 337:

Pytanie 338:

W jaki sposob rozliczane bedzie czyszczenie wykonanych przez poprzedniego Wykonawce sieci,
wpustow 1 studni kanalizacji deszczowe;.

Odpowiedz 338:

Pytanie 339:

Czy w zwigzku z kontynuacja zadania i ujednolicenia materialdw Zamawiajacy dopusci do
zastosowania materialy zaakceptowane w podczas niedokonczonej realizacji tego zadania (rury,
wpusty, wlazy, kraty wpustow, itp.)?

Odpowiedz 339:

Pytanie 340:
Dot. odc_2. Kanalizacja Deszczowa . Prosimy o wyjasnienie, czy zaprojektowane rury Vipro sa

betonowe czy zelbetowe?
Odpowiedz 340:

Pytanie 341:

Dot. ode_2. Kanalizacja Deszczowa . o zalaczenie specyfikacji na rury VIPRO d=600mm, VIPRO
d=800mm.

Odpowiedz 341:

Pytanie 342:
Dot. odc_2. Kanalizacja Deszczowa poz. Kolejna po poz.6 - montaz kanaléw z rur VIPRO
d=600mm w ilo$ci 2022m Prosimy o wskazanie lokalizacji kanalu z rur VIPRO d=600mm.

Odpowiedz 342:

Pytanie 343:
Dot. odc_I. Kanalizacja Deszczowa . Prosimy o wyjasnienie, czy zaprojektowane rury Vipro sa

betonowe czy zelbetowe?
Odpowiedz 343:

Pytanie 344:
Dot. odc_1. Kanalizacja Deszczowa . o zalaczenie specyfikacji na rury VIPRO d=600mm.

Odpowiedz 344:

Pytanie 345:

47



Dot. odc 1. Kanalizacja Deszczowa poz. 10 - montaz kanatéow z rur VIPRO d=600mm w ilosci
457m Prosimy o wskazanie lokalizacji kanalu z rur VIPRO d=600mm.
Odpowiedz 345:

Pytanie 346:

W zwiazku z brakiem schematu przepie¢ w udostgpnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie
jest mozliwie okreslenie ceny materialu wlaczeniowego. Wykonawca wnosi o uzupelnienie
brakujgcych schematow.

Pytanie 347:
Cze$é opisowa projektu dotyczy gazociagu s/c a w uzgodnieniach jest mowa o gazociggu w/c.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, ktora wersje nalezy uzna¢ za wlasciwa.

Pytanie 348:

Prosze o udostgpnienie wskazanej w Projekcie Wykonawczym dokumentacji geotechniczne.
Dokumentacja pozwoli na prawidlowe oszacowanie zakresu wymiany gruntu oraz zakresu
niezbednego odwodnienia.

Pytanie 349:

Prosze o uzupelnienie dokumentacji branzy sanitarnej o rysunki zgodnie ze spisem tresci opisu
technicznego PW lub potwierdzenie, ze zakres realizacji w pelni odpowiada udost¢pnionym
rysunkom.

Modyfikacja SIWZ

1. Zamawiajacy zalacza zamienny formularz ofertowy — zatacznik nr 2 pod tytulem:
FORMULARZ OFERTOWY ZAMIENNY 03.07
w zwiazku z pytaniem nr 180.

2. Zamawiajacy zalacza: 548 WZOR UMOWY 03.07 (modyfikacja zapiséw umowy zgodnie z
powyzszymi odpowiedziami)

3. Zamawiajacy zalgcza dokumentacje do powyzszych odpowiedzi - Dec. Srodowiskowa - DW 548;
548 Decyzja ZRID; KD ZESTAWIENIE STUDZIENEK cz2

4. Punkt 3.4 SIWZ, ,UWAGA”

Bylo Jest
Ponadto, Zamawiajacy posiada materialy | Ponadto, Zamawiajagcy posiada materialy
budowlane po  poprzednim  Wykonawcy | budowlane po  poprzednim  Wykonawcy

zgromadzone na placach skladowych wzdhuz
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca bedzie
zobowigzany przejaé odplatnie przedmiotowe
materialy na poczet realizacji budowy po
komisyjnym stwierdzeniu przez przedstawicieli
Wykonawey i Zamawiajacym przydatnosci tych
materiatow do uzycia

zgromadzone na placach skladowych wzdhiz
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca bedzie
zobowigzany przeja¢ odplatnie przedmiotowe
materialy na poczet realizacji budowy po
komisyjnym stwierdzeniu przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacym przydatnosci tych
materialéw do uzycia — w terminie do 14 dni od
daty przekazania placu budowy.
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Punkt 3.4 i 3.5 SIWZ ze strony 10, modyfikacja numeracji na:

Bylo Jest
3.4 Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, | 3.5 Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania | Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania

rownowazne w stosunku do opisywanych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory
zaoferuje rozwigzania réwnowazne, musi
wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane sa réwnowazne czyli spelniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w
opisie przedmiotu zamdwienia i zapewnia
uzyskanie  parametrow  technicznych  nie
gorszych od zatozonych przy zachowaniu tych
samych standardow technicznych,
technologicznych i jakosciowych nie obejmuje
to konstrukcji jezdni gléwnej, chodnikéw,
sciezki rowerowej, zjazdow indywidualnych i
publicznych, miejsca do wazenia pojazdow,
wysp rozdzialu. Wykaz zastosowanych 1
przyjetych przez Wykonawce materiatéw lub
urzadzen rownowaznych musi zosta¢ zalaczony
do oferty. Zamawiajacy dokona oceny
rownowaznosci w stosunku do wymagan
odnoszgcych sig do przedmiotu zamdwienia
przekazanym Wykonawcom a zawartym w
opisie zamdOwienia — dokumentacji projektowej.
Gdy zaoferowane rozwigzania
rownowazne beda powodowaly koniecznosc
zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca,
ktorego  oferta  bedzie  wybrana  jako
najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie do
dokonania — przed rozpoczgciem wykonania
przedmiotu  zamowienia — zmiany tej
dokumentacji oraz zostanie obcigzony kosztami
tych zmian.
3.5  Wszystkie dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg zadania,
musza zawiera¢ obowiazujacy zestaw znakow
graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 + 2020.

rownowazne w stosunku do opisywanych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory
zaoferuje rozwigzania rownowazne, musi
wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty
budowlane sa rownowazne czyli spelniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w
opisie przedmiotu zamowienia 1 zapewnia
uzyskanie  parametréw  technicznych  nie
gorszych od zalozonych przy zachowaniu tych
samych standardow technicznych,
technologicznych i jakosciowych nie obejmuje
to konstrukcji jezdni glownej, chodnikow,
sciezki rowerowej, zjazdow indywidualnych i
publicznych, miejsca do wazenia pojazdow,
wysp rozdzialu. Wykaz zastosowanych i
przyjetych przez Wykonawce materialow lub
urzadzen réwnowaznych musi zosta¢ zatgczony
do oferty. Zamawiajgcy dokona oceny
rownowaznosci w stosunku do wymagan
odnoszacych si¢ do przedmiotu zamdéwienia
przekazanym Wykonawcom a zawartym w
opisie zamowienia — dokumentacji projektowej.
Gdy zaoferowane rozwigzania
rownowazne beda powodowaly koniecznosé
zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca,
ktorego  oferta  bedzie  wybrana  jako
najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie do
dokonania — przed rozpoczgciem wykonania
przedmiotu  zamoéwienia —  zmiany @ tej
dokumentacji oraz zostanie obcigzony kosztami
tych zmian.
3.6  Wszystkie dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w zwiazku z realizacjg zadania,
muszg zawiera¢ obowigzujacy zestaw znakow
graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewoddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 + 2020.

Punkt 18.3-18.6 SIWZ ze strony

Byto Jest
18.2  Oswiadczenie Wykonawcy, ze na okres | 18.3  Dokument potwierdzajacy
realizacji zadania bedzie dysponowat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

aktualna, oplacong polisa ubezpieczeniows
od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie
objetym zamowieniem.

18.4. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia harmonogramu rzeczowego -
finansowego robot nie podzniej niz 3 dni
przed data zawarcia umowy w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

cywilnej na czas realizacji rob6t na kwote
nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

184 Wykonawea zobowigzany jest do
przedlozenia harmonogramu rzeczowego
- finansowego robét nie pdzniej niz 3 dni
przed datag zawarcia umowy w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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18.5. Oswiadczenia o zatrudnieniu osob
na podstawie umowy o pracg tj.
Oswiadczam, ze =zatrudni¢ na podstawie
umowy o prac¢/zobowiazg podwykonawce
do zatrudnienia ..... (ilos¢) osob fizycznych -
wykonujacych niezbgdne czynnosci w
trakcie realizacji zamdowienia zwigzanych z
zakresem wskazanym w pkt. 3.2 SIWZ.

polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
kodeks pracy (4. z dnia 16 maja 2019 r.
Dz.U. z 2019 . poz. 1040). (oswiadczenie
nalezy uzupelnic o odpowiedniq liczbe osob)

18.6. Zamawiajacy informuje, ze brak
dopetnienia przez Wykonawce formalnosci,
o ktérych mowa w punkcie od 18.1 do 18.5
Zostanie potraktowany przez
Zamawiajacego, jako brak mozliwosci
zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

18.7. Dwukrotne nieusprawiedliwione
przez Wykonawce niestawienie sie w
wyznaczonym terminie  do podpisania
umowy uznaje si¢ za odstgpienie od
zawarcia umowy, co upowaznia
Zamawiajacego do przeprowadzenia

procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy
Pzp.

18.5 Zamawiajacy informuje, Zze  brak
dopeinienia przez Wykonawce formalnosci,
o ktorych mowa w punkcie od 18.1 do 18.4
zostanie potraktowany przez
Zamawiajacego, jako brak mozliwosci
zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

18.6 Dwukrotne nieusprawiedliwione przez
Wykonawce niestawienie sie w
wyznaczonym  terminie  do podpisania
umowy uznaje si¢ za odstgpienie od
zawarcia umowy, co upowaznia
Zamawiajacego do przeprowadzenia
procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy

Pzp.

Ninigjsze pismo stanowi integralng czgsé:

1) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dot. powyzszego zamowieniu

2) Ogloszenia o zamowieniu nr 2020/S 104-249724 z dnia 29.05.2020 r. (opublikowane)

3) Sprostowania ogloszenia o zamowieniu, ogloszenie wystane dnia 04.06.2020 r. Opublikowane —
05.06.2020 nr 2020/S 108-261135.

4) Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacja SIWZ z dnia 04.06.2020.

5) Modyfikacji SIWZ z dnia 08.06.2020 r.

6) Odpowiedzi na pytania 09.06.2020 r.

7) Modyfikacja SIWZ z dnia 26.06.2020 r. wraz z sprostowaniem ogloszenia o zamdwieniu,
ogloszenie wystane dnia 26.06.2020 r. Opublikowane — 01.07.2020 nr 2020/8 125—39609

S
/.1}‘1 R EK I/Q/k
‘W V-\_// (1)
Termin sktadania i otwarcia ofert tj. 15.07.2020 r. nie ulega zmianie. é

godz. 09:45 — skiadanie ofert
godz. 10:00 — otwarcie ofert. )
Miejsce: Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ul. Dworcowa 80, 85 — 010 Woszcz.

Sporzadzila:

Sylwia Pietrzak — Specjalista Wydzialu Zamoéwien Publicznych
tel.: 523705717

email: s.pietizak@zdw-bydgoszcz.pl
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