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                                                    Wschowa, dnia 05 października 2022r. 
RZP.271.27.2022 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2  

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko, 
Lgiń Duży”.  

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2022r., poz. 1710 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na 
złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w 
postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Budowa nowego 
zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko, Lgiń Duży” 

Zestaw pytań nr 2 – 22.09.2022 

Pytanie nr 1: 

Proszę zamieścić projekt architektoniczno-budowlany rozbiórki i budowy 
pomostu. 

Odpowiedź:  

W załączeniu Zamawiający zamieszcza projekt architektoniczno-
budowalny rozbiórki i budowy pomostu złożony w Starostwie wraz z 
wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

W folderze architektura zawarty został projekt architektoniczno-budowlany 
budowy pomostu. W folderze Zagospodarowanie terenu zawarte zostały 
informacje nt. rozbiórki istniejącego pomostu : opis techniczny pkt.2.4 
oraz rysunki R1 i R2. 

Oddzielną dokumentację stanowią projekty techniczne wykonawcze. 

Zestaw pytań nr 3 – 22.09.2022 

Pytanie nr 1: 

Dokumentacja geologiczna wykonana dla projektowanego Pomostu 
wykonana jest w odległości około 30m od miejsca wbijania skrajnych pali. 
Proszę o informację po czyjej stronie będą koszty dodatkowej geologii 
oraz wydłużenia proponowanych pali jeżeli grunty poniżej dna jeziora 
okażą się mniej nośne od wskazanych w istniejącej geologii? 
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Odpowiedź:  

Dokumentacja geologiczna została wykonana na podstawie wierceń i 
sondowań wykonanych z punktów stałych dostępnych z lądu oraz z 
istniejącego pomostu. Punkty badawcze usytuowano po całej szerokości 
pomostu, ale w głąb jeziora jedynie na najdalej wysuniętej kładce 
istniejącego pomostu. Wykonanie dalszych badań wymagałoby mobilizacji 
sprzętu pływającego i wykonaniu wierceń z wody co wiązało się z bardzo 
kosztownymi badaniami.  

We wszystkich wykonanych otworach stwierdzono bardzo zbliżone do 
siebie korzystne do posadowienia warunki geologiczne z podobnym 
układem warstw bez anomalii i bez występowania gruntów organicznych. 
Na tej podstawie przyjęto małe prawdopodobieństwo występowania takich 
anomalii, dokonano założeń i obliczeń wytrzymałościowych do projektu.  

Jednak mając na względzie siły natury, w obrębie realizowanej inwestycji 
mogą pojawić się lokalnie grunty o słabszych parametrach 
wytrzymałościowych lub grunty nienośne zalegające w podłożu. Z tego 
tytułu ustanowiono nadzór geologiczny nad wykonywanymi robotami 
palowymi.  

W przypadku stwierdzenia w trakcie pogrążania pali warunków 
odmiennych od założonych należy dokonać  uzupełniające badania 
geologiczne z wykorzystaniem sprzętu pływającego używanego do 
prowadzenia robót oraz dokonać korekty projektu w tym zakresie. Może 
się zdarzyć konieczność zwiększenia długości pali.  

Zamawiający wprowadza pkt. 13) w § 18 ust. 1 Projektowanych 
postanowień umowy o treści:  

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w 
umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.                       
W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących 

przypadkach:  
13) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych 
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 
konieczność dokonania zmian w projekcie i/lub konieczność wykonania 
robót w warunkach odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań 
technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych 
z ich wystąpieniem i/lub wprowadzenia zmian w projekcie. 
W takim przypadku rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w pkt. 
12) powyżej lub pkt. 11 poniżej.  

Ponadto Zamawiający dodaje w § 18 - ust. 11 o treści:  

11w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych 
dokumentacją projektową dopuszcza się  
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a) zmianę terminu realizacji zamówienia, 

b) dokonanie rozliczenia za wykonanie robót 
dodatkowych.  

12. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 
11, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu zestawienie cen 
jednostkowych przyjętych do ustalenia ceny ofertowej (kosztorysy 
robót) za wykonanie poszczególnych asortymentów robót złożone w 
terminie określonych w SWZ przed podpisaniem umowy.   

(*Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez 
Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe 
i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 
stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić 
w trakcie realizacji zamówienia), zaakceptowanych przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem poniższych zapisów.  

2) Jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem wyżej określonej 
metody, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej robót z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 
cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud) 
dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana. 

3) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 
(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w 
wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny z aktualnego w dniu 
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

4) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 
(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w 
wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny z aktualnego w dniu 
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

5) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy 
stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i 
kalkulacje własne.  

13. Ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą w wyniku zmiany 
umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

14. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 13, może 
nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego 
pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz 
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 
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konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do 
umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych. 

15. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie 
prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii  

16. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, 
stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie 
ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 
parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

18. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi odrębną płatnością. 

 
Zestaw pytań nr 4 – 28.09.2022 
Pytanie nr 1: 

Prosimy o zmianę zapisu umowy w § 2 ust. 5 zdanie trzecie. Proponujemy 
zapis o treści: „W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez 
Wykonawcę do zasadnych poleceń -Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego 
odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej 
umowie“. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia treści § 2 ust. 5 Projektowanych postanowień 
umowy.  

Pytanie nr 2: 

Prosimy o zmianę zapisu umowy w § 3 ust. 1 dotyczący uzgodnienia 
harmonogramu. W naszej ocenie harmonogram powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przed podpisaniem umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 3: 

Prosimy o wykreślenie z umowy § 4 ust. 4,który jest bardzo 
rygorystyczny. W ust. 3 tego paragrafu wskazano, że na żądanie 
inspektora przedstawione będą dokumenty potwierdzające spełnienie w 
stosunku do materiałów wymogów ustawowych. W naszej ocenie zapis 
jest wystarczający. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 4: 

Prosimy o wykreślenie z umowy zdania drugiego w § 5 ust.2, i w to 
miejsce wpisać następujące zdanie: „Opóźnienie to uprawnia Wykonawcę 
do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 5: 

Zgodnie z zapisami umownymi określonymi w § 7 ust. 5 pkt 1) protokół 
powinien podpisywać również podwykonawca i dalszy podwykonawca. 
Naszym zdaniem, jest to zapis zbyt daleko idący, skoro fakturę ma 
wystawić Wykonawca to on podpisuje protokół odbioru, a nie 
podwykonawca. Prosimy o wykreślenie zapisu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 6: 

Prosimy o wykreślenie z umowy zdania drugiego w § 7 ust.5 pkt.5). W 
sprawie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy składane są zgodnie z 
pkt.4) oświadczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 7: 

Zgodnie z zapisami umownymi określonymi w § 7 ust. 6 pkt 1) protokół 
powinien podpisywać również podwykonawca i dalszy podwykonawca. 
Naszym zdaniem, jest to zapis zbyt daleko idący, skoro fakturę ma 
wystawić Wykonawca to on podpisuje protokół odbioru, a nie 
podwykonawca. Prosimy o wykreślenie zapisu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 8: 

Prosimy o wykreślenie z umowy zdania drugiego w § 7 ust. 6 pkt. 5). W 
sprawie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy składane są zgodnie z 
pkt.4) oświadczenia. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 9: 

Prosimy o zmianę zapisu w umowie w § 11 ust. 4, polegające na 
wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Zaakceptowana przez Zamawiającego 
zmiana któregokolwiek z osób, o których mowa w ust.2 winna być 
dokonana wpisem do Dziennika Budowy. Akceptacji dokonuje 
Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” Aneksowanie 
umowy przy zmianie osób jest zbyt formalne i niepotrzebne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 10: 

Prosimy o zmianę zapisu w umowie w § 11 ust. 5, polegające na 
wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Skierowanie, bez akceptacji 
Zamawiającego do kierowania budową/robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od 
niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 11: 

Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu określonego w § 14 ust. 1 li c). 
Przerwa nie musi oznaczać, że Wykonawca pozostanie w zwłoce z 
wykonaniem robót. Karanie za samą przerwę w realizacji robót nie 
znajduje uzasadnienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 12: 

Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu określonego w § 14 ust. 1 li o). 
Zapis jest zbyt ogólny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  
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Pytanie nr 13: 

Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych w § 14 ust. 1 Umowy. 
Proponujemy zapis: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu 
przedmiotu umowy) w wysokości 0,2% wartościowy nagrodzenia brutto za 
wykonanie robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% 
wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek”, 

Odpowiedź:   

Zamawiający zmienia zapisy § 14 ust. 1 lit. a) Projektowanych 
postanowień umowy w następujący sposób:  

Przed zmianą:  

„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 2  ust. 1 niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu 
przedmiotu umowy) w wysokości 0,5% wartościowy nagrodzenia brutto za 
wykonanie robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki” 

Po zmianie:  

„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 2  ust. 1 niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu 
przedmiotu umowy) w wysokości 0,2% wartościowy nagrodzenia brutto za 
wykonanie robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki” 

Zamawiający dodaje w § 14 ust 1. lit. a) – lit. a)1 w brzmieniu:  

„a)1 za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, 
o którym mowa w § 2  ust. 11 niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu 
etapu 1 przedmiotu umowy) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1) Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki”.  

Zamawiający zmienia zapisy § 14 ust. 1 lit. b) Projektowanych 
postanowień umowy w następujący sposób:  

Przed zmianą:  

„b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 
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końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5% 
wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek” 
 
 
Po zmianie:  
„b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% 
wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek” 
 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu określonego w § 16 ust. 1 zdanie 
drugie o treści: „Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.” Gwarancja 
jest okresem odpowiedzialności dłuższym wynikającym z umowy. 
Rękojmia powinna dotyczyć okresu ustawowego wynikającego z kodeksu 
cywilnego. Pozostawienie zapisu jest niekorzystne dla Wykonawcy i rzadko 
stosowane. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 15: 

Prosimy o wprowadzenie zapisu w umowie o doręczeniach między 
stronami z oznaczeniem adresów oraz dopuszczalności doręczeń listem 
poleconym i przesyłką kurierską. Propozycja zapisu: 

 „1. Zamawiający :………………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca : ………………………………………………………………………………… 

3. Korespondencja między stronami kierowana będzie na adresy wskazane 
w ust. 1 i 2 powyżej. 

Doręczenie korespondencji może być dokonane listami poleconymi, 
przesyłką kurierską lub osobiście. Przesyłkę uważa się za doręczoną w 
przypadku przesyłki poleconym – w dacie pierwszego awizowania, a w 
przypadku przesyłki kurierskiej – w terminie 5 dni od dnia nadania tej 
przesyłki, chyba że doręczenie nastąpi wcześniej.“ 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 16: 

Zamawiający w umowie wpisał, że Umowa z Podwykonawcą, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Prosimy o 
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doprecyzowanie zapisu w umowie w § 13 ust. 2, ponieważ zgodnie z § 12 
umowy, jest opisana procedura dotycząca zawierania umów o roboty 
budowlane z podwykonawcami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy w 
tym zakresie.  

Pytanie nr 17: 

Zamawiający żąda aby w ofercie Wykonawca wskazał części zamówienia, 
które wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z wskazaniem 
nazwy firmy Podwykonawcy, której lista będzie stanowić załącznik do 
umowy. Pragniemy podkreślić, że w dniu składania ofert Wykonawca nie 
jest w stanie wskazać nazw podwykonawców, którzy będą wykonywać 
prace budowlane, dostawy lub usługi w ramach przedmiotowego 
zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią art. 462 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający może żądać 
wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw 
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

Na podstawie powyżej dyspozycji, Zamawiający zawarł w formularzu ofert 
klauzulę o treści:  

„Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować 
zamówienie z udziałem Podwykonawców: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć 
Podwykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa firmy Podwykonawcy)” 

Nie podanie tych informacji w ofercie nie oznacza braku możliwości 
zawarcia umowy z podwykonawcą, ani też braku możliwości rezygnacji z 
Podwykonawcy.  

Ograniczeniem w tym zakresie są tylko takie postępowania, w których 
zamawiający zastrzegł do osobistego wykonania kluczową część 
zamówienia, której wówczas wykonawca powierzyć podwykonawcy nie 
może. W przedmiotowym zamówieniu, Zamawiający nie wskazał 
kluczowych części zamówienia.  

Pytanie nr 18: 

Zamawiający w dniu 21 września 2022r. zamieścił „Wyjaśnienie treści 
SWZ nr 1“ dotyczące informacji w zakresie procedowania Pozwolenia na 
budowę. Zamawiający wymaga aby roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 
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oraz palowanie zostały wykonane do dnia 10 grudnia 2022r., a rozliczenie 
za wykonane prace dokonać do dnia 15 grudnia 2022r. Prosimy o 
wyjaśnienie, czy wydłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na 
budowę przez Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do wydłużenia 
terminu na realizacje prac związanych z rozbiórką i palowaniem ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis § 7ust. 3 pkt. 5) Projektowanych postanowieni 
umowy w następujący sposób:  
Przed zmianą:  
„Zamawiający zastrzega konieczność rozliczenia robót koniecznych do 
wykonania palowania oraz palowania do dnia 15 grudnia 2022 r.” 
Po zmianie:  
„Zamawiający zastrzega konieczność rozliczenia robót objętych etapem 1, 
o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt. 1) do dnia 15 grudnia 2022 r.” 
 

Ponadto:  

„Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w 
umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W 
szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

1.Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących 
przypadkach: 

(…) 

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz 
wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z 
przepisów prawa,(..)”.  

Zestaw pytań nr 5 – 29.09.2022 

Pytanie nr 1: 

W projekcie konstrukcji pomostu użyto drewna w klasie C24 z 
impregnacją ciśnieniową. W związku z dużą trudnością z pozyskaniem 
produktu w wymaganej klasie C24, prosimy o dopuszczenie użycia drewna 
litego sosnowego w klasie C18 z impregnacją jak wyżej. Produkt ten spełni 
wszystkie wymagania jakościowe i konstrukcyjne. 

Odpowiedź:  

Projektant nie wraża zgody na zmianę klasy drewna. Parametry 
wytrzymałościowe drewna klasy C24 zastosowanego w projekcie są 
wyższe od proponowanego C18. Dodatkowo w projekcie uwzględniono 
konieczność wykonania pomostu z materiałów o podwyższonej jakości z 
uwagi na eksploatację obiektu w stanie podwyższonej wilgotności.   
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Pytanie nr 2: 

Projekt przewiduje wykonanie badania nośności pali. Nie została podana 
metodologia. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań metodą 
statyczną? 

Odpowiedź:  

Projektant zakłada wykonanie badań metodą statyczną jako najbardziej 
miarodajną metodą oceny zachowania się pala pod obciążeniem. 
Technologię wykonania próbnego obciążania należy dostosować do 
możliwości technicznych i usprzętowienia Wykonawcy. 

Pytanie nr 3: 

W dokumentacji projektowej badania geologiczne są ograniczone tylko do 
aktualnego pomostu, pozostawiając znaczną część obszaru gdzie mają być 
zabite pale bez badań. Z doświadczenia wykonawcy przy wykonywaniu 
palowania, podczas wbijania pali często okazuje się że muszą być one 
dłuższe niż przewidziane w projekcie.  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania palowania oraz 
zwiększenie wynagrodzenia wynikające z przedłużenia pali w stosunków 
do długości wskazanych w projekcie i dokumentacji przetargowej? 

Odpowiedź:  

Odpowiedź w pkt. 1 – Zestaw pytań nr 3.  

Ponadto dokonano zmian:  

Zamawiający dokonał zmian w Projektowanych postanowień umowy:  

-poprzez dodanie § 1- ustępu 7 o treści: 

„7. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania etapu 1 o wartości robót odpowiadającej kwocie 

wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy, w terminie określonym w § 2 
ust. 11.   

2) wykonania etapu 2 o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy 
wartością rozliczoną w ramach etapu 1, a łączną sumą 
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 umowy. 

-Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
załącznik do Umowy”.    
 

- poprzez zmianę brzmienia § 2 ust. 1 i dodanie ust. 11:  

Przed zmianą:  

„1.Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako 
termin wykonania robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy) i pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się termin 
realizacji zamówienia– 31 maja 2023r. od dnia przekazania terenu budowy 
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z zastrzeżeniem, że  roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz palowanie 
należy wykonać do 10 grudnia 2022r.” 

Po zmianie:  

1.Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako 
termin wykonania robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu (jeżeli dotyczy) i pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się termin 
realizacji zamówienia– 31 maja 2023r. od dnia przekazania terenu budowy 
z zastrzeżeniem ust. 2.  

11.  Zakres realizacji zamówienia przewidziany do wykonania w ramach 
etapu 1 na wartość określoną w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy należy wykonać 
do 10 grudnia 2022r., pod rygorem skutków określonych w § 14 ust.1 lit. 
a)1.   

- poprzez zmianę brzmienia § 3. ust. 2 w następujący sposób:  

Przed zmianą:  

„2. W harmonogramie robót Wykonawca winien uwzględnić terminy 
realizacji zamówienia, o których mowa w §  2 ust. 1 umowy”  

Po zmianie:  

„2. W harmonogramie robót Wykonawca winien uwzględnić terminy 
realizacji zamówienia, o których mowa w §  2 ust. 1 umowy, w 
szczególności terminy i wartości zakresu robót objętych etapami 
rozliczeniowymi wskazanymi w § 1 ust. 7.„  
 
-poprzez zmianę brzmienia § 6 ust. 2 w następujący sposób:  
Przed zmianą:  
„1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala 
się na podstawie złożonej oferty na kwotę: …………………………………. zł 
brutto(słownie: ……………………………... złotych …../100), w tym podatek VAT 
w wysokości …………………… zł”.  
 
Po zmianie:  
„1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala 
się na podstawie złożonej oferty na kwotę: …………………………………. zł 
brutto(słownie: ……………………………... złotych …../100), w tym podatek VAT 
w wysokości …………………… zł, w tym: 

1) kwota dofinansowania w wysokości co najmniej 823 000,00 zł 
brutto; 

2) pozostała kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy łączną sumą 
wynagrodzenia wskazaną w § 6 ust. 2 a kwotą dofinansowania 
wskazaną w § 6 ust. 2 pkt. 1) w wysokości ………………………..zł brutto 
(słownie: ……………………………………….)”.  
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Zamawiający dokonał zmian w SWZ:  

- poprzez dodanie w Rozdziale III – punktu 4 1 o treści:  

„41. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania etapu 1 o wartości robót odpowiadającej kwocie 
wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy, 
w terminie określonym w Rozdziale IV pkt. 11.   

2) wykonania etapu 2 o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy 
wartością rozliczoną w ramach etapu 1, a łączną sumą 
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 Projektowanych 
postanowień umowy.  

-Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
załącznik do Umowy.”    

- poprzez zmianę brzmienia pkt. 1 i dodanie ust. 11 w Rozdziale III SWZ:  

Przed zmianą:  

„1. Wymagany termin realizacji zamówienia– 31 maja 2023r. od dnia 
przekazania terenu budowy z zastrzeżeniem, że  roboty przygotowawcze, 
rozbiórkowe oraz palowanie należy wykonać do 10 grudnia 2022r.”  
 
Po zmianie:  
„1. Wymagany termin realizacji zamówienia– 31 maja 2023r. od dnia 
przekazania terenu budowy z zastrzeżeniem ust. 11.   
11. Zakres realizacji zamówienia przewidziany do wykonania w ramach 

etapu 1, o którym mowa w Rozdziale III, pkt. 41 SWZ, na wartość 
określoną w § 6 ust. 2 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy 
należy wykonać do 10 grudnia 2022r., pod rygorem skutków 
określonych w § 14 ust.1 lit. a)1 Projektowanych postanowień umowy”.    

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami, zmianie ulegają 
zapisy SWZ:  

1) W Rozdziale X. SWZ Termin związania ofertą    

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia                  
04 listopada 2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert” 

Po zmianie:  

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia                  
09 listopada 2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert”.  

2) W Rozdziale XII. SWZ Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.      
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Przed zmianą:  

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa  do dnia 06 
października 2022 r., do godz. 13:00.  
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania 

ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert, tj. 06 października 2022r., o godz. 13:30” 

Po zmianie:  
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa  do dnia 11 
października 2022 r., do godz. 13:00.  
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania 

ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert, tj. 11 października 2022r., o godz. 13:30”.  

 
Zmiany powodują konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 
 
                 Z up. Burmistrza 
                          (-) Edyta Stańczak 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 
 

Załączniki: 

- SWZ po zmianie nr 1 i 2 z dnia 05.10.2022r.  

- Załącznik nr 8 po zmianie z dnia 05.10.2022r.  

     


