
Ogłoszenie nr 560439057-N-2022 z dnia 11.01.2022 r.

Częstochowa: Realizacja na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano wykonawczej
projektu pn: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z

zagospodarowaniem terenu.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz
infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505353-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540024371-N-2019, 540024513-N-2019, 540030046-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510060785-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa, Krajowy numer identyfikacyjny
15139900200000, ul. ul. Śląska  11/13, 42-217  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
+48343707100, e-mail przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl, faks +48343707170.
Adres strony internetowej (url): www.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano wykonawczej projektu pn:
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem
terenu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZ.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Realizacja na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektu pn:
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem
terenu. Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni starego rynku w następującym zakresie: I etap -



przebudowa i rozbudowa budynku ratusza starej Częstochowy. Obiekt jednobryłowy z częścią
podziemną przeznaczoną do renowacji i część naziemną o elewacji i konstrukcji szklanej. -prace
związane z zagospodarowaniem terenu i przebudową płyty rynku. Zabudowa powierzchni placu
w fontannę w postaci pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o
amfiteatralnym charakterze z siedziskami wykończonymi drewnem i nasadzeniem zielenią,
oświetleniem, odwodnieniem terenu, montażem słupów dla rzeźb balansujących i elementami
małej architektury; -przebudowa ulicy Stary Rynek w części przyległej do głównej części placu
w tym przebudowa istniejących mediów i wykonanie niezbędnych przyłączy w zakresie sieci
wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej związanych z
funkcjonowaniem obiektu. Przekładka sieci. II etap -Równocześnie z budową obiektu i
elementów zagospodarowania placu przebudowa ulic w częściach przyległych do głównej części
placu w tym ul. Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek. W ulicach tych oprócz budowy
nawierzchni zostaną przebudowane istniejące media i wykonane niezbędne przyłącza w zakresie
sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej. Przekładka sieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-wykonawcza,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja bioz, przedmiary
oraz załącznik nr 1 doprecyzowujący opis przedmiotu zamówienia, a wynikający z odpowiedzi
na pytania wykonawców zadawane w unieważnionym przetargu (ogłoszenie zamieszczone w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2018. pod numerem 614377-N-2018).
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie
Internetowej zamawiającego.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,
45233200-1,
45231300-8,
45232140-5,
45231400-9,
45112710-5,
45111200-0,
45262300-4,
45262310-7,
45262520-2,
45261100-5,
45261210-9,
45320000-6,
45410000-4,
45421000-4,
45432100-5,
45431000-7,
45442100-8,
45330000-9,
36000000-1,
45100000-8,
50950000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta 26.03.2019r. do 30.06.2020r. Pierwotny termin realizacji umowy został
przedłużony do 31.03.2021r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/03/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:

1. Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX” Spółka Jawna Radosław
Marks Piotr Marks,  ,  Aleja Wojska Polskiego 124,  42-207,  Częstochowa,  kraj/woj. śląskie
2. Firma Usługowo-Handlowa Maciej Dobosz,  ,  Kuźniczka 32,  42-160,  Krzepice , 
kraj/woj. śląskie
3. Żelbet – Montex” Spółka z o. o ,  ,  ul. Dojazdowa 1,  42-202,  Częstochowa ,  kraj/woj.
śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
19422000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/02/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 w/w umowy oraz koniecznością zlecenia robót dodatkowych
wykraczających poza przedmiot umowy, zakres robót budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt
1.1 umowy zwiększa się o: Branża budowlana: Wykonanie słupów wraz z fundamentami dla
zawieszenia rzeźb balansujących autorstwa P. Jerzego Kędziory - 2 szt, Wykonanie obudowy
skraplacza na dachu budynku, Wykonanie krat zabezpieczających obiekt. Branża sanitarna:
Przepięcie sieci wodociągowej Przebudowę sieci wodociągowej Dn 200 w rejonie posesji ul.
Mirowska 12, Przebudowę wodociągu Dn 200 w rejonie skrzyżowania ul. Mirowskiej i ul.
Targowej, dla uniknięcia kolizji z kablem wysokiego napięcia. Branża elektryczna: Montaż
okablowania i urządzeń dla instalacji bezpieczeństwa tj. dla instalacji SSP, instalacji CCTV,
instalacji alarmowej SSWiN. Wykonanie oświetlenia rzeźb balansujących, Wykonanie oświetlenia
terenu zielonego oraz schodów amfiteatru, Przebudowę kanalizacji teletechnicznej ul. Mirowskiej.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Branża budowlana: 1) Wykonanie słupów wraz z fundamentami dla zawieszenia rzeźb
balansujących autorstwa P. Jerzego Kędziory - 2 szt. 2) Wykonanie obudowy skraplacza na dachu
budynku. 3) Wykonanie krat zabezpieczających obiekt. 2. Branża sanitarna: 1) Przepięcie sieci
wodociągowej – wymiana starych przyłączy na nowe przyłącza wodociągowe do posesji przy ul.
Mirowskiej (4 sztuki ) i ul. Stary Rynek (6 sztuk) oraz związana z tym zabudowa konsoli pod
wodomierze wraz z zestawem zaworów i filtrów do wody. 2) Przebudowa sieci wodociągowej Dn
200 w rejonie posesji ul. Mirowska 12. 3) Przebudowa wodociągu Dn 200 w rejonie skrzyżowania
ul. Mirowskiej i ul. Targowej, dla uniknięcia kolizji z kablem wysokiego napięcia. 3. Branża
elektryczna: 1) Montaż okablowania i urządzeń dla instalacji bezpieczeństwa tj. dla instalacji SSP,
instalacji telewizji dozorowej CCTV, instalacji alarmowej SSWiN. 2) Wykonanie oświetlenia rzeźb
balansujących, 3) Wykonanie oświetlenia terenu zielonego oraz schodów amfiteatru, 4) Przebudowa
kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami w ul. Mirowskiej. ad.1.1): Z powodu wycofania zgody
Właścicieli budynków sąsiednich na zamocowanie lin stanowiących podparcie dla rzeźb
balansujących, konieczne jest wykonanie dwóch dodatkowych słupów wsporczych wraz z



fundamentami. ad.1.2) W związku ze zmianą wprowadzoną do projektu klimatyzacji i wentylacji,
Projektant zaprojektował skraplacz z lokalizacją na dachu budynku. Dla zapewnienia estetyki tego
rozwiązania konieczne jest wykonanie maskownicy w postaci obudowy z siatki na stelażu z profili
stalowych. Projektant przedstawił rozwiązanie na wykonanie obudowy skraplacza. ad.1.3) :
Użytkownik wystąpił z wnioskiem, aby w ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane
elektroniczne zabezpieczenia obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem,
kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Projektant sporządził
właściwy projekt, na podstawie którego należy wykonać wymagane zabezpieczenie
antywłamaniowe. ad.2.1): W trakcie wykonywania robót związanych z nowymi przyłączami
wodociągu Przedstawiciel PWiKOCz SA. wskazał, że konieczne jest wykonanie zabudowy konsoli
z armaturą towarzyszącą dla 10 istniejących wodomierzy. Zdaniem Przedstawiciela PWiKOCz SA.
rozwiązanie to jest wymagane obecnymi standardami obowiązującymi w PWiKOCz SA. ad.2.2):
Podczas budowy wodociągu Dn 200 w rejonie posesji ul. Mirowska 12 wystąpiła kolizja z istniejącą
zakrytą dotychczas studnią kanalizacji sanitarnej. Występuje konieczność przebudowy w tym
miejscu sieci wodociągowej Dn 200. Projektant przedstawił rozwiązanie pozwalające na obejście
istniejącej studni. Rozwiązanie uzgodniono z działem technicznym PWiKOCz SA. ad.2.3): Podczas
budowy wodociągu Dn 200 w rejonie skrzyżowania ul. Mirowskiej i ul. Targowej natrafiono na
niezinwentaryzowany kabel teletechniczny. Dla uniknięcia kolizji konieczna jest przebudowa
wodociągu w tym miejscu. Projektant przedstawił rozwiązanie pozwalające na uniknięcie kolizji z
kablem. ad:3.1): Użytkownik wystąpił z wnioskiem, aby w ramach przedmiotowego zadania zostały
wykonane elektroniczne zabezpieczenia obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.
Projektant sporządził właściwy projekt, na podstawie którego należy wykonać wymagane instalacje.
ad:3.2): W celu właściwego oświetlenia i wyeksponowania rzeźb balansujących Projektant wydał
dyspozycję rozbudowy instalacji i dodatkowych opraw oświetlających rzeźby – 4 szt. (zgodnie z
wydanym rysunkiem- elementy dodatkowe związane z oświetleniem rzeźb i terenu zielonego: data
X 2020). ad.3.3): W celu właściwego oświetlenia i wyeksponowania walorów terenów zielonych
oraz schodów amfiteatru Projektant wydał dyspozycję rozbudowy instalacji i dodatkowych
projektorów oświetleniowych – 16 szt. (zgodnie z wydanym rysunkiem- elementy dodatkowe
związane z oświetleniem rzeźb i terenu zielonego: data X 2020). Zwiększone zostanie także
bezpieczeństwo użytkowania schodów poprzez lepsze ich oświetlenie. Projektant zaprojektował
dodatkową rozdzielnicę dla zapewnienia zasilania urządzeń w energię elektryczną dla imprez
masowych. ad.3.4): W trakcie realizacji robót budowlanych służby MZDiT Cz-wa pismem z dn.
13.10.2020 określiły wymagania dla przebudowy kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami w
ulicy Mirowskiej. Roboty w tym zakresie należy wykonać zgodnie z wymaganymi standardami
MZDiT Cz-wa. W związku z koniecznością zlecenia wykonania robót dodatkowych, wartość robót
zwiększa się o 601.651,36 zł netto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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