
1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

KONTRAKT 45 850 147,78 zł        

1. PROJEKT 6 870 000,00 zł             0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 374 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 748 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 748 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

1.1  Wykonanie projektu koncepcyjnego 1 374 000,00 zł             150 1 374 000,00 zł

1.2
 Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę 
2 748 000,00 zł             100 2 748 000,00 zł

1.3  Wykonanie projektów wykonawczych 2 748 000,00 zł             130 2 748 000,00 zł

2. KONSTRUKCJA 7 870 215,59 zł             0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 365 288,41 zł 1 298 173,78 zł 1 313 369,57 zł 386 319,65 zł 981 922,90 zł 1 243 408,66 zł 787 650,63 zł 230 435,50 zł 156 881,76 zł 106 764,74 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.1 Rozebranie ścian 460 454,25 zł                70 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 230 227,12 zł 92 090,85 zł 138 136,27 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 20% 30%

2.2 Nowe ściany z bloczków silikatowych - tylko piwnice 246 564,41 zł                150 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 656,44 zł 12 328,22 zł 24 656,44 zł 98 625,77 zł 86 297,55 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

10% 5% 10% 40% 35%

2.3 Nowe ściany GK 533 823,69 zł                150 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 53 382,37 zł 106 764,74 zł 133 455,92 zł 133 455,92 zł 106 764,74 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0% 10% 20% 25% 25% 20%

2.4 Rozbiórka stropów drewnianych 302 575,22 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 151 287,61 zł 151 287,61 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

2.5 Rozbiórka stropów żelbetowych 362 474,93 zł                58 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 289 979,95 zł 72 494,99 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

80% 20%

2.6
Rozbiórka stropów ceramicznych odcinkowych na 

dźwigarach stalowych
284 927,39 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 113 970,95 zł 170 956,43 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

40% 60%

2.7 Rozbiórka stropów stalowych I120 38 855,15 zł                   40 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38 855,15 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.8 Stropy Rector 1 111 049,76 zł             120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 388 867,42 zł 222 209,95 zł 333 314,93 zł 166 657,46 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

35% 20% 30% 15%

2.9 Stropy filigran 108 596,97 zł                45 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 54 298,48 zł 54 298,48 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

2.10 Rozbiórka antresoli/podestów 14 019,86 zł                   5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 14 019,86 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.11 Nowa antresola/podesty 167 596,01 zł                40 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 134 076,81 zł 33 519,20 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

80% 20%

2.12 Przegłębienie orkiestronu 180 942,01 zł                25 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 54 282,60 zł 0,00 zł 90 471,00 zł 27 141,30 zł 9 047,10 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 50% 15% 5%

2.13
Skucie posadzek z płytek/wykładziny na wylewkach 

betonowych
136 675,48 zł                130 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 54 670,19 zł 54 670,19 zł 13 667,55 zł 6 833,77 zł 6 833,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

40% 40% 10% 5% 5%

2.14 Skucie tynków 373 175,36 zł                120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 149 270,14 zł 111 952,61 zł 74 635,07 zł 18 658,77 zł 0,00 zł 18 658,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

40% 30% 20% 5% 5%

2.15 Szyb windowy - prace konstrukcyjne: 137 111,93 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 68 555,97 zł 68 555,97 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

2.16 Czyszczenie ścian wraz z impregnacją i naprawą 282 164,52 zł                100 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 141 082,26 zł 70 541,13 zł 28 216,45 zł 14 108,23 zł 14 108,23 zł 14 108,23 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 25% 10% 5% 5% 5%

2.17 Rozbiórka stropu nad piwnicą w części magazynowej 89 468,80 zł                   40 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 89 468,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.18
Nowy strop nad piwnicą w części magazynowej - strop 

żelbetowy monolityczny
280 915,03 zł                30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 280 915,03 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.19
Część 2.2 rozbiórka stropu między sceną a podsceniem 

(strop drewniany)
31 976,66 zł                   20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 31 976,66 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.20 Nowy strop pomiędzy seceną a podsceniem 67 485,87 zł                   30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 67 485,87 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.21 Fundamenty - dobudowa 54 113,36 zł                   20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 27 056,68 zł 27 056,68 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

2.22 Przebudowa rampy 5 598,75 zł                     5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 598,75 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.23 Wykucie otworów pod stolarkę okienną 51 239,31 zł                   75 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 247,86 zł 20 495,72 zł 20 495,72 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 40% 40%

2.24 Łącznik konstrukcja oraz roboty ziemne 70 378,42 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 49 264,89 zł 21 113,52 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

70% 30%

2.25 Skucie schodów oraz budowa nowych 7 245,76 zł                     15 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 245,76 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100% 0%
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2.26

Konstrukcja magazynu sceniczengo, komina scenicznego, 

pomieszczenia relaksu ora sali prób chóru, konstrukcja 

dodatkowego przystanku windy, pogłębianie pwinic

711 629,40 zł                75 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 35 581,47 zł 0,00 zł 142 325,88 zł 320 233,23 zł 213 488,82 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5% 20% 45% 30%

2.27 Przygotowanie otwotór pod montaż nadproży 27 933,64 zł                   80 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 983,41 zł 9 776,78 zł 2 793,36 zł 8 380,09 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 35% 10% 30%

2.28 Montaż nadproży 22 326,24 zł                   80 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 697,87 zł 6 697,87 zł 6 697,87 zł 2 232,62 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 30% 30% 10%

2.29 Nadbudowa w strefie 4.7 60 120,13 zł                   50 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 48 096,10 zł 12 024,03 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

80% 20%

2.30
Ogniochronne zabezpieczenie istniejących stropów 

drewnianych
126 301,72 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 37 890,52 zł 37 890,52 zł 50 520,69 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 30% 40%

2.31
Ogniochronne zabezpieczenie istniejących stropów 

ceramicznych i betonowych
165 139,23 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 82 569,62 zł 66 055,69 zł 16 513,92 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 40% 10%

2.32
Prace rozbiórkowe w pomieszczeniu sznurowni z wywozem 

i utylizacją
188 142,29 zł                40 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 94 071,14 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 47 035,57 zł 47 035,57 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 25% 25%

2.33 Strop techniczny na poziomie +17,30m 274 736,04 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 82 420,81 zł 192 315,23 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 70%

2.34 Wieże portalowe na scenie 112 885,37 zł                30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 112 885,37 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.35 Płyta betonowa pod konstrukcję windy scenicznej 29 122,07 zł                   15 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 29 122,07 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

2.36 Szachty instalacyjne 117 129,17 zł                130 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 425,83 zł 23 425,83 zł 23 425,83 zł 23 425,83 zł 23 425,83 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 20% 20% 20% 20%

2.37 Przedścianki GK przy toaletach 21 730,43 zł                   70 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 519,13 zł 8 692,17 zł 6 519,13 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 40% 30%

2.38 Usunięcie elementów technicznych w piwnicach 207 868,25 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 83 147,30 zł 20 786,82 zł 0,00 zł 0,00 zł 41 573,65 zł 62 360,47 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

40% 10% 20% 30%

2.39 Demontaż, wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej 41 370,99 zł                   20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 20 685,50 zł 12 411,30 zł 0,00 zł 4 137,10 zł 4 137,10 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 30% 10% 10%

2.40 Demontaż, wywóz i utylizacja stolarki okiennej 42 724,32 zł                   40 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 544,86 zł 12 817,30 zł 0,00 zł 12 817,30 zł 8 544,86 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 30% 30% 20%

2.41
Demontaż, wywóz i utylizacja portali, ościeżnik oraz innych 

elementów stoalrki drzwiowej
109 547,32 zł                120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 32 864,20 zł 0,00 zł 43 818,93 zł 21 909,46 zł 10 954,73 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 40% 20% 10%

2.42 Demontaż łącznika 212 080,08 zł                30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 212 080,08 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

3. POKRYCIE DACHÓW 1 838 738,32 zł             -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      97 018,12 zł           324 011,39 zł         236 746,40 zł         260 031,34 zł         404 368,97 zł         449 592,23 zł         66 969,86 zł           -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       

3.1
Część 6.1 nad widownią (zabezpieczenie konstrukcji 

drewnianej)
334 849,32 zł                90 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 100 454,79 zł 167 424,66 zł 66 969,86 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 50% 20%

3.2 Część 5.2 nad sceną 53 155,73 zł                   45 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 42 524,58 zł 10 631,15 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

80% 20%

3.3
Część 5.3/4.3 termomodernizacja dachu na nowej blasze 

trapezowej
183 026,80 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 54 908,04 zł 128 118,76 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 70%

3.4 Część 5.4 nad garderobami 175 243,57 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 140 194,85 zł 35 048,71 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

80% 20%

3.5 Część 5.5 nad garderobami 178 776,00 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 89 388,00 zł 89 388,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

3.6 Część 5.6 - pom 3/24, 3/28, 3/25, 3/26 81 052,79 zł                   10 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 81 052,79 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

3.7
Część 5.6 - korytarze (zabezpieczenie konstrukcji 

drewnianej)
308 072,34 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 154 036,17 zł 154 036,17 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

3.8 Część 4.7 nadbudowa: nowy dach na konstrukcji stalowej 156 928,69 zł                40 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 109 850,08 zł 47 078,61 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

70% 30%

3.9
Termomodernizacja stolarni (stropodach konstrukcji 

stalowej, dźwigary dwuteowe)
194 036,23 zł                55 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 97 018,12 zł 97 018,12 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

3.10
Termomodernizacja  malarni (konstrukcja drewniana 

pokryta papą)
114 803,30 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 57 401,65 zł 57 401,65 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

3.11 Klapy dymowe wraz z montażem 58 793,55 zł                   20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 29 396,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 29 396,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

4. ELEWACJE 979 852,76 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       73 270,64 zł           264 803,12 zł         296 948,66 zł         223 938,43 zł         68 124,02 zł           12 417,39 zł           -  zł                       -  zł                       40 350,51 zł           -  zł                       

4.1  BUDYNEKI STOLARNIA I MALARNIA 244 235,46 zł                80 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 73 270,64 zł 73 270,64 zł 73 270,64 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 423,55 zł 0,00 zł

30% 30% 30% 10%
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4.2 Remont Muru i renowacja bramy 74 464,84 zł                   80 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 22 339,45 zł 22 339,45 zł 29 785,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 30% 40%

4.3 Budynek opery - elewacja wschodnia 159 269,59 zł                80 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 47 780,88 zł 47 780,88 zł 47 780,88 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 15 926,96 zł 0,00 zł

30% 30% 30% 10%

4.4 Budynek opery - elewacja północna 120 063,68 zł                80 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 36 019,10 zł 36 019,10 zł 48 025,47 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 30% 40%

4.5 Budynek opery - elewacja zachodnia 142 321,75 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 85 393,05 zł 56 928,70 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

60% 40%

4.6 Budynek opery - elewacja zachodnia renowacja 151 938,78 zł                75 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 45 581,63 zł 60 775,51 zł 45 581,63 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 40% 30%

4.7 Budynek opery - elewacja zachodnia nadbudowa 75 141,28 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 15 028,26 zł 37 570,64 zł 22 542,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 50% 30%

4.8 Cokół 12 417,39 zł                   20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 12 417,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

5. RENOWCJA WIDOWNIA + KLATKI SCHODOWE 1 375 088,97 zł             -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       92 570,20 zł           106 994,32 zł         134 028,14 zł         161 061,97 zł         159 321,24 zł         160 778,51 zł         212 870,18 zł         202 648,16 zł         144 816,24 zł         -  zł                       

5.1  Renowacja widowni - poziom ,,0" 505 521,33 zł                230 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 50 552,13 zł 50 552,13 zł 50 552,13 zł 50 552,13 zł 50 552,13 zł 50 552,13 zł 101 104,27 zł 101 104,27 zł 0,00 zł 0,00 zł

10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20%

5.2  Renowacja widowni - poziom ,,+1" 288 482,34 zł                230 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 14 424,12 zł 28 848,23 zł 28 848,23 zł 28 848,23 zł 28 848,23 zł 28 848,23 zł 28 848,23 zł 28 848,23 zł 72 120,58 zł 0,00 zł

5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 25%

5.3  Renowacja widowni - poziom ,,+2" 275 939,52 zł                230 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 27 593,95 zł 27 593,95 zł 27 593,95 zł 27 593,95 zł 27 593,95 zł 27 593,95 zł 27 593,95 zł 41 390,93 zł 41 390,93 zł 0,00 zł

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15%

5.4 Renowacja klatki nr 1 54 067,65 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 27 033,83 zł 27 033,83 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

5.5 Renowacja klatki nr 2 54 067,65 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 27 033,83 zł 27 033,83 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

5.6 Renowacja klatki nr 3 50 586,19 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 25 293,10 zł 25 293,10 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

5.7 Renowacja klatki nr 4 56 982,20 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28 491,10 zł 28 491,10 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

5.8 Renowacja klatki nr 5,6,7,8,9 89 442,09 zł                   80 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 26 832,63 zł 31 304,73 zł 31 304,73 zł 0,00 zł

30% 35% 35%

6. Stolarka drzwiowa 1 129 450,25 zł             -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       -  zł                       35 642,16 zł           120 223,89 zł         171 401,41 zł         196 195,96 zł         233 563,84 zł         188 825,34 zł         172 167,42 zł         11 430,22 zł           -  zł                       

6.1  Stolarka drzwiowa płycinowa - Piwnice 3 458,03 zł                     90 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 864,51 zł 1 210,31 zł 1 383,21 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 35% 40%

6.2  Stolarka drzwiowa płycinowa - Parter 138 471,87 zł                130 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 20 770,78 zł 34 617,97 zł 34 617,97 zł 27 694,37 zł 20 770,78 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 25% 25% 20% 15%

6.3  Stolarka drzwiowa płycinowa - I piętro 110 218,17 zł                110 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 22 043,63 zł 22 043,63 zł 27 554,54 zł 38 576,36 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 20% 25% 35%

6.4  Stolarka drzwiowa płycinowa - I piętro 119 188,42 zł                110 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 837,68 zł 23 837,68 zł 35 756,53 zł 35 756,53 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 20% 30% 30%

6.5  Stolarka drzwiowa stalowa - Piwnice 83 251,65 zł                   200 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 325,16 zł 8 325,16 zł 8 325,16 zł 8 325,16 zł 16 650,33 zł 16 650,33 zł 16 650,33 zł 0,00 zł 0,00 zł

10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

6.6  Stolarka drzwiowa stalowa - Parter 17 982,49 zł                   200 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 798,25 zł 1 798,25 zł 1 798,25 zł 1 798,25 zł 3 596,50 zł 3 596,50 zł 3 596,50 zł 0,00 zł 0,00 zł

10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

6.7  Stolarka drzwiowa stalowa - Pozostałe kondygnacje 12 013,61 zł                   200 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 201,36 zł 1 201,36 zł 1 201,36 zł 1 201,36 zł 2 402,72 zł 2 402,72 zł 2 402,72 zł 0,00 zł 0,00 zł

10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

6.8  Stolarka drzwiowa aluminiowa  - Piwnica 17 130,01 zł                   100 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 139,00 zł 3 426,00 zł 5 139,00 zł 3 426,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 20% 30% 20%

6.9  Stolarka drzwiowa aluminiowa  - Parter 114 853,19 zł                100 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 17 227,98 zł 28 713,30 zł 28 713,30 zł 40 198,62 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 25% 25% 35%

6.10  Stolarka drzwiowa aluminiowa  - I piętro 43 148,04 zł                   100 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 787,01 zł 10 787,01 zł 10 787,01 zł 10 787,01 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 25% 25% 25%

6.11  Stolarka drzwiowa aluminiowa  - II piętro 48 634,78 zł                   50 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 317,39 zł 24 317,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

6.12  Stolarka drzwiowa drewniana - Piwnica 31 652,71 zł                   150 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 747,91 zł 4 747,91 zł 4 747,91 zł 6 330,54 zł 11 078,45 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 15% 15% 20% 35%

6.13  Stolarka drzwiowa drewniana - Parter 159 222,53 zł                150 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 883,38 zł 39 805,63 zł 31 844,51 zł 23 883,38 zł 23 883,38 zł 15 922,25 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 25% 20% 15% 15% 10%

6.14  Stolarka drzwiowa drewniana - I PIĘTRO 118 214,32 zł                150 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 11 821,43 zł 29 553,58 zł 23 642,86 zł 23 642,86 zł 17 732,15 zł 11 821,43 zł 0,00 zł 0,00 zł

10% 25% 20% 20% 15% 10%

6.15  Stolarka drzwiowa drewniana - II piętro 76 201,48 zł                   90 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 19 050,37 zł 19 050,37 zł 26 670,52 zł 11 430,22 zł 0,00 zł

Strona 3 z 6



25% 25% 35% 15%

6.16  Budynek stolarni - drzwi drewniane 35 808,94 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16 114,02 zł 19 694,92 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

45% 55%

7. Stolarka okienna 265 559,50 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      23 664,29 zł           113 925,36 zł         127 969,85 zł         -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       

7.1  Stolarka okienna PCV - Piwnice 1 146,76 zł                     1 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 146,76 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

7.2  Stolarka Drewniana  - Piwnica 25 507,75 zł                   20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 12 753,87 zł 12 753,87 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

7.3  Stolarka okienna PCV- parter  19 527,30 zł                   20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 763,65 zł 9 763,65 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

7.4  Stolarka okienna drewniana - parter 106 964,79 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 53 482,40 zł 53 482,40 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

7.5  Stolarka okienna PCV - I piętro 2 573,48 zł                     5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 573,48 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

7.6  Stolarka okienna - drewniana - I  pięro 48 711,32 zł                   30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 355,66 zł 24 355,66 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

7.7  Stolarka okienna PCV- II piętro 10 996,30 zł                   5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 996,30 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

7.8  Stolarka okienna drenwiana - II piętro 50 131,79 zł                   15 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 50 131,79 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

8. Fasady szklane zewnętrzne 471 301,07 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       -  zł                       214 899,13 zł         214 899,13 zł         34 997,79 zł           6 505,02 zł             -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       

8.1
 Fasada aluminiowa pomieszczenia relaksu, sali prób chóru, 

wejścia do budynku od strony dziedzińca 
429 798,27 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 214 899,13 zł 214 899,13 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

8.2  Obróbki 13 010,04 zł                   30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 505,02 zł 6 505,02 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

8.3  Witryna zewnętrzna i okna  28 492,77 zł                   15 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28 492,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

9. Wykonanie jastrychów betonowych 158 435,12 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      0,00 zł 19 309,38 zł           69 562,87 zł           65 701,00 zł           -  zł                       -  zł                       3 861,88 zł             -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       

9.1  Piwnice 38 618,76 zł                   110 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 19 309,38 zł 9 654,69 zł 5 792,81 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 861,88 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 25% 15% 10%

9.2  Parter 59 908,18 zł                   50 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 29 954,09 zł 29 954,09 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

9.3  I piętro oraz II piętro 59 908,18 zł                   30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 29 954,09 zł 29 954,09 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

10. Wykończenia 2 067 659,72 zł             -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      61 437,61 zł           169 045,58 zł         161 714,83 zł         158 456,14 zł         172 289,93 zł         252 753,61 zł         188 686,63 zł         258 337,23 zł         333 495,46 zł         311 442,70 zł         -  zł                       

10.1  Tynk cementowo-wapienny, kat. III - PIWNICA 153 111,80 zł                120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 45 933,54 zł 45 933,54 zł 38 277,95 zł 22 966,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 30% 25% 15%

10.2  Tynk gipsowy, kat. IV - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO 187 042,85 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 56 112,85 zł 74 817,14 zł 56 112,85 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 40% 30%

10.3  Gładź gipsowa - Korytarze reprezentacyjne przy widowni 105 087,99 zł                170 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 508,80 zł 21 017,60 zł 10 508,80 zł 10 508,80 zł 42 035,20 zł 10 508,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

10% 20% 10% 10% 40% 10%

10.4  Gładź gipsowa - Scena 44 508,45 zł                   50 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 13 352,53 zł 26 705,07 zł 4 450,84 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30% 60% 10%

10.5  Tynki sufity - piwnica 26 623,79 zł                   90 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 324,76 zł 10 649,52 zł 10 649,52 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 40% 40%

10.6  Tynki sufity - Pozostałe kondygnacje 19 960,96 zł                   100 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 992,19 zł 3 992,19 zł 7 984,38 zł 3 992,19 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 20% 40% 20%

10.7  Malowanie ścian w pomieszczeniach 125 099,81 zł                120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 764,97 zł 31 274,95 zł 25 019,96 zł 50 039,92 zł 0,00 zł

15% 25% 20% 40%

10.8  Malowanie ścian - KORYTARZE reprezentacyjne 51 570,80 zł                   30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 25 785,40 zł 25 785,40 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

10.9  Malowanie ścian - SCENA 28 930,49 zł                   55 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 144,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 786,10 zł 0,00 zł 0,00 zł

80% 20%

10.10  Malowanie wnętrza szybu windowego 1 335,98 zł                     5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 335,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

10.11  Malowanie - SUFITÓW 57 928,32 zł                   45 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28 964,16 zł 28 964,16 zł 0,00 zł

50% 50%

10.12
 Wykładzina dywanowa w korytarzach widowni oraz na 

schodach 
138 461,32 zł                55 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 55 384,53 zł 83 076,79 zł 0,00 zł

40% 60%

10.13  Wykładzina dywanowa w holu i foyer 41 172,49 zł                   30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 293,12 zł 30 879,37 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 75%

10.14  Wykładzina PCV w garderobach 86 460,40 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 21 615,10 zł 43 230,20 zł 21 615,10 zł 0,00 zł
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25% 50% 25%

10.15
 Pomieszczenia techniczne, magazyny, zascenie, piwnice - 

gres techniczny 
112 168,34 zł                90 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28 042,09 zł 28 042,09 zł 56 084,17 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 25% 50%

10.16  Cokół z gresu technicznego 34 403,45 zł                   120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 600,86 zł 8 600,86 zł 8 600,86 zł 5 160,52 zł 3 440,35 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 25% 25% 15% 10%

10.17  Płytki w ciągach komunikacyjnych 38 407,63 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 601,91 zł 26 885,34 zł 1 920,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 70% 5%

10.18  Cokół w ciągach komunikacyjnych 15 485,59 zł                   30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 742,80 zł 7 742,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

10.19  Płytki w łazienkach dla personelu 6 259,62 zł                     10 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 259,62 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

10.20  Płytki w łazienkach dla gości 14 295,81 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 573,95 zł 7 147,90 zł 3 573,95 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 50% 25%

10.21  Płytki w kawiarni, białe 60x60 31 157,66 zł                   10 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 31 157,66 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

10.22  Cokół z płytek do kawiarni 5 978,38 zł                     6 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 978,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

10.23  Płytki a'la marmurowe 111 652,71 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 27 913,18 zł 27 913,18 zł 55 826,35 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 25% 50%

10.24  Cokół z płytek a'la marmurowych 33 419,67 zł                   40 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16 709,83 zł 16 709,83 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

10.25  Płytki 30x60 - łazienki dla gości 16 101,10 zł                   40 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 050,55 zł 8 050,55 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

10.26  Płytka dekoracyjna mozaika - łazienka dla gości 62 820,94 zł                   45 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 31 410,47 zł 31 410,47 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

10.27  Płytki 20x20 - łazienki dla personelu 45 225,07 zł                   45 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 22 612,53 zł 22 612,53 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

10.28  Sufit podwieszany GK 160 060,85 zł                120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 009,13 zł 40 015,21 zł 40 015,21 zł 40 015,21 zł 16 006,08 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 25% 25% 25% 10%

10.29  Sufit modułowy 99 164,60 zł                   160 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 14 874,69 zł 14 874,69 zł 14 874,69 zł 14 874,69 zł 19 832,92 zł 19 832,92 zł 0,00 zł

15% 15% 15% 15% 20% 20%

10.30  Zabudowy G-K 46 697,26 zł                   120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 11 674,31 zł 11 674,31 zł 11 674,31 zł 11 674,31 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25% 25% 25% 25%

10.31  Podłoga drewniania na scenie 118 303,60 zł                45 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 59 151,80 zł 59 151,80 zł 0,00 zł

50% 50%

10.32  Wyposażenie łazienek dla gości 41 195,55 zł                   10 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 41 195,55 zł 0,00 zł

100%

10.33  Wyposażenie łazienek dla pracowników 7 566,46 zł                     5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 566,46 zł 0,00 zł

100%

11. Winda 126 544,50 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       18 981,68 zł           63 272,25 zł           18 981,68 zł           25 308,90 zł           -  zł                       -  zł                       

11.1
 Winda osobowo-towarowa, 4 przystanki, wysokość 13,7 m; 

drzwi bez odporności 
126 544,50 zł                90 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18 981,68 zł 63 272,25 zł 18 981,68 zł 25 308,90 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 50% 15% 20%

12. Siłowniki w fotelach 119 205,79 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       89 404,35 zł           29 801,45 zł           -  zł                       

12.1  Siłowniki w fotelach 119 205,79 zł                30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 89 404,35 zł 29 801,45 zł 0,00 zł

75% 25%

13. Kurtyn ppoż - renowacja 253 034,09 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       -  zł                       -  zł                       37 955,11 zł           88 561,93 zł           63 258,52 zł           63 258,52 zł           -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       

13.1  Kurtyna ppoż EI 120  253 034,09 zł                110 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 37 955,11 zł 88 561,93 zł 63 258,52 zł 63 258,52 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 35% 25% 25%

14. Brama ppoż EI 120 w orkiestronie 180 931,83 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       180 931,83 zł         -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       

14.1  Brama ppoż EI 120 w orkiestronie 180 931,83 zł                20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 180 931,83 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

15. TECHNOLOGIA SCENY 11 037 680,97 zł           -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       75 256,92 zł           940 711,45 zł         978 339,90 zł         1 122 582,33 zł      1 122 582,33 zł      1 285 638,98 zł      2 608 906,41 zł      1 222 924,88 zł      1 680 737,78 zł      -  zł                       

15.1  Oświetlenie sceniczne  3 135 704,82 zł             150 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 470 355,72 zł 470 355,72 zł 470 355,72 zł 1 254 281,93 zł 470 355,72 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 15% 15% 40% 15%

15.2  Frontowy system nagłośnienia  2 257 707,47 zł             150 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 225 770,75 zł 225 770,75 zł 451 541,49 zł 677 312,24 zł 451 541,49 zł 225 770,75 zł 0,00 zł

10% 10% 20% 30% 20% 10%

15.3  Wirtualna akustyka 2 257 707,47 zł             200 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 112 885,37 zł 112 885,37 zł 112 885,37 zł 112 885,37 zł 677 312,24 zł 225 770,75 zł 903 082,99 zł 0,00 zł

5% 5% 5% 5% 30% 10% 40%

15.4  Konstruckja sceny 1 505 138,31 zł             90 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 75 256,92 zł 752 569,16 zł 677 312,24 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5% 50% 45%

15.5  mechanizm sceny 1 254 281,93 zł             150 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 188 142,29 zł 188 142,29 zł 313 570,48 zł 313 570,48 zł 250 856,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15% 15% 25% 25% 20%

15.6  Elementy wykończeniowe sceny 250 856,39 zł                45 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 75 256,92 zł 175 599,47 zł 0,00 zł
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30% 70%

15.7  Uruchomienia  376 284,58 zł                25 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 376 284,58 zł 0,00 zł

100%

16. DROGI 819 530,66 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      39 365,93 zł           163 828,02 zł         128 367,92 zł         63 616,63 zł           60 433,12 zł           96 403,58 zł           -  zł                       -  zł                       15 030,91 zł           252 484,55 zł         -  zł                       

16.1 Rozbiórki nawierzchni 196 829,64 zł                120 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 39 365,93 zł 98 414,82 zł 39 365,93 zł 19 682,96 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 50% 20% 10%

16.2  Roboty ziemne 97 154,76 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 29 146,43 zł 53 435,12 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 14 573,21 zł 0,00 zł

0% 30% 55% 15%

16.3  Wykonanie podbudów 90 666,91 zł                   70 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 36 266,77 zł 27 200,07 zł 27 200,07 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

40% 30% 30%

16.4  Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 168 529,49 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 33 705,90 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 134 823,59 zł 0,00 zł

20% 80%

16.5  Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 119 622,70 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 924,54 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 95 698,16 zł 0,00 zł

20% 80%

16.6  Ułożenie nawierchni z odzyskanej kostki kamiennej 77 546,29 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38 773,14 zł 38 773,14 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

16.7  Obsadzenie obrzeży 41 833,98 zł                   70 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 366,80 zł 16 733,59 zł 16 733,59 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 40% 40%

16.8  Obsadzenie krawężników 12 315,97 zł                   60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 926,39 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 389,58 zł 0,00 zł

40% 60%

16.9 Opaska żwirowa - geowłóknina i otoczak szary 15 030,91 zł                   20 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 15 030,91 zł 0,00 zł 0,00 zł

100%

17. Mała Architektura 104 293,42 zł                -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       -  zł                       104 293,42 zł         -  zł                       

17.1 Donice drewniane 27 924,22 zł                   5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 27 924,22 zł 0,00 zł

100%

17.2 Lałwki betonowe 28 961,62 zł                   5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28 961,62 zł 0,00 zł

100%

17.3 rośliny w donicach 28 522,37 zł                   10 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28 522,37 zł 0,00 zł

100%

17.4 Kosze 9 192,37 zł                     5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 192,37 zł 0,00 zł

100%

17.5 Stojaki na rowery 9 692,84 zł                     5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 692,84 zł 0,00 zł

100%

18. Instalacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna 6 256 980,66 zł             -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      394 872,16 zł         492 631,27 zł         525 061,62 zł         578 678,47 zł         607 252,35 zł         973 009,12 zł         969 795,39 zł         746 464,46 zł         696 799,57 zł         272 416,26 zł         -  zł                       

18.1 Instalacje sanitarne zewnętrzne - ułożenie rurociągów 175 618,47 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 87 809,23 zł 87 809,23 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50% 50%

18.2
Instalacje sanitarne zewnętrzne - montaz studni, wpustów, 

odwodnień
150 494,77 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 45 148,43 zł 67 722,65 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 524,74 zł 7 524,74 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 22 574,22 zł 0,00 zł

30% 45% 5% 5% 15%

18.3
Instalacje sanitarne zewnętrzne - regulacje inne drobne 

elementy
25 123,69 zł                   30 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 024,74 zł 5 024,74 zł 5 024,74 zł 5 024,74 zł 5 024,74 zł 0,00 zł 0,00 zł

20% 20% 20% 20% 20%

18.4 Instalcje wod kan wewnętrzne 955 202,99 zł                300 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 95 520,30 zł 95 520,30 zł 95 520,30 zł 95 520,30 zł 95 520,30 zł 47 760,15 zł 143 280,45 zł 143 280,45 zł 95 520,30 zł 47 760,15 zł 0,00 zł

10% 10% 10% 10% 10% 5% 15% 15% 10% 5%

18.5 Biały montaż 118 959,02 zł                60 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 791,80 zł 59 479,51 zł 35 687,71 zł 0,00 zł

20% 50% 30%

18.6 Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie 3 759 244,74 zł             300 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 112 777,34 zł 187 962,24 zł 375 924,47 zł 375 924,47 zł 338 332,03 zł 751 848,95 zł 714 256,50 zł 413 516,92 zł 375 924,47 zł 112 777,34 zł 0,00 zł

3% 5% 10% 10% 9% 20% 19% 11% 10% 3%

18.7 Instalacja pożarowa 1 072 336,97 zł             285 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 53 616,85 zł 53 616,85 zł 53 616,85 zł 107 233,70 zł 160 850,55 zł 160 850,55 zł 107 233,70 zł 160 850,55 zł 160 850,55 zł 53 616,85 zł 0,00 zł

5% 5% 5% 10% 15% 15% 10% 15% 15% 5%

19. Instalacje elektryczne 2 364 880,08 zł             -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      118 244,00 zł         189 190,41 zł         189 190,41 zł         260 136,81 zł         260 136,81 zł         331 083,21 zł         212 839,21 zł         260 136,81 zł         354 732,01 zł         189 190,41 zł         -  zł                       

19.1 Instalacje elektryczne 2 364 880,08 zł             300 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 118 244,00 zł 189 190,41 zł 189 190,41 zł 260 136,81 zł 260 136,81 zł 331 083,21 zł 212 839,21 zł 260 136,81 zł 354 732,01 zł 189 190,41 zł 0,00 zł

5% 8% 8% 11% 11% 14% 9% 11% 15% 8%

20. Instalacje teletechniczne 1 560 764,46 zł             -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      -  zł                      78 038,22 zł           78 038,22 zł           109 253,51 zł         124 861,16 zł         109 253,51 zł         249 722,31 zł         234 114,67 zł         234 114,67 zł         171 684,09 zł         171 684,09 zł         -  zł                       

20.1 Instalacje teletechniczne 1 560 764,46 zł             300 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 78 038,22 zł 78 038,22 zł 109 253,51 zł 124 861,16 zł 109 253,51 zł 249 722,31 zł 234 114,67 zł 234 114,67 zł 171 684,09 zł 171 684,09 zł 0,00 zł

5% 5% 7% 8% 7% 16% 15% 15% 11% 11%

20. Odbiory 14

21. Pozwolenie na użytkowanie 21

 Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień 

45 850 147,78 zł           0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 374 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 748 000,00 zł 1 365 288,41 zł 1 298 173,78 zł 1 313 369,57 zł 483 337,76 zł 4 788 865,88 zł 2 997 474,55 zł 3 917 991,28 zł 3 602 948,52 zł 3 618 383,57 zł 3 896 468,90 zł 3 424 365,39 zł 4 528 636,78 zł 3 284 195,74 zł 3 208 647,63 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 374 000,00 zł 1 374 000,00 zł 1 374 000,00 zł 4 122 000,00 zł 5 487 288,41 zł 6 785 462,19 zł 8 098 831,77 zł 8 582 169,53 zł 13 371 035,41 zł 16 368 509,96 zł 20 286 501,24 zł 23 889 449,76 zł 27 507 833,34 zł 31 404 302,24 zł 34 828 667,63 zł 39 357 304,40 zł 42 641 500,15 zł 45 850 147,78 zł 45 850 147,78 zł
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