
 

       

Numer referencyjny postępowania: ZP.271.4.2023  

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_4 

 
Dotyczy postepowania: „„Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, 
elektroenergetycznej  i wod-kan na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności gospodarczej – S 3 Jawor” 
- z podziałem na  2 części w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład  Programu 
Inwestycji Strategicznych – V edycja. Numer postępowania: ZP.271.4.2023 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień: 
 

Pytania do Zamawiającego 

 
Dzień dobry, Prosimy o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.  
Prosimy o rozszerzenie przesłanek umożliwiających wydłużenie terminu wykonania prac 
projektowych. Obecnie podana przesłanka „jedynie w przypadku zaistnienia siły wyższej” jest wysoce 
niewystarczająca. Wynika to z: Należy uzyskać decyzje środowiskowe, a to minimum 6 miesięcy. Jeśli 
do tego dodać procedurę ZRID i pozwoleń wodno-prawnych to wychodzi już 14 miesięcy na 
dokumentację (nie uwzględniając faktycznego czasu załatwiania w Urzędzie wojewódzkim). Przy tym 
zadaniu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo musimy uzyskać ZRID dla 3 zarządców dróg 
– Wójta, Starosty i Marszałka. Procedura jednego ZRID blokuje pozostałe 2 ZRID do czasu 
prawomocności pierwszej decyzji (z uwagi na podziały działek). Po uzyskaniu prawomocności 
pierwszej decyzji musimy zaktualizować mapę i wystąpić o drugi ZRID. Po uzyskaniu prawomocności 
drugiego zaktualizować mapę i wystąpić o trzeci ZRID. Do tego należy wziąć pod uwagę faktyczne 
terminy załatwiania spraw w Urzędzie Wojewódzkim. Z tego wynika, że czas potrzebny na 
opracowanie dokumentacji projektowej znacznie przekroczy (kilkakrotnie) żądany przez 
Zamawiającego. 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Wykonawca ma w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonać dokumentację techniczną 
wraz z pozwoleniem na budowę.  
Dla ul.  Pszenicznej i Łącznikowej należny uzyskać decyzję środowiskową i uzyskać pozwolenie na 
budowę w ramach ZRiDu.  
Decyzje ZRiD będzie wydawał Starosta.  
Dla pozostałych odcinków dróg tj. ul. Środkowej, Daimlera, Północnej nie będzie wymagane 
uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwolenie na budowę w ramach ZRiDu.    
Zamawiający nie rozszerzy przesłanek umożliwiających wydłużenie terminu wykonania prac 
projektowych, gdyż w opinii Zamawiającego termin ( 9 miesięcy) na wykonanie dokumentacji 
technicznej wraz z pozwoleniem na budowę jest wystarczający. 
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