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Informacja  
o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 tj.), dalej Pzp, na realizację 
zadania pn.:„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, 
zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych”. 
 
  
 

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zapytaniem do treści SWZ, 
Zamawiający udziela wyjaśnień: 

 
 
Pytanie nr 1 
 
Zamówienie będzie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W §12 punkt 4 projektu 
umowy Zamawiający określa sposób finansowania inwestycji. Zamawiający zakłada możliwość wystawienia 
przez Wykonawcę faktur częściowych do maksymalnej wartości 15% wynagrodzenia w ramach I etapu (ze 
środków własnych Zamawiającego) ale później już tylko jedna faktura częściowa po zakończeniu II etapu do 
wartości 50% wynagrodzenia i faktura końcowa po ostatecznym odbiorze całości robót a więc po 640 dniach 
od podpisania umowy. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że tak znaczna część wynagrodzenia (85% 
całości) będzie wypłacona tylko na podstawie jednej faktury częściowej (do 50% wartości wynagrodzenia) 
oraz fakturą końcową wystawioną po min. 640 dniach od podpisania umowy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający w ramach I etapu inwestycji przewiduje dokonanie płatności ze środków własnych 
Zamawiającego na podstawie faktur VAT częściowych. Łączna wartość tych płatności będzie wynosić nie 
mniej niż 15% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W ramach II i III etapu inwestycji płatności 
będą dokonywane w ramach dofinansowania. Płatność w ramach II etapu inwestycji będzie wynosić do 50% 
wartości dofinansowania, natomiast płatność w ramach III etapu będzie wynosić  
do 50% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Płatności za wykonanie zarówno II jak i III etapu 
będą realizowane w jednej transzy dla każdego z tych etapów. Jeżeli w wyniku postępowania wartość 
inwestycji okaże się mniejsza niż wartość deklarowana we wniosku Zamawiającego o dofinansowanie  
i przyznana promesą wstępną, to wartość dofinansowania i wartość udziału wkładu własnego zmniejsza się 
proporcjonalnie do wartości inwestycji, która wynikła po przeprowadzeniu postępowania zakupowego. Jeżeli 
w wyniku postępowania wartość inwestycji okaże się większa niż wartość deklarowana we wniosku 
Zamawiającego o dofinansowanie i przyznana promesą wstępną, to wartość dofinansowania jest 
niezmienna względem wartości dofinansowania, o które wnioskował Zamawiający i przyznanej promesą 
wstępną, natomiast wartość udziału wkładu własnego Zamawiającego odpowiednio zwiększa się aby 
sfinansować część udziału niepokrytego dofinansowaniem. 
 
Pytanie nr 2 
 
Finansowanie inwestycji opisane w §12 punkt 4 projektu umowy oznacza, że Wykonawca będzie zmuszony 
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wziąć na siebie praktycznie cały ciężar finansowania inwestycji i musi dysponować kwotą rzędu minimum 
12-15 mln zł (lub otwartą linią kredytową) przeznaczoną tylko na to zadanie. Jednocześnie w SWZ 
Zamawiający nie określił warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. Może to 
spowodować, że w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie już w stanie finansować robót 
budowlanych i nastąpi przerwa w realizacji zadania. Zgłaszamy wniosek o określenie w SWZ warunku 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy dysponowania kwotą min. 12 mln zł (lub 
zdolnością kredytową na taką kwotę). 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż nie uwzględnia wniosku. 
 
Pytanie nr 3 
 
Z naszych wstępnych kalkulacji wynika, że wartość robót może przekroczyć kwotę 20 mln zł. Czy 
Zamawiający posiada środki finansowe na realizację całości zadania, zgodnie z dokumentacją projektową ? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający poinformuje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia przed  
otwarciem ofert. 
 
Pytanie nr 4 
 
W przypadku utarty dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład lub braku możliwości rozliczenia 
przez Zamawiającego dofinansowania inwestycji (z różnych względów, np. proceduralnych czy losowych) 
czy Zamawiający posiada zabezpieczone inne źródło finansowania zadania ? Wykonawca wystawi fakturę 
końcową na 50% całości wynagrodzenia – może to być kwota ponad 10 mln zł – i jeśli inwestycja nie będzie 
prawidłowo rozliczona Wykonawca nie otrzyma przelewu. Czy Zamawiający bierze pod uwagę ryzyko 
związane z taką sytuacją ? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający obecnie nie posiada zabezpieczenia finansowego przekraczającego wartość robót określoną 
na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jednocześnie Zamawiający obecnie nie bierze pod uwagę utraty 
dofinansowania. 
 
Pytanie nr 5 
 
Czy kierownik budowy będzie miał obowiązek stałego przebywania na budowie w godzinach pracy budowy ? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy zobowiązana będzie do pełnienia 
funkcji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz kierowania i zarządzania budową na bieżąco. 
 
Pytanie nr 6 
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie umowy z Podwykonawcami które dotyczą dostaw lub 
usług o wartości powyżej 50 000,00 zł podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu i akceptacji przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że wszystkie umowy z Podwykonawcami które dotyczą dostaw lub usług o wartości 
powyżej 50 000,00 zł podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu i akceptacji przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 7 
 
Prosimy Zamawiającego o opublikowanie promesy kredytowej dotyczącej finansowania tego zadania. 
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Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż opublikuje wstępną promesę. 
 
Pytanie nr 8 
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszyscy pracownicy Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców wykonujący bezpośrednio prace budowlane muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o 
pracę w pełnym wymiarze godzin (a nie np. na 1/8 etatu). 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę o czym mowa w §8 umowy, 
jednocześnie nie określa wymagań dotyczących wymiaru czasu pracy. 
 
Pytanie nr 9 
 
W projekcie umowy w §16 punkt 1.a) Zamawiający określa karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy. W wymiarze pieniężnym kara 
może wynieść ponad 20 000,00 zł dziennie, czyli np. za dwa tygodnie opóźnienia 280 000,00 zł. Są to 
bardzo wysokie kary, naszym zdaniem nie mające żadnego uzasadnienia. Składamy wniosek o kar 
umownych z tego tytułu do 0,05% za każdy dzień opóźnienia. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10 
 
W projekcie umowy w §16 punkt 1.g) Zamawiający określa karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, czyli nawet ponad 100 000,00 zł za każdy przypadek dopuszczenia do realizacji robót podmiotu z 
naruszeniem postanowień niniejszej umowy. Jest to bardzo ogólnikowy zapis lecz skutkujący możliwością 
nałożenia na Wykonawcę bardzo wysokiej kary umownej. W praktyce często zdarza się, że z przyczyn 
proceduralnych zatwierdzanie umów z Zamawiającymi trawa określony czas a Podwykonawca wymaga 
natychmiastowego wejścia na budowę, bo właśnie teraz może do pracy skierować odpowiednią ilość 
pracowników. Tak rygorystyczny zapis w projekcie umowy, biorąc jeszcze pod uwagę obecną, trudną 
sytuację na rynku budowlanym, może spowodować trudności w zatrudnieniu Podwykonawców, opóźnienia w 
realizacji robót i nikomu niepotrzebne postępowania sądowe. Prosimy Zamawiającego o obniżenie tej kary 
umownej do poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11 
 
W projekcie umowy w §16 punkt 1.h) Zamawiający określa karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, czyli nawet ponad 100 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. Jest to naszym zdaniem bardzo wysoka kara, trzeba mieć na 
uwadze, że w trakcie realizacji zadania mogą nastąpić różne sytuacje – często zdarza się, że 
Podwykonawca (mając świadomość grożących wysokich kar dla Generalnego Wykonawcy) wystawia fakturę 
za nierzetelnie wykonane roboty, które nie są odebrane przez Zamawiającego. Taki Podwykonawca wtedy 
może zwrócić się do Zamawiającego o wypłacenie nienależnego mu wynagrodzenia a Zamawiający z 
automatu blokuje sporną kwotę i nie wypłaca wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy aż do czasu 
wyjaśnienia całej sprawy. Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o obniżenie tej kary umownej do 
poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 12 
 
W projekcie umowy w §16 punkt 2 Zamawiający określa łączną maksymalną wysokość wszystkich kar na 
40% wynagrodzenia brutto. Suma tych kar może wobec tego sięgnąć nawet 8 mln zł co jest absurdalnie 
wysoką kwotą. Składamy wniosek o obniżenie tej wartości do 10% wynagrodzenia brutto, będącej 
standardowym zapisem w umowach na roboty budowlane. 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, iż zmienia zapis §16 ust. 2 wzoru umowy dotyczący łącznej maksymalnej wartości 

kar umownych z 40% do 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2. 

 
Pytanie nr 13 
 
W projekcie umowy w §12 punkt 22 Zamawiający podaje sposób obliczenia waloryzacji wynagrodzenia z 
tytułu zmiany kosztów związanych z realizacją zadania. Waloryzacja ma być wyliczona na podstawie 
rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS po 12 miesiącach od podpisania umowy. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że jeśli wskaźnik ten będzie mniejszy od 30% to Wykonawca nie 
będzie mógł składać wniosku o waloryzację. Otóż informujemy, że taki zapis w praktyce pozbawia 
Wykonawcy możliwościzłożenia wniosku waloryzacyjnego, obecnie roczne wskaźniki GUS są na poziomie 
poniżej 15%. Zapis taki musi spowodować, że Wykonawcy w swoich ofertach będą zmuszeni doliczyć do 
wartości robót kolejne 25% do 30% (z uwagi na prawie dwuletni okres realizacji inwestycji) aby zachować 
realną wartość wynagrodzenia. Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o obniżenie progu wskaźnika 
GUS do max. 10%. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14 
 
W projekcie umowy w §12 punkt 22g Zamawiający określa, że maksymalna zmiana wynagrodzenia z tytułu 
zmian cen i kosztów nie może wzrosnąć łącznie więcej niż 20% (przypominamy, że obecnie inflacja wynosi 
około 15% rocznie). Taki zapis jest niekorzystny dla Wykonawcy i ponownie może spowodować doliczenie 
kolejnych kwot do wartości ofert Wykonawców. Składamy wniosek o wykreślenie tego punktu z projektu 
umowy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną cześć Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie  
przedmiotowego zamówienia.  

 
 
Wiesław Olszewski 

         Wójt Gminy Zbrosławice 
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