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Załącznik nr 10 do SWZ  HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Nazwa inwestycji: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla planowanej inwestycji 

dotyczącej budowy budynku biurowo-magazynowego z serwerownią  zlokalizowanego na terenie NCBJ OR POLATOM"

1. Wykonanie projektu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego 1% do 14 tygodni

2. Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu koncepcyjnego 7% do 12 tygodni

3. Wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu technologii 7% do 12 tygodni

4.

Wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla planowanego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną, układem drogowym i zagospodarowaniem terenów przyległych w tym wykonanie projektu 

technicznego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę

35%

do 36 tygodni

(złożenie projektu w urzędzie 

o pnb – do 26 tygodni)

5.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy do budynku oraz rozbudowy i budowy nowych sieci 

zewnętrznych
10% do 36 tygodni

6.

Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego planowanego budynku wraz z infrastrukturą 

techniczną, układem drogowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, wykonanie przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

40% do  54 tygodni

RAZEM 100%

*procentowa wartość zadania pomnożona przez sumaryczne wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy

Wartość dodatkowego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia nadzoru autorskiego, nie uwzględnionego w wynagrodzeniu ryczałtwowym:

Wartość dodatkowego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia nadzoru autorskiego, nie uwzględnionego 

w wynagrodzeniu ryczałtwowym za wykonanie dokumentacji projektowej:

Lp. Opis zadania
Procentowa 

wartosć zadania

Termin wykonania licząc od daty 

zawaracia umowy

0,3% sumarycznego wynagrodzenia 

ryczałtowego netto wykonawcy dotyczącego 

wykonania dokumentacji projektowej, płatne 

za każdy rozpoczęty miesiąc prowadzenia 

nadzoru autorskiego, liczony od momentu 

podpisania umowy z wykonawcą robót 

budowlanych objętych przedmiotową 

dokumentacją do dnia uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie, ale nie dłużej nie dłużej niż 

przez okres 18-stu miesięcy. 


