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              Załącznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy   

 

Umowa Nr …………/2023 na wykonanie robót budowlanych 

   

zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie podstawowym 
bez negocjacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w dniu …................... 2023 r. w  
Pacanowie pomiędzy:   
Gminą Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów – reprezentowaną przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Pacanów Wiesława Skopa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty 
Adamczyk zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM               
a   
……………………………………………………………..…………………………………………………...….   

NIP: ……………………………….  
REGON: …………………………   

zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ zwanymi w dalszej części Umowy łącznie 
STRONAMI   

   

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, 

opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  - 

Prawo zamówień publicznych,  Strony zawarły umowę o następującej treści:   

  

§ 1.   

   

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Modernizacja 

infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów – kontynuacja” realizowane w 

ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie 

promesy wstępnej nr  ……………………... 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

(zakres niniejszego paragrafu zostanie dostosowany do zakresu zamówienia udzielonemu 
danemu wykonawcy) 

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontami/przebudową dróg 

na terenie Gminy Pacanów obejmujące: 

CZĘŚĆ 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. grunt. 1960 obręb Pacanów 
w km 0+000 -0+295 

 Zakres robót obejmuje: wzmocnienie konstrukcji drogowej wraz z jej poszerzeniem na całej 

długości drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0-4,0 m, 

wykonanie mijanki drogowej, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, umocnienie 

skarp płytami ażurowymi. 
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 CZĘŚĆ 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 928 obręb Sroczków w km 0+000 

do km 0+375 

 

 Zakres robót obejmuje: wzmocnienie konstrukcji drogowej wraz z jej poszerzeniem na całej 

długości drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m, utwardzenie 

poboczy kruszywem kamiennym, remont dwóch przepustów. 

 

 CZĘŚĆ 3 - Remont drogi gminnej nr 361050T Zborówek Stary- Biskupice w km 

0+306 -614 oraz w km 0+632 -1+000 

 

 Zakres robót obejmuje: odcinkowa wymianę konstrukcji drogowej wraz z jej poszerzeniem 

na całej długości drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m, 

utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. 

 

 CZĘŚĆ 4 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 724 obręb Komorów w km 

0+000 do km 0+130 

 

 Zakres robót obejmuje: odcinkowe wzmocnienie konstrukcji drogowej wraz z jej 

poszerzeniem na całej długości drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o 

szerokości 2,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. 

 

 CZĘŚĆ 5 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 271 obręb Zołcza Ugory w km 

0+000 do km 0+140 

 

 Zakres robót obejmuje: rozbiórkę i wykonanie nowej wzmocnienie konstrukcji drogowej 

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m, utwardzenie poboczy 

kruszywem kamiennym. 

 

 CZĘŚĆ 6 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Biechowska o 

długości 206 m. 

 

 Zakres robót obejmuje: wzmocnienie konstrukcji drogowej, wykonanie nowej nawierzchni 

bitumicznej, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, montaż oznakowania, 

oczyszczenie rowów wraz ze umocnieniem dna i skarp. 

 

 CZĘŚĆ 7 - Remont drogi gminnej nr 361018T w km 0+000 do km 0+163 

 

 Zakres robót obejmuje: odcinkowe wzmocnienie konstrukcji drogowej na całej długości 

drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m, utwardzenie poboczy 

kruszywem kamiennym. 

 

 CZĘŚĆ 8 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 923 obręb Żabiec 

 

 Zakres robót obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy 

kruszywem kamiennym. 
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 CZĘŚĆ 9 - Remont drogi nr 361103T w km 1+061 -1+105 

 

 Zakres robót obejmuje: wymianę nawierzchni drogowej wraz z jej poszerzeniem, wykonanie 

nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem 

kamiennym, remont przepustów. 

 

 CZĘŚĆ 10- Remont drogi gminnej nr 361148T Wójeczka do Wadernej w km 

0+030 -0+128 

 

 Zakres robót obejmuje: rozbiórkę nawierzchni drogowej na części nawierzchni drogi, 

odcinkową wymianę konstrukcji nawierzchni drogowej wraz z jej poszerzeniem, wykonanie 

nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem 

kamiennym. 

 

 CZĘŚĆ 11 - Przebudowa drogi gminnej nr 361089T w km 0+000 -0+974 

 

 Zakres robót obejmuje: odcinkową wymianę bądź wzmocnienie konstrukcji nawierzchni 

drogowej wraz z jej poszerzeniem na całej długości drogi, wykonanie nowej nawierzchni 

bitumicznej o szerokości 3,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. 

 

 CZĘŚĆ 12. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. grunt. 1946 obręb 

Pacanów. 

 

 Zakres robót obejmuje: odcinkową wymianę bądź wzmocnienie konstrukcji nawierzchni 

drogowej, wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 3,0 m, utwardzenie poboczy 

kruszywem kamiennym, wykonanie zjazdów do posesji. 

 

 CZĘŚĆ 13 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. grunt. 451 obręb 

Zborówek od km 0+000 do km 0+305 

 

 Zakres robót obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy kruszywem 

kamiennym, remont przepustu. 

 

2. Integralnymi częściami niniejszej umowy opisującymi szczegółowo przedmiot zamówienia 
są:   

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,   

2) Dokumentacja projektowa,  

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,   

4) Przedmiar robót.   

5) Oferta wykonawcy z dnia………………. wraz z załącznikami.  

3. Zakres zamówienia obejmuje również, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych 
robót pod względem BHP oraz przed wstępem osób nieupoważnionych, zapewnienie 
dostawy niezbędnych mediów,  przeprowadzenie niezbędnych i wymaganych prób, badań 
i odbiorów, uporządkowanie terenu oraz utylizację odpadów budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
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4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się 
wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia i uznaje je za 
wystarczające do realizacji zamówienia. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w 
zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej 
przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów 
wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w ust. 4.   

5. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do 
zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram robót, w którym będą uszczegółowione etapy 
realizacji przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów, z 
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wykonania robót budowlanych, harmonogram będzie 
zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych.  
Harmonogram musi zakładać wykonanie co najmniej robót 
przygotowawczych (za wyjątkiem wykonania warstw bitumicznych) przed 
dniem 31 marca 2024 r.  

6. Roboty składające się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać 
z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i 
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót.   

7. Wykonawca jest zobowiązany  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się  obrębie przekazanego placu 
budowy z tytułu prowadzonych robót. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz 
organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót 
należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.  

  

§ 2.  

   

Strony ustalają następujące terminy realizacji:    

1. Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej (1 egz.) oraz dziennika 
budowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.    

2. Zakończenie części robót budowlanych tj. co najmniej robót przygotowawczych (za wyjątkiem 
wykonania warstw bitumicznych) – do dnia 31 marca 2024 r. 

3. Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w terminie do 6 
miesięcy  ( tj. do ………………)  od dnia zawarcia umowy.   

4. Przez zakończenie robót w terminie wskazanym w ust. 2 i 3 należy rozumieć ich zgłoszenie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 5 umowy.   

   

§ 3.    

   

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w 
sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.    

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:    
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa § 2 ust. Umowy;    
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;    
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3) dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 5 ust. 1 Umowy;    
4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 Umowy.    

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:    

1) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcom;    

2) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na 
terenie robót;    

3) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;    

4) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 
właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite 
bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy;    

5) wykonanie robót z materiałów własnych, zakupionych i dostarczonych na teren robót 
na swój koszt, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
jakości lub zgodności z Umową materiałów lub urządzeń, których Wykonawca zamierza 
użyć do wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych 
materiałów i urządzeń zgodnie z adekwatnymi normami w celu stwierdzenia ich jakości 
lub zgodności z Umową; Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów lub 
urządzeń nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie 
obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;    

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 
przedmiotem Umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i 
uprawnienia wymagane przepisami prawa;    

7) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy będzie upoważniony 
do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad 
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót;    

8) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane;  

9) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu; Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do 
żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy;    

10) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 
wymaganych na etapie odbioru;     

11) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej, 

12) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury 
towarzyszącej; W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spełnienie przez 
dane wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;    

13) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 
budowy w każdym terminie;    

14) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki 
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15) Uporządkowanie terenu robót  po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania 
robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;    

16) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – 
przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 
rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);    

17) udział w przeglądach gwarancyjnych i w realizacji innych obowiązków określonych w 
niniejszej umowie,   

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:    
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie 

robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w okresie prowadzenia robót na terenie 
przejętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,    

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a 
związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,    

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami,     

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości,    

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.     

  

§ 4.     

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, każda ze 
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:    

1) ze strony Zamawiającego:    

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:  

imię i nazwisko:   
…………………………, tel.: …………………………, e-mail:   

………………………………    
2) ze strony Wykonawcy:    

KIEROWNIK BUDOWY:    

imię i nazwisko: …………………………, tel.: ………………………… e -mail:   

2. W przypadku zmiany przedstawicieli Stron lub danych do kontaktu, o których mowa w § 4 
ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie 
informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z 
wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 
Umowy zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie 
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.    

3. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy, w trakcie jej 
realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed 
dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
opisanych w SWZ.  
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§ 5  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:    

1) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego;    

2) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego;    

3) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 
dokonywanych w dzienniku budowy.    

2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót zawiadamiając Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego wysyłając zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając 
danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.    

3. Inspektor Nadzoru przy ewentualnym udziale przedstawiciela Zamawiającego dokona 
odbioru części robót w terminie 7 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru, z 
zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 
11 i 12 Umowy.    

4. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy, zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, bez 
uwag i zastrzeżeń.     

5. Po wykonaniu wszystkich robót objętych umową Wykonawca przygotuje przedmiot umowy 
do odbioru końcowego i zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowość do odbioru 
końcowego. Do ww. zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, świadectwa 
zgodności, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne, itp.    

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z zakresem umownym, 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy,   

c) protokoły prób, badań i sprawdzeń,     
d) dokumentację powykonawczą,    

e) oświadczenie o wykonaniu całości robót siłami własnymi (jeśli Wykonawca samodzielnie 
wykonywał zamówienie) lub wykaz podwykonawców uczestniczących w realizacji zadania 
(w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców).    

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia powoła komisję odbiorową i dokona 
odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru 
z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w § 5 
ust. 11 i 12 Umowy.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru 
końcowego nie wcześniej niż w terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu 
zamówienia. 

7. Pozytywny odbiór robót budowlanych, zostanie potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
bez uwag i zastrzeżeń.     

8. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynności odbioru, 
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów 
w stosunku do wyniku odbioru.    

9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę dokonania odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy lub wpisem do dziennika budowy.  
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10. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną 
potwierdzone w dzienniku budowy.    

11. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 
uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 
przedmiotu Umowy, dokumentacją projektową, postanowieniami SWZ, oraz przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa.    

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i lub 
uzupełnień lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:     

1) roboty budowlane zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, 
dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa;    

2) roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub 
świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania;    

3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych  dla danego 
wyrobu;    

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

13. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będą realizowane po upływie 
terminów albo nie będą realizowane przez Wykonawcę, a dodatkowo, terminy te zostaną 
przekroczone o więcej niż 10 dni, Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia 
oraz usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności 
uzyskiwania zgody, ani podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności.    

14. Za termin wykonania Umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru na zasadach określonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy oraz w § 5 ust. 5 Umowy, 
o ile protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, oraz protokół 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, zostanie podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag  i zastrzeżeń. Jeżeli w 
trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia, za termin wykonania Umowy 
uważać się będzie datę podpisania stosownie protokołu odbioru częściowego, o którym mowa 
w § 5 ust. 4 Umowy, oraz protokołu odbioru końcowego,  o którym mowa w § 5 ust.7 Umowy, 
bez uwag  i zastrzeżeń.    

    

§ 6   

1. Za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony 
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych netto 
(słownie złotych: ......................................................................................... 00/100 ). Kwota 
brutto w wysokości…………………………………………..(słownie 
złotych:……………………………00/100) zawiera obowiązujący VAT w wysokości…………………….  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.    
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3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 
Umowy.    

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.    
  Numer NIP Wykonawcy: ....................................... .    

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 
przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.  

6. Wykonawca akceptuje fakt, iż zobowiązany jest finansować realizację przedmiotu niniejszej 
umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego do czasu otrzymania 
środków z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu „Polski Ład” i ich 
wypłaty.   

7. Zamawiający przewiduje płatności w dwóch częściach: 

1) I część w formie zaliczki w wysokości 5,03% wynagrodzenia określonego w ust. 1, płatna 
po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący m. in. numer 
konta bankowego, na które należy przelać zaliczkę. Wykonawca potwierdza na piśmie fakt 
otrzymania zaliczki;  

2) II część w wysokości 94,97 % wynagrodzenia określonego w ust. 1, płatna w terminie do 
35 dni od daty zakończenia odbioru końcowego zadania na podstawie protokołu odbioru 
końcowego oraz złożonej w siedzibie Zamawiającego, poprawnie wystawionej faktury VAT, 
na warunkach opisanych poniżej, przy czym faktura winna być złożona nie później niż do 
siedmiu dni od daty zakończenia odbioru końcowego.  

8. Płatności, o których mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej, będą dokonywane na podstawie oryginałów 
faktur VAT doręczonych Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia 
faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego,  potwierdzający pozytywny odbiór 
wykonanych robót budowlanych, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.    

9. Wykonawca wystawiać będzie faktury zgodnie z następującymi danymi:    
  Nabywca: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, NIP: 655-17-90-515  

 Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu Umowy były wykonywane z udziałem 
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest 
dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie 
zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. 
Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru. W 
przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia 
wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty 
wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.     

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w § 6 ust. 9 Umowy, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.    

11. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w 
złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.    
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12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich wzajemnych 
wierzytelności Zamawiającego, w szczególności z tytułu:     

1) kar umownych określonych w Umowie, w tym w § 8 Umowy,    

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w Umowie, których Zamawiający może dokonać z 
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za 
Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową oraz kosztów za wykonawstwo 
zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur lub z faktury końcowej 
oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.    

13. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej 
płatności (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku 
firmowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej 
i rachunek firmowy musi widnieć w wykazie podatników VAT – Biała Lista Podatników VAT. 
W przypadku stwierdzenia, iż numer rachunku bankowego na fakturze nie jest zgodny z 
numerem konta bankowego zgłoszonego do wykazu na Białej Liście Podatników VAT oraz 
wobec braku możliwości dokonania przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, dokonanie przelewu nastąpi na konto wskazane na fakturze z jednoczesnym 
zawiadomieniem właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu trzech dni od dnia 
dokonania przelewu.    

   

§ 7   

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwotę   

 …………………………….…  zł  (słownie:  ……………………………………………),  zwane  dalej  

„zabezpieczeniem”.    

2. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy.    

3. Zabezpieczenie wniesione jest w formie …………………………… (jedna z form wskazanych w 
art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w 
formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp ani w formie określonej w art. 452 ust. 4 
ustawy Pzp.    

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:    

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego,   

2) 30% wysokości zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu od dnia, w którym upływa okres 
rękojmi lub gwarancji dotyczących którejkolwiek z części przedmiotu umowy (zależnie 
od tego, który z tych terminów upłynie najpóźniej).     

5. Jeżeli okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie  w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy i przedstawienia dowodu przedłużenia 
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lub wniesienia nowego zabezpieczenia Zamawiającemu nie później, niż na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.    

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.    

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.      

    

§ 8  

  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:    

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu wykonania robót budowlanych – w wysokości 
0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;    

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 12 ust. 3 Umowy,  w okresie 
trwania rękojmi lub gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 12 ust. 3 Umowy 
–  w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;    

3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 6 ust. 1 Umowy;   

4) w przypadku:    

a) wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy - w wysokości 2 000,00 
zł za każde zdarzenie;     

b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy z 
podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  
- w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek opisanego tu naruszenia;    

c) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł za każdy 
przypadek opisanego tu naruszenia;    

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po terminie płatności;   

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
5 000,00 zł za każdy przypadek opisanego tu naruszenia;    

6) z tytułu naruszenia postanowień § 10 Umowy w wysokości 1 500,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek;    

7) za naruszenie zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do okazania 
Zamawiającemu na jego żądanie, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
powyższego zobowiązania;     
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8) za powierzenie obowiązków kierownika budowy/kierownika robót osobie 
niezaakceptowanej przez Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień trwania naruszenia, o 
którym mowa powyżej;   

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku zbiegu 
podstaw do naliczenia kar umownych podlegają one zsumowaniu i mogą być dochodzone 
łącznie, również z karą umowną zastrzeżoną na wypadek odstąpienia od Umowy.    

3. Kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1–8  Umowy, ustalone za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, stają się wymagalne za:    

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;    
2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.    

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 
wynikających z Umowy. Kary umowne nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego do żądania 
odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody.     

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:     
1) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dłużej 

niż 7 dni roboczych;     

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z 
niniejszą Umową, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego, a 
Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zmiany sposobu wykonania Umowy i 
wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin;     

3) nastąpi zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy;     

4) wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy;     

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;     

6) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:     

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym 
przypadku Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy,     

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

SWZ,     

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.     

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:     

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy;     

2) Wykonawca zgłosi potrzebę dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;     
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3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę;     

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia  od 
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.    

8. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających odstąpienie, chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy termin 
na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy lub bezterminowe uprawnienie 
Zamawiającego w tym względzie.     

    

§ 9   

1. Strony ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem 
podwykonawców.    

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 
następującym podwykonawcom:    

a) nazwa podwykonawcy: …………………...     

b) opis powierzonej części zamówienia: ……………………..     

c) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp   

…………………………(tak/nie),    

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy w trakcie realizacji zamówienia i przekazania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia.    

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że:    

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz     

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.    

5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 
których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp 
oraz do dalszych podwykonawców.    

6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami.    

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
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zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji.    

8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zawiera 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.    

9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz będzie zawierać w szczególności:     

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 
zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o 
podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 
tylko z jednym lub niektórymi z nich;    

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;     

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy 
oraz z harmonogramem;    

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;    

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 
ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej Umowy), a termin zapłaty 
wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty, z tym że termin płatności 
wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż 
termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy;    

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;    

7) zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady wykonanej usługi  - nie 
krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi za wady, określonego w niniejszej Umowie;    

8) zakaz powierzania przez podwykonawcę robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej, 
pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy;    

9) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego  o każdej 
zaległej płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia 
powstania zaległości;    

10) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania Zamawiającemu, na każde jego pisemne 
żądanie, pisemnych wyjaśnień dotyczących prawidłowości wypłacania przez 
Wykonawcę wynagrodzenia oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich 
dokumentów;    

11) zobowiązanie podwykonawcy do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii 
wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym 
regulowaniem wynagrodzenia;    

12) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy  o 
podwykonawstwo;    
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13) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w 
niniejszym ustępie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą;    

14) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 
z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 
podwykonawcy niż postanowienia niniejszej Umowy.    

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem umowy.     

11. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o 
podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.    

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, 
o którym mowa w § 9 ust. 11 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.    

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 
Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.     

14. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może 
zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację 
umowy o podwykonawstwo.     

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:     

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w ust. 9 powyżej;     

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;    

3) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego;     

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;     

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie z 
jej treścią;    

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
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korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej Umowy.    

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o 
podwykonawstwo, jak i zmianach umów o podwykonawstwo.     

17. Strony Umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą 
za zapłatę wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą Umową.     

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000 zł.     

19. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej 
Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.     

20. Procedurę, o której mowa w § 9 ust. 18 i 19 Umowy, stosuje się również do wszystkich zmian 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.     

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 
we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.     

22.W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.    

    

§ 10  

   

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 PZP   

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wszystkie roboty budowlane określone za pomocą 
dokumentacji projektowej, przez cały okres realizacji danej roboty wynikającej z 
przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie nie dotyczy kierowników budowy i robót.    

2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane w pkt 1 czynności. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do żądania:   
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a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,   

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę,   

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika,   

d) innych dokumentów    

−    zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika;   

3) Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.   

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  

    

§ 11   

1. Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę posiadać 
i utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy ważną umowę ubezpieczenia, 
ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma 
ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 
1 Umowy.     

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany okazać 
Zamawiającemu oryginał opłaconej polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów 
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.    

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.    

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 
11 ust. 1 Umowy, Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy – 
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.    

    

§ 12   

1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu Umowy przez okres …... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych.    

2 Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
na przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi …………miesięcy od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.    
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3 W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po właściwym odbiorze, w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia, chyba że z 
Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.    

4 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego o gwarancji, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy  i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.    

5 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 
Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony  
w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady 
fizyczne).    

6 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 
określonym zgodnie z ust. 1 i 2, jeżeli wada została zgłoszona przed upływem tego terminu.    

7 Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania wad.    
8 W okresie rękojmi za wady i gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji  i 
wyposażenia, mających wpływ na trwałość gwarancji producenta lub innego gwaranta 
jakości tych urządzeń, instalacji wyposażenia.    

9 Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego.     

  § 13  

  

1.  Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy (niezależnie od możliwości zmian 
przewidzianych w ustawie Pzp) w zakresie:    

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:     

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów;    

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie 
okoliczności, o których  mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;    

c) wystąpienia konieczności zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, 
którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych 
i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie 
przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe bądź obarczone błędem;    

 2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:    

a) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, 
instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.), 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;     

b) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych  i 
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technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających  ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie 
którego ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy;    

c) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i 
pozwolenia na budowę;    

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów bądź niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy;    

e) niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym 
albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w 
szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;    

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami;    

g) konieczności dostosowania postanowień Umowy do regulacji uchwały Rady 
Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., (zmienionej uchwałą Rady Ministrów 
nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 
26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 
października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych, w szczególności doprecyzowania 
poszczególnych postanowień w taki sposób, aby zapewnić pełną zgodność Umowy 
z warunkami ww. Programu,   

       3) zmiana terminów wykonania Umowy w przypadku:    

a) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia  do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania,  z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas trwania przeszkód opisanych 
powyżej;    

b) wystąpienia siły wyższej, niezależnej od Wykonawcy, niestanowiącej przejawów 
problemów organizacyjnych jego lub podwykonawców, której nie można było 
przewidzieć, która uniemożliwia w sposób decydujący wykonanie robót w 
umówionym terminie – w takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek 
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania siły wyższej lub o czas 
niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej;    

c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót budowlanych, będą następstwem konieczności zmian 
dokumentacji projektowej na skutek okoliczności niezawinionych przez 
Wykonawcę - w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych;    

d) gdy, z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o charakterze 
organizacyjnym, niemożliwe jest wykonanie przez Wykonawcę w umówionym 
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terminie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, w tym obowiązków 
umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa  (w 
szczególności w przypadku nieprzekazania wymaganych dokumentów, 
wstrzymania robót) koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy,  w tym w 
przypadku konieczności wstrzymania wykonania robót ze względu  na konieczność 
wprowadzenia zmian do Umowy - o czas występowania tych okoliczności;    

e) zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - w takim 
przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz;    

f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można  było 
przewidzieć na etapie projektowania, na podstawie okoliczności, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (w przypadku dokonania zmiany Umowy w tym 
przedmiocie), jeśli ich wykonanie uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w 
terminie - w takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek 
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas wykonywania  robót dodatkowych;    

g) konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć  
na etapie projektowania i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,  
oraz które będą miały wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia;    

h) wystąpienia potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (lub innej 
niezbędnej do realizacji decyzji) dla realizowanej inwestycji lub zmiany decyzji w 
wyniku wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym, na 
skutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę – o czas niezbędny do 
uzyskania zmiany decyzji;    

i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności klęski 
żywiołowej, wystąpienia długotrwałych i intensywnych opadów deszczu 
uniemożliwiających wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z 
technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających 
przeprowadzenie prób, sprawdzeń oraz dokonanie odbioru – pomimo dołożenia 
przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać wykonane, o ile 
Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót 
budowlanych przewidzianych w dokumentacji  projektowej; Wystąpienie tych 
okoliczności musi zostać udokumentowane w dzienniku budowy; W takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać wydłużony o czas 
występowania tych okoliczności;    

j) istotnych utrudnień będących wynikiem stanu epidemiologicznego, dotyczących 
np.:     

− wysokiej absencji pracowników lub osób świadczących pracę za 

wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą 
lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy;     

−    decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego 

z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 
w związku z przeciwdziałaniem epidemii, nakładających na Wykonawcę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych;     

−   poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa 

Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem epidemii,  
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−   wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 
transportowych;     

k)  konieczności dostosowania postanowień Umowy do regulacji uchwały Rady 
Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., (zmienionej uchwałą Rady 
Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 
87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 
z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w szczególności 
doprecyzowania poszczególnych postanowień w taki sposób, aby zapewnić pełną 
zgodność Umowy z warunkami ww. Programu,   

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał  się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,  w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 118 ust. 1 ustawy 
Pzp, pod warunkiem, że:    

a) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia lub     

b) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym  niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia;    

5) zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie 
osób złożonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia tych 
obowiązków będzie posiadała przygotowanie i kwalifikacje co najmniej równe osobie 
dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w SWZ; Zmiana 
może nastąpić w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, w szczególności takich 
jak: śmierć, choroba, jak również w przypadku ustania stosunku pracy, zmiany zakresu 
obowiązków, nienależytego wykonywania obowiązków, dotyczące nieobecności 
pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.).    

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy 
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.    

 

3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a Umowy, będzie 
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych 
okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót 
wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzone przez 
Zamawiającego.    

4. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu zmieniającego 
termin lub terminy realizacji Umowy do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym 
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harmonogramu z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia aneksu, o którym mowa powyżej, 
z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu nastąpi 
nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na 
teren robót.    

5. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających 
dokonanie jej zmiany. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b i c 
oraz pkt 2 i 3 powyżej, będzie protokół konieczności zatwierdzony przez obie Strony i zawarty 
aneks do Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Zamawiającego.   

6. Na wypadek, gdyby Umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej Umowy („zamówienia 
podstawowego”), ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:    

1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej Umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniającego Umowę w tym 
zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony 
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony. Protokół ten musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;    

2) rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego, których nie można było przewidzieć na etapie 
projektowania, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, odbywało się będzie 
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru); 
faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu 
wykonanego w oparciu o następujące założenia:    

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości 
wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;    

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie 
ofertowym cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie 
z lit. a) powyżej, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:    

−   ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu 
opracowanego przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;    

−    w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu  o 
zapisy określone powyżej, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 
przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania;    

−    podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w  wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm 
Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Zamawiającego.    
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7. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.    

   § 14  

  

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z Umowy lub pozostającego 
w związku z Umową, sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 
zobowiązują się poddać spór mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu do 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu   

2. W przypadku skierowania sprawy do mediacji w Sadzie Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 
Regulaminem tego Sądu.   

3. W przypadku niepowodzenia rozwiązania sporu w sposób określony w ust. 1, spór podlegać 
będzie rozstrzygnięciu  przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Postanowienia ust. 2 
powyżej nie stanowią zapisu na sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego.    

  § 15  

1. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z innymi przepisami odrębnymi mogącymi 
mieć zastosowanie do przedmiotu Umowy.    

2. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.    

3. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej.    

4. Integralną część Umowy stanowią:    
a. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia,     

b. Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

c. Załącznik Nr 3 – Przedmiary robót,     

d. Załącznik Nr 4 –  Dokumentacja techniczna, Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych.    

e. Harmonogram wykonania robót. 

      5.  Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
 dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden da Wykonawcy.     
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