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ZDW.N4.363.01.2022                      Bydgoszcz, dnia 18.08.2022 r.  

 

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

na lata 2014-2020, oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna 

regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura Drogowa 

 

 

WYJAŚNIENIA  i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA I ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

 

Dotyczy postępowania pn.:  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin na odcinku 

Kowal – granica województwa od km 19+117 do km 34+025 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1:  

Proszę o wyjaśnienie, czy kamień milowy określony w ww. postanowieniach został poprawnie 

opisany. Wątpliwości co do powyższego wynikają z następujących okoliczności: 

• w ramach kamienia milowego należy wykonać roboty na odcinku od km 19+755 do km 

34+025, tymczasem, jak wynika z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, odcinek objęty robotami kończy się w km 27+430, nie zaś w km 34+025, 

• opis robót, które należy wykonać w ramach kamienia milowego, ogranicza się do 

„nawierzchni bitumicznych do warstwy ścieralnej SMA 8 włącznie” – nie wskazano jakie 

roboty towarzyszące i branżowe należy wykonać, względnie nie wzięto pod uwagę, że 

takie roboty należy wykonać, aby możliwe było ułożenie ww. nawierzchni bitumicznych, 

• na wykonanie kamienia milowego przewidziano czas do 30.11.2022, co – biorąc pod 

uwagę termin składania ofert (22.08.2022), najwcześniejszy możliwy termin zawarcia 

umowy (10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – 

chyba, że złożona zostanie tylko jedna oferta), konieczność zaprojektowania, 

uzgodnienia, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, a także 

wykonanie robót „do warstwy ścieralnej SMA 8 włącznie” – nie jest możliwe, i to nawet 

przyjmując, że chodzi wyłącznie o odcinek od km 19+755 do km 27+430. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający odstępuje od wymogu wykonania kamienia milowego. W związku z powyższym, 

zmianie ulega Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy: 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie: 
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1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się okresu zimowego tj. od 16-go 

grudnia do 15-go marca. 

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień, w którym Wykonawca dokonał 

skutecznego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonania wszystkich robót po 

osiągnięciu gotowości do ich odbioru.  

3. Strony przewidują wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

 

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie 

tygodniowej, dla każdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży, 

na których prowadzone będą prace budowlane. 

 

W § 16 ust. 2 skreśla się pkt 3) i w związku z powyższym zmienia się numeracja punktów w 

wskazanym ustępie.  

 

W związku z powyższym: 

- w Rozdziale III Część II Termin wykonania zamówienia Specyfikacji Warunków 

Zamówienia skreśla się punkt 2. 

- w Załączniku nr 1 do SWZ Formularz oferty w ust. 3 skreśla się punkt 2).  

 

Pytanie 2:  

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego termin wykonania kamienia milowego został podany datą, a nie 

– jak wymaga tego art. 436 pkt 1 Pzp – „w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach”. W 

doktrynie wskazuje się, że art. 436 pkt 1 Pzp odnosi się nie tylko do „terminu końcowego” 

wykonania zamówienia publicznego, ale także do „terminów pośrednich”, terminów 

wykonania części zamówienia: 

• „Regułą ustawową jest zatem określenie terminu wykonania przedmiotu umowy bądź 

jego części poprzez wskazanie określonej ilości jednostek czasu liczonych od zdarzenia 

będącego początkiem tak oznaczonego terminu (zawarcia umowy, wejścia w życie 

umowy, wydania placu budowy). Taki sposób oznaczenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy powoduje, iż wykonawcy nie obciążają negatywne skutki 

przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak ma to 

miejsce w przypadku oznaczenia terminu datą dzienną, gdyż termin rozpoczyna swój 

bieg dopiero od zdarzenia następującego po rozstrzygnięciu postępowania” („Prawo 

zamówień publicznych. Komentarz”, W. Dzierżanowski i in., wyd. WKP, 2021), 

• „[art. 436 pkt 1 Pzp] odnosi się do planowanego terminu zakończenia usługi, dostawy 

lub robót budowlanych oraz, w razie potrzeby, planowanych terminów wykonania 
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poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej” („Prawo zamówień 

publicznych. Komentarz aktualizowany”, A. Gawrońska-Baran i in., wyd. LEX, 2022). 

Odpowiedź 2: 

Patrz odpowiedź Pytanie 1. 

 

Pytanie 3:  

Zamawiający w rozdziale III pkt II ppkt 2. SWZ zobowiązuje Wykonawcę do wykonania 

kamienia milowego w terminie do 30.11.2022r. Zważywszy na fakt, że pierwotny termin 

składania ofert mija 22.08.2022r., Wykonawca podkreśla, że osiągniecie kamienia milowego 

we wskazanym terminie jest nierealne.   

Z doświadczenia Wykonawcy, prawdopodobnie w toku zadawanych pytań i udzielanych 

odpowiedzi, termin składania ofert ulegnie zmianie. Dodatkowo należy uwzględnić czas na 

badanie ofert oraz na dochowanie wszelkich terminów wynikających z prawa zamówień 

publicznych. Na etapie składania ofert nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy po wyborze oferty 

najkorzystniejszej nie wpłyną odwołania do KIO, w związku z czym cała procedura może 

wydłużyć się o dodatkowe tygodnie, a nawet miesiące.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu kamienia milowego z dnia 30.11.2022r. 

na termin „do 4 miesięcy od podpisania umowy” oraz o wydłużenie całego okresu realizacji z 

8 miesięcy do 12 miesięcy od podpisania umowy (do terminu wykonania zamówienia nie 

wlicza się okresu zimowego tj. od 16-go grudnia do 15-go marca). 

Pozostawienie dotychczasowego wymogu prawdopodobnie będzie skutkować brakiem 

złożenia oferty przez rzetelnych Wykonawców, którzy dokonali analizy przedmiotu 

zamówienia, uwzględnili obecną sytuację na rynku oraz wzięli pod uwagę aktualnie rosnącą 

liczbę zachorowań na COVID, która może skumulować się w okresie jesiennym i pokrywać się 

z terminem wykonania kamienia milowego. 

Ze względu na zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o uwzględnienie naszej prośby.  

Odpowiedź 3:  

Patrz odpowiedź Pytanie 1. 

 

Pytanie 4: 

Wykonawca wnosi o doszczegółowienie asfaltów do mieszanek mineralno-bitumicznych w 

przedmiotowym postępowaniu. SST ogólne dla lepiszczy. 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie posiada SST ogólnego dla lepiszczy. Lepiszcza do projektowania i wykonania 

mieszanek mineralno-asfaltowych należy dobrać na podstawie zapisów SST lub WT-2  

i niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie 5: 

Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na zastosowanie asfaltu w warstwie wyrównawczej 

AC16W 35/50 w zamian za AC16W 50/70. 
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Odpowiedź 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50 do projektowania i wykonania 

mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W do zastosowania w warstwie wyrównawczej i 

wiążącej. 

 

Pytanie 6: 

Zamawiający obliguje potencjalnego Wykonawcę do realizacji w terminie do 30.11.2022r. 

„…nawierzchni bitumicznych do warstwy ścieralnej SMA 8 włącznie na odcinku od km 

19+755 do km 34+025”. Oferent składając ofertę w pierwszym terminie, t. j. 22.08.2022r. 

pozostaje związany do 19.11.2022r., co jest równoznaczne z deklaracją wykonania  

wskazanego zakresu prac w ciągu 11 dni.  

W celu doprowadzenia do wykonania nawierzchni SMA konieczna jest budowa 11 przepustów 

fi 800 pod korpusem drogi, ustawienie krawężników na długości ok. 2,5km, wykonanie 

miejscowych poszerzeń i ułożenie ok. 16 tys. ton mieszanek bitumicznych. Wykonanie ww. 

robót w tym czasie jest technicznie niemożliwe, dodatkowo zważywszy na kwestię niepewnych 

warunków atmosferycznych w listopadzie.  

Z uwagi na powyższe Oferent proponuje rezygnację z powyższego kamienia milowego lub 

określenie go w miesiącach od daty podpisania umowy. Wg Oferenta minimalny okres 

niezbędny dla wykonania takiego zakresu prac to ok 3 miesięcy. 

Odpowiedź 6: 

Patrz odpowiedź Pytanie 1. 

 

Pytanie 7: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 

zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji 

inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową potrzebną do 

wykonania przedmiotu zamówienia, oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla 

stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 8: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych 

braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający dysponuje decyzjami i uzgodnieniami, które załączył do postępowania 

przetargowego. Jeśli w trakcie realizacji zadania zajdzie konieczność pozyskania uzgodnień z 
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gestorem sieci/właścicielem urządzeń Wykonawca własnym staraniem uzyska odpowiednie 

uzgodnienia, a ich koszt nie obciąży Zamawiającego. 

 

Pytanie 9: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, 

na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane  

w zakresie działek, na których realizowana będzie inwestycja i określonych w opisie 

technicznym. 

 

Pytanie 10: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały 

teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki/nieruchomości, na których zgodnie z 

decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt 

zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren 

budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których przewidziano prowadzenie robót 

drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

 

Pytanie 11: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót 

w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający potwierdza, że w okresie realizacji inwestycji nie planuje prowadzenia innych 

prac na przekazanym Wykonawcy placu budowy, jednakże nie wyklucza możliwości 

prowadzenia robót przez innego gestora sieci w uzgodnieniu z Zamawiającym i Kierownikiem 

Budowy. 

 

Pytanie 12: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w 

przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o 

potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin 

realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności. 

Odpowiedź 12: 

W powyższym przypadku konieczność usunięcia kolizji nie będzie leżeć w obowiązkach 

gestora sieci. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z procedury dotyczącej robót 

dodatkowych i uzupełniających określonej w § 3 oraz § 19 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do 

SWZ). 
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Pytanie 13: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących 

podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający odsyła do § 3 Wzoru umowy, który przewiduje sposób rozliczeń w takich 

przypadkach.  

 

Pytanie 14: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie 

wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów. 

Odpowiedź 14: 

Udostępnione przedmiary będą wykorzystywane jako zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót – zgodnie z definicją przedmiaru. 

 

Pytanie 15: 

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na 

prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, 

kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań). 

Odpowiedź 15: 

Wartość kosztorysu inwestorskiego to 22.219.367,06 zł netto. 

 

Pytanie 16: 

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na 

prace będące przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie 17: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał 

realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi 

twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. 

Odpowiedź 17: 

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych. 
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Pytanie 18: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach 

planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych, lecz nie będzie stawiał przeszkód 

w sytuacji gdy taki odcinek próbny Wykonawca będzie chciał zrealizować jako docelowy 

element konstrukcji. 

 

Pytanie 19: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów 

rozbiórkowych? 

Odpowiedź 19: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wbudowanie elementów rozbiórkowych  z wyjątkiem 

destruktu z frezowania nawierzchni oraz elementów istniejącej infrastruktury podziemnej 

przewidzianej do regulacji. 

 

Pytanie 20: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki 

(kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)? 

Odpowiedź 20: 

Destrukt z frezowania nawierzchni jest własnością Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy 

na własnym placu składowym ilość niezbędną do wykonania mieszanki z kruszywem łamanym 

do uzupełnienia poboczy w stosunku 50/50, a nadmiar odwiezie w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru na odległość do 20km. 

 

Pytanie 21: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego 

destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada 

decyzję na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod 

odpadów? 

Odpowiedź 21: 

Nadmiar destruktu bitumicznego z frezowania należy odwieźć w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru na odległość do 20km. 

 

Pytanie 22: 

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź 22: 

Okres gwarancji na oznakowanie poziome jest tożsamy z okresem gwarancji dla całego zdania. 

 

Pytanie 23: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni? W 

przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie czasu pielęgnacji. 
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Odpowiedź 23: 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt pielęgnacji zieleni.  

W § 13 ust. 1 dodaje się zdanie drugie: 

Okres gwarancji na powierzchnie obsiane wynosi 12 miesięcy. 

 

Pytanie 24: 

Wykonawca wnosi o przekazanie projektu w wersji dwg. 

Odpowiedź 24: 

Zamawiający zamieszcza PZT dla DW265 i chodnika w Rakutowie w wersji .dwg. 

 

Pytanie 25: 

Dotyczy: SST D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic, pkt. 1.3 „Zakres robót objętych 

SST” oraz pkt. 9.2 „Cena jednostki obmiarowej”, oraz SST Z-1 Rozbiórki nawierzchni i 

podbudów. Wykonawca wnosi o przekazanie projektu rozbiórek zgodnie z robotami 

wymienionymi w ww. punktach. 

Odpowiedź 25: 

Dla przedmiotowego zadania opracowano dokumentację na zgłoszenie, która w całości została 

udostępniona, Zamawiający nie posiada projektu rozbiórek dla robót wymienionych w SST. 

 

Pytanie 26: 

Dotyczy: SST D-00.00.00. Wymagania ogólne, pkt. 7.4 „Wagi zasady ważenia”. Wykonawca 

wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobligowany do montażu wagi, jeżeli tak proszę wskazać 

lokalizację. 

Odpowiedź 26: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie zobligowany do montażu wagi. 

 

Pytanie 27: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego 

(włazów, zaworów itd.), należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? 

Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych? 

Odpowiedź 27: 

Urządzenia infrastruktury podziemnej, nie ujęte w dokumentacji technicznej jako nowe winny 

być regulowane z wykorzystaniem elementów rozbiórkowych. Wykonawca dotrzyma 

wszelkiej staranności aby nie uszkodzić bądź nie zniszczyć elementów rozbiórkowych 

infrastruktury podziemnej (włazy studni, kratki wpustów i inne) przeznaczonych  do 

ponownego wbudowania. W przeciwnym razie koszt zakupu nowych elementów obciąży 

Wykonawcę. 

 

Pytanie 28: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy będzie zobligowany do monitoringu budynków leżących 

nieopodal budowy? Proszę podać odległość od linii wyznaczającej granicę inwestycji od której 
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należy zinwentaryzować nieruchomości. Proszę podać ilość oraz rodzaj obiektów 

podlegających inwentaryzacji.  

Odpowiedź 28: 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

prowadzenia prac i jest zobligowany do wykonania inwentaryzacji budynków oraz innych 

obiektów budowlanych. Zamawiający zaleca by inwentaryzację wykonać w odległości do 20m 

od granicy pasa drogowego.  

 

Pytanie 29: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje 

zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź 29: 

Wszystkie zjazdy należy wykonać zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 30: 

Wykonawca wnosi o przekazanie bilansu robót ziemnych. 

Odpowiedź 30: 

Wszystkie materiały jakimi dysponuje Zamawiający dla przedmiotowego zadania są w całości 

dołączone do postępowania przetargowego. 

 

Pytanie 31: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w cenie oferty należy wkalkulować koszty związane z 

nadzorem przyrodniczym? 

Odpowiedź 31: 

Na przedmiotowym zadaniu nie ma konieczności ujmowania kosztów nadzoru przyrodniczego. 

 

Pytanie 32: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w cenie oferty należy wkalkulować koszty związane z 

nadzorem geologicznym? 

Odpowiedź 32: 

Na przedmiotowym zadaniu nie ma konieczności ujmowania kosztów nadzoru geologicznego. 

 

Pytanie 33: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w cenie oferty należy wkalkulować koszty związane z 

nadzorem archeologicznym / konserwatora zabytków? 

Odpowiedź 33: 

W przypadku konieczności prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca zobowiązany 

jest postępować zgodnie z OPZ rozdział VI ust. 3, a uprawnienia jakie mu przysługują z tego 

tytułu opisuje Wzór umowy §19 ust. 2 i 5. 
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Pytanie 34: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w cenie oferty należy wkalkulować koszty związane z 

nadzorem saperskim? 

Odpowiedź 34: 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca 

zobowiązany jest postępować zgodnie  z instrukcjami zawartymi w OPZ rozdział VI ust. 10, a 

uprawnienia jakie mu przysługują z tego tytułu opisuje Wzór umowy w §19 ust. 2 i 5. 

 

Pytanie 35: 

Dotyczy: OPZ ROZDZ. IX pkt. 2t) „opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych 

terenów na cele budowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania”. Wykonawca wnosi 

o wyjaśnienie zapisu z OPZ, czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa 

drogowego na poczet wykonania zakresu prac wynikających z opisu OPZ oraz SWZ? 

Odpowiedź 35: 

Koszt zajęcia pasa drogi DW265 na poczet wykonania robót wynikających z dokumentacji 

projektowej i SWZ nie obciąży Wykonawcy. 

 

Pytanie 36: 

Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji. 

Odpowiedź 36: 

Zgodnie z § 1 ust. 3 Wzoru umowy: dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować 

jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

w ww. dokumentach znajdą się jakiekolwiek sprzeczności, rozbieżności lub luki to Wykonawca 

jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, które jest  

dla Wykonawcy wiążące. 

 

Pytanie 37: 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie § 152. pkt.5,  oraz Opis techniczny DW265 pkt. 3 „Stan techniczny drogi w wielu 

miejscach jest niezadowalający, a nawet powoduje zagrożenie dla poruszają się po niej 

kierowców. Zatoki autobusowe są w większości zniszczone, a część przystanków zatok nie 

posiada. System odwodnienia, w którego skład wchodzą m. in.: rowy odparowujące, przepusty 

pod drogą DW 265, przepusty pod zjazdami oraz kanalizacja deszczowa w Kowalu na ulicy 

Piłsudskiego jest w bardzo złym stanie i należy go przebudować, a rowy wytrapezować i 

pogłębić”. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji projektowej 

dotyczącej zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – 

Gostynin na odcinku Kowal – granica województwa od km 19+117 do km 34+025” o 

wymagany powyższym rozporządzeniem projekt indywidualny konstrukcji nawierzchni wraz 

z obliczeniami, oraz określenie prognozowanego ruchu co pozwoli wykonawcy spełnić 

wymagania SWZ,  które wskazują na konieczność określenia długość gwarancji i rękojmi jako 

kryterium oceny przy wyborze oferty. 
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Odpowiedź 37: 

Dla przedmiotowego zadania opracowano dokumentację na zgłoszenie, która w całości została 

udostępniona. Zaprojektowana konstrukcja jezdni uwzględnia stan istniejący nawierzchni 

drogi. 

 

Pytanie 38: 

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie § 154, oraz Opis techniczny DW265 pkt. 3 „Stan techniczny drogi w wielu 

miejscach jest niezadowalający, a nawet powoduje zagrożenie dla poruszają się po niej 

kierowców. Zatoki autobusowe są w większości zniszczone, a część przystanków zatok nie 

posiada. System odwodnienia, w którego skład wchodzą m. in.: rowy odparowujące, przepusty 

pod drogą DW 265, przepusty pod zjazdami oraz kanalizacja deszczowa w Kowalu na ulicy 

Piłsudskiego jest w bardzo złym stanie i należy go przebudować, a rowy wytrapezować i 

pogłębić”. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostepnienie wymaganych powyższym 

rozporządzeniem badań i oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podłoża dla 

zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Kowal – Gostynin na 

odcinku Kowal – granica województwa od km 19+117 do km 34+025”, co umożliwi 

Wykonawcy spełnić wymagania SWZ,  które wskazują na konieczność określenia długości 

gwarancji i rękojmi jako kryterium oceny przy wyborze oferty. 

Odpowiedź 38: 

Dla przedmiotowego zadania opracowano dokumentację na zgłoszenie, która w całości została 

udostępniona. Zaprojektowana konstrukcja jezdni uwzględnia stan istniejący nawierzchni 

drogi. 

 

Pytanie 39: 

Dotyczy: OPZ ROZDZ. I pkt.1 „Zadanie wymaga zgłoszenia robót budowlanych do Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego”. Wykonawca wnosi o potwierdzanie, że uzyskanie zgłoszenia robót 

budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, należy do obowiązku Zamawiającego. W 

momencie przekazanie placu budowy Wykonawcy zostanie przekazana dokumentacja 

obejmująca zatwierdzone zgłoszenia. 

Odpowiedź 39: 

Roboty budowlane dla przedmiotowego zadania zostały zgłoszone do Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego, a oświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu znajdują się w folderze 

„ 1. Część formalno-prawna” załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji. 

 

Pytanie 40: 

Dotyczy: OPZ ROZDZ. I pkt.1 „Zadanie wymaga zgłoszenia robót budowlanych do Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego”. Wykonawca wnosi o przekazanie, zatwierdzonego zgłoszenia robót 

budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na wszystkie przedmiotowe zakresy lub 

udzielnie odpowiedzi w jakim terminie zatwierdzone zgłoszenie zostanie przekazane 

Wykonawcy. 
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Odpowiedź 40: 

Roboty budowlane dla przedmiotowego zadania zostały zgłoszone do Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego, a oświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu znajdują się w folderze 

„ 1. Część formalno-prawna” załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji. 

 

Pytanie 41: 

Dotyczy: Opis techniczny DW551. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w przedmiotowym 

zakresie należy wykonać wycinkę drzew? Jeżeli tak proszę o przekazanie, decyzji 

środowiskowej dotyczącej wykonania wycinki drzew, karczowania krzewów, wraz z 

wyjaśnieniem czy należy wykonać nasadzenia zastępcze? Jeżeli tak proszę przekazać, projekt, 

decyzję, SST oraz parametry nasadzeń wraz z niezbędną lokalizacją.  

Odpowiedź 41: 

W przedmiotowym zadaniu nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia wycinki drzew. 

 

Pytanie 42: 

Wykonawca wnosi o przekazanie PZT na którym zostanie przedstawiany zakres wycinki drzew 

oraz nasadzeń zastępczych, a także przekazanie wykazu drzew przeznaczonych do wycinki, 

wraz ze wskazaniem średnicy oraz informacji czy niezbędne jest uzyskanie decyzji 

środowiskowej. 

Odpowiedź 42: 

W przedmiotowym zadaniu nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia wycinki drzew. 

 

Pytanie 43: 

Dotyczy: OPZ ROZDZ. I pkt.1 „Zadanie wymaga zgłoszenia robót budowlanych do Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego”. Wykonawca wnosi o przekazanie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, oraz pozwolenia wodnoprawnego na 

przebudowę urządzeń wodnych – w zakresie przebudowy przepustów, rowów. 

Odpowiedź 43: 

Przedmiotowe prace polegają na remoncie (wg Prawa Budowlanego Dz. U. z 2013r. poz. 1409, 

z późn. zm.) i nie zachodzi konieczność uzyskiwania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, oraz pozwolenia wodnoprawnego. 

Zamawiający nie planuje przebudowy rowów i przepustów lecz jedynie ich odtworzenie i 

remont. 

 

Pytanie 44: 

Dotyczy: OPZ ROZDZ. IX pkt. 2p) – „koszty opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru 

elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., 

gaz, telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, i inne)”. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego zapisu. Nałożenie powyższego obowiązku na 

wykonawcę jest niezgodne z  PZP art.99 pkt.1  Wykonawca zwraca uwagę że uzgodnienia i 

warunki gestorów sieci uzyskiwane są przez projektanta na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej i są uwzględniane przy  wykonaniu projektu. Konieczność uzyskiwania uzgodnień 
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i warunków od gestorów sieci na etapie realizacji jest nie możliwe do oszacowania i 

uwzględnienia w ofercie w zakresie czasu uzgadniania i możliwych zmian co do dokumentacji 

projektowej niosących za sobą konsekwencje finansowe. 

Odpowiedź 44: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów rozdziału IX ust.4 pkt 2 lit. P OPZ. 

 

Pytanie 45: 

Wykonawca wnosi o przekazanie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci. 

Odpowiedź 45: 

Dla przedmiotowego zadania opracowano dokumentację na zgłoszenie, która w całości została 

udostępniona. Jeśli w trakcie realizacji zadania zajdzie konieczność pozyskania uzgodnień  z 

gestorem sieci/właścicielem urządzeń Wykonawca własnym staraniem pozyska odpowiednie 

uzgodnienia, a  koszt ich pozyskania nie obciąży Zamawiającego. 

 

Pytanie 46: 

Dotyczy: Załącznik nr 3 Wzór umowy. § 6 ust. 1 pkt. 6). Wykonawca wnosi o wskazanie 

miejsca składowania odzyskanych materiałów (koszt opłaty miejsca składowania po stornie 

Zamawiającego) – wnosimy o wskazanie placu składowego Zamawiającego. 

Odpowiedź 46: 

Odzyskane materiały zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru jako użyteczne oraz nadmiar 

destruktu z frezowania nawierzchni należy odwieźć na plac składowy na odległość do 20km. 

 

Pytanie 47: 

Dotyczy: SST D-04.05.00. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

wykonanie stabilizacji in-situ.  

Odpowiedź 47: 

Zamawiający nie zezwala na wykonanie stabilizacji in-situ. 

 

Pytanie 48: 

Dotyczy SST D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ww. nawierzchni z kruszywa wapiennego C50/30? 

Odpowiedź 48: 

Zamawiający nie zezwala na wykorzystanie kruszywa wapiennego C50/30.  Do wykonania 

warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego należy zastosować kruszywo 0/31,5 90/3. 

 

Pytanie 49: 

Dotyczy: Projekt budowalny. Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu zmian konstrukcji 

przedmiotowego zadania.  

Odpowiedź 49: 

Dla przedmiotowego zadania opracowano dokumentację na zgłoszenie, która w całości została 

udostępniona. 
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Pytanie 50: 

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej na warstwę 

wiążącą i wyrównawczą AC 16 W asfalt 35/50? 

Odpowiedź 50: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50 do projektowania i wykonania 

mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W do zastosowania w warstwie wyrównawczej i 

wiążącej.  

 

Pytanie 51: 

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej na warstwę 

ścieralną SMA 8 asfalt 50/70? 

Odpowiedź 51: 

Zamawiający nie zezwala na zastosowanie asfaltu 50/70 do projektowania i wykonania 

mieszanki SMA 8. 

 

Pytanie 52: 

Prosimy o podanie typu barier ochronnych stalowych jednostronnych (pozycja 19.5 Kosztorysu 

ofertowego) zgodnie z obowiązującą normą PN-EN1317. 

Odpowiedź 52: 

Należy zastosować bariery N2W2A. 

 

Pytanie 53: 

Dotyczy: SWZ ROZDZ. III pkt. I ppkt. 2.2) „opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu w 

terminie do 16 miesięcy od daty zakończenia inwestycji analizy akustycznej na warunkach 

opisanych w decyzji środowiskowej”. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dla jakiego zakresu 

prac ww. opracowanie ma zostać wykonane? Czy dla całej przedmiotowej inwestycji? 

Odpowiedź 53: 

Analizę akustyczną należy przeprowadzić po ukończeniu zadania na odcinku od km 19+130 do 

km 34+025. Wymagania określone są w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która 

dołączona jest do niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie 54: 

Dotyczy: OPZ Rozdział III pkt. 12 „Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany 

do współpracy z innymi Wykonawcami pracującymi na przedmiotowej budowie wskazanymi 

przez Zamawiającego.” Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie i jakich 

lokalizacjach? W związku z zapisem powyżej prosimy o informacje czy w trakcie realizacji 

zadania przewidziane są inne roboty kolidujące z ta inwestycją? 

Odpowiedź 54: 

Zamawiający informuje, że w okresie realizacji inwestycji nie planuje prowadzenia innych prac 

na przekazanym Wykonawcy placu budowy, jednakże nie wyklucza możliwości prowadzenia 

robót przez innego gestora sieci w uzgodnieniu z Zamawiającym i Kierownikiem Budowy. 
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Pytanie 55: 

Dotyczy: OPZ Rozdział IX pkt. 2 „Przed określeniem cen dla każdej pozycji w Kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z dokumentacją. Wykonawca 

oświadcza, że w celu prawidłowej wyceny robót zapoznał się z terenem placu budowy.” W 

związku z tym, że wizja lokalna nie jest obligatoryjna, Wykonawca wnosi o usunięcie ww. 

zapisu. 

Odpowiedź 55: 

Wskazany zapis dotyczy samodzielnego zapoznania się z terenem budowy w celu dokonania 

prawidłowej wyceny. Nie jest to wizja lokalna, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 56: 

Dotyczy: §2 ust. 4 „Strony przewidują wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.” 

Wykonawca wnosi o przekazanie wzoru ww. harmonogramu.  

Odpowiedź 56: 

Zamawiający przekazuje wzór harmonogramu oraz zmienia treść Rozdziału XIII pkt 3 ppkt 2 

SWZ: 

2) przedstawienia harmonogramu rzeczowo - finansowego na maksymalnie 3 dni przed 

podpisaniem umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 57: 

Dotyczy: Załącznik nr 9 – SOR. Wykonawca wnosi o przekazanie uzgodnień do projektu stałej 

organizacji ruchu. 

Odpowiedź 57: 

Stała organizacja ruchu jest w trakcie zatwierdzenia. Opinie i zatwierdzenie zostaną przekazane 

w chwili ich otrzymania od organu zarządzającego ruchem. 

 

Pytanie 58: 

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją uszkodzeń dla obiektów istniejących? Czy taka 

inwentaryzacja może być udostępniona? 

Odpowiedź 58: 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji uszkodzeń dla obiektów istniejących. 

 

Pytanie 59: 

W związku z trwająca wojną na Ukrainie, powodującą wysokie opóźnienia w dostawie 

materiałów budowlanych, wzrost cen wskazanych surowców naturalnych na rynkach 

światowych, który prowadzi do dalszego i gwałtownego wzrostu cen materiałów na polskim 

rynku budowlanym. Co więcej, prognozowane są kolejne podwyżki cen węglowodorów (gaz, 

ropa, węgiel) mające zasadnicze znaczenie praktycznie dla wszystkich podmiotów z rynku 

produkcji budowlanej co oznaczać będzie w konsekwencji dalszy wzrost cen m.in. asfaltu, 

cementu, kabli, wyrobów stalowych i konstrukcji co może wpłynąć na realizację zadania 
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inwestycyjnego. W związku z tym Wykonawca wnosi o:  

- wprowadzenie możliwości  waloryzacji wynagrodzenia realizacji kontraktu,   

- wprowadzenie zapisów, które będą uprawniały Wykonawcę do wydłużenia terminu z uwagi 

na brak dostępności materiału. 

Odpowiedź 59: 

Zamawiający z uwagi na krótki okres realizacji nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

Brak dostępności materiałów może być przesłanką do zmiany terminu wykonania umowy, 

zgodnie z § 19 ust. 2. pkt 2) oraz 3) Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). 

 

Pytanie 60: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych i naziemnych w stosunku do stanu wynikającego 

z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, a stanowiącej podstawę wyceny, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu 

wydłużeniu.  

Odpowiedź 60: 

Okoliczności powyższe są przewidziane w § 3 oraz § 19 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do 

SWZ). Zamawiający rekomenduje Wykonawcom zapoznanie się z dokumentami 

postępowania.  

 

Pytanie 61: 

Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zapisu § 4 ust. 3 Umowy w taki sposób, że:   

 Wykonawca ma prawo zgłosić do odbioru wykonaną część robót bez limitu wartości.  

Odpowiedź 61: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 62: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie planuje prowadzenia innych robót w 

czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę 

Odpowiedź 62: 

Zamawiający potwierdza, że w okresie realizacji inwestycji nie planuje prowadzenia innych 

prac na przekazanym Wykonawcy placu budowy, jednakże nie wyklucza możliwości 

prowadzenia robót przez innego gestora sieci w uzgodnieniu z Zamawiającym i Kierownikiem 

Budowy. 

 

Pytanie 63: 

Wykonawca wnosi o  zmniejszenie wysokości kar umownych § 16 ust. 3 Umowy do 10%. 

Odpowiedź 63: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.   
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Pytanie 64: 

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w 

przypadku braku przekazania terenu budowy przez Zamawiającego w wyznaczonym w 

umowie terminie. 

Odpowiedź 64: 

Zamawiający przekaże plac budowy w wyznaczonym w umowie terminie. Zamawiający nie 

wprowadza wnioskowanego zapisu.  

 

Pytanie 65: 

Dotyczy: OPZ Rozdział III pkt. 13 „Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie 

nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy dotyczy to również 

złomu pozyskanego w trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy 

uwzględnić wartość uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej.” W związku z 

powyższym zapisem prosimy o załączenie dokumentacji rozbiórkowej w celu kalkulacji 

kosztów sprzedaży pozyskanych materiałów rozbiórkowych w ofercie przetargowej. 

Odpowiedź 65: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji rozbiórkowej. Dla przedmiotowego zadania 

opracowano dokumentację na zgłoszenie, która w całości została udostępniona. 

 

Pytanie 66: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach powyższej inwestycji nie jest wymagane 

wykonanie bądź odmulenie rowów, przekroje normalne i PZT je uwzględniają. Jeśli tak, to 

prosimy o podanie ich parametrów i uzupełnienie kosztorysu. 

Odpowiedź 66: 

W ramach inwestycji przewidziane jest odmulenie rowów trapezowych o szerokości dna 40cm. 

Roboty te należy rozliczyć w pozycji 3.2 kosztorysu ofertowego. 

 

Pytanie 67: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że montaż wiat przystankowych nie wchodzi w zakres 

inwestycji.  

Odpowiedź 67: 

Dokumentacja projektowa nie obejmuje montażu wiat przystankowych. 

 

Pytanie 68: 

Ze względu na długi okres gwarancji Wykonawca wnosi o przekazanie niezbędnych 

opracowań. Zamawiający załączył technologię remontu od km 27+430 do km 34+025 

(nakładka) ale nie poparł ją żadnymi badaniami stanu istniejącej nawierzchni (odwierty przez 

jezdnię, ugięcia) ani nie załączył żadnego projektu z obliczeniami, z czego więc wynika 

przyjęta technologia remontu? 

Odpowiedź 68: 

Zamawiający określił technologię robót remontowych na podstawie własnych doświadczeń i 

wymogów wzmacniania i remontu konstrukcji. Przyjęta technologia została wybrana przy 
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uwzględnieniu: istniejącego stanu nawierzchni oraz obciążenia ruchem samochodowym. 

Ponadto wyliczoną kategorią ruchu porównano do odcinków miarodajnych na tej drodze, gdzie 

wcześniej wykonano remonty w porównywalnej technologii w latach wcześniejszych. 

 

Pytanie 69: 

Wykonawca wnosi o załączenie projekty TOR, o której Zamawiający pisze w Rozdziale II OPZ 

pkt. 1. 

Odpowiedź 69: 

Zamawiający zamieszcza projekt czasowej organizacji ruchu. 

 

Pytanie 70: 

Dotyczy: „Chodnik w Rokutowie” .Prosimy o przekazanie przekrojów poprzecznych  bądź 

zestawienia robót ziemnych w celu dokładnej ich weryfikacji. 

Odpowiedź 70: 

Zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych ani bilansu robót ziemnych dla chodnika 

w Rakutowie. Dla przedmiotowego zadania opracowano dokumentację na zgłoszenie, która w 

całości została udostępniona. 

 

Pytanie 71: 

Wykonawca wnosi o weryfikację przekrojów normlanych i km w nim podanych, na tym  

samym odcinku jest przewidziana różna konstrukcja np. B1-B1 oraz B3-B3. 

Odpowiedź 71: 

Prawidłowy zakres zastosowania dla przekroju B3-B3 to od km 19+750 do km 20+420. 

 

Pytanie 72: 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o grubości warstw konstrukcyjnych, 

informacji o potrzebie wykonania podsypki cem-piask i jej grubości. 

Odpowiedź 72: 

Zamieszczono skorygowany kosztorys ofertowy. 

 

Pytanie 73: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu np.” 26-75 pojazdów na godzinę” w dziale Rokutowo  

w Kosztorysie ofertowym. 

Odpowiedź 73: 

Zapis ten informuje o przewidywanym natężeniu ruchu pojazdów podczas prac prowadzonych 

bez zamknięcia drogi. 

 

Pytanie 74: 

Wykonawca wnosi o weryfikacje jednostki obmiarowej dla pozycji 17.1 „Studzienka ściekowa 

uliczna prefabrykowana betonowa 400 mm z osadnikiem 2 m” 

Odpowiedź 74: 

Prawidłową jednostką jest „szt.”. Załączono skorygowany kosztorys ofertowy. 
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Pytanie 75: 

Wykonawca wnosi o weryfikację ilości bądź jednostki obmiarowej  dla pozycji 16.2 „Podsypka 

z pospółki gr. 20 cm” 

Odpowiedź 75: 

Zamawiający załącza skorygowany kosztorys ofertowy. 

 

Pytanie 76: 

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ. Przepisy załącznika nr 3 do SWZ mówią o „zadaniu” (w 

definicji odbioru robót zanikających, § 1 ust. 2, § 6 ust. 1 pkt 7) oraz „inwestycji” (w § 1 ust. 2 

pkt 2, § 18 ust. 4, § 20 ust. 2 i ust. 6, w załącznikach nr 4 i 5 do załącznika nr 3 do SWZ); czy 

są to pojęcia tożsame i czy oznaczają one przedmiot zamówienia oraz przedmiot umowy? Jeśli 

nie – co znaczą te pojęcia? 

Odpowiedź 76: 

Zamawiający dokonał ujednolicenia terminologii, tak aby Wykonawca nie miał wątpliwości w 

tym zakresie.  

 

Pytanie 77: 

Dotyczy § 1 ust. 2 pkt 15 załącznika nr 3 do SWZ: czy przepis ten jest poprawnie 

sformułowany? Mowa w nim o „ułożeniu warstw bitumicznych nawierzchni w km 19+117 – 

34+025”, tymczasem, jak wynika z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, odcinek objęty robotami kończy się w km 27+430, nie zaś w km 34+025 (por. 

m.in. projekt wykonawczy branży drogowej, który jako nazwę „zadania” podaje „Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Kowal- Gostynin na odcinku Kowal- granica 

województwa od km 19+117 do km 34+025” odcinek II Kowal- Baruchowo od km 19+117 do 

km 27+430”). 

Odpowiedź 77: 

W ramach zadania należy wykonać nawierzchnie bitumiczne zgodnie z opracowaniem 

projektowym dołączonym do postępowania przetargowego, ponadto na odcinku od km 27+430 

do  km 34+025 należy wykonać frezowanie istniejącego oznakowania poziomego, nakładkę 

bitumiczną SMA 8 PMB gr 2,5cm wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz 

regulację wysokościową zjazdów bitumicznych i skrzyżowań. 

 

Pytanie 78: 

Dotyczy § 1 ust. 3 pkt 4 i § 5 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ. 

1) Proszę wymienić wszystkie warunki, których spełnienie zapewni zatwierdzenie 

„Harmonogramu rzeczowo – finansowego” przez Zamawiającego. 

2) Proszę podać termin na zatwierdzenie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego” przez 

Zamawiającego oraz wskazać od kiedy biegnie ten termin; Wykonawca wskazuje w tym 

kontekście, że ww. harmonogram ma być, w myśl § 1 ust. 3 pkt 4, § 2 ust. 4 i § 5 ust. 1 

załącznika nr 3 do SWZ, załącznikiem nr 2 do umowy Zamawiającego z Wykonawcą, zaś z § 
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5 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ wynika, że harmonogram „został złożony przed zawarciem 

niniejszej umowy”. 

3) Proszę wyjaśnić, jak umowa może zobowiązywać Wykonawcę do sporządzenia i złożenia 

Zamawiającemu „Harmonogramu rzeczowo – finansowego” (albo jego projektu), w tym 

określać, jak ma wyglądać ww. harmonogram, skoro – jak wynika z § 5 ust. 1 załącznika nr 3 

do SWZ – harmonogram ma zostać złożony przed zawarciem umowy? 

Odpowiedź 78: 

Złożenie harmonogramu przed zawarciem umowy wynika z postanowień Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Patrz odpowiedź na pytanie nr 56.  

 

Pytanie 79: 

Dotyczy § 1 ust. 6 załącznika nr 3 do SWZ. Proszę wskazać ustawową podstawę zobowiązania 

Wykonawcy do oświadczenia – i to w chwili zawarcia umowy – że „Wykonawca uznaje, że 

dokumentacja projektowa wraz z SST, są kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają 

służyć”. Wykonawca przypomina, ze za opisanie przedmiotu zamówienia odpowiada 

wyłącznie i jedynie Zamawiający, który ma tego dokonać m.in. zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp; 

siłą rzeczy tylko Zamawiający wie, czy opis ten, dokonany w myśl art. 103 ust. 1 Pzp za pomocą 

dokumentacji projektowej i SST, jest „kompletny”. Wykonawca nie zna zamierzeń 

Zamawiającego i nie może się wypowiedzieć nt. kompletności dokumentacji projektowej ani 

SST „z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć” – gdyż tylko Zamawiający zna ten cel. 

Wykonawca nie może się też wypowiedzieć co do kompletności ww. dokumentów pod innym 

kątem, gdyż nie jest sprawdzającym projekt – opracowany przecież przez osoby posiadające 

wymagane prawem uprawnienia projektowe. Wykonawca ma, wynikający z art. 651 kc, 

obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego jeżeli dostarczona przez 

Zamawiającego dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót – ale 

obowiązek ten aktualizuje się dopiero gdy Wykonawca stwierdzi, że dokumentacja nie nadaje 

się do prawidłowego wykonania robót. Obowiązek przewidziany w art. 651 kc nie oznacza też, 

że Wykonawca – w jakimkolwiek terminie, w tym przed zawarciem umowy bądź w chwili 

zawarcia umowy – ma weryfikować dokumentację projektową. 

Odpowiedź 79: 

Zamawiający wyjaśnia, że celem dokumentacji projektowej w postępowaniu jest prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych, które są objęte przedmiotem umowy. Z przytoczonego zapisu 

wynika, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy należytej staranności przy zapoznaniu się z 

dokumentacją w celu sporządzenia wyceny robót, Zamawiający nie wymaga specjalistycznej 

analizy wszystkich rozwiązań projektowych.    

 

Pytanie 80: 

Dotyczy § 1 ust. 7 załącznika nr 3 do SWZ. Przepis ten zobowiązuje Wykonawcę „do 

wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy, 

niezależnie od tego czy ww. czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty”. Proszę 

potwierdzić, że w przytoczonym przepisie chodzi wyłącznie i jedynie o czynności, które 
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przewiduje opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w SWZ i pozostałych 

dokumentach zamówienia. Wykonawca przypomina w powyższym kontekście, że zgodnie z 

art. 99 ust. 1 Pzp „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”; żaden przepis ani inna okoliczność 

nie zwalnia Zamawiającego od opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp. 

Odpowiedź 80: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich 

czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku czynności 

nieprzewidzianych w dokumentacji, niezbędnych do jego wykonania, Zamawiający uregulował 

zasady wypłaty dodatkowego wynagrodzenia i ewentualnej zmiany terminu realizacji – 

Zamawiający odsyła do zapisów Wzoru umowy.  

 

Pytanie 81: 

Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ: proszę potwierdzić, że wynagrodzenie określone 

w § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ obejmuje tylko roboty i inne świadczenia jednoznacznie 

wynikające z dokumentacji projektowej. Wykonawcę niepokoi użycie w § 3 ust. 3 załącznika 

nr 3 do SWZ sformułowania „i wszelki inne [koszty], które Wykonawca zobowiązany będzie 

ponieść w celu. prawidłowego wykonania przedmiotu umowy” w odniesieniu do tego, co 

obejmuje wynagrodzenie. Wskazany fragment przepisu może stanowić wyłom w zasadzie 

wyrażonej w § 3 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ – stąd wniosek o wyjaśnienie treści SWZ jw. 

Odpowiedź 81: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich 

czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku czynności 

nieprzewidzianych w dokumentacji, niezbędnych do jego wykonania, Zamawiający uregulował 

zasady wypłaty dodatkowego wynagrodzenia i ewentualnej zmiany terminu realizacji – 

Zamawiający odsyła do zapisów Wzoru umowy.  

 

Pytanie 82: 

Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ. 

1) Na jakiej podstawie wykonawca usługi nadzoru będzie potwierdzał obmiary powykonawcze 

robót? Czy wykonawca usługi nadzoru będzie weryfikował obmiary dokonane przez 

uprawnionego geodetę? 

2) Kto i na jakiej podstawie będzie sprawdzał i zatwierdzał kosztorysy powykonawcze? 

Odpowiedź 82: 

1) Inspektor Nadzoru będzie potwierdzał obmiary powykonawcze na podstawie analizy i 

obliczeń z danych geodezyjnych przekazanych przez Uprawnionego Geodetę. 

2) Kosztorysy powykonawcze zatwierdza Inspektor Nadzoru na podstawie wymienionych 

w OPZ dokumentów  do odbioru częściowego bądź końcowego. 
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Pytanie 83: 

Dotyczy § 3 ust. 9 załącznika nr 3 do SWZ: czy w przepisie tym chodzi o roboty, które zostały 

ujęte w dokumentacji projektowej, co do których zaniżono ilości przedmiarowe, czy o roboty, 

których wykonania w danym miejscu dokumentacja projektowa nie przewiduje? 

Odpowiedź 83: 

W ocenie Zamawiającego zapis precyzyjne wskazuje, że dotyczy zaniżonych jednostek 

przedmiarowych. Proszę o zapoznanie się z §3 ust. 9 i 10.  

 

Pytanie 84: 

Dotyczy § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ: proszę wymienić wszystkie warunki „akceptacji” 

faktury przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 84: 

Sposób wystawienia faktury, dokumenty konieczne do jej wystawienia oraz załączniki określa 

§ 4 Umowy.  

 

Pytanie 85: 

Dotyczy § 4 ust. 3 i § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 3 do SWZ: czy termin na dokonanie albo 

odmowę dokonania odbioru częściowego to „14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości do odbioru”? Jeśli nie – proszę podać termin na dokonanie albo 

odmowę dokonania odbioru częściowego i wskazać od kiedy biegnie ten termin. 

Odpowiedź 85: 

Zamawiający informuje, że termin  rozpoczęcia odbioru końcowego/częściowego to najpóźniej 

14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po 

zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedażowej przez Inspektorów Nadzoru w 

ciągu 5 dni od jej doręczenia.  

 

Pytanie 86: 

Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 3 i § 6 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 3 do SWZ. 

1) Kto zatwierdza vel „weryfikuje i akceptuje” dokumentację odbiorową? 

2) Jakie są warunki zatwierdzenia vel akceptacji dokumentacji odbiorowej? 

3) Jaki jest termin na zatwierdzenie vel „weryfikację i akceptację” dokumentacji odbiorowej i 

od kiedy on biegnie? 

Wykonawca wskazuje, że załącznik nr 3 do SWZ ani SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

nie podają powyższego, zaś w § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 3 do SWZ mowa o „zweryfikowaniu 

i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedażowej przez Wykonawcę usługi nadzoru”, nie zaś o 

„zatwierdzeniu dokumentacji odbiorowej” (§ 4 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 3 do SWZ) ani 

„zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych” (§ 6 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 

3 do SWZ). 

Odpowiedź 86: 

1) Dokumentację weryfikuje i akceptuje Inspektor Nadzoru. 
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2) Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji jest jej kompletność pod względem zawartości 

zgodnie z zapisami OPZ Rozdział V DOKUMENTY BUDOWY oraz poprawność pod 

względem formalno-prawnym, a także pod względem rachunkowym. 

3) Zamawiający zweryfikuje dokumentację w ciągu 5 dni od dnia doręczenia przez 

Wykonawcę. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku wykrycia braków i 

błędów w dokumentacji odbiorowej, które uniemożliwią dokonanie właściwej oceny 

wykonanych robót może odmówić dokonania odbioru.  

 

Pytanie 87: 

Dotyczy § 6 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ: ze względu na krótki termin wykonania zamówienia 

Wykonawca wnosi aby Zamawiający zapewnił pełnienie nadzoru autorskiego. 

Odpowiedź 87: 

W przypadku konieczności Zamawiający  zapewni pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Pytanie 88: 

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do SWZ: ze względu na krótki termin wykonania 

zamówienia Wykonawca wnosi o maksymalne skrócenie terminu przekazania placu budowy. 

Odpowiedź 88: 

Zamawiający przekaże plac budowy niezwłocznie po przekazaniu przez Wykonawcę 

wszystkich niezbędnych dokumentów. Wskazany termin jest maksymalny.  

 

Pytanie 89: 

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ: czy termin na dokonanie albo 

odmowę dokonania odbioru końcowego to „14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości do odbioru”? Jeśli nie – proszę podać termin na dokonanie albo 

odmowę dokonania odbioru końcowego i wskazać od kiedy biegnie ten termin. 

Odpowiedź 89: 

Patrz odpowiedź 85  

 

Pytanie 90: 

Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 12 załącznika nr 3 do SWZ: którego i czyjego mienia dotyczy obowiązek 

ochrony mienia przewidziany tym przepisem? Jeśli obowiązek ten obejmuje więcej niż tylko 

mienie Wykonawcy i Zamawiającego, tj. obejmuje np. mienie osób trzecich (np. mieszkańców 

Kowala i innych miejscowości, przez które przebiega przyszły teren budowy) – proszę to 

wyraźnie wskazać. 

Odpowiedź 90: 

W wskazanym zapisie precyzyjnie określono, że dotyczy to mienia znajdującego się na terenie 

budowy w okresie od przejęcia do daty odbioru końcowego.  
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Pytanie 91: 

Dotyczy § 7 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ oraz punktu 8.2. „Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu” SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”: proszę podać kto oraz w jakim 

terminie (i biegnącym od kiedy) dokonuje albo odmawia dokonania odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego, gdyż między 

załącznikiem nr 3 do SWZ a ww. punktem SST zachodzi sprzeczność: 

• wg załącznika nr 3 do SWZ ww. odbioru dokonuje Zamawiający – wg SST dokonuje go 

„Inżynier”, czyli prawdopodobnie „wykonawca usługi nadzoru” z załącznika nr 3 do SWZ, 

• załącznik nr 3 do SWZ podaje, że Zamawiający ma przystąpić do odbioru „w terminie do 3 

dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy” oraz nie podaje terminu na dokonanie albo 

odmowę dokonania odbioru – wg SST „odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera”, 

Odpowiedź 91: 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzany do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 

Pytanie 92: 

Dotyczy § 7 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ, punktu 8.4.2. „Dokumenty do odbioru 

ostatecznego” SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” oraz rozdziału V punktu 5 OPZ: czy do 

odbioru końcowego Wykonawca ma przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 8.4.2. 

ww. SST czy w rozdziale V punkcie 5 OPZ? 

Odpowiedź 92: 

Dokumenty do odbioru końcowego należy skompletować zgodnie z rozdziałem V OPZ. 

 

Pytanie 93: 

Dotyczy § 11 ust. 5, 6 i 8 załącznika nr 3 do SWZ: ze względu na krótki termin wykonania 

zamówienia Wykonawca wnosi o maksymalne skrócenie czternastodniowych terminów 

wskazanych w tych przepisach. 

Odpowiedź 93: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Pytanie 94: 

Dotyczy § 19 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ: czy przesłanki określone w tym przepisie dot. 

wyłącznie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, a zatem terminu określonego w § 2 

ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ? Jeśli tak – jakie są przesłanki zmiany terminu pośredniego, tj. 

terminu określonego w § 2 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ? 

Odpowiedź 94: 

Zamawiający usunął zapisy dotyczące terminu pośredniego. 
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Pytanie 95: 

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 3 do SWZ: dlaczego przesłanką odstąpienia od umowy 

jest wykonywanie przedmiotu umowy przez „dalszego Podwykonawcę”, który nie został 

„ustanowiony czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową”? Wykonawca wskazuje, że nie ma 

wpływu na to, czy podwykonawcy będą przestrzegać zasad zatrudniania dalszych 

podwykonawców – a mimo tego to Wykonawcy grożą konsekwencje z tego tytułu. 

Odpowiedź 95: 

Wykonawca odpowiada w całości za to jaki podmiot wykonuje przedmiot umowy i jest 

zobowiązany do egzekwowania obowiązku zgłaszania dalszego podwykonawstwa od swoich 

podwykonawców.  

 

Pytanie 96: 

Prosimy o podanie wartości kosztorysu inwestorskiego. 

Odpowiedź 96: 

Patrz odpowiedź Pytanie 15. 

 

Pytanie 97: 

Prosimy o podanie wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź 97: 

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie 

z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie 98: 

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź 98: 

Patrz odpowiedź na pytanie 22. 

 

Pytanie 99: 

Prosimy o określenie okresu oraz zakresu pielęgnacji zieleni (trawniki). 

Odpowiedź 99: 

Patrz odpowiedź na pytanie 23. 

 

Pytanie 100: 

Prosimy o określenie okresu gwarancji na zieleń (trawniki). 

Odpowiedź 100: 

Patrz odpowiedź na pytanie 23. 

 

Pytanie 101: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje całym terenem, na którym przewidziane 

zostały do wykonania roboty budowlane. 
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Odpowiedź 101: 

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane  

w zakresie działek, na których realizowana będzie inwestycja i określonych w opisie 

technicznym. 

 

Pytanie 102: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały 

teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją 

administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa 

drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź 102: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren 

budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których przewidziano prowadzenie robót 

drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

 

Pytanie 103: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych 

braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 103: 

Zamawiający dysponuje  decyzjami i uzgodnieniami, które załączył do postępowania 

przetargowego. Jeśli w trakcie realizacji zadania zajdzie konieczność zawarcia uzgodnień  z 

gestorem sieci/właścicielem urządzeń Wykonawca własnym staraniem uzyska odpowiednie 

uzgodnienia, a ich koszt nie obciąży Zamawiającego. 

 

Pytanie 104: 

Przekazane przez Zamawiającego uzgodnienia (m.in. Orange i Energa Operator) straciły swoją 

ważność. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień. 

Odpowiedź 104: 

Jeśli w trakcie realizacji zadania zajdzie konieczność pozyskania uzgodnień  z gestorem 

sieci/właścicielem urządzeń Wykonawca własnym staraniem pozyska odpowiednie 

uzgodnienia, a  koszt ich pozyskania  nie obciąży Zamawiającego. 

 

Pytanie 105: 

Prosimy o przekazanie wszystkich aktualnych uzgodnień i decyzji z gestorami sieci wraz z 

aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym. 

Odpowiedź 105: 

Zamawiający dysponuje decyzjami i uzgodnieniami, które załączył do postępowania 

przetargowego.  
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Pytanie 106: 

Prosimy o przekazanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na roboty szybko postępujące. 

Odpowiedź 106: 

Zamawiający zamieszcza projekt czasowej organizacji ruchu. 

 

Pytanie 107: 

Dot. zapisu OPZ „Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w terminie 5 dni od 

przejęcia placu budowy zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

fotorejestracji stanu istniejącego na budowie. Zdjęcia należy wykonać w porze dziennej w 

sprzyjających warunkach (bez śniegu / deszczu).”. Prosimy o wskazanie zakresu wykonania 

fotorejestracji. 

Odpowiedź 107: 

Fotorejestracji należy dokonać na odcinku od km 19+117 do km 34+025 w taki sposób, aby 

zdjęcia były wykonywane sekwencyjnie i uwidoczniona była na nich ciągłość nawierzchni 

jezdni oraz oznakowanie pionowe, a także urządzenia oraz budynki i obiekty budowlane  

w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni.  

 

Pytanie 108: 

Dot. wymogu wykonania do 16 miesięcy od daty zakończenia inwestycji analizy akustycznej. 

Czy Zamawiający potwierdza, iż wykonanie analizy akustycznej leży w gestii Wykonawcy 

robót? 

Odpowiedź 108: 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie analizy akustycznej leży w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie 109: 

Dot. wykonania analizy akustycznej. Prosimy o informację , czy analizę akustyczną należy 

wykonać tylko 1 raz (w okresie do 16 miesięcy od daty zakończenia inwestycji)? 

Odpowiedź 109: 

Zamawiający informuje, że analizę akustyczną należy wykonać jednokrotnie (w porze dziennej 

i nocnej) w okresie do 16 miesięcy od zakończenia zadania. 

 

Pytanie 110: 

Prosimy o potwierdzenie, iż zaprojekowana nawierzchnia spełnia wymogi Decyzji 

środowiskowej dotyczące konieczności zastosowania cichej nawierzchni o skuteczności 

redukcji hałasu na poziomie nie mniejszym niż 3dB w stosunku do tradycyjnych nawierzchni 

bitumicznych takich jak SMA 11. 

Odpowiedź 110: 

Zaprojektowana nawierzchnia zalicza się do nawierzchni „cichych” i spełnia wymogi Decyzji 

środowiskowej. 
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Pytanie 111: 

Czy Zamawiający wymagać będzie wykonania inwentaryzacji budynków? 

Odpowiedź 111: 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

prowadzenia prac i jest zobligowany do wykonania inwentaryzacji budynków oraz innych 

obiektów budowlanych. Zamawiający zaleca by inwentaryzację wykonać w odległości do 20m 

od granicy pasa drogowego. 

 

Pytanie 112: 

Prosimy o informację, czy na zadaniu wymagany jest stały nadzór archeologiczny podczas 

prowadzenia robót ziemnych? 

Odpowiedź 112: 

Nie jest wymagany stały nadzór archeologiczny.  

 

Pytanie 113: 

Czy na zadaniu wymagany jest nadzór saperski? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wytycznych i 

zakresu nadzoru saperskiego. 

Odpowiedź 113: 

Nie jest wymagany. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy 

Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie  z instrukcjami zawartymi w OPZ rozdział 

VI ust. 10, a uprawnienia jakie mu przysługują z tego tytułu opisuje wzór umowy w §19 ust. 2 

i 5. 

 

Pytanie 114: 

Czy na zadaniu wymagany jest nadzór przyrodniczy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie 

wytycznych i zakresu nadzoru przyrodniczego. 

Odpowiedź 114: 

Na przedmiotowym zadaniu nie jest wymagany nadzór przyrodniczy. 

 

Pytanie 115: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał 

realizacji odcinków próbnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie 

rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. 

Odpowiedź 115: 

Patrz odpowiedź 17 

 

Pytanie 116: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach 

planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 

Odpowiedź 116: 

Patrz odpowiedź 18 
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Pytanie 117: 

Dot. wykonania poboczy. Dokumentacja wskazuje na wykonanie poboczy z mieszanki 

kruszywa 0/31,5 i destruktu z frezowania w stosunku 50/50 – cała grubość warstwy 15 cm. 

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania poboczy można wykorzystać destrukt pozostały po 

frezowaniu przedmiotowej drogi wojewódzkiej nr 265. 

Odpowiedź 117: 

Zamawiający potwierdza, że do wykonania mieszanki na pobocza należy wykorzystać destrukt 

pozostały z frezowania nawierzchni DW265. 

 

Pytanie 118: 

Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adres) nadmiaru destruktu bitumicznego 

pozostałego po frezowaniu dróg, który jest własnością Zamawiającego. 

Odpowiedź 118: 

Nadmiar destruktu powstałego przy frezowaniu nawierzchni jest własnością Zamawiającego i 

należy go odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 20km. 

 

Pytanie 119: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie materiały z rozbiórek (oprócz destruktu bitumicznego) 

są własnością Wykonawcy. 

Odpowiedź 119: 

Wszystkie materiały z rozbiórek oprócz destruktu bitumicznego, kostki betonowej z rozbiórki 

chodników, kompletnych znaków drogowych, barier energochłonnych, barier łańcuchowych są 

własnością Wykonawcy. Materiały, których właścicielem jest Zamawiający należy odwieźć w 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 20km. 

 

Pytanie 120: 

W przypadku, gdy materiały z rozbiórek należą do Zamawiającego, prosimy o ich konkretne 

wskazanie oraz podanie dokładnego miejsca odwozu (adres) ww. materiałów. 

Odpowiedź 120: 

Do Zamawiającego należeć będą następujące materiały z rozbiórek: destrukt z frezowania 

nawierzchni, kostka z rozbiórki chodników, kompletne znaki drogowe, bariery energochłonne 

oraz bariery łańcuchowe. Materiały te należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru na odległość do 20km. 

 

Pytanie 121: 

Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów 

rozbiórkowych. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie, które materiały należy paletować. 

Odpowiedź 121: 

Zamawiający wymaga paletowania kostki z rozbiórki chodników. Wykonawca dołoży 

wszelkich starań by podczas rozbiórki, oczyszczania, załadunku i rozładunku oraz transportu 
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nie doszło do zbędnych uszkodzeń elementów rozbiórkowych. Należy postępować zgodnie z 

zapisami SST D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg. 

 

Pytanie 122: 

Dot. branży teletechnicznej. Z uwagi na brak danych w dokumentacji prosimy o wskazanie 

typu kabli przewidzianych do przebudowy. 

Odpowiedź 122: 

Należy zastosować kable zgodnie z opracowaniem projektowym branży telekomunikacyjnej. 

 

Pytanie 123: 

Dotyczy D.04.07.01a W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę 

podbudowy z AC 16 P dla kategorii ruchu KR 4. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość 

zastosowania mieszanki AC22 P na asfalcie 35/50 dla kategorii ruchu KR 4. Zróżnicowanie w 

uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16 W pozwoli na uzyskanie 

znacznie lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości 

zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. Za zastosowaniem mieszanki AC 22 P 35/50, KR 4 

przemawia również projektowana grubość warstwy podbudowy 8 cm. 

Odpowiedź 123: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki AC22P 35/50 KR4 do warstwy 

podbudowy zasadniczej pod warunkiem zapewnienia w wykonanej warstwie wszystkich 

parametrów oznaczonych w SST i WT-2. Warunek sczepności pomiędzy warstwą podbudowy 

zasadniczej AC22P a warstwą wiążącą AC16W musi zostać spełniony. 

 

Pytanie 124: 

Dotyczy D.04.07.01a W SST dla granulatu asfaltowego, poza standardowymi wymaganiami 

określonymi w normie PN-EN 13108-8, które są podane w dokumencie technicznym WT-2 

2014 – część I przywołanym w pkt 10.2, pojawiły się również odwołania w pkt. 2.1 tablica 1 

do załącznika nr 9.2.1 oraz 9.2.3 z projektu RID I/6. Zapisy podane w przywołanych 

załącznikach z projektu RID, do których jest odwołanie w STWIORB, stanowią poważną 

przeszkodę w stosowaniu granulatu asfaltowego w projektowanej mieszanki mineralno-

asfaltowej. Przywołane zapisy nie występują w żadnych innych dokumentach technicznych 

polskich lub zagranicznych. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do projektowanej 

mieszanki na warstwę podbudowy granulatu asfaltowego w ilości 20% zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014. 

Odpowiedź 124: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego w ilości do 20% do 

projektowania i wykonania mieszanki AC22P KR4 na warstwę podbudowy zasadniczej. 

 

Pytanie 125: 

Dotyczy D.05.03.05b W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-

asfaltową na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 4 przy użyciu 
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asfaltu 50/70. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowanie do 

projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W dla kategorii ruchu 

KR 4 asfaltu 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z wymaganiami technicznymi WT-2 

2014 przywołanymi w SST w pkt. 10.2, pozwoli zwiększyć odporność mieszanki mineralno-

asfaltowej na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 

Odpowiedź 125: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50 do projektowania i wykonania 

mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W do zastosowania w warstwie wyrównawczej  

i wiążącej. 

 

Pytanie 126: 

Dotyczy D.05.03.05b W SST stwierdzono niespójność dotyczącą kategorii ruchu dla jakiej 

należy zaprojektować mieszankę na warstwę wiążącą wyrównawczą z AC 16 W dla jezdni. 

Wnosimy o potwierdzenie, że mieszankę na warstwę wiążącą/wyrównawczą dla jezdni należy 

zaprojektować dla kategorii ruchu KR 4. 

Odpowiedź 126: 

Dla jezdni głównej i skrzyżowań należy przyjąć AC16W KR4. 

 

Pytanie 127: 

W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek 

mineralno-asfaltowych na zjazdach bitumicznych. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki 

mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą z AC 16 W i warstwę ścieralną z AC 11 S i AC 8 S 

na zjazdach bitumicznych należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2 lub doprecyzować 

kategorię ruchu dla projektowanych mieszanek na zjazdach bitumicznych. 

Odpowiedź 127: 

Dla zjazdów bitumicznych należy przyjąć KR1-2 

 

Pytanie 128: 

Prosimy o informację czy w ramach zadania należy ustawić wiaty przystankowe. Jeżeli tak, to 

prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym i podanie wytycznych 

dotyczących wiat przystankowych. 

Odpowiedź 128: 

Dokumentacja projektowa nie obejmuje montażu wiat przystankowych. 

 

Pytanie 129: 

Prosimy o potwierdzenie wykonania przepustów pod zjazdami i drogami bocznymi z rur PEHD 

o średnicy 60 cm. 

Odpowiedź 129: 

Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz z 

załącznikami. 
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Pytanie 130: 

Dot. wykonania przepustów pod zjazdami i drogami gminnymi. Prosimy o przekazanie 

zestawienia przepustów określającego ilość przepustów do wykonania i podanie długości 

każdego przepustu. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów materiału 

z uwzględnieni odpadów. 

Odpowiedź 130: 

Zamawiający nie posiada zestawienia zjazdów. W celu poprawnego oszacowania kosztów 

należy wykorzystać w całości udostępnione przez Zamawiającego  materiały. 

 

Pytanie 131: 

Dot. dodatkowego wzmocnienia - nakładka od km 27+430 do km 34+025. Prosimy o 

przekazanie planu sytuacyjnego dla ww. odcinka DW265. 

Odpowiedź 131: 

Zamawiający nie posiada planu sytuacyjnego na dodatkowe wzmocnienie od km 27+430 do 

km 34+025. W tym miejscu należy wykonać frezowanie istniejącego oznakowania poziomego, 

nakładkę z SMA 8 PMB gr. 2,5cm i szerokości 6,0m wraz z regulacją wysokościową zjazdów 

bitumicznych i skrzyżowań oraz należy odtworzyć oznakowanie poziome. 

 

Pytanie 132: 

Dot. dodatkowego wzmocnienia - nakładka od km 27+430 do km 34+025. Opis techniczny 

wskazuje na konieczność wykonania oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzoną stałą 

organizacją ruchu. na ww. odcinku DW265. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakres zadania 

wchodzi wykonanie oznakowania pionowego w km od 27+430 do 34+025? Jeżeli tak, to 

prosimy o przekazanie dokumentacji Stałej organizacji ruchu dla ww. odcinka oraz 

uzupełnienie kosztorysu ofertowego o brakujące pozycje. 

Odpowiedź 132: 

W ramach dodatkowego wzmocnienia nawierzchni od km 27+430 do km 34+025 oprócz 

nakładki należy wykonać frezowanie istniejącego oznakowania poziomego, nakładkę z SMA 

8 PMB gr. 2,5cm i szerokości 6,0m wraz z regulacją wysokościową zjazdów bitumicznych i 

skrzyżowań oraz należy odtworzyć oznakowanie poziome.. 

 

Pytanie 133: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki konstrukcyjne dotyczące wykonania 

wszystkich przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej. 

Odpowiedź 133: 

Zamawiający załącza przekroje przepustów. 

 

Pytanie 134: 

Dot. przepustów pod koroną drogi. Kosztorys ofertowy wskazuje wykonanie przepustów z rur 

PEHD 1200 o łącznej długości 144 m. Wg planów sytuacyjnych do wykonania jest 12 

przepustów z rur PEHD o zróżnicowanych średnicach 800; 900, 1000 mm. Prosimy o 
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wskazanie poprawnych parametrów dla wszystkich przebudowywanych przepustów i 

dokonanie korekty w kosztorysie ofertowym. 

Odpowiedź 134: 

Załączono skorygowany kosztorys ofertowy. 

 

Pytanie 135: 

Prosimy o informację czy powierzchnie elementów drogi niezbędne do rozbiórki oraz 

powierzchnie dot. odtworzenia pełnej konstrukcji nawierzchni w miejscach przebudowy 

przepustów pod koroną drogi zostały uwzględnione w pozycjach kosztorysu ofertowego? 

Prosimy o wskazanie, w których pozycjach. 

Odpowiedź 135: 

Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy rozliczyć w pozycjach działu 9 

Poszerzenie jezdni/ odtworzenie nawierzchni przy przepustach kosztorysu ofertowego. 

Załączono skorygowany kosztorys ofertowy. 

 

Pytanie 136: 

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o przedstawienie zestawienia 

przepustów pod koroną drogi niezbędnych do wykonania z podaniem materiałów, wymiarów, 

długości oraz lokalizacji przepustów. 

Odpowiedź 136: 

Załączono zestawienie przepustów. 

 

Pytanie 137: 

W decyzji środowiskowej został wyszczególniony do wykonania przepust w km 21+437 – jako 

przepust sklepiony o minimalnej średnicy 1,5 m. Na planie sytuacyjnym przepust został 

zaznaczony, ale nie zostały opisane jego parametry. W kosztorysie brak pozycji mówiących o 

przepuście o średnicy 1500. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności i uzupełnienie 

dokumentacji i kosztorysu o brakujący przepust. 

Odpowiedź 137: 

Przepust sklepiony w km 21+437 o średnicy 1,5m to przepust istniejący, którego przebudowy 

nie obejmuje opracowanie projektowe. 

 

Pytanie 138: 

W decyzji środowiskowej zostały wyszczególnione do wykonania następujące przepusty: w km 

28+360 - przepust ramowy szer. 1,5m, wys. 1,2m; w km 30+181 - przepust ramowy szer. 1,5m, 

wys. 1,5m; w km 32+280 - przepust ramowy szer. 4,0m, wys. 2,0m. Wyżej wymienione 

kilometraże odnoszą się do odcinka drogi (od km 27+430 do km 34+025), na której 

Zamawiający przewidział wykonanie nakładki z warstwy ścieralnej SMA8 o gr. 2,5 cm. 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie ww. przepustów nie wchodzi w zakres zadania. 

Odpowiedź 138: 
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Wykonanie przepustów w km 28+360 - przepust ramowy szer. 1,5m, wys. 1,2m; w km 30+181 

- przepust ramowy szer. 1,5m, wys. 1,5m; w km 32+280 - przepust ramowy szer. 4,0m, wys. 

2,0m nie wchodzi w zakres zadania. 

 

Pytanie 139: 

Dot. montowania w istniejących przepustach półek przełazowych dla małych zwierząt i płazów. 

Prosimy o wskazanie konstrukcji istniejących przepustów, w których należy zamontować ww. 

półki w celu dobrania odpowiedniej technologii montowania. 

Odpowiedź 139: 

Przepusty, w których należy zamontować półki przełazowe posiadają następującą konstrukcję: 

a) W km 21+437 – konstrukcja betonowa 

b) W km 28+360 – konstrukcja betonowa 

c) W km 30+181 – konstrukcja betonowa 

d) W km 33+280 – konstrukcja betonowa 

 

Pytanie 140: 

Dot. pełnej konstrukcji jezdni – warstwa grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym. W 

związku z kosztorysowym charakterem rozliczenia prosimy o konkretne wskazanie materiału 

do wykonania warstwy gruntu stabilizowanego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o 

prawidłowe SST. 

Odpowiedź 140: 

Należy zastosować wytworzoną w wytwórni stabilizację o wytrzymałości na ściskanie min. 

Rm2,5MPa 

 

Pytanie 141: 

Dot. przekroi normalnych, przekroje B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, H1, I1. Na przekrojach 

szerokość nowych warstw konstrukcyjnych jest większa od szerokości istniejącej nawierzchni. 

Prosimy o wyjaśnienie rysunków. 

Odpowiedź 141: 

Załączono poprawne rysunki. 

 

Pytanie 142: 

Dot. przekroi normalnych, przekroje B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, H1, I1. Jeżeli istniejąca 

nawierzchnia ma mniejszą szerokość niż przewidziana do ułożenia szerokość warstw 

bitumicznych to prosimy o ponowną analizę dokumentacji i wprowadzenie dodatkowych 

poszerzeń nawierzchni. 

Odpowiedź 142: 

Załączono poprawne rysunki. 

 

Pytanie 143: 

Dot. wykonania chodnika w m. Rakutowo. Kosztorys ofertowy wskazuje na wykonanie 

nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, zaś dokumentacja (opis i przekroje) 
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wskazują na zastosowanie kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Prosimy o wskazanie poprawnego 

materiału i dokonanie korekty błędnych zapisów. 

Odpowiedź 143: 

Do budowy chodnika w m. Rakutowo należy użyć kostki betonowej grubości 8cm. 

 

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1, i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), wprowadza następujące zmiany 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

 

1. ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu pkt 4.2)  SWZ 

Jest: 

4.2) Opis warunków w zakresie zdolności zawodowej: 

a) Doświadczenie zawodowe: 

• wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

dwóch zamówień polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, 

remoncie drogi/ulicy w technologii porównywalnej tj. ułożenia nawierzchni 

drogi/ulicy z mieszanki mineralno – asfaltowej o wartości każdego 

zamówienia nie mniejszej niż 13 500 000,00 zł brutto;  

Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia 

Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu 

odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia 

się Świadectwa Przejęcia). 

 

b) Kwalifikacje zawodowe:  

• Kierownik budowy - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 

budowlane w tej specjalności, który posiada doświadczenie i realizował będąc 

w funkcji zgodnie z Prawem Budowlanym kierownika budowy – minimum 

jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub 

remoncie drogi/ulicy o wartości robót budowlanych co najmniej 13 500 000,00 

zł brutto.  
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) warunki z pkt 4 mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę. 

W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie 

zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu w realizację zadania. 

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób 

będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania 

wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi 

przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji 



 

 

 

ul. Dworcowa 80 
85-010 Bydgoszcz    
tel. 52-370-57-13     
fax 52-370-57-16      
 

 
www.zdw-bydgoszcz.pl 
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl 

zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 poz. 1646) oraz ustawą z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U 

z 2019 r.,  poz. 1117 t.j.). 

Pod pojęciem drogi, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 

o  drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 32) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach 

Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w 

sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną 

jest  Unia Europejska. 

Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

(dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego 

dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).  

 

Zmienia się na: 

4.2) Opis warunków w zakresie zdolności zawodowej: 

a) Doświadczenie zawodowe: 

• wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

dwóch zamówień polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, 

remoncie drogi/ulicy w technologii porównywalnej tj. ułożenia nawierzchni 

drogi/ulicy z mieszanki mineralno – asfaltowej o wartości każdego 

zamówienia nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto;  

Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia 

Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu 

odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia 

się Świadectwa Przejęcia). 

 

b) Kwalifikacje zawodowe:  

• Kierownik budowy - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 

budowlane w tej specjalności, który posiada doświadczenie i realizował będąc 

w funkcji zgodnie z Prawem Budowlanym kierownika budowy – minimum 

jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub 

remoncie drogi/ulicy o wartości robót budowlanych co najmniej 8 000 000,00 zł 

brutto.  
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) warunki z pkt 4 mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę. 

W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie 

zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu w realizację zadania. 

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób 

będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania 

wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi 

przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji 
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zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 poz. 1646) oraz ustawą z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U 

z 2019 r.,  poz. 1117 t.j.). 

Pod pojęciem drogi, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 

o  drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 32) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach 

Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w 

sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną 

jest  Unia Europejska. 

Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

(dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego 

dokumentu - w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).  

 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część: 

1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia, 

2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 137-390837 z dnia 2022-07-19; 

3) ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZMIANY 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, aktualny termin: 24.08.2022 r. 

godz. 09:45 – składanie ofert, 

godz. 10:00 – otwarcie ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Sporządziła: 

Alicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych 
tel.: 52 37 05 740, email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl            


