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[bookmark: _Hlk68844912][bookmark: _Hlk68845069]Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp), 

w dniu 06.04.2022 r.

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)”, Nr sprawy 016/2022.

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie 
w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp:
Uwaga:	zmiany treści SWZ wprowadzone przez Zamawiającego zaznaczono tłem koloru żółtego.
[bookmark: _Hlk78289334]Pytania – zestaw 1 z dnia 05.04.2022 r.
1.1.	Proszę o informację jakie są kryteria oceny ofert? W opisie kryteriów w SWZ są podane 2 kryteria tj. cena 60% i gwarancja 40%, natomiast w sposobie przyznawania punktów są podane 3 kryteria, tj. cena 60% , gwarancja 20% i termin wykonania 20%. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
W przedmiotowym zamówieniu obowiązują 3 kryteria oceny ofert zgodnie z pkt 4.3 w SEKCJI IV ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt XXI.2.3 SWZ.
Wobec tego, Zamawiający zmienia treść pkt XXI.1. SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:
1. Cena (C) - 60% (pkt)
1. termin realizacji zadania (T) - 20% (pkt)
1. Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G)	- 20% (pkt)”
1.2.	W SWZ podany jest termin wykonania robót i w każdym przypadku jest skrócony o 5 dni 
w przypadku robót drogowych. Ponadto w ogłoszeniu jest podany czas na wykonanie 180 dni. jaki jest zatem właściwy termin realizacji robót? 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
W ogłoszeniu o zamówieniu, w pkt dot. „Okresu realizacji zamówienia”, Zamawiający ma możliwość podania jedynie ilości dni, miesięcy lub lat, w tym przypadku Zamawiający wybrał podanie maksymalnego terminu wykonania zamówienia, tj. „180 dni”. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych terminów wykonania zamówienia do wyboru przez Wykonawcę wraz z terminami poszczególnych etapów Zamawiający przedstawił w SWZ. 
W odniesieniu do „skrócenia terminów wykonania robót o 5 dni”, Zamawiający zmienia :
· treść pkt VI. SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„Zamówienie realizowane będzie w terminie wybranym przez Wykonawcę spośród trzech narzuconych przez Zamawiającego terminów: 180 dni lub 150 dni lub 120 dni, przy czym  Zamawiający ustala terminy wykonania poszczególnych etapów:
1)	180 dni z tego  130  na wykonanie  I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
2)	150 dni z tego  100  na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
3)	120  dni z tego  70  na wykonanie I etapu i  50 dni na wykonanie etapów II i III
Faktyczny termin wykonania zamówienia zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z pkt  XXI.2.2) SWZ
· [bookmark: _Hlk100140639]treść pkt 1.2) wzoru formularza ofertowego (załącznika Nr 3 do SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie: 
„2)	z terminem wykonania zamówienia …………. dni z tego na wykonanie I etapu …..dni i …… na wykonanie II i III etapu
( wpisać odpowiednio: 180 dni z tego  130  na wykonanie  I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III; 	150 dni z tego  100  na wykonanie I etapu i 50  dni na wykonanie etapów II i III; 120  dni z tego  70  na wykonanie I etapu i  50 dni na wykonanie etapów II i III)
(podlega ocenie według kryterium „termin realizacji zadania”)”
· treść pkt 6. OPZ (opisu przedmiotu zamówienia-części załącznika Nr 2 do SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie: 
„6. Termin realizacji zamówienia :  (zgodnie z deklaracją 120-180 dni) dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający zakłada następujący haromonogram prac
1)	180 dni z tego  130  na wykonanie  I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
2)	150 dni z tego  100  na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
3)	120  dni z tego  70  na wykonanie I etapu i  50 dni na wykonanie etapów II i III
1.3.	Czy Zamawiający wydłuży czas na wykonanie robót drogowych? Podany przez Zamawiającego czas realizacji może być zbyt krótki na wykonanie robót ze względu na ograniczenia związane 
z uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu lub etapowaniem robót związanych z brakiem możliwości zamknięcia całego odcinka.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu etapu robót drogowych z przyczyn innych niż wymienione we wzorze umowy. 
Jednocześnie informuję, że procedurę uzgodnienia czasowej organizacji ruchu dla etapów II i III przeprowadzić można w czasie trwania Etapu I 

II. W związku ze zmianami treści SWZ przedstawionymi w pkt I., Zamawiający nie przekazuje ujednoliconej treści SWZ oraz OPZ (części załącznika Nr 2 do SWZ),  a jedynie ujednolicony wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 3 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”, uwzględniający wprowadzone zmiany, zaznaczone w treści formularza tłem koloru żółtego. Ujednolicenie OPZ nastąpi przed zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcą.

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się  z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, Zamawiający nie przedłuża terminu składnia ofert.

IV. ZMIANA Nr 1 treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

V. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 590972).


p.o. DYREKTORA 
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek
.................................................
(podpis kierownika zamawiającego)
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