
 
Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi oraz weryfikacja dokumentacji technicznej dla zadania: „Remont mostu 
im. Ryszarda Siwca w Przemyślu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R” 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych i weryfikacji dokumentacji technicznej dostępny 
jest na stronie: www.zdm-przemysl.com – w zakładce zamówienia publiczne  
– zamówienie nr ZDM.NE-3.333.9.2024 na platformie zakupowej pod linkiem 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/926663. Wartość szacunkowa robót 
budowlanych wynosi: ok. 8 100 000,00zł brutto.  

3. Nadzór i weryfikacja dokumentacji technicznej realizowany będzie od daty zawarcia 
umowy do czasu zakończenia robót i rozliczenia umowy na roboty będące przedmiotem 
nadzoru. Planowany termin pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem 
budowy – 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
4.1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 
4.2. weryfikację opracowywanej dokumentacji technicznej, 
4.3. wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia oraz umowie na roboty budowlane, 
4.4. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania. 
5. Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne  

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 tj.), ustawą o drogach 
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 320), Kodeksem 
Cywilnym, ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) [oraz wymaganiami ustalonymi  
w umowie o roboty budowlane. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
6.1. udział w przekazaniu Wykonawcy terenu robót, 
6.2. weryfikacja wszystkich elementów opracowywanej w czasie realizacji zadania 

dokumentacji technicznej polegająca na sprawdzeniu zgodności proponowanych 
rozwiązań z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej  
i wymaganiami Zamawiającego oraz wykonaniu kontroli obliczeń w celu 
wyeliminowania ewentualnych błędów a także materiałów niezbędnych  
do uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami,  

6.3. przedstawienie wyników analizy wszystkich elementów dokumentacji technicznej 
w formie raportu, 

6.4. nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o roboty budowlane, ustawą 
Prawo Budowlane i przepisami z nimi związanymi, 

6.5. sporządzanie protokołów konieczności oraz wynikających z nich protokołów 
negocjacji, stanowiących pisemne polecenie wprowadzanych zmian lub 
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dodatkowych zakresów wg wzorów ustalonych z Zamawiającym i przedkładanie 
ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

6.6. organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było 
zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych ani nie 
wystąpiły roszczenia wykonawcy robót budowlanych i osób trzecich, 

6.7. realizowanie obowiązków przypisanych do Wykonawcy poprzez zatrudnionych 
inspektorów nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji  
w budownictwie, 

6.8. udzielanie wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek 
dotyczących robót, 

6.9. dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez wykonawcę robót 
budowlanych harmonogramu i jego aktualizacji, w celu ich akceptacji przez 
Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia, 

6.10. dopilnowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP  
i ustaleń planu BIOZ, 

6.11. kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego podwykonawcami, 
6.12. stałe (co najmniej co tygodniowe) prowadzenie cyfrowej dokumentacji 

fotograficznej wykonanych robót, w szczególności robót zanikających oraz  
w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna 
być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu, 

6.13. organizowanie jeden raz w miesiącu narad koordynacyjnych, sporządzanie 
protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom oraz 
dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na naradzie, 

6.14. nadzorowanie pomiarów badań materiałów i robót w miejscach wyprodukowania  
i na placu budowy, zgodnie ze STWiORB, a mianowicie: 
 akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami STWiORB ze wskazanych 

przez wykonawcę robót budowlanych źródeł ich pochodzenia, 
 podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających 

atest producenta, 
 akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB, 
 kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych  

i betonów, w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod 
wytwarzania, 

 kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowani po zakończeniu robót, 

6.15. zatwierdzenie zakresu kontroli robót prowadzonych przez wykonawcę robót 
budowlanych, 

6.16. inspekcja laboratorium wykonawcy robót budowlanych w celu sprawdzenia, czy 
stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny wykonawcy robót 
budowlanych posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań, 

6.17. ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów 
robót przez wykonawcę robót budowlanych, 

6.18. akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie 
prowadzenia robót i ich obmiaru, 

6.19. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót 
budowlanych, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych, 
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6.20. ocenianie przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych kosztów zmian 
w robotach i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego, 

6.21. dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, 
ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi 
geodezyjnej w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia, 

6.22. sprawdzanie miesięcznych zestawień wykonawcy robót budowlanych, wartości 
zakończonych i odebranych robót, i potwierdzanie kwot do wypłaty, 

6.23. poświadczanie terminu zakończenia robót, 
6.24. stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzania kompletności  

i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji 
Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz 
uczestniczenie w odbiorze, 

6.25. sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót budowlanych, ustalania 
i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy robót 
budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji  
o ostatecznej wysokości tej kwoty, 

6.26. dopilnowanie zabezpieczenia terenu budowy przez wykonawcę robót 
budowlanych oraz rozliczenie umowy na roboty budowlane, w przypadku 
odstąpienia od umowy na roboty budowlane, 

6.27. informowanie Zamawiającego w ciągu 3 dni o wszelkich roszczeniach wykonawcy 
robót budowlanych, zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktach z władzami 
lokalnymi i mieszkańcami od dnia wystąpienia, 

6.28. dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy,  
6.29. uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach 

przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione  
do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 
kontroli, 

6.30. przygotowanie oceny technicznej zrealizowanego zadania, 
6.31. współpraca z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania drogi  

w rejonie budowy i dróg przyległych i objazdowych, 
6.32. sporządzanie raportów miesięcznych z postępu realizacji robót. Raport winien 

zawierać również ilość i rodzaj wykonanych przez nadzór badań w danym 
miesiącu. Do raportu należy dołączyć dokumentację fotograficzną, o której mowa 
w pkt j, 

6.33. po zakończeniu zadania sprawdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego, 
6.34. przygotowanie raportu końcowego i rozliczenie zadania w terminie 10 dni  

od zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych zadania do odbioru. 
6.35. W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój koszt badania 

laboratoryjne. Rodzaj i ilość badań zgodnie z poniższą tabelą: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

Lp Opis badania Jedn. Ilość 
badań  

1 Badanie przydatności materiałów do wbudowania 

a Opiniowanie recept laboratoryjnych MMA 

recepta  
wraz  

z 
materiałami 

4 

2 Badanie mieszanek mineralno - asfaltowych próbek pobranych z produkcji 

a 

Badania wyprodukowanej mieszanki MMA obejmujące 
oznaczenie:  
składu mieszanki, stabilności, odkształcenia, gęstości 
strukturalnej,  
gęstości objętościowej, wolnej przestrzeni w mieszance, 
wypełnienia wolnej przestrzeni asfaltem wraz z oceną jakości 

szt. 4 

3 Badanie mieszanek betonowych wraz z opiniowaniem recept 

a Badanie wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności  
i wodoprzepuszczalności 

kpl  dla każdej 
recepty 

4 Badanie zagęszczenia podbudowy z kruszyw 
a Badanie zagęszczenia podbudowy z kruszyw płytą VSS szt. 2 

5 Badanie grubości powłok malarskich 

a Badanie grubości powłok malarskich wraz z badaniem 
wytrzymałości na odrywanie szt. 1 

 
7. Wymagania dla personelu w okresie realizacji robót budowlanych: 

7.1. Do sprawowania nadzoru Zamawiający wymaga zatrudnienia, co najmniej niżej 
wymienionych osób: 
 Inspektora nadzoru robót mostowych,  
 Inspektora nadzoru robót elektrycznych, 
 Geodeta, 
 Weryfikator dokumentacji technicznej,  

7.2. Minimalny czas pobytu/obecności inspektora robót mostowych na terenie budowy 
będzie wynosił, co najmniej 9 godzin tygodniowo (w tym minimum – 3 pobyty  
na budowie), z wyłączeniem przestojów w prowadzeniu robót. Przyczyny 
przestojów w realizacji robót należy opisać wraz z uzasadnieniem w raporcie 
miesięcznym z postępu realizacji robót, 

7.3. Minimalny czas pobytu/obecności inspektora robót elektrycznych na terenie 
budowy będzie wynosił, co najmniej 4 godziny tygodniowo (w tym minimum  
– 2 pobyty na budowie) – Inspektor powinien być obecny na budowie  
w okresie prowadzenia robót elektrycznych, stosownie do wymagań 
technologicznych prowadzenia robót. Okres realizacji robót elektrycznych należy 
opisać wraz z uzasadnieniem w raporcie miesięcznym z postępu realizacji robót, 

7.4. Obecność inspektorów nadzoru zostanie odnotowana na liście obecności, 
znajdującej się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,  

7.5. Udział w naradach koordynacyjnych nie zalicza się do pobytu na budowie, 
7.6. Inspektorzy nadzoru powinni uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych  

(na wezwanie Zamawiającego – jeden raz w roku), 
 


