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Radioterapia 
elementy harmonogramu rzeczowo – czasowego
(realizacji kamieni milowych)

	Lp.
	Zakres – kamienie milowe
	Format pdf
i  *.mpp
	Format *.nwd

	1
	Wyznaczenie obszaru budowy i jej zaplecza
	Tak
	Nie

	2
	Organizacja ruchu i bezpieczeństwa (Plan BIOZ)
	Tak
	Nie

	3
	Likwidacja kolizji w branży elektrycznej. 
	Tak
	Nie

	4
	Likwidacja kolizji w branży teletechnicznej. 
	Tak
	Nie

	5
	Likwidacja kolizji w branży sanitarnej. 
	Tak
	Nie

	6
	Roboty ziemne dla wykonania budynku
	Tak
	Nie

	7
	Roboty ziemne dla wykonania łącznika podziemnego
	Tak
	Nie

	8
	Roboty ziemne dla wykonania łącznika nadziemnego
	Tak
	Nie

	9
	Roboty ziemne dla wykonania pozostałego zakresu (drogi, rampa do placu manewrowego, plac manewrowy)
	Tak
	Nie

	10
	Wykonanie instalacji podposadzkowej 
	Tak
	Tak

	11
	Ławy fundamentowe dla budynku
	Tak
	Tak

	12
	Płyta fundamentowa budynku
	Tak
	Tak

	13
	Płyta fundamentowa łącznika podziemnego
	Tak
	Tak

	14
	Ławy fundamentowe łącznika naziemnego
	Tak
	Tak

	15
	Budowa murów oporowych (rampy i placu manewrowego)
	Tak
	Tak

	16
	Wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z drogi
	Tak
	Tak

	17
	Wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z rampy zjazdowej
	Tak
	Tak

	18
	Wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z placu manewrowego
	Tak
	Tak

	19
	Konstrukcja drogi przy poradni
	Tak
	Tak

	20
	Konstrukcja rampy zjazdowej
	Tak
	Tak

	21
	Konstrukcja placu manewrowego
	Tak
	Tak

	22
	Wykonanie nawierzchni drogi
	Tak
	Tak

	23
	Wykonanie nawierzchni rampy zjazdowej
	Tak
	Tak

	24
	Wykonanie placu manewrowego
	Tak
	Tak

	25
	Budowa ścian i słupów piwnicy (poziom 02) oraz szybów windowych
	Tak
	Tak

	26
	Budowa stropu piwnicy (poziom 02) i klatek schodowych
	Tak
	Tak

	27
	Budowa słupów i szybów windowych parteru (poziom 01)
	Tak
	Tak

	28
	Budowa stropu nad parterem i klatek schodowych
	Tak
	Tak

	29
	Budowa stropu dolnego łącznika napowietrznego
	Tak
	Tak

	30
	Budowa słupów i szybów windowych piętra (poziom 0)
	Tak
	Tak

	31
	Budowa stropu nad piętrem i klatek schodowych
	Tak
	Tak

	32
	Budowa stropu górnego łącznika napowietrznego
	Tak
	Tak

	33
	Budowa konstrukcji pomieszczeń technicznych
	Tak
	Tak

	34
	Budowa żaluzji poziomu technicznego
	Tak
	Tak

	35
	Pokrycie dachowe budynku
	Tak
	Tak

	36
	Pokrycie dachowe nadbudówki dla pomieszczeń technicznych
	Tak
	Tak

	37
	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
	Tak
	Tak

	38
	Montaż elewacji
	Tak
	Tak

	39
	Montaż zewnętrznej informacji wizualnej
	Tak
	Tak

	40
	Instalacji odgromowej
	Tak
	Tak

	41
	Montaż systemu odprowadzania wód opadowych z dachu
	Tak
	Tak

	42
	Montaż kabli nN dla zasilania docelowego budynku ze stacji SO6
	Tak
	Nie

	43
	Montaż rozdzielnicy głównej nN w budynku Radioterapii
	Tak
	Tak

	44
	Montaż oświetlenia zewnętrznego
	Tak
	Nie



Harmonogram PDF powinien:
· być w postaci wykresu Gantta,
· jeden tydzień należy przyjąć jako jednostkę czasu,
· uwzględniać przynajmniej datę rozpoczęcia realizacji zadania oraz datę jego zakończenia,
· uwzględniać przynajmniej pozycje wyspecyfikowane powyżej przez Zamawiającego.

Z harmonogramu w formacie .nwd należy utworzyć film 30 sekundowy w formacie .avi lub .mp4 obrazujący realizacje inwestycji.  – po zakończeniu tworzenia harmonogramu po podpisaniu umowy.

Przedłożony harmonogram jest dokumentem wyjściowym do uzgodnienia między stronami harmonogramu o którym mowa w pkt. 3 par. 3 umowy.


image1.png
UNIWERSYTET
MEDYCZNY
W LODZI





image2.jpeg
CKD2




