
 

 

Kielce 12.08.2022 r. 

TZ/ 61 /2022 
INFORMACJA nr 1 

Dotyczy: postępowanie nr ZS – 13/TP – 13/2022 na roboty budowlane związane z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. „Remont sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory 

ciepłowniczej K-21 do komory ciepłowniczej K-21C w rejonie budynku przy 

ul. Piotrkowskiej 27 w Kielcach” 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o treści: 

„Proponujemy zmianę terminu zakończenia robót na dzień 31.10.2022r. z uwagi na terminy 

dostawy rur preizolowanych. Obecnie najkrótszy termin jaki oferują producenci to 6 tygodni” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach informuje, że nie 

wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania robót. 

Odpowiedź podana w tej informacji jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców 

zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. 

       ZATWIERDZIŁ: 

PREZES ZARZĄDU - ARKADIUSZ BĄK 

P.O. DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI 

Otrzymują: 

1) Platforma zakupowa 
2) TZ aa 


