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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

POJĘCIA i SKRÓTY 

Na potrzeby postępowania i procesu inwestycyjnego zastosowano następujące pojęcia i skróty: 

Zamawiający – Gmina Byczyna, Ul. Rynek 1, 46-20 Byczyna. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Wykonawca – wykonawca wybrany w ramach niniejszego 

postępowania. 

Umowa na Roboty/Kontrakt – oznacza Umowę na Roboty Budowlane zawartą w wyniku 

przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadania inwestycyjnego 

„Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – odcinek A zewnętrzna strona murów na 

odcinkach od A012,5 do A069 i od A095 do A109 - etap III.”  

Wykonawca Robót – odnosi się do podmiotu wykonującego prace w ramach Umowy na Roboty. 

Inwestycja – inwestycja pod nazwą „Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – odcinek A 

zewnętrzna strona murów na odcinkach od A012,5 do A069 i od A095 do A109 - etap III.” 

współfinansowany z Programu Ochrona zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Termin zakończenia inwestycji – termin zakończenia  inwestycji przez Wykonawcę Robót, poświadczony 

protokołem odbioru końcowego bez wad. 

Świadectwo Płatności – dokument wystawiony przez Wykonawcę określający należność do wypłaty dla 

Wykonawcy Robót z tytułu wykonanych i zakończonych prac dla poszczególnych etapów prac 

projektowych lub robót budowlanych wykonanych częściowo lub ostatecznie potwierdzonych 

obmiarowo w kosztorysie powykonawczym.   

Dokumentacja jakościowa – dokumentacja obejmująca  wszystkie dokumenty związane z dostarczanymi 

urządzeniami i materiałami  w ramach zadania; powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną 

identyfikację z dostarczonym wyrobem. Dokumenty jakościowe:  

−  świadectwo jakości zawierające żądane charakterystyki parametrów,  

−  certyfikaty i deklaracje zgodności, 

−  gwarancje, 

−  atesty, protokoły przeprowadzonych badań (w razie takiego wymagania). 

Harmonogram rzeczowo–finansowy - dokument wykonany przez Wykonawcę Robót, przedstawia 

terminowy (graficzny) rozkład poszczególnych etapów prac budowlanych wraz z określeniem kosztów 

inwestycji podzielonych na etapy realizacji inwestycji w okresach miesięcznych. 

Rada budowy  – odnosi się do spotkania przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy Robót, Wykonawcy 

oraz innych osób biorących udział w realizacji Inwestycji w uzgodnionym terminie. Rady Budowy mogą 

być organizowane w siedzibie Inwestora lub na terenie budowy, inicjowane są przez Wykonawcę, a także 

w każdym przypadku, kiedy Zamawiający lub Wykonawca Robót uznają to za konieczne. 
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Roboty zanikające - roboty, które są konieczne do wykonania w ramach prac podstawowych, mają one 

jednak charakter tymczasowy i po wykonaniu robót podstawowych są usuwane, na przykład deskowanie 

stropu czy rusztowanie potrzebne podczas ocieplania.  

Roboty ulegające zakryciu – roboty, których efekt zakrywa się przez kolejne prace, w związku z czym ich 

stan po wykonaniu nie jest możliwy do odtworzenia w późniejszym czasie, na przykład zasypanie 

instalacji. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w ramach funkcji Inspektora Nadzoru w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)  oraz ustawy o ochronie zabytków nad zadaniem: 

„Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – odcinek A zewnętrzna strona murów na 

odcinkach od A012,5 do A069 i od A095 do A109 - etap III.” współfinansowanym ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

LOGISTYKA i TERMINY  

1.1 Lokalizacja 

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na terenie gminy Byczyna, pow. kluczborski,  woj. opolskie 

Obejmuje wykonanie robót budowlanych: Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – 

odcinek A zewnętrzna strona murów na odcinkach od A012,5 do A069 i od A095 do A109 - etap III., 

według zasad i w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawcy (SWZ nr: 

OŚ.271.10.2023), dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i Specyfikacji Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

1.2 Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

Rozpoczęcie realizacji zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: planowany do 17 listopada 2023 r. 

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie pełnego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w zakresie 

technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami budowlanymi Renowacja 

zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – odcinek A zewnętrzna strona murów na odcinkach od 

A012,5 do A069 i od A095 do A109 - etap III. Czynności te należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

Polskiego Prawa Budowlanego, przepisami obowiązującymi w tym zakresie i określonymi dokumentacją 

projektową oraz wnioskiem i realizacją zadania z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie 

i aktualne uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego i określone w SWZ. 
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1.3 Zakres - ogólny 

Wykonawca:  

a) koordynuje proces przygotowania inwestycji,  

b) nadzoruje inwestycje we wszystkich koniecznych branżach, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym 

i związanymi z nimi przepisami, 

c) weryfikuje realizację inwestycji w zakresie wykonania finansowego, rzeczowego i terminowego 

inwestycji; 

d) wykonuje wszystkie obowiązki Inspektora Nadzoru Inspektorskiego w sposób zapewniający najwyższą 

jakość techniczną i merytoryczną, 

e) organizuje w uzgodnionych terminach Rady budowy, 

f) składa okresowe raporty. 

1.4 Zakres szczegółowy - nadzór nad pracami budowlanymi 

1.4.1 Przygotowanie/rozpoczęcie realizacji inwestycji 

Zadania Wykonawcy:  

1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i Specyfikacją Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. załączonymi do zamówienia, zgłoszenie ewentualnych uwag w Raporcie 

Początkowym, o którym mowa w pkt.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.., 

2) Analiza i akceptacja lub wniesienie uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowy w terminie 3 

dni roboczych od przedłożenia dokumentu przez Wykonawcę Robót i przesłaniu Wykonawcy, 

3) Weryfikacja i akceptacja lub wniesienie uwag do kosztorysu ofertowego Wykonawcy Robót w 

terminie 3 dni roboczych od złożenia go przez Wykonawcę Robót. 

1.4.2 Nadzór nad pracami budowlanymi 

Zadania Wykonawcy:  

1) Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wymaganych w Umowie 

na Roboty ubezpieczeń, gwarancji i uprawnień. 

2) Protokólarne przekazanie terenu i placu budowy Wykonawcy Robót- przy współudziale 

Zamawiającego. 

3) Dopuszczenie do robót budowlanych Wykonawcę Robót po weryfikacji i akceptacji dokumentacji 

budowy, w szczególności planu BIOZ - dokument powinien zawierać informacje dotyczące 

przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę 

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, jak również wskazujące środki techniczne 

i organizacyjne pozwalające zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 
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4) Kontrola i egzekwowanie prowadzenia prac/robót zgodnie z wymaganiami określonymi w planie 

BIOZ i ogólnych wymagań BHP przez pracowników Wykonawcy Robót. Wszelkie nieprawidłowości 

winny być odnotowane w raporcie miesięcznym i Dzienniku budowy.  

5) Wydawanie Wykonawcy Robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń 

potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie dla zdrowia i 

życia pracowników  lub osób postronnych  bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z projektem lub pozwoleniem na budowę. Roboty zostaną wznowione po przeprowadzeniu kontroli 

przez przedstawicieli Wykonawcy Robót, Wykonawcy i Zamawiającego oraz przedstawienia przez 

Wykonawcę Robót działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości i kontynuowanie pracy 

zgodnie z wymaganiami BHP i planem BIOZ.  

6) Weryfikowanie uprawnień pracowników wykonujących roboty na terenie Inwestycji, ich zgodności 

z wymaganiami SWZ dla robót budowlanych. Wykonawca zgłasza pisemnie wszelkie 

nieprawidłowości Zamawiającemu. 

7) Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy Wykonawcy 

Robót. 

8) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty 

tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę. 

9) Nadzorowanie robót budowlanych, ich prowadzenie zgodnie z Dokumentacją projektową. 

10) Zalecanie wprowadzania wszelkich zmian w Dokumentacji projektowej, które są, według niego, 

konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu po akceptacji Zamawiającego.   

11) Przedstawianie Zamawiającemu w toku realizacji umowy  swoich opinii dotyczących zgodności lub 

niezgodności z Umową na Roboty dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę Robót w związku 

z realizacją kontraktu w terminach określonych warunkami kontraktu. W przypadku, kiedy terminy 

nie wynikają z warunków kontraktu wynosić one będą 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od 

Zamawiającego.   

12) Nadzorowanie zaangażowania robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach, opóźnieniu 

robót, planowanych płatnościach i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych 

celem ich przezwyciężenia. 

13) Zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 

przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania; kontrola dokumentów w zakresie: jakości 

aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce. 
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14) Sprawdzanie i akceptacja zgodności dostaw urządzeń z Umową na Roboty, Dokumentacją 

projektową. 

15) W razie konieczności organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, po uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego. 

16) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na placu budowy. 

17) Obowiązkowa obecność na placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu podczas prowadzenia robót 

budowlanych/prac konserwatorskich przez osoby nadzorujące prowadzone prace oraz w każdej 

sytuacji wynikającej z obowiązków Wykonawcy. Obecność musi być potwierdzona wpisem do 

dziennika budowy (w przypadku elektronicznej wersji dziennika budowy, wpisem do dziennika 

wizyt/obecności na budowie). 

18) Weryfikacja i zatwierdzanie wpisów wykonanych przez Kierownika Budowy w Książce obmiarów. 

19) Weryfikacja wpisów w  Dzienniku budowy i ich uzupełnianie. 

20) Organizowanie z udziałem Zamawiającego, także na jego wniosek, Rady Budowy, co najmniej 1 raz 

w miesiącu lub innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym w celu podejmowania bieżących 

decyzji dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót i sporządzanie 

protokołów z tych narad. Przekazywanie Protokołów Rady Budowy wg pkt.Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.. 

21) Przygotowanie i dostarczenie okresowych raportów (wg pkt.Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.) z postępu prac z Umów na Roboty zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.  

22) Pisemnie opiniowanie na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, nie 

dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia żądania, zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz 

z analizą skutków finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty oraz wyrażanie zgody na 

przedłużenie czasu na ukończenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

23) Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac w przypadkach 

określonych Umową na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego oraz udzielanie 

zezwolenia Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części Robót w przypadkach 

przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

24) Przeprowadzanie z Wykonawcą Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych realizowanych Umów na Roboty. O wszystkich planowanych odbiorach 

należy poinformować Zamawiającego i uzgodnić konieczność jego udziału w odbiorach. 

25) Rejestracja wszystkich rozbieżności wykonanych prac/robót względem Dokumentacji projektowej.  

26) Weryfikacja i akceptacja kompletnej Dokumentacji  powykonawczej (dostarczonej przez Wykonawcę 

Robót), a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną 

budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej 

z Zamawiającym. 
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27) Sprawdzanie i zatwierdzenie kompletności dokumentów składających się na Dokumentację 

jakościową oraz weryfikacja zgodności zastosowanych oznaczeń producenta w specyfikacjach 

technicznych z oznaczeniami dostarczonych urządzeń i materiałów. Wszystkie zastosowane materiały 

i urządzenia muszą mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszelakie niezgodności 

powinny być wykazane w raporcie.  

28) W zakresie dofinansowania inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

m.in. pomoc merytoryczna przy uzasadnianiu zmian oraz weryfikacja kosztorysów: ofertowego, robót 

zamiennych, robót dodatkowych. 

29) Podejmowanie działań doprowadzających do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą 

Robót. 

30) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do Umowy na Roboty pod względem 

finansowym, formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych i rzeczowym oraz 

wymaganiami przyznanego dofinansowania z podaniem skutków (koszt i czas) oraz zarządzanie 

zmianami Umowy na Roboty we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), 

przygotowanie odpowiednich dokumentów dotyczących zmiany wynikających w szczególności 

z wymogów Umowy na Roboty, Prawa Zamówień Publicznych w terminach ustalonych przez 

Zamawiającego. 

31) Dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych, zamiennych, zanikających lub 

ulegających zakryciu przedstawionych przez Wykonawcę Robót w zakresie finansowym, rzeczowym 

i formalnym, czyli – zgodnym z Kontraktem, Prawem Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zasadami 

kwalifikowalności. Rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem robót dodatkowych może 

nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Konieczność 

wykonania robót dodatkowych Wykonawca robót zgłasza Zamawiającemu w pisemnym wniosku 

w terminie 5 roboczych dni od powstania konieczności ich wykonania lub innym określonym przez 

Warunki Kontraktu terminie. 

32) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Zamawiającego. 

33) Pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 

dni roboczych od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym 

w Warunkach Kontraktu terminie przyczyn niedotrzymania terminu zakończenia robót z winy 

Wykonawcy Robót stanowiących podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za 

zwłokę i dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

34) Pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 

dni roboczych od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym 

w Warunkach Kontraktu terminie przyczyn odstąpienia od prac przez Wykonawcę Robót  lub  

niedotrzymania terminów wyznaczonych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 



Załącznik nr 8 do SWZ OŚ.271.12.2023 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – odcinek A 
zewnętrzna strona murów na odcinkach od A012,5 do A069 i od A095 do A109 - etap III.” 

 

Strona 7 z 10 

 

35) Opiniowanie i akceptacja (w aspekcie formalnym i merytorycznym) projektu umów Podwykonawcy i 

dalszych Podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca Robót będzie chciał podzlecić część robót. 

Wykonawca przekaże pisemnie opinię Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania 

projektu umowy Podwykonawcy. Wymagania te odnoszą się również do dalszych Podwykonawców 

(podwykonawca zleca część prac kolejnemu Podwykonawcy). 

36) Weryfikowanie wzajemnych rozliczeń finansowych Wykonawcy i Podwykonawców, w zakresie 

dotrzymania uzgodnionych w umowie Podwykonawcy wartości i terminów rozliczeń finansowych. 

Wykonawca zgłasza pisemnie wszelkie nieprawidłowości Zamawiającemu. Sprawozdanie z rozliczeń 

finansowych podwykonawców uwzględnia w opinii do rozliczenia faktur Wykonawcy Robót.  

Prawidłowe rozliczanie umów Podwykonawców jest warunkiem zatwierdzenia rozliczenia płatności 

Wykonawcy Robót określonych w harmonogramie finansowym.  

37) Nadzorowanie i kontrolowanie przez Wykonawcę pracy Podwykonawców w takim samym zakresie, 

jaki jest określony w niniejszym opracowaniu dla Wykonawcy Robót tak, aby realizacja zadania 

przebiegała bez zakłóceń. 

38) Przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych razem z Zamawiającym, Wykonawcą robót 

budowlanych, służbami konserwatorskimi i autorami projektu. 

1.4.3 Czynności odbiorowe 

1) Sprawdzenie kompletności, weryfikacja dokumentów i oświadczeń opracowanych przez Wykonawcę 

Robót, które są wymagane do dokonania odbioru Wykonanych Robót.  

2) Pisemna akceptacja kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę Robót zgodnie z 

zasadami Programu Ochrona Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

1.4.4 Gwarancja/rękojmia 

Wykonawca:  

1) Dokłada wszelkich starań, zgodnie z warunkami kontraktowymi, w celu wyegzekwowania wszystkich 

postanowień gwarancyjnych. 

2) Nadzoruje i uczestniczy w inspekcjach gwarancyjnych i odbiorach końcowych.  

3) Przygotowuje pod względem merytorycznym, formalnym zgłoszenia ws. usunięcia wad i usterek 

Wykonawcy Robót. 

4) Weryfikuje i akceptuje poprawność wykonania usuniętych wad przez Wykonawcę Robót. 

5) Przygotowuje pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia ws. usunięcia wad 

innemu wykonawcy w przypadku, jeśli wykonawca robót nie usunie wad w wyznaczonym terminie, 

po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad i w okresie gwarancji/rękojmi dla Kontraktu, 

lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data gwarancji/rękojmi na roboty budowlane. 

6) Przygotowuje pisemne sprawozdanie o stanie zrealizowanych czynności wynikających z wymogów 

okresu zgłaszania wad zapisanych w Umowie na Roboty. Sprawozdanie powinno zawierać: spis 

wykonanych czynności, spis dokumentów koniecznych do prawidłowego zakończenia kontraktu 
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i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie podanym przez 

Zamawiającego. 

1.4.5 Inne zadania 

Zadania Wykonawcy:  

Rozliczenie Umowy na Roboty w przypadku ich wypowiedzenia lub odstąpienia w zakresie 

przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót, sprawdzenia jakości wykonanych robót,  odbioru 

wykonanych robót, rozliczenia z Wykonawcą Robót. 

WYMAGANIA 

1.5 Personel 

Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru inwestorskiego zgodnie 

z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz ochrony zabytków. 

Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót 

i dysponować niezbędnym personelem wymaganym do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy. 

Wykonawca musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorów nadzoru niezbędnego 

wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji 

tej Umowy i Umów na Roboty. 

1.6  Specjaliści kluczowi 

Wykaz personelu kluczowego przedstawiony w rozdziale VII pkt 4 lit b SWZ nie jest wyczerpujący i może 

zostać uzupełniony przez Wykonawcę. Wykaz ten powinien być uważany jako wymaganie minimalne 

Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. 

Uzupełniony przez Wykonawcę personel, o którym mowa powyżej, powinien posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie dla wykonywania wyznaczonych dla niego zadań. 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek specjalisty z listy personelu przewidzianego do realizacji 

zamówienia, Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o 

kwalifikacjach nie gorszych od specjalisty zastępowanego. Takie zastępstwo będzie zaproponowane 

uprzednio na piśmie wraz z pisemnym uzasadnieniem do zaaprobowania przez Zamawiającego. 

1.7  Inni specjaliści 

Doświadczenie zawodowe innych specjalistów niż specjaliści kluczowi nie są badane na etapie oceny 

ofert. Wykonawca dokona wyboru i zatrudni innych specjalistów zgodnie z tym, czego wymagają profile 

określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
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OBOWIĄZKI  

1.8 Zamawiającego 

1) Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest 

przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw 

do reprezentacji formalnej w tych sprawach. 

2) Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych kontraktu. 

3) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie. 

4) Koordynacja i nadzór nad współpracą uczestników realizowanej Inwestycji. 

5) Dostarczenie Wykonawcy listy osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych Wykonawcy 

Robót. 

1.9 Wykonawca 

1) Działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez Zamawiającego 

w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowy na Roboty i niniejszej SWZ. 

2) Nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy Robót z jakichkolwiek jego obowiązków 

czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktów na Roboty. 

3) Nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek odcinka robót innym Wykonawcom. 

4) Nie ma upoważnienia do samodzielnej aprobaty projektów i dokumentów budowy przygotowanych 

przez Wykonawcę Robót. 

5) Będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w trakcie realizacji 

Umowy. 

6) Będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowy na Roboty wykonywane 

były zgodnie ze harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

7) Zaopatrzy swój personel w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów 

Wykonawcy, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

8) Ma upoważnienie do wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi oraz pracami 

konserwatorskimi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń.   

9) Ma upoważnienie do żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z dokumentacją. 

10) Ma upoważnienie do żądania od osoby kierującej robotami okazania uprawnień wymaganych do 

pełnienia funkcji kierownika i może wydać polecenie opuszczenia placu budowy w przypadku 

stwierdzenia nieważności uprawnień lub stwierdzenia, że posiadane uprawnienia nie upoważniają do 

kierowania zespołem pracowników. 
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PROTOKOŁY i RAPORTY 

Wykonawca: 

1) Zobowiązany jest do składania protokołu z każdego spotkania Rady budowy. 

2) Zobowiązany jest do składania protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 

3) Zobowiązany jest do składania protokołów przywołanych w pkt. 10) oraz protokołów 

niewymienionych, a koniecznych przy realizacji Inwestycji. 

4) Przekazywania kopii raportów/protokołów uczestnikom procesu inwestycyjnego/spotkania. Kopia 

raportów musi zostać przekazana uczestnikom spotkania w terminie nie później niż 5 dni roboczych 

od daty rady, której raport dotyczy. 

Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części 

powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na Roboty i Umowie Wykonawcy, daty 

kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia 

wykonania dodatkowych raportów.  

Raporty i protokoły w toku realizacji robót powinny być przekazywane min. w formie elektronicznej 

(plik pdf) na adres email Zamawiającego wskazany w umowie Wykonawcy. Raport końcowy należy złożyć 

w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego.  

ETAPY PŁATNOŚCI 

Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym będzie następowało w częściach, na podstawie faktur 

częściowych i faktur końcowych. 

Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu fakturę po uprzednim prawidłowym wykonaniu swoich 

obowiązków wynikających z umowy i SWZ Wykonawcy, które są potwierdzone stosownymi raportami 

(wg. p. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) zatwierdzonymi przez Zamawiającego.  

Rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od  zaangażowania  prac Wykonawcy 

Robót, które będzie można wyszczególnić jako ukończone etapy robót i prac wg Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego. 

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy będzie wprost proporcjonalna do wartości 

odebranych robót budowlanych lub prac wykonanych przez Wykonawcę Robót. 

 


