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WSZYSCY WYKONAWCY
 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ
N. ZP.2.26. 55.2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant pierwszy na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn: Dostawa żółto-czerwonych siedzisk na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „ Żółto-czerwony dom”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniem. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytania i odpowiedzi

1. Zamawiający zgodnie z rozdziałem XIV pkt. 1.2 SWZ wymaga, aby termin realizacji wynosił maksymalnie 120 dni. Pragnę wskazać, że wymagany termin realizacji jest nierealny. Wymagane siedziska produkowane są we włoskiej firmie, w której termin realizacji samej produkcji wynosi 120 dni. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę niezbędny czas na demontaż i montaż siedzisk wynoszący około 45 dni. W związku z powyższym proszę o zmianę wymogów odnośnie terminu realizacji oraz dopuszczenie realizacji w terminie 165 dni

Odp.1.   
     Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie realizacji w terminie 165 dni.
     Zamawiający zwraca uwagę, że wymagane siedziska nie muszą być wyprodukowane przez włoskiego producenta, którego produkt znajduje się na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. Zamawiający jedynie wymaga, aby nowe siedziska były tego samego kształtu, miały ten sam system montażu oraz parametry techniczne i funkcjonalne, aby zachować spójność całości stadionu. 165 dni na realizację zamówienia jest terminem, który realnie zagraża wykonaniu inwestycji i jej rozliczeniu w 2022 roku.

2. Zamawiający zgodnie z rozdziałem VII SWZ wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających: badanie palności, stabilizację barw, wydzielanie toksycznych produktów rozkładu spalania, atest higieniczny, wytrzymałościowy. Należy wskazać, że włoski producent wymaganych siedzisk udostępnia przedmiotowe dokumenty dopiero po złożeniu zamówienia na siedziska. Wobec powyższego proszę o zmianę wymogu złożenia ww. dokumentów zamiast wraz z ofertą – na etapie realizacji umowy.

Odp.2. 
   Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przedmiotowych dokumentów na etapie realizacji umowy. 
   Zamawiający zwraca uwagę, że niezbędnym elementem zamawianego siedziska jest spełniałnienie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno–organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki UEFA i FIFA w tym zakresie. Jedynym narzędziem do oceny zaproponowanego produktu jest przedłożenie w/w dokumentów przed wyborem oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedzi i wyjaśnienie nie powodują zmiany ogłoszenia 
o zamówieniu. 
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