
Znak sprawy: ZP.201.21.2022.2
Poznań, 28-03-2022

WSZYSCY WYKONAWCY
2022-45220

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. NIP 209 00 02 942 | Regon 302538131
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań KRS 0000483352 | Kapitał zakładowy: 186 434 500,00 zł
tel. +48 61 415 88 00 | fax +48 61 415 88 09 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl Wydział VIII Gospodarczy KRS

Strona 1 z 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie  i wykonanie
wymiany platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach NZOZ przy ul. Kórnickiej 24
i Ziębickiej 16A

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania
wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. Biorąc pod
uwagę przedstawione terminy: 50 dni na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych
warunków, uzgodnień i pozwoleń oraz 50 dni na wykonanie robót oraz sporządzenie dokumentacji
powykonawczej, wykonanie przedmiotu zadania wydaje się być niemożliwe do zrealizowania. Braki
pracownicze związane
z pandemią Covid-19, dotykające większość wieloosobowych przedsiębiorstw, przerwy w pracy fabryki
związane z okresem Świąt Wielkanocnych uniemożliwiają dostawę dźwigów platformowych i ich montaż
w terminie do 50 dni. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu
realizacji zadania dla obu części.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania dotyczącego zarówno
opracowania dokumentacji jak i wykonania robót. Termin 50 dni na opracowanie dokumentacji jest w pełni
wystarczający dlatego, że następuje tylko wymiana platformy w istniejącym szybie windowym. Wobec
powyższego nie jest konieczne uzyskiwanie Pozwolenia na budowę, ewentualnie uzgodnienie z UDT.
Wykonanie prac nastąpi dopiero po protokolarnym przekazaniu placu budowy i będzie to wystarczający
czas na demontaż starej i montaż nowej platformy wraz z dopuszczeniem jej do użytkowania przez Urząd
Dozoru technicznego.
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