
Nr postępowania ZP.271.9.2024                                                                                          Załącznik nr 1 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Nazwa zadania : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Będzino”,  z podziałem na części: 

Część nr 1 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień” 

Część nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. 

Będzino” 

Część nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno i 

Pleśna, gm. Będzino ”. 

 

Kod CPV:  71.24.70.00 - nadzór nad robotami budowlanymi  

71.24.40.00 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  

         71.31.00.00-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 

 

Lokalizacja inwestycji: 

Oczyszczalnia w m. Tymień: obr. Tymień: dz. nr 169/27 

Sieć kanalizacyjna: obr. Tymień: 3/4, 8, 16/1, 16/2, 31/1, 35, 44, 52, 61/1, 61/7, 61/8, 61/13, 61/15, 

61/18, 62, 65, 89, 105, 108, 142/10, 143, 151/7, 168, 169/5, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/13, 

169/14, 169/15, 169/16, 169/17, 169/18, 169/19, 169/20, 169/23, 169/27, 169/121, 169/154, 

169/166, 169/177, 169/184, 169/185, 169/186, 169/187, 169/188, 169/189, 169/190, 169/191, 

169/192, 169/194, 169/195, 169/196, 169/197, 169/200, 169/201, 169/202, 169/203, 169/204, 187/2, 

189/3, 189/9, 189/13, 189/25, 189/28, 189/31, 189/34, 189/35, 189/36, 189/37, 189/38, 189/39, 

189/40, 189/41, 189/42, 193, 197. 

Sieć kanalizacyjna: obr. Pleśna: 18/4, 21/1, 21/2, 22/1, 32/25, 33/21, 34/13, 34/28, 34/31, 34/36, 

34/41, 52, 53, 54, 55, 320; obr. Kładno: 6/9, 10/4, 14/9, 14/17, 15/5, 15/16, 15/48, 15/66, 16/72, 

16/74, 18/2, 30, 31, 36/2, 39, 42/1, 42/2, 65, 64/2, 66/1, 117/1, 117/2, 117/3, 118 

 

1. DEFINICJE 

Przedmiot zamówienia – obejmuje nadzór nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót 

budowlanych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w 

Gminie Będzino, z podziałem na części: 

a. Część nr 1 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień”. 

b. Część nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. Będzino”. 

c. Część nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno i Pleśna, gm. 

Będzino”. 
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Projekt – oznacza zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Będzino”, z podziałem na części: 

a. Część nr 1 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień”.  

b. Część nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. Będzino”. 

c. Część nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno i Pleśna, gm. 

Będzino”. 

Inżynier kontraktu – pod tym pojęciem rozumie się wykonawcę, który zawiera umowę na usługę 

pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 

polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą umowy na: „Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla realizacji zadania: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej w Gminie Będzino, z podziałem na części: 

a. Część nr 1 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień”.  

b. Część nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. Będzino”. 

c. Część nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno i Pleśna, gm. 

Będzino”. 

Wykonawca robót – oznacza Wykonawcę, który podpisał umowę na roboty budowlane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

PZP – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. 

z dnia 2023.08.14). 

KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14). 

PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12).  

2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO – ZAKRES PRAC OBJĘTYCH NADZOREM. 

Pod pojęciem przedsięwzięcia budowlanego rozumie się jest wykonanie w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej budowę 

oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino, z podziałem na 

części: 

Część nr 1 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień” w zakresie: 

1) Prace projektowe, w szczególności: 

a. Inwentaryzacja istniejących obiektów.  

b. Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków oraz niezbędnych sieci na terenie oczyszczalni 

ścieków.  

c. Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty poprzez zgłoszenie robot 

budowlanych nie wymagających uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę lub w 

przypadku wystąpienia takiej konieczności wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę na przedmiotową inwestycję.  

d. Projekt techniczny opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane.   
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e. Inne opracowania, uzgodnienia, decyzje, itp. wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 

Budowę (lub braku sprzeciwu odpowiedniego organu).  

f. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót (dostarczone wraz z dokumentacją 

projektową).  

g. Dokumentacja wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego i technicznego. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego i technicznego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego i powinna zawierać wszystkie niezbędne 

opisy oraz rysunki konstrukcyjne wraz ze szczegółami i zestawieniami materiałów (np. 

stali zbrojeniowej).  

h. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 

i obiektów, zatwierdzona przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

i. Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poż., instrukcje stanowiskowe i inne (gdy wymagane). 

j. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robot i przekazania inwestycji do 

eksploatowania, m.in. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków 

oczyszczonych do odbiornika. 

2) Roboty budowlane obejmują w szczególności: 

a. Prace rozbiórkowe: 

• Rozbiórka istniejących elementów i obiektów lub ich części. 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci. 

• Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z 

planowanymi obiektami. 

• Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko 

wykonawcy. 

• Rozbiórka innych kolidujących obiektów z wykonywanymi obiektami. 

b. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 

c. Roboty technologiczne oczyszczalni ścieków wraz z dostawą urządzeń.  

d. Roboty budowlane związane z budową nowych obiektów i modernizacją, przebudową 

lub remontem istniejących. 

e. Roboty budowlane związane z budową dróg i placów. 

f. Sieci kan./tech na terenie oczyszczalni ścieków.  

g. Zasilanie i instalacje elektryczne, AKPiA, agregat prądotwórczy, trafostacja na potrzeby 

oczyszczalni ścieków. 

h. Roboty technologiczne sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie oczyszczalni ścieków. 

i. Wykonanie reaktorów oczyszczalni ścieków – oczyszczanie biologiczne z 

podwyższonym usuwaniem związków biogennych, 

• Wykonanie węzła oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków, 

• Wykonanie węzła gospodarki osadowej w raz z odwadnianiem osadu, 

• Wykonanie kanałów ściekowych grawitacyjnych i tłocznych, 

• Wykonanie przepompowni ścieków niezbędnych technologicznie dla 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków, 

• Wykonanie innych obiektów technologicznych niezbędnych do funkcjonowanie 

oczyszczalni ścieków. 
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j. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków. 

• Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii 

elektrycznej, 

• Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, 

• Montaż i zasilenie szaf sterowniczych obiektów oczyszczalni ścieków, 

• Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej oczyszczalni ścieków 

• Wykonanie oświetlenia terenu, 

• Instalacja AKPiA oczyszczalni ścieków - wykonanie systemu monitoringu i 

sterowania oczyszczalni ścieków – dyspozytornia na oczyszczalni ścieków wraz z 

wpięciem tego monitoringu do głównej dyspozytorni operatora oczyszczalni. 

k. Usunięcie kolizji. 

• Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą 

l. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

• Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 

obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, placów, skarp, humusowanie i realizacja 

zieleni). 

• Wywóz materiałów powstałych po robotach budowlanych i modernizacyjnych z 

terenu budowy na składowisko. 

m. Wszystkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  

 

Część nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. Będzino”. 

1) Prace projektowe, w szczególności: 

a. Inwentaryzacja istniejących obiektów. 

b. Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków. 

c. Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty poprzez zgłoszenie robot 

budowlanych nie wymagających uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę lub w 

przypadku wystąpienia takiej konieczności wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę na przedmiotową inwestycję. 

d. Projekt techniczny opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane. 

e. Inne opracowania, uzgodnienia, decyzje, itp. wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 

Budowę (lub braku sprzeciwu). 

f. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót (dostarczone wraz z dokumentacją 

projektową). 

g. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego i technicznego. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego i technicznego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego i powinna zawierać wszystkie niezbędne 

opisy oraz rysunki konstrukcyjne wraz ze szczegółami i zestawieniami materiałów. 
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h. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 

i obiektów, zatwierdzona przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. i. Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poż., instrukcje stanowiskowe i inne 

(gdy wymagane). 

j. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robot i przekazania inwestycji do 

eksploatowania, m.in. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków 

oczyszczonych do odbiornika. 

2) Roboty budowlane obejmują w szczególności: 

a. Prace rozbiórkowe: 

• Rozbiórka istniejących elementów i obiektów lub ich części (jeśli potrzeba). 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci. 

• Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z 

planowanymi obiektami. 

• Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy. 

• Rozbiórka innych kolidujących obiektów z wykonywanymi obiektami. 

b. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 

c. Roboty budowlane związane z budową (odtworzeniem) dróg i placów. 

d. Roboty technologiczne sieci kanalizacji sanitarnej. 

• Wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

• Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gruntowej (tylko w 

granicy pasa drogowego), 

• Wykonanie przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 

przepompowni, 

• Wykonanie rurociągów tłocznych, 

• Montaż komór armatury, 

• Montaż studni rewizyjnych, połączeniowych, kaskadowych. 

e. Połączenia z istniejącą infrastrukturą. 

• Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb 

Zamawiającego 

f. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków. 

• Wykonanie złączy kablowo-pomiarowych ZK-P z doprowadzeniem do nich energii 

elektrycznej, wykonanie szaf sterowniczych przepompowni ścieków wraz z ich zasileniem, 

• Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni 

• Wykonanie oświetlenia terenu 
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• Instalacja AKPiA przepompowni - wykonanie systemu monitoringu i sterowania 

przepompowni ścieków z podłączeniem go do dyspozytorni na oczyszczalni ścieków 

oraz z wpięciem tego monitoringu do głównej dyspozytorni operatora oczyszczalni. 

g. Usunięcie kolizji. 

• Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą. 

h. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

• Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, placów, skarp, humusowanie i realizacja zieleni). 

• Wywóz materiałów powstałych po robotach budowlanych i modernizacyjnych z 

terenu budowy na składowisko. 

i. Wszystkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Część nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno i Pleśna, gm. Będzino”. 

1) Prace projektowe, w szczególności: 

a. Inwentaryzacja istniejących obiektów. 

b. Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków. 

c. Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty poprzez zgłoszenie robot 

budowlanych nie wymagających uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę lub w 

przypadku wystąpienia takiej konieczności wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę na przedmiotową inwestycję. 

d. Projekt techniczny opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane. 

e. Inne opracowania, uzgodnienia, decyzje, itp. wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 

Budowę (lub braku sprzeciwu). 

f. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót (dostarczone wraz z dokumentacją 

projektową). 

g. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 

budowlanego i technicznego. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego i technicznego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego i powinna zawierać wszystkie niezbędne 

opisy oraz rysunki konstrukcyjne wraz ze szczegółami i zestawieniami materiałów. 

h. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 

i obiektów, zatwierdzona przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

i. Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poż., instrukcje stanowiskowe i inne (gdy wymagane).  
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j. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robot i przekazania inwestycji do 

eksploatowania, m.in. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków 

oczyszczonych do odbiornika. 

2) Roboty budowlane obejmują w szczególności: 

a. Prace rozbiórkowe: 

• Rozbiórka istniejących elementów i obiektów lub ich części (jeśli potrzeba). 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci. 

• Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z 

planowanymi obiektami. 

• Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko 

wykonawcy. 

• Rozbiórka innych kolidujących obiektów z wykonywanymi obiektami. 

b. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 

c. Roboty budowlane związane z budową (odtworzeniem) dróg i placów. 

d. Roboty technologiczne sieci kanalizacji sanitarnej. 

• Wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

• Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gruntowej (tylko w 

granicy pasa drogowego), 

• Wykonanie przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 

przepompowni, 

• Wykonanie rurociągów tłocznych, 

• Montaż komór armatury, 

• Montaż studni rewizyjnych, połączeniowych, kaskadowych. 

e. Połączenia z istniejącą infrastrukturą. 

• Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb 

Zamawiającego. 

f. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków. 

• Wykonanie złączy kablowo-pomiarowych ZK-P z doprowadzeniem do nich energii 

elektrycznej, 

• Wykonanie szaf sterowniczych przepompowni ścieków wraz z ich zasileniem, 

• Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni 

• Wykonanie oświetlenia terenu. 

• Instalacja AKPiA przepompowni - wykonanie systemu monitoringu i sterowania 

przepompowni ścieków z podłączeniem go do dyspozytorni na oczyszczalni ścieków 

oraz z wpięciem tego monitoringu do głównej dyspozytorni operatora oczyszczalni. 
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g. Usunięcie kolizji. 

• Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą. 

h. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

• Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, placów, skarp, humusowanie i realizacja zieleni). 

• Wywóz materiałów powstałych po robotach budowlanych i modernizacyjnych z 

terenu budowy na składowisko. 

i. Wszystkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Szczegółowy opis zakresu prac projektowych i ich późniejszej realizacji, łącznie z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym, zawarty jest w postepowaniu Gminy Będzino o udzielenie zamówienia 

publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni 

ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” dostępnego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/857507 . 

 

3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH NADZOREM. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego  

polegającego na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót budowalnych pn.: „Budowa oczyszczalni 

ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” z podziałem na części: 

Część nr 1 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień” 

Część nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. Będzino” 

Część nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno i Pleśna, gm. Będzino ”. 

3.1. Okres projektowania. 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac 

projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez 

Wykonawcę Kontraktu, zgodnie z Umową, SWZ, wymaganiami określonymi w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym, a w szczególności do:  

a. weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod względem ich 

zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą 

techniczną, 

b. weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z 

punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji Robót, 

c. weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem 

Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb Opinii geotechnicznej, 

Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i 

Projektu geotechnicznego, 

d. weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporządzenia raportu do 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko o ile będzie taka potrzeba, 

e. weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień o 

uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/857507
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uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg i sieci kolejowej, Decyzję o pozwoleniu 

na budowę, 

f. weryfikacji i nadzorowania wykonania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

g. weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz 

Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie, 

h. weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w 

toczących się postępowaniach o wydanie decyzji, 

i. weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawców wymienionych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę w 

czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

3. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inżynier 

Kontraktu przedstawi w raportach miesięcznych. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej 

opracowywanej przez Wykonawców. Działania Konsultanta zostaną przedstawione i opisane w 

raporcie miesięcznym. 

5. Inżynier Kontraktu powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i 

akceptować działania Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane. 

6. Inżynier kontraktu ma obowiązek zapewnienia obsługi prawnej związanej z realizacją umowy. 

3.2.Okres realizacji robót budowlanych 

3.2.1. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie ochrony środowiska i badań archeologicznych 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 
 

1. sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac 
ziemnych, w następującym zakresie:  
a. monitorowania prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod względem 

terminowości ich wykonania zgodnie z Programem, 
b. sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego w terenie podczas wykonania prac 

ziemnych, 
2. wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu Budowy 

po uzgodnieniu z właściwymi organami, 

3. monitorowania współpracy Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków w zakresie 

wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie 

informacji od Wykonawcy odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym zakresie 

oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania, 

4. informowania Zamawiającego o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich 

znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu Budowy, 

5. monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań 

wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności: 

a. udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych, 

b. przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych 

badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, 
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6. nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z 

organizacjami ekologicznymi, 

7. monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy Robót z 

obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska i 

ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz z 

przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań 

zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Konsultant będzie zwracać 

uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z 

realizacją Robót: 

a. uciążliwość w postaci kurzu, hałasu i zapachu; 

b. skażenie gleby, 

c. zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów rekreacyjnych, 

d. zanieczyszczenie źródeł wody, 

e. erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających, 

f. prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz 

postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego zawartych w 

Kontraktach, 

8. nadzorowanie na bieżąco oddziaływania wykonywanych prac przez Wykonawcę robót na 

przedmioty ochrony zlokalizowane w pobliżu inwestycji oraz inne formy ochrony przyrody tam 

występujące; 

9. zapewnienie obsługi prawnej związanej z realizacją umowy. 

3.2.2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie prac geodezyjnych. 

1. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi 

prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowiązany jest 

dysponować odpowiednim zespołem geodezyjnym, aby zagwarantować prawidłowy nadzór 

nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 20% 

pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy. 

3.2.3. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania Kontraktem i nadzoru inspektorskiego. 

1. uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego dla Wykonawcy robót, 

2. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, Kontraktem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

3. pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu, 

4. sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, tytułów własności sprzętu, zabezpieczenie wykonania z tytułu rękojmi za Wady itp., 

5. prowadzenie monitoringu polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu, zabezpieczenie wykonania z tytułu 

rękojmi za Wady, 
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6. stworzenie metodologii zarządzania kontraktem m.in. funkcjonalnego i skutecznego sposobu 

bieżącej i nieprzerwalnej (w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami Kontraktu Inżynier przedłoży metodologię zarządzania kontraktem w Raporcie 

Wstępnym, 

7. inspekcje terenu budowy i wykonywanych robót, a przypadku robót zanikowych wg potrzeb (z 

potwierdzeniem tego faktu w dzienniku budowy), 

8. wymagane minimum 2 pobyty na budowie w tygodniu (w trakcie realizacji robót budowlanych) 

wg. deklaracji zawartej w ofercie - za pobyt uznaje się co najmniej 4 godziny na budowie, 

udokumentowane w dzienniku budowy oraz w miesięcznym raporcie z pobytów w danym 

miesiącu, 

9. uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o wykonanie robót 

budowlanych, 

10. sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych, przez Wykonawcę robót i dostaw: 

urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia, i innych wymaganych zapisami Kontraktu, 

w sposób i na zasadach w nim opisanym, 

11. sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia 

użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów, 

12. zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót (w formie pisemnej), wymaganych 

prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych 

parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

13. sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów, 

14. zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę 

do wbudowania oraz sprawdzanie, autentyczność, kompletność, prawidłowość i formułowanie 

zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania; 

15. sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, 

pomiarach, inspekcjach, badaniach, odbiorach odcinków robót i przejęciu końcowym robót, 

16. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 

17. sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz wystawiania wniosków o płatność 

pośrednią, uwzględniając wszelkie wymagane dokumenty, 

18. podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością 

wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 KC, 

19. rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i wytyczne Zamawiającego, 

20. kontrola dziennika budowy z jednoczesnym dokonywaniem istotnych zapisów, 

21. opiniowanie szczegółowego harmonogramu robót Wykonawcy i każdej jego aktualizacji, 

22. zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót Harmonogramów 

(Programu)/Terminów Płatności, zgodnie z zapisami Kontraktu. Harmonogram (Program) musi 

uwzględniać m. in. Ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu 

robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

stan zatrudnienia pracowników, ilość i rodzaj sprzętu oraz plan odbiorów częściowych i 

końcowych w zakresie ustalonym w Kontrakcie, 

23. kontrola przebiegu prac na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia wynikającego z opóźnienia prac, 

24. pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o zmianę terminu wykonania robót 

wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i 
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Zamawiającego. Inżynier przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie 

zgodnie z Kontraktem, 

25. opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania 

terminów wykonania robót w ramach Kontraktu z winy Wykonawcy robót, stanowiące 

podstawę dla Zamawiającego do wystąpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za 

zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych KC) odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Opinia będzie wykonana zostanie i dostarczona w terminie zgodnie z Kontraktem, 

26. organizacja i przewodniczenie naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej 

personelu Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, sporządzenia protokołów i przekazania ich w 

terminie 5 dni od dnia narady Wykonawcy i Zamawiającemu, 

27. opiniowanie w sprawach związanych z propozycjami zmian technicznych i materiałowych 

realizowanych robót w stosunku do rozwiązań projektowych, 

28. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, 

zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem zasad PZP, 

29. przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót 

uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem, i z zachowaniem zasad PZP wraz z 

kosztorysami dotyczącymi tych robót a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich 

kontroli w trakcie realizacji, 

30. przygotowywanie i uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym w sposób 

i zgodnie z zapisami Kontraktu, 

31. nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, 

stwierdzonych usterek dających się naprawić, 

32. opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz 

wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości 

robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty, 

33. egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i 

konserwacji urządzeń,  

34. sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności 

z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi,  

35. wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów robót  

budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie 

cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego na 

jego pisemne żądanie, 

36. prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji 

Projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do 

Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń 

Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp., 

37. nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę robót oraz 

wykonawców, ewentualnie zatrudnionych przez Zamawiającego. W przypadku niewłaściwego 

wywiązywania się z tych umów inicjowanie działań celem egzekwowania należnych kar 

umownych i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań 

Kontraktowych, 

38. rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji i 

wystawieniem wniosku o płatność końcową po ostatecznym ich rozliczeniu, 

39. w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym 

przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, robotami 

zabezpieczającymi itp., 
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40. zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez Inspektorów nadzoru i Inżyniera Kontraktu (tj. 

odpowiednich Ekspertów Inżyniera), obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót - o 

ile są niezbędne, 

41. przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i 

merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również 

przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do 

występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym  

42. przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa, 

43. Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z 

tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień umowy przez 

Inżyniera Kontraktu, jego pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje. Inżynier 

Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania 

umowy, 

44. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Inżynier Kontraktu 

jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym. 

 

3.3.Okres zgłaszania wad. 

Inżynier kontraktu zobowiązany jest do: 

1. finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 

2. nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych, 

3. sporządzenia wraz z comiesięczną aktualizacją listy wad, 

4. poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców, 

5. dokonywania kwartalnych przeglądów inwestycji wraz z przekazaniem raportu z przeglądu, 

6. wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 

7. przygotowanie i wystawianie wniosków o płatności pośrednie, dokonania rozliczenia 

ostatecznego i wystawienia wniosku o płatność końcową zgodnie z wymogami instytucji 

dofinansowującej realizację projektu, 

8. sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów, 

9. dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę po 

zakończeniu Robót, 

10. wystawienia Świadectwa Wykonania. 

3.4. Inżynier, w ramach Kontraktu, nie będzie miał prawa: 

1. zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z 

Kontraktu, 

2. wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania Robót 

budowlanych innemu iż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym 

został podpisany Kontrakt, 

3. zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu 

Zamawiającego. 

3.5. Czynności Inżyniera w ramach sporządzania raportów. 
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Inżynier będzie składał następujące Raporty: 

3.5.1. Raport Wstępny. 

Raport Wstępny zostanie złożony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport będzie zawierał 

Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest: 

1. listę Ekspertów, 

2. kluczowe daty zgodnie z przyjętymi Harmonogramami, 

3. Informacje o stanie przygotowania Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne 

opracowanie - analiza dokumentów, jakie są w posiadaniu Zamawiającego, 

4. inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu 

Wstępnego dotyczące Kontraktu, 

5. Załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie) oraz 

metodologia zarządzania kontraktem. 

Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego pisemnym protokółem odbioru. 

3.5.2. Raporty kwartalne. 

Raporty kwartalne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie kwartał kalendarzowy, będą 

składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, którego dotyczy Raport 

dla Kontraktu. 

Raporty kwartalne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport 

kwartalne zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres krótszy niż 1 

kwartał. 

Raport kwartalny musi zawierać: 

1. W odniesieniu do Umowy: 

1) Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie. 

2) Dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: 

a) z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego w 

Raporcie Wstępnym, oraz 

b) z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w 

realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią). 

3) Stan finansowania Umowy. 

4) Zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego. 

5) Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku 

do Raportu Wstępnego. 

2. W odniesieniu do Kontraktu: 

1) Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera: 

a) w raportowanym okresie, 

b) narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań. 
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2) Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym) jw. i o jego 

zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu i z Harmonogramem Projektu oraz z 

pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności (jeżeli były elementami Kontraktu). 

3) Opis robót, usług i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie. 

4) Analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za 

okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy. 

5) Wykaz oraz stan płatności to znaczy: 

a) oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robót, 

b) wniosków o płatność pośrednią, przyjętych przez Zamawiającego, 

c) nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z 

podaniem terminów i sposobu ich poprawy. 

6) Prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych 

problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o 

możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do 

Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na terminowe 

przesunięcie ukończenia robót. 

7) Przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i Terminy Płatności. 

8) Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane 

opinie). 

Raporty będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie  

i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Ostatecznego Protokołu 

Odbioru Robót (Świadectwa Wykonania). 

3.5.3. Raport Końcowy z wykonania Umowy. 

1. Raport zostanie złożony do 14 dnia od ukończenia Umowy (rozumianego jako dzień 

wystawienia Świadectwa Wykonania i będzie zawierał w szczególności: 

2. Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu 

korespondujące z OPZ. 

3. Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów / robót) wszystkich 

Raportów. 

4. Wykaz oraz stan płatności to znaczy: 

a) oświadczeń Wykonawcy robót, 

b) wniosków o płatność pośrednią przyjętych przez Zamawiającego, 

c) nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z 

podaniem terminów i sposobu ich poprawy. 

5. Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

6. Analizę ważniejszych problemów. 

7. Opis czynności Wykonawcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktu 

rozumianego jako zakończenie Okresu Zgłaszania Wad wraz z wystawieniem Świadectwa 

Wykonania. 
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8. Zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu wraz z podaniem: 

a) terminów i zasad wykonania tych czynności, 

b) obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera, 

c) terminów przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawcy robót budowlanych, 

d) istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń. 

3.5.4. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu. 

W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego 

albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w Kontrakcie – Inżynier 

zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego 

Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego. 

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio zawieszenia, rozwiązania 

przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robót. 

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem 

Odbioru  na zasadach określonych w Umowie. 

3.6. Dodatkowe obowiązki Inżyniera Kontraktu. 

1. Zapewnienie należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie 

doświadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem. 

2. Zapewnienie na czas wykonywania umowy Inżyniera odpowiedniego wsparcia logistycznego, 

administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów 

określonych w niniejszym OPZ.  

3. Zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego 

przez Kluczowych Specjalistów Inżyniera w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na 

terenie budowy z personelem Zamawiającego i/lub z personelem Wykonawcy robót. 

4. Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według 

wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

5. Występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, gdy: 

a) podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem 

lub Umową, 

b) podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z 

Kontraktem lub Umową, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków 

Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania Kontraktu i/lub zasadnicze zmiany 

techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne. 

6. Monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych 

i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i niezwłocznie pisemnie przekazywanie 

Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także 

wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych 

dokumentów. 

7. Gromadzenie i przechowywanie wszelkich danych niezbędnych dla Zamawiającego w związku 

z realizowanym Projektem. 

8. Przenoszenie obowiązków na asystentów i delegowanie im uprawnień, a także zmiany.  
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4. Wymagany personel Inżyniera.  

1. Inżynier Kontraktu dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko 

wykwalifikowany personel. Inżynier Kontraktu dla wykonania swoich obowiązków ustanowi 

zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do 

pełnienia przewidzianych dla nich funkcji (w tym inspektorów nadzoru we wszystkich branżach 

dotyczących realizowanego Kontraktu). 

Inżynier kontraktu zapewni nadzór nad wszelkimi robotami budowlanymi objętymi kontraktem 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier Kontraktu powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i 

zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w 

niniejszym OPZ. 

3. Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera Kontraktu. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna za 

konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. Inżynier 

Kontraktu powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze 

strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Urlop lub nieobecność personelu Inżyniera Kontraktu. Podczas nieobecności jakiegokolwiek 

eksperta kluczowego, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić 

zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień 

w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie, 

przez Zamawiającego. 

5. Zakwaterowanie personelu Inżyniera Kontraktu i inne W okresie trwania umowy Inżynier 

Kontraktu zagwarantuje dla swojego personelu, koszty związane z zakwaterowaniem, 

dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z / do kraju macierzystego, transportem lokalnym, diety, 

ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia 

wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

4. Wymagania dla Inspektorów nadzoru. Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować 

budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz spełnione 

było kryterium oceny ofert – ilości deklarowanych pobytów na budowie – zgodnie z ofertą 

Inżyniera Kontraktu. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie 

jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i dokonane czynności. 

 

5. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. 

Wynagrodzenie Inżyniera, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m. in. Z 

wynagrodzeniem Personelu Inżyniera Kontraktu, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inżyniera 

Kontraktu, sprzętem Inżyniera Kontraktu oraz opłaty administracyjne administracyjnych niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inżyniera Kontraktu. 

Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatności należnego 

Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia zostały wskazane w Umowie. 

6.  Biuro i Sprzęt Inżyniera. 

Inżynier Kontraktu zapewni powierzchnię biurową uwzględniając powierzchnię niezbędną dla 

prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa pracy personelu Inżyniera Kontraktu, na cały okres realizacji 

Umowy, gwarantując szybkie i sprawne współdziałanie podczas realizacji Kontraktu. Inżynier Kontraktu 

będzie ponosić wszystkie koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem powierzchni biurowej. 
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Inżynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prace swojego Personelu i powinien tak zorganizować ich 

pracę na wszystkich etapach Kontraktu, aby uwzględnić rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót oraz 

zmniejszenie lub zwiększenie intensywności robót ze względu na warunki atmosferyczne i porę roku. 

Wymaga się, aby Inżynier Kontraktu dysponował sprzętem, oprogramowaniem komputerowym i 

wyposażeniem, w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie Umowy. 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zorganizować biuro Inżyniera w terminie do 7 dni po podpisaniu 

Umowy. Niezwłocznie po zorganizowaniu biura Inżynier Kontraktu winien poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego, wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z 

Inżynierem Kontraktu będzie prowadzona poprzez biuro. 

Inżynier Kontraktu musi dysponować przez cały okres realizacji Umowy wyposażoną odpowiednio salą 

konferencyjną na potrzeby organizacji narad koordynacyjnych. Pomieszczenie będzie miało zapewniony 

dostęp do toalety. Sala konferencyjna powinna umożliwiać zapewnienie w niej odpowiedniego 

oświetlenia, wentylacji i ogrzewania tak by spełnione były warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pełne koszty wynajęcia / dostarczenia, wyposażenia i utrzymania Sali konferencyjnej (wraz z opłatami 

za media, czynsz itp.) będą pokryte przez Inżyniera Kontraktu. 

W przypadku ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii lub wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających stacjonarną formę narady 

koordynacyjnej Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zorganizować narady i spotkania z wykorzystaniem 

zdalnych środków komunikacji. 

Zdalne spotkanie powinno: 

a. umożliwić uczestnictwo wszystkich niezbędnych osób w formie dyskusji, 

b. zapewniać transmisję w obu kierunkach w pełnym zakresie (obraz, dźwięk, tekst). 

Wymogi odnośnie organizacji spotkań zdalnych: 

a. wybrane narzędzie do zdalnego spotkania będzie w dostateczny sposób chronić dane osobowe 

Pracowników i rozmówców, 

b. uczestnicy narady muszą mieć możliwość dołączenia do spotkania z ogólnodostępnych 

urządzeń mobilnych (Mac, PC, iPad, iPhone, Android), 

c. wszelkie koszty zakupu dostępu do platform umożliwiających zdalne spotkania leżą po stronie 

Inżyniera Kontraktu, 

d. Inżynier Kontraktu wprowadzi określone zasady udziału w spotkaniach w tym jakie dane można 

podawać, a jakie nie oraz w jaki sposób można wykorzystywać narzędzie do zdalnego 

spotkania, 

e. Inżynier Kontraktu określi zasady w zakresie utrwalania wizerunku i głosu. Zasady nagrywania 

będą uwzględniać m.in. przepisy RODO. Zostanie zachowana zasada przetwarzania danych 

tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu i tylko w adekwatnym zakresie, 

a dane nie będą zbierane nadmiarowo, 

f. wybrana przez Inżyniera Kontraktu forma zdalnego kontaktu powinna umożliwiać 

kontrolowanie osób uczestniczących w spotkaniu (tzw. opcja poczekalni) w celu uniknięcia 

uczestniczenia w spotkaniu osób przypadkowych lub niechcianych oraz dawać możliwość 

ograniczenia korzystania z kamery lub mikrofonu do sytuacji, gdy jest to niezbędne.  

 


