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Nowy Targ, 26 kwietnia 2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski nad 3 zadaniami 

inwestycyjnymi 

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warun-

ków zamówienia pn. Nadzór inwestorski nad 3 zadaniami inwestycyjnymi, w związku z wnio-

skiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 22 kwietnia 2021 r.  
 

PYTANIE NR 1 

„Prosimy o zmianę warunku dla kierownika/inspektora w zakresie części I-„dysponują skierowaną 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą:- upraw-

nienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności (branży) mostowej lub inne 

ważne uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w zakresie mostów oraz- doświadczenie 

w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert należycie wypełniła obowiązki kierownika budowy lub kierownika 

robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z budową, 

odbudową, rozbudową lub przebudową obiektu mostowego o długości ustroju nośnego co najmniej 

50m (słownie metrów: pięćdziesiąt) i ciężarze pojazdów dopuszczonych do poruszania się po tym 

obiekcie co najmniej 400 kN (słownie kiloniutonów: czterysta; 40 ton)” 

Na warunek-„dysponują skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 1 osobą (kierow-

nikiem budowy)/inspektorem nadzoru posiadającą:- uprawnienia budowlane do kierowania robo-

tami budowlanymi w specjalności (branży) mostowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie mostów oraz- doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie, tzn. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert 

należycie wypełniła obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z budową, odbudową, rozbudową lub 

przebudową obiektu mostowego o długości ustroju nośnego co najmniej 50m (słownie metrów: 

pięćdziesiąt) i ciężarze pojazdów dopuszczonych do poruszania się po tym obiekcie co najmniej 

400kN (słownie kiloniutonów: czterysta; 40ton)” 

Taka zmiana spowoduje zwiększenie konkurencyjności dla oferentów z rynku lokalnego oraz jest we 

wszech miar możliwe do zastosowania ze względu na to iż, inspektorzy/kierownicy budowy zdoby-

wają doświadczenie w okresie całej swojej praktyki zawodowej i w miarę rozwoju zawodowego 

zwiększają swoje doświadczenie przez wiele lat pracy. Obiekty mostowe o rozpiętości powyżej 50m 

nie występują dość często w terenach górzystych, większość obiektów to jedno przęsłowe obiekty do 

30m, duże obiekty powyżej 50 m buduje się i remontuje rzadko ze względu na koszty,  

a doświadczenie zdobyte w okresie 10 czy 20 lat nie umniejsza doświadczeniu zdobytemu w okresie 

5 lat, a wręcz upewnia Inwestora o dobrym przygotowaniu zawodowym potencjalnego wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona ww. zmiany. 

 

PYTANIE NR 2 

„SWZ rozdział XXI, pkt 10 stanowi, iż: „Prawidłowa realizacja obowiązków wynikających ze 

sprawowania nadzoru może wymagać od inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora 
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zaangażowania (pobytu na budowie) przez czas dłuższy niż ten, który wskazał w formularzu oferty. 

W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie”. 

Pragniemy zauważyć, iż zaangażowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- Koordynatora 

wskazane w formularzu oferty jest adekwatne do zakresu obowiązków wynikających ze Specyfikacji 

technicznej.  

Brak przyznania przez Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za usługę większego 

zaangażowania w sprawowaniu nadzoru nad robotami prowadziłby do inkrustracji po stronie 

Zamawiającego przy wykorzystaniu Wykonawcy sprawującego nadzór nad w/w zadaniem, a także 

do wykorzystania siły roboczej, potencjału osobowego oraz sprzętowego Wykonawcy. Jak wynika z 

art. 405 kodeksu cywilnego „kto bez podstawy pranej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej 

osoby obowiązany jest (…) do zwrotu jej wartości”. 

Wskazujemy, iż w przypadku większego zaangażowania koordynatora w nadzorowanie zadania  

z przyczyn niezależnych od Firmy X nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, 

niezgodna jest z zasadami sprawiedliwości kontraktowej i równowagi stron, a także przepisami 

prawa, w szczególności art.628 §1 zd.3 kc, wskazujące, że: ,,przyjmującemu zamówienie należy się 

wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym jego nakładom". 

Wnosimy zatem o zmianę zapisu w poniższy sposób: 

W przypadku częstszych pobytów na budowie Koordynatora, wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

obliczane w następujący sposób: 

WD = W2/TU * TD 

W2 - wartość netto wskazana w umowie § 3 ust.1 (dla części I, II oraz III) 

TD – ilość dodatkowych pobytów na budowie inspektora koordynatora ( w godzinach) 

TU – pierwotna ilość pobytów inspektora koordynatora wg. oferty (w godzinach).” 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma skalkulować oferowaną cenę mając na uwadze proponowane postanowienia 

umowy i SWZ. 

 

 

PYTANIE NR 3 

„W specyfikacji technicznej rozdział 2, pkt 2, ppkt 17 widnieją zapisy, iż Wykonawca zobowiązany 

jest do: „uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez wykonawcę robót”.   

Wnosimy do Zamawiającego o określenie długości okresu gwarancji dla wszystkich części zadania. 

Wnosimy również o określenie zakresu obowiązków nadzoru inwestorskiego podczas okresu gwa-

rancji oraz częstotliwości przeglądów podczas trwania gwarancji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zadania objętego nadzorem dla każdej z części okres rę-

kojmi za wady wynosi 5 lat.  

Okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w ramach każdego z postępowań o 

udzielenie zamówienia na zadania objęte nadzorem. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 3 

lata.  

Zamawiający w przypadku każdego zadania objętego nadzorem przewiduje przed upływem gwa-

rancji jakości 1 ostateczny (gwarancyjny) odbiór. 

Natomiast w trakcie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, z uwagi na ewentualne pojawienie 

się wad, mogą wystąpić inne przeglądy gwarancyjne. Z tej też przyczyny, Zamawiający nie jest w 

stanie określić ile tych przeglądów będzie w ramach każdej z części. 

Obowiązki Wykonawcy (Zleceniobiorcy) zostały określone w §2 ust.3 zdanie drugie projektowa-

nych postanowień umowy, który dla części I stanowi załącznik 2 do SWZ, który dla części II sta-

nowi załącznik 4 do SWZ, który dla części III stanowi załącznik 6 do SWZ,  cyt.: „Jednocześnie w 
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okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty objęte umową jak wyżej oraz w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wspomnianych robót, Zleceniobiorca zo-

bowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową - do brania udziału we wszystkich 

przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego oraz zajmowania w 

formie wskazanej przez Zamawiającego stanowiska w sprawie dot. roszczeń z tyt. gwarancji czy 

rękojmi.” 

 

PYTANIE NR 4 

„W specyfikacji technicznej rozdział 2, pkt 2, ppkt 19 widnieją zapisy, iż Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania: „w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru 

lub podmiot wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinii technologicznej” 

Wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, iż badania sprawdzające będą wykonywane przez 

zewnętrzne Laboratorium zatrudnione z ramienia Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Badania kontrolne robót nie będą zlecane na koszt Wykonawcy. Badania te wykona zewnętrzne 

Laboratorium działające z ramienia Zamawiającego. 

 

PYTANIE NR 5 

W specyfikacji technicznej rozdział 2, pkt 2, ppkt 15 widnieja zapisy, iż Wykonawca zobowiązany 

jest do: „uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego…” 

Wnosimy do Zamawiającego o określenie częstotliwości z jaką będą odbywać się narady koordyna-

cyjne i techniczne. 

Odpowiedź: 

Narady koordynacyjne i techniczne będą odbywały się w miarę uzasadnionych potrzeb związanych 

z realizacją nadzorowanych robót. Z tego też powodu Zamawiający nie jest w stanie określić ich 

częstotliwości. 

 

PYTANIE NR 6 

„Zgodnie z zapisami Umowy (Część I, II i III)  §11 pkt 2 „Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4) 

nie mogą przekroczyć 45% kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanej w §3 ust. 1”. 

Firma (…) wnosi do Zamawiającego o zmniejszenie  limitu kar naliczonych z 45% do wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 3 wzoru umowy. 

W przypadku pozostawienia zapisów o dotychczasowym brzmieniu przyszły Wykonawca  skalkulo-

wać będzie musiał bardzo wysoką rezerwę na wypadek naliczenia kar umownych.  

W przypadku naliczenia kar umownych w wysokości 45% wartości wynagrodzenia umownego, któ-

rymi obciążony zostanie Wykonawca, kara może osiągnąć rozmiar nie tylko niewspółmierny do 

szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nawet znacznie większy niż całkowity zysk wykonaw-

cy.  

Dodatkowo, naliczenie powyższych kar prowadzić może do bezpodstawnego wzbogacenia się przez 

Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona ww. zmiany. 

 

PYTANIE NR 7 

„Wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego zmianę treści projektu umowy  i wprowadzenie po-

stanowień dotyczących: 
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1. ustalenia, że żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wy-

konanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane działaniem Siły Wyższej, w tym  

w szczególności w postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) o okres trwania Siły Wyższej,  

2. możliwości wydłużenia terminu realizacji Umowy / terminów pośrednich określonych w Umowie 

z powodu zaistnienia Siły Wyższej, w tym w szczególności w postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2 

(COVID-19) o okres trwania Siły Wyższej,  

3. zawieszenia biegu wszystkich terminów umownych z powodu zaistnienia Siły Wyższej, w tym  

w szczególności w postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) o okres trwania Siły Wyższej, 

4. możliwości zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie w sytuacji wystąpienia dodatkowych 

kosztów, wzrostu cen towarów i usług, wydłużenia terminu realizacji, zaistnienia przeszkód w reali-

zacji umowy wynikających z działania Siły wyższej, w tym wprowadzenia nowych obowiązków lub 

ograniczeń przepisami prawa, wydłużenia czasu realizacji zobowiązań umownych.  

Dodatkowo wnosimy o ustalenie zapisu w umowie, że w przypadku braku możliwości wykonywania 

umów z przyczyn w/w Zleceniobiorca będzie miał prawo do odstąpienia od umowy bez naliczenia 

przez Zamawiającego kary umownej za to odstąpienie wraz z uregulowaniem bieżących zobowiązań 

przez Zamawiającego do momentu zakończenia pełnienia usługi nadzoru.  

W umowie ponadto powinien znaleźć się zapis o wyeliminowaniu odpowiedzialności tj. kar za 

opóźnienie w przypadku, gdy działanie nie było zawinione z w/w powodów występujących ze strony 

Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Ad.1: Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikają-

cych z umowy dot. przyczyn leżących odpowiednio po stronie Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

Mając powyższe na uwadze brak jest potrzeby wprowadzenia zmiany objętej wnioskiem. 

Ad.2 i 3: Termin realizacji umowy zależny jest od realizacji robót budowlanych objętych nadzorem. 

Mając powyższe na uwadze brak jest potrzeby wprowadzenia zmiany objętej wnioskiem. 

Ad.4: Wykonawca winien skalkulować cenę uwzględniając wszystkie sobie znane okoliczności. 

Zastrzeżone w projektowanych postanowieniach umowy kary umowne dotyczą naruszeń leżących 

po stronie Wykonawcy  (Zleceniobiorcy), tj. zawinionych przez Wykonawcę (Zleceniobiorcę). 

Zamawiający nie przewiduje kar za opóźnienie. 

 

PYTANIE NR 8 

„Wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego zmianę treści projektu umowy  i wprowadzenie po-

stanowień dotyczących sytuacji w której czas realizacji robót budowlanych uległby wydłużeniu. 

Okres podstawowy może ulec wydłużeniu do czasu zakończenia i całkowitego rozliczenia inwesty-

cji.  

W przypadku wydłużenia do 1 miesiąca – Wykonawca zawiera to ryzyko w cenie ryczałtowej wyna-

grodzenia.  

W przypadku wydłużenia terminu o więcej niż 1 miesiąc, wynagrodzenie Wykonawca będzie wypła-

cane zgodnie ze wzorem: 

WD = W2/TU * TD 

W2 - wartość netto wskazana w umowie § 3 ust.1 

TD - okres wydłużenia realizacji zadania ( w miesiącach) 

TU - pierwotny okres realizacji zadania tj. do 20 m-cy (Część I)/6m-cy (Część II) /6 m-cy (Część 

III)” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona ww. zmiany. 

Wykonawca winien skalkulować cenę uwzględniając wszystkie sobie znane okoliczności. 

 

PYTANIE NR 9 
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„Wnosimy o dodanie w projekcie umowy zapisów o waloryzacji, zgodnie z poniższym. 

Stanowisko przyszłego Wykonawcy przedstawione podczas zadawania pytań jest wzmocnione do-

datkowo stanowiskiem ustawodawcy, który uznając konieczność przywracania równowagi stron 

umowy, w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2021 roku nałożył na zamawiających wprost obowiązek wprowadzania klauzul waloryzacyjnych, 

uznając je tym samym za konieczne.  

Art. 439.  [Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane lub usługi zmian wysokości wy-

nagrodzenia należnego wykonawcy] Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, 

zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

W umowie określa się: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodze-

nia; 

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaź-

nika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub 

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów,  

w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 

oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowa-

nia postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w celu 

ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, oblicza się różnicę między śred-

nią ceną materiałów lub kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów 

lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez wykonawcę, zgodnie  

z ust. 2. 

Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak  

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadają-

cym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

Wprowadzenie wprost w ustawie przepisu, zawierającego obowiązek uwzględnienia w treści umowy 

odpowiedniej klauzuli dotyczącej zmian wynagrodzenia wykonawcy oznacza, że dokonywanie takiej 

waloryzacji wynagrodzenia jest zgodne z wolą ustawodawcy oraz zasadami słuszności. Tym samym 

należy uznać, że zasadne jest również wprowadzenie takiej klauzuli do niniejszej Umowy. Oczywi-

stym jest, że z uwagi na zachodzące w gospodarce oraz społeczeństwie zmiany treść przepisów jest 

poddawana ciągłym zmianom, mającym na celu dostosowanie ich treści do aktualnych potrzeb spo-

łeczeństwa. Jedną z takich aktualnych potrzeb, związanych z nieprzewidywalnymi oraz nagłymi 

zmianami w cenach towarów i usług, a tym samym również cenach wynagrodzeń, jest wprowadza-

nie do umów klauzul waloryzacyjnych. Klauzule te mają na celu zapewnienie równowagi ekono-

micznej stron umowy. Nie ma jakichkolwiek podstaw dla pozbawienia Wykonawcy możliwości 

ukształtowania Umowy zgodnie z aktualnymi potrzebami społecznymi i gospodarczymi wyłącznie 
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dlatego, że Umowa zawarta została w oparciu o przepisy, które nie przewidywały wprost obowiązku 

wprowadzenia do zawieranej umowy proponowanych przez Wykonawcę regulacji. 

Wedle doświadczenia Wykonawcy pełniącego usługi nadzoru inwestorskiego informujemy, iż zada-

nia realizowane obecnie w dobie pandemii mogą znacznie się wydłużać poprzez zmniejszenie zaan-

gażowania kadry nie tylko Wykonawcy Robót budowlanych, również Wykonawcy pełniącego usługi 

nadzoru inwestorskiego. 

Mając na uwadze powyższe pragniemy zwrócić uwagę również na fakt, że problemem dla budow-

nictwa są wzrosty kosztów kilkunasto- lub kilkudziesięcioprocentowe, których wartość może wyno-

sić, aż 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.  

Niewprowadzenie powyższej zmiany będzie skutkowało bezpodstawnym wzbogaceniem się Zama-

wiającego oraz nieważnością umowy. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 248/12, II CSK 527/06, V 

CSK 537/04, II CSK 344/07) stwierdził, iż przepisy o zamówieniach publicznych nie uchybiają 

przepisom o bezpodstawnym wzbogaceniu. Brak jest zatem podstaw do kwestionowania możliwości 

stosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu do umowy zawartej w trybie zamówienia 

publicznego, która z braku właściwej formy okazała się nieważna. Rozwiązanie to zakłada, że stro-

na, która skorzystała z efektów prac wykonanych na podstawie nieważnej umowy jest bezpodstaw-

nie wzbogacona.  

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 22 października 2014 r.II CSK 773/13 

w zamówieniach publicznych nie trzeba podawać limitu zwaloryzowanego zobowiązania. Strony 

mogą w zamówieniu zawrzeć klauzulę waloryzacyjną, pod warunkiem, że będzie w specyfikacjach 

istotnych warunków zamówienia. 

Wnosimy o ustanowienie w umowie zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, poniżej pro-

pozycja: 

I. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji za każdy okres rozliczeniowy, 

II. Waloryzacja zostanie uwzględniona od dnia podpisania umowy. 

III. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu przeciętnego wyna-

grodzenia (w budownictwie lub gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, 

wyliczony na podstawie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 119a ust. 3 ustawy  

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  

z 2019 poz. 1541 z późn. zm.) 

IV. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony 

według wzoru: Pn = Ww/100 gdzie: 

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do 

wszystkich kwot; 

Ww - wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia  

(w budownictwie lub w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony 

na podstawie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc ogłaszanego przez Prezesa 

GUS na podstawie art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 poz. 1541  

z późn. zm.) wyliczony w odniesieniu do dnia zawarcia Umowy. 

V. W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa powyżej, przestały być dostępne, zastoso-

wanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.” 

Odpowiedź: 

Art.436 pkt 4 lit.b oraz przywołany art.439 PZP, dot. umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 

miesięcy. 
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Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku części I – Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudo-

wa drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z 

budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski, której 

okres realizacji wynosi 20 miesięcy, Zamawiający w §3 ust.9-18 projektowanych postanowieniach 

umowy (załącznik nr 2 do SWZ) zawarł wymagane prawem postanowienia dot. zasad wprowadza-

nia zmian wysokości wynagrodzenia.  

Natomiast okres realizacji części II – Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudowa drogi po-

wiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb odcinek nr I od km 0+485,00 do km 0+825,42 odcinek nr II od 

km 0+825,42 do km 1+619,73 odcinek III od km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Sza-

flary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski części III – Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbu-

dowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała odcinek nr I od km 4+780,00 do km 

5+028,00 odcinek nr II od km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat 

Nowotarski wynosi 6 miesięcy. Zatem postanowienia regulacji przywołanych na początku odpo-

wiedzi nie mają zastosowania. 

 

PYTANIE NR 10 

„Wzór umowy §5 pkt 6 stanowi, iż: „Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie spo-

sobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: (…) b) konieczności realizacji jakiej-

kolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-

nych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzia-

nych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy…” 

Wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w wyniku powstania powyższych rozwiązań tech-

nicznych/technologicznych zwiększających wartość robót w stosunku do umowy, Wykonawcy (Nad-

zorowi) będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie Nadzoru będzie obliczone 

według procentowego wzrostu wartości robót Wykonawcy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona ww. zmiany. 

Wykonawca winien skalkulować cenę uwzględniając wszystkie sobie znane okoliczności. 

 

PYTANIE NR 11 

Specyfikacja warunków zamówienia rozdział XIII, pkt 4, ppkt a) określa zdolności techniczne lub 

zawodowe w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: „w za-

kresie części I dysponują skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 1 osobą (kierow-

nikiem budowy) posiadającą: (…) doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej  

w budownictwie, tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert należycie 

wypełniła obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestor-

skiego co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z budową, odbudową, rozbudową lub przebudo-

wą obiektu mostowego o długości ustroju nośnego co najmniej 50m…” 

W celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu przetargowym, wnosimy do Zamawiającego 

o zmianę zapisów w poniższy sposób: 

„w zakresie części I dysponują skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 1 osobą 

(kierownikiem budowy) posiadającą: (…) doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicz-

nej lub na stanowisku kierowniczym (Kierownik Projektu, Prezes Zarządu- którzy byli ściśle zaan-

gażowani lub związani z budową, odbudową, rozbudową lub przebudową obiektu mostowego i po-

siadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej) 

tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wypełniła obowiązki 

kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika 

Projektu lub Prezesa Zarządu co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z budową, odbudową, 

rozbudową lub przebudową obiektu mostowego o długości ustroju nośnego co najmniej 50m…” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona ww. zmiany. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią spe-

cyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia 

przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy 

zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adre-

sem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski  

 

 

Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu 
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