
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 9 

Dotyczy: SISK.17.2023 Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach dostawa i montaż 
stolarki okiennej 

Termin na składanie ofert nie ulega wydłużeniu . 

Zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji warunków zamówienia 

ZMIANY SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Informacja Zamawiającego nr 9 
1) Punkt 4.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Było: 
,,4.1. Przedmiotem Umowy jest: 
1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach 
w zakresie dostawa i montaż stolarki okiennej . 
2) Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji opisane dokumentacją 
projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, 
zasadami wiedzy technicznej. 
3) Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzją zgodnie z projektem budowlanym 
zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz decyzją 
Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 r. Szczegółowy opis znajduje się w Opisie 
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, który stanowi załącznik do SWZ." 

Jest: 
,,4.1. Przedmiotem Umowy jest: 
1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach 
w zakresie dostawa i montaż stolarki okiennej (Zamówienie podstawowe/. 
2) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach 
w zakresie dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej (Opcia). 
3) Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji opisane dokumentacją 
projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, 
zasadami wiedzy technicznej. 
4) Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzją zgodnie z projektem budowlanym 
zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz decyzją 
Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 r. Szczegółowy opis znajduje się w Opisie 
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, który stanowi załącznik do SWZ." 

2) Po punkcie 4.1. SWZ dodaje się punkt 4.1.1. w następującym brzmieniu: 
„4.1.1 Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy przewiduje prawo opcji obejmujące wykonanie stolarki 
drzwiowej zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową. 

4.1.2. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach 
i trybie opisanym poniżej: 

a) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości, 

b) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego 
też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do 
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dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

c) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu 
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego oświadczenie o 
skorzystaniu z prawa opcji, 

d) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które 
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że wynagrodzenie 
wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych opcją będzie równe wskazanemu w ofercie oraz 
niezmienne w całym okresie realizacji umowy, 

e) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji obejmuje dostawę stolarki 
drzwiowej zewnętrznej zgodnie z projektem. Zamawiający przewiduje nieistotne zmiany, 

g) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 października 2023 r." 

3) Uchyla się pkt 4.12 SWZ 

4) Pkt. 5 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Było: 

115. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 
zakończenia budowy budynku ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem że montaż 
stolarki okiennej zostanie zakończony do dnia do 30 listopada 2023 r. 

5.2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ." 

Jest: 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia podstawowego w terminie: do 
dnia zakończenia budowy budynku ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem że montaż 
stolarki okiennej zostanie zakończony do dnia do 30 listopada 2023 r. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania opcji w terminie: do dnia zakończenia budowy 
budynku ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem że montaż stolarki drzwiowej zostanie 
zakończony w terminie do 15 grudnia 2023 r. 

5.3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ." 

5) Pkt 6 SWZ otrzymuje następujące brzmienie 

Było: 
,,6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie 

pkt 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie: 

6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym 
zakresie. 

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
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6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spe/ni warunek, nie wymaga 

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże minimalny poziom 
zdolności, tj.: 

1. wykaże się doświadczeniem: w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 2 
roboty budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki okiennej i drzwiowej o wartości minimum po 500 
000,00 złotych każda. 

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 
dopuszcza by Wykonawca polega/ na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli 
faktycznie i konkretnie nie wykonywa/ wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość 
zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac 
oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy 
wystawionych przez wykonawcę faktur. 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczeqólności zaanoażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty lub 
odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania." 

Jest: 
,,6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy; którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie 

pkt 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie: 

6. 2. 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym 
zakresie. 

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, nie wymaga 

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże minimalny poziom 
zdolności, tj.: 

1. wykaże się doświadczeniem: w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 2 
roboty budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki okiennej i drzwiowej o wartości minimum po 200 
000,00 złotych każda. 

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 
dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców; której był członkiem, jeżeli 
faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość 
zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac 
oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy 
wystawionych przez wykonawcę faktur. 
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Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty lub 
odpowiednio wyk/uczeniem Wykonawcy z postępowania." 

6) Pkt 14 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Było: 
.,14. KRYTERIA OCENY OFERT. 

14.1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i zawiera precyzyjne wymagania jakościowe 
głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Załączony opis przedmiotu zamówienia 
zawiera szczegółowe wymagania określające standard i jakość wykonania roboty, parametry oraz właściwości 
użytych materiałów oraz sposób oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia. 

14.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierowa/ następującymi kryteriami z przypisaniem do 
nich odpowiednio wagi: najniższa cena - 100 pkt. 

14.3. Sposób obliczania punktów dla kryteriów: punkty w kryterium cena brutto oferty w PLN - oferta z 
najniższa ceną otrzyma - 100 pkt, natomiast każda następna oceniana będzie na podstawie wzoru: 

cena minimalna 

Wartość pkt oferty n = -------------- X 100 

cena oferty n 

Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

14.4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną. 

14.5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

14.6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 
przez nich ofertach. 

14.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

14.8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

14.9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

14.10. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 14.9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
chyba że zachodzct przesłanki do unieważnienia postepowania." 

Jest: 
„ 14. KRYTERIA OCENY OFERT 

14.1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i zawiera precyzyjne wymagania jakościowe 
głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Załączony opis przedmiotu zamówienia 
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zawiera szczegółowe wymagania określające standard i jakość wykonania roboty, parametry oraz właściwości 
użytych materiałów oraz sposób oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia. 

14.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena za wykonanie zamówienia podstawowego (Pel) 60 pkt 

2 Cena wykonanie za wykonanie opcji (Pc2) 40 pkt 

a) Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

Ocena ofert w każdej części dokonywana będzie wg niżej wskazanych wzorów: 

Nr kryterium Wzór: 

1 Pel = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 60 pkt 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej 
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 

2 Pc2 = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 40 pkt 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 40 punktów, a każdej następnej 
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 

14.3 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 
uzyska najwyższą sumę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w 
SWZ warunki. 

14.4 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z najniższą ceną. 

14.5 Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

14. 6 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 
przez nich ofertach. 

14. 7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

14.8 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
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14. 9 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą oceny, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, pisemnej zgody na wybór Jego oferty. 

14.10 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 14.9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca siy o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania." 

7) Następujące załączniki SWZ przyjmują brzmienie jak w załączeniu: 

Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 1 

Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2, 

Tabela cen - Załącznik nr 2A, 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7 (m.in. zmieniono część załączników i 
dodano kolejne). 
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Załącznik nr 2 do SWZ (wersja po informacji Zamawiającego nr 8) 

Zamawiający: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 
w Siechnicach 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 
55 - 011 Siechnice 

FORMULARZ OFERTY 

Ja/my* niżej podpisani: 

(imię. nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

(pe/na nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Adres: . 

województwo: . 

REGON , NIP: . 

TEL. . 

Adres skrzynki ePUAP . 

Adres e-mail: . 
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 
□ będącym mikroprzedsiębiorstwem, 
□ będącym małym przedsiębiorstwem, 
o będącym średnim przedsiębiorstwem, 
o prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, 
o będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
□ inny rodzaj. 
(postawić znak „X" przy właściwym wyborze) 

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 
marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.) 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Siechnicach dostawa i montaż stolarki okiennej", SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia 

w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach: 

1. Cena ryczałtowa za realizację zadania podstawowego (montaż stolarki okiennej) wynosi: 

.................................... zł brutto, słownie brutto: . 

(w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: % (Cena stanowi wartość z załącznika 2 

A {Tabela ceny) stanowiącego integralna cześć oferty- kolumna „Wartość robót dla Zamówienia 

podstawowego (RAZEM zł brutto>" 

2. Cena ryczałtowa za realizację zadania objętego opcją (montaż stolarki drzwiowe zewnętrznej j) wynosi: 
............................ zł brutto, słownie brutto: (w 
tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki: % (Cena stanowi wartość z załącznika 2 A 
(Tabela ceny) stanowiącego integralną część oferty- kolumna „Wartość robót dla Opcji (RAZEM zł 
brutto)" 
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UWAGA! 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu u zarnawrająceqo obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie: 

a. zakończenie montażu stolarki okiennej (zamówienie podstawowe) do dnia zakończenia budowy 
budynku ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem, że montaż stolarki okiennej 
zostanie zakończony do dnia do 30 listopada 2023 r. 

b. zakończenie montażu stolarki drzwiowej zewnętrznej (opcja) do dnia zakończenia budowy budynku 
ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem, że montaż stolarki drzwiowej 
zewnętrznej zostanie zakończony w terminie do 15 grudnia 2023 r. 

4. OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji: 84 miesięcy na przedmiot zamówienia objęty 

zamówieniem podstawowym oraz opcją. 

5. OŚWIADCZAM, że złożona oferta uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 13 września L0LL r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 1952). 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie 

warunki w niej zawarte. 

7. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

złożenia niniejszej oferty. 

8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

wskazanego w pkt 18 SWZ. 

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

a) o wartości/ procentowej części , 

b) o wartości/ procentowej części . 

część zadania i nazwa podwykonawcy 

1 O. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w 

Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

11. Oświadczam, że wypełni/em obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO2 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska/em w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

12. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty: 

1 . 
2 . 

_______ dnia 2023r. 
Jqfgnpącią dfą VVykgQąwcy· 
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami Jpotwien1zającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
• niepotrzebne skreśliC 
••w przypadku. gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nit bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego. 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 
2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str.1) 

1. 
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Załącznik nr 2A do SWZ (wersja po informacji Zamawiającego nr 8) 
Zamawiający: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 
w Siechnicach 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 
55 - 011 Siechnice 

Wykonawca: 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL,KRSICEiDG) 
reprezentowany przez: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

TABELA CEN 
;-, ,' 

Wartoić n,bót 1, ,--?~t ~n,bót 
I p.. . Zakres prac netlD VAT I- -·, ,.1t,, ijruuo 

Zamówienie podstawowe X X X 
Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych 

1 otworów na parterze zgodnie z zalaczoną Technologia 
naprawy) 

2 Dostawa oraz montaż okin 01,053 

3 Dostawa oraz montaż okien 02 - 022 

4 Dostawa oraz montaż okna 023 

5 Dostawa oraz montaż okien 024 - 052 

6 Dostawa oraz montaż okien 054, 120 

7 Dostawa oraz montaż okien 055 - 085 

8 Dostawa oraz montaż okien 086 - 090 

9 Dostawa oraz montaż okna 091 

10 Dostawa oraz montaż okien 092 - 0119 

RAZEM: 

Opcja X X X 

11 Dostawa oraz montaż drzwi DZ1 

12 Dostawa oraz montaż drzwi DZ2 

13 Dostawa oraz montaż drzwi DZ3 

14 Dostawa oraz montaż drzwi DZ4 

15 Dostawa oraz montaż drzwi DZ5 

16 Dostawa oraz montaż drzwi DZ6 

17 Dostawa oraz montaż drzwi DZ7 

18 Dostawa oraz montaż drzwi DZ8 

I RAZEM: - --- 

(podpis Wykonawcy 
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UMOWA nr _/_/2023 (wersja po informacji Zamawiającego nr 9) 

Zawarta w dniu 2023 r. w Siechnicach pomiędzy: 
Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Siechnicach, ul. Jana Pawła li 12, 55-011 Siechnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowaną przez: Sylwestra 
Sasa - Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej „Zamawiającym" 
a 
........................ , zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowaną przez: . 
Preambuła 
Podstawą zawarcia Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia klasycznego o wartości niższej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie przepisów art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych - tj. 
Dz. U. 2022, poz. 1710, zwanej dalej „Ustawą". 
§ 1 Przedmiot Umowy 

1 . Przedmiotem Umowy jest: 

1) Dostawa i montaż stolarki okiennej dla inwestycji, pod nazwą: ,,Budowa Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego" (zamówienie podstawowe), 

2) Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej dla inwestycji, pod nazwą: ,,Budowa Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego" (opcja), 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji 
opisane dokumentacją projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej w terminie określonym 
Umową zwane dalej „Robotami budowlanymi". 

2. Adres budowy: Siechnice ul. Sportowa zgodnie w decyzją zgodnie z projektem budowlanym 
zatwierdzonym decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 oraz decyzją 
Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1187/2019 z dnia 17.04.2019 r. 

3. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na 
zasadach i trybie opisanym poniżej: 

1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości, 

2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, 
dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla 
Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 

3) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim 
otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, 
zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, 

4) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które 
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że 
wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych opcją będzie równe 
wskazanemu w ofercie oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy, 

5) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji obejmuje dostawę 
stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnie z projektem. Zamawiający przewiduje nieistotne zmiany, 

6) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 października 2023 r." 

§ 2 Termin realizacji i harmonogram 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: 

1) do dnia zakończenia budowy budynku ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. z 
zastrzeżeniem że montaż stolarki okiennej zostanie zakończony do dnia do 30 listopada 2023 r. 
(zamówienie podstawowe), 
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2) do dnia zakończenia budowy budynku ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. z 
zastrzeżeniem że montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej zostanie zakończony w terminie do 15 
grudnia 2023 r. (opcja). 

2. Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym (dalej zwanym także „Harmonogramem") 

3. Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy, z 
zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu Terenu Robót i Zaplecza 
Budowy. Przekazanie Terenu Robót i Zaplecza Budowy nastąpi: 

w zakresie korekty błędnie wykonanych otworów okiennych na parterze do 7 dni od podpisania 
umowy, 
w zakresie montażu stolarki okiennej do 15 października 2023 r., 
w zakresie montażu stolarki drzwiowej zewnętrznej do 30 października 2023 r. 

4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego niżej 
wymienione dokumenty: 

1) Harmonogram (rzeczowo-finansowy), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), 

!i WszystkiA dokumenty wskazane w pkt 4 powinny być spójne i w jednoznaczny sposób określać 
organizację wykonania robót, w tym terminy, wartości wykonywanych robót w podziale tygodniowym i 
miesięcznym oraz sposób prowadzenia robót. 

6. Zamawiający jest uprawniony w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów wymienionych w pkt 
4 zgłosić do nich uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie składać propozycje aktualizacji harmonogramu 
na każde wezwanie Zamawiającego. 

7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia 
terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu 
zakończenia robót, w ramach możliwych do wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z § 13 Umowy. Do 
aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio procedurę z pkt 6. 

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich 
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

9. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie zagraża/ terminowi 
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn 
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
lub zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni roboczych od dnia wystąpienia ww. okoliczności, przedstawi Zamawiającemu projekt programu 
naprawczego. 

1) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów lub elementów robót w 
terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

2) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z przyczyn po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz 
odpowiednio etapów robót ani do zwrotu poniesionych kosztów lub zwiększenia wynagrodzenia. 

3) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Wykonawcy do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

4) Przed rozpoczęciem realizacji Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 
kierowników robót dla branż robót budowlanych objętych Umową o przyjęciu obowiązków oraz 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie uprawnień budowlanych kierowników robót 
oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby inżynierów. 
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§ 3 Wynagrodzenie 

1. Wartość zamówienia (Wynagrodzenie) 

1) Strony ustalają: ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za kompletne i prawidłowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego (dostawa i montaż stolarki okiennej) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę w wysokości netto zł (słownie: 
........................... złotych 00/100), podatek VAT w wysokości zł 
( złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 
........................ zł (słownie: 00/100). 

2) Strony ustalają: ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za kompletne i prawidłowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy w zakresie opcji (dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej) zgodnie z 
ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę w wysokości netto zł (słownie: 
........................... złotych 00/100), podatek VAT w wysokości zł 
( złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 
........................ zł (słownie: 00/100). 

2. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny" gdzie 
całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót. Cena ryczałtowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli Tabela ceny jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 
opiaty celne i inne opiaty związane z wykonywaniem robót. 

4. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w 
chwili powstania obowiązku podatkowego. 

7. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prawidłowego i kompleksowego zrealizowania Umowy 
zgodnie z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. 

8. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub 
kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia 
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Wszelkie płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w 
złotych polskich. 

§ 4 Warunki płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie Umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową po 
zakończeniu robót i odbiorze Przedmiotu Umowy. Okresem rozliczeniowym dla faktur częściowych jest 
miesiąc kalendarzowy. 

2. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 97,5% wartości określonej w par. 3 pkt 1 ppkt 1). 

3. Zaplata należnego wynagrodzenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT, nastąpi z zastrzeżeniem pkt. 4, 5 i 6 w terminie do 30 dni w przypadku faktur 
częściowych i do 35 dni w przypadku faktury końcowej od daty wpływu do Zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność ich wystawienia. Za dzień 
zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wraz z każdą fakturą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów uprawniających do 
wystawienia faktury: 

1) świadectwa wykonania robót (według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ) zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót, 
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2) protokołu odbioru częscroweqo, podpisanego przez komisję powołaną przez Zamawiającego 
(dot. faktur częściowych), 

3) protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Komisję Odbiorową (dot. faktury końcowej), 

4) z zastrzeżeniem pkt 5 - oświadczenia, że żadnej części zadania nie powierzy/ Podwykonawcom i 
Dalszym Podwykonawcom. 

5. W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców, o których mowa w art. 464 Pzp, Wykonawca jest 
zobowiązany dodatkowo do: 

1) załączenia do faktury kopii faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zaplata za te faktury/rachunki wyczerpuje ich 
roszczenia z tytułu wykonanych części Przedmiotu Umowy objętej składaną fakturą, wzór 
oświadczenia stanowi załącznik do SWZ, 

2) załączenia do faktury kopii przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o 
dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i Dalszym 
Podwykonawcom, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

3) załączeniu do faktury świadectwa wykonania robót, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 1 ), dodatkowo 
podpisanego przez kierownika robót Podwykonawcy, na którym znajdować się musi informacja o 
zakresie prac wykonanych przez Podwykonawców i ich wartości. 

6. W przypadku gdy: 

1) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, lub 

2) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców za materiały, urządzenia, usługi lub roboty budowlane związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej 
roszczeniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

7. Powyższe zapisy mają zastosowanie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
przy czym wartość faktur częściowych opisanych w pkt 2. oblicza się odpowiednio dla kwot określonych 
w§ 3 pkt 1 ppkt 2. 

§ 5 Sposób realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz podmiotowymi środkami 
dowodowymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) na zasoby 
którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 
realizował przedmiot Umowy w zakresie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (w jakim wiedza i doświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania Umowy na użytek postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 
zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
Umowy. 

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 95 ust. 1 pzp) zatrudnienia na 
umowę o pracę osób do wykonywania czynności zgodnie z pkt 6. 

6. Czynności bezpośrednio polegające na wykonywaniu prac fizycznych i operatorów sprzętu, nie 
dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących czynności 
ani osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierownika robót. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wyruoqów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy lub 
umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 1 O maja 2018 r. o ochronie danych, czyli w 
szczególności bez adresów zamieszkania i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i 
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ze 
wskazaniem imienia i nazwiska. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 6 czynności. 
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1 O. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji z Zamawiającym w zakresie ewentualnych wątpliwości, 
uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania. 

12. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych: 

1) zweryfikować kompletność i poprawności dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych 
robót. W przypadku zauważenia nieścisłości - Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania Umowy 
zgłosi ten fakt Zamawiającemu, 

2) zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób 
przebywających na terenie budowy i znajdującego się tam mienia. Szczególnie jest 
odpowiedzialny za: 

a) organizację Terenu Robót i Zaplecza Budowy, 

b) przedstawienie w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, jednak nie później niż w 
pierwszym dniu prowadzenia jakichkolwiek robót Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. 
Wszelki personel Wykonawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców winien zostać 
zapoznany z treścią tej Instrukcji i stosować się do niej. Wykonawca zobowiązuje się do 
stosowania się do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy, 

c) zapewnienie stałego dozoru nad personelem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przebywającymi na terenie budowy przez Kierownika Robót lub osobę 
wyznaczoną przez niego, 

3) dostarczyć materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, w tym zabezpieczenie ich 
przed zniszczeniem lub kradzieżą. Wykonawca odpowiada za transport oraz opracowanie 
rozwiązań, które wyeliminują jakiekolwiek opóźnienia lub zniszczenia realizowanego obiektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym terminów i sposobów dostawy 
materiałów, a w szczególności transportów mających wpływ na organizację pracy innych 
wykonawców, 

4) zabezpieczyć przed zniszczeniem wykonanych przez Wykonawcę elementy mogące ulec 
uszkodzeniu na późniejszych etapach prowadzenia robót przez innych wykonawców i usunięcie 
zabezpieczeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

5) zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji Umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawą z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

6) nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym wbudowaniem materiałów i urządzeń uzyskać 
dopuszczenie do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, na druku „Zatwierdzenie materia/owe" 
(wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję 
materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi 
dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności, itp. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku budowlanym, 

7) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, 
które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczyć miejsce kolizji i 
zaproponować sposób ich rozwiązania Zamawiającemu, 

8) koordynacji międzybranżowej wykonywanych robót oraz koordynacji międzybranżowej z innymi 
podmiotami pracującymi na zlecenie Zamawiającego; 

9) utrzymywać na bieżąco porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować 
miejsca wykonywania prac, 
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1 O) w czasie realizacji robót utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz składowanie materiałów, urządzeń i sprzętu w określonym miejscu, 
usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, odpadów itp., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. W zakresie tego obowiązku Wykonawca zobowiązuje się raz w tygodniu, w dniu 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru, do oddelegowania wskazanej liczby osób w celu bieżącego 
sprzątania terenu budowy (co odbywa się wspólnie z innymi wykonawcami realizującymi roboty 
na terenie budowy) - w przeciwnym wypadku Zamawiający uprzątnie teren robót we własnym 
zakresie a kosztami i ryzykiem tych prac obciąży wykonawcę, 

11) uczestniczyć na wezwanie w radach budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz 
uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw 
związanych z realizacją Umowy, przy czym rady budowy prowadzi Zamawiający, 

12) zgłaszać i brać czynny udział w odbiorach, w tym również z udziałem służb zewnętrznych w tym 
gestorów sieci, 

13) wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z użytkownikami 
infrastruktury w tym gestorami sieci, 

14) opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją Inspektorowi 
Nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z procedurą dokumentacja 
powykonawczą, która stanowi załącznik nr do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie PDF oraz .dwg (wraz ze skanami dzienników budowy). W w ramach dokumentacji 
wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać (wraz z inwentaryzacją powykonawczą 
geodezyjną) ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej 
tożsamej z wersja pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję 
elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub 
*.dxf., 

15) natychmiast usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, 

16) zapewnić dokonanie odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. 
Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, 
Inspekcję Ochrony środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego) - jeśli wymagane, 

17) zawiadomić Inspektora Nadzoru a w przypadku jego braku - Zamawiającego o wykonaniu i 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem zakrycia, bez uprzedniego odbioru robót ulegających zakryciu 
Wykonawca nie może dokonać zakrycia robót, 

18) przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć 
wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 

19) wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania i 
konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w ramach 
realizacji Umowy, 

20) przestrzegać warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach, 

21) do wbudowania używać wyłącznie nowych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom 
dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami krajowymi 
jak i przepisami wydanymi przez Unię Europejską, 

22) przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB, 

a) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 
Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 
wątpliwości, co do ich jakości, 
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b) jeżeli wyniki badań, o których mowa w lit. a) powyżej wykażą, że: Materiały bądź roboty 
budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają 
odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań 
wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi 
normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

23) utrzymać w czystości kola pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Jezdnię drogi publicznej 
należy oczyszczać na bieżąco z biota i ziemi, 

24) przed przejęciem pasa drogowego na Teren Robót sporządzić inwentaryzację istniejącego 
zagospodarowania infrastruktury z podaniem ich ilości, długości lub powierzchni (studnie 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki, oznakowanie 
pionowe, urządzenia komunikacji zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki, ławki, bariery 
energochłonne, slupy oświetleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z dokumentacją 
fotograficzną i przekazania inwentaryzacji Zamawiającemu niezwłocznie po jej wykonaniu, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni przed podjęciem robót w tym obrębie (w wersji cyfrowej i 
analogowej - po 2 egz.), 

25) powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od 
daty stwierdzenie, konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanych 
oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, 

26) w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego zlikwidować i uporządkować Teren 
robót i zaplecze budowy, 

27) wykonać wszelkie polecenia Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego dotyczących 
prowadzonych robót lub czynności wykonywanych na terenie budowy. 

28) ,,Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz 
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego 
projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania, 

29) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ale nie krótszym niż 14 dni, usunąć 
zabezpieczenia oraz dokończyć roboty budowlane w celu przeprowadzenia odbioru końcowego 

13. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robót budowlanych niezgodnie z 
Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

1) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 
koszt Wykonawcy. 

2) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

3) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ppkt 1., Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6 Zarządzanie Personelem 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi niezbędne 
uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności, że 
dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach uprawnień i kompetencji zawodowych 
niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 
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2. Wykonawca będzie realizował Umowę co najmniej z udziałem osób wskazanych na etapie 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako 
osoby biorące czynny udział w pracach polegających na realizacji Umowy oraz biorące 
odpowiedzialność za prace wykonywane na terenie budowy tj.: 

1) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej - , tel.: e-mail: 

3. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy w 
zakresie realizacji Umowy będzie . 

4. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osoby, o której mowa w pkt 2 i 3 w 
przypadku jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych. 

5. Zamawiający może żądać zmiany osób, o których mowa w pkt 2 i 3 jeżeli w ocenie Zamawiającego 
osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z Umowy lub też nie dają 
one gwarancji prawidłowej realizacji Umowy w określonym zakresie, a także w inny sposób przez swoje 
działania lub zaniechania wywierają negatywny wpływ na realizację Umowy, a Wykonawca jest 
zobowiązany do zmiany wskazanej osoby. 

6. Powyższa postanowienia stosuje się także do osób, które zostały udostępnione Wykonawcy przez inny 
podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że: 

1) Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia osób wskazanych w 
pkt 2 od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby innym 
podmiotem, 

7. W sytuacji, o której mowa w pkt 5 i 6 Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób osobami 
posiadającymi nie mniejsze kwalifikacje niż osoby zastępowane, w terminie do 7 dni od daty zaistnienia 
przyczyny takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego i 
nie wymaga aneksu do Umowy. 

8. Podmiotem zarządzającym realizacją Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego jest Inspektor 
Nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - 
finansowym. Przejściowe Świadectwo Płatności nie służy weryfikacji jakości. 

9. Inspektor Nadzoru zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

1 O. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub w inny sposób powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z takim wnioskiem 
przez Wykonawcę. Brak pisemnego pod rygorem nieważności potwierdzenia przez Zamawiającego 
zmian i usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
wykonania poleceń Inspektora Nadzoru i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem 
czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną 
ppoż. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru . 

12. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem 
zmiany. 

§ 7 Warunki realizacji prac przez Podwykonawców 

19 

/( 



1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
przedkładanym projektem tej umowy. 

2. Zamawiający, w terminie 1 O dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
tego projektu umowy, w szczególności gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w zakresie kar umownyr.h oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia 
mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy określone niniejszą Umową. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. 

4. W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy, tj. kwoty PLN. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartości większej niż 40 000,00 zł brutto. 

5. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w umowie o 
podwykonawstwo, nie uwzględni zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3 w sprzeciwie Zamawiający 
wskazuje termin na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo. Jednocześnie za zaakceptowaną 
umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu i co do 
którego ten nie wniósł zastrzeżeń. 

6. W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące: 

1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane, 

5) informacja o zakresie wykonanych robót przez Podwykonawcę ma bezpośrednio odnosić się do 
pozycji Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy. 

6) obowiązku przedłożenia Przejściowego Świadectwa Płatności (częściowego i końcowego) przez 
Podwykonawcę spójnego z Przejściowym Świadectwem Płatności Wykonawcy. 

7. Postanowienia pkt 2-6 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o podwykonawstwo. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
działanie lub zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub 
zaniechania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z 
Umowy lub przepisów prawa. 
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9. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy lub 
przepisami prawa. 

1 O. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany Umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji robót. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie § 13 pkt 1 ppkt 4 lit e Umowy, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli umowa z Podwykonawcą spełnia warunki określone w art. 439 ust. 5 pzp. 

§ 8 Odbiór robót budowlanych 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji należytego wykonania Przedmiotu Umowy 
lub poszczeqólnych jego elementów, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu. 

2. Zastrzeżenia do sposobu wykonywania l-'rzedm1otu Umowy, na każdym jego etapie nie wstrzymują 
biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w 
Umowie. 

3. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania 
Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań lub 
odstąpienia od Umowy. 

4. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, 

3) odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym. 

5. Wykonawca jest zobligowany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących Umowy. 

6. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

1) Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru odpowiedniej 
branży. Gotowość odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru emailem lub pisemnie. Wykonawca jest zobowiązany ustalić wcześniej termin odbioru z 
Inspektorem, a informacja przesiana mailem lub pisemnie będzie podsumowaniem tych ustaleń. 
Wykonawca przygotuje protokół odbieranych prac wg wytycznych Inspektora Nadzoru. 

2) Prawidłowe wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza podpisany przez 
Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót i lt:te wpis w dzienniku budowy. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostaje odnotowany w dzienniku budowy. 

4) Brak odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na skutek ich wadliwości 
wstrzymuje kolejne prace, których wykonanie mogłoby uniemożliwić lub utrudnić weryfikację 
prawidłowego wykonania ww. robót zanikających lub ulegających zakryciu - z winy Wykonawcy. 
Kontynuowanie dalszych prac możliwe jest wyłącznie po pozytywnym odbiorze. 

5) Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Inspektora Nadzoru o gotowości 
robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić 
stan poprzedni. 

7. Odbiory częściowe 
21 



1) Odbiorów częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbiorów częściowych 
Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego emailem lub pisemnie. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony , w terminie do 
5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

2) Podczas odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wglądu 
Inspektorowi Nadzoru, wszystkie protokoły techniczne, robót zanikających lub ulegających 
zakryciu 

3) Prawidłowe wykonanie robót podlegających odbiorowi częściowemu potwierdza podpisany przez 
komisję powołaną przez Zamawiającego protokół częściowego odbioru robót. 

4) Odbiór lub odmowa odbioru częściowego zostaje odnotowany w Dzienniku Budowy, Do odbioru 
częściowego stosuje się odpowiednio zapisy pkt 8 ppkt. 8. 

8. Odbiór końcowy 

1) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

2) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiającego pisemnie. 

3) Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zarnawrarącernu protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą odbiorową 
w 3 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura - dokumentacja 
powykonawcza", która stanowi załącznik do SWZ, w wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie PDF i dwg., wraz ze skanami dzienników budowy oraz kopią wpisu do dziennika 
budowy o zakończeniu wszelkich robót i gotowości do odbioru końcowego. 

4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru. 

5) Przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca winien wykonać 
wszystkie niezbędne próby oraz pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz STWIORB. 

6) Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem 
technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do eksploatacji. 
Zamawiający przeprowadzi próbę szczelności okien po zakończeniu budowy budynku. 

7) Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego. 

8) W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający: 

może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie przez siebie 
wyznaczonym, 

może odmówić odbioru, gdy wady są tego rodzaju, że uniemożliwiają uznanie Przedmiotu 
Umowy za wykonany. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy. 

9) W przypadku opisanym w ppkt 8 lit. a) gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 
w tym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). 
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10) Wykonawca może w terminie do 3 dni od daty otrzymania Protokołu odbioru wnieść uwagi do 
protokołu. 

11) O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

12) Po odbiorze końcowym strony sporządzą końcowe rozliczenie Przedmiotu Umowy 
uwzględniające ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym 

1) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu Przedmiotu Umowy po odbiorze końcowym w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w razie ujawnienia wad wyznacza także termin na ich usunięcie. 

2) Z czynności przeglądu sporządzany jest protokół, w którym Zamawiający wskazuje stwierdzone 
wady i określa termin ich usunięcia przez Wykonawcę. 

3) Po usunięciu wad Wykonawca zgłasza ich usunięcie, a Zamawiający przystępuje do odbioru 
usunięcia wad. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

4) Zapisy pkt 8 ppkt 8-12 stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie. (opcjonalnie: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie tworzone przez 
potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, dlatego Wykonawca przed 
zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 30% zabezpieczenia, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym. Jednocześnie w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia 
pełnej wysokości zabezpieczenia do polowy okresu na jaki umowa została zawarta.) 

2. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie [do uzupełnienia forma, w jakiej wniesiono 
zabezpieczenie]. 

3. Strony ustalają, że: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia - tj. podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

§ 10 Gwarancja i rękojmia 

1. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela 84 miesięcznej gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji 
rozpoczyna się dla każdej z części Przedmiotu Umowy w następnym dniu po jej odbiorze w ramach 
odbiorów częściowych. Gwarancja obejmuje wszelkie wady robót, w tym wady materiałowe, urządzenia 
oraz wady w robociźnie. Gwarancja obejmuje także roboty wykonane przez Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę, określając termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy usunięcie Wady będzie niemożliwe 
z przyczyn technicznych lub technologicznych w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie trzech dni roboczych od 
dnia otrzymania zgłoszenia o wykryciu wady. Nowy termin usunięcia wady zostanie wyznaczony przez 
Zamawiającego po zweryfikowaniu argumentacji Wykonawcy. 

3. W przypadku wystąpienia wady: 

zagrażającej życiu lub zdrowiu, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia wady nie 
później niż w terminie 4h (czterech godzin) od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona/ istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymieni/ część rzeczy, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym 
usuwana była wada. W przypadku wystąpienia wad materia/ów zastosowanych do realizacji Umowy w 
okresie gwarancji i rękojmi okres gwarancji i rękojmi biegnie dla wymienionych materia/ów na nowo od 
daty wymiany tych materiałów. 

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawr.a zobowiązany jest usunąć: wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do obniżenia ceny (art. 569 K.C.) obniżenie 
może być równe także średniemu szacunkowemu kosztowi usunięcia wady. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 

8. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi 
(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy, naprawienia szkody wynik/ej ze 
zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

1 O. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią uprawnienia 
wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

11. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 

12. Strony oświadczają, że Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

13. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upad/ości lub likwidacji Wykonawcy. 

§ 11 Kary umowne 

1. Postanowienia wstępne 

1) Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 
Zamawiającego w związku z okolicznością, która była podstawą naliczenia danej kary. 

2) Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również 
zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego na zapłatę kary. 
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3) Zaplata kar umownych przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
wierzytelnością Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

4) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 % 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w§ 3 pkt 1 Umowy . 

5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji kara za odstąpienie od Umowy, o 
której mowa w dalszej części rozdziału, będzie naliczana od sumy wynagrodzeń o których 
mowa w§ 3 pkt 1, ppkt 1 i 2 należnych w związku ze skorzystaniem z prawa opcji. 

6) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji kara za zwlokę w wykonaniu 
Umowy, o której mowa w dalszej części rozdziału, będzie naliczana odpowiednio od 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1, ppkt 1 i 2 w którym Wykonawca 
pozostaje w zwłoce. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu zamówienia 
podstawowego i opcji to Zamawiający naliczy karę umowną od sumy wynagrodzeń należnych za 
zamówienie podstawowe i opcję w których Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

2. Kara za zwłokę w wykonaniu Umowy 

·1) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w 
stos: mku do terminów wskazanych w Umowie, w wysokości O, 1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w§ 3 pkt 1 ppkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad w 
stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego lub wskazanych w Umowie na ich 
usunięcie, w wysokości O, 1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w§ 3 pkt 1 ppkt 1 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Kary za odstąpienie od Umowy 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 
ppkt 1. 

4. Kary za inne przypadki nienależytego wykonania Umowy 

1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł za każde nieuzasadnione 
niedopełnienie obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radzie budowy lub w 
innym spotkaniu na wezwanie Zamawiającego. 

2) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
złożeniu lub dokonaniu poprawek do Harmonogramu, a także w przypadku zwłoki w przedłożeniu 
przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymienionych w§ 2 pkt 4 lub § 2 pkt 9 Umowy 
w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5. Kary umowne z tytułu nieprzestrzegania BIOZ, który stanowi załącznik do SWZ. 

§ 12 Odstąpienie od Umowy 

1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z zastrzeżeniem pkt 3, jeżeli 
Wykonawca: 

a) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni 
żądaniu Zamawiającego, 

b) nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych, 

c) z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 
robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją robót przynajmniej od 7 dni roboczych, 
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d) opóźnia się w realizacji Harmonogramu ponad 1 O dni roboczych, 

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

f) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

g) w razie konieczności: 

przynajmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

h) nie przedłożył w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia robót zgodnie z§ 14 Umowy lub 
przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej wysokości, 

i) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub którego 
stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy, 

i) zwleka w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia 
mu dodatkowego terminu przynajmniej 7 dni, 

k) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych Umowie lub 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

I) nie zapewnia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o kwalifikacjach wymaganych przez 
Zamawiającego lub wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

2) Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w związku z niewykazaniem zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek, trwa do upływu terminu 
Odbioru Końcowego przewidzianego harmonogramem. 

3) Niezależnie od charakteru dokonanego odstąpienia od Umowy (ex tunc i ex nunc) Wykonawca 
udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4) Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

5) Niezależnie od ww. uprawniania do odstąpienia umownego, Zamawiający ma również prawo do 
odstąpienia od Umowy jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, a w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego i Ustawy. 

6) Dokonane odstąpienie, według wyboru Zamawiającego może mieć skutek z mocą wsteczną lub 
skutek od momentu dokonanego odstąpienia. Jeżeli Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu 
nie wskaże, jaki skutek nadaje swojemu oświadczeniu, będzie się uważało, że odstąpienie 
wywołuje skutek od momentu jego dokonania. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Powyższe uzgodnienia nie wyłączają uprawnienia którejkolwiek ze stron do odstąpienia od umowy na 
zasadach określonych w ustawie. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
w przypadku niestawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres, 
inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej 
korespondencji ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej, 

2) Wykonawca w terminie 3 dni doręczy dokumenty o których mowa w§ 8 pkt 8 ppkt 3, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni, 
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4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
od Umowy nastąpi/o z przyczyn niezależnych od niego, 

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentację 
projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych, 

7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie 
wykonane do dnia odstąpienia i przez niego odebrane, 

8) W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i urządzenia, za które Zamawiający 
dokona/ zapłaty, stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, 

9) W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron do faktury końcowej za wykonane 
roboty Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego, 
dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców określające zakres wykonanych i 
niezapłaconych przez Wykonawcę robót, potwierdzone przez Wykonawcę co do zasady i 
wysokości. 

§ 13 Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 

1) Zmiana terminu realizacji Umowy: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
przepisami prawa, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagle i nieoczekiwane, któremu nie można było 
zapobiec ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może być przypisana 
wykonawcy ani zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy, klęska żywiołowa, pożar, akt 
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terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły wyższej będzie miało wpływ na terminową 
realizację przedmiotu zamówienia. 

2) Zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności: 

a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub 
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

b) w związku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od Wykonawcy, 

c) w związku ze zmianami wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 
2 pzp, 

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmiana w zakresie 
materiałów, parametrów technicznych, technologii lub kolejności wykonania robót budowlanych, 
sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad 
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany 
stanu prawnego w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 
Prawo Budowlane, 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki 
gruntowe itp., konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z 
przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca 
konieczność zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia lub 
wykonania dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wymagających 
wstrzymania robót, 

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub braku 
dostępności technologii lub materiału, 

f) zaistnieje potrzeba wykonania robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a 
koniecznych do jego prawidłowego wykonania, 

g) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane - uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru; przy czym zmiany dokonane 
zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane 
i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając 
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, 

h) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 

i) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorach, które nie nadają się do usunięcia lecz 
nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać 
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sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia za wadliwie wykonane prace - za zgodą Zamawiającego (zapis nie stanowi 
modyfikacji rękojmi). 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego - poprzez uwzględnienie 
zmienionej stawki w wysokości wynagrodzenia w całości, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 O października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość 
wynagrodzenia określonego w umowie, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 
Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, 

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
k.lu, ych mowa w ustawie z dnia 4 października 20·1 a r. o pracowniczych planach kapitałowych - 
jeżeli Wykonawca wyka7P. wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie. 

e) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli 
Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie. 

2. Wprowadzenie zmian do Umowy określonych powyżej, poza przypadkami tam wymienionymi, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia także następujących okoliczności: 

1) zaistniała zmiana okoliczności ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Umowy w pierwotnym kształcie, w szczególności w 
zakresie zmiany sposobu wykonania, materiałów lub technologii robót, 

2) w przypadku zaistnienia innej zmiany okoliczności niż wymienione powyżej powodującej, że 
wykonanie Umowy bez dokonania zmian jej treści, nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

3) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub 
wyroków sądowych, 

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika 
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy, 

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

6) może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy, 

8) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, 

9) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania Przedmiotu Umowy, 

1 O) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

11) może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w 
szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami: 

12) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

13) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 
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14) niedostępnością na rynku lub trudnościami w dostępie do materia/ów, technologii lub urządzeń 
wskazanych: w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materia/ów, technologii lub urządzeń lub na skutek 
okoliczności związanych z konfliktem na Ukrainie. 

3. Strony ustalają następujące zasady ustalania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. a Wykonawca jest uprawniony 
z/ożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 
usług. 

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy 
może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, oraz wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 
X = (WM - WMZ) x E gdzie: 

(X) kwota zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez przewidywaną liczba 
miesięcy występujących po dokonaniu zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, (WMZ) wynagrodzenie 
, minimalne w roku zawarcia umowy, (WM) wynagrodzenie minimalne obowiązujące zgodnie z dokonaniem 
zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, (E) ilość etatów. 

3) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1 ppkt 4 lit. a do 
lit. d obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany , o której mowa 
w pkt 1 ppkt 4 lit. e, będzie możliwa w przypadku gdy poziom zmiany cen lub kosztów przekroczy 
10% cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości z dnia składania oferty. 

Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja 
budowa budynku publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w 
Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 
bttp-Uswajd stat gov pl/Ceny dashboards/Raporty predefinjowane/RAP PBP CEN 30 aspx lub w 
Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 
kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona 
faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej 
zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 
Wskaźnik waloryzacji Ww (nJ przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty 
miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 
budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpi/o otwarcie 
oferty (miesiąc O gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury 
(miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

w w w w w w W + (l ) ( O I 2 3 n-I n ) w (n) = a - a x 100 x 100 x ""iiio x 100 x x "'"'iiio x 100 
gdzie: 
,,Ww <ni" -wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„a" - stały współczynnik o wartości [O, 1] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji 
(element niewaloryzowany). 
„W0" - wskaźnik „O" z miesiąca otwarcia oferty = 100 
„W," - wskaźnik„ 1" z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
„W/, ,,W3", ... -wskaźniki „2", ,,3", ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
Wn.1-wskaźnik „n-1" z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 
= 100) 
„Wn" - wskaźnik „n" z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 



W praktyce wskaźnik „Ww (ni" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla 
miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

w 
W = a + (1 - a) x (W x -" ) 

iv(n) w (n-1) 100 
gdzie: 
.. Ww (ni" - wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„Ww(n-1," -wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie 
faktury 
„Wn" - wskaźnik „n" z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

w 
Ilorazy wskaźników cen (np. 10~ ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww(n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po 
przecinku. 
Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca po 
podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 20 % wynagrodzenia umownego netto. Z 
powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 
opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy 
GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 
Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc reallzacjl świadczeń, Wykonawca obliczy 
wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 
ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z 
zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie 
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. 
W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład 
którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 
przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy 
objętych okresem rozliczeniowym. 
Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 
okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać 
na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki 
waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 
5) Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. postanowień wynosi 
maksymalnie łącznie do 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy. 

7) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w robotach budowlanych ujętych w Ofercie 
następuje poprzez ustalenie nowej ceny na podstawie Tabeli cen. 

8) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych 
niezbędnych do realizacji Umowy a nieujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem 
następujących zasad: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac będzie ustalone szczegółowym kosztorysem 
powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, na podstawie prowadzonej na bieżąco 
książki obmiarów sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez Zamawiającego, 
opracowanym w oparciu o: 

stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud" dla kwartału 
poprzedzającego okres wykonywania robót, 

wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych w 
wydawnictwach „Sekocenbud" dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót, 
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wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych w 
wydawnictwach „Sekocenbud" dla kwarta/u poprzedzającego okres wykonywania robót, 

ceny materia/ów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może być 
wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud" dla okresu wykonywania 
robót objętych wyceną, 

Koszty zakupu materia/ów liczone wskaźnikowo w wysokości średniej publikowanej w 
wydawnictwie „Sekocenbud" dla kwarta/u poprzedzającego okres wykonywania robót. 

W przypadku niewystępowania pozycji stosuje się pozycję najbardziej zbliżoną. 

4. Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oferty uwzględniającej założenia 
dotyczące sposobu i metody wykonania tych zamówień, tj. w szczególności dotyczących szacowanego 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania prac lub wykonania prac (kosztorys) oraz terminu w 
jakim zobowiązuje się wykonać te zamówienia. Ostateczne wynagrodzenie będzie ustalone w trakcie 
przeprowadzonych negocjacji i będzie mia/o charakter ryczałtowy. Po ustaleniu kwoty wynagrodzenia i 
innych warunków wykonania robót zostanie sporządzony aneks do Umowy. 

!i Wrrow::irl7::i się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie: 

1) wszelkie zmiany, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą 
umową, lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, będą 
dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian określonej poniżej. 

2) W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

a) przez Zamawiającego - Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje założenia 
dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany, 

b) przez Wykonawcę - wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące 
dokonania wnioskowanej zmiany. 

3) Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w 
odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności założenia 
dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w 
tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym 
przypadku. 

§ 14 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia wykonywanej działalności przez cały okres 
realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości co najmniej równej wynagrodzeniu należnemu Wykonawcy 
za realizację Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, Wykonawca 
zobowiązany jest przed/ożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania 
ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub 
przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również przed/ożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) 
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) 
zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z 
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu 
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 

§ 15 Sposób komunikowania się Stron 
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1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysiane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie. 
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 
drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 7 dni roboczych pisemnie fakt 
ich otrzymania. 

2. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, 
wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w 
formie pisemnej. 

§ 16 Prawa autorskie 

1. Z chwilą dostarczenia do Zamawiającego utworów (lub ich jakiejkolwiek części) powstałych w związku z 
realizacją niniejszej Umowy - w ramach umownego wynagrodzenia - Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opiat, ca/ość autorskich praw majątkowych do tychże 
utworów (lub ich części) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Umowy lub odpowiednio ca/ość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z 
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania 
urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu 
w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w pkt 3. 

2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 
których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
Umowy. 

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w ca/ości 
lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

6) najem, dzierżawa, 

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, wykonawczego 
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

8) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
części lub ca/ości, opracowania, 

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją, do czego jest uprawiony Zamawiający. 
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5. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 3 może następować w 
ca/ości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6. Zamawiający ma prawo bez uzyskania oddzielnej zgody do wykonania oraz zezwalania osobom trzecim 
na wykonywanie utworu zależnego. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpi/o w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawna] 
postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w pkt 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 
na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia. 

§ 17 RODO 

1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z 
wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) - dalej „RODO"), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i 
krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych 
lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa. 

3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe: 

1) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli lub pracowników lub współpracowników, tj. imię i 
nazwisko, nazwa stanowiska pracy lub funkcji, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej 
poczty elektronicznej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji, 

2) pracowników lub współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego w 
Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego 
realizacji. 

4. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 
RODO wobec osób, o których mowa w pkt 3. 

5. Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przedstawić pisemne potwierdzenie 
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 4 w terminie nie później niż do 7 dni od 
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny strony lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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6. Obowiązek określony w pkt 4 przy uwzględnieniu pkt 5 dotyczy także Podwykonawców oraz Dalszych 
Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane osobowe. 

7. W stosunku do osób występujących w komparycji Umowy Wykonawca dopełnia obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą 
załącznik do niniejszej umowy lub publikowaną pod adresem: http://www.sisk-siechnice.pl/rodo/. 

8. W związku z realizacją Umowy, strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w pkt 3 dane osobowe, o 
ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu 
wynikającego z Umowy. 

9. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski 
Obszar Gospodarczy) strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w tym 
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia. Zobowiązane 
dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

1 O. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Zamawiającego n wszelkich 
naruszeniach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt. 12 RODO, w czasie nie 
dłuższym niż 24 godziny od stwierdzenia naruszenia. 

11. W razie konieczności Strony na mocy art. 28 ust. 3 RODO zawrą stosowną umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy. 

12. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie: 

13. Wykonawcy odpowiada: imię i nazwisko, e-mail: nazwa@firma.pl, tel.: +48 ... 

14. Zamawiającego - odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl, tel. 
+48 731 303 621. 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających 
z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Dla Umowy obowiązuje prawo polskie. 

3. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 
Zamawiającego. 

5. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane pomiędzy Stronami 
polubownie. 

6. W przypadku braku zażegnania sporu polubownie będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego, właściwego według siedziby Zamawiającego. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz Dokumentacją projektową, 

2) Klauzula informacyjna. 
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resc o umen u oo n orrnacu arnawiaraceco nr z rua r. 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego roboty 
budowlane - dostawa i montaż stolarki okiennej SISK.17.2023 

Zamawiający: tel. +48 71 889 00 23 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. fax: +48 71 707 29 ul. Jana Pawia li 12, 55-011 Siechnice 

e-mail: wit.bensari@si~k-siechn ice.12I 
Adres do korespondencji i siedziba biura: Strona: www.bi12.sisk-siechnice.gl ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice 

T ść dok t I f „ z 9 d . 23 08 2023 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego SISK.17 .2023 

przedmiot zamówienia: roboty budowlane - dostawa i montaż stolarki okiennej 

CZĘŚĆ Ili - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 

1. Część 111/1 Opis ogólny 

2 Część 111/2 Przedmiot zamówienia 

3. Część 111/3 Projekt Budowlany 

4. Część 111/4 Projekt Budowlany Zamienny 

5. Część 111/5 Projekt Wykonawczy 

6. Część 111/6 Dodatkowe opracowania projektowe 

7. Część 111/7 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

8. Część 111/8 Równoważność rozwiązań 

9. Część 111/9 Tabela cen 

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu 
zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 
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Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej 
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 
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Część 111/1 - Opis ogólny 

Lokalizacja: 
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach znajduje się na działkach nr: 547/8, 547/11, 547/37, 
547/44, 547/48, 547/50, 548/11 wraz z układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 
548/9, 548/1 O, 666 Siechnice ul. Sportowa, Obręb 0001, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym 
decyzją pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018. 
Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia jako obiekt wolnostojący zlokalizowano przy ulicy 
Sportowej/Kościelnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 
Od strony północnej zlokalizowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. 

Przedmiot całej inwestycji obejmuje: 
Przedmiotem całej inwestycji jest budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie 
budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 
rrojektowana szczelność powietrzna obiektu dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN 
9972 (a obliczenia kubatury zgodnie z normą PN-EN 13829). 
W budynku będzie przeprowadzana próba szczelności celem wykazania spełnienia powyższego wymogu. 
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 
0.15 (W/m2*K) 

Projektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne - dwie użytkowe i jedną techniczną oraz jedną 
kondygnację podziemną. 
Obrys budynku mieści się w rzucie prostokąta o wymiarach 130,80 x 19,30 [m]. Do budynku przylega 
oddylatowany zjazd do garażu w kondygnacji podziemnej. 
Konstrukcję budynku stanowią: 

w części podziemnej żelbetowe ściany i słupy oraz strop żelbetowy, 
w części dwóch kondygnacji użytkowych ściany murowane, słupy żelbetowe i stropy żelbetowe, 
strop i ściany kondygnacji technicznej drewniane szkieletowe. 

Budynek posiada dwa trzony windowe, które wraz z ścianami zewnętrznymi murowanymi zapewniają 
sztywność całego układu. 
Pomieszczenia w budynku, ze względu na funkcje przyporządkowane są odpowiednim strefom. Wejścia 
główne zlokalizowano od strony północnej, natomiast wejścia dodatkowe od strony południowej obiektu, 
wszystkie z przestrzeni zadaszonego obejścia. 
Pomieszczenia zaprojektowano 0.3 m powyżej poziomu zagospodarowania terenu urządzonego przy 
budynku. Kondygnacje budynku powiązano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dźwigami 
osobowymi. W centralnej strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla 
pacjentów i personelu. Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż oraz strefę 
techniczno-gospodarczą. Na poziomie dachu znajduje się wydzielona strefa dla urządzeń technicznych. 
Pomieszczenia budynku są doświetlone oknami zaprojektowanymi wzdłuż całej długości elewacji, w 
kompozycji modularnej. Wszystkie pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym o wymaganej 
powierzchni szklenia, zgodnie z wymogami. 

Układ funkcjonalny: 
Budynek jest budynkiem usług ochrony zdrowia i użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby opieki 
zdrowotnej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje: 

podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorosłych: rejestracja, poczekalnia, gabinety 
diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn leków, magazyn dokumentów, 
administracja, pomieszczenia pielęgniarek, pomieszczenia sanitarne; 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 
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podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na część dzieci zdrowych 
i dzieci chorych, z niezależnymi wejściami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety 
diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne; 
przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety 
diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa 
z pomieszczeniami obsługującymi, sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne; 
apteka, jako niezależna strefa z przeznaczeniem na wynajem 
rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentów oraz szatnie personelu, sanitariaty 
biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna 
zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne 
i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze 
garaż podziemny. 

Wymagania dot. pasywności: 
Zaprojektowany obiekt spełnia parametry techniczne odpowiadające budynkowi pasywnemu. Projektowana 
szczelność powietrzna obiektu nie przekracza wartości określonej w dokumentacji projektowej (0,6 1/h). W 
budynku będzie przeprowadzana próba szczelności celem wykazania spełnienia powyższego wymogu. 
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2•K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 
0.15 (W/m2*K) 

Ogólne wytyczne dotyczące próby szczelności: 

W budynku będzie przeprowadzona próba szczelności zgodnie z normą PN-EN 9972 (a obliczenia kubatury 
zgodnie z normą PN-EN 13829), celem wykazania spełnienia parametrów technicznych odpowiadających 
budynkowi pasywnemu, które zostały założone dla zadania inwestycyjnego. Współczynnik przenikania ciepła 
U (W/m2*K) dla przegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 0.15 (W/m2*K) 

Wykonawca póżniejszych prac będzie musiał uzyskać szczelność budynku potwierdzoną próbą szczelności 
po wykonaniu robót. Będą wykonywane dwie próby szczelności: 

Pierwszą próbę szczelności wykonuje się na etapie stanu surowego zamkniętego (wstawione okna 
i drzwi, tynki wewnętrzne, wykonane ocieplenia wraz z systemem uszczelnień i powłoką paroizolacyjną). 
Ostateczną próbę szczelności wykonuje się po zakończeniu prac wykończeniowych i przed odbiorem 
budynku. 
W przypadku kiedy szczelność nie zostanie uzyskana, a powodem będą okna, drzwi lub ich sposób 
montażu - Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z wykonawcą późniejszych prac w celu 
osiągnięcia wymaganego parametru oraz na własny koszt dokonać stosownych poprawek zgodnie z 
wytycznymi po teście szczelności. 

Zamawiający zapewnia: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową: projekt budowlany, 
wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, dokumenty 
towarzyszące oraz pozwolenie na budowę. 

2) Zamawiający zapewni Nadzór Autorski dla dokumentacji 
3) Zamawiający zapewni Nadzór Archeologiczny nad realizacją inwestycji. 
4) Dziennik Budowy jest w posiadaniu Zamawiającego. 
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Część 111/2 - Przedmiot zamówienia 
Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia według wspólnego słownika Zamówień 
CPV: 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien 

Przedmiotem zamówienia jest: 
Zakres podstawowy: 
Dostawa oraz montaż 120 szt. okien zgodnie z załączoną dokumentacją przy uwzględnieniu 
poniższych uwag: 

Załączone detale nie uwzględniają zmiany technologii ścian zewnętrznych. Zastosowano 
ściany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego gr. 24cm (wykonano) wraz z izolacją 
termicznej EPS gr. 22cm (będzie wykonywane po montażu okien). Montaż okien przy 
założeniu, że zewnętrzna płaszczyzna muru licuje się z wewnętrzną płaszczyzną ramy 
okna. 
System montażu oparty o segmentowe elementy Ciepłej Belki Montażowej (CBM) o 
przekroju 80x90mm z użyciem taśmy wewnętrznej paroszczelnej, zewnętrznej 
paroprzepuszczalnej. Montaż belki za pomocą kleju i łączników mechanicznych zgodnie z 
wytycznymi systemodawcy. Parametry belki: 

• współczynnik przewodzenia ciepła lambda mniejszy bądź równy 0,035 W/mK, 
• nośność większa bądź równa 200 kg/mb. 

Naświetla wszystkich okien w dolnej ich części (okna 1 jak w oknach 2), brak otwieraczy. 
Izolacyjność okien U= 0,9 (W/m2K) lub mniejsza, 
Wszystkie klamki okienne aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej , 
wyposażone w zamek z kluczem. 
Okucia okien aluminiowe malowane lub ze stali nierdzewnej 
l<olor olcieA RAL 1035 Decyzja o kolorze zostanie podjęta na etapie akceptacji 
dokumentacji warsztatowej. Kolor zostanie wybrany z palety 215 kolorów RAL Classic. 
Rama okna musi umożliwiać zamontowanie do niej prowadnic żaluzji (dotyczy wszystkich 
okien). 

W zakres prac wykonawcy wchodzi przygotowanie otworów zgodnie z załączonym planem 
naprawczym oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 

Po zamontowaniu stolarki okiennej wykonawca jest zobowiązany do przygotowania jej i 
zgłoszenia do odbioru. W zakres przygotowania wchodzi mycie szyb i ram okien. 
Po dokonaniu odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowych 
zabezpieczeń zamontowanej stolarki okiennej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas 
wykonywania późniejszych prac budowlanych. 
W ramach przygotowania stolarki okiennej do odbioru końcowego Wykonawca zdejmie wszystkie 
zabezpieczenia, uzupełni brakujące elementy oraz zamontuje klamki docelowe. 

Inwestor informuje, że planuje wprowadzenie zmiany w projekcie polegającej na zamianie 
elewacji z płyt warstwowych na szlamowane płytki silikatowe. 

Opcja: 
Dostawa oraz montaż 8 szt. drzwi zewnętrznych (DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5, DZ6, DZ?, DZ8) 
zgodnie z załączoną dokumentacją przy uwzględnieniu poniższych uwag: 

Załączone detale nie uwzględniają zmiany technologii ścian zewnętrznych. Zastosowano 
ściany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego gr. 24cm (wykonano) wraz z izolacją 
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termicznej EPS gr. 22cm (będzie wykonywane po montażu okien). Montaż okien przy 
założeniu, że zewnętrzna płaszczyzna muru licuje się z wewnętrzną płaszczyzną ramy 
okna. 
System montażu oparty o segmentowe elementy Ciepłej Belki Montażowej (CBM) z 
użyciem taśmy wewnętrznej paroszczelnej, zewnętrznej paroprzepuszczalnej. Montaż 
belki za pomocą kleju i łączników mechanicznych zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
Parametry belki: 

• współczynnik przewodzenia ciepła lambda mniejszy bądź równy 0,035 W/mK, 
• nośność większa bądź równa 200 kg/mb. 

Izolacyjność drzwi U = 1,3 (W/m2K) lub mniejsza, 
Decyzja o kolorze zostanie podjęta na etapie akceptacji dokumentacji warsztatowej. Kolor 
zostanie wybrany z palety 215 kolorów RAL Classic. 
wszystkie drzwi należy wyposażyć dwa zamki. 

W zakres prac wykonawcy wchodzi przygotowanie otworów. 

Po zamontowaniu stolarki drzwiowej wykonawca jest zobowiązany do przygotowania jej i 
zgłoszenia do odbioru. W zakres przygotowania wchodzi mycie szyb i ram drzwi. 
Po dokonaniu odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowych 
zabezpieczeń zamontowanej stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podczas 
wykonywania późniejszych prac budowlanych. 
W ramach przygotowania stolarki drzwiowej do odbioru końcowego Wykonawca zdejmie 
wszystkie zabezpieczenia, uzupełni brakujące elementy oraz montuje klamki docelowe. 

DOSTĘP DO PEŁNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

https://www.dropbox.com/sh/2tjouzą1 uarnjos/AACjiJ4t6Hrxu7unXuOi0-1 va?dl=0 

Gwarancja 
Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie prace i materiały dostarczone na podstawie zawartej 
umowy w zakresie szczegółowo wskazanym w opisie zamówienia na zasadach szczegółowo 
opisanych w projektowanych postanowieniach umowy na okres 84 miesięcy. 
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym całego 
Przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 
Koszty serwisowania i konserwacji w zakresie niezbędnym do utrzymania warunków gwarancji i 
rękojmi zgodnie z karta gwarancyjna wykonawcy lub innych dokumentów ponosi Wykonawca (z 
wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych). 

Część 111/3 - Projekt Budowlany 
Projekt Budowlany sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 
Katowice. 

Decyzja pozwolenia na budowę nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018 wydana przez Starostę Powiatu 
Wrocławskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: I Gminny

6 
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Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 
oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 593, 666 w obrębie 
Siechnice, gmina Siechnice. 

Opracowanie zawiera: 

TOM I - ARCHITEKTURA 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

ZT 0001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370 1:100 

AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM ±O.OOO 1:100 

AR.1003 RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000, 1 :100 

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770 1:100 

AR 1005 RZUT DACHU 1:100 

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW 1:100 

AR 2001 PRZEKRÓJ A-A 1:100 

AR 2002 PRZEKRÓJ B-B 1:100 

AR 2003 PRZEKRÓJ C-C 1:100 

AR 2004 PRZEKRÓJ D-D 1:100 

AR 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:100 

AR 3002 POŁUDNIOWO- WSCHODNIA 1:100 

AR 3003 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100 

AR 3004 PÓŁNOCNO- WSCHODNIA 1:100 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

TOM li KONSTRUKCJA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

KO.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 1:100 

KO.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAZEM 1:100 

KO.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100 

KO.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM 1:100 

KO.0005 FUNDAMENT ZBIORNIKA NA AZOT 1:25 

WYCIĄG WYNIKÓW I OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

TOM Ili • INSTALACJE SANITARNE 

INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

IS.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część I 1 :50 

IS.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część li 1 :50 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego 
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IS.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część I 1 :50 

IS.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część li 1 :50 

IS.1005 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I - część I 1 :50 

IS.1006 Instalacja wentylacji. Rzut piętra 1- część li 1:50 

IS.1007 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część i 1:50 

IS.1008 Instalacja wentylacji. Rzut przestrzeni technicznej na dachu - część li 1 :50 

IS.2001 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy 1:100 

IS.2002 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system podłogowy 1:100 

IS.2003 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system stropowy 1:100 

IS.2004 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system podłogowy 1:100 

IS.2005 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra I - system stropowy 1:100 

IS.2006 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni technicznej na dachu. 1:100 

IS.2007 Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji. - 
ZAŁĄCZNIK - Charakle1y~lyka t:111t:11yt:1lycL11a budynku 

INSTALACJA WOO-KAN 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

IS.3001 Rzut Podziemia - instalacja wad-kan poziom -3.370 1:100 

IS.3002 Rzut Parteru - instalacja wad-kan poziom O.OOO 1:100 

IS.3003 Rzut Piętra - instalacja wod-kan poziom +3.510 1:100 

IS.3004 Rzut poddasza - instalacja wad-kan poziom +9.250 1:100 

TOM IV- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

IE.DODO Zagospodarowanie terenu - 

IE.0001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Dyspozycje - 

IE.0002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje - 
IE.0003 Instalacje elektryczne. Rzut piwnic. Gniazda + Si/a - 
IE.0004 Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Gniazda+ Si/a - 
IE.0005 Instalacje elektryczne. Rzut I piętra. Gniazda + Si/a - 
IE.0006 Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Gniazda + Siła - 
IE.0007 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne - 
IE.0008 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne - 
IE.0009 Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i awaryjne - 
IE.0011 Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu - 

IE.0012 Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny - 
IE.100 Tabela instalacji elektrycznych - 
EN.001 Instalacje niskoprądowe. Rzut piwnic 1 :100 

EN.002 Instalacje niskoprądowe. Rzut parteru 1:100 

EN.003 Instalacje niskoprądowe. Rzut piętra 1:100 

EN.004 Instalacje niskoprądowe. Rzut poddasza 1:100 
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Część 111/4 - Projekt Budowlany Zamienny 
Projekt Budowlany Zamienny sporządzony został przez: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13, 
40-081 Katowice. 

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 1187/2019 z dnia 14.04.2019 wydana przez Starostę Powiatu 
Wrocławskiego dla projektu: Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach (budynek pasywny) z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 
547/50, 548/11 oraz układem drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 
593, 666 w obrębie Siechnice, gmina Siechnice. 

Opracowanie zawiera: 

CZĘŚĆ 1- ARCHITEKTURA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

AR.1001 RZUT PODZIEMIA, POZIOM -3.370 1:100 

AR.1002 RZUT PARTERU, POZIOM ±O.OOO 1:100 

AR.1003 RZUT PIĘTRA, POZIOM +3.5000, 1:100 

AR 1004 RZUT PODDASZA, POZIOM +6.770 1 :100 

AR 1005 RZUT DACHU 1:100 

AR 1006 ZESTAWIENIE WARSTW 1:100 

AR 2001 PRZEKRÓJ A-A 1:100 

AR 2002 PRZEKRÓJ B-B 1:100 

AR 2003 PRZEKRÓJ C-C 1:100 

AR 2004 PRZEKRÓJ 0-0 1 :100 

AR 3001 ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:100 

AR 3002 POŁUDNIOWO- WSCHODNIA 1 :100 

AR 3003 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1 :100 

AR 3004 PÓŁNOCNO- WSCHODNIA 1:100 

TOM li KONSTRUKCJA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

KO.0001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 1:100 

KO.0002 SCHEMAT STROPU NAD GARAżEM 1:100 

KO.0003 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM 1:100 

KO.0004 SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM 1:100 

TOM Ili - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU 

CZĘŚĆ OPISOWA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

EN.001 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100 

EN.002 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100 

EN.003 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100 

EN.004 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. INSTALACJA SAP 1:100 

TOM IV - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Część 111/l- Projekt Wykonawczy 

Projekt Wykona-.czy sporządzony został przez biuro projektowe: jojko + nawrocki architekci, ul. Dąbrówki 15/13, 
40-081 Katowice. 

Opracowanie zaiiera-: 

TOM 1-ARCHl~RA 

CZĘŚĆ OPISOIA REW. A 10.2019 

CZĘŚĆ RYSUNMM'A 

ZARISRODAROWANIE TERENU 
UW.V. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 

AR.0001 PRCIKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:200 - 02.2019 

AR.1001 RZJ'P©DZIEMIA POZIOM -3.370, SEKCJA A 1:50 - 02.2019 

AR.1002 RZlf PODZIE:MIA POZIOM -3.370, SEKC.JA B 1:50 - 02.2019 

RZlf PARTERU POZIOM +/- O.OOO, SEKCJA A 
UW!« RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.1003 ZAMIINYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

RZlJPARTERU POZIOM +/- O.OOO, SEKCJA B 
UW~ R1fSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.1004 ZAMam.1 KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

RZlf PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA A 
UW/i& R-YSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.1005 ZAMIN'IM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

RZlf PIĘTRA POZIOM +3.750, SEKCJA B 
uwra R,YSIJNEK DOPRECYZOWANY w PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.1006 ZAMBIYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

AR.1007 RZlJPODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA A 1:50 - 02.2019 

AR.1008 RZUPODDASZA POZIOM +7.270, SEKCJA B 1:50 - 02.2019 

AR.1009 RZUIDACHU, SEKCJA A 1:50 - 02.2019 

AR.1010 RZLJIDA.CHU, SEKCJA B 1:50 - 02.2019 

AR.1011 PRZ111ęzIA W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ 1:50 - 02.2019 

AR.1012 PRZilB€IA W PŁYCIE NAD PODZIEMIEM 1:50 - 02.2019 

AR.1013 PRZl[CIA W PŁYCIE NAD PARTEREM 1:50 - 02.2019 

AR.1014 PR2ill€IA W PŁYCIE NAD PIĘTREM 1:50 - 02.2019 

PRZI~ÓJ POPRZECZNY A-A 
UWAG i.'fSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWClYM 

AR.2001 ZAMl!llnll KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

PR~ÓJ POPRZECZNY B-B 
UWA~ Rlr'SUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWClYM 

AR.2002 ZAMllll'tM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

PRZIHłÓJ POPRZECZNY C-C 
UWA~ R.YSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.2003 ZAMIIILYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

PRZ:SRÓJ POPRZECZNY O-D 
UWAGRlYSUNEK DOPRECYZOWANY w PROJEKCIE WYKONAWClYM 

AR.2004 ZAMllllYM KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

PR2IRÓJ PODŁUŻNY E-E 
UWA~R?r'SUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.2005 ZAMIBE."M KONSTRUKCJI 1:50 - 02.2019 

AR.2006 PRZEÓJ E'-E', E"-E", F-F 1:50 - 02.2019 

AR.3001 ELE'AOJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 1:50 - 02.2019 
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AR.3002 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 1 :50 - 02.2019 

AR.3003 ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA 1:50 - 02.2019 

AR.3004 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 1 :50 - 02.2019 

AR.4001 RZUTY I WIDOKI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ, K.01 1 :25 - 02.2019 

AR.4002 ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE I PROJEKT DŹWIGU, W.02 - - 02.2019 

AR.4003 PREFABRYKATY OBEJŚCIA, UKŁAD I ZESTAWIENIE 1:50 - 02.2019 

AR.4004 ŁAWKA PRZED BUDYNKIEM 1 :10 - 02.2019 

AR.4005 KOSZ NA ŚMIECI PRZED BUDYNKIEM 1 :10 - 02.2019 

AR.4006 OGRODZENIE ZBIORNIKA NA AZOT 1:25 - 02.2019 

AR.4007 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 1:50 - 02.2019 

AR.4008 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ 1:50 - 02.2019 

7ESTAWIENIE STOLARKI, BRAMA WJAZDOWA I ŚCIANKA 
AR.4009 PRZESUWNA 1:50 - 02.2019 

AR.4010 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - - 02.2019 

AR.4011 DETALE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - - 02.2019 

D1 DETAL ATTYKI I NADPROżA PŁYT HC 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5001a ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D1 DETAL ATTYKI I NADPROŻA PŁYT HC 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5001b ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D2 DETAL ATTYKI I NADPROżA STROPODACHU 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKON/\WCZYM 

AR.5002a ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D2 DETAL ATTYKI I NADPROżA STROPODACHU 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5002b ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

AR.5003 D3 DETAL ATTYKI NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ 1 :5 - 02.2019 

AR.5004 D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDÓWKI TECHNICZNEJ 1 :5 - 02.2019 

AR.5005 D5 DETAL ATTYKI ZADASZENIA OBEJŚCIA 1 :5 - 02.2019 

D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5006 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D7 DETAL NADPROżA ZEW. STROP NAD PARTEREM 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5007 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZVM 

AR.5008 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:5 - 02.2019 

D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5009 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D10 DETAL PRZYZIEMIA 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5010 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D11 DETAL PRZYZIEMIA- DRZWI WEJŚCIOWE I 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5011 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D12 DETAL PRZYZIEMIA- DRZWI WEJŚCIOWE li 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5012 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.20)9 
I/ 
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AR.5013 013 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI 1 :5 - 02.2019 

AR.5014 014 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU 1 :5 - 02.2019 

015 DETAL MONTAżU OKNA - PRZEKRÓJ POZIOMY 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5015 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

016 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY 
ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5016 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

017 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5017 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

018 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5018 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:25 - 02.2019 

019 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5019 ZAMIENNYM KONS I KUKCJI 1 :5 - 02.2019 

020 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5020 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

021 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5021 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

022 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5022 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5023 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1 :5 - 02.2019 

AR.5024 024 WIDOK BLOCZKÓW - FILAR DWUMODUŁOWY 1:25 - 02.2019 

AR.5025 025 WIDOK BLOCZKÓW - FILAR JEDNOMDUŁOWY 1:25 - 02.2019 

AR.5026 026 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJŚCIA - - 02.2019 

AR.5027 027 DETAL MONTAŻU DRZWI El30/60 W PODZIEMIU 1:25 - 02.2019 

AR.5028 028 DETAL PRZYZIEMIA 1:25 - 02.2019 

029 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY 
ROLOWANEJ P.POŻ. 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

AR.5029 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 1:25 - 02.2019 

AR.6001 RZUT SUFITÓW W PODZIEMIU 1:50 - 02.2019 

AR.6002 RZUT SUFITÓW NA PARTERZE 1:50 - 02.2019 

AR.6003 RZUT SUFITÓW NA PIĘTRZE 1:50 - 02.2019 

AR.6004 WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG 1 :100 - 02.2019 

AR.6005 TOALETA U 0.04 1:50 - 02.2019 

AR.6006 TOALETA U 0.05 1:50 - 02.2019 

AR.6007 TOALETY U 0.01 I U 0.02 1:50 - 02.2019 

AR.6008 TOALETY U 0.07 (1.06) 1:50 - 02.2019 

AR.6009 TOALETY U 0.08 (1.07) 1:50 - 02.2019 

AR.6010 TOALETA A 0.07 1:50 - 02.2019 

AR.6011 TOALETA U 1.12 1:50 - 02.2019 

AR.6012 TOALETA U 1.02 1:50 - 02.20~ 
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AR.6013 TOALETA U 1.03 1:50 - 02.2019 

AR.6014 TOALETA U 0.12 1:50 - 02.2019 

AR.6015 TOALETA U -1.02 1:50 - 02.2019 

AR.6016 TOALETA S 1.04 1:50 - 02.2019 

AR.7001 REJESTRACJA OGÓLNA, RZUT OGÓLNY MEBLI 1:25 - 02.2019 

AR.7002 REJESTRACJA OGÓLNA, LADA OBSŁUGOWA 1:25 - 02.2019 

AR.7003 REJESTRACJA OGÓLNA, MODUŁ BIURKOWY LADY 1:25 - 02.2019 

AR.7004 REJESTRACJA OGÓLNA, KARTOTEKI 1:25 - 02.2019 

AR.7005 REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGÓLNY MEBLI 1:25 - 02.2019 

REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBSŁUGOWA I 
AR.7006 KARTOTEKI 1:25 - 02.2019 

AR.7007 ŁAWKA Z DONICĄ POJEDYNCZĄ 1:25 - 02.2019 

AR.7008 ŁAWKA Z DONICĄ PODWÓJNĄ 1:25 - 02.2019 

TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 

OCENA BUDYNKU PASYWNEGO 

SCENARIUSZ SYSTEMÓW, INSTALACJI I UŻĄDZEŃ W RAZIE POżARU W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W 
SIECHNICACH UL. SPORTOWA 

TOM 11- KONSTRUKCJA· PROJEKT ZASTĄPIONY ZAMIENNYM PROJEKTEM WYKONAWCZVM 
KONSTRUKCJI 
PROJEKT ZASTĄPIONY PRZEZ PROJEKT WYKONAWCZV ZAMIENNY KONSTRUKCJI 

GćĘŚG 8PIS8WA R:E:i.o,,. A ~0.20rn 

GćĘŚG R:~Sl:!~~148WA 

KG.888~ SsRelfłat steJ31::1 f39Bcielfłia ,A, J39cielfł 8.§28 4400 - e2.2ern 

148.8882 Pl~ta 6łA e~. ~ 446G - 82.28~9 

148.8883 Płyta 6i'A e~. 2 446G - 82.28~9 

1~8.8884 Płyta 6i'A e~. 3 4400 - 02.20m 

148.8885 Płyta 6i'A e~. 4 4-400 - 82.28~9 

14G.8886 Pl'.7'ła 6,~0.. e~. 5 4-;W - 02.20m 

KG.8887 SeRelfłat stF9J31::ł Aaa §aFai!:alfłi B f39cielfł 8.628 4400 - 02.20m 

KG.8888 Fllyta 6/B ee.~ 4400 - 82.28~9 

KG.8889 Fllyta 6/8 sc.2 4400 - 82.28~9 

140.00~ 0 Pl~ta 61'8 e~.3 4-400 - 82.28~9 

148.88~~ Pl'.,'ta 61'8 e~.4 4-400 - 82.28~9 

148.88~2 Fllyta 6,18 e~.5 +.50- - 02.20m 

148.88~3 E:leFAeAt rn. HB 4-400 - 87.28~8 

148.88~4 E:leFAeAt ~ 8.2łB 4-;-25- - 87.28~8 

148.88~6 ćBFejeAie śeiaA §aFa~1::1 ee. ~ 4-;W - 87.28~8 

KG.sem ~eFejeAie śsiaA §aFai!:1::1 se. 2 4-ieQ - e2.2ern 

148.88H 2:tm,jer,ie śeiar, r:,iętfa i r:,afteft:1 +.50- - 82.28~9 

140.00m 2:tm,jer,ie słt:lr:,e~•, e~. ~ ~ - 82.28~9 

148.88~9 2:tm,jeAie słt:lr:,610'0' e~. 2 ~ - 82.28~9 

148.8828 E:leFAeAty 5.~,'A i 5.~łB ~ - ,.. ................ ---·-- 

Y;('--1,, 
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KG.0021 EleFAeAł;' e.2,'B, s-s i e.7,'B ~ - 02.2019 

l<:G.0022 Fl::lAElaFAeAł i!BiornilEa ~ - 07.2018 

l<:G.0023 ćBFOjeAie OWJ'OFŚW ei!ęśś A 4+400 - 02.2019 

1~8.882-4 Zbf()jer,ie ehvefóvv e~ęśe B 4400 - 82.2819 

1~9.8825 Element 5.rn ~ - 82.2819 

Zbmjeflie pesoeewieflio pl'.,'t'.,' ebejśeio pe~iem 1, O 
l<:G.0026 2:esto•,•;ieAie stoli 1 :50ł1 :25 - 02.2019 

ćBFojeAie ElelAe stFOpl::l AOe §OFOii!OFAi; osie A M poi!iOFA o 
KG.0027 ćesłowieAie słali 1:e1m:2e - 02.2019 

ćBFojeAie ElolAe słFopl::l Aael gaFaii!aFAi; osie N Y, poi!ioFA O 
KG.0028 ćesławieAie słali 1 :eo11 :2e - 02.2019 

Zbf()jeflie góffle stfepu r,oe gofo:łomi, esie A M, pe~iem 8 
1~9.8829 2:esto•nieflie stoli 1 :50ł1 .25 - 02.2819 

2:eFojeflie góFfle stmpu Roe gom:łomi; esie ~~ Y, pe2iem O 
KO.0038 2:este•t'rioAio etoli 1 :60ł1 :26 - 02.2019 

ćBFojeAie sel=loelów poi!iOFA 1, O 
KG.0031 ćestawieAie stali 1 :eo11 :2e - 02.2019 

ćBFOjeAie gśrne słrnpl::l Aael partereFA, i!BFOjenie wieńeśw, 
pe2iem I 1 

1~9.8832 2:estev~ieflie stoli 1 :58,'1 :25 - 82.2819 

2:eFojeflie sei'leeón pe~iem 8, I 1 
l<:G.0033 2:estev;ieAie stoli 1 :60,'1 :26 - 02.2019 

2:eFojeflie góFfle stFopu no piętFeFA osie A M, 20Fojenie wieńe8w, 
f:H:l~i81'1'1 12 

KG.0034 ćestawieAie słali 1 :eo,i1 :2e - 02.2019 

ćBFojeAie gśrne słFopl::l Aa piętFeFA osie ~I Y, i!BFojeAie wieńeśw, 
pe2iem 12 

l<:9.0036 2:esto•Nienie stoli 1 :68,'1 :26 - 02.2019 

TOM 111- INSTALACJE SANITARNE 

PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE 

CZĘŚĆ OPISOWA 
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W PROJEKCIE 
WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ REW. A 10.2019 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Plan zagospodarowania terenu 
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 

IS.0001 PROJEKCIE WYKONAWClYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500 REW. A 10.2019 

IS.0002 Profil przyłącza wodociągowego 1: 100/1 :250 REW.A 10.2019 

IS.0003 Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej 1:100 REW. A 10.2019 

Profil przyłącza kanalizacji deszczowej 
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 

IS.0004 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1: 100/1 :250 REW.A 10.2019 

IS.0005 Schemat ułożenia rur w wykopie - - 02.2019 

IS.0006 Detal separatora substancji ropopochodnych - REW.A 10.2019 

Detal przepompowni wód deszczowych 
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 

IS.OOO? PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - - 02.2019 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część Ili Opis przedmiotu zamówienia 

Schemat studzienek kanalizacyjnych 
UWAGA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKTUALIZOWANA W 

IS.0008 PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - REW.A 10.2019 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

CZĘŚĆ OPISOWA - 02.2019 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

IS.1001 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część I 1:50 - 02.2019 

IS.1002 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy - część li 1:50 - 02.2019 

IS.1003 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część I 1:50 - 02.2019 

IS.1004 Instalacja wentylacji. Rzut parteru - część li 1:50 - 02.2019 

IS.1005 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I - część I 1:50 - 02.2019 

IS.1006 Instalacja wentylacji. Rzut piętra I - część li 1:50 - 02.2019 

IS.1007 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza - część I 1:50 - 02.2019 

IS.1008 Instalacja wentylacji. Rzut poddasza - część li 1:50 - 02.2019 

IS.1011 Instalacja wentylacji. Przekrój W1-W1 1:50 - 02.2019 

IS.1012 Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 - część I 1:50 - 02.2019 

IS.1013 Instalacja wentylacji. Przekrój W2-W2 - część li 1:50 - 02.2019 

IS.1014 Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 - część I 1:50 - 02.2019 

IS.1015 Instalacja wentylacji. Przekrój W3-W3 - część li 1:50 - 02.2019 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Z1 Dobór techniczny central wentylacyjnych 

Z2 Dobór techniczny rekuperatorów 

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wyrażająca zgodę na 
Z3 zastosowanie recyrkulacji powietrza wentylacyjnego w centrali N7W7. 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW REW.A 10.2019 

INSTALACJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA 

CZĘŚĆ OPISOWA REW.A 10.2019 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

IS.2001 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piwnicy 1 :100 REW.A 10.2019 

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system 
IS.2002 podłogowy 1 :100 REW.A 10.2019 

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut parteru - system 
IS.2003 stropowy 1:100 - 02.2019 

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra - system 
IS.2004 podłogowy 1:100 REW.A 10.2019 

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut piętra - system 
IS.2005 stropowy 1 :100 - 02.2019 

Instalacja ogrzewania i schładzania. Rzut przestrzeni 
IS.2006 technicznej na dachu 1 :100 - 02.2019 

IS.2007 Instalacja ogrzewania i schładzania. Schemat ideowy instalacji 1 :100 - 02.2019 

IS.2008 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 1 1:50 - 02.2019 

IS.2009 Instalacja ogrzewania i schładzania. Rozwinięcie część 2 1:50 - 02.2019 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Z1 Dobór rozdzielaczy 

Z2 Dobór wymienników pośredniczących 
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Z3 Dobór pompy ciep/a 

Z4 Dobór dry-coolera 

Z5 Dobór agregatu wody chłodzącej 

Z6 Dobór zbiorników buforowych 

Z7 Dobór zaworów bezpieczeństwa 

Z8 Zabezpieczenie p.poż. - przejścia kombinowane 

z9 Dobór naczyń wzbiorczych 

Z10 Dobór zasobnika c.w.u. 

Z11 Szczegół ściany grzewczej 

PROJEKT DOLNEGO ŹRÓDŁA 

CZĘŚĆ OPISOWA REW.A 10.2019 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Z1 Karty katalogowe 

Z2 Projekt robót geologicznych 

Z3 Plan zagospodarowania terenu 

Z4 Profil prowadzenia przewodów 

INSTALACJA WOO-KAN 

CZĘŚĆ OPISOWA REW. A 10.2019 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

IS.3001 Rzut podziemia - instalacja wod-kan poziom -3.370 1:100 REW. A 10.2019 

IS.3002 Rzut parteru - instalacja wod-kan poziom O.OOO 1 :100 - 02.2019 

IS.3003 Rzut piętra - instalacja wod-kan poziom +3.510 1:100 - 02.2019 

IS.3004 Rzut poddasza - instalacja wod-kan poziom +9.250 1 :100 - 02.2019 

IS.3005 Rozwinięcie instalacji wodociągowej 1 :100 - 02.2019 

IS.3006 Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej 1:100 - 02.2019 

IS.3007 Profile instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 - 02.2019 

IS.3008 Profile instalacji kanalizacji deszczowej 1 :100 - 02.2019 

TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

OPIS TECHNICZNY REW.A 10.2019 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

IE.0001 Instalacje elektryczne. Projekt zagospodarowania terenu - - 01.2019 

Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i 
IE.1001 awaryjne. - REW. A 10.2019 

Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i 
IE.1002 awaryjne. - REW.A 10.2019 

Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe i 
IE.1003 awaryjne. - REW.A 10.2019 

Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Oświetlenie podstawowe 
IE.1004 i awaryjne. - REW. A 10.2019 

IE.2001 Rzut piwnic. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019 

IE.2002 Rzut parteru. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019 '1 
1 
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IE.2003 Rzut I piętra. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019 

IE.2004 Rzut poddasza. Instalacje elektryczne. Gniazda + Siła - - 02.2019 

IE.3001 Rzut piwnic. Koryta kablowe. Dyspozycje - - 02.2019 

IE.3002 Rzut parteru. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019 

IE.3003 Rzut I piętra. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019 

IE.3004 Rzut poddasza. Koryta kablowe. Dyspozycja - - 02.2019 

IE.4001 Rzut piwnic. Instalacje uziemiające. Dyspozycje - - 02.2019 

IE.4002 Rzut dachu. Instalacja odgromowa. Dyspozycje - - 02.2019 

IE.5001 Instalacje elektryczne. Schemat główny zasilania obiektu - REW. A 10.2019 

Rozdzielnica główna RG 400/230V. Schemat główny 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

IE.5002 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - REW.A 10.2019 

IE.5003 Rozdzielnica garażu R0-1 . Schemat główny - - 02.2019 

IE.5004 Rozdzielnica garażu R0-2. Schemat główny - - 02.2019 

IE.5005 Rozdzielnica garażu R0-3. Schemat główny - - 02.2019 

IE.5006 Rozdzielnica parteru R 1-1 . Schemat główny - - 02.2019 

IE.5007 Rozdzielnica parteru R1-2. Schemat główny - - 02.2019 

IE.5008 Rozdzielnica I piętra R2-1. Schemat główny - - 02.2019 

IE.5009 Rozdzielnica I piętra R2-2. Schemat główny - - 02.2019 

IE.6001 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni RG - - 02.2019 

IE.6002 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-1 - - 02.2019 

IE.6003 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-2 - - 02.2019 

IE.6004 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R0-3 - - 02.2019 

IE.6005 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R 1-1 - - 02.2019 

IE.6006 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R1-2 - - 02.2019 

IE.6007 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-1 - - 02.2019 

IE.6008 Instalacje elektryczne. Elewacja rozdzielni R2-2 - - 02.2019 

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA SAP, INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ, 
INSTALACJA CCTV, INSTALACJA WYKRYWANIA CO I LPG REW.A 10.2019 

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KD I SSWIN - 02.2019 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

EN.PZT INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PROJEKT PZT - - 02.2019 

EN.01 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019 

EN.02 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019 

EN.03 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019 

EN.04 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SAP - - 02.2019 

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA SECI 
EN.05 STRUKTURALNE - - 02.2019 

INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI 
EN.06 STRUKTURALNEJ - - 02.2019 

INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA SIECI 
EN.O? STRUKTURALNEJ - - 02.2019 

EN.08 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWiN, - - 02.201~ 
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DOMOFONOWA 

INSTALACJE NISKOPRĄDOW INSTALACJA KD i SSWiN, 
EN.09 DOMOFONOWA - - 02.2019 

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA KD i SSWN, 
EN.10 DOMOFONOWA - - 02.2019 

EN.SCH.1 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD cz 1. - - 02.2019 

EN.SCH.2 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD cz 2. - - 02.2019 

EN.SCH.3 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD cz 3. - - 02.2019 

EN.SCH.4 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD cz 4. - - 02.2019 

EN.SCH.5 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT KD cz 5. - - 02.2019 

INSTALACJE NISKOPRADOWE - SCHEMAT DETEKCJI CO I 
EN.SCH.6 LPG. - - 02.2019 

EN.SCH.7 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT SZAF GPD - - 02.2019 

EN.SCH.8 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT SZAF LPD - - 02.2019 

EN.SCH.9 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT CCTV - - 02.2019 

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - SCHEMAT INSTALACJI 
EN.SCH.10 SAP - - 02.2019 

SYSTEM SMS 

OPIS TECHNICZNY - 07.2019 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Instalacje Sanitarne. Instalacja ogrzewania i schładzania. 
IS.2007 Schemat ideowy instalacji - 07.2019 

LISTA SYGNAŁÓW AKPiA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁA I CHŁODU - 07.2019 

TOM V-DROGI 

DROGI 

OPIS TECHNICZNY 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

DR.0001 Orientacja 1 :10000 - 07.2018 

DR.0002 Plan sytuacyjny 1:500 - 07.2018 

DR.0003 Profile podłużne 1:1000/100 - 07.2018 

DR.0004 Przekroje typowe 1:50 - 07.2018 

DR.0005 Szczegóły konstrukcyjne 1 :25/100 - 07.2018 

DR.0005.1 Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Danieckiego 1 :25/100 - 07.2018 

DR.0005.2 Szczegóły konstrukcyjne zjazd z ul. Kościelnej 1 :25/100 - 07.2018 

DR.0006 Plan wytyczeniowy 1:500 - 07.2018 

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

OPIS TECHNICZNY 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1. Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala 1 :10000 - 07.2018 

Rys. 2. Istniejąca i projektowana organizacja ruchu 1:500 - 07.2018 

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 

OPIS TECHNICZNY 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA A 
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Rys. 1. Plan ogólny z lokalizacją inwestycji skala 1 :10000 - 07.2018 

Rys. 2. Istniejąca i docelowa organizacja ruchu 1 :500 - 07.2018 

TOM VI - SPECYFIKACJE 

ST - 00 Wymagania ogólne 

ST - O. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ST- 0.01 Roboty przygotowawcze - - 02.2019 

ST- 0.02 Roboty ziemne - - 02.2019 

ST- 0.03 Odwodnienie korpusu drogowego - - 02.2019 

ST- D.04 Podbudowy - - 02.2019 

ST- 0.05 Nawierzchnie - - 02.2019 

ST- 0.06 Roboty wykończeniowe - - 02.2019 

ST- 0.07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - - 02.2019 
- 

ST- 0.08 Elementy ulic - - 02.2019 - 
ST- 0.09 Zieleń drogowa - - 02.2019 

ST - AR. ARCHITEKTURA 

ST -AR.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - - 02.2019 

ST-AR.02 Izolacje termiczne i akustyczne - - 02.2019 

Roboty murowe 
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

ST-AR.03 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019 

ST-AR.04 Roboty podłogowe - - 02.2019 

ST-AR.05 Sufity podwieszone - - 02.2019 

ST-AR.06 Ścianki działowe - - 02.2019 

ST-AR.O? Tynki i okładziny - - 02.2019 

ST-AR.08 Roboty malarskie i powłokowe - - 02.2019 

ST-AR.09 Posadzki (okładziny i powłoki) - - 02.2019 

ST- 
AR.010 Stolarka i ślusarka otworowa - - 02.2019 

ST- 
AR.011 Elewacje - - 02.2019 

ST- 
AR.012 Dachy i stropodachy - - 02.2019 

ST- 
AR.013 Roboty ślusarskie - - 02.2019 

ST- 
AR.014 Wyposażenie techniczne - - 02.2019 

ST- 
AR.015 Wyposażenie - - 02.2019 

ST- 
AR.016 Elementy malej architektury i wyposażenia terenu - - 02.2019 

ST - K. KONSTRUKCJA 

ST- KO.01 Roboty ziemne - - 02.2019 

ST-KO.02 Ścianki szczelne - - 02.2019 

ST- KO.03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe - - 02.2019 I""\ 

~ 
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UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 
ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

Zbrojenie 
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

ST-KO.04 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019 

ST- KO.05 Elementy stalowe - - 02.2019 

Stropy filigran 
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

ST- KO.06 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019 

Elementy prefabrykowane zbrojone stalą sprężoną 
UWAGA DOKUMENT DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

ST-KO.07 ZAMIENNYM KONSTRUKCJI - - 02.2019 

ST - IS. INSTALACJE SANITARNE 

ST - IS.01 Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne - - 02.2019 

ST- IS.02 Instalacja ogrzewania i schładzania - - 02.2019 

ST- IS.03 Instalacja wentylacji mechanicznej - - 02.2019 
- 
ST- IS.04 Przyłącza wod-kan - - 02.2019 
1-- 

ST - IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

ST - IE.01 Instalacje elektryczne - - 02.2019 

ST - IE.02 Instalacje elektryczne niskoprądowe - - 02.2019 

ST- IE.03 Instalacje KO i SSWIN - - 02.2019 

Część 111/6 - Dodatkowe opracowania projektowe 

PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ 
Projekt sporządzony przez Biuro Inżynierskie PROJEKT-MED na zlecenie Inwestora 

CZĘŚĆ OPISOWA - 10.2019 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1 :100/5 
T-1 Podstawowe wyposażenie technologiczne - Parter o - 10.2019 

1:100/5 
T-2 Podstawowe wyposażenie technologiczne - 1 o - 10.2019 

T-KP-1 Wyposażenie pomieszczenia U 0.02 1:50 - 10.2019 

T-KP-2 Wyposażenie pomieszczenia U 0.04 1:50 - 10.2019 

T-KP-3 Wyposażenie pomieszczenia U O.OS 1:50 - 10.2019 

T-KP-4 Wyposażenie pomieszczenia U 1.02 1:50 - 10.2019 

T-KP-5 Wyposażenie pomieszczenia U 1.03 1:50 - 10.2019 

T-KP-6 Wyposażenie pomieszczenia U 1.12 1 :50 - 10.2019 

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY 
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SIECHNICACH 
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe ALTERCRAFT GRZEGORZ KALICKI na zlecenie 
ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. 

CZĘŚĆ OPISOWA - 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 :100 - 
PZT-02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.I 1 :100 - 
PZT-03 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.II 1:100 - 
PZT-04 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.III 1 :100 - 
PZT-05 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.IV 1 :100 - 
PZT-06 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. V 1 :100 - 
ZAŁACZNIKI 

OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

WARUNKI TECHNICZNE WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI HYBRYDOWEJ 
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego 
Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. 

CZĘŚĆ OPISOWA - 8.2022 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Płyta fundamentowa zbiornika/ ściana zbiornika - 
hydroizolacja bezpowłokowa 

1 Schemat rozwiązań dla technologii białej wanny 1 :50 - 06.2022 

SCHEMAT USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ 
INSTALACYJNYCH W ŚCIANIE BUDYNKU ORAZ 

SCHEMAT 1 ZBIORNIKA - - 07.2022 

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI BEZPOWŁOKOWEJ W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY" 
Projekt sporządzony został przez biuro projektowe AquaBerg sp. z o.o. sp. k. na zlecenie ówczesnego 
Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. 

CZĘŚĆ OPISOWA - 11.2021 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Płyty fundamentowe / ściany fundamentowe 
1 Rozmieszczenie akcesoriów uszczelniających 1 :100 - 11.2021 

PROJEKT REALIZACJI HYDROIZOLACJI ARKUSZOWEJ Z FOLII HDPE 
Projekt sporządzony został przez GRACE Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawcę w 
porozumieniu z Inwestorem. 

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - - 
OPW_SIECH_PW_ 
01 OZNACZENIE DETALI - REW.1 11.2021 

DETAL "A" - uszczelnienie przerwy 
OPW_SIECH_PW - roboczej/skurczowej płyty fundamentowej/płyty rampy 
02 oraz przekrój A-A - REW.1 11.2021 

OPW_SIECH_PW_ DETAL "B" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta 
03 fundamentowa/ściana (wykop otwarty) - REW.1 11.2021 

OPW_SIECH_PW - DETAL "C" - uszczelnienie przerwy skurczowej płyta 
04 fundamentowa/ściana (szalunek tracony) - REW.1 11.2021 

OPW_SIECH_PW_ DETAL "D" - uszczelnienie przerwy skurczowej ścian 
05 fundamentowych - REW.1 11.2021 

OPW_SIECH_PW_ DETAL "E" - uszczelnienie przerw roboczych płyty 
06 dennej przegłębienia skośnego - REW.1 11.2021 
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OPW SIECH PW DETAL "F" - uszczelnienie przerw roboczych płyty - - - 
07 dennej przegłębienia pionowego - REW.1 11.2021 

DETAL "H" - uszczelnienie przerw roboczych ścian 
OPW_SIECH_PW - fundamentowych z płytą stropową (wykop otwarty + 
08 szalunek tracony) - REW.1 11.2021 

OPW_SIECH_PW - 
09 model 3D widok 1 - REW.1 11.2021 

OPW_SIECH_PW_ 
10 model 3D widok 2 - REW.1 11.2021 

OPW_SIECH_PW_ 
11 model 3D widok 3 - REW.1 11.2021 

OPW_SIECH_PW - 
12 model 3D widok 4 - REW.1 11.2021 

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY KONSTRUKCJI 
Projekt sporządzony został przez STRUCTURAL BIURO PROJEKTOWE ROBERT ROSICKI na zlecenie 
ówczesnego Generalnego Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. - 
KONSTRUKCJA 

OPIS TECHNICZNY REW.2 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1 :100/5 
PW K SZ-U1-01 Rzut płyty fundamentowej o REW.4 07.2021 

1 :100/5 
PW_K_SZ_00_02 Rzut stropu nad garażem o REW.2 08.2021 

1 :100/5 
PW K SZ 01 03 Rzut stropu nad parterem o - 09.2021 - - - - 

1 :100/5 
PW K SZ 02 04 Rzut stropu nad 1 pietrem o - 09.2021 - - - - 

1 :100/5 
PW_K_SZ_03_05 Widok stropodachu z góry o - 09.2021 

1 :100/5 
PW K SZ XX 06 Szyby windowe klatek schodowych K-1 oraz K-2 o - 09.2021 - - - - 

1:100/5 
PW_K_SZ_XX_07 Klatki schodowe K-1 oraz K-2 o - 09.2021 

1:100/5 
PW K SZ XX 08 Przekrój poprzeczny P-P o - 09.2021 - - - - 

Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne 
PW K Z-U1-101 dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1 :50/25 - 07.2021 

Rzut płyty fundamentowej DR1 - Zbrojenie główne 
górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do 

PW_K_Z-U1-102 ścian i słupów 1 :50/25 - 07.2021 

PW_K_Z-U1-103 Rzut płyty fundamentowej DR1- Zbrojenie przegłębień 1 :50/25 - 07.2021 

Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne 
PW K Z-U1-104 dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1 :50/25 - 07.2021 

Rzut płyty fundamentowej DR2 - Zbrojenie główne 
górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do 

PW_K_Z-U1-105 ścian i słupów 1 :50/25 - 07.2021 
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PW K Z-U1-106 Rzut płyty fundamentowej DR2- Zbrojenie przegłębień 1 :50/25 - 07.2021 

Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne 
PW_K_Z-U1-107 dolne, dodatkowe dolne i zamykające 1 :50/25 - 07.2021 

Rzut płyty fundamentowej DR3 - Zbrojenie główne 
górne, zamykające, dodatkowe górne i startowe do 

PW K Z-U1-108 ścian i slupów 1 :50/25 - 07.2021 

PW_K_Z-U1-109 Rzut płyty fundamentowej DR3- Zbrojenie przegłębień 1 :50/25 - 07.2021 

PW_K_Z-U1-110 Zbrojenie separatorów w osiach G-H/2-3 I R-S/2-3 1 :50/25 - 07.2021 

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy 
PW K Z-U1-201 cz.1 1 :50 - 08.2021 

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych piwnicy 
PW K Z-U1-202 cz.2 1 :50 - 08.2021 

Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych i 
PW K Z-U1-203 zewnętrznych piwnicy cz.3 1 :50 - 08.2021 

PW _K_ Z-U 1-204 Rysunek zbrojeniowy slupów piwnicy 1 :25 - 09.2021 

PW K Z-U1-205 Rysunek zbrojeniowy law, podwalin i płyt 1 :50 - 09.2021 

PW K Z-U1-206 Rysunek zbrojeniowy belek piwnicy 1 :50 - 09.2021 

PW K Z-U1-207 Rysunek zbrojeniowy płyty rampy 1 :50 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-208 Rysunek zbrojeniowy ścian rampy 1 :50 - 09.2021 

PW _K_Z-U 1-209 Rysunek zbrojeniowy stropu rampy 1 :50 - 09.2021 

PW K Z-U1-210 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1 1 :50 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-211 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 1 1 :50 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-212 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2 1 :50 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-213 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 2 1 :50 - 09.2021 

PW K Z-U1-214 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3 1 :50 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-215 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 3 1 :50 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-216 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4 1 :50 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-217 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 4 1:50 - 09.2021 

PW K Z-U1-218 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5 1 :50 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-219 Strop nad garażem - Zbrojenie dolne DR 5 1 :50 - 09.2021 

Strop nad garażem - Dozbrojenie na przebicie DR 1 2 
PW K Z-U1-220 345 1:25 - 09.2021 

PW K Z-U1-221 Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.1 1:20 - 09.2021 

PW K Z-U1-222 Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.1 1 :20 - 09.2021 

PW_K_Z-U1-223 Zbrojenie zbiornika zewnętrznego 1 :50/25 - 03.2022 

PW_K_Z-00-301 Rysunek zbrojeniowy słupów parteru 1:25 - 09.2021 

PW _K_Z-00-302 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych parteru 1 :50 - 09.2021 

PW K Z-00-303 Zbrojenie klatki schodowej K1 w osiach 3-4/U-V CZ.2 1 :20 - 09.2021 

PW K Z-00-304 Zbrojenie klatki schodowej K2 w osiach 3-4/E-F CZ.2 1:20 - 09.2021 

PW K Z-00-305 Zbrojenie wieńców na parterze i piętrze 1:25 - 09.2021 

PW K Z-00-401 Rysunek zbrojeniowy słupów I piętra 1 :25 - 09.2021 
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PW K Z-00-402 Rysunek zbrojeniowy ścian wewnętrznych I piętra 1 :50 - 09.2021 

PW K PO 01 09 Rzut stropu nad parterem- plan obciążeń 1 :100 - 09.2021 - - - - 

PW_K_PO_02_ 10 Rzut stropu nad 1 piętrem - stropodach- -plan obciążeń 1 :100 - 09.2021 

ARCHITEKTURA PRZE KROJE 

1 Przekrój poprzeczny A-A 1 :50 REW.1 11.2021 

2 Przekrój poprzeczny B-B 1 :50 REW.1 11.2021 

3 Przekrój poprzeczny C-C 1 :50 REW.1 11.2021 

4 Przekrój poprzeczny D-D 1 :50 REW.1 11.2021 

5 Przekrój poprzeczny E-E 1 :50 REW.1 11.2021 

ARCHITEKTURA RZUTY 

1 Rzut parteru cz I 1 :50 - 11.2021 

2 Rzut parteru cz li 1 :50 - 11.2021 

3 Rzut piętra cz I 1:50 - 11.2021 

4 Rzut piętra cz li 1 :50 - 11.2021 

DETALE ARCHITEKTONICZNE 

1 D1 DETAL ATTYKI I NADPROżA PŁYT HC 1 :5 REW.1 11.2021 

2 D1 DETAL ATTYKI I NADPROżA PŁYT HC 1 :5 REW.1 11.2021 

3 D2 DETAL ATTYKI I NADPROżA STROPODACHU 1 :5 REW.1 11.2021 

4 D2 DETAL ATTYKI I NADPROżA STROPODACHU 1 :5 REW.1 11.2021 

5 D6 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA 1 :5 REW.1 11.2021 

D7 DETAL NADPROŻA ZEW. STROP NAD 
6 PARTEREM 1 :5 REW.1 11.2021 

7 DB DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 1 :5 REW.1 11.2021 

8 D9 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 1 :5 REW.1 11.2021 

9 D1 O DETAL PRZYZIEMIA 1 :5 REW.1 11.2021 

10 D11 DETAL PRZYZIEMIA - DRZWI WEJŚCIOWE I 1 :5 REW.1 11.2021 

11 D12 DETAL PRZYZIEMIA- DRZWI WEJŚCIOWE li 1 :5 REW.1 11.2021 

D15 DETAL MONTAżU OKNA- PRZEKRÓJ 
12 POZIOMY 1 :5 REW.1 11.2021 

D16 DETAL DETAL POŁĄCZENIA ŚCIANY 
13 ZEWNĘTRZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ 1 :5 REW.1 11.2021 

14 D17 DETAL DYLATACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 1 :5 REW.1 11.2021 

15 D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ 1 :5 REW.1 11.2021 

16 D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIĘTRA 1 :5 REW.1 11.2021 

D20 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA Z 
17 ROZDZIELACZEM 1 :5 REW.1 11.2021 

18 D21 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1 :5 REW.1 11.2021 

19 D22 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1 :5 REW.1 11.2021 

20 D23 DETAL ŚCIANKI KORYTARZA 1 :5 REW.1 11.2021 
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029 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY 
21 ROLOWANEJ P.POŻ. 1 :5 REW.1 11.2021 

21.1 FRAGMENT UKŁADU KOSTKI OBEJŚCIA - - 12.2021 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 400/230v. 
1 SCHEMAT GŁÓWNY - - 12.2021 

SPECYFIKACJE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE: 
K01 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
K02 - ZBROJENIE 
K03 - STROPY FILIGRAN 
K04 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE ZBROJONE STALĄ SPRĘŻONĄ 
K05 - KONSTRUKCJE MUROWE - 10.2021 

PROJEKT WARSZTATOWY STROPÓW GRZEWCZO CHŁODZĄCYCH 
Projekt sporządzony został przez UPONOR Sp. z o.o. na zlecenie ówczesnego Generalnego Wykonawc'i 

B-0011343 Nr rys. 
04 Parter 1 :100 REW.3 - 

B-0011343 Nr rys. 
05 Piętro 1 :100 REW.3 - 

B-0011343 Obliczenia hydrauliczne Classic - REW.6 07.2022 

Informacja systemodawcy na temat kierunku ułożenia 
B-0011343 meandra oraz tolerancji długości pętli - - 08.2022 

Inwentaryzacja materiałów znajdujących się na 
budowie 09.2022 

INNE 

SIE_tory jezdne do podgrzewania na 
- rampie_20220624 - - 06.2022 

Połączenie rampy zjazdowej z budynkiem - Plan 
- naprawczy - - 08.2022 

Inwentaryzacja wysokościowa chudego betonu pod 
- płytę wjazdu do garażu - SZKIC 33 - - 09.2022 

- Bl::leyFtelt l98SY,;'ł'FłY eeefła - - rn.2022 

Technologia naprawy szpalet okiennych + uwagi 
- Inspektora nadzoru - - 09.2022 

Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokościowa otworów 
- okiennych i drzwiowych - SZKIC 11 - - 09.2022 

Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokościowa otworów 
- okiennych i drzwiowych - SZKIC 12 - - 09.2022 

Część 111/7 - Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
1. Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej, wody oraz jednej kabiny Toi Toi za 

wynagrodzeniem stanowiącym 1 % całkowitego uzgodnionego wynagrodzenia brutto, 
płatnego co miesiąc proporcjonalnie do wartości przejściowych świadectw płatności. 
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2. Zamawiający może zapewnić dostęp do jednego kontenera socjalnego za wynagrodzeniem 
750.00 złotych netto za każdy miesiąc. Warunki najmu Kontenerów określa załącznik. 

3. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do: 
prowadzenia obsługi geodezyjnej; 
wykonania wszelkich robót tymczasowych i prac tymczasowych niezbędnych do wykonania zakresu 
robót; 
utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót; 
wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu wraz z 
uporządkowaniem terenów przyległych); 
naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót; 
wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część li SWZ). 
opracowania rozwiązań zamiennych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w 
zakresie dopuszczalnych i wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań; 
aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności upłynął oraz aktualizacji wszelkich 
uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba. 

4. Wymagania dodatkowe dotyczące wniosków materiałowych: 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia do 
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta dokumentacji warsztatowej oraz instrukcji montażu okien 
i drzwi. 
Materiały budowlane, a w szczególności ich parametry techniczne, dobierane będą zgodnie z 
wymaganiami Projektu, STWiORB, normą PN-EN 13829 PN-EN 9972 oraz informacjami zawartymi w 
dokumentach przetargu 

5. Wykonawca dostarczać będzie wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rozliczeń, w tym wykaz 
środków trwałych, na potrzeby ich podziału zg. z Klasyfikacją Środków Trwałych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób, sprawdzeń, rozruchów urządzeń 
zamontowanych w budynku oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia 
na Użytkowanie zg. z art. 56 Prawa Budowlanego i złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na 
Użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do: 
wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi, przepisami 
prawa oraz dokumentacją projektową wraz z STWIOR. 
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Część 111/8 

Wykonawcy 

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa 

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy 
a) Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja 
projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o zmiany w 
technologii wykonania robót, Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do 
akceptacji Inżyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie należy mylić z dokumentacją wykonawczą 
Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inżyniera nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu 
zamówień i prowadzeniu robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia projektowe. 
b} Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania 
dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we 
własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji 
ruchu, projekty zabczpicozcnla i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót. Powyższa opracowania 
winny być przygotowane przez osoby posiadające wvrnaqane uprawnienia projektowe; kompletne 
opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyższych 
opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót. 

Część 111/9 - Tabela cen 
Wycena 

1. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny" gdzie całkowita 
cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót. 

2. ,,Tabela ceny" powinna być odczytywana w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapozna/ się ze szczegółowym opisem i 
zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana 
zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w SWZ. 

3. Krótkie opisy pozycji w „Tabeli ceny" przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden 
sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ). 

4. Wyceniając poszczególne pozycje „Tabeli ceny", należy odnosić się do SWZ w celu uzyskania pełnych 
wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materia/ów, urządzeń. 

5. Tabela ceny musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z zapisami 
zawartymi w umowie. 

7. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, wymagania 
badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji tabeli Tabela ceny. 

8. Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli „Tabela ceny". 
9. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości ich wykonania, 

należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny wszystkich niezbędnych do 
wykonania robót. 

Tabela Ceny: 

Wartość robót w. ,~ robót 
LP, iekres pra~ netto VAf brutto 
Zamówienie podstawowe X X X 

Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych 
1 otworów na parterze zgodnie z załaczoną Technologia 

naprawy) 
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2 Dostawa oraz montaż okin 01,053 

3 Dostawa oraz montaż okien 02 - 022 

4 Dostawa oraz montaż okna 023 

5 Dostawa oraz montaż okien 024 - 052 

6 Dostawa oraz montaż okien 054, 120 

7 Dostawa oraz montaż okien 055 - 085 

8 Dostawa oraz montaż okien 086 - 090 

9 Dostawa oraz montaż okna 091 

10 Dostawa oraz montaż okien 092 - 0119 

RAZEM: 

Opcja X X X 

11 Dostawa oraz montaż drzwi DZ1 

12 Dostawa oraz montaż drzwi DZ2 

13 Dostawa oraz montaż drzwi DZ3 

14 Dostawa oraz montaż drzwi DZ4 

15 Dostawa oraz montaż drzwi DZ5 

16 Dostawa oraz montaż drzwi DZ6 

17 Dostawa oraz montaż drzwi DZ7 

18 Dostawa oraz montaż drzwi DZ8 

RAZEM: 

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia 

Załacznik 1 do OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY I 
OPZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rev. A 

Załacznik 2 do RYSUNEK NR AR.1003 - RZUT PARTERU POZIOM +0,000 SEKCJA A 
OPZ UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZVM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

Załacznik 3 do RYSUNEK NR AR.1004 - RZUT PARTERU POZIOM +0,000 SEKCJA B 
OPZ UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZVM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

Załacznik 4 do RYSUNEK NR AR.1005 - RZUT PARTERU POZIOM +3,750 SEKCJA A 
OPZ UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZVM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

Załacznik 5 do RYSUNEK NR AR.1006 - RZUT PARTERU POZIOM +3,750 SEKCJA B 
OPZ UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZVM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

Załacznik 6 do 
OPZ RYSUNEK NR AR.4007 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 

Załacznik 7 do RYSUNEK NR AR.5006 - 06 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PIĘTRA 
OPZ UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZVM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

RYSUNEK NR AR.5009 - 09 DETAL ŁAWY PODOKIENNEJ PARAPETU 
Załacznik 8 do UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZVM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 
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OPZ 

Załacznik 9 do RYSUNEK NR AR.5015 - D15 DETAL MONTAŻU OKNA - PRZEKRÓJ POZIOMY 
OPZ UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWClYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 

Załacznik 1 O do 
OPZ ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 

Załacznik 11 do SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST - 00 
OPZ Wymagania ogólne 

Załacznik 12 do SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST -AR.010 
OPZ Stolarka i ślusarka otworowa 

Załacznik 13 do 
OPZ Technologia naprawy szpalet okiennych + uwagi Inspektora nadzoru 

Załacznik 14 do 
OPZ Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokościowa otworów okiennych i drzwiowych - SZKIC 11 

Załacznik 15 do Inwentaryzacja sytuacyjna i wysokościowa otworów okiennych i drzwiowych - SZKIC 
OPZ 12 

Załacznik 16 do 
OPZ Warunki i zasady najmu kontenerów 

Załacznik 17 do 
OPZ (zmiana) Wzór harmonogram rzeczowo-finansowy rew.1 

Załacznik 18 do 
OPZ Wzór karty zatwierdzenia materiałowego 

Załacznik 19 do 
OPZ Procedura - dokumentacja powykonawcza 

Załacznik 20 do 
OPZ Ochrona drzew na placu budowy 

Załacznik 21 do 
OPZ Taryfikator kar BHP 

Załacznik 22 do 
OPZ WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU 

Załacznik 23 do 
OPZ Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

Załacznik 24 do Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne, 
OPZ zaniechane 

Załacznik 25 do 
OPZ (zmiana) Wzór świadectwa wykonania robót rew.1 

Załącznik 26 do 
OPZ Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe 

Załącznik 27 do 
OPZ Wzór Protokół częściowego odbioru robót 

Załącznik 28 do 
OPZ Wzór protokół odbioru robót zanikających 

Załącznik 29 do 
OPZ (dodano) RYSUNEK NR AR.4007 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ 

Załącznik 30 do RYSUNEK NR AR.5011 - D11 DETAL PRZYZIEMIA- DRZWI WEJŚCIOWE I 
OPZ (dodano) UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 
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Załącznik 31 do 
OPZ (dodano) 

RYSUNEK NR AR.5012 - D12 DETAL PRZYZIEMIA- DRZWI WEJŚCIOWE 11 
UWAGA RYSUNEK DOPRECYZOWANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ZAMIENNYM KONSTRUKCJI 
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Harmonogram Rzeczowo- Finansowy- Do umowy nr z dnia . 

Inwestycja: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pesvwnego 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Jana Pawia li 12, 55-011 S echnice; Adres do korespondencji: ul. 
Zamawiający: Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 35-011 Siechnice; www.sisk-siechnice.pl 

Wykonawca: 

- Zamówienie podstawowe -- ----- --- 
X X X X X X X 

Przygotowanie otworów (korekta błędnie 
wykonanych otworów na parterze zgodnie z 

1 zalaczoną Technologia naprawy) zł zł zł zł zł zł 

2 Dostawa oraz montaż okin 01,053 zł zł zł zł zł zł 

3 Dostawa oraz montaż okien 02 - 022 zł zł zł zł zł zł 

4 Dostawa oraz montaż okna 023 zł zł zł zł zł zł 

5 Dostawa oraz montaż okien 024 - 052 zł zł zł zł - zł zł 

6 Dostawa oraz montaż okien 054, 120 zł zł zł zł zł zł 

7 Dostawa oraz montaż okien 055 - OB5 zł zł zł zł - zł zł 

8 Dostawa oraz montaż okien 086 - 090 zł - zł zł - zł zł zł 

9 Dostawa oraz montaż okna 091 zł - zł zł zł - zł zł 

10 Dostawa oraz montaż okien 092 - 0119 zł - zł zł zł Zł zł 

11 Przygotowanie okien do odbioru końcowego zł - zł zł zł - zł zł 

SUMA 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł O,OOzł 0,00 zł 0,00 Zł 

Opcja X X X X X X X 

11 Dostawa oraz montaż drzwi DZ1 zł - zł - zł Zł zł zł 

12 Dostawa oraz montaż drzwi DZ2 zł - zł zł zł zł Zł 

13 Dostawa oraz montaż drzwi DZ3 zł zł zł zł zł zł 

14 Dostawa oraz montaż drzwi DZ4 zł - zł zł zł - zł zł 

15 Dostawa oraz montaż drzwi DZ5 zł - zł - zł zł - zł zł 

16 Dostawa oraz montaż drzwi DZ6 zł - zł zł zł - zł zł 

17 Dostawa oraz montaż drzwi DZ7 zł - zł zł zł zł zł 

18 Dostawa oraz montaż drzwi DZ8 - zł zł - zł zł zł zł 

19 Przygotowanie okien do odbioru końcowego - zł zł - zł - zł zł zł 

SUMA 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł O,OOzł 0,00 zł 0,00 zł 

~ 

~ 

Wykonawca 



z/\t1\ c 4J1K ue. .2. s cLc o--Pz.. 
Rew./( 

Treść dokumentu po Informacji Zamawiającego nr 9 z dnia 23.08.2023 r. 

Inwestycja: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w stanoadzte budynku pasywnego 
Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Jana Pawia 1112, 55-011 Siechnice; 

Adres do korespondenci: ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 35-011 Siechnice; www.sisk-siechnice.pl 

ŚWIADECTWO WYKONANIA ROBÓT/ PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 
NR ...... 

UMOWANR ZONIA 

Wykonawca: 
Z k k h Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standa·dzie budynku pasywnego: roboty budowlane - wykonanie 

a res wy onywanyc prac: konstrukcji żelbetowych murowych oraz prac ziemnych 

Data sporządzenia protokołu: 
Okres rozliczeniowy: od do 

Lp. Opla Warto,t robót netto Warto,ć robót neno od p~u WartoU robót utto wg poprzedniego Warto,t robót netto w okreale 
wg umowy budowy PŚP rozliczeniowym 

PLN % PLN % PLN % PLN 

Zamówienie podstawowe X X X X X X X 

Przygotowanie otworów (korekta błędnie wykonanych otworów na parterze 
1 zgodnie z zataczaną Technologia naprawy) #DZIEL/Ol 0,00 #DZlEL/01 #DZIEL/Ol 

2 Dostawa oraz montaż okin 01,053 #DZIEL/Ol 0,00 #DZJEUO! #DZIEL/Ol 

3 Dostawa oraz montaż okien 02 - 022 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEUO! #DZIEL/O! 

4 Dostawa oraz montaż okna 023 #DZIEL/O! 0,00 #DZJEUO! #DZIEL/O! 

5 Dostawa oraz montaż okien 024 - 052 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEL/01 #DZIEL/O! 

6 Dostawa oraz montaż okien 054, 120 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEL/01 #DZIEL/Ol 

7 Dostawa oraz montaż okien 055 - 085 #DZIEL/Ol 0,00 #DZlEL/01 #DZIEL/Ol 

8 Dostawa oraz montaż okien 086 - 090 #DZIEL/Ol 0,00 #DZlEUOI #DZIEL/O! 

9 Dostawa oraz montaż okna 091 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEUOI #DZIEL/Ol 

10 Dostawa oraz montaż okien 092-0119 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEUO! #DZIEL/O! 

11 Przygotowanie okien do odbioru końcowego #DZIEL/Ol 0,00 #DZlEUO! #DZIEL/O! 

Opcja X X X X X X X 

12 Dostawa oraz montaż drzwi DZ1 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEL/01 #DZIEL/Ol 

13 Dostawa oraz montaż drzwi DZ2 #DZIEL/Ol 0,00 #DZlEL/01 #DZIEL/Ol 

14 Dostawa oraz montaż drzwi DZ3 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEUOI #DZIEL/Ol 

15 Dostawa oraz montaż drzwi DZ4 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEUO! #DZIEL/O! 

16 Dostawa oraz montaż drzwi DZ5 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEUO! #DZIEL/O! 

17 Dostawa oraz montaż drzwi DZ6 #DZIEL/O! 0,00 #DZlEL/01 #DZIEL/Ol 

18 Dostawa oraz montaż drzwi DZ7 #DZIEL/O! 0,00 #D21EUOI #DZIEL/O! 

19 Dostawa oraz montaż drzwi DZ8 #DZIEL/Ol 0,00 #D21EUOI #DZIEL/Ol 

20 Przygotowanie drzwi do odbioru końcowego #DZIEL/Ol 0,00 #DZIEL/Ol #DZIEL/Ol 

RAZEM NETTO: 0,00 tlOZJEL/01 0,00 #DZIEU0I 0,00 #DZIEL/Ol 0,00 

Uwagi: 

d 
~ 

Wykonaweć lnspektcr nadzoru Inwestor 
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UWAGA: montaz Slusorki 
w warstwie izolocji lermicmej 
f.lonloz wymaga dopusmenio na 
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1 jedrm;tka p,oj,tt,; IOIOl'lio /C11ctil tłh1rn 

: jojko+nawrocki architekci 
I ~lmki 15/1340-081 kalowi:1nlaOjnacom.pl 
lprojclltl'ftł: 
l~r mz. arch. ~arc1n Jojko 
: nr ewid. up, . .l4/S1.0KK/1011/11 

: :g~~- orch. Bartłomiej Nawrocki 
1 mgr inz. arch. Agnies1ka Weber 
1 inż. arch. Paweł Górni 
I 
I 

I L _ 

------------------ ----------------------------, 
komtrulc~ fMlob:ie~nilorne ll!lłobcjf„tryC/ne 1 f!!!!!II ©mprą/al« ~EAZet : 
l)Qtlt 6w~ 15/10 ◄0-lll! Koto,ict !dlbe!łpro.nl.pl 0:1'7r"M 16 4Hn ~,ionlÓI' btto0m,roj81Hlfocpl OslN' !89 32-JOO CUIN po,el.wti91oh1'1.pl J 

pr~: inm'or: br!Mt· faro: I 
Gminrw Dsrode~ Zdrowia w Siechnicach Siec,nido Inwestycyjno Sp61ko Komunalno 01chi!ck!uro pioiekt wylconowoy 

!·oko ludyneł( pasywny z zagospoda rowonitm ul ,łono Pnwto li 11 della ~ ~ur 
ercnu i infroslrukturq technic1nQ, 55-011 Siechnice luty 2019 SI[ 

dz<lk; nr ~½8, 547/11. ~7/JI, 547/44, 
~7/łl, 547 50, 548/11 oro, ukl. drogowym 
no dzolkoch nr W/'J8, 547/42, 547/43, ,.... ,.. - 
~7/~. 548/9, 548/10, 666, ZEST;WIENI[ ŚLUSARKI ZEWN[TRZN[J •"' " 1.50 
Sechnce. ul. Sport o,o, Obreb 0001 AR.4007 : 

_________________________________________________ j 
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OJ płyto eltwocyjno, 3-wa--slwowo, tlOdrzewiowo 2.5cm, zabezpieczono do NRO 

II] słupek z ~•jooe<Jo, ,,.ocyjnego drewna modrzewioWe<Jo 10x28.5cm, zobezpeczony do NRO 

[I] \osmouszcze!nioiąco,1>zprezno,kolorszory 

(TI dwusk/JdnikowJ 11m hyhizol11cyjre z syntetyczne j guriy i bil!JIIU 

[I] p<elob,ylol zelbel. gr. 15cm, ""'"'· onlJpo!lizgo„ wykońCZ"10 piosloem kworcowym 8/10 

II] izolocjo temcme XPS, l~0.035 W/nil., gr.15cm 

OJ izolJcyjn.i btlk.i podpragoo z EPS wgęd$i • 40kg/m3. A~0.032 W/1K 

[!] płyto 3-worslwowo ~wierlcowo 2.5cm, mocowana do konstrukcj, zabezpieczono do NRO, lakierowano bezbarwnie lakierem 
meblowym, widoczne krJwedzie f4z0W<J ne 3mm m rama drzwiowa oluminic WO, profil 95mm, kolor rol 9007, wg zestawienia ślusarki 

[ill moto czyszczqca 1.Sc~ (,ycorcx:zko) 

[jj] zywica epoi(,ydowo 0.5:m (;zolo<jo pod wyderoczkq) 

!ID wylewl<o cementowo zb.opłlo 

[ill izolacjo [PSIOO, go_o,1 W/ml., 1r.40co 

lli] podklodko eloslomerowo bilropeowo IOnvn pod ulozen• zelbelowego p<elob,ylolu obej!co 

[fil blocho ponowo 15x40an gr.lOem, ~ol ocynk. ukiyte mocowon• w osi slupo drew. do podslowy 

00 podslowo slupo, ~ol o:ynt IP[:llO h=J20mm + blocho g6mo J00x150xl5mm, d~no 500x150x15mm 

[ill kolwo sworn,owo cypu FIJ. I IC/80mm ze stoli nordzewnej IJ. 

[ill belko 1elbelowo wg prcj.ko~rulc:1i 

[jj] 10$111(] brze<JOWO 

mJ folio eloslyczno porosz:zelna, rrocowona szcze~ie do profilu sklsorl<i i klejono obwodowo do konstrukcji 

[ID fartuch epdm mocowoay szczelrie do profilu slusorki i klejony obwodo10 do konstrukcj 

[ij) polQczenie skec;one 4 .rubomi 110 5.6 ze ~oi nierdzewnej IJ. 

ITI] podklodko I EPOll gru,o!ti do 1cm 

- granico JJ2ebiegu x,wloki szczelnej budynku. UWACA: wymg go sie duzcj sloronności • ulmmonitJ ciogłości powłoki uąełnei 
Kozdoroz•we dodalowe przerwonie oowtoki szczelnej moze być powodęm do wvtononig proc nąprgwczych orzez 1Monqwcc 

r------------------ ,-- ..... ,- - i Jojko+nawrockl architekci f!!l!.!!I 
l)irhti 15/1J 40-flll Kotffle nloOflCl.arn,P Di#61t i 15/10 40-flll Kalolict lulbełOpro.onet.pl 

~t mgr inz. arch. Ma"cin Jojka 
nr ewid. up< . .ll/SlOKK/2011/11 - mgr inz. orch. Bortlomiej Nawroclci 

mgr oz. orch. /,jnieszko Weber 
inz. orch. Powel C6rol 

iMlalclt:jtlriatne 

({Jmprą/al(t ~EAZet 
A.,,.. li ll-922 - ~-Kp Oia 189 J2-lXJ (Iw ............ "1p 

~~ - Gminll) Ośrodek Zdro~o w Siechnicoch Siechniclco Inwestycyjno Sp61ka Komunolna 
jako b»,'Ofk pasy.my z zogospodoroW<1niem ul. Jano Pawio I 12 
terenu i infrostrukturq lechniclllq, 55-011 Siechnice 
dzol~ nr 5l¼8, Sł) /11, Sł) /J7, Sł)/«, 
5l7 /U. 5l7 50, 548/11 or01 u~. drogowym 
no d1i1lkoch nr 547/'Ja, 547/42, 5l7/4J, ,,.... 
547/45. 548/9. 548/10. 666. o':i · 

, Siechni:e, ul. Sportowo, Obręb OOO! detal przyziemia - drzwi wtjśclowt t 

L--------------------- 
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[I] ptylo e!ewocyjno, 3-wa-slwowo, nodrzewiowo 2.5cm, zabezpieczona do NRO 

UJ słupek z ijejonego, eleoocyjnego drewno modmwiowego 10x28.5cm, zobez~eczony do NRO 

m tOŚrTI(] IJSZczelniojqco, lllprezna, kolor szory 

[I] dwusklJdnikowa 11m hyd·oizolatyjre z synt,tyczn,j gumy i bitlJI\U 

IT] prelobrykol zelbel. gr. 15cm, no•ie~. onlypoślizgowo wylończono ~skiem k>orcowym 8/10 

II] izolccjc termiczne XPS, !~0.0JS W/rrl., gr. !Sem 

DJ izolaqjna btlh podprogo•a z [PS w gedoSCi • I.O ~g/m3, AS:0.032 W/111K 

[I] plylo J-worstwowo świ,rlcowo 2.5cm, mocowano do konstrukci, zabezpieczono do NRO, lakierowana bezbarwnie lakierem 
meblowym, widoczne knwedzie fazowane 3mm 

[I] ramo drzwiowa oluminicwo, profil 95mm, kolor rol 9007, wg zestawienia ślusorici 

[ill moto czyszczoco 1.Scr> (wyciero::zko) 

[jjJ zywico epok,ydowo 0.5cm (izolocjo pod wycier.oczko) 

[ill wylewko cementowo zb10jono 

[fil izoklcjo EPSIOO, !~a.a li WlmK 

[Kl podkładko elostomerowc bnropemo 111nm pod ulozen• zelbetowego prelobrylotu eeescc 
[fil błccho ~onowo I 5x40c:n gr. lOrnn, stoi ocynk. ukryte rrocceane w osi slupo drew. do podstowy 

00 podstowo ~upo, stoi o,ynk.11'!:Jal h=320mm+bklcho t=l5mm góro i d61 

[jjJ kotwo sworzniown typu FAZ li IC/80mm ze stoli nordzewnej Kl 

00 bloczek ceramiczny ze szczeliooni wypełnionymi polistyrenem, gr.44cm)~O.OS, WlmK 

[fil l0$m0 bnegowo 

[ID folio elastyczna parosmelno, macowona szczelnie do profilu Slusorl<i i klejono obwodowo do konstrukcji 

[IB fartuch epdm mocowory szczelne do profilu Slusorl<i i klejony obwodowo do konstrukcji 

[jj] podkładko z EPllM grutosti do cm 
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/ ,//-J granico p12ebiegu µ,włoki szczelnej budynku. UWACJ.; wyrngwi sic duzęj sloronr,o$Ci w utrzymgniy cioqfości powłoki szczeloej 
- - Kozdornzewte doda \J.ow e przerwanie powłoki szczelnej moze byt powodem do wykonania oroc ooprowczych mez Wykon ą•ce. 
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i jed,ostio projekl OMria /fflilelml ---- - - \om !nJ ktj, -- -- - -- - - - - -- rulCMCje mlomt 

: jojko+nawrocki architekci f!!!.!!!J ©~ 
I ~- IS/Il <o-oll '"'°"' ;;,o;,. ..... ~ -i 5/10 <o-oll Koom fułbo<łi,o.""4' •- 16 ll-!12 - -.,;,<i- ...... 
I l'tljstant: mgr inz. orch. Marcin Jojka pro;Af. meslor. 
: nr ewid. upr. 34/'51..0KK/2011/11 Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicoch Siechnicko Inwestycyjno Sp61ko Komunalno 

opn:x:woł: joko bldynek pasywny z zo~rowoniem ul. Jano Powto li 12 
: mgr inz. orch. Borttomiej Nawrocki terenu infraslrukturq lechmcznq, 55-011 Siechnice 
1 mgr inz. orch. !gn-,,ko Weber dzolki" 54¼8, 547/11, 547/37, 547/44, 
1 inz. orch. Powel G6rol 541/18 547 50, 548/11 oroz ukl. drogowym 
1 oo dzio•och nr 547/la, 547/12, 547/43, ., 
I 541/45 548/9, 548/10, 666, Dl2 ,,_. . 
: Siechni~. ul. Sportowo, Obreb 0001 detal przyziemia - drzwi wa.fściowe 2 
L _ 

- orchlelduro ... 
luty 1019 

-·- : ~EAZet : 
Oió189Jl·.llll- ..... ..-.l, I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

""' projekt wy<onowczy 

"'""""' ~[ 

rr'Yl'ffll: ... , 
1:5 

~ 


