
 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

 
ZP.271.22.2021            Dębica dnia 11.10.2021r. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Przebudowa i budowa mostów w ciągu drogi 

powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa wraz z dojazdami", prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 
2021/BZP 00213022/01 z dnia 2021-10-06. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej p.z.p)zamieszcza treść pytań otrzymanych od 

Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytania od Wykonawcy A: 

Pytanie nr 1: 

 Dla wszystkich części zamówienia termin realizacji został określony przez Zamawiającego na 105 dni, 

którym należy przekazać Zamawiającemu prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Charakter 

inwestycji decyduje, że uzyskanie pozwolenia na budowę poprzedzić należy uzyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto Zamawiający oczekuje 

uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego. 

Zgodnie z art. 39 pkt 6c "Wniosek do ministra właściwego do spraw informatyzacji składa się najpóźniej na 3 

miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo przed dniem zgłoszenia przebudowy dróg." 

Termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnej oraz pozwolenia na 

budowę zgodnie z KPA to 30 dni, do których nie wlicza się czasu na uzyskanie przez organy wymaganych 

opinii (dotyczy DŚU). 

Z powyższego wynika, że samo uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych wynosić będzie 6 miesięcy, 

bez czasu na opracowanie dokumentacji, w tym koncepcji i jej wyboru przez Zamawiającego oraz 

opracowania wymaganych wniosków. 

W związku z powyższym wnosimy zmianę terminu realizacji zadania na 9 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 4e) Opisu Przedmiotu Zamówienia Jednostka Projektująca w ramach opracowania 

dokumentacji technicznej dla przedmiotowych zadań ma obowiązek uzyskać odstępstwo od budowy 

kanału technologicznego na żądanie Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza 

wykonanie projektu kanału technologicznego w ramach inwestycji, jeżeli niemożliwym byłoby uzyskanie 

ww. odstępstwa, wynikające m. in. z braku podstaw do jego uzyskania bądź wyznaczonego, zbyt krótkiego 

terminu realizacji zadania. 

Wobec powyższego, zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania na 9 miesięcy. 

Termin ten pozostaje bez zmian, tj. 105 dni od daty podpisania Umowy. 
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Pytanie nr 2: 

 Zgodnie z SWZ Zamawiający planuje realizację zadania na podstawie pozwolenia na budowę. Czy w 

związku z tym Zamawiający dysponuje terenem pod planowaną inwestycję? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada obecnie w przedmiotowych lokalizacjach pas drogowy umożliwiający 
planowane poszerzenia drogi oraz budowę chodników. Ponadto, zgodnie z pkt. 4d) Opisu Przedmiotu 
Zamówienia Jednostka Projektująca w ramach opracowywania dokumentacji technicznej winna 
przedłożyć Zamawiającemu koncepcje rozwiązań projektowych wraz z analizą stanu prawnego terenu 
niezbędnego pod inwestycję. Termin na wykonanie tej części zadania wynosi zgodnie z pkt. 5 Opisu 
Przedmiotu Zamówienia maksymalnie 21 dni od daty podpisania Umowy. Zamawiający wyznaczył 
powyższy termin w taki sposób, aby w razie lokalnych braków pasa drogowego pod zamierzoną 
inwestycję, możliwa była regulacja stanu prawnego niezbędnych gruntów równolegle z wykonywaniem 
przez Jednostkę Projektującą Projektu Budowlanego oraz pozostałych części dokumentacji technicznej. 
 
 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 
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