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Odpowiedź na zapytanie / Modyfikacja SWZ 

Data pisma: 24 sierpnia 2023 r.  

Sprawa: 

Prace związane z poprawą 
bezpieczeństwa pieszych, poprzez 
doświetlenie przejść dla pieszych w 
wybranych lokalizacjach na terenie 
Miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Rybnicka - 
Stodoły, 11 Listopada przy ZSZ 

Znak sprawy: BZP.271.116.2023 
 
 

Szanowni Państwo    

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść pytań  

z zachowaną oryginalną pisownią poniżej).  

 

ZESTAW NR 1: 

Pytanie nr 1: 
Czy zasilanie zewnętrzne z sieci energetycznej do którego będzie podłączone aktywne przejście dla pieszych 

jest stabilne i wynosi 220 V do 240 V? 
 

Odpowiedź: 
Zasilania dla których odnosi się przedmiot zamówienia są stabilne i mieszczą się w granicach 230V do 240V.  
 

Pytanie nr 2: 
Kto jest właścicielem słupa/latarni, do której ma być podłączony system aktywnego przejścia dla pieszych. 
 

Odpowiedź: 
Właścicielem punktów oświetleniowych do których przyłączane będą podświetlenia przejść jest Miasto 

Jastrzębie-Zdrój. 
 

Pytanie nr 3: 
Czy latarnie zlokalizowane w obrębie przejścia od których można by zasilić system aktywnych przejść dla 

pieszych działają nieustannie w porze nocnej czy też w jakiś godzinach są wyłączane. 
 

Odpowiedź: 
Latarnie do których przyłączane będą podświetlenia przejść dla pieszych działają nieustannie w godzinach 

nocnych, poprzez sterowanie zegarami astronomicznymi w oparciu o program  na zasadzie wschodów 

i zachodów słońca. 

 
Pytanie nr 4: 
Proszę o informację kto jest właścicielem gruntów/działek, na którym planowana jest inwestycja? 
 

Odpowiedź: 
Właścicielami terenu są podmioty wg dokumentów załączonych w folderze pn. „Wypisy i zgody”, które 

znajdują się w załącznikach technicznych stanowiących załącznik nr 11 do swz. 
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Pytanie nr 5: 
W związku z opracowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem wszelkich opinii oraz uzgodnień obawiamy się iż 

wskazany termin realizacji będzie niewystarczający do wykonania inwestycji we wskazanym czasie. 

Wykonanie projektów nie jest wykonalne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Na potwierdzenie naszych słów, poniżej przedstawiamy terminy uzgodnione z wykwalifikowanymi osobami, 

które na co dzień zajmują się projektowaniem: 

- prace wstępne (wypisy, pełnomocnictwa, wystąpienie o warunki przyłączeniowe, wizje lokalne) -  

   2 tygodnie 

- pozyskanie map do celów projektowych - 6 tygodni 

- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci oświetleniowej, wydawane przez zarządcę oświetlenia-  

  ok. miesiąca 

- etap koncepcyjny (rozrysowanie tras, ustalenie działek, na których realizowane będą prace,  

   wystąpienie o wypisy ) - ok. 3 tygodni 

- etap projektowy (cz. opisowa i rysunkowa) - ok. 3 tygodnie 

- etap uzgodnieniowy (Zamawiający oraz inne zainteresowane instytucje) - ok. 6 tygodni 

- uzgodnienie ZUD - 3 tyg. 

- złożenie zgłoszenia robót budowlanych- 3 tygodnie 

Mając również na uwadze, iż koniec roku jest bardzo mocno wymagający ze względu na skumulowanie się 

wszelkich prac, termin wykonania dokumentacji wraz z montażem jest mało prawdopodobnym do wykonania. 
 

Czy jest możliwe wydłużenie terminu realizacji? 
 

Odpowiedź: 
Pytanie nie dotyczy tego postępowania, gdyż Zamawiający posiada opracowane projekty, uzgodnienia, które 

są załączone do niniejszego postępowania w załączniku nr 11 do swz pn. „Załączniki techniczne”.  

W związku z tym nie zachodzi konieczność wydłużenia terminu z powodu wskazanego w pytaniu. 

 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy dotyczących kar i potrąceń aby wynagrodzenie nie było 

potrącane 0,2% od kwoty brutto tylko 0,1 % od kwoty netto? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów swz. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy dotyczących kary z tytułu odstąpienia od realizacji 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 10 ust. 2 za przedmiot umowy na wysokość 10 % wynagrodzenia umownego netto? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów swz. 
 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający nie przewiduje innych pracy np. brukarskich? 
 

Odpowiedź: 
Wszystkie prace niezbędne do wykonania wymaganego zakresu są ujęte w przedstawionych kosztorysach 

będących podstawą wycen przez Wykonawcę. 

 

 
 



 
 

 

Z uwagi na konieczność udzielenia odpowiedzi na zadane pytania zmianie ulega termin składania i otwarcia 
ofert oraz termin związania ofertą: 

 

- termin składania ofert: 30.08.2023 r. do godz. 9:00, 
- termin otwarcia ofert:  30.08.2023 r. godz. 09:15, 
- termin związania ofertą: do dnia 28.09.2023 r. 

 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy: 
 
1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie 
później niż do dnia 30.08.2023 r., do godz. 9:00”. 
 
2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.08.2023 r. o godz. 9:15”. 
 
3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.09.2023 r.”. 
 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 
 
 

Podstawa prawna 

• art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), 

• art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) 

 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Barbara Chodakowska 
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Strona postępowania na Platformie zakupowej 
 
 
Kopia:  
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